

**แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน**  
**แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม**  
**ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ**  
**กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว**  
**กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๑ (เชียงใหม่)
๒. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, ลำพูน และพะเยา
๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**๔. กิจกรรม**

**๔.๑ กิจกรรมอำนวยการ**

- ๑) จัดทำ จัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารงานทั่วไป เช่น งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย
- ๒) ซ่อมแซม และบำรุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสำนักงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ๓) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการได้สะดวกและปลอดภัย

**๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง**

**๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์**

ดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการให้แก่ชุมชนเขตพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดทำเอกสารเผยแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับ ความสำคัญและประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ เพื่อประโยชน์ด้านการบริการจากภาคป่าไม้ อาทิ การปรับปรุง สภาพแวดล้อม และ บรรเทาปัญหาสถานะโลกร้อน เป็นต้น

**๔.๒.๒ กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุน กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)**

- ๑) ดำเนินการประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
- ๒) พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ป่าชุมชนใกล้เมืองและมีอุปท. สนับสนุนให้การพิจารณาเป็นพื้นที่ เป้าหมายลำดับแรก โดยให้แจ้งรายชื่อและพิกัดที่ตั้งของพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่ง สำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแผนฯ
- ๓) จัดทำข้อมูลการเก็บคาร์บอนของต้นไม้ ตามขอบเขตดังนี้

การวางแผนและสุ่มตัวอย่าง

- กรณีที่ ๑: ขนาดพื้นที่โครงการน้อยกว่า ๑๐๐ ไร่ กำหนดให้วางแผนตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของพื้นที่ทั้งหมดหรือใช้ค่าที่ได้จากงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในบทความทาง วิชาการที่ได้รับการยอมรับและสามารถระบุได้ว่าเหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินโครงการ
- กรณีที่ ๒: ขนาดพื้นที่โครงการตั้งแต่ ๑๐๐ ไร่ แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ไร่ กำหนดให้วางแผน ตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๕ ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า ๑ ไร่
- กรณีที่ ๓: ขนาดพื้นที่โครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ไร่ ขึ้นไป กำหนดให้วางแผนตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑ ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า ๕ ไร่ หรือวางแผนแบบจำแนก ชั้นภูมิ

- วางแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด ๔๐ x ๔๐ เมตร เพื่อเก็บข้อมูลการกักเก็บคาร์บอน โดย การวัดขนาดความโตและความสูงของต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง ตามคู่มือการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน ดาวน์โหลดได้ที่ :

<http://www.forest.go.th/community-development/๒๐๒๐/๐๓/๐๙/carbon-handbook>

ทั้งนี้ การวัดไม้ ให้วัดทุกลำ ยกเว้นกรณีที่มีไม้มีจำนวนไม่มากกว่า ๒๐ ลำ ให้วัดเพียง ๒๐ ต้น และนับจำนวนต้นไม้ใน กอนั้นๆ ทั้งหมด

#### คำนวณการกักเก็บคาร์บอน

- กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม LESS-FOR-๐๑-version ๐๔.๑\_๒๓๐๗๖๔ เพื่อคำนวณการ กักเก็บคาร์บอน

ทั้งนี้ ๑. ต้องวางแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด ๔๐ x ๔๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ แปลง ในพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย  
๒. พื้นที่ที่วางแปลงตัวอย่างควรกระจายอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถเป็นตัวแทนของพื้นที่โครงการได้  
๓. ให้กรอกข้อมูลแยกไฟล์ ของแต่ละแปลงตัวอย่าง

๔) จัดทำใบสมัครขอการรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกโครงการ สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (ตามแบบฯ Application Form (LESS)\_Vo๕\_๐๙๑๐๒๕๖๓) และ **ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖** เพื่อดำเนินการเสนอใบสมัครฯ ให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน กระจกดำเนินการรับรองผลการประเมินฯ และออกใบประกาศเกียรติคุณ (Letter of Recognition: LOR) ให้แล้ว เสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

#### ๔.๓ กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงาน

ประสานติดตามผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการ ปรับปรุงและพัฒนางาน

#### ๕. งบประมาณ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นงบดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

#### ๖. การจัดทำรายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

๖.๑) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ

๖.๒) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน

๖.๓) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งสำนัก จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๔) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานกิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือน กระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการคำนวณคะแนนในการจัดทำ **คาร์บอน ปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖** และกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง (แบบ ๔) พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) (เฉพาะกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว) ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๕) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมพื้นที่เป้าหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ ๓ ร้านค้า เป็นต้น) ให้สำนักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จะถือว่าไม่มีความต้องการจะดำเนินกิจกรรมฯ

๖.๖) จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อมภาพถ่ายผลการดำเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๖.๗) จัดทำและส่งผลการสำรวจความพึงพอใจ กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) (จำนวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า ๓๐ คน) ให้สำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ส่วนพัฒนานวนศาสตร์ชุมชน)

#### **หมายเหตุ**

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS), แบบสอบถามความพึงพอใจ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่หน้าเว็บไซต์ของส่วนพัฒนานวนศาสตร์ชุมชน

([http://www.forest.go.th/community\\_development/index.php](http://www.forest.go.th/community_development/index.php)) หัวข้อดาวน์โหลด

**แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน**  
**แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม**  
**ผลผลิตพื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหารจัดการ**  
**กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว**  
**กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๒ (เพชรบูรณ์)
๒. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดเพชรบูรณ์, พิษณุโลก, พิจิตร และอุตรดิตถ์
๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**๔. กิจกรรม**

**๔.๑ กิจกรรมอำนวยการ**

- ๑) จัดทำ จัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารงานทั่วไป เช่น งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย
- ๒) ซ่อมแซม และบำรุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสำนักงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ๓) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการได้สะดวกและปลอดภัย

**๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง**

**๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์**

ดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการให้แก่ชุมชนเขตพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดทำเอกสารเผยแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับ ความสำคัญและประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ เพื่อประโยชน์ด้านการบริการจากภาคป่าไม้ อาทิ การปรับปรุง สภาพแวดล้อม และ บรรเทาปัญหาสถานะโลกร้อน เป็นต้น

**๔.๒.๒ กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุน กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)**

- ๑) ดำเนินการประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
- ๒) พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ป่าชุมชนใกล้เมืองและมีอุปท. สนับสนุนให้การพิจารณาเป็นพื้นที่ เป้าหมายลำดับแรก โดยให้แจ้งรายชื่อและพิกัดที่ตั้งของพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่ง สำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแผนฯ
- ๓) จัดทำข้อมูลการเก็บคาร์บอนของต้นไม้ ตามขอบเขตดังนี้

การวางแผนและสุ่มตัวอย่าง

- กรณีที่ ๑: ขนาดพื้นที่โครงการน้อยกว่า ๑๐๐ ไร่ กำหนดให้วางแผนตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของพื้นที่ทั้งหมดหรือใช้ค่าที่ได้จากงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในบทความทาง วิชาการที่ได้รับการยอมรับและสามารถระบุได้ว่าเหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินโครงการ
- กรณีที่ ๒: ขนาดพื้นที่โครงการตั้งแต่ ๑๐๐ ไร่ แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ไร่ กำหนดให้วางแผน ตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๕ ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า ๑ ไร่
- กรณีที่ ๓: ขนาดพื้นที่โครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ไร่ ขึ้นไป กำหนดให้วางแผนตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑ ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า ๕ ไร่ หรือวางแผนแบบจำแนก ชั้นภูมิ

- วางแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด ๔๐ x ๔๐ เมตร เพื่อเก็บข้อมูลการกักเก็บคาร์บอน โดย การวัดขนาดความโตและความสูงของต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง ตามคู่มือการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน ดาวนโหลดได้ที่ :

<http://www.forest.go.th/community-development/๒๐๒๐/๐๓/๐๙/carbon-handbook>

ทั้งนี้ การวัดไม้ ให้วัดทุกลำ ยกเว้นกรณีที่มีไม้มีจำนวนไม่มากกว่า ๒๐ ลำ ให้วัดเพียง ๒๐ ต้น และนับจำนวนต้นไม้ใน กอนั้นๆ ทั้งหมด

#### คำนวณการกักเก็บคาร์บอน

- กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม LESS-FOR-๐๑-version ๐๔.๑\_๒๓๐๗๖๔ เพื่อคำนวณการ กักเก็บคาร์บอน

ทั้งนี้ ๑. ต้องวางแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด ๔๐ x ๔๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ แปลง ในพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย  
๒. พื้นที่ที่วางแปลงตัวอย่างควรกระจายอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถเป็นตัวแทนของพื้นที่โครงการได้  
๓. ให้กรอกข้อมูลแยกไฟล์ ของแต่ละแปลงตัวอย่าง

๔) จัดทำใบสมัครขอการรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกโครงการ สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (ตามแบบฯ Application Form (LESS)\_Vo๕\_๐๙๑๐๒๕๖๓) และ **ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖** เพื่อดำเนินการเสนอใบสมัครฯ ให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน กระจกดำเนินการรับรองผลการประเมินฯ และออกใบประกาศเกียรติคุณ (Letter of Recognition: LOR) ให้แล้ว เสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

#### ๔.๓ กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงาน

ประสานติดตามผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการ ปรับปรุงและพัฒนางาน

#### ๕. งบประมาณ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นงบดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

#### ๖. การจัดทำรายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

๖.๑) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ

๖.๒) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน

๖.๓) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งสำนัก จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๔) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานกิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือน กระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการคำนวณคะแนนในการจัดทำคาร์บอน ปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง (แบบ ๔) พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) เฉพาะกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๕) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมพื้นที่เป้าหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ ๓ ร้านค้า เป็นต้น) ให้สำนักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จะถือว่าไม่มีความต้องการจะดำเนินกิจกรรมฯ

๖.๖) จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อมภาพถ่ายผลการดำเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๖.๗) จัดทำและส่งผลการสำรวจความพึงพอใจ กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) (จำนวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า ๓๐ คน) ให้สำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ส่วนพัฒนานวนศาสตร์ชุมชน)

#### **หมายเหตุ**

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS), แบบสอบถามความพึงพอใจ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่หน้าเว็บไซต์ของส่วนพัฒนานวนศาสตร์ชุมชน

([http://www.forest.go.th/community\\_development/index.php](http://www.forest.go.th/community_development/index.php)) หัวข้อดาวน์โหลด

**แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน**  
**แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม**  
**ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ**  
**กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว**  
**กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๓ (สกลนคร)
๒. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสกลนคร, มุกดาหาร, นครพนม, หนองคาย, อุดรธานี, กาฬสินธุ์ และบึงกาฬ
๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**๔. กิจกรรม**

**๔.๑ กิจกรรมอำนวยการ**

- ๑) จัดทำ จัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารงานทั่วไป เช่น งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย
- ๒) ซ่อมแซม และบำรุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสำนักงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ๓) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการได้สะดวกและปลอดภัย

**๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง**

**๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์**

ดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการให้แก่ชุมชนเขตพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดทำเอกสารเผยแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับ ความสำคัญและประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ เพื่อประโยชน์ด้านการบริการจากภาคป่าไม้ อาทิ การปรับปรุง สภาพแวดล้อม และ บรรเทาปัญหาสถานะโลกร้อน เป็นต้น

**๔.๒.๒ กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุน กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)**

- ๑) ดำเนินการประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
- ๒) พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ป่าชุมชนใกล้เมืองและมีอุปท. สนับสนุนให้การพิจารณาเป็นพื้นที่ เป้าหมายลำดับแรก โดยให้แจ้งรายชื่อและพิกัดที่ตั้งของพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่ง สำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแผนฯ
- ๓) จัดทำข้อมูลการเก็บคาร์บอนของต้นไม้ ตามขอบเขตดังนี้

การวางแผนและสุ่มตัวอย่าง

- กรณีที่ ๑: ขนาดพื้นที่โครงการน้อยกว่า ๑๐๐ ไร่ กำหนดให้วางแผนตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของพื้นที่ทั้งหมดหรือใช้ค่าที่ได้จากงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในบทความทาง วิชาการที่ได้รับการยอมรับและสามารถระบุได้ว่าเหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินโครงการ
- กรณีที่ ๒: ขนาดพื้นที่โครงการตั้งแต่ ๑๐๐ ไร่ แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ไร่ กำหนดให้วางแผน ตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๕ ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า ๑ ไร่
- กรณีที่ ๓: ขนาดพื้นที่โครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ไร่ ขึ้นไป กำหนดให้วางแผนตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑ ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า ๕ ไร่ หรือวางแผนแบบจำแนก ชั้นภูมิ

- วางแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด ๔๐ x ๔๐ เมตร เพื่อเก็บข้อมูลการกักเก็บคาร์บอน โดย การวัดขนาดความโตและความสูงของต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง ตามคู่มือการสำรวจการกัก เก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน ดาวน์โหลดได้ที่ : <http://www.forest.go.th/community-development/๒๐๒๐/๐๓/๐๙/carbon-handbook>

ทั้งนี้ การวัดไม้ ให้วัดทุกลำ ยกเว้นกรณีที่มีไม้มีจำนวนไม่มากกว่า ๒๐ ลำ ให้วัดเพียง ๒๐ ต้น และนับจำนวนต้นไม้ใน กอนั้นๆ ทั้งหมด

#### คำนวณการกักเก็บคาร์บอน

- กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม LESS-FOR-๐๑-version ๐๔.๑\_๒๓๐๗๖๔ เพื่อคำนวณการ กักเก็บคาร์บอน

ทั้งนี้ ๑. ต้องวางแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด ๔๐ x ๔๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ แปลง ในพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย  
๒. พื้นที่ที่วางแปลงตัวอย่างควรกระจายอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถเป็นตัวแทนของพื้นที่โครงการได้  
๓. ให้กรอกข้อมูลแยกไฟล์ ของแต่ละแปลงตัวอย่าง

๔) จัดทำใบสมัครขอการรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกโครงการ สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (ตามแบบฯ Application Form (LESS)\_Vo๕\_๐๙๑๐๒๕๖๓) และ **ส่งสำนัก จัดการป่าชุมชน ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖** เพื่อดำเนินการเสนอใบสมัครฯ ให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน กระจกดำเนินการรับรองผลการประเมินฯ และออกใบประกาศเกียรติคุณ (Letter of Recognition: LOR) ให้แล้ว เสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

#### ๔.๓ กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงาน

ประสานติดตามผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการ ปรับปรุงและพัฒนางาน

#### ๕. งบประมาณ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นงบดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

#### ๖. การจัดทำรายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

๖.๑) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ

๖.๒) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน

๖.๓) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งสำนัก จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๔) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานกิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือน กระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการคำนวณคะแนนในการจัดทำคาร์บอน ปล่อยสุทธิประจำปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง (แบบ ๔) พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) (เฉพาะกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว) ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส



๖.๕) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมพื้นที่เป้าหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ ๓ ร้านค้า เป็นต้น) ให้สำนักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จะถือว่าไม่มีความต้องการจะดำเนินกิจกรรมฯ

๖.๖) จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อมภาพถ่ายผลการดำเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๖.๗) จัดทำและส่งผลการสำรวจความพึงพอใจ กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) (จำนวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า ๓๐ คน) ให้สำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ส่วนพัฒนานวนศาสตร์ชุมชน)

#### **หมายเหตุ**

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS), แบบสอบถามความพึงพอใจ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่หน้าเว็บไซต์ของส่วนพัฒนานวนศาสตร์ชุมชน

([http://www.forest.go.th/community\\_development/index.php](http://www.forest.go.th/community_development/index.php)) หัวข้อดาวน์โหลด

**แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน**  
**แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม**  
**ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ**  
**กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว**  
**กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๔ (ศรีสะเกษ)
๒. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดศรีสะเกษ, สุรินทร์, อำนาจเจริญ, ยโสธร, ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี
๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**๔. กิจกรรม**

**๔.๑ กิจกรรมอำนวยการ**

- ๑) จัดทำ จัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารงานทั่วไป เช่น งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย
- ๒) ซ่อมแซม และบำรุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสำนักงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ๓) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการได้สะดวกและปลอดภัย

**๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง**

**๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์**

ดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการให้แก่ชุมชนเขตพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดทำเอกสารเผยแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับ ความสำคัญและประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ เพื่อประโยชน์ด้านการบริการจากภาคป่าไม้ อาทิ การปรับปรุง สภาพแวดล้อม และ บรรเทาปัญหาสถานะโลกร้อน เป็นต้น

**๔.๒.๒ กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุน**

**กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)**

- ๑) ดำเนินการประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
- ๒) พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ป่าชุมชนใกล้เมืองและมีอุปท. สนับสนุนให้การพิจารณาเป็นพื้นที่เป้าหมายลำดับแรก โดยให้แจ้งรายชื่อและพิกัดที่ตั้งของพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่ง สำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแผนฯ
- ๓) จัดทำข้อมูลการเก็บคาร์บอนของต้นไม้ ตามขอบเขตดังนี้

**การวางแผนและสุ่มตัวอย่าง**

- กรณีที่ ๑: ขนาดพื้นที่โครงการน้อยกว่า ๑๐๐ ไร่ กำหนดให้วางแผนตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของพื้นที่ทั้งหมดหรือใช้ค่าที่ได้จากงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในบทความทาง วิชาการที่ได้รับการยอมรับและสามารถระบุได้ว่าเหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินโครงการ
- กรณีที่ ๒: ขนาดพื้นที่โครงการตั้งแต่ ๑๐๐ ไร่ แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ไร่ กำหนดให้วางแผน ตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๕ ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า ๑ ไร่
- กรณีที่ ๓: ขนาดพื้นที่โครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ไร่ ขึ้นไป กำหนดให้วางแผนตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑ ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า ๕ ไร่ หรือวางแผนแบบจำแนก ชั้นภูมิ

- วางแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด ๔๐ x ๔๐ เมตร เพื่อเก็บข้อมูลการกักเก็บคาร์บอน โดย การวัดขนาดความโตและความสูงของต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง ตามคู่มือการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน ดาวน์โหลดได้ที่ :

<http://www.forest.go.th/community-development/๒๐๒๐/๐๓/๐๙/carbon-handbook>

ทั้งนี้ การวัดไม้ ให้วัดทุกลำ ยกเว้นกรณีที่มีไม้มีจำนวนไม่มากกว่า ๒๐ ลำ ให้วัดเพียง ๒๐ ต้น และนับจำนวนต้นไม้ใน กอนั้นๆ ทั้งหมด

#### คำนวณการกักเก็บคาร์บอน

- กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม LESS-FOR-๐๑-version ๐๔.๑\_๒๓๐๗๖๔ เพื่อคำนวณการ กักเก็บคาร์บอน

ทั้งนี้ ๑. ต้องวางแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด ๔๐ x ๔๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ แปลง ในพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย  
๒. พื้นที่ที่วางแปลงตัวอย่างควรกระจายอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถเป็นตัวแทนของพื้นที่โครงการได้  
๓. ให้กรอกข้อมูลแยกไฟล์ ของแต่ละแปลงตัวอย่าง

๔) จัดทำใบสมัครขอการรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกโครงการ สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (ตามแบบฯ Application Form (LESS)\_Vo๕\_๐๙๑๐๒๕๖๓) และ **ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖** เพื่อดำเนินการเสนอใบสมัครฯ ให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน กระจกดำเนินการรับรองผลการประเมินฯ และออกใบประกาศเกียรติคุณ (Letter of Recognition: LOR) ให้แล้ว เสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

#### **๔.๓ กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงาน**

ประสานติดตามผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการ ปรับปรุงและพัฒนางาน

#### **๕. งบประมาณ**

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นงบดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

#### **๖. การจัดทำรายงาน** ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

๖.๑) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ

๖.๒) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน

๖.๓) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งสำนัก จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๔) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานกิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือน กระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการคำนวณคะแนนในการจัดทำ คาร์บอน ปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง (แบบ ๔) พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) (เฉพาะกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว) ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๕) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมพื้นที่เป้าหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ ๓ ร้านค้า เป็นต้น) ให้สำนักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จะถือว่าไม่มี ความต้องการจะดำเนินกิจกรรมฯ

๖.๖) จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อมภาพถ่ายผลการดำเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๖.๗) จัดทำและส่งผลการสำรวจความพึงพอใจ กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) (จำนวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า ๓๐ คน) ให้สำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ ส่วนพัฒนานวนศาสตร์ชุมชน)

#### **หมายเหตุ**

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS), แบบสอบถามความพึงพอใจ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่หน้าเว็บไซต์ของส่วนพัฒนานวนศาสตร์ชุมชน

([http://www.forest.go.th/community\\_development/index.php](http://www.forest.go.th/community_development/index.php)) หัวข้อดาวน์โหลด

**แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน**  
**แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม**  
**ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ**  
**กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว**  
**กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๕ (อุทัยธานี)
๒. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดอุทัยธานี, กำแพงเพชร, นครสวรรค์, ชัยนาท, สุพรรณบุรี และสิงห์บุรี
๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**๔. กิจกรรม**

**๔.๑ กิจกรรมอำนวยการ**

- ๑) จัดทำ จัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารงานทั่วไป เช่น งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย
- ๒) ซ่อมแซม และบำรุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสำนักงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ๓) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการได้สะดวกและปลอดภัย

**๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง**

**๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์**

ดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการให้แก่ชุมชนเขตพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดทำเอกสารเผยแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับ ความสำคัญและประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ เพื่อประโยชน์ด้านการบริการจากภาคป่าไม้ อาทิ การปรับปรุง สภาพแวดล้อม และ บรรเทาปัญหาสถานะโลกร้อน เป็นต้น

**๔.๒.๒ กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุน กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)**

- ๑) ดำเนินการประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
- ๒) พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ป่าชุมชนใกล้เมืองและมีอุปท. สนับสนุนให้การพิจารณาเป็นพื้นที่ เป้าหมายลำดับแรก โดยให้แจ้งรายชื่อและพิกัดที่ตั้งของพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่ง สำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแผนฯ
- ๓) จัดทำข้อมูลการเก็บคาร์บอนของต้นไม้ ตามขอบเขตดังนี้

การวางแผนและสุ่มตัวอย่าง

- กรณีที่ ๑: ขนาดพื้นที่โครงการน้อยกว่า ๑๐๐ ไร่ กำหนดให้วางแผนตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของพื้นที่ทั้งหมดหรือใช้ค่าที่ได้จากงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในบทความทาง วิชาการที่ได้รับการยอมรับและสามารถระบุได้ว่าเหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินโครงการ
- กรณีที่ ๒: ขนาดพื้นที่โครงการตั้งแต่ ๑๐๐ ไร่ แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ไร่ กำหนดให้วางแผน ตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๕ ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า ๑ ไร่
- กรณีที่ ๓: ขนาดพื้นที่โครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ไร่ ขึ้นไป กำหนดให้วางแผนตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑ ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า ๕ ไร่ หรือวางแผนแบบจำแนก ชั้นภูมิ

- วางแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด ๔๐ x ๔๐ เมตร เพื่อเก็บข้อมูลการกักเก็บคาร์บอน โดยการวัดขนาดความโตและความสูงของต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง ตามคู่มือการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน ดาวน์โหลดได้ที่ :

<http://www.forest.go.th/community-development/๒๐๒๐/๐๓/๐๙/carbon-handbook>

ทั้งนี้ การวัดไม้ ให้วัดทุกลำ ยกเว้นกรณีที่มีไม้จำนวนไม่มากกว่า ๒๐ ลำ ให้วัดเพียง ๒๐ ต้น และนับจำนวนต้นไม้ในก้อนนั้นๆ ทั้งหมด

#### คำนวณการกักเก็บคาร์บอน

- กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม LESS-FOR-๐๑-version ๐๔.๑\_๒๓๐๗๖๔ เพื่อคำนวณการกักเก็บคาร์บอน

ทั้งนี้ ๑. ต้องวางแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด ๔๐ x ๔๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ แปลง ในพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย

๒. พื้นที่ที่วางแปลงตัวอย่างควรกระจายอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถเป็นตัวแทนของพื้นที่โครงการได้

๓. ให้กรอกข้อมูลแยกไฟล์ ของแต่ละแปลงตัวอย่าง

๔) จัดทำใบสมัครขอการรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (ตามแบบฯ Application Form (LESS)\_Vo๕\_๐๙๑๐๒๕๖๓) และ **ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖** เพื่อดำเนินการเสนอใบสมัครฯ ให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกดำเนินการรับรองผลการประเมินฯ และออกใบประกาศเกียรติคุณ (Letter of Recognition: LOR) ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

#### ๔.๓ กิจกรรมจัดสร้างการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง

๑) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ไร่ โดยให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ความต้องการของประชาชน และอำนวยความสะดวกด้านการพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษาธรรมชาติ ทั้งนี้ หากพื้นที่ดำเนินการอยู่ใกล้เมือง และมีปท. สนับสนุนให้พิจารณาเป็นพื้นที่เป้าหมายลำดับแรก โดยให้แจ้งรายชื่อและรายละเอียดของพื้นที่เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบ.๑-๓ สำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแผนฯ

๒) เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่ดำเนินการ รวมถึงชักชวนแนวทางการดำเนินงานภาคสนามกับตัวแทนของชุมชนเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ฯ ร่วมกัน


๓) สำรวจ และจัดทำแผนผังรูปแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

๔) จัดทำเส้นทางเดินธรรมชาติ กว้าง ๑.๕ เมตร ระยะทาง ไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร ซึ่งควรกำหนดให้อยู่ในบริเวณที่มีผู้คนใช้สอยเดินผ่าน และเชื่อมระหว่างแปลงตัวอย่างถาวร ทั้งนี้ ไม่ให้กระทบต่อสภาพป่าดั้งเดิม และอาจตกแต่งขอบทางเดินทั้งสองข้างให้สวยงาม หรือปลูกต้นไม้ยืนต้นบริเวณสองข้างทางเดิน เพื่อให้ร่มเงาหรือให้ดอกสวยงาม

๕) วางแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด ๔๐ x ๔๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ แปลง เพื่อเก็บข้อมูลการกักเก็บคาร์บอน โดยการวัดขนาดความโตและความสูงของต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง ตามคู่มือการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน ดาวน์โหลดได้ที่ : <http://www.forest.go.th/community-development/๒๐๒๐/๐๓/๐๙/carbon-handbook>

๖) ติดตั้งบอร์ดพร้อมข้อมูลและสื่อความหมาย จำนวน ๒ ป้าย บริเวณด้านหน้าแปลงตัวอย่างถาวรแต่ละแปลง รวม ๖ ป้าย เพื่อแสดงข้อมูลปริมาณการกักเก็บคาร์บอน ความหลากหลายทางชีวภาพ และพันธุ์ไม้เด่น พร้อมภาพผังการกระจายของต้นไม้ และลักษณะความลาดชันของแปลงตัวอย่าง ของแต่ละแปลงตัวอย่างฯ

- ๗) จัดทำป้ายพร้อมติดตั้งให้ผู้ที่มาใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ฯ สามารถมองเห็นอย่างชัดเจน ดังนี้
- ๗.๑) ป้ายโครงการสถานที่ จำนวน ๑ ป้าย โดยออกแบบให้มีความเหมาะสมสวยงาม สอดคล้องกับสัญลักษณ์หรือขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และติดตั้งป้ายในบริเวณใกล้ทางเข้าออก มีขนาดใหญ่ รวมถึงอาจจัดสวนประกอบป้ายให้สวยงาม เขียนข้อความในป้าย ให้มีข้อความไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้



หมายเหตุ : สัญลักษณ์ของหน่วยงานอยู่ตรงไหนก็ได้ตามความเหมาะสม

- ๗.๒) ป้ายบอกทาง จำนวน ๓ ป้าย
- ๗.๓) ป้ายชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน ๖๐ ป้าย
- ๗.๔) ป้ายสื่อความหมาย จำนวน ๔๐ ป้าย โดยป้ายต้องสื่อให้เห็นถึงคุณค่าต้นไม้ ป่าในเมือง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ๘) จัดทำ/ทำศาลาพักผ่อน จำนวน ๓ หลัง โดยออกแบบให้มีความสวยงาม เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สำหรับอำนวยความสะดวกด้านการนั่งพักผ่อนหย่อนใจ หรือชื่นชมธรรมชาติ
- ๙) จัดทำ/ทำซุ้มสื่อความหมาย จำนวน ๒ ซุ้ม โดยออกแบบให้เป็นจุดแสดงนิทรรศการสำหรับเผยแพร่ความรู้ ให้แก่ผู้ที่มาใช้ประโยชน์ภายในแหล่งเรียนรู้ฯ ได้แก่
- ๙.๑) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบทบาทของป่าต่อการบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ๙.๒) ข้อมูลภาพรวมของสังคมพืช และปริมาณการกักเก็บคาร์บอนทั้งหมดของพื้นที่แหล่งเรียนรู้ฯ และประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง
- ๑๐) จัดทำม้านั่ง จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๕ ตัว ที่มีความเหมาะสม สวยงาม สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ (ควรนั่งพักผ่อนได้ประมาณ ๓-๔ คนต่อตัว เป็นอย่างน้อย) สำหรับจัดวางในบริเวณต่างๆ ภายใน เช่น บริเวณสองข้างทางเดิน ไตร่ตรอง ริมแม่น้ำ - ลำธาร ได้ศาลาพักผ่อน เป็นต้น
- ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามรายละเอียดอัตราค่าราคางานต่อหน่วยกิจกรรมแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง จำนวน ๘๖๘,๐๐๐ บาท ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของส่วนพัฒนามานุษยศาสตร์ชุมชน หัวข้อดาวน์โหลด **โดยพร้อมนี้ได้แนบภาพ Infographic แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง เพื่อสร้างความเข้าใจในภาพรวมของการดำเนินกิจกรรมนี้ได้ดียิ่งขึ้น**
- ๑๑) ติดตามประเมินผล พร้อมแจ้งให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดตราบและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ ให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดตราบด้วย โดยให้จัดรูปเล่มทำรายงาน จำนวน ๓ เล่ม (รายงานคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด จำนวน ๑ เล่ม และสำนักจัดการป่าชุมชน จำนวน ๒ เล่ม)

#### ๔.๔ กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงาน

ประสานติดตามผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน

## ๕. งบประมาณ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๙๐๘,๐๐๐ บาท แบ่งเป็นงบดำเนินงาน ๔๐,๐๐๐ บาท และงบลงทุน ๘๖๘,๐๐๐ บาท

### ๖. การจัดทำรายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

๖.๑) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ

๖.๒) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน

๖.๓) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๔) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานกิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการคำนวณคะแนนในการจัดทำคาร์บอนปฏิบัติการกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง (แบบ ๔) พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) (เฉพาะกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว) ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๕) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมพื้นที่เป้าหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่มือ ๓ ร้านค้า เป็นต้น) ให้สำนักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จะถือว่าไม่มีความต้องการจะดำเนินกิจกรรมฯ

๖.๖) จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อมภาพถ่ายผลการดำเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๖.๗) จัดทำและส่งผลการสำรวจความพึงพอใจ กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑) กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) (จำนวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า ๓๐ คน) ให้สำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒) กิจกรรมจัดสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๕ จุด ให้สำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ ส่วนพัฒนานวนศาสตร์ชุมชน)

### หมายเหตุ

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มกิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS), กิจกรรมจัดสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง (แบบ ๑-๔), แบบสอบถามความพึงพอใจ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่หน้าเว็บไซต์ของส่วนพัฒนานวนศาสตร์ชุมชน ([http://www.forest.go.th/community\\_development/index.php](http://www.forest.go.th/community_development/index.php)) หัวข้อดาวน์โหลด



**แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน**  
**แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม**  
**ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ**  
**กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว**  
**กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๖ (ระยอง)
๒. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดระยอง, จันทบุรี, ตราด, ชลบุรี, สระแก้ว, ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ
๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**๔. กิจกรรม**

**๔.๑ กิจกรรมอำนวยการ**

- ๑) จัดทำ จัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารงานทั่วไป เช่น งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย
- ๒) ซ่อมแซม และบำรุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสำนักงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ๓) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการได้สะดวกและปลอดภัย

**๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง**

**๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์**

ดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการให้แก่ชุมชนเขตพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดทำเอกสารเผยแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับ ความสำคัญและประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ เพื่อประโยชน์ด้านการบริการจากภาคป่าไม้ อาทิ การปรับปรุง สภาพแวดล้อม และ บรรเทาปัญหาสถานะโลกร้อน เป็นต้น

**๔.๒.๒ กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุน กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)**

- ๑) ดำเนินการประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
- ๒) พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ป่าชุมชนใกล้เมืองและมีอุปท. สนับสนุนให้การพิจารณาเป็นพื้นที่ เป้าหมายลำดับแรก โดยให้แจ้งรายชื่อและพิกัดที่ตั้งของพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่ง สำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแผนฯ
- ๓) จัดทำข้อมูลการเก็บคาร์บอนของต้นไม้ ตามขอบเขตดังนี้

การวางแผนและสุ่มตัวอย่าง

- กรณีที่ ๑: ขนาดพื้นที่โครงการน้อยกว่า ๑๐๐ ไร่ กำหนดให้วางแผนตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของพื้นที่ทั้งหมดหรือใช้ค่าที่ได้จากงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในบทความทาง วิชาการที่ได้รับการยอมรับและสามารถระบุได้ว่าเหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินโครงการ
- กรณีที่ ๒: ขนาดพื้นที่โครงการตั้งแต่ ๑๐๐ ไร่ แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ไร่ กำหนดให้วางแผน ตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๕ ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า ๑ ไร่
- กรณีที่ ๓: ขนาดพื้นที่โครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ไร่ ขึ้นไป กำหนดให้วางแผนตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑ ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า ๕ ไร่ หรือวางแผนแบบจำแนก ชั้นภูมิ

- วางแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด ๔๐ x ๔๐ เมตร เพื่อเก็บข้อมูลการกักเก็บคาร์บอน โดยการวัดขนาดความโตและความสูงของต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง ตามคู่มือการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน ดาวน์โหลดได้ที่ :

<http://www.forest.go.th/community-development/๒๐๒๐/๐๓/๐๙/carbon-handbook>

ทั้งนี้ การวัดไม้ ให้วัดทุกลำ ยกเว้นกรณีที่มีไม้มีจำนวนไม่มากกว่า ๒๐ ลำ ให้วัดเพียง ๒๐ ต้น และนับจำนวนต้นไม้ในก้อนนั้นๆ ทั้งหมด

#### คำนวณการกักเก็บคาร์บอน

- กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม LESS-FOR-๐๑-version ๐๔.๑\_๒๓๐๗๖๔ เพื่อคำนวณการกักเก็บคาร์บอน

ทั้งนี้ ๑. ต้องวางแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด ๔๐ x ๔๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ แปลง ในพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย  
๒. พื้นที่ที่วางแปลงตัวอย่างควรกระจายอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถเป็นตัวแทนของพื้นที่โครงการได้  
๓. ให้กรอกข้อมูลแยกไฟล์ ของแต่ละแปลงตัวอย่าง

๔) จัดทำใบสมัครขอการรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (ตามแบบฯ Application Form (LESS)\_Vo๕\_๐๙๑๐๒๕๖๓) และ **ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖** เพื่อดำเนินการเสนอใบสมัครฯ ให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกดำเนินการรับรองผลการประเมินฯ และออกใบประกาศเกียรติคุณ (Letter of Recognition: LOR) ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

#### ๔.๓ กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงาน

ประสานติดตามผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน

#### ๕. งบประมาณ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นงบดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

#### ๖. การจัดทำรายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

๖.๑) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ

๖.๒) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ สำนักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน

๖.๓) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ สำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๔) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานกิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการคำนวณคะแนนในการจัดทำคาร์บอนปฏิบัติการกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง (แบบ ๔) พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) (เฉพาะกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว) ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๕) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมพื้นที่เป้าหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ ๓ ร้านค้า เป็นต้น) ให้สำนักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จะถือว่าไม่มี ความต้องการจะดำเนินกิจกรรมฯ

๖.๖) จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อมภาพถ่ายผลการดำเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๖.๗) จัดทำและส่งผลการสำรวจความพึงพอใจ กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) (จำนวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า ๓๐ คน) ให้สำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ ส่วนพัฒนานวนศาสตร์ชุมชน)

#### **หมายเหตุ**

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS), แบบสอบถามความพึงพอใจ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่หน้าเว็บไซต์ของส่วนพัฒนานวนศาสตร์ชุมชน

([http://www.forest.go.th/community\\_development/index.php](http://www.forest.go.th/community_development/index.php)) หัวข้อดาวโหลด

**แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน**  
**แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม**  
**ผลผลิตพื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหารจัดการ**  
**กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว**  
**กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๗ (ราชบุรี)
๒. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม และนครปฐม
๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**๔. กิจกรรม**

**๔.๑ กิจกรรมอำนวยการ**

- ๑) จัดทำ จัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารงานทั่วไป เช่น งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย
- ๒) ซ่อมแซม และบำรุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสำนักงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ๓) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการได้สะดวกและปลอดภัย

**๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง**

**๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์**

ดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการให้แก่ชุมชนเขตพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดทำเอกสารเผยแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับ ความสำคัญและประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ เพื่อประโยชน์ด้านการบริการจากภาคป่าไม้ อาทิ การปรับปรุง สภาพแวดล้อม และ บรรเทาปัญหาสถานะโลกร้อน เป็นต้น

**๔.๒.๒ กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุน กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)**

- ๑) ดำเนินการประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
- ๒) พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ป่าชุมชนใกล้เมืองและมือปท. สนับสนุนให้การพิจารณาเป็นพื้นที่ เป้าหมายลำดับแรก โดยให้แจ้งรายชื่อและพิกัดที่ตั้งของพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่ง สำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแผนฯ
- ๓) จัดทำข้อมูลการเก็บคาร์บอนของต้นไม้ ตามขอบเขตดังนี้

**การวางแผนและสุ่มตัวอย่าง**

- กรณีที่ ๑: ขนาดพื้นที่โครงการน้อยกว่า ๑๐๐ ไร่ กำหนดให้วางแผนตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของพื้นที่ทั้งหมดหรือใช้ค่าที่ได้จากงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในบทความทาง วิชาการที่ได้รับการยอมรับและสามารถระบุได้ว่าเหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินโครงการ
- กรณีที่ ๒: ขนาดพื้นที่โครงการตั้งแต่ ๑๐๐ ไร่ แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ไร่ กำหนดให้วางแผน ตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๕ ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า ๑ ไร่
- กรณีที่ ๓: ขนาดพื้นที่โครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ไร่ ขึ้นไป กำหนดให้วางแผนตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑ ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า ๕ ไร่ หรือวางแผนแบบจำแนก ชั้นภูมิ

- วางแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด ๔๐ x ๔๐ เมตร เพื่อเก็บข้อมูลการกักเก็บคาร์บอน โดย การวัดขนาดความโตและความสูงของต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง ตามคู่มือการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน ดาวน์โหลดได้ที่ :

<http://www.forest.go.th/community-development/๒๐๒๐/๐๓/๐๙/carbon-handbook>

ทั้งนี้ การวัดไม้ ให้วัดทุกลำ ยกเว้นกรณีที่มีไม้มีจำนวนไม่มากกว่า ๒๐ ลำ ให้วัดเพียง ๒๐ ต้น และนับจำนวนต้นไม้ใน กอนั้นๆ ทั้งหมด

#### คำนวณการกักเก็บคาร์บอน

- กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม LESS-FOR-๐๑-version ๐๔.๑\_๒๓๐๗๖๔ เพื่อคำนวณการ กักเก็บคาร์บอน

ทั้งนี้ ๑. ต้องวางแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด ๔๐ x ๔๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ แปลง ในพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย  
๒. พื้นที่ที่วางแปลงตัวอย่างควรกระจายอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถเป็นตัวแทนของพื้นที่โครงการได้  
๓. ให้กรอกข้อมูลแยกไฟล์ ของแต่ละแปลงตัวอย่าง

๔) จัดทำใบสมัครขอการรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกโครงการ สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (ตามแบบฯ Application Form (LESS)\_Vo๕\_๐๙๑๐๒๕๖๓) และ **ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖** เพื่อดำเนินการเสนอใบสมัครฯ ให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน กระจกดำเนินการรับรองผลการประเมินฯ และออกใบประกาศเกียรติคุณ (Letter of Recognition: LOR) ให้แล้ว เสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

#### ๔.๓ กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงาน

ประสานติดตามผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการ ปรับปรุงและพัฒนางาน

#### ๕. งบประมาณ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นงบดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

#### ๖. การจัดทำรายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

๖.๑) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ

๖.๒) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน

๖.๓) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งสำนัก จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๔) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานกิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือน กระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการคำนวณคะแนนในการจัดทำ คำรับรอง ปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง (แบบ ๔) พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) (เฉพาะกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว) ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๕) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมพื้นที่เป้าหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ ๓ ร้านค้า เป็นต้น) ให้สำนักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จะถือว่าไม่มี  
ความต้องการจะดำเนินกิจกรรมฯ

๖.๖) จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อมภาพถ่ายผลการดำเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๖.๗) จัดทำและส่งผลการสำรวจความพึงพอใจ กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) (จำนวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า ๓๐ คน) ให้สำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ส่วนพัฒนานวนศาสตร์ชุมชน)

#### **หมายเหตุ**

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS), แบบสอบถามความพึงพอใจ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่หน้าเว็บไซต์ของส่วนพัฒนานวนศาสตร์ชุมชน

([http://www.forest.go.th/community\\_development/index.php](http://www.forest.go.th/community_development/index.php)) หัวข้อดาวน์โหลด

**แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน**  
**แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม**  
**ผลผลิตพื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหารจัดการ**  
**กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว**  
**กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๘ (ตรัง)
๒. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดตรัง, สตูล, กระบี่, พัทลุง, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส
๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**๔. กิจกรรม**

**๔.๑ กิจกรรมอำนวยการ**

- ๑) จัดทำ จัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารงานทั่วไป เช่น งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย
- ๒) ซ่อมแซม และบำรุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสำนักงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ๓) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการได้สะดวกและปลอดภัย

**๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง**

**๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์**

ดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการให้แก่ชุมชนเขตพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดทำเอกสารเผยแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับ ความสำคัญและประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ เพื่อประโยชน์ด้านการบริการจากภาคป่าไม้ อาทิ การปรับปรุง สภาพแวดล้อม และ บรรเทาปัญหาสถานะโลกร้อน เป็นต้น

**๔.๒.๒ กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุน กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)**

- ๑) ดำเนินการประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
- ๒) พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ป่าชุมชนใกล้เมืองและมีอุปท. สนับสนุนให้การพิจารณาเป็นพื้นที่ เป้าหมายลำดับแรก โดยให้แจ้งรายชื่อและพิกัดที่ตั้งของพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่ง สำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแผนฯ
- ๓) จัดทำข้อมูลการเก็บคาร์บอนของต้นไม้ ตามขอบเขตดังนี้

การวางแผนและสุ่มตัวอย่าง

- กรณีที่ ๑: ขนาดพื้นที่โครงการน้อยกว่า ๑๐๐ ไร่ กำหนดให้วางแผนตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของพื้นที่ทั้งหมดหรือใช้ค่าที่ได้จากงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในบทความทาง วิชาการที่ได้รับการยอมรับและสามารถระบุได้ว่าเหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินโครงการ
- กรณีที่ ๒: ขนาดพื้นที่โครงการตั้งแต่ ๑๐๐ ไร่ แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ไร่ กำหนดให้วางแผน ตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๕ ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า ๑ ไร่
- กรณีที่ ๓: ขนาดพื้นที่โครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ไร่ ขึ้นไป กำหนดให้วางแผนตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑ ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า ๕ ไร่ หรือวางแผนแบบจำแนก ชั้นภูมิ

- วางแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด ๔๐ x ๔๐ เมตร เพื่อเก็บข้อมูลการกักเก็บคาร์บอน โดยการวัดขนาดความโตและความสูงของต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง ตามคู่มือการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน ดาวนโหลดได้ที่ :

<http://www.forest.go.th/community-development/๒๐๒๐/๐๓/๐๙/carbon-handbook>

ทั้งนี้ การวัดไม้ ให้วัดทุกลำ ยกเว้นกรณีที่มีไม้มีจำนวนไม่มากกว่า ๒๐ ลำ ให้วัดเพียง ๒๐ ต้น และนับจำนวนต้นไม้ในก้อนนั้นๆ ทั้งหมด

#### คำนวณการกักเก็บคาร์บอน

- กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม LESS-FOR-๐๑-version ๐๔.๑\_๒๓๐๗๖๔ เพื่อคำนวณการกักเก็บคาร์บอน

ทั้งนี้ ๑. ต้องวางแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด ๔๐ x ๔๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ แปลง ในพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย

๒. พื้นที่ที่วางแปลงตัวอย่างควรกระจายอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถเป็นตัวแทนของพื้นที่โครงการได้

๓. ให้กรอกข้อมูลแยกไฟล์ ของแต่ละแปลงตัวอย่าง

๔) จัดทำใบสมัครขอการรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (ตามแบบฯ Application Form (LESS)\_Vo๕\_๐๙๑๐๒๕๖๓) และ **ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖** เพื่อดำเนินการเสนอใบสมัครฯ ให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกดำเนินการรับรองผลการประเมินฯ และออกใบประกาศเกียรติคุณ (Letter of Recognition: LOR) ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

#### ๔.๓ กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงาน

ประสานติดตามผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน

#### ๕. งบประมาณ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นงบดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

#### ๖. การจัดทำรายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

๖.๑) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ

๖.๒) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ สำนักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน

๖.๓) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ สำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๔) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานกิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการคำนวณคะแนนในการจัดทำคาร์บอนปฏิบัติการกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง (แบบ ๔) พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) (เฉพาะกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว) ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส



๖.๕) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมพื้นที่เป้าหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ ๓ ร้านค้า เป็นต้น) ให้สำนักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จะถือว่าไม่มีความต้องการจะดำเนินกิจกรรมฯ

๖.๖) จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อมภาพถ่ายผลการดำเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๖.๗) จัดทำและส่งผลการสำรวจความพึงพอใจ กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) (จำนวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า ๓๐ คน) ให้สำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ส่วนพัฒนานวนศาสตร์ชุมชน)

#### **หมายเหตุ**

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS), แบบสอบถามความพึงพอใจ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่หน้าเว็บไซต์ของส่วนพัฒนานวนศาสตร์ชุมชน

([http://www.forest.go.th/community\\_development/index.php](http://www.forest.go.th/community_development/index.php)) หัวข้อดาวโหลด

**แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน**  
**แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม**  
**ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ**  
**กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว**  
**กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๙ (ลำปาง)
๒. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดลำปาง, แพร่, น่าน, ตาก และสุโขทัย
๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**๔. กิจกรรม**

**๔.๑ กิจกรรมอำนวยการ**

- ๑) จัดทำ จัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารงานทั่วไป เช่น งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย
- ๒) ซ่อมแซม และบำรุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสำนักงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ๓) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการได้สะดวกและปลอดภัย

**๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง**

**๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์**

ดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการให้แก่ชุมชนเขตพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดทำเอกสารเผยแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับ ความสำคัญและประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ เพื่อประโยชน์ด้านการบริการจากภาคป่าไม้ อาทิ การปรับปรุง สภาพแวดล้อม และ บรรเทาปัญหาสถานะโลกร้อน เป็นต้น

**๔.๒.๒ กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุน กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)**

- ๑) ดำเนินการประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
- ๒) พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ป่าชุมชนใกล้เมืองและมีอุปท. สนับสนุนให้การพิจารณาเป็นพื้นที่ เป้าหมายลำดับแรก โดยให้แจ้งรายชื่อและพิกัดที่ตั้งของพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่ง สำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแผนฯ
- ๓) จัดทำข้อมูลการเก็บคาร์บอนของต้นไม้ ตามขอบเขตดังนี้

การวางแผนและสุ่มตัวอย่าง

- กรณีที่ ๑: ขนาดพื้นที่โครงการน้อยกว่า ๑๐๐ ไร่ กำหนดให้วางแผนตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของพื้นที่ทั้งหมดหรือใช้ค่าที่ได้จากงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในบทความทาง วิชาการที่ได้รับการยอมรับและสามารถระบุได้ว่าเหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินโครงการ
- กรณีที่ ๒: ขนาดพื้นที่โครงการตั้งแต่ ๑๐๐ ไร่ แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ไร่ กำหนดให้วางแผน ตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๕ ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า ๑ ไร่
- กรณีที่ ๓: ขนาดพื้นที่โครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ไร่ ขึ้นไป กำหนดให้วางแผนตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑ ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า ๕ ไร่ หรือวางแผนแบบจำแนก ชั้นภูมิ

- วางแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด ๔๐ x ๔๐ เมตร เพื่อเก็บข้อมูลการกักเก็บคาร์บอน โดย การวัดขนาดความโตและความสูงของต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง ตามคู่มือการสำรวจการกัก เก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน ดาวนโหลดได้ที่ :

<http://www.forest.go.th/community-development/๒๐๒๐/๐๓/๐๙/carbon-handbook>

ทั้งนี้ การวัดไม้ ให้วัดทุกลำ ยกเว้นกรณีที่มีไม้มีจำนวนไม่มากกว่า ๒๐ ลำ ให้วัดเพียง ๒๐ ต้น และนับจำนวนต้นไม้ใน กอนั้นๆ ทั้งหมด

#### คำนวณการกักเก็บคาร์บอน

- กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม LESS-FOR-๐๑-version ๐๔.๑\_๒๓๐๗๖๔ เพื่อคำนวณการ กักเก็บคาร์บอน

ทั้งนี้ ๑. ต้องวางแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด ๔๐ x ๔๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ แปลง ในพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย  
๒. พื้นที่ที่วางแปลงตัวอย่างควรกระจายอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถเป็นตัวแทนของพื้นที่โครงการได้  
๓. ให้กรอกข้อมูลแยกไฟล์ ของแต่ละแปลงตัวอย่าง

๔) จัดทำใบสมัครขอการรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกโครงการ สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (ตามแบบฯ Application Form (LESS)\_Vo๕\_๐๙๑๐๒๕๖๓) และ **ส่งสำนัก จัดการป่าชุมชน ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖** เพื่อดำเนินการเสนอใบสมัครฯ ให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน กระจกดำเนินการรับรองผลการประเมินฯ และออกใบประกาศเกียรติคุณ (Letter of Recognition: LOR) ให้แล้ว เสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

#### ๔.๓ กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงาน

ประสานติดตามผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการ ปรับปรุงและพัฒนางาน

#### ๕. งบประมาณ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นงบดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

#### ๖. การจัดทำรายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

๖.๑) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ

๖.๒) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน

๖.๓) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งสำนัก จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๔) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานกิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือน กระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการคำนวณคะแนนในการจัดทำคาร์บอน ปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง (แบบ ๔) พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) (เฉพาะกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว) ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๕) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมพื้นที่เป้าหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ ๓ ร้านค้า เป็นต้น) ให้สำนักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จะถือว่าไม่มีความต้องการจะดำเนินกิจกรรมฯ

๖.๖) จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อมภาพถ่ายผลการดำเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๖.๗) จัดทำและส่งผลการสำรวจความพึงพอใจ กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) (จำนวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า ๓๐ คน) ให้สำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ส่วนพัฒนานวนศาสตร์ชุมชน)

#### **หมายเหตุ**

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS), แบบสอบถามความพึงพอใจ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่หน้าเว็บไซต์ของส่วนพัฒนานวนศาสตร์ชุมชน

([http://www.forest.go.th/community\\_development/index.php](http://www.forest.go.th/community_development/index.php)) หัวข้อดาวน์โหลด

**แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน**  
**แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม**  
**ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ**  
**กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว**  
**กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๑๐ (ขอนแก่น)
๒. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดขอนแก่น, ชัยภูมิ, มหาสารคาม, บุรีรัมย์ และนครราชสีมา
๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**๔. กิจกรรม**

**๔.๑ กิจกรรมอำนวยการ**

- ๑) จัดทำ จัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารงานทั่วไป เช่น งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย
- ๒) ซ่อมแซม และบำรุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสำนักงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ๓) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการได้สะดวกและปลอดภัย

**๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง**

**๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์**

ดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการให้แก่ชุมชนเขตพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดทำเอกสารเผยแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับ ความสำคัญและประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ เพื่อประโยชน์ด้านการบริการจากภาคป่าไม้ อาทิ การปรับปรุง สภาพแวดล้อม และ บรรเทาปัญหาสถานะโลกร้อน เป็นต้น

**๔.๒.๒ กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุน กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)**

- ๑) ดำเนินการประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
- ๒) พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ป่าชุมชนใกล้เมืองและมีอุปท. สนับสนุนให้การพิจารณาเป็นพื้นที่ เป้าหมายลำดับแรก โดยให้แจ้งรายชื่อและพิกัดที่ตั้งของพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่ง สำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแผนฯ
- ๓) จัดทำข้อมูลการเก็บคาร์บอนของต้นไม้ ตามขอบเขตดังนี้

การวางแผนและสุ่มตัวอย่าง

- กรณีที่ ๑: ขนาดพื้นที่โครงการน้อยกว่า ๑๐๐ ไร่ กำหนดให้วางแผนตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของพื้นที่ทั้งหมดหรือใช้ค่าที่ได้จากงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในบทความทาง วิชาการที่ได้รับการยอมรับและสามารถระบุได้ว่าเหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินโครงการ
- กรณีที่ ๒: ขนาดพื้นที่โครงการตั้งแต่ ๑๐๐ ไร่ แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ไร่ กำหนดให้วางแผน ตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๕ ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า ๑ ไร่
- กรณีที่ ๓: ขนาดพื้นที่โครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ไร่ ขึ้นไป กำหนดให้วางแผนตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑ ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า ๕ ไร่ หรือวางแผนแบบจำแนก ชั้นภูมิ

- วางแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด ๔๐ x ๔๐ เมตร เพื่อเก็บข้อมูลการกักเก็บคาร์บอน โดย การวัดขนาดความโตและความสูงของต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง ตามคู่มือการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน ดาวนโหลดได้ที่ :

<http://www.forest.go.th/community-development/๒๐๒๐/๐๓/๐๙/carbon-handbook>

**ทั้งนี้** การวัดไม้ ให้วัดทุกลำ ยกเว้นกรณีที่มีไม้มีจำนวนไม่มากกว่า ๒๐ ลำ ให้วัดเพียง ๒๐ ต้น และนับจำนวนต้นไม้ใน กอนั้นๆ ทั้งหมด

#### คำนวณการกักเก็บคาร์บอน

- กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม LESS-FOR-๐๑-version ๐๔.๑\_๒๓๐๗๖๔ เพื่อคำนวณการ กักเก็บคาร์บอน

**ทั้งนี้** ๑. ต้องวางแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด ๔๐ x ๔๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ แปลง ในพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย

๒. พื้นที่ที่วางแปลงตัวอย่างควรกระจายอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถเป็นตัวแทนของพื้นที่โครงการได้

๓. ให้กรอกข้อมูลแยกไฟล์ ของแต่ละแปลงตัวอย่าง

๔) จัดทำใบสมัครขอการรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกโครงการ สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (ตามแบบฯ Application Form (LESS)\_Vo๕\_๐๙๑๐๒๕๖๓) และ **ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖** เพื่อดำเนินการเสนอใบสมัครฯ ให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน กระจกดำเนินการรับรองผลการประเมินฯ และออกใบประกาศเกียรติคุณ (Letter of Recognition: LOR) ให้แล้ว เสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

#### **๔.๓ กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงาน**

ประสานติดตามผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการ ปรับปรุงและพัฒนางาน

#### **๕. งบประมาณ**

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นงบดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

**๖. การจัดทำรายงาน** ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

๖.๑) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ

๖.๒) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน

๖.๓) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งสำนัก จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๔) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานกิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือน กระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการคำนวณคะแนนในการจัดทำ คำรับรอง ปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง (แบบ ๔) พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) (เฉพาะกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว) ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๕) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมพื้นที่เป้าหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ ๓ ร้านค้า เป็นต้น) ให้สำนักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จะถือว่าไม่มีความต้องการจะดำเนินกิจกรรมฯ

๖.๖) จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อมภาพถ่ายผลการดำเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๖.๗) จัดทำและส่งผลการสำรวจความพึงพอใจ กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) (จำนวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า ๓๐ คน) ให้สำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ส่วนพัฒนานวนศาสตร์ชุมชน)

#### **หมายเหตุ**

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS), แบบสอบถามความพึงพอใจ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่หน้าเว็บไซต์ของส่วนพัฒนานวนศาสตร์ชุมชน

([http://www.forest.go.th/community\\_development/index.php](http://www.forest.go.th/community_development/index.php)) หัวข้อดาวน์โหลด

**แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน**  
**แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม**  
**ผลผลิตพื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหารจัดการ**  
**กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว**  
**กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๑๑ (สระบุรี)
๒. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสระบุรี, นครนายก, ปราจีนบุรี, ลพบุรี, อ่างทอง, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร
๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**๔. กิจกรรม**

**๔.๑ กิจกรรมอำนวยการ**

- ๑) จัดทำ จัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารงานทั่วไป เช่น งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย
- ๒) ซ่อมแซม และบำรุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสำนักงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ๓) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการได้สะดวกและปลอดภัย

**๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง**

**๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์**

ดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการให้แก่ชุมชนเขตพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดทำเอกสารเผยแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับ ความสำคัญและประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ เพื่อประโยชน์ด้านการบริการจากภาคป่าไม้ อาทิ การปรับปรุง สภาพแวดล้อม และ บรรเทาปัญหาสถานะโลกร้อน เป็นต้น

**๔.๒.๒ กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุน กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)**

- ๑) ดำเนินการประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
- ๒) พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ป่าชุมชนใกล้เมืองและมือปท. สนับสนุนให้การพิจารณาเป็นพื้นที่ เป้าหมายลำดับแรก โดยให้แจ้งรายชื่อและพิกัดที่ตั้งของพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่ง สำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแผนฯ
- ๓) จัดทำข้อมูลการเก็บคาร์บอนของต้นไม้ ตามขอบเขตดังนี้

**การวางแผนและสุ่มตัวอย่าง**

- กรณีที่ ๑: ขนาดพื้นที่โครงการน้อยกว่า ๑๐๐ ไร่ กำหนดให้วางแผนตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของพื้นที่ทั้งหมดหรือใช้ค่าที่ได้จากงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในบทความทาง วิชาการที่ได้รับการยอมรับและสามารถระบุได้ว่าเหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินโครงการ
- กรณีที่ ๒: ขนาดพื้นที่โครงการตั้งแต่ ๑๐๐ ไร่ แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ไร่ กำหนดให้วางแผน ตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๕ ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า ๑ ไร่
- กรณีที่ ๓: ขนาดพื้นที่โครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ไร่ ขึ้นไป กำหนดให้วางแผนตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑ ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า ๕ ไร่ หรือวางแผนแบบจำแนก ชั้นภูมิ



- วางแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด ๔๐ x ๔๐ เมตร เพื่อเก็บข้อมูลการกักเก็บคาร์บอน โดยการวัดขนาดความโตและความสูงของต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง ตามคู่มือการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน ดาวน์โหลดได้ที่ :

<http://www.forest.go.th/community-development/๒๐๒๐/๐๓/๐๙/carbon-handbook>

ทั้งนี้ การวัดไม้ ให้วัดทุกลำ ยกเว้นกรณีที่มีไม้มีจำนวนไม่มากกว่า ๒๐ ลำ ให้วัดเพียง ๒๐ ต้น และนับจำนวนต้นไม้ในก้อนนั้นๆ ทั้งหมด

#### คำนวณการกักเก็บคาร์บอน

- กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม LESS-FOR-๐๑-version ๐๔.๑\_๒๓๐๗๖๔ เพื่อคำนวณการกักเก็บคาร์บอน

ทั้งนี้ ๑. ต้องวางแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด ๔๐ x ๔๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ แปลง ในพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย

๒. พื้นที่ที่วางแปลงตัวอย่างควรกระจายอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถเป็นตัวแทนของพื้นที่โครงการได้

๓. ให้กรอกข้อมูลแยกไฟล์ ของแต่ละแปลงตัวอย่าง

๔) จัดทำใบสมัครขอการรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (ตามแบบฯ Application Form (LESS)\_Vo๕\_๐๙๑๐๒๕๖๓) และ **ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖** เพื่อดำเนินการเสนอใบสมัครฯ ให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกดำเนินการรับรองผลการประเมินฯ และออกใบประกาศเกียรติคุณ (Letter of Recognition: LOR) ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

#### **๔.๓ กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงาน**

ประสานติดตามผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน

#### **๕. งบประมาณ**

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นงบดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

**๖. การจัดทำรายงาน** ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

๖.๑) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ

๖.๒) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ สำนักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน

๖.๓) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ สำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๔) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานกิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการคำนวณคะแนนในการจัดทำคาร์บอนปฏิบัติการกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง (แบบ ๔) พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) (เฉพาะกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว) ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๕) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมพื้นที่เป้าหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ ๓ ร้านค้า เป็นต้น) ให้สำนักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จะถือว่าไม่มีความต้องการจะดำเนินกิจกรรมฯ

๖.๖) จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อมภาพถ่ายผลการดำเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๖.๗) จัดทำและส่งผลการสำรวจความพึงพอใจ กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) (จำนวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า ๓๐ คน) ให้สำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ส่วนพัฒนานวนศาสตร์ชุมชน)

#### **หมายเหตุ**

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS), แบบสอบถามความพึงพอใจ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่หน้าเว็บไซต์ของส่วนพัฒนานวนศาสตร์ชุมชน

([http://www.forest.go.th/community\\_development/index.php](http://www.forest.go.th/community_development/index.php)) หัวข้อดาวโหลด

**แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน**  
**แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม**  
**ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ**  
**กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว**  
**กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๑๒ (สุราษฎร์ธานี)
๒. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ระนอง, นครศรีธรรมราช, พังงา และภูเก็ต
๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**๔. กิจกรรม**

**๔.๑ กิจกรรมอำนวยการ**

- ๑) จัดทำ จัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารงานทั่วไป เช่น งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย
- ๒) ซ่อมแซม และบำรุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสำนักงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ๓) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการได้สะดวกและปลอดภัย

**๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง**

**๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์**

ดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการให้แก่ชุมชนเขตพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดทำเอกสารเผยแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับ ความสำคัญและประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ เพื่อประโยชน์ด้านการบริการจากภาคป่าไม้ อาทิ การปรับปรุง สภาพแวดล้อม และ บรรเทาปัญหาสถานะโลกร้อน เป็นต้น

**๔.๒.๒ กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุน กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)**

- ๑) ดำเนินการประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
- ๒) พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ป่าชุมชนใกล้เมืองและมีอุปท. สนับสนุนให้การพิจารณาเป็นพื้นที่ เป้าหมายลำดับแรก โดยให้แจ้งรายชื่อและพิกัดที่ตั้งของพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่ง สำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแผนฯ
- ๓) จัดทำข้อมูลการเก็บคาร์บอนของต้นไม้ ตามขอบเขตดังนี้

การวางแผนและสุ่มตัวอย่าง

- กรณีที่ ๑: ขนาดพื้นที่โครงการน้อยกว่า ๑๐๐ ไร่ กำหนดให้วางแผนตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของพื้นที่ทั้งหมดหรือใช้ค่าที่ได้จากงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในบทความทาง วิชาการที่ได้รับการยอมรับและสามารถระบุได้ว่าเหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินโครงการ
- กรณีที่ ๒: ขนาดพื้นที่โครงการตั้งแต่ ๑๐๐ ไร่ แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ไร่ กำหนดให้วางแผน ตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๕ ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า ๑ ไร่
- กรณีที่ ๓: ขนาดพื้นที่โครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ไร่ ขึ้นไป กำหนดให้วางแผนตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑ ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า ๕ ไร่ หรือวางแผนแบบจำแนก ชั้นภูมิ

- วางแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด ๔๐ x ๔๐ เมตร เพื่อเก็บข้อมูลการกักเก็บคาร์บอน โดย การวัดขนาดความโตและความสูงของต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง ตามคู่มือการสำรวจการกัก เก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน ดาวน์โหลดได้ที่ :

<http://www.forest.go.th/community-development/๒๐๒๐/๐๓/๐๙/carbon-handbook>

ทั้งนี้ การวัดไม้ ให้วัดทุกลำ ยกเว้นกรณีที่มีไม้มีจำนวนไม่มากกว่า ๒๐ ลำ ให้วัดเพียง ๒๐ ต้น และนับจำนวนต้นไม้ใน กอนั้นๆ ทั้งหมด

#### คำนวณการกักเก็บคาร์บอน

- กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม LESS-FOR-๐๑-version ๐๔.๑\_๒๓๐๗๖๔ เพื่อคำนวณการ กักเก็บคาร์บอน

ทั้งนี้ ๑. ต้องวางแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด ๔๐ x ๔๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ แปลง ในพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย  
๒. พื้นที่ที่วางแปลงตัวอย่างควรกระจายอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถเป็นตัวแทนของพื้นที่โครงการได้  
๓. ให้กรอกข้อมูลแยกไฟล์ ของแต่ละแปลงตัวอย่าง

๔) จัดทำใบสมัครขอการรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกโครงการ สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (ตามแบบฯ Application Form (LESS)\_Vo๕\_๐๙๑๐๒๕๖๓) และ **ส่งสำนัก จัดการป่าชุมชน ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖** เพื่อดำเนินการเสนอใบสมัครฯ ให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน กระจกดำเนินการรับรองผลการประเมินฯ และออกใบประกาศเกียรติคุณ (Letter of Recognition: LOR) ให้แล้ว เสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

#### ๔.๓ กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงาน

ประสานติดตามผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการ ปรับปรุงและพัฒนางาน

#### ๕. งบประมาณ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นงบดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

#### ๖. การจัดทำรายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

๖.๑) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ

๖.๒) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน

๖.๓) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งสำนัก จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๔) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานกิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือน กระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการคำนวณคะแนนในการจัดทำคาร์บอน ปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง (แบบ ๔) พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) เฉพาะกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๕) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมพื้นที่เป้าหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ ๓ ร้านค้า เป็นต้น) ให้สำนักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จะถือว่าไม่มี ความต้องการจะดำเนินกิจกรรมฯ

๖.๖) จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อมภาพถ่ายผลการดำเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๖.๗) จัดทำและส่งผลการสำรวจความพึงพอใจ กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) (จำนวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า ๓๐ คน) ให้สำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ ส่วนพัฒนานวนศาสตร์ชุมชน)

#### **หมายเหตุ**

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS), แบบสอบถามความพึงพอใจ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่หน้าเว็บไซต์ของส่วนพัฒนานวนศาสตร์ชุมชน

([http://www.forest.go.th/community\\_development/index.php](http://www.forest.go.th/community_development/index.php)) หัวข้อดาวโหลด

**แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน**  
**แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม**  
**ผลผลิตพื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหารจัดการ**  
**กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว**  
**กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๑๓ (น้ำหนาว)
๒. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดเพชรบูรณ์ (เฉพาะ อ.น้ำหนาว, หล่มสัก และหล่มเก่า), เลย และหนองบัวลำภู
๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**๔. กิจกรรม**

**๔.๑ กิจกรรมอำนวยการ**

- ๑) จัดทำ จัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารงานทั่วไป เช่น งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อนเป็นไปตามเป้าหมาย
- ๒) ซ่อมแซม และบำรุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสำนักงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ๓) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการได้สะดวกและปลอดภัย

**๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ในเมือง**

**๔.๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์**

ดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการให้แก่ชุมชนเขตพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดทำเอกสารเผยแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับ ความสำคัญและประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ เพื่อประโยชน์ด้านการบริการจากภาคป่าไม้ อาทิ การปรับปรุง สภาพแวดล้อม และ บรรเทาปัญหาสถานะโลกร้อน เป็นต้น

**๔.๒.๒ กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุน กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)**

- ๑) ดำเนินการประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
- ๒) พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ป่าชุมชนใกล้เมืองและมือปท. สนับสนุนให้การพิจารณาเป็นพื้นที่ เป้าหมายลำดับแรก โดยให้แจ้งรายชื่อและพิกัดที่ตั้งของพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่ง สำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแผนฯ
- ๓) จัดทำข้อมูลการเก็บคาร์บอนของต้นไม้ ตามขอบเขตดังนี้

**การวางแผนและสุ่มตัวอย่าง**

- กรณีที่ ๑: ขนาดพื้นที่โครงการน้อยกว่า ๑๐๐ ไร่ กำหนดให้วางแผนตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของพื้นที่ทั้งหมดหรือใช้ค่าที่ได้จากงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในบทความทาง วิชาการที่ได้รับการยอมรับและสามารถระบุได้ว่าเหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินโครงการ
- กรณีที่ ๒: ขนาดพื้นที่โครงการตั้งแต่ ๑๐๐ ไร่ แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ไร่ กำหนดให้วางแผน ตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๕ ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า ๑ ไร่
- กรณีที่ ๓: ขนาดพื้นที่โครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ไร่ ขึ้นไป กำหนดให้วางแผนตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑ ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า ๕ ไร่ หรือวางแผนแบบจำแนก ชั้นภูมิ

- วางแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด ๔๐ x ๔๐ เมตร เพื่อเก็บข้อมูลการกักเก็บคาร์บอน โดย การวัดขนาดความโตและความสูงของต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง ตามคู่มือการสำรวจการกัก เก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน ดาวนโหลดได้ที่ : <http://www.forest.go.th/community-development/๒๐๒๐/๐๓/๐๙/carbon-handbook>

ทั้งนี้ การวัดไม้ ให้วัดทุกลำ ยกเว้นกรณีที่มีไม้มีจำนวนไม่มากกว่า ๒๐ ลำ ให้วัดเพียง ๒๐ ต้น และนับจำนวนต้นไม้ใน กอนั้นๆ ทั้งหมด

#### คำนวณการกักเก็บคาร์บอน

- กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม LESS-FOR-๐๑-version ๐๔.๑\_๒๓๐๗๖๔ เพื่อคำนวณการ กักเก็บคาร์บอน

ทั้งนี้ ๑. ต้องวางแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด ๔๐ x ๔๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ แปลง ในพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย  
๒. พื้นที่ที่วางแปลงตัวอย่างควรกระจายอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถเป็นตัวแทนของพื้นที่โครงการได้  
๓. ให้กรอกข้อมูลแยกไฟล์ ของแต่ละแปลงตัวอย่าง

๔) จัดทำใบสมัครขอการรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกโครงการ สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (ตามแบบฯ Application Form (LESS)\_Vo๕\_๐๙๑๐๒๕๖๓) และ **ส่งสำนัก จัดการป่าชุมชน ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖** เพื่อดำเนินการเสนอใบสมัครฯ ให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน กระจกดำเนินการรับรองผลการประเมินฯ และออกใบประกาศเกียรติคุณ (Letter of Recognition: LOR) ให้แล้ว เสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

#### ๔.๓ กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงาน

ประสานติดตามผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการ ปรับปรุงและพัฒนางาน

#### ๕. งบประมาณ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นงบดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

#### ๖. การจัดทำรายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

๖.๑) เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสถานะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (หากมี) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับแผนฯ

๖.๒) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ทุกวันสุดท้ายของเดือน

๖.๓) รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ ส่งสำนัก จัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๔) รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานกิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือน กระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการคำนวณคะแนนในการจัดทำคาร์บอน ปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง (แบบ ๔) พร้อม CD ไฟล์ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg) เฉพาะกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว) ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๕) เสนอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมพื้นที่เป้าหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ ๓ ร้านค้า เป็นต้น) ให้สำนักจัดการป่าชุมชนพิจารณา หากหน่วยงานใดไม่เสนอแผนฯ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จะถือว่าไม่มี ความต้องการจะดำเนินกิจกรรมฯ

๖.๖) จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ ลงใน CD (ไฟล์ word และ pdf) พร้อมภาพถ่ายผลการดำเนินงาน (ไฟล์ jpg) ทุกกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๖.๗) จัดทำและส่งผลการสำรวจความพึงพอใจ กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) (จำนวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า ๓๐ คน) ให้สำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตามตัวอย่างการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ ส่วนพัฒนานวนศาสตร์ชุมชน)

#### **หมายเหตุ**

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กิจกรรมขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS), แบบสอบถามความพึงพอใจ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่หน้าเว็บไซต์ของส่วนพัฒนานวนศาสตร์ชุมชน

([http://www.forest.go.th/community\\_development/index.php](http://www.forest.go.th/community_development/index.php)) หัวข้อดาวน์โหลด