



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ ห้องผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัณย์)

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๔๒ - ๓ ต่อ ๕๐๒๐

ที่ ทส ๑๖๐๐.๕/ว

๑ ๓ ๗ ๓ ๙

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง สรุปประเด็นจากการประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานภายใต้งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

เรียน ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ชลบุรี)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือห้องผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัณย์) ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๕/ ๒๕ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง สรุปประเด็นจากการประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานภายใต้งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ มาเพื่อทราบ สำหรับสำนักบริหารกลาง สำนักจัดการป่านันทนาการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ชลบุรี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุรัชย์ อจลบุญ)
อธิบดีกรมป่าไม้



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องอธิบดีกรมป่าไม้
รับที่ ๒๒๔๓
วันที่ 7 ส.ค. 2568
เวลา 16.50 น.

ส่วนราชการ ห้องผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัลย์) โทร. ๕๐๒๐

ที่ ทส ๑๖๐๐.๕/๒๕

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง สรุประเบิดจากการประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานภายใต้งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ อธิบดีกรมป่าไม้ได้มีข้อสั่งการในคราวการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ (ถนนอม เปรมาภิรมย์) อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้สนับสนุนการดำเนินงานภายใต้งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ (ป่านันทนาการ) และเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด

๑.๒ ห้องผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัลย์) มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๐.๕/ว๑๐ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอเชิญประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานภายใต้งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ในวันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยเชิญหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ดังนี้

๑) หน่วยงานที่ต้องรับการตรวจและติดตามการปฏิบัติงาน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัลย์) ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๒๕๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และผู้ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ตรวจและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ และเป็นหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีจำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ชลบุรี) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานดังกล่าว รวมถึงปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานนำเสนอต่อที่ประชุม

๒) หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักจัดการป่านันทนาการ และกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานดังกล่าวให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เข้าร่วมประชุม

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัลย์) ขอรายงานสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม ดังนี้

๑) ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัลย์) เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานภายใต้งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ โดยมีหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ผู้แทนสำนักแผนงานและสารสนเทศ ผู้แทนสำนักจัดการป่านันทนาการ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ชั้น ๔ อาคารเทียมคมกฤต กรมป่าไม้ รวมทั้งหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ผู้แทนสำนักจัดการ

ทรัพยากร...

ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ที่ตั้งหน่วยงาน

๒) กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการป่านันทนาการได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ แบบจำแนกรายการ และกรมป่าไม้ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๗/๗๖๐๖ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ สำนักจัดการป่านันทนาการ ได้แจ้งให้หน่วยเบิกจ่าย (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่) ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) จัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

๒.๒) จัดส่งใบเสนอราคา (เฉพาะรายการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ รายการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด และรายการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ)

๒.๓) หนังสือยืนยันความพร้อมว่าสามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๔) ระบุรายละเอียดของรายการสิ่งก่อสร้าง เช่น พักต สถานที่ตั้ง ตำบล อำเภอ จังหวัด ให้ชัดเจน

๓) ผู้แทนสำนักแผนงานและสารสนเทศ ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้

๓.๑) กรมป่าไม้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ ซึ่งเป็นงบลงทุน (ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โดยหน่วยเบิกจ่ายสามารถดำเนินการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที นับแต่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณจนถึงขั้นเตรียมลงนามในสัญญา ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวก) ๐๔๐๕/ว ๔๕๙ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีการดำเนินโครงการ/รายการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน ๑๕๗,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ หน่วยเบิกจ่ายต้องระบุหมายเหตุท้ายขอบเขตของงาน ก่อนที่จะลงนามในสัญญาจ้าง เพื่อให้ผู้รับจ้างได้รับทราบ อย่างไรก็ตาม สำนักงบประมาณยังไม่ได้จัดส่งใบงวดให้กรมป่าไม้สำหรับใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ

๓.๒) เนื่องจากครุภัณฑ์ CCTV ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ ก่อนจึงจะเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะการลงนามในสัญญาจ้างและบันทึกการก่อนนี้ผูกพันการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) จะไม่ทันตามระยะเวลาที่สำนักงบประมาณกำหนด คือ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ประกอบกับเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน สำนักงบประมาณจึงได้ตัดรายการดังกล่าวออกไป เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้องพับไป

๓.๓) กรณีที่หน่วยเบิกจ่ายดำเนินการตามข้อ ๓.๑) ทันตามระยะเวลาที่กำหนด หน่วยเบิกจ่ายจะต้องเบิกจ่ายงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือเมื่อปีให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณถัดไป คือ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีพบว่าการบัญชีกลางจะมีหนังสือถึงหน่วยรับงบประมาณเพื่อแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีงบประมาณถัดไป

๔) ความก้าวหน้า...

๔) ความก้าวหน้าการดำเนินการของหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการ				การรายงานเพิ่มเติม
	จัดทำ TOR	จัดส่งใบเสนอราคา	จัดทำหนังสือยืนยันความพร้อม	ระบุรายละเอียดของรายการสิ่งก่อสร้าง	
สจป.ที่ ๑ (เชียงใหม่)	✓	✓	✓	✓	หน่วยงานจะขอพิจารณาอีกครั้งว่าจะจัดซื้อจัดจ้างแบบรวมรายการและจัดทำเพียง ๑ สัญญา หรือจะแยกหลายสัญญา
สจป.ที่ ๒ (เชียงราย)	✓	✗	✗	✗	- หน่วยงานได้เตรียมรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการในทุกรายการไว้เรียบร้อยแล้ว - เนื่องจากรายการก่อสร้างลานจอดรถ และป้อมยาม มีกรอบวงเงินรายการละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงจะแยกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับรายการอื่น ๆ จะรวมรายการจ้างและใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)	✗	✗	✗	✗	- หน่วยงานได้เตรียมรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการในทุกรายการไว้เรียบร้อยแล้ว - ขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบกลับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งช่าง ซึ่งหากได้รับหนังสือตอบกลับแล้ว จะเร่งจัดทำ TOR ต่อไป - เนื่องจากรายการก่อสร้างลานจอดรถ และป้อมยาม มีกรอบวงเงินรายการละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงจะแยกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับรายการอื่น ๆ จะรวมรายการจ้างและใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สจป.ที่ ๔ (ชลบุรี)	✓	✗	✗	✗	เนื่องจากรายการก่อสร้างป้อมยาม มีกรอบวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงจะแยกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับรายการอื่น ๆ อีก ๖ รายการ จะใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ๗ สัญญาจ้าง
สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี)	✓	✓	✓	✓	เนื่องจากรายการก่อสร้างลานจอดรถ และป้อมยาม มีกรอบวงเงินรายการละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงจะแยกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับรายการอื่น ๆ จะรวมรายการจ้างและใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๕) ผู้อำนวยการ...

๕) ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในได้ให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยเบิกจ่าย ดังนี้

๕.๑) คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ ดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๙๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกรมป่าไม้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้จนถึงขั้นเตรียมประกาศผู้ชนะเพื่อรอการลงนามในสัญญา ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต้องมีการระบุหมายเหตุในเอกสารประกวดราคาว่า “หน่วยงานจะดำเนินการลงนามในสัญญาเมื่อได้รับอนุมัติเรื่องงบประมาณ”

๕.๒) ตามที่สำนักจัดการป่านันทนาการได้ให้ข้อมูลว่า หน่วยงานได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณแบบแยกรายการ หน่วยเบิกจ่าย (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่) สามารถจัดทำการจัดซื้อจัดจ้างแยกรายการได้ โดยไม่ถือเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ทั้งนี้ หน่วยเบิกจ่ายสามารถเลือกได้ว่าจะรวมหรือแยกรายการเพื่อจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญา ซึ่งมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละหน่วยเบิกจ่าย

๕.๓) เนื่องจากกรมบัญชีกลางยังไม่ได้กำหนดแนวทางการบันทึกการก่อหนี้ผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงขอแจ้งแนวทางของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นการเบื้องต้น กล่าวคือ หากมีการอุทธรณ์ในวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กรรมการของหน่วยงานจะต้องพิจารณาในคำอุทธรณ์นั้น หากหน่วยงานยังยืนยันผลการประกาศ หน่วยงานจะต้องดำเนินการจัดส่งผลการพิจารณาไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของกรมบัญชีกลาง และต้องรอให้กรมบัญชีกลางพิจารณาการอุทธรณ์ตามระเบียบต่อไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรมบัญชีกลางจะให้บันทึกรายการที่อยู่ในขั้นตอนการอุทธรณ์ว่าเป็นรายการที่กักเงินไว้เบิกเลื่อนปีได้ แต่ต้องรอฟังผลอุทธรณ์ว่า หน่วยงานจะสามารถใช้ประกาศเดิมและดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ หรือต้องเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

๒.๒ สืบเนื่องจากข้อ ๒.๑ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางสาวพนีย์ พจนะลาวัณย์) จึงให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) เมื่อทุกหน่วยงานได้รับแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็นทางการจากกรมป่าไม้แล้ว ขอให้เร่งรัดดำเนินการหาผู้รับจ้างโดยเร็ว โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีการดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขอให้ตรวจสอบและวางแผนระยะเวลาการดำเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบคอบ

๒) ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างและบันทึกการก่อหนี้ผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ทั้งนี้ หากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ใดลงนามในสัญญาแล้ว แต่ไม่ได้บันทึกการก่อหนี้ผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา จะส่งผลให้เงินงบประมาณจำนวนนั้นพับไป และต้องมีการชี้แจงกับสำนักงบประมาณ ซึ่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ที่ต้องจัดทำรายงานกลับมายังสำนักจัดการป่านันทนาการ

และสำนัก...

และสำนักจัดการป่านันทนาการต้องดำเนินการรวบรวมคำชี้แจงนำเรียนอธิบดีกรมป่าไม้ผ่านผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ เพื่อชี้แจงกับสำนักงบประมาณ ซึ่งคำชี้แจงดังกล่าวจะมีผลต่อการจัดทำค่าของงบประมาณในคราวต่อไป ของหน่วยงาน

๓) แจ้งกำหนดการประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานภายใต้งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. จึงขอให้ทุกหน่วยงานจัดเตรียมข้อมูล เพื่อยางานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานต่อไป

๓. แนวทางและมาตรการที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๒ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๙๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๓ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕/ว ๔๕๙ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ข้อความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีการดำเนินโครงการ/รายการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน ๑๕๗,๐๐๐ ล้านบาท

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางสาวพณีย์ พจนะลาวัลย์) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานภายใต้งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่สำนักงบประมาณกำหนด จึงขอให้นำเรียนมาเพื่อโปรดทราบสรุปประเด็นจากการประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานภายใต้งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ และขอได้โปรดพิจารณาสั่งการ ดังนี้

๔.๑ ขอให้สำนักจัดการป่านันทนาการ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน ดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่สำนักงบประมาณกำหนด รวมทั้งอำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยเบิกจ่าย


๔.๒ ขอให้สำนักบริหารกลาง เร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากที่ได้รับใบงวดจากสำนักงบประมาณ

๔.๓ ขอให้สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ชลบุรี) และสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาจ้างให้ทันตามกรอบระยะเวลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้



(นางสาวพนีย์ พจนะลาวัลย์)
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้



(นายสุรชัย อจลบุญ)
อธิบดีกรมป่าไม้

- 7 ส.ค. 2568



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ห้องผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัลย์) โทร. ๕๐๒๐

ที่ ทส ๑๖๐๐.๕/ว ๑๐

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานภายใต้งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

เรียน ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นายบางรักษ์ เชษฐสิงห์)
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ชลบุรี)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามที่อธิบดีกรมป่าไม้ได้มีข้อสั่งการ ในคราวการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ (ถนน เปรมาภิรมย์) อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้สนับสนุนการดำเนินงานภายใต้งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ (ป่านันทนาการ) และเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด นั้น

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัลย์) จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยดำเนินการ ดังนี้

๑. สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักจัดการป่านันทนาการ และกลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ชั้น ๔ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เพื่อร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานดังกล่าว และมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ไม่เกินหน่วยงานละ ๔ ท่าน ตามแบบตอบรับการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ inspector_pp@forest.go.th ภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๒. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั้ง ๕ หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ชั้น ๔ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ หรือประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (ระบบ Zoom cloud meetings (Meeting ID : ๘๗๖ ๔๘๙ ๒๒๙๔ Passcode : Rfd๑๒๓๔๕)) ณ ที่ตั้งหน่วยงาน พร้อมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป่านันทนาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีของหน่วยงานเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานดังกล่าว รวมถึงปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานนำเสนอต่อที่ประชุม ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

ตามแบบตอบรับ...

ตามแบบตอบรับการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ inspector_pp@forest.go.th
ภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในการนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับการประชุมได้ตาม QR Code
ที่ปรากฏท้ายหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(นางสาวพนีย์ พจนะลาวัณย์)
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้



แบบตอบรับการประชุม