



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ห้องผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
(นางวรพรรณ หิมพานต์)
รับที่ 720
วันที่ 20/4/69
เวลา

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ ส่วนอำนวยการ โทร./โทรสาร ๐-๕๖๒๒-๖๓๗๔
ที่ ทส.๑๖๒๙.๑๐๔/๑๕๒๓๓ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
(นางวรพรรณ หิมพานต์) ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์

เรียน ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางวรพรรณ หิมพานต์)

ตามหนังสือห้องผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางวรพรรณ หิมพานต์) ด่วนที่สุด ที่ ทส.๑๖๐๐.๑๐/๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง ขอแจ้งการลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางวรพรรณ หิมพานต์) ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก แจ้งกำหนดการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางวรพรรณ หิมพานต์) ลงพื้นที่ตรวจและติดตามการปฏิบัติงาน ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ ขอเรียนว่า ท่านผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางวรพรรณ หิมพานต์) พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว สำนักฯ จึงขอส่งรายงานผลการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ พร้อมสำเนานันทนาการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางวรพรรณ หิมพานต์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ธำรงค์

(นายภัทรธัญ วังอินทร์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์

- ทราย
- รวมเรื่องไว้ประกอบ
มท.กิจการของบ

วรพรรณ หิมพานต์

๒๐ เม.พ. ๖๙
(นางวรพรรณ หิมพานต์)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมการปลูกป่า

"No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม" ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้

แบบรายงานผลการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางวราพรรณ หิมพานต์)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2569

1. แผน/ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน (เฉพาะงบประมาณ)

หน่วยนับ : บาท

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ
29,580,350.00	11,249,181.88	38.03	18,613,659.38	62.93

หมายเหตุ : การรายงานผล "ร้อยละ" ให้ใส่ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ผู้จัดทำข้อมูล

(นางสาวกรรณิการ์ สวนผล)

ตำแหน่ง

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

วันที่

17 มีนาคม 2569







เบอร์ติดต่อ


097-9183643

2. การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 การส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

1) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

พื้นที่เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
<p>จังหวัดอุทัยธานี</p> <p>1. ป่าต้นน้ำการน้ำตกผารมเย็น จังหวัดอุทัยธานี</p> <p>กิจกรรม</p> <p>1. งานพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>1.1 ให้บริการและปรับปรุงภูมิทัศน์จ้างเหมาพนักงาน จำนวน 1 คน เพื่อบริการนักท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพให้เหมาะสม</p> <p>1.2 ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>-</p> <p>1.3 จัดทำป้ายสื่อความหมายและป้ายอื่น ๆ</p> <p>-</p>	<p>กิจกรรม</p> <p>1. งานพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>1.1 ให้บริการและปรับปรุงภูมิทัศน์จ้างเหมาพนักงาน จำนวน 1 คน เพื่อบริการนักท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพให้เหมาะสม</p> <p>** รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรม**</p> <p>- เป็นการจ้างเหมาพนักงาน จำนวน 1 คน เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้พร้อมรับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการทั้งภายในสำนักงาน และเส้นทางเดินชมน้ำตกผารมเย็น</p> <p>- งบประมาณ 138,000 บาท</p> <p>1. จ้างเหมาบริการพนักงาน 108,000 บาท โดยมีการเบิกจ่ายแล้ว 35,400 บาท</p> <p>2. งบดำเนินงาน 30,000 บาท โดยมีการเบิกจ่ายแล้ว 7,040 บาท</p> <p>*** ภาพแสดงการดำเนินตามกิจกรรมกิจกรรม***</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;">       </div>

พื้นที่เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
<p>2. บำบัดนันทนาการห้วยทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี</p> <p>กิจกรรม</p> <p>1. งานพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ</p> <p>ในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>1.1 ให้บริการและปรับปรุงภูมิทัศน์</p> <p>จ้างเหมาพนักงาน จำนวน 1 คน เพื่อบริการนักท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพให้เหมาะสม</p> <p>1.2 ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>-</p> <p>1.3 จัดทำป้ายสื่อความหมายและป้ายอื่น ๆ</p> <p>-</p>	<p>กิจกรรม</p> <p>1. งานพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ</p> <p>ในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>1.1 ให้บริการและปรับปรุงภูมิทัศน์</p> <p>จ้างเหมาพนักงาน จำนวน 1 คน เพื่อบริการนักท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพให้เหมาะสม</p> <p>** รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรม**</p> <p>- เป็นการจ้างเหมาพนักงาน จำนวน 1 คน เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้พร้อมรับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ ทั้งภายในสำนักงาน และเส้นทางเดินชมป่าบ่อนันทนาการห้วยทับเสลา</p> <p>= งบประมาณ 138,000 บาท</p> <p>1. จ้างเหมาบริการพนักงาน 108,000 บาท โดยมีการเบิกจ่ายแล้ว 35,400 บาท</p> <p>2. งบดำเนินงาน 30,000 บาท โดยมีการเบิกจ่ายแล้ว 1,960 บาท</p> <p>***ภาพแสดงการดำเนินตามกิจกรรมกิจกรรม***</p> 

พื้นที่เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
<p>จังหวัดอุทัยธานี</p> <p>3. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตป่าสงวนแห่งชาติ</p> <p>ห้วยป่าหีบเสลาและป่าห้วยคอกควาย</p> <p>จังหวัดอุทัยธานี</p> <p>(ปัจจุบันผนวกพื้นที่เป็นป่านันทนาการห้วยหีบเสลา)</p> <p>(สำนักป่านันทนาการ เป็นหน่วยงานดำเนินการ)</p> <p><u>กิจกรรม</u></p> <p>1. งานพัฒนาและเพิ่มศักยภาพโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยหีบเสลาและป่าห้วยคอกควาย</p> <p>1.1 ให้บริการและปรับปรุงภูมิทัศน์</p> <p>-</p> <p>1.2 ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>1) โซนพิพิธภัณฑน์มรดกโลกห้วยขาแข้ง</p> <p>- อาคารรับรอง</p> <p>- อาคารประชุม 1</p> <p>- อาคารประชุม 2</p> <p>- อาคารนิทรรศการ 1</p> <p>- อาคารนิทรรศการ 2</p> <p>- ร้านอาหารและร้านกาแฟ</p> <p>- อาคารอเนกประสงค์</p> <p>2) โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ</p> <p>- อาคารหอชมสัตว์</p> <p>3) โซนฝั่งบริเวณและปรับปรุงภูมิทัศน์</p> <p>4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>1.3 จัดทำป้ายสื่อความหมายและป้ายอื่น ๆ</p> <p>-</p>	<p><u>กิจกรรม</u></p> <p>1. งานพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>1.2 ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>1) โซนพิพิธภัณฑน์มรดกโลกห้วยขาแข้ง</p> <p>- อาคารรับรอง</p> <p>- อาคารประชุม 1</p> <p>- อาคารประชุม 2</p> <p>- อาคารนิทรรศการ 1</p> <p>- อาคารนิทรรศการ 2</p> <p>- ร้านอาหารและร้านกาแฟ</p> <p>- อาคารอเนกประสงค์</p> <p>2) โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ</p> <p>- อาคารหอชมสัตว์</p> <p>3) โซนฝั่งบริเวณและปรับปรุงภูมิทัศน์</p> <p>4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>** รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรม***</p> <p>(ดำเนินการถึงขั้นตอนใดและคาดว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อใด)</p>

2) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา

ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัดการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ปำนันทนาการน้ำตกผาร่มเย็น - ปัจจุบันใช้บุคลากรของหน่วยป้องกันฯ ช่วย ปฏิบัติงานดูแลอาคารสถานที่ในเวลากลางคืน - ขาดเจ้าหน้าที่เฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง ทางด้าน นันทนาการ การสื่อความหมายนักท่องเที่ยว ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งไฟฟ้าได้	- ต้องมีการสนับสนุนการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยเฉพาะเวลากลางคืน - ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ - ขอรับการสนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้า
2. ปำนันทนาการห้วยทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี - ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งไฟฟ้าได้ - ขาดเจ้าหน้าที่เฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง ทางด้าน การจัดการนักท่องเที่ยว การสื่อ ความหมายนักท่องเที่ยว การจัดการสัตว์ป่า	- ขอรับการสนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้า - ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่

ผู้จัดทำข้อมูล

.....

(นายภักดิ์ธัญญ์ วงศ์อินทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

วันที่ 17 มีนาคม 2569

เบอร์ติดต่อ 087-8313166

2.2 มาตรการแก้ไขปัญหากรณีส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

1) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

จังหวัด	ประเภทป่า	กระบวนการ					รวม
		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ผลการพิจารณา			
		ส่วนราชการหรือ หน่วยงานของรัฐ ส่งเอกสาร ไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง	กรมป่าไม้ ดำเนินการ	คืนคำขอ	ยกเลิกคำ ขอ	อนุญาต	
นครสวรรค์	ป่า 2484	77	31	-	22	42	172
	ป่าสงวนแห่งชาติ	308	54	-	10	3	375
พิจิตร	ป่า 2484	39	20	-	-	11	70
	ป่าสงวนแห่งชาติ	1	-	-	-	-	1
อุทัยธานี	ป่า 2484	13	17	-	36	41	107
	ป่าสงวนแห่งชาติ	257	10	-	56	4	327
รวม		695	132	-	124	101	1,052

หมายเหตุ :

- (1) กรมป่าไม้ดำเนินการ หมายถึง สจป. ส่งรายงานการตรวจสอบสภาพป่าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้กรมป่าไม้พิจารณา
- (2) คืนคำขอ หมายถึง ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ไม่แจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลและส่งเอกสารเพิ่มเติม ตามที่กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือขอข้อมูลเพิ่มเติมภายในกำหนดระยะเวลา 60 วัน ตามหนังสือ กรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.3/5962 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560
- (3) ยกเลิกคำขอ หมายถึง พื้นที่ขออนุญาตไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้

2) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา

ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัดการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ผู้ขออนุญาตไม่จัดส่งเอกสารประกอบคำขอฯ เพิ่มเติม	- ขอความร่วมมือในระดับกระทรวงให้เร่งรัดติดตามหน่วยงานที่ยื่นคำขอฯ
2. บุคลากร ในการตรวจสอบสภาพป่าไม่เพียงพอ	- ขอรับการจัดสรรบุคลากรเพิ่มเติม

ผู้จัดทำข้อมูล

(นายอัศวพงษ์ อ่ำพิน)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

วันที่

17 มีนาคม 2569

เบอร์ติดต่อ

081-7856121

2.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5})

1) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

เดือน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
	Hotspot	Burn Scar	Hotspot	Burn Scar	Hotspot	Burn Scar	Hotspot	Burn Scar
ตุลาคม	-	-	-	-	1	-	1	-
พฤศจิกายน	1	-	-	-	2	-	3	-
ธันวาคม	3	-	17	-	6	-	12	88
มกราคม	69	-	45	-	66	-	26	1,914
กุมภาพันธ์	309	-	240	-	284	-	24	20,367
มีนาคม	463	-	226	-	106	-	6	1,963
เมษายน	134	-	245	-	4	-		
พฤษภาคม	40	-	14	-	-	-		
มิถุนายน	2	-	-	-	-	-		
กรกฎาคม	3	-	-	-	-	-		
สิงหาคม	-	-	-	-	-	-		
กันยายน	-	-	-	-	-	-		
รวม	1,024	-	787	-	469	-	72	24,332

2) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา

ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัดการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไขปัญหา
1. การกิจไฟฟ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นการกิจที่ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในท้องที่รับผิดชอบ สำนักฯ ได้ทำการถ่ายโอนครบถ้วนแล้ว แต่ส่วนใหญ่ อบต. ที่รับถ่ายโอนยังไม่ให้ความสำคัญกับการกิจที่ได้รับ	1. ให้จังหวัดเชียงใหม่ อบต.ต่างๆ มาร่วมประชุมชี้แจงความเข้าใจและเตรียมรับมือสถานการณ์ไฟฟ้า 2. จัดตั้งช่องทางสื่อสาร (กลุ่มไลน์) ป่าไม้ ท้องถิ่น อบต. ปกครอง และทสจ. สามารถประสานทำงานการแจ้งและรายงานเหตุ 3. ให้หน่วยฯ ประสาน อบต. เข้าร่วมควบคุมไฟด้วยเสมอ
2. ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการกิจไฟฟ้าโดยตรง	1. ปรับเปลี่ยนบทบาทหน่วยป้องกันรักษาป่า เป็นหน่วยควบคุมไฟฟ้าในช่วงฤดูไฟป่า 2. ปรับรูปแบบการลาดตระเวน เป็นการลาดตระเวนเพื่อป้องกันและควบคุมไฟป่า

ผู้จัดทำข้อมูล 

(นายเสียรวิชัย มุสิกวงค์)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

วันที่ 17 มีนาคม 2569

เบอร์ติดต่อ 081-6360178

2.4 การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนระดับพื้นที่

1) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน


เรื่องร้องเรียนทั้งหมด (เรื่อง)				เรื่องที่ยุติแล้ว (เรื่อง)				เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (เรื่อง)			
เรื่องร้องเรียน ทั่วไป		เรื่องร้องเรียน มวลชน		เรื่องร้องเรียน ทั่วไป		เรื่องร้องเรียน มวลชน		เรื่องร้องเรียน ทั่วไป		เรื่องร้องเรียน มวลชน	
ปี	ปี	ปี	ปี	ปี	ปี	ปี	ปี	ปี	ปี	ปี	ปี
64 - 68	69	64 - 68	69	64 - 68	69	64 - 68	69	64 - 68	69	64 - 68	69
8	0	3	0	8	0	0	0	0	0	3	0

หมายเหตุ : ขอให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจาก สป.ทส. เท่านั้น

2) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา

ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัดการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไขปัญหา
1.	
2.	
3.	

ผู้จัดทำข้อมูล



(นางสาวกรรณิการ์ สอนผล)

ตำแหน่ง

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

วันที่

17 มีนาคม 2569

เบอร์ติดต่อ

097-9183643

3. การติดตามผลการตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา

3.1 การตรวจติดตามกระบวนการจัดการไม้ของกลาง หลักฐานทางคดี และอุปกรณ์การกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

1) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ)	ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบไม้ของกลางและของกลางตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ พ.ศ. 2533 (งาน)	1	-	-	1
2	ตรวจสอบเอกสารไม้ของกลางและ/หรือของกลาง (คดี)	834	-	834	-
3	ตรวจสอบไม้ของกลางและ/หรือของกลาง (คดี)	834	-	834	-
4	รายงานผลรายการคดีที่มีความพร้อมในการจำหน่าย (คดี)	834	-	834	-

หมายเหตุ : โปรดอ่านคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้การจัดทำข้อมูลมีความถูกต้องและครบถ้วน

- (1) กรณีขั้นตอนที่ 1 (แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบไม้ของกลางและของกลางตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ พ.ศ. 2533) ไม่ว่าหน่วยรับตรวจจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ ก็คณะ ให้นำรวมเป็น 1 งาน โดยขอให้หน่วยรับตรวจกรอกผลการดำเนินงาน ดังนี้
 - (1.1) หากหน่วยรับตรวจจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ และลงนามในคำสั่ง รวมทั้งจัดส่งสำเนาคำสั่งเพื่อรายงานให้กรมป่าไม้ทราบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้หน่วยรับตรวจกรอกข้อมูลลงในช่อง “ดำเนินการแล้วเสร็จ”
 - (1.2) หากหน่วยรับตรวจเริ่มกระบวนการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ แล้ว แต่ยังไม่ดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนทั้งกระบวนการ ขอให้หน่วยรับตรวจกรอกข้อมูลลงในช่อง “อยู่ระหว่างดำเนินการ”
 - (1.3) หากหน่วยรับตรวจยังมิได้เริ่มกระบวนการของการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ ขอให้หน่วยรับตรวจกรอกข้อมูลลงในช่อง “ยังไม่ดำเนินการ”
- (2) จำนวนคดีที่กำหนดเป็นเป้าหมายตามขั้นตอนที่ 2 - 4 เป็นคดีที่พบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2568
- (3) กรณีขั้นตอนที่ 2 (ตรวจสอบเอกสารไม้ของกลางและ/หรือของกลาง) ขั้นตอนที่ 3 (ตรวจสอบไม้ของกลางและ/หรือของกลาง) และขั้นตอนที่ 4 (รายงานผลรายการคดีที่มีความพร้อมในการจำหน่าย) ขอให้หน่วยรับตรวจกรอกผลการดำเนินงาน ดังนี้
 - (3.1) หากคดีดำเนินการแล้วเสร็จก่อนวันที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ได้กำหนดข้อมูล ณ วันที่ไว้ ขอให้หน่วยรับตรวจกรอกข้อมูลลงในช่อง “ดำเนินการแล้วเสร็จ”
 - (3.2) หากคดีที่ดำเนินการอยู่ระหว่างการตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างรายงานผลรายการคดีฯ ภายในเดือนที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ได้กำหนดข้อมูล ณ วันที่ไว้ ขอให้หน่วยรับตรวจกรอกข้อมูลลงในช่อง “อยู่ระหว่างดำเนินการ”
 - (3.3) หากการดำเนินการไต่สวนนอกเหนือจากข้อ (3.1) - (3.2) ขอให้หน่วยรับตรวจกรอกข้อมูลลงในช่อง “ยังไม่ดำเนินการ”

2) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา

ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัดการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไขปัญหา
1. การสั่งการและแนวทางปฏิบัติจากส่วนกลางมีลักษณะเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง และมีการสื่อสารในรูปแบบไม่เป็นทางการ (เช่น การแจ้งผ่านช่องทางสื่อสารอื่น นอกเหนือจากหนังสือราชการ) ส่งผลให้การตีความแนวทางปฏิบัติของหน่วยในพื้นที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดความสับสนในขั้นตอนการดำเนินงาน	ควรกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบหนังสือราชการ หรือคู่มือแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นทางการ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการดำเนินงาน
2. ข้อมูลบัญชีรายการไม้ของกลางที่ได้รับจากส่วนกลางมีบางรายการที่ยังไม่ครบถ้วนหรือไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ ทำให้หน่วยต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป	ให้หน่วยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในบัญชีรายการไม้ของกลางให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาในขั้นตอนต่อไปได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
3. การดำเนินการในขั้นตอนปัจจุบันต้องอาศัยเอกสารประกอบคดีจากหลายหน่วยงาน เช่น พนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาในการประสานงานและขอรับเอกสาร ทำให้การดำเนินงานในภาพรวมล่าช้า	ให้หน่วยเร่งรัดการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับเอกสารให้ครบถ้วนโดยเร็ว พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารไว้ล่วงหน้า เพื่อรองรับการดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

ผู้จัดทำข้อมูล

(นายเชียรวิษณุ มุสิกวงค์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า

วันที่ 17 มีนาคม 2569

เบอร์ติดต่อ 081-6360178

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัดการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไขปัญหา
<p>1. งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงบดำเนินงานตามภารกิจของสถานีเพาะชำกล้าไม้ มีปริมาณงานที่มาก เมื่อเทียบกับงบประมาณ ประกอบกับในปัจจุบันค่าไฟฟ้ามีการปรับค่าขึ้น ค่าประปามีการปรับอัตราค่าใช้น้ำต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมถึงสถานีเพาะชำกล้าไม้ต้องติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับการแจกกล้าไม้ออนไลน์ จึงทำให้ค่าสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ</p>	<p>กรมป่าไม้ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณงบดำเนินงานเพื่อใช้ในการบริหารงาน และงบประมาณค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเติม</p>
<p>2. จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากการดำเนินงานตามภารกิจของสถานีเพาะชำกล้าไม้มีทั้งงานด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์ การแจกจ่ายกล้าไม้ งานธุรการ งานบริหารหน่วยงาน การรายงานผลการปฏิบัติงานต่างๆ และงานติดตามประเมินผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ซึ่งเป็นปริมาณงานที่มาก เมื่อเทียบกับจำนวนอัตรากำลัง ในขณะที่สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี และสถานีเพาะชำกล้าไม้แม่วังก จังหวัดนครสวรรค์ ไม่มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานดังกล่าว จึงมีความต้องการบุคลากรช่วยปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ</p>	<p>กรมป่าไม้ควรพิจารณาสนับสนุนอัตรากำลังช่วยในการปฏิบัติงานหรือสนับสนุนพนักงานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ในด้านวิชาการ และงานธุรการเพื่อช่วยปฏิบัติงานสถานีเพาะชำกล้าไม้</p>
<p>3. ขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับปฏิบัติงาน เช่น ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงาน</p>	<p>กรมป่าไม้ควรพิจารณาสนับสนุนยานพาหนะเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร และสถานีเพาะชำกล้าไม้แม่วังก จังหวัดนครสวรรค์</p>

ผู้จัดทำข้อมูล

(นางณิชพัทธ์ มุสิกวงค์)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ


วันที่ 31 มีนาคม 2569

เบอร์ติดต่อ 089-4372862

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา ส่วนจัดการป่าชุมชน

ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัดการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไขปัญหา
<p>1. การดำเนินงานด้านป่าชุมชนในปัจจุบันมีรายละเอียดในขั้นตอนปฏิบัติงานมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และอนุบัญญัติ และยังมีเรื่องงานที่เกี่ยวข้องกับการกิจอื่นหลายด้านมากขึ้นด้วย เช่น งานการอนุญาต งานการจัดทำแผนที่ งานการศึกษาวิจัย งานการจัดทำฐานข้อมูล งานการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ทั้งในส่วนจัดการป่าชุมชน และศูนย์ป่าไม้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบมีจำนวนจำกัด และพื้นฐานความรู้ความสามารถตามตำแหน่งเดิมไม่เพียงพอมีผลทำให้เกิดปัญหาความล่าช้าและประสิทธิภาพของงาน</p>	<p>1. กรมป่าไม้จัดมอบของขวัญและรางวัลจากผู้บังคับบัญชาแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานมาอย่างยาวนานเพื่อสร้างแรงจูงใจ</p> <p>2. กรมป่าไม้อบรมจัดสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และประสบการณ์แก่เจ้าหน้าที่</p> <p>3. กรมป่าไม้พิจารณาเพิ่มกรอบอัตรากำลังข้าราชการและพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่จำเป็นโดยการลดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ซึ่งไม่ได้ระบุนำความรู้ความสามารถและความถนัดเป็นการเฉพาะ</p>

ผู้จัดทำข้อมูล




(นายเดชา ชมตี)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

วันที่ 17 มีนาคม 2569

เบอร์ติดต่อ 081-4515774

ผู้รับรองรายงาน



(นายอานนท์ ธีระปรีตานันท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

วันที่

17 มีนาคม 2569

- หมายเหตุ 1. ผู้รับรองรายงาน หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
2. เป็นการรับรองรายงานในทุกหัวข้อ