

ผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัลย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๑. แผน/ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน (เฉพาะงบบุคลากร)		
๑) ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายและ ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป ตามมาตรการเร่งรัดฯ รวมทั้ง การดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามใน สัญญา เพื่อให้สามารถดำเนินงาน ได้ตามแผนที่กำหนดไว้	สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการแก้ไข ๑) ในการประชุมข้าราชการและหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ที่อยู่ในพื้นที่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง) ในแต่ละครั้ง ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้มีการติดตามและกำกับส่วนฯ/ศูนย์ฯ ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม ให้เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งติดตามการก่อนนี้ผูกพันและการบันทึกข้อมูลในระบบ New GFMS Thai เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด ๒) กรณีก่อนสร้างที่ใกล้ครบกำหนดสัญญา ฝ่ายพัสดุจะดำเนินการจัดทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างให้เร่ง ดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย งบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเร่งรัดติดตามความก้าวหน้าเป็นประจํางวด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
๒) กรณีรายการจัดซื้อจัดจ้างใด มีปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงาน ให้หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการ ประสานงานกับหน่วยงาน ส่วนกลางที่ กำกับดูแล การปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งบประมาณโดยเร็วที่สุด เพื่อ	สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการแก้ไข กรณีปัญหาหรือข้อขัดข้องเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการใช้จ่าย งบประมาณ ฝ่ายการเงินและบัญชีได้ดำเนินการประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้อง และส่วนการคลัง สำนักบริหารกลาง เพื่อขอคำแนะนำและหารือแนวทางดำเนินการที่ถูกต้อง และในส่วนของผู้พัสดุ ส่วนใหญ่จะประสานและหารือกับ สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง เพื่อขอคำแนะนำและแนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนำแนวทางที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาและดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสามารถดำเนินการได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ปัญหาให้การดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตามเป้าหมาย กรอบระยะเวลาที่กำหนด และถูกต้องตามระเบียบ		
๓) ขอให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ประเภทของงบประมาณและ วิธีการใช้งบประมาณ พร้อมทั้ง ถ่ายทอดให้แก่ผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในทุก ส่วนงาน เนื่องจากข้อมูล และรายละเอียดในแต่ละ ปีงบประมาณอาจมีการ เปลี่ยนแปลง เช่น อัตราราคา ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ในงบดำเนินงาน ซึ่งจำเป็นต้อง ตรวจสอบให้ชัดเจนระหว่าง รายการที่สามารถดำเนินการ “ถัวจ่าย” ระหว่างกันได้ และ รายการที่มีเงื่อนไขเฉพาะที่ ไม่สามารถถัวจ่ายได้ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถบริหาร งบประมาณได้ถูกต้องตาม ระเบียบ	สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการแก้ไข สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) ได้ดำเนินการทบทวนและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของงบประมาณหลักเกณฑ์ และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละปีงบประมาณ โดยตรวจสอบอัตราราคาต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ ประกอบกับรายละเอียดและแนวทางที่กรมป่าไม้กำหนดและแจ้งให้หน่วยปฏิบัติทราบตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี (ปม.๑.-๒) รวมทั้งตรวจสอบและจำแนกรายการค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนว่า รายการใดสามารถถัวจ่ายระหว่างกันได้ และรายการใดเป็นรายการที่มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดเฉพาะที่ไม่สามารถถัวจ่ายได้ เพื่อให้การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนด ทั้งนี้ มีการชี้แจงและถ่ายทอดข้อมูลดังกล่าวให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในส่วนงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๔) เมื่อใดที่จะต้องจัดทำข้อมูลเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมต่าง ๆ ขอให้หน่วยงานนำข้อจำกัดของทรัพยากรพื้นฐาน เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุสำนักงาน/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง เป็นต้น รวมทั้งความพร้อมของหน่วยปฏิบัติมาวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อประเมินศักยภาพ และขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ก่อนตัดสินใจที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน จนต้องดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ/ปรับแผน/คืนเงิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการศึกษาค่าขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป	- สปพ. - สผส. - สปก. - สปน. - กอญ. - สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)	สปพ. ดำเนินการแล้วเสร็จ ในการจัดทำค่าขอรับการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน ส่วนควบคุมไฟฟ้าได้พิจารณาข้อจำกัดด้านงบประมาณ บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งความพร้อมของหน่วยปฏิบัติ เพื่อประเมินศักยภาพและขีดความสามารถในการดำเนินงานก่อนเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และป้องกันปัญหาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การปรับแผน หรือการคืนเงินสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนควบคุมไฟฟ้าได้สำรวจความต้องการและความพร้อมของหน่วยปฏิบัติ โดยให้จัดทำข้อมูลตามแบบสำรวจความต้องการดำเนินงานกิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ประกอบการจัดทำค่าของงบประมาณให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ และสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด สผส. ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการแก้ไข สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานทางโทรศัพท์ และผ่านทางแอปพลิเคชัน Line เพื่อขอให้ชี้แจงและส่งเอกสารเพิ่มเติมตามเวลาที่กำหนด และได้มีการทำหนังสือแจ้งหน่วยงานในภายหลัง โดยหน่วยงานให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลผ่าน Google Sheet เพื่อให้ได้ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ซึ่งช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการประสานงานข้อมูลและการเก็บข้อมูล ทั้งนี้ ผลการดำเนินการดังกล่าวทำให้สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับข้อมูลครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด และหน่วยงานสามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สปก. ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการแก้ไขสำนักบริหารกลาง ไม่มีงบประมาณสนับสนุนเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานส่วนกลาง ในภูมิภาค

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
		สปน. อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ในการจัดทำค่าของงบประมาณประจำปีที่ผ่านมา สำนักจัดการป่านันทนาการได้ส่งแบบฟอร์มสำรวจความต้องการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่วิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานของพื้นที่เป้าหมายก่อนขอรับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งสำนักจัดการป่านันทนาการจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดประชุมหารือทุกส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป ทั้งนี้การที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ที่จะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่นั้น ๆ ด้วย กอญ. อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน กองการอนุญาตได้ออกไปติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ แต่ยังคงดำเนินการไม่ครอบคลุมทุกสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการด้านอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงาน ปัญหาในการปฏิบัติงาน ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน ซึ่งบางส่วนได้มีการจัดสรรอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่แล้ว และสำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะนำประเด็นปัญหาข้อขัดข้องที่พบจากการออกไปติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มาประกอบการพิจารณาในการขอจัดสรรงบประมาณต่อไป สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการแก้ไข สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) ได้แจ้งให้แต่ละส่วนฯ/ศูนย์ฯ ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม ดำเนินการวิเคราะห์ข้อจำกัดและความพร้อมของทรัพยากรที่จำเป็น ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ และความพร้อมของหน่วยปฏิบัติ รวมทั้งประเมินความเสี่ยงและขีดความสามารถในการดำเนินงาน ก่อนจัดทำข้อมูลเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติงาน ลดปัญหาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การปรับแผน และการคืนเงินงบประมาณ และเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการศึกษาค่าขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๒. การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม		
๒.๑ การส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)		
๑) ขอให้เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดทำป้ายสื่อความหมายและป้ายอื่น ๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งการดำเนินการก่อนนี้ผู้กพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา ตลอดจนบริหารจัดการสัญญาด้วยความรอบคอบและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดำเนินการก่อสร้างฐานรากแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอติดตั้งป้าย คาดว่าจะเสร็จสิ้นวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๙
๒) จากการลงพื้นที่ตรวจราชการป่านันทนาการเขาสองกระจก ดอยแก้ว พบว่า มีสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะคล้ายสำนักสงฆ์ปรากฏอยู่ในบริเวณดังกล่าว ซึ่งตรงกับข้อมูลการบริหารจัดการพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกว่า "มีสำนักสงฆ์" โดยระบุไว้ในรายงานการประชุม	สปน.	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน อยู่ระหว่างสำนักจัดการป่านันทนาการประสานข้อมูลกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
การเตรียมความพร้อมประกาศ ปำนันทนาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วาระที่ ๒.๑ ๒) ดังนั้น เพื่อให้ การบริหารจัดการพื้นที่ ปำนันทนาการเป็นไปอย่าง ถูกต้องเหมาะสมตรงตาม เจตนารมณ์ของการจัดตั้ง ปำนันทนาการ และให้การใช้ พื้นที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาตรวจสอบว่า สิ่งก่อสร้างดังกล่าว ได้ดำเนินการโดยถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ หรือไม่ อย่างไร หากผล การตรวจสอบเป็นประการใด ให้รายงานอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณา ต่อไป		

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๓) เนื่องจากในพื้นที่ป่านันทนาการ มีสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของทางราชการ การจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเหมาบริการ จึงควรกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงานให้ครอบคลุมถึงการเฝ้าระวัง ดูแล และรักษาทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ หากยังไม่มีการจัดจ้าง ควรจัดเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการในห้วงเวลาดังกล่าว	สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการแก้ไข ได้ดำเนินการจ้างเหมาพนักงาน จำนวน ๑ คน เพื่อบริการนักท่องเที่ยวปรับปรุงทัศนียภาพให้เหมาะสมดูแลสถานที่และอาคารต่างๆ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๔) ควรจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน ที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย เช่น การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบทเรียนและเปิดโอกาสให้หน่วยปฏิบัติได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งสอบถามแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นประจำทุกปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับ	สปน.	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ในทุกปีงบประมาณ สำนักจัดการป่านันทนาการได้ส่งแนวทางการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานและการรายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมป่าไม้ทราบ นอกจากนี้ สำนักจัดการป่านันทนาการมีการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสามารถเตรียมความพร้อม และกรณีหากเกิดปัญหาอุปสรรคจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และในบางปีงบประมาณ สำนักจัดการป่านันทนาการได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเชิญผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ หัวหน้าฝ่ายป่านันทนาการ หัวหน้าป่านันทนาการ หัวหน้าโครงการเตรียมการป่านันทนาการ หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าเพื่อการเรียนรู้และนันทนาการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาอุปสรรค ตอบทเรียนจากป่านันทนาการที่มีการเก็บเงินค่าบริการหรือค่าตอบแทนฯ ผู้ป่านันทนาการที่เตรียมความพร้อมในการเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนฯ ในอนาคต รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างป่านันทนาการและโครงการต่าง ๆ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
เจ้าหน้าที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติมี แนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน		
๕) ขอให้วิเคราะห์ศักยภาพและ ความพร้อมของพื้นที่ในทุกมิติ ก่อนจะขอรับการจัดสรร งบประมาณสำหรับสร้าง สิ่งก่อสร้าง โดยเฉพาะ ความพร้อมของหน่วยปฏิบัติ ระบบสาธารณูปโภค การจัดการของเสีย รวมทั้ง ความปลอดภัยจากไฟฟ้า เพื่อให้การบริหารงบประมาณ แผ่นดินเกิดความคุ้มค่าสูงสุด นอกจากนี้ สำนักจัดการ ป่านันทนาการยังควรจัดลำดับ ความสำคัญ (ก่อน - หลัง) ของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้การบริหารจัดการ เชิงพื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ทางราชการ	- สปน. - สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)	<u>สปน.</u> <u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> ความก้าวหน้าของการดำเนินงานในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในป่านันทนาการ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของกรมป่าไม้มีขั้นตอนการจัดทำผังบริเวณ (Site Plan) เพื่อวิเคราะห์สภาพพื้นที่ก่อนกำหนดที่ตั้งอาคารสิ่งก่อสร้างเพื่อให้ความสะดวกหรือให้บริการประชาชนตามความจำเป็น เหมาะสมและกลมกลืนกับธรรมชาติ รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญพื้นที่ ก่อน - หลัง เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ โดยสำนักงบประมาณจะเป็นผู้พิจารณา <u>สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)</u> <u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> ผลการแก้ไข ได้ดำเนินการประชุมหารือทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดลำดับความสำคัญของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ก่อนที่จะขอรับงบประมาณในครั้งต่อไป

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๒.๒ มาตรการแก้ไขปัญหากรณีส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔		
๑) ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับกองการอนุญาตทุกครั้งก่อนจัดทำรายงานเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลเกิดความคลาดเคลื่อน	สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการแก้ไข ทางสจป.ที่ ๓.(ลำปาง) ประสานข้อมูลกับกองการอนุญาตก่อนจัดทำรายงาน ทำให้มีโอกาสที่ข้อมูลจะเกิดความคลาดเคลื่อนน้อย
๒) ขอให้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าเป้าหมายแยกเป็นรายสำนัก ส่วนกลางในภูมิภาคและจัดส่งให้หน่วยปฏิบัติ พร้อมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหากรณีส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ ก่อนได้รับอนุญาตต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เนื่องจากมีค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จแตกต่างกัน ทั้งนี้	กอญ.	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการแก้ไข กองการอนุญาตและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๓ ได้ประสานงานและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตรงกันก่อนการประชุม โดยให้ฐานข้อมูลและรายละเอียดเป้าหมายที่กองการอนุญาตรวบรวมไว้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การรายงานข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน		
๓) ขอให้กำหนดแนวทางและระยะเวลาในการติดตามกรณีผู้ยื่นคำขอส่งเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน โดยสามารถติดตามทวงถามในรูปแบบหนังสือราชการหรือวิธีการอื่นใดที่นำมาใช้เป็นหลักฐานในเชิงประจักษ์ พร้อมทั้งแจ้งสถานะของคำขอแก่ผู้ยื่นคำขอ และแสดงรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยังขาดอยู่ในแต่ละคำขออย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน ซึ่งนอกจากจะนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการกำหนดสถานะในการดำเนินการที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันแล้ว ยังนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบในการติดตามทวงถามผ่านช่องทางต่าง ๆ อีกด้วย	สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการแก้ไข สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) จัดประชุมเร่งรัดการดำเนินการตามมติ ร.ม. เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๔ โดยมีการจัดประชุมแล้วทั้งสิ้น จำนวน ๔ ครั้ง ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีหน่วยงานผู้ยื่นคำขอจัดส่งเอกสารประกอบคำขอเพิ่มเติม อีกทั้งสำนักฯ มีกลุ่มประสานงาน (LINE OpenChat) ให้ผู้ยื่นคำขอติดตามและประสานงานเกี่ยวกับงานอนุญาต

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๔) ขอให้ นำข้อมูลกรณีผู้ยื่นคำขอ ส่งเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ ครบถ้วน เข้าสู่การประชุม คณะกรรมการจังหวัดเป็นประจำ ทุกเดือน เพื่อให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดช่วยติดตามและเร่งรัด การดำเนินการ	สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการแก้ไข สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) ได้นำข้อมูลเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการจังหวัดลำปางและจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยติดตามและเร่งรัดการดำเนินการ ทั้งนี้ มีหน่วยงานผู้ยื่นคำขอติดตาม/สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม พร้อมจัดส่งเอกสารคำขอที่ไม่ครบถ้วน
๒.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5})		
๑) ขอให้ ทบทวนแผนการดำเนินงาน และการเสนอขอรับการจัดสรร งบประมาณ เพื่อเตรียมรองรับ หากเกิด การปรับบทบาท ภารกิจด้านการป้องกันและ ควบคุมไฟป่าระหว่างกรมป่าไม้ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สปฟ.	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รายงานผลความก้าวหน้าภารกิจด้านการควบคุมไฟป่าที่ถ่ายโอนให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑. ผู้แทนกรมป่าไม้พร้อมคณะ ปรึกษาหารือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกัน โดยกรมป่าไม้ ได้มีข้อเสนอในการกำหนดขอบเขต/หน้าที่ การดำเนินงานร่วมกันใหม่ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมิได้ขัดข้อง และพร้อมสนับสนุนในภารกิจการถ่ายโอนด้านการควบคุมไฟป่า ๒. กรมป่าไม้ได้มีหนังสือเชิญกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเทียมนคมกฤต โดยนายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือและปรับแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานควบคุมไฟป่า พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ ในภารกิจที่ได้ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. ทานสมชัย มาเสถียร ที่ปรึกษาอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมหารือกับผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับแนวทางการปฏิบัติงาน โดยนำข้อเสนอแนะของทนายอธิบดีกรมป่าไม้ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๗๐ เน้นย้ำในเรื่องการฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
		และการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสนับสนุนให้มีกำลังพลในหน่วยงานพร้อมปฏิบัติงานได้ทันทั่วถึง
๒) ขอให้ศึกษาวิจัยต่อยอดว่า การบริหารจัดการเชื้อเพลิง (ชิงเผา) สามารถลดจุดความร้อน ช้างซากได้อย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ และมีผลกระทบต่อค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM _{2.5}) อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ และเพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นการบริหารจัดการเชื้อเพลิงที่ถูกต้องแก่สังคม	สปพ.	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการแก้ไข ส่วนควบคุมไฟฟ้าได้จัดทำแนวทางในการจัดเก็บข้อมูล โดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อนช้างซาก เมื่อมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิง (ชิงเผา) โดยรวบรวมสถิติไฟฟ้าโดยการเปรียบเทียบจำนวนจุดความร้อนในพื้นที่ ก่อนและหลังการบริหารจัดการเชื้อเพลิง (ชิงเผา) เพื่อสามารถระบุได้ว่าการบริหารจัดการเชื้อเพลิง (ชิงเผา) มีส่วนช่วยลดการเกิดจุดความร้อนช้างซากและพื้นที่เผาไหม้ได้ สามารถลดค่าฝุ่น PM_{2.5} ได้
๓) ขอให้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในเรื่องการบริหารจัดการเชื้อเพลิง (ชิงเผา) ให้มีรูปแบบหรือเนื้อหา และช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายมากขึ้น โดยต้องพิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ เพื่อให้การสร้างความรู้ความเข้าใจ การสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ ตลอดจนสร้าง	สปพ.	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการแก้ไข ส่วนควบคุมไฟฟ้าได้จัดทำสื่อในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นไม่เกิน ๓ นาที โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการเชื้อเพลิง (ชิงเผา) มาให้ความรู้ผ่านสื่อดังกล่าวโดยเนื้อหา มีความกระชับน่าฟัง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดและดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์		
๔) ขอให้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในทุกภาคส่วน เพื่อบรรเทาปัญหาความไม่เพียงพอด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	- สปฟ. - สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)	สปฟ. ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการแก้ไข...มีการสร้างความร่วมมือและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยจัดประชุมชี้แจงงบประมาณ แนวทางการปฏิบัติงาน และแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานสามารถสนับสนุน และใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำค่าของนประมาณสำหรับวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เพียงพอและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดหาอากาศยานไร้คนขับ (โดรนขนส่ง) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และจัดสรรให้หน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงแล้ว สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ได้จัดทำค่าของงบประมาณทั้งงบดำเนินงานและงบลงทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า โดยจะดำเนินการตามกรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรรต่อไป สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการแก้ไข ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายปกครอง, อบต., กองทัพ, เครือข่ายภาคประชาชนและเอกชนในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนกำลังพล งบประมาณ ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณ์ในการป้องกันไฟฟ้า พร้อมทั้งจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ อบต. ในพื้นที่ และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการลาดตระเวนดับไฟฟ้า ทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๕) ขอให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ สำหรับจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ให้เพียงพอแก่หน่วยปฏิบัติ เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการลาดตระเวนในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดทางกายภาพ เช่น พื้นที่ที่มีความลาดชันสูง พื้นที่ที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งการใช้โดรนจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตรวจสอบสภาพพื้นที่ การเฝ้าระวังการบุกรุกทำลายป่า ตลอดจนการติดตามสถานการณ์ไฟป่าได้อย่างทันทั่วทั้ง	- สปป. - สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)	สปป. อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ (โดรนขนส่ง) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และจัดสรรให้ศูนย์บัญชาการควบคุมไฟฟ้า (ส่วนหน้า) กรมป่าไม้ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีข้อจำกัดทางกายภาพ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ได้จัดทรวคของงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์) สำหรับอากาศยานไร้คนขับเพิ่มเติม เพื่อให้มีความเพียงพอและครอบคลุมหน่วยปฏิบัติมากยิ่งขึ้น โดยจะพิจารณาจัดสรรให้แก่หน่วยงานที่มีความจำเป็นและมีความพร้อมในการใช้งาน ทั้งนี้ การจัดสรรจะเป็นไปตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) สามารถดำเนินการได้ แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ เนื่องจาก สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) ไม่ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ (โดรน) แต่รอรับการจัดสรรอุปกรณ์ดังกล่าวจากหน่วยงานส่วนกลาง (สปป.)
๒.๔ การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนระดับพื้นที่		
๑) ขอให้เร่งรัดดำเนินการยุติเรื่องร้องเรียนโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานกรมป่าไม้ โดยสำนักบริหารกลางทราบ เพื่อแจ้งผลการยุติเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่อไป	สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการแก้ไข สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) ได้ดำเนินการตรวจสอบและชี้แจงรายงานผลตามข้อสั่งการให้สำนักบริหารกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๒) ขอให้เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งแจ้งเวียนข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานในสังกัด กรมป่าไม้ ทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ ให้ประสานงานและสร้างความเข้าใจกับทุกหน่วยงานในการใช้ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อใช้ในการรายงานผลต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	สบก.	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการแก้ไข สำนักบริหารกลาง ได้มีหนังสือที่ ทส.๑๖๐๑.๘/๓๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเป็นขั้นตอนไปในแนวทางเดียวกันและยุติเรื่องร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๓) เมื่อหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคได้ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติและมีหนังสือรายงานเพื่อแจ้งยุติเรื่องมายังกรมป่าไม้แล้วขอให้เร่งรัดดำเนินการรายงานสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อยุติเรื่องร้องเรียนในระบบ e-Petition ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	สบก.	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการแก้ไข เมื่อสำนักบริหารกลางได้รับหนังสือรายงานเพื่อแจ้งปิดเรื่อง จะดำเนินการประมวลเรื่องนำเรียนอธิบดีกรมป่าไม้เพื่อพิจารณาอนุมัติโดยเร็ว
๔) ขอให้ปรับปรุงมาตรการเร่งรัดการดำเนินงาน และทบทวนแนวทางการติดตามผล โดยกำหนดความถี่และช่องทางการประสานงานในการยุติเรื่องร้องเรียนให้ชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานและการยุติเรื่องร้องเรียนให้มีความรวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้น	สบก.	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน สำนักบริหารกลาง มีการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการยุติเรื่องร้องเรียน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานไปแล้ว จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ : สจบ.ที่ ๑๓ (สงขลา) สจบ.ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) สจบ.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และ สจบ.ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ครั้งที่ ๒ : สจบ.ที่ ๘ (นครราชสีมา) สจบ.ที่ ๗ (ขอนแก่น) สจบ.ที่ ๖ (อุดรธานี) และ สจบ.ที่ ๖ (นครพนม) ครั้งที่ ๓ : สจบ.ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๓. การติดตามผลการตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา		
การตรวจติดตามกระบวนการจัดการไม้ของกลาง หลักฐานทางคดี และอุปกรณ์การกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้		
ขอให้ ทบ ทวน การจัดตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบไม้ของกลางและของกลาง ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๓๓ ให้เหมาะสมกับปริมาณงาน (จำนวนคดี) ที่รับผิดชอบ และจัดทำแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมหลักฐานในการตรวจสอบ เช่น ภาพถ่าย ประกอบ คุณลักษณะ และรายละเอียดความสมบูรณ์ของไม้ของกลางและของกลาง เพื่อความโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้	สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของการดำเนินงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานให้หน่วยป้องกันในสังกัดตรวจสอบไม้ของกลาง พร้อมประสานงานกับทางพนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนถึงสถานะทางคดีและความเห็นชอบในการจำหน่ายไม้ของกลาง