

๓. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ

ผลการปฏิบัติงาน

งานที่ปฏิบัติ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑. จำนวนรายของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ	จังหวัด	๒	
- จังหวัดนราธิวาส	ราย/ไร่	๒/๔๕	
- จังหวัดยะลา	ราย/ไร่	๑๐/๑๕๕	
๒. จัดเตรียมและสนับสนุนกล้าไม้	กล้า	๕๐,๐๐๐	
๓. สํารวจข้อมูลด้านพื้นที่และกำลังผลิตไม้เศรษฐกิจ	จังหวัด	๒	
- จังหวัดนราธิวาส	ราย/ไร่	๒๐/๑๖๘	
- จังหวัดยะลา	ราย/ไร่	๑๖/๑๒๖	
๔. ติดตามผลการดำเนินโครงการฯ	ครั้ง	๖	

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑. งบดำเนินงาน				
๑.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	๑๓๐,๐๐๐.-	๑๒๙,๙๘๒.-	๑๘.-	
๒. งบลงทุน				
๒.๑ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๔๕,๐๐๐.-	๑๔๕,๐๐๐.-	-	
๒.๑.๑ เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป				
รวม	๒๗๕,๐๐๐.-	๒๗๔,๙๘๒.-	๑๘.-	

ปัญหาและอุปสรรค

- ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้การออกไปปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นไปได้ด้วยความลำบาก
- ครุภัณฑ์และยานพาหนะมีไม่เพียงพอและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน