



กรมบัญชีกลาง

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

สำนักโครงการพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ของสำนักโครงการพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(.....) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)

(.... ✓) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64)

ตัวชี้วัดที่ 9. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรตามแผนพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำอธิบาย : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (PMQA หมวดที่ 1 – หมวดที่ 6) พิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามตัวชี้วัดกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (PMQA หมวดที่ 1 – หมวดที่ 6)

เกณฑ์การประเมิน :

เป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)
ระดับคะแนน 1 - 2	ระดับคะแนน 3 - 4	ระดับคะแนน 5

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้
9. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร ตามแผนพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ระดับคะแนน 5	10



กรมป่าไม้

แบบฟอร์มที่ 2

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : ระดับคะแนน 5

- มีการแบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : หน่วยงานฯ/ โครงการฯ ได้มีการส่งข้อมูลผลการดำเนินงานของโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ฯ มา�ังสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เพื่อทำการประเมินผลข้อมูล

- ประชาชนให้ความสนใจและสนับสนุนโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ฯ

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : การส่งรายงานผลการดำเนินงานของโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ฯ

- การรายงานผลไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน

หลักฐานอ้างอิง : แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

รอบ 9 เดือน (๗.๗.๖๓ - มี.ย.

รอบ 12 เดือน (๗.๗.๖๔ - ก.ย.)

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรตามเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน สำนักโครงการพัฒนาฯ สำนักจัดการพิเศษ

โครงการ/กิจกรรม/ขันตอน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	ปัญหา และอุปสรรค
กิจกรรมที่ ๓.๒ โครงการสร้างป่า สุรังร่ายได้ฯ	ตามกำหนด	ดำเนินงาน	
๑. จัดทำคู่มือโครงการสร้างป่า สุรังร่ายได้ฯ	๗.๗.๖๓ - ๗.๙.๖๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒. จัดซื้อทางการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้รับบริการผ่านทางไปรษณีย์ สำนักโครงการพัฒนาฯ ให้โดยกิจกรรมพิเศษ	๘.๘.๖๔ - ๘.๙.๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓. จัดทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนท้องถิ่นท่ารุ่งโภคราชฯ	๗.๗.๖๔ - ๗.๙.๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
กิจกรรมที่ ๓.๓ โครงการสร้างป่า สุรังร่ายได้ฯ	ตามกำหนด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑. จัดทำคู่มือโครงการความพอเพียงชุมชนโครงการสร้างป่า สุรังร่ายได้ฯ	๗.๗.๖๓ - ๗.๙.๖๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒. ทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ร่วมโครงการฯ	๗.๗.๖๔ - ๗.๙.๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓. จัดทำสปรูปลักษณะดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาของโครงการฯ	๘.๘.๖๔ - ๘.๙.๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
กิจกรรมที่ ๓.๑๙ การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน และจัดทำประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สุรังร่ายได้ฯ	๘.๘.๖๔ - ๘.๙.๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ร่วมโครงการฯ	๗.๗.๖๓ - ๗.๙.๖๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒. ทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ	๗.๗.๖๔ - ๗.๙.๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ	๗.๘.๖๔ - ๗.๙.๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔. ทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ	๗.๙.๖๔ - ๗.๙.๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕. จัดทำสปรูปลักษณะดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาของโครงการฯ	๘.๘.๖๔ - ๘.๙.๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
กิจกรรมที่ ๓.๑๙ การพัฒนาห้องการเรียนแบบบริการโครงการสร้างป่า	๘.๘.๖๔ - ๘.๙.๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ	๗.๗.๖๓ - ๗.๙.๖๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒. ทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ	๗.๗.๖๔ - ๗.๙.๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓. จัดทำสปรูปลักษณะดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาของโครงการฯ	๘.๘.๖๔ - ๘.๙.๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
กิจกรรมที่ ๓.๑๙ การพัฒนาห้องการเรียนแบบบริการโครงการสร้างป่า	๘.๘.๖๔ - ๘.๙.๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ	๗.๗.๖๓ - ๗.๙.๖๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒. ทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ	๗.๗.๖๔ - ๗.๙.๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓. จัดทำสปรูปลักษณะดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาของโครงการฯ	๘.๘.๖๔ - ๘.๙.๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
กิจกรรมที่ ๓.๑๙ การพัฒนาห้องการเรียนแบบบริการโครงการสร้างป่า	๘.๘.๖๔ - ๘.๙.๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

โครงการ/กิจกรรม/ขันตอน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	ปัจจุบัน
๑. จัดทำคู่มือโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ฯ	ต.ศ.ว.๓- มี.ค.๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒. จัดซื้อทางการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้บุกริการผ่านทางเว็บไซต์ สำนักโครงการพฤษศาสตร์ และกิจกรรมพิเศษ	เม.ย. ๖๔- มิ.ย.๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓. จัดทำกิจกรรมร่วมกันของผู้ช่วยร่วมโครงการฯ	ก.ค. ๖๔- ก.ย.๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
กิจกรรมที่ ๓.๒๑ การส่งเสริมอาชีวพัฒนาเชิงอาชญากรรมให้มีรายได้และลดตราจ่ายภายใต้โครงสร้างรัฐบาล สร้างรายได้ฯ			
๑. จัดทำคู่มือโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ฯ	ต.ศ.ว.๓- มี.ค.๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒. จัดซื้อทางการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้บุกริการผ่านทางเว็บไซต์ สำนักโครงการพฤษศาสตร์ และกิจกรรมพิเศษ	เม.ย. ๖๔- มิ.ย.๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓. จัดทำกิจกรรมร่วมกันของผู้ช่วยร่วมโครงการฯ	ก.ค. ๖๔- ก.ย.๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
กิจกรรมที่ ๓.๒๒ การจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดที่สำคัญของโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ฯ			
๑. จัดทำคู่มือความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดที่สำคัญของโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ฯ	ต.ศ.- ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒. ค้นหานโยบายและระบบข้อมูล การออกแบบการปลูกพืชสมเมืองร่วมกับทุกภาค	ก.พ.- มิ.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓. จัดทำประชุม ให้ความรู้ผู้สนใจช่วยร่วมโครงการฯ	ก.ค.- ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
สำหรับรายงานผู้ดูแลระบบ ให้ทราบถึงไป向การเข้าถึงบริการทุกความต้องการ ผู้รับทราบ			
๑. สำหรับรายงานผู้ดูแลระบบ ให้ทราบถึงไป向การเข้าถึงบริการทุกความต้องการ ผู้รับทราบ	ก.ค.- ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	