



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๕๕๔๖

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๔๑๐๙ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

เรียน ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๒๗๐๙ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการดำเนินการให้กรมป่าไม้ทราบ พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานผลการดำเนินงานฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://new.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “การติดตาม”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางอำนวยการพร ชลดำรงกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นางอำนาจพร)

เลขรับ... ๓๖๓๐

วันที่รับ... ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เวลา... ๑๕.๓๗ น.

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๕๔๔๖

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๓๓๐๕ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๒๓๐๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ ดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แจ้งหน่วยงานกรมป่าไม้เพื่อโปรดทราบและให้ความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ห้องผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางวิลาวัลย์ วิเชียรนพรัตน์) ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๖๐๐.๖/๑๒๖๒๒ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง การตรวจราชการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๓ ในท้องที่จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๓ ในท้องที่จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ แจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม และร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามกำหนดการตรวจราชการที่กำหนดไว้ (เอกสาร ๑)

๒.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๒๓๘๘ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แจ้งหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลความก้าวหน้าจากการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำคัญของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ เฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๑ กิจกรรม/โครงการ และขอความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่เกี่ยวข้องโปรดมอบหมายหัวหน้าโครงการ/กิจกรรมหรือผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้จัดเตรียมข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดไว้ ส่งให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ ณ วันที่มีการเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ตามแผนการตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสาร ๒)

๒.๓ สำนัก...

๒.๓ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ ในท้องที่สำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ทั้งในภาพรวมของสำนักฯ และจำแนกรายโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

๑) ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) (เงินงบประมาณรวมเงินนอกงบประมาณ) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรตามแผน (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
งบดำเนินงาน	๒๒,๓๒๕,๖๕๐.๐๐	๑๔,๙๗๖,๙๔๑.๘๕	๖๗.๐๘
งบลงทุน	๔๐,๒๐๑,๕๔๐.๐๐	๙,๑๐๗,๒๔๐.๒๐	๒๒.๖๕
งบเงินอุดหนุน	๓,๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๖.๒๘
งบรายจ่ายอื่น	๑,๙๐๑,๒๐๐	๓๐๑,๖๙๒.๑๙	๑๕.๘๗
รวม	๖๗,๖๑๓,๓๙๐.๐๐	๒๔,๕๘๕,๘๗๑.๒๔	๓๖.๓๖

๒) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

(๑.๔) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการทวงคืนผืนป่า จำนวน ๖,๒๐๐ ไร่ ขณะนี้ สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๔๐๐-๐-๘๘ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๕

(๑.๕) สรุปผลการดำเนินคดีการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ต.ค. ๒๕๖๑ - ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๒) ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ประกอบด้วย

- คดีบุกรุกแผ้วถาง จำนวน ๔๓ คดี ผู้ต้องหา ๑๓ คน เนื้อที่ ๔๐๐-๐-๘๘ ไร่
- คดีทำไม้ จำนวน ๑๙ คดี ผู้ต้องหา จำนวน ๑๔ คน ไม้ ๒๔๑ แผ่น

ปริมาตร ๔.๔๒ ลบ.ม. และไม้ ๒๑๓ ท่อน ปริมาตร ๒๕.๑๐๙ ลบ.ม.

(๑.๖) สำหรับการดำเนินการตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการ จำนวน ๒,๒๐๐ ไร่ ขณะนี้ สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๙๑๘ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๓

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑๐,๑๕๘,๕๐๐ บาท เบิกจ่าย งบประมาณแล้ว จำนวน ๕,๙๗๔,๙๘๗.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘๒

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

หน่วยป้องกันรักษาป่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานได้ตลอดปีงบประมาณ

(๔) ปัญหา...

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข

การจัดทำแผนในลักษณะ Top Down มีการกำหนดจำนวนเป้าหมายพื้นที่
ทรงคื่นผืนป่าโดยหน่วยงานส่วนกลาง เป้าหมายที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

๓) กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการป่าไม้

(๑) ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการโดยครอบคลุมพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ (๑) จังหวัดราชบุรี (๒)
จังหวัดกาญจนบุรี (๓) จังหวัดสุพรรณบุรี (๔) จังหวัดนครปฐม และ (๕) จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้
ดำเนินการออกตรวจลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ เป้าหมาย
ตามแผนกำหนด ๑๐๘ - ๑๘๐ วัน ดำเนินการออกลาดตระเวนแล้วจำนวน ๖๓ วัน คิดเป็นร้อยละ ๓๕

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๔๖๑,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว
จำนวน ๑๖๓,๘๐๖.๒๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๔๙

(๓) ปัญหาอุปสรรค ไม่มี

๔) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒

(๑) ผลการดำเนินงาน

(๑.๑) ประชาสัมพันธ์ และจัดทำทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เป้าหมายจำนวน
๕๐๐ ไร่ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และจัดทำทะเบียน จำนวน ๓๗ ราย ๕๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๑.๒) สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกร เป้าหมาย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐
กล้า อยู่ระหว่างการดำเนินการ

(๑.๓) สนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาวแก่เกษตรกร อยู่ระหว่าง
การดำเนินการ โดยมีเป้าหมาย ดังนี้

- ปีที่ ๑ ไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท เป้าหมาย ๕๐๐ ไร่
- ปีที่ ๒ ไร่ละ ๗๐๐ บาท เป้าหมาย ๕๐๐ ไร่
- ปีที่ ๓ ไร่ละ ๘๐๐ บาท เป้าหมาย ๓๐๐ ไร่

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑,๐๖๒,๕๐๐ บาท เบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว จำนวน ๑๑๑,๓๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๘

(๓) ปัญหาอุปสรรค ไม่มี

๕) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่
ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

(๑) ผลการดำเนินงาน

แผนการปฏิบัติงานฯ กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ จำนวน ๓,๑๐๐ ไร่
โดยกำหนดให้ดำเนินการในพื้นที่ป่า ดังนี้ (๑) ป่าเขาช้างเผือก (หมายเลข ๖๘) ป่าพระแท่นดงรัง ป่าหนองรี

จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒,๒๕๐ ไร่ และ (๒) ป่าหมายเลข ๖๘ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๘๕๐ ไร่ ผลการดำเนินงานสามารถดำเนินการสำรวจได้แล้วเสร็จ รวม ๒,๙๑๘ - ๒ - ๔๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๓ ซึ่งประกอบด้วย ผลการดำเนินงาน ดังนี้ (๑) ป่าเขาช้างเผือก (หมายเลข ๖๘) ป่าพระแท่นดงรัง ป่าหนองรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑,๓๗๒ - ๓ - ๘๘ ไร่ และ (๒) ป่าหมายเลข ๖๘ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑,๕๔๕-๒-๕๙ ไร่

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๔๐๖,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๒๑๗,๕๕๔.๗๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๖

(๓) ปัญหาอุปสรรค ไม่มี

๖) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) ผลการดำเนินงาน

(๑.๑) จัดตั้งป่าชุมชนแล้วเสร็จ ๕ หมู่บ้าน จากเป้าหมาย ๙๕ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๖

(๑.๒) ต่ออายุป่าชุมชนแล้วเสร็จ ๕๒ หมู่บ้าน จากเป้าหมาย ๖๘ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๗๖

(๑.๓) บริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วเสร็จตามเป้าหมาย จำนวน ๖ หมู่บ้าน

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒,๓๒๑,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๗๓๔,๑๒๑.๑๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖๓

(๓) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค

เป้าหมายในการจัดตั้งป่าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๙๕ หมู่บ้าน ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๕ หมู่บ้าน คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขโดยการเปลี่ยนเป้าหมายจากการจัดตั้งป่าชุมชน เป็นการดำเนินการต่ออายุป่าชุมชนแทน

๗) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

(๑) ผลการดำเนินงาน

ได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการปลูกฟื้นฟูป่า จำนวน ๕๐๐ ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช้างเผือก ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ยังไม่ได้ดำเนินการ

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ จำนวน ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

(๓) ปัญหาอุปสรรค

ไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๕๐๐ ไร่ ในพื้นที่เป้าหมายได้ เนื่องจากปัญหาความมั่นคงทางทหาร เป็นพื้นที่ติดกับชายแดน

มีปัญหาเรื่องชนกลุ่มน้อย การเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวส่งผลด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น ผู้รับผิดชอบโครงการ จึงได้ดำเนินการทำเรื่องคั้นเงินงบประมาณให้กรมป่าไม้ จำนวน ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท

๘) ภาพประกอบการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศ พิจารณาแล้ว จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ดังนี้

๓.๑ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เพื่อโปรดทราบ

๓.๒ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาในข้อ ๒.๓

๒) และ ๓)

๓.๓ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาในข้อ ๒.๓ ๔) และข้อ ๗)

๓.๔ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาในข้อ ๒.๓ ๕)

๓.๕ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาในข้อ ๒.๓ ๖)


๓.๖ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) เพื่อโปรดทราบ

ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการดำเนินการให้กรมป่าไม้ทราบ พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานผลการดำเนินงานฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://new.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “การติดตาม”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามในร่างหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

- เติเชษฐภคมาสนะ

- ลอภมา เสิ่ว.




๙๓๓.๖๒

(นางอำนวยการพร ชลดำรงศักดิ์กุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้



(นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ