



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๕๔๔๖
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑ ๘ ๗๐๐ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี

เรียน ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๒๓๔๑
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผน
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในท้องที่สำนัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการดำเนินการให้กรมป่าไม้ทราบ
พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผล
การดำเนินงานฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “การติดตาม”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์)
เลขรับ... ๒๒๐๐
วันที่รับ... ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๓
เวลา... ๑๕.๕๗

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๕๔๕๖
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๒๓๔๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๕๑๑๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ส่งสำนักคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๘๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ ดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แจ้งหน่วยงานกรมป่าไม้เพื่อโปรดทราบและให้ความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๙๖๙ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แจ้งกำหนดการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ กันยายน ๒๕๖๓ (เอกสาร ๑)

๒.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ กันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี ดังนี้

๑) ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

รายการ...

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรตามแผน (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ รวม PO (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
งบดำเนินงาน	๒๘,๒๓๕,๖๐๐.๐๐	๒๒,๙๒๑,๐๕๕.๐๐	๘๑.๑๘
งบลงทุน	๓๓,๔๗๑,๖๗๙.๐๐	๓๑,๐๔๗,๓๖๘.๐๐	๙๒.๗๖
งบเงินอุดหนุน	๑๒,๔๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๒,๔๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น	๙,๓๑๕,๕๐๐.๐๐	๗,๓๒๔,๗๖๖.๐๐	๗๘.๖๓
รวม	๘๓,๔๕๗,๗๗๙.๐๐	๗๓,๗๒๘,๒๐๙.๐๐	๘๘.๓๔

๒) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ออกลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ แผนการดำเนินการ ๖๐ - ๑๔๔ วัน ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ โดยมีพื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๗๔๓,๙๖๘ ไร่ ประกอบด้วย

- จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่เป้าหมาย ๔๒๐,๑๘๔ ไร่
- จังหวัดยโสธร พื้นที่เป้าหมาย ๑๒๔,๑๗๐ ไร่
- จังหวัดอำนาจเจริญ พื้นที่เป้าหมาย ๑๑๔,๑๓๒ ไร่
- จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่เป้าหมาย ๘๕,๔๘๒ ไร่

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑๒,๒๙๕,๙๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ จำนวน ๑๑,๑๔๙,๗๗๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๘

(๓) ปัญหาอุปสรรค

ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินล่าช้า ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานออกไปตามแผนที่ได้รับ

(๔) ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ข้อมูลพื้นที่ที่สำนักส่วนกลางส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เป็นข้อมูลที่ไม่มีความละเอียดที่ชัดเจน ไม่เหมาะสมที่จะนำมากำหนดเป็นตัวชี้วัด นำมาใช้ได้เพียงแค่เป็นข้อมูลในการวางแผนการปฏิบัติงานเท่านั้น

๓) กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้

(๑) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับเป้าหมาย จำนวน ๓,๐๔๐ ไร่ ดำเนินการแล้ว จำนวน ๘๕๑ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๘

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒๘๐,๐๐ บาท ไม่ได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

(๓) ปัญหา...

(๓) ปัญหาอุปสรรค

การดำเนินการตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการการรื้อถอนแต่อย่างใด

๔) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒

(๑) ผลการดำเนินงาน

(๑.๑) ประชาสัมพันธ์ และจัดทำทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เป้าหมายจำนวน ๖๐๐ ไร่ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และจัดทำทะเบียน ๖๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๑.๒) สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกร เป้าหมาย จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ กล้า ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐

(๑.๓) ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงป่า เป้าหมาย จำนวน ๓๑ ครั้ง ผลการดำเนินการ จำนวน ๑๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑๖

(๑.๔) สนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาวแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ เป้าหมาย จำนวน ๖๐๐ ไร่ ปีที่ ๒ เป้าหมาย จำนวน ๗๐๐ ไร่ ปีที่ ๓ เป้าหมาย จำนวน ๑,๒๐๐ ไร่ และปีที่ ๔ เป้าหมาย จำนวน ๖๐๐ ไร่ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒,๔๘๖,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ จำนวน ๒,๘๖๑,๐๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๑

(๓) ปัญหาอุปสรรค

(๓.๑) ฤดูกาล ปีนี้แล้งมากและฝนทิ้งช่วง เมื่อเกษตรกรปลูกแล้ว กล้าไม้ตาย เป็นจำนวนมาก ทำให้ชาวบ้านเกิดความท้อ

(๓.๒) งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน

(๔) ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

(๔.๑) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจเป็นกิจกรรมที่ดี ชาวบ้านให้ความสนใจ เป็นการเพิ่มป่าเศรษฐกิจที่ดีมากในภาคอีสาน

(๔.๒) เห็นควรพิจารณาตรึงระยะเวลาการจ่ายเงินอุดหนุนจาก ๕ ปี เป็น ๓ ปี

๕) กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

(๑) ผลการดำเนินงาน

แผนการปฏิบัติงานฯ กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ จำนวน ๙,๒๓๖ ไร่ ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑๙๔,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย งบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๓) ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ต้องมีการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (สำนักงานที่ดินจังหวัด) ทำให้การดำเนินงานไม่แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ ซึ่งจะต้องมีการทำงานเหลื่อมปี เห็นควรให้กรมป่าไม้พิจารณากำหนดแผนการดำเนินงานและ งบประมาณให้สอดคล้องหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานร่วมกัน

๖) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

(๑) ผลการดำเนินงาน

แผนการปฏิบัติงานฯ กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ จำนวน ๓๒,๐๐๐ ไร่ ผลการดำเนินงานสามารถดำเนินการสำรวจได้แล้วเสร็จ จำนวน ๓๐,๒๗๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๕

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑,๖๕๒,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑,๑๙๒,๔๕๖.๔๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒

(๓) ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

๗) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) ผลการดำเนินงาน

(๑.๑) จัดตั้งป่าชุมชนตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป้าหมายจำนวน ๔๐ ป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐

(๑.๒) การจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน เป้าหมายจำนวน ๒๓๐ กม. ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐

(๑.๓) การส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน เป้าหมาย จำนวน ๑,๑๑๐ ป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๙,๓๑๕,๕๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๗,๓๒๔,๗๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๖๓

(๓) ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

(๔) ข้อเสนอแนะของสมาชิกป่าชุมชน จากการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน

(๔.๑) กรมป่าไม้ ควรมีการสนับสนุนจัดให้สมาชิกป่าชุมชน ได้มีการไปศึกษาดูงานป่าชุมชนที่ประสบความสำเร็จ เพื่อจะได้นำมาศึกษาต่อยอดในการจัดการป่าชุมชนของตนเองต่อไป

(๔.๒) ขอให้กรมป่าไม้ สนับสนุนเงินอุดหนุนในปีต่อไป ให้ป่าชุมชน

(๕) ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ติดตาม

ควรมีการสนับสนุน ชักชวน ให้เยาวชนรุ่นใหม่ เข้าร่วมดำเนินการในกิจกรรมของป่าชุมชน เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรัก และหวงแหนผืนป่า

๘) โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กิจกรรมโครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็ว

(๑) ผลการดำเนินงาน

(๑.๑) ประชาสัมพันธ์เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑,๔๐๐ ไร่ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐

(๑.๒) ให้คำ...

(๑.๒) ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาป่า จำนวน ๑๒ ครั้ง
ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐

(๑.๓) สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกร ๘๐๐กล้า/ไร่ จำนวน ๖๐๐ ไร่
และ ๓๐๐ กล้า/ไร่ จำนวน ๘๐๐ ไร่ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗๒๐,๐๐๐ กล้า ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐

(๑.๔) ตรวจรับรองผลการบำรุงรักษาต้นไม้ ปีที่ ๑ จำนวน ๘๐๐ ไร่ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๓,๗๓๕,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ จำนวน ๓,๔๔๗,๖๖๐.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๐

(๓) ปัญหาอุปสรรค
ไม่มี

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศ พิจารณาแล้ว จึงขอนำเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควร
แจ้งผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ดังนี้

๓.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาในข้อ ๒.๒ ๒) และ ๓)

๓.๒ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาในข้อ ๒.๒ ๔) และ ๘)


๓.๓ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาในข้อ ๒.๒ ๕) และ ๖)

๓.๔ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาในข้อ ๒.๒ ๗)

๓.๕ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี เพื่อโปรดทราบ

ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการดำเนินการให้กรมป่าไม้ทราบ พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงาน
และสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ สามารถดาวน์โหลด
ได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “การติดตาม”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรดลงนามในร่างหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้


๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓
(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



(นางวิสุตรา อินทองแก้ว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

ภาพประกอบการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในท้องที่
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ กันยายน ๒๕๖๓

๑. คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักแผนงานและสารสนเทศ รับฟังสรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี กิจกรรม/โครงการตามแผนการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓




๒. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้





นายวัฒนะ สารรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าไม้ นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักแผนงานและสารสนเทศ ลงพื้นที่ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ. ๒ (ดงคันไทร) อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อจ. ๑ (ดงบังอี - ดงห้วยกอง) อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อรับฟังความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากนายประทวน สุระมุล หัวหน้าหน่วยฯ อบ. ๒ (ดงคันไทร) และนายไพรินทร์ โชคพิศาลทรัพย์ หัวหน้าหน่วยฯ อจ. ๑ (ดงบังอี - ดงห้วยกอง)

๓. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมระยะที่ ๒



นายบัญชา รุ่งรจนา ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ อำนาจเจริญ นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักแผนงานและสารสนเทศ ลงพื้นที่ติดตามแปลงปลูกของราษฎรที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ จำนวน ๒ ราย ณ ตำบลโนนโพธิ์ และ ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ



นายชวน ธีรรุณิอุดม ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ศรีสะเกษ นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักแผนงานและสารสนเทศ ลงพื้นที่ติดตามแปลงปลูกของราษฎรที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ จำนวน ๒ ราย ณ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

๔. กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ



นายบัญชา รุ่งรจนา ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อำนาจเจริญ นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักแผนงานและสารสนเทศ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ณ ศาลาประชาคมชุมชนโนนใจดี ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

๕. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน



นายชวน ธีรวิฑูม ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ศรีสะเกษ นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ณ ป่าชุมชนบ้านโพนงอย หมู่ที่ ๙ ตำบลคูขุด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

๖. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว



นายบัญชา รุ่งรจนา ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อำนาจเจริญ นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว พื้นที่แปลงปลูก ของนางศิริณา โชติเนตร เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัด