



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๕๔๔๖

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว

๑๘๒๖๑ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
(รอบ ๙ เดือน)

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๒๒ มส ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๙ เดือน) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเอกสารรายงานได้ที่เว็บไซต์ สำนักแผนงานและสารสนเทศ <http://www.forest.go.th/planning/> หรือ QR Code ที่ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมป่าไม้





**ด่วนที่สุด**

**บันทึกข้อความ**

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์)

เลขรับ.....๒๑๓๓

วันที่รับ.....๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓

เวลา.....๑๖.๓๕ น. (๑๐/๑/๖๓)

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๕๔๔๖

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๒๒๗๘

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๙ เดือน)

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

### ๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๕๑๑๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่งสำนักคำสั่ง กรมป่าไม้ ที่ ๘๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ ดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แจ้งหน่วยงาน ในสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณา และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมข้อมูลและนำเจ้าหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงาน เข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน (เอกสาร ๑)

### ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นโรค ที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ ประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน และยารักษาโรคโดยตรง นายกรัฐมนตรีจึงได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) “ข้อ ๑๓ คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางข้าม เขตพื้นที่จังหวัด ในช่วงเวลานี้ประชาชนพึงงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในระยะนี้โดยไม่จำเป็น และควรพักหรือทำงานอยู่ ณ ที่พำนักของตน กรณีจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่ ต้องรับการตรวจคัดกรอง และปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวมารับการตรวจอาการหรือ กักกันตัว” ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้สำนักแผนงานและสารสนเทศไม่สามารถดำเนินการลงพื้นที่เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้

๒.๒ เพื่อให้การติดตามความก้าวหน้าในระหว่างการทำงาน (Ongoing Monitoring) ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงได้จัดส่งหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๙๐๓๖ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (เอกสาร ๒) และหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๓๑๒ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (เอกสาร ๓) ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานในสังกัด กรมป่าไม้ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตามแบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งเป็นการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดสำคัญของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๙ ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๑๒ โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

๒.๒.๑ รักษา...

- ๒.๒.๑ รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ๓๙.๗๘ ล้านไร่  
- กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้  
จำนวน ๓๙.๗๘ ล้านไร่
- ๒.๒.๒ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้รับการหยุดยั้งการทำลาย ๑๐๐,๐๐๐ ไร่  
(๑) กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ จำนวน ๙๐,๐๐๐ ไร่  
(๒) กิจกรรมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจยึดคืนผืนป่า จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่
- ๒.๒.๓ พื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟู ๒๗,๓๕๐ ไร่  
(๑) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระ  
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๑๕,๐๐๐ ไร่  
(๒) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)  
จำนวน ๑,๐๐๐ ไร่  
(๓) กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติ  
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่  
(๔) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน  
๑,๓๕๐ ไร่
- ๒.๒.๔ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ๑๑,๓๕๐ ไร่  
- กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  
ระยะที่ ๒ จำนวน ๑๑,๓๕๐ ไร่
- ๒.๒.๕ จำนวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดทาดินทำกิน  
ให้ชุมชน ๒๐๐,๐๐๐ ไร่  
- กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ไร่
- ๒.๒.๖ จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินทำกิน  
๒๐๐,๐๐๐ ไร่  
- กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่  
ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ไร่
- ๒.๒.๗ จัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน ๕,๓๙๐ ชุมชน  
- กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน จำนวน ๕,๓๙๐ ชุมชน
- ๒.๒.๘ จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและ  
ควบคุมไฟป่า ๑๐๐ เครือข่าย  
- กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน จำนวน ๑๐๐ เครือข่าย
- ๒.๒.๙ จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในระบบ Modis ที่เกิดจากไฟป่าในพื้นที่ป่า  
ลดลง เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๕ ปี  
- กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
- ๒.๓ สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๙ เดือน

๒.๓.๑ การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดที่สำคัญของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้ง ๑๒ โครงการ/กิจกรรม ในช่วงไตรมาส ๑ - ๒ และต้นไตรมาส ๓ ช่วง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พบว่า ผลการดำเนินงานในส่วนของการจัดทำแนวกันไฟ กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ส่วนใหญ่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย สำหรับโครงการ/กิจกรรม ๑๑ กิจกรรม และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ของกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ผลการดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการ สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่ผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส ๑ และ ๒ ต่ำกว่าเป้าหมาย มีดังนี้

(๑) ตัวชี้วัด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้รับการหยุดยั้งการทำลาย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ดังนี้ (๑.๑) กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ จำนวน ๙๐,๐๐๐ ไร่ (๑.๒) กิจกรรมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจยึดคืนผืนป่า จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่

(๒) กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดทำที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ ส่วนใหญ่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจาก ต้องรอการประสานจากคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) และรอการดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ตามระเบียบกรมป่าไม้ เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อได้

๒.๓.๒ การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามตัวชี้วัดสำคัญของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๙ ตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ โครงการ/กิจกรรม พบว่า ผลการใช้จ่ายช่วงไตรมาส ๑ - ๒ ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓ และช่วงต้นไตรมาส ๓ ช่วง ๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โครงการ/กิจกรรม ส่วนใหญ่ มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เห็นควรให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ที่เป็นเจ้าของกิจกรรม/โครงการ ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

๒.๓.๓ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นปัญหาพื้นฐาน เช่น งบประมาณวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรไม่สอดคล้องกับพื้นที่รับผิดชอบและไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามแผนและนโยบาย ยานพาหนะและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการดำเนินงานมีสภาพเก่า ชำรุดตามอายุการใช้งานและไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรไม่เพียงพอ โดยเฉพาะสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่สาขา เมื่อมีข้าราชการเกษียณอายุราชการ ไม่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลังทดแทนในส่วนนี้ ศูนย์ป่าไม้ขนาดใหญ่ขาดแคลนบุคลากรข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่ ช่างสำรวจรังวัด บุคลากรบางส่วนขาดทักษะ ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง และขาดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

๒.๓.๔ ข้อเสนอคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๑) การกำหนดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้มีความสอดคล้องกับปริมาณงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๒) จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมาย

(๓) ควรมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน มอบให้แก่หน่วยงานปฏิบัติภาคสนาม โดยครอบคลุมภารกิจตามที่กรมป่าไม้กำหนด

(๔) ควรมี...

(๔) ควรมีการสนับสนุนเงินอุดหนุนให้ชุมชนที่อยู่บริเวณรอบแปลงปลูกป่า เพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนภารกิจของกรมป่าไม้ เช่น การลาดตระเวน บำรุงรักษาป่า ป้องกันดูแล และจัดทำแนวกันไฟ เป็นต้น

(๕) เนื่องจาก พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเรื่องใหม่และมีเนื้อหาที่ละเอียด ซับซ้อน ควรมีการนิเทศงานให้ความรู้ หรือเปิดให้มีการซักซ้อมความเข้าใจ โดยการประชุมอบรมเพื่อ ดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๒.๓.๕ ปัจจัยที่จะส่งผลให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนดและ เกิดผลสัมฤทธิ์

- (๑) งบประมาณที่เพียงพอ เหมาะสมกับปริมาณงานที่ได้รับตามแผนปฏิบัติงาน
- (๒) มีการจัดส่งแผนงานและงบประมาณให้ตรงตามช่วงเวลาที่กำหนด
- (๓) การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา
- (๔) ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (๕) ความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และชุมชน รวมทั้ง ความรู้ความเข้าใจของ ผู้นำชุมชน และชุมชน


- (๖) การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน
- (๗) มีแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ชัดเจน ง่ายต่อการรับรู้ของประชาชน
- (๘) มีเทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ปฏิบัติงาน
- (๙) การปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของราษฎร

๒.๔ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๙ เดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศ พิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามในร่างหนังสือ ที่แนบมาพร้อมนี้

  
๒๑ ๑ ก.ย. ๒๕๖๓  
(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมป่าไม้

  
(นางวราวรรณ ณะกิจรุ่งเรือง)  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ