



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๕๖๑ ๕๔๔๖

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๑๙๘๕๔

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)

เรียน ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๒๕๒๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการดำเนินการให้กรมป่าไม้ทราบ พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “การติดตาม”

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์)

เลขรับ... ๒๕๓๗๑

วันที่รับ... ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓

เวลา... ๐๙.๕๖

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๒๕๒๕ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๕๑๑๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ส่งสำนักคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๘๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ ดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แจ้งหน่วยงานกรมป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและให้ความร่วมมือในการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๗๘๐ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แจ้งกำหนดการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ (เอกสาร ๑)

๒.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า เจ้าหน้าที่ตามนัยคำสั่งตามข้อ ๑. ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามตัวชี้วัดสำคัญของกรมป่าไม้ จำนวน ๓ กิจกรรม (๙ พื้นที่ปฏิบัติงาน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ดังนี้

๒.๒.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)

(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามแผน (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	PO (บาท)	รวมผลการเบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
๑๔๐,๙๒๖,๙๐๐	๘๔,๓๖๙,๖๑๖.๐๓	๔๔,๘๐๙,๒๙๗.๔๐	๑๒๙,๑๗๘,๙๑๓.๔๓	๙๑.๖๖

๒.๒.๒ โครงการ...

๒.๒.๒ โครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดตามแผนการติดตามและประเมินผล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑.๑) ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. ๑ - ๒)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ รับผิดชอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน
๕,๙๐๐,๘๘๑.๗๐ ไร่ กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (๑) ออกตรวจลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด
กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ (๒) ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวการสืบสวนดำเนินคดีและกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดติดตามสถานการณ์เพื่อหยุดยั้งการทำลายป่าและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง (๓) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งได้ดำเนินการได้ครบตามเป้าหมาย จำนวน ๕,๙๐๐,๘๘๑.๗๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๑.๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒๕,๑๗๔,๓๐๐ บาท
เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๒๑,๓๘๐,๔๑๑.๒๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๙๓

๑.๓) ปัญหาอุปสรรค

(๑) งบประมาณน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานและจำนวนพื้นที่รับผิดชอบ
(๒) ยานพาหนะรถยนต์ราชการมีอายุการใช้งานมานาน และไม่เพียงพอ
ในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญหลักในการกิจออกตรวจลาดตระเวนและปราบปราม

๑.๔) ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน

(๑) ควรกำหนดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้มีความ
สอดคล้องกับปริมาณงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ
(๒) ควรกำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายการทวงคืนพื้นที่ป่าไม้ จากข้อมูล
ภาพถ่ายทางอากาศและกำหนดให้เป็นเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องและสามารถดำเนินการได้จริง

๑.๕) สิ่งที่ต้องการขอรับการสนับสนุน

รถยนต์กระบะแบบมีช่องว่างหลังคนขับ (Cab) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ

๒) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

๒.๑) ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. ๑ - ๒) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดำเนินการโดยหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติในท้องที่
จังหวัดตาก สุโขทัย และกำแพงเพชร เป้าหมายดำเนินการ จำนวน ๑,๓๕๐ ไร่ กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (๑) การสำรวจ
และรังวัดแนวเขต (๒) งานเตรียมพื้นที่ (๓) การทำหลักและปักหลักหมายแนว (๔) การปลูกและชนกล้าไม้ (๕) การตาย
วัชพืชครั้งที่ ๑ และการปลูกซ่อม (๖) การตายวัชพืชครั้งที่ ๒ และนับอัตราการรอดตาย (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
ผลการปฏิบัติงาน ดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่ (ปลูกป่าทั่วไป) ได้ครบตามเป้าหมาย จำนวน ๑,๓๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๕,๒๖๕,๐๐๐ บาท
เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๕,๒๖๔,๒๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙

๒.๓) ปัญหา...

๒.๓) ปัญหาอุปสรรค

(๑) งบประมาณล่าช้า มาไม่ตรงตามแผนปฏิบัติงานปลูกฟื้นฟูป่า และบำรุงป่า (ฤดูกาล) ส่งผลให้การปฏิบัติงานฟื้นฟูป่าและบำรุงป่าล่าช้าไปด้วย

(๒) ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ไม่เพียงพอ ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ มีหน้าที่ในการออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยฟื้นฟู/โครงการปลูกป่า/สวนป่า ทั้งกิจกรรมปลูกฟื้นฟู และบำรุงป่า ในท้องที่จังหวัดตาก สุโขทัย และกำแพงเพชร

๒.๔) ปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรม เกิดผลสัมฤทธิ์

(๑) การคัดเลือกพื้นที่ปลูกฟื้นฟูป่าที่เหมาะสม (ปัจจัยทางกายภาพ/เคมีของพื้นที่)

(๒) การคัดเลือกผู้รับเหมาปฏิบัติงานที่มีความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติงาน

๒.๕) สิ่งที่ต้องการขอรับการสนับสนุน

(๑) ยานพาหนะรถยนต์ราชการเพื่อใช้ในการตรวจติดตามการดำเนินงานกิจกรรมปลูกฟื้นฟูป่า

(๒) ขอให้จัดส่งแผนปฏิบัติงานและงบประมาณมาก่อนฤดูกาลเพาะปลูก เพื่อจะได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้ทันเวลาและสอดคล้องกับฤดูกาล

๒.๖) ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน

ควรสนับสนุนเงินอุดหนุนให้ชุมชนที่อยู่รอบแปลงปลูกป่า เพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนภารกิจของกรมป่าไม้ เช่น การลาดตระเวน บำรุงรักษาต้นไม้ การเฝ้าระวัง และการจัดทำแนวกันไฟ

๓) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๓.๑) ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ได้รับเป้าหมายดำเนินการ จำนวน ๓,๐๐๐ ไร่ กิจกรรม/งาน ที่ปฏิบัติ (๑) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (๒) ประชาสัมพันธ์โครงการ (๓) จัดตั้งกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ (๔) ผนวกรวมการสร้างมีส่วนร่วมของสมาชิกสร้างป่าสร้างรายได้ (๕) จัดซื้อกล้าไม้ (๖) ขนส่งกล้าไม้เตรียมหลุมปลูก (๗) การสำรวจจริงวัดและปักหลักแนวเขต (๘) การจัดทำแนวและปักหลักหมายแนวปลูก (๑๐) การตายวัชพืชและปลูกซ่อม (๑๑) การติดตามและเก็บข้อมูลทางวิชาการ (๑๒) การอำนวยความสะดวกและประสานโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ยกเว้นกิจกรรมที่ (๑๐) การตายวัชพืชและปลูกซ่อม และกิจกรรมที่ (๑๑) การติดตามและเก็บข้อมูลทางวิชาการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓.๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๑๕,๗๗๒,๔๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๐

๓.๓) ปัญหาอุปสรรค

(๑) ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ โครงการเป็นลักษณะส่งเสริมการปลูกต้นไม้และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน แต่ไม่มีงบประมาณจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

(๒) โครงการ...

(๒) โครงการไม่มีรถยนต์ราชการเพื่อใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่กันดารเข้าถึงได้ยากลำบาก

(๓) สถานการณ์ COVID-๑๙ ทำให้กระบวนการทำงาน เช่น การประชุม การรวมกลุ่ม ไม่สามารถดำเนินการได้

๓.๔) สิ่งที่ต้องการขอรับการสนับสนุน

(๑) งบประมาณในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

(๒) รถยนต์ราชการประจำโครงการแบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบาก

๔) กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก

๔.๑) ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ได้รับเป้าหมายดำเนินการ จำนวน ๒,๕๒๘ ไร่ กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (๑) การสำรวจและรังวัดแนวเขต (๒) งานเตรียมพื้นที่ (๓) การทำหลักและปักหลักหมายแนว (๔) การขนกล้าไม้และปลูก (๕) การตายวัชพืชครั้งที่ ๑ (๖) การตายวัชพืชครั้งที่ ๒ และตรวจนับอัตราการรอดตาย โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒,๕๒๘ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๔.๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ได้รับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. ๑ - ๒) เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๙,๘๕๙,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๙,๘๕๙,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๔.๓) ปัญหาอุปสรรค

(๑) แผนงานและงบประมาณมาล่าช้า ไม่ตรงกับแผนปฏิบัติงานฟื้นฟูและบำรุงป่าในพื้นที่ ซึ่งกำหนดให้ตรงกับช่วงฤดูกาล ส่งผลให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานฟื้นฟูและบำรุงป่าล่าช้าไปด้วย

(๒) ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ไม่เพียงพอ ซึ่งส่วนส่งเสริมการป่าไม้ มีหน้าที่ในการออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยฟื้นฟู/โครงการปลูกป่าฯ/สวนป่า ทั้งกิจกรรมปลูกฟื้นฟูและบำรุงป่า ในท้องที่จังหวัดตาก สุโขทัย และกำแพงเพชร

๕) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ระยะที่ ๒

๕.๑) ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. ๑ - ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ดำเนินการโดย ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้สุโขทัย ศูนย์ป่าไม้กำแพงเพชร เป้าหมายดำเนินการ จำนวน ๑,๗๐๐ ไร่ กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (๑) ประชาสัมพันธ์และจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑,๗๐๐ ไร่ (๒) ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาป่า ๓๕ ครั้ง (๓) สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกร ๒๐๐ กล้า/ไร่ (๔) สนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกรปีที่ ๑ - ๔ (๓,๕๐๐ ไร่) (๕)) สสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๖) ติดตามผลการดำเนินโครงการ ๓๕ ครั้ง

๕.๒) ผลการ...

๕.๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๔,๒๐๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๔,๐๒๐,๔๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๗

๕.๓) ปัญหาอุปสรรค

(๑) งบดำเนินงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน กรณีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งกล้าไม้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ

(๒) บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ ในหนึ่งบุคคลรับผิดชอบงานหลายหน้าที่ พร้อมกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นทุกปี จึงทำให้เกิดปัญหาความผิดพลาดและเกิดความล่าช้า

(๓) คอมพิวเตอร์ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานเป็นเวลาหลายปี ตลอดจนไม่รองรับการใช้งานในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถใช้งานสำหรับซอฟต์แวร์เพื่อรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

๕.๔) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน

(๑) ควรมีมาตรการดูแลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

(๒) แจกจ่ายกล้าไม้ขนาดใหญ่ให้แก่เกษตรกร เพราะกล้าไม้ทั่วไปเกษตรกรต้องนำไปอนุบาลก่อน ปลูกแล้วมีอัตราการรอดตายไม่ถึง ๙๐ % ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการปลูกซ่อมเพิ่มขึ้น

(๓) ควรเพิ่มราคาต่อหน่วย (Unit Cost) ในกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ให้สามารถดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่ในการดูแลกล้าไม้เพื่อให้กล้าไม้มีคุณภาพจนถึงการแจกจ่ายกล้าไม้

๖) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

๖.๑) ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. ๑ - ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ดำเนินการในพื้นที่ป่าไม้ถาวร จำนวน ๔ ป่า ดังนี้ (๑) ป่าในแผนการที่จะดำเนินการ หมายเลข ๖๒ (ที่จัดสรรห้วยบง เนื้อที่ ๑.๕๓๖ ตร.กม. กลับมาเป็นป่าไม้) จังหวัดตาก (๒) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดาง-วังเจ้า จังหวัดตาก (๓) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาศ-ชะเนอจ้อ จ.ตาก (๔) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านครเตี๋ย จ.สุโขทัย เป้าหมายดำเนินการ จำนวน ๑,๘๐๐ ไร่ กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (๑) ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลพื้นที่เป้าหมายให้มีความพร้อมที่จะนำมาใช้เป็นพื้นฐานข้อมูล (๒) เตรียมแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและข้อมูลเพื่อปฏิบัติการสำรวจ (๓) สำรวจและวางแผนกำหนดความเหมาะสมการใช้ที่ดินป่าไม้ (๔) การสำรวจพื้นที่รังวัดแปลงที่ดินของราษฎรและขอบเขตพื้นที่ที่มีสภาพป่า (๕) จัดทำข้อมูลผลการสำรวจและรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยดำเนินการแล้วเสร็จได้เกินเป้าหมาย จำนวน ๑,๘๖๕-๑-๓๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๓๔

๖.๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๓๑๘,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๒๘๘,๗๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๒

๖.๓) ปัญหาอุปสรรค

ยานพาหนะมีอายุการใช้งานมานาน และมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๖.๔) การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลาง

(๑) รถยนต์กระบะ ๔ ประตู แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๒ คัน

(๒) รถยนต์...

(๒) รถยนต์กระบะแบบมีช่องว่างด้านหลัง (CAB) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ

จำนวน ๒ คัน

๗) กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๗.๑) ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. ๑ - ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (๑) การจัดตั้งป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.๒๕๖๒ (คำขอจัดตั้งป่าชุมชน) จำนวน ๒๐ ป่าชุมชน ดำเนินการแล้ว ๒๐ ป่าชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (๒) ส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน ๓๓๕ ป่าชุมชน ดำเนินการแล้ว ๒๓๕ ป่าชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๑๕ (๓) จัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณพื้นที่การใช้ประโยชน์ป่าชุมชน ๙๕ กิโลเมตร ดำเนินการแล้ว ๑๒ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๔

๗.๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๓,๐๔๐,๗๐๐ บาท
เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๑,๖๙๒,๓๕๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖๖

๗.๓) ปัญหาอุปสรรค

(๑) การจัดตั้งป่าชุมชนมีผลกระทบกับหน่วยงานอื่นที่มีโครงการอยู่ในพื้นที่
(๒) บุคลากรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ตามแผน ในปีงบประมาณปีที่ผ่านมา ส่วนในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานและต่อห้วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ รวมถึงในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่จะถึงด้วย

๗.๔) ปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนดและเกิดผลสัมฤทธิ์

(๑) ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒
(๒) ความถี่ในการชี้แจง สร้างความเข้าใจ ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง รัดกุม และรวดเร็ว

(๓) ความเข้าใจจริง และคำนึงถึงทรัพยากรทุกด้านของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อกำหนดทิศทางและแผนปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับศักยภาพ

๗.๕) การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลาง

(๑) สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับประชาชน ฉบับเน้นใช้งาน เข้าใจง่าย

(๒) สื่อประชาสัมพันธ์ กรณีตัวอย่าง สิ่งที่ได้ สิ่งที่ไม่ได้ สิ่งที่ต้องทำ และแผนเพื่อรองรับการพัฒนาของป่าชุมชน

๘) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

๘.๑) ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. ๑ - ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน เป้าหมายการดำเนินการ ๒๐ หมู่บ้าน กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (๑) จัดหาอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า (๒) จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ดับไฟป่าและอุปกรณ์สื่อสาร (๓) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมไฟป่า

(๔) การลาดตระเวน...

(๔) การลาดตระเวนตรวจหาไฟฟ้า (๕) จัดทำข้อมูลประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่ (๑) – (๕) ดำเนินการแล้วรวม ๒๐ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๘.๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๘.๓) ปัญหาอุปสรรค

ยานพาหนะมีอายุการใช้งานมานาน และมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๘.๔) การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลาง

รถยนต์กระบะ แบบมีช่องว่างด้านหลัง (cab) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ
จำนวน ๔ คัน

๒.๒.๓ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ณ หน่วยปฏิบัติงาน

๑) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

๑.๑) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประจักษ์ ที่ ๒ จังหวัดตาก

(๑) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)

เป็นพื้นที่ทวงคืนมาจากราษฎรที่บุกรุกทำไร่มันสำปะหลัง
จำนวน ๑๔ ราย เป้าหมายดำเนินการปลูกป่าทั่วไป ๑๕๐ ไร่ ไม้ที่ปลูกได้แก่ สะเดา ประดู่ สัก มะขามป้อม
โดยดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ๑๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๕๘๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว
จำนวน ๔๑๓,๒๑๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖๓

(๓) ข้อเสนอแนะของหน่วยงานปฏิบัติ

การกำหนดและจัดส่งแผนปฏิบัติงานบำรุงสวนป่าปีที่ ๒ - ๔
ให้เป็นไปตามฤดูกาล

(๔) ข้อเสนอแนะของคณะติดตามฯ

สมควรนำพื้นที่ ๑๕๐ ไร่ ผนวกหรือขยายขอบเขตพื้นที่
ป่าชุมชน โดยให้รวมแปลงปลูกป่าไว้ด้วย เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าและได้ใช้ประโยชน์
จากป่าร่วมกัน

๒) กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก

๒.๑ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา
ที่ ๑๑ ท้องที่ตำบลวังประจวบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

(๑) ผลการดำเนินงาน

เป้าหมายดำเนินการปลูกป่าทั่วไป จำนวน ๑๗๐ ไร่ ไม้ที่ปลูก
ได้แก่ ขี้เหล็ก ประดู่ อินทนิล สัก ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน ๑๗๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๖๖๓,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน
๖๑๕,๕๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๔

(๓) ปัญหา...

(๓) ปัญหาอุปสรรค

(๓.๑) พื้นที่แปลงปลูกป่าเป็นเขตเงาฝน ปริมาณน้ำฝนในแต่ละปี
ค่อนข้างน้อย

(๓.๒) เป็นพื้นที่เลี้ยงวัวของชาวบ้าน

(๔) ข้อเสนอแนะของคณะติดตามฯ

นำพันธุ์ไม้ที่ทนแล้งและเหมาะสมกับสภาพดินมาปลูกในการปลูก
ซ่อมเสริม และให้มีพันธุ์ไม้หนามไว้บ้างเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขเสียดก

๒.๒ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา
ที่ ๘ ท้องที่ตำบลทุ่งกระเซาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

(๑) ผลการดำเนินงาน

เป้าหมายดำเนินการปลูกป่าทั่วไป จำนวน ๑๕๐ ไร่ ไม้ที่ปลูก
ได้แก่ ขี้เหล็ก ประดู่ อินทนิล สัก ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน ๑๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๕๘๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว
จำนวน ๔๔๓,๑๑๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๔

๒.๓ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และ
ป่าคลองห้วยทราย ที่ ๕ จังหวัดกำแพงเพชร

(๑) ผลการดำเนินงาน

เป้าหมายดำเนินการปลูกป่าทั่วไป จำนวน ๑๐๐ ไร่ ไม้ที่ปลูก
ได้แก่ สะเดา ประดู่ มะยมหิน ขี้เหล็ก การดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน ๑๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓๙๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๙๗,๔๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๒๗

(๓) ปัญหาอุปสรรค

(๓.๑) การกำหนดและการจัดส่งแผนปฏิบัติงานให้หน่วยปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามฤดูกาลของพื้นที่ป่า

(๓.๒) การกำหนดบำรุงสวนป่าปีที่ ๒ และปีต่อไป ให้เป็นไปตาม
ฤดูกาล

(๔) ข้อเสนอแนะของคณะติดตามฯ

ขอให้นำพื้นที่แปลงปลูกป่า จำนวน ๑๐๐ ไร่ เสนอหรือผนวก
เข้าไปเป็นป่าชุมชนต่อไป

๒.๔ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และ
ป่าคลองขลุ่ย ที่ ๓ จังหวัดกำแพงเพชร

เป็นแปลงปลูกป่าในพื้นที่ทวงคืน จำนวน ๙๐ ไร่ เดิมเป็นพื้นที่นิคม
สหกรณ์คลองสวนหมาก ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากกรมป่าไม้ ๑๒๐,๐๐๐ ไร่ และหมดอายุ ๓๐ ปีแล้ว เมื่อปี พ.ศ.
๒๕๖๑ อยู่ระหว่างการขอต่อใบอนุญาตกับกรมป่าไม้ ซึ่งจะต้องตัดพื้นที่ที่ถูกบุกรุกออก โดยจะให้ช่างรังวัด
ออกมาดำเนินการรังวัด นิคมสหกรณ์คลองสวนหมากได้จ้างสำรวจจัดแปลงที่ดิน แต่ยังไม่ได้จัดคนลงพื้นที่ ในระยะที่
ผ่านมาพื้นที่ที่ทวงคืนและนำมาปลูกป่ารวมแล้วประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่

(๑) ผลการ...

(๑) ผลการดำเนินงาน

เป้าหมายดำเนินการปลูกป่าทั่วไป จำนวน ๙๐ ไร่ ดำเนินการปลูกป่าแล้วเสร็จ จำนวน ๙๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓๕๑,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๓๕๑,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๓) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๓.๑) โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พื้นที่ ๑

(๑) ผลการดำเนินงาน

ได้รับเป้าหมายดำเนินการ จำนวน ๒๐๐ ไร่ ปฏิบัติงานใน ๑๑ กิจกรรมย่อย สำหรับกิจกรรมที่ (๑๐) การตายวัชพืชและปลูกซ่อม และกิจกรรมที่ (๑๑) การติดตามและเก็บข้อมูลทางวิชาการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๐๕๗,๓๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๓

(๓) ข้อเสนอแนะของหน่วยงานปฏิบัติ

(๓.๑) จัดส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้หน่วยงานในพื้นที่ ไม่ล่าช้า เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันตามฤดูกาลที่เหมาะสมสำหรับการปลูกต้นไม้

(๓.๒) ผลสำเร็จของโครงการฯ ขึ้นอยู่กับราษฎรให้ความร่วมมือ ให้การเอาใจใส่ดูแลพื้นที่หลังจากมีการดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ดูแลต้นไม้ที่ปลูกจนมีการเติบโตและให้ผลผลิตแก่ราษฎร

(๓.๓) ควรสนับสนุนให้มีงบประมาณบำรุงต่อเนื่อง ๒ - ๓ ปี เพื่อให้โครงการฯ เกิดผลสัมฤทธิ์และราษฎรสามารถต่อยอดได้

๓.๒) โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พื้นที่ ๑

(๑) ผลการดำเนินงาน

ได้รับเป้าหมายดำเนินการ จำนวน ๒๐๐ ไร่ ปฏิบัติงานใน ๑๑ กิจกรรมย่อย ดำเนินการแล้วเสร็จ ยกเว้นกิจกรรมที่ (๑๐) การตายวัชพืชและปลูกซ่อม และกิจกรรมที่ (๑๑) การติดตามและเก็บข้อมูลทางวิชาการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๐๖๙,๔๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๒

(๓) ข้อเสนอแนะ...

(๓) ข้อเสนอแนะของคณะติดตามฯ

(๓.๑) ในภาพรวมกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ควรให้มีการเก็บข้อมูลรายได้ของราษฎรที่เข้าร่วมโครงการ หรือการจัดทำบัญชีครัวเรือนเกษตรกร ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลตัวเลखวัดความสำเร็จผลสัมฤทธิ์ของโครงการสร้างป่าสร้างรายได้โดยแท้จริง ตลอดจนเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการนำเสนอชี้แจงต่อสำนักงบประมาณ ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่องโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ให้ได้มากกว่า ๑ ปี เป็น ๒ - ๓ ปี ต่อไป

(๓.๒) ให้คัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของราษฎร เพื่อให้ได้ผลผลิตและมีรายได้ในระยะยาวแก่ราษฎร โดยการประสานหน่วยงานเกษตรในพื้นที่ให้ความรู้ทางวิชาการว่าพืชเกษตรชนิดใดที่เหมาะสมกับพื้นที่ ชนิดใดที่ไม่มั่นใจอาจให้ทดลองปลูกแต่จำกัดจำนวนไม่มากนัก

(๓.๓) การรายงานข้อมูลที่เป็นเอกสาร ควรกำหนดตัวชี้วัดขึ้นก่อนคือจำนวนไร่ และใช้จำนวนครอบครัวแทนหน่วยนับที่เป็นราย ซึ่งน่าจะสะท้อนตัวชี้วัดได้ดีกว่า

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศ พิจารณาแล้ว จึงขอนำเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ดังนี้

๓.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาข้อ ๒.๒.๒ ในข้อ ๑) และ ๘)

๓.๒ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาข้อ ๒.๒.๒ ในข้อ ๗)

๓.๓ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาข้อ ๒.๒.๒ ในข้อ ๒) และ ๔) ข้อ ๒.๒.๓ ในข้อ ๑) และ ๒)

๓.๔ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาข้อ ๒.๒.๒ ในข้อ ๖)


๓.๕ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาข้อ ๒.๒.๒ ในข้อ ๓) และข้อ ๒.๒.๓ ในข้อ ๓)

๓.๖ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาข้อ ๒.๒.๒ ในข้อ ๕)

๓.๗) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) เพื่อโปรดทราบ

ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการดำเนินการให้กรมป่าไม้ทราบ พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/ในหมวดหมู่ “การติดตาม”>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามในร่างหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้



๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓
(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



(นางวรารณ ธนะกิจรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

ภาพประกอบการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในท้องที่
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

๑. คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักแผนงานและสารสนเทศ รับฟังสรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



๒. กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ



นายพนพล สมศรี นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ ลงพื้นที่ติดตาม
ความก้าวหน้ากิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ของหน่วยฟื้นฟู
สภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประจักษ์ ที่ ๒ จังหวัดตาก (ปลูกป่าทั่วไป เนื้อที่ ๑๕๐ ไร่) ท้องที่
ตำบลวังประจวบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

๓. กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก



นายอนุวัฒน์ จันทสิทธิ์ นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก (ปลูกป่าทั่วไป เนื้อที่ ๑๗๐ ไร่) ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ ๑๑ ท้องที่ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก



นายศิริศักดิ์ หนองรบ นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก (ปลูกป่าทั่วไป เนื้อที่ ๑๕๐ ไร่) ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ ๘ ท้องที่ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก



นายวัฒนา ผันน้อย นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก (ปลูกป่าทั่วไป เนื้อที่ ๑๐๐ ไร่) ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย ที่ ๕ ท้องที่ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร



นายประจักษ์ สุวรรณเดช นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก (ปลูกป่าทั่วไป เนื้อที่ ๙๐ ไร่) ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง ที่ ๓ ท้องที่ตำบลสีกงาม อำเภอลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

๔. กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



นายพิพัฒน์ เกตุดี หัวหน้าโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พื้นที่ ๑ นาถณะเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บ้านถ้ำเสือ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พื้นที่ของราษฎร จำนวน ๒ ราย





นายวิภัทร ธนันทธาดา หัวหน้าโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ณ บ้านขุนห้วยแม่ท้อ หมู่ ๒ ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พื้นที่ของราษฎร จำนวน ๒ ราย

