



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๕๔๔๖

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๙๓๖๖ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

เรียน ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ
ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการดำเนินการให้กรมป่าไม้ทราบ พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “การติดตาม”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๕๔๔๖
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์)
เลขรับ..... ๒๓๒๖
วันที่รับ..... ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓
เวลา..... ๑๓.๒๓ น.

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๕๑๑๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๘๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ ดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แจ้งหน่วยงานกรมป่าไม้เพื่อโปรดทราบและให้ความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๙๗๐ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แจ้งกำหนดการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ (เอกสาร ๑)

๒.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ ดังนี้

๑) ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรตามแผน (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	PO (บาท)	รวมผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
๒๒,๓๙๕,๗๐๐	๑๘,๔๗๓,๖๖๓.๖๓	๑,๒๓๓,๕๓๐.๐๑	๑๙,๗๐๗,๑๙๓.๖๔	๘๘.๐๐

๒) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓)

(๑.๑) ออกลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

ว่าด้วยการป่าไม้ โดยมีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ จำนวน ๕๘๙,๑๓๕ ไร่ ดังนี้

- จังหวัดสงขลา พื้นที่เป้าหมาย ๒๕๒,๔๒๐ ไร่

(๔) ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

(๔.๑) เห็นควรปรับเปลี่ยนตัวชีวิตให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกับ

ภารกิจที่ได้รับ

๔) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน

๒๕๖๓)

(๑) ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการสร้างเครือข่ายป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน เป้าหมาย ๕ เครือข่าย ดำเนินการได้แล้วเสร็จทั้งสิ้น ๕ เครือข่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๔๖๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๓๕,๑๔๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๐

(๓) ปัญหาอุปสรรค

(๓.๑) ข้อมูลแผนที่บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจากแหล่งต้นทางไม่ชัดเจน และมีพื้นที่ทำกินของราษฎรในพื้นที่ป่าซึ่งอยู่ในขั้นตอนสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการโครงการ คทช.

(๓.๒) ปัญหาภัยแล้งในบางปีส่งผลให้น้ำในป่าพรุแห้ง อีกทั้งปัญหาจากคลองในบริเวณป่าพรุต้นเขิน การขออนุญาตขุดลอกคลองในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมีขั้นตอนในการดำเนินการยุ่งยาก

(๓.๓) การดับไฟป่าในป่าพรุ น่าจะมีชุดปฏิบัติการพิเศษ เพราะว่าเป็นการดับไฟที่มีความยากในการดำเนินการ

(๔) ข้อเสนอแนะของคณะติดตามฯ

เสนอให้สำรวจแนวเขตพื้นที่แล้วประกาศเป็นป่าชุมชนครอบพื้นที่ป่าที่เปลี่ยนแปลง เพื่อการง่ายต่อการดำเนินการขุดลอกคลอง รวมทั้งให้หน่วยงานทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการดำเนินการเกิดการมีส่วนร่วมและมีความเข้มแข็งของเครือข่าย

๕) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓)

(๑) ผลการดำเนินงาน

สำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรป่าควนนายเส้น ควนเสม็ดมุ่ม ควนแม่เนา ควนลูกหมี่และควนป่าหยัง อ.เทพา และ อ.สะเดา ป่าเขาโพธิ์ ควนแดน เขารังเกียง ป่าควนหินเกา อ.เทพา จ.สงขลา เป้าหมาย ๕,๐๐๐ ไร่ มีผลการดำเนินงาน ๓,๘๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๐

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๕๓๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๕๘,๒๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐

(๓) ปัญหาอุปสรรค

(๓.๑) บางแปลงไม่มีเจ้าของซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่ หรือบางแปลงมีเอกสารสิทธิ์อยู่แล้วจึงไม่มีผู้นำชี้แนวเขต ส่งผลให้การสำรวจยังไม่ครอบคลุมพื้นที่

(๓.๒) ปัญหาพื้นที่ทับซ้อน เช่นพื้นที่ สปก. พื้นที่สาธารณประโยชน์ หรือพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภทต่างๆ ทำให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ

(๔) ข้อเสนอ...

- จังหวัดปัตตานี พื้นที่เป้าหมาย ๓๒,๙๘๑ ไร่
- จังหวัดสตูล พื้นที่เป้าหมาย ๓๐๓,๗๗๔ ไร่

(๑.๒) ตรวจสอบพื้นที่สภาพป่าเปลี่ยนแปลง ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ๔๐๐ แปลง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ๔๐๒ แปลง

(๑.๓) สถิติคดีการป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑๑ คดี แบ่งเป็น คดีไม้ ๑๓ คดี จำนวน ๑๔๙.๕๐ ลบ.ม. และคดีบุกรุก ๑๐๘ คดี เนื้อที่ ๖๑๓-๐-๕๑ ไร่

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๖,๗๖๖,๓๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๕

(๓) ปัญหาอุปสรรค

พื้นที่เป้าหมายในความรับผิดชอบกับพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับจากกรมป่าไม้ ไม่ตรงกัน พร้อมทั้งตัวชี้วัดไม่ชัดเจนทำให้ไม่สามารถระบุปริมาณงานในแต่ละช่วงเวลาได้ และไม่มี shape file ข้อมูลพื้นที่ป่าในความรับผิดชอบ ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญด้านภูมิสารสนเทศ

(๔) ข้อเสนอแนะของคณะติดตามฯ

(๔.๑) ควรตรวจสอบพื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของหน่วยงานและพื้นที่ของ หน่วยงานอื่นที่ขอใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งรายงานกรมป่าไม้

(๔.๒) ควรประสานขอ shape file ข้อมูลพื้นที่ป่าจากสำนักป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า และสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

(๔.๓) ควรเอารายละเอียดงานเป็นตัวชี้วัด เช่น ลาดตะเวนครั้ง/เดือน ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่...หมู่บ้าน/เดือน งานด้านการปลูกต้นไม้หรือจิตอาสา.....ครั้ง/เดือน เป็นต้น

(๔.๔) ควรจัดหลักสูตรด้านภูมิสารสนเทศ(GIS) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการใช้อุปกรณ์และแผนที่

๓) กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้

(๑) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓)

(๑.๑) เป้าหมายพื้นที่ป่าไม้ทวงคืนได้ จำนวน ๓,๓๗๐ ไร่ ผลการดำเนินการ ๖๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๐

(๑.๒) ดำเนินการโดยครอบคลุมพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ (๑) จังหวัดปัตตานี (๒) จังหวัดสงขลา และ (๓) จังหวัดสตูล โดยได้ดำเนินการออกตรวจลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปราม การกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และออกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เกี่ยวกับการป้องกันรักษาป่า

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒๘๐,๔๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ จำนวน ๒๖๘,๗๙๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๖

(๓) ปัญหาอุปสรรค

(๓.๑) ข้อมูลแผนที่บริเวณพื้นที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติจากแหล่งต้นทาง ไม่ชัดเจน การคำนวณพื้นที่บุกรุกจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานกับพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับจากกรมป่าไม้ไม่ตรงกัน ทำให้เกิดข้อมูลไม่ชัดเจน ยากต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคสนาม

(๓.๒) ไม่มี shape file ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ทวงคืนได้

(๓.๓) การรื้อถอนตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มีการกระทบกระทั่งกับชาวบ้าน สร้างความหนักใจ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

(๔) ข้อเสนอแนะ...

(๔) ข้อเสนอแนะของคณะติดตามฯ

(๔.๑) ตรวจสอบพื้นที่ว่าเป็นพื้นที่อะไร เช่น สปก. พื้นที่สาธารณะประโยชน์ หรือพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภทต่างๆ จะได้ไม่เกิดปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในภายหลัง โดยร่วมมือกับผู้นำท้องถิ่น และญาติพี่น้องเจ้าของที่ครอบครองที่ดินเพื่อนำชี้แนวเขตให้แล้วเสร็จ

(๔.๒) ในพื้นที่ที่มีพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่ชุมชนต้องการดำเนินการปลูกป่าเพื่อให้เป็นพื้นที่ป่าชุมชน ได้แนะนำให้ประสานกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า โดยการมีส่วนร่วมระหว่างพี่น้องประชาชน จิตอาสา ๙๐๔ และหน่วยงานราชการและเอกชน ในท้องถิ่น และดำเนินการตามขั้นตอนขอจัดตั้งป่าชุมชนต่อไป

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศ พิจารณาแล้ว จึงขอแนะนำเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ดังนี้

๓.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาในข้อ ๒.๒ ข้อ ๒) ๓) และ ๔)

๓.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาในข้อ ๒.๒ ข้อ ๑)

๓.๓ สำนักการอนุญาต เพื่อโปรดทราบและพิจารณาในข้อ ๒.๒ ข้อ ๕)

๓.๔ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาในข้อ ๒.๒ ข้อ ๕)

๓.๕ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาในข้อ ๒.๒ ข้อ ๕)

๓.๖ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) เพื่อโปรดทราบ

ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการดำเนินการให้กรมป่าไม้ทราบ พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงาน และสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “การติดตาม”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรดลงนามในร่างหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

๓๐ กย ๒๕๖๓

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้

(นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

ภาพประกอบการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในท้องที่
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

๑. คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักแผนงานและสารสนเทศ รับฟังสรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) กิจกรรม/โครงการตามแผนการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



๒. กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้



๓. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่า



๔. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน



๕. กิจกรรมจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

