



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๒๐๕๐ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้  
ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๖๓๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายไชยภาพ ชัยะธรรม)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมป่าไม้



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายชีวะภาพ)  
เลขรับ..... ๑๕๑๒  
วันที่รับ..... ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๔  
เวลา..... ๑๐.๒๗ น.

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๒๒๓๕

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

## ๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๒๒๓๐๒ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๘๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ สำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมแนบแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล และนำคณะเจ้าหน้าที่ส่วนกลางลงพื้นที่ ปฏิบัติงานด้วย

## ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้เกิดการระบาดระลอกใหม่ โดยขยายออกเป็นวงกว้างไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว และรุนแรง รัฐบาลจึง ออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖) “ข้อ ๖ การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจและ คัดกรองการเดินทางโดยใช้เส้นทางคมนาคมข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยเฉพาะการเดินทางของบุคคล จากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ ศปก.ศบค. กำหนด โดยให้พิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชน เกินสมควรแก่เหตุ ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ซึ่งต้อง แสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเข้ารับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด อันอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและทำให้ต้อง ใช้ระยะเวลาการเดินทางมากกว่าปกติ”

๒.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๑๒๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยแจ้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผล ฯ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. (เอกสาร ๑)

/๒.๓ สำนักแผนงาน ...

๒.๓ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และสำนักส่งเสริมการปลูกป่า เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี เสนอท่านอธิบดีกรมป่าไม้ โดยสรุปรายงานการติดตามความก้าวหน้า ฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ เรื่อง ดังนี้

๑) ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรตามแผน (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณจริง (บาท)	ยอดที่ก่อกั้นผูกพัน (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณรวม (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
๓๙,๖๗๘,๗๖๐.๐๐	๒๗,๕๓๔,๐๖๗.๘๗	๔,๖๙๑,๐๖๔.๐๐	๓๒,๒๒๕,๑๓๑.๘๗	๘๑.๒๒

๒) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นพร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๑๐ กิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๒.๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) งานอำนวยการ และงานตามนโยบายมีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๐

(๒) ออกตรวจลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ มีเป้าหมาย ๖๐ - ๑๔๔ วัน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๘ วัน และยังไม่ดำเนินการ ๓๖ วัน ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๕

(๓) ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตรวจติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๐

(๔) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๙๐

๒.๒) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)

งานปลูกไม้ใช้สอย มีเป้าหมาย ๕๐ ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจ รั้ววัดแนวเขตงานถาง เก็บ ธิบ สุ่ม เผา งานทำทางตรวจการ แนวกันไฟ งานทำหลัก ปักหมยแนว เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานจัดทากล้า ขนกล้า ดยว้ชพีช ปลูก อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๕ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๒๕ ไร่ ส่วนงานนับอัตราการรอดตาย ปลูกซ่อม ขณะยังไม่ดำเนินการ ทั้งนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๗

๒.๓) กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพย์สินป่าไม้

(๑) งานอำนวยความสะดวก มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๐

(๒) งานตามนโยบาย มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๕

(๓) ดำเนินการหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก มีเป้าหมาย ๑ งาน (พื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๒,๕๐๐ ไร่) ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๓๑.๑๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๕

(๔) การปฏิบัติการด้านการข่าวและการติดตามสถานการณ์ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะ เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๕

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการติดตามผลการดำเนินการหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก ภายใต้กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพย์สินป่าไม้ ซึ่งได้รับพื้นที่เป้าหมายให้ดำเนินการ จำนวน ๒,๕๐๐ ไร่ พบว่า สิ้นสุดไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินการได้เพียง ๒๓๑.๑๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๕ ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยมากและล่าช้า ทั้งนี้ สจป.ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี ได้ชี้แจงถึงสาเหตุกับสำนักแผนงานและสารสนเทศว่า พื้นที่เป้าหมาย ๒,๕๐๐ ไร่ ที่กรมป่าไม้กำหนด พื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) ประกอบกับไม่มีพื้นที่บุกรุกใหม่ และพื้นที่ป่าสามารถควบคุมได้ จึงส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ควรพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานดังกล่าว ด้วยการทบทวนและปรับพื้นที่เป้าหมายในภาพรวมของกรมป่าไม้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งวิเคราะห์ความสำเร็จที่หน่วยงานปฏิบัติสามารถดำเนินการได้จริง เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

๒.๔) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

(๑) งานประสานคณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด และอำเภอรวมทั้งสนธิกำลังกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓

(๒) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานประจำศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๕ คน/ปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๗๕

(๓) งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕

(๔) จัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๑๐ กิโลเมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑๐ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

/๒.๕) กิจกรรม...



๒.๕) กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก

งานปลูกป่าทั่วไป มีเป้าหมาย ๔๐๐ ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจและรังวัดแนวเขตงานทำทางตรวจการ งานทำแนวกันไฟ งานถาง งานเก็บ ริม งานทำหลักและปักหมยแนว งานปลูกและขนกล้าไม้เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานดายวัชพืช งานปลูกซ่อม และนับอัตราการรอดตาย ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ ทั้งนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๗๐

๒.๖) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๖ ป่าชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดทำแผนที่แนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน รวมทั้งการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน ส่วนงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ยังไม่ดำเนินการ โดยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖

(๒) งานส่งเสริมการจัดการทำแผนการจัดการป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๗๕ ป่าชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน และงานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๐ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๕ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๑๐ ป่าชุมชน ส่วนงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ยังไม่ดำเนินการ โดยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓

(๓) งานจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๓๐ กิโลเมตร ซึ่งได้ดำเนินการรังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน และจัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ แล้วเสร็จ ๓๐ กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐๐ กิโลเมตร สำหรับงานจัดทำป้ายชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑,๓๐๐ ป้าย ส่วนงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ยังไม่ดำเนินการ โดยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๘

๒.๗) กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน  
งานตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน มีเป้าหมาย ๓,๐๐๐ ไร่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖,๑๒๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๐๔.๓

๒.๘) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่  
งานจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ มีเป้าหมาย ๓๐ หมู่บ้าน ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานปฏิบัติตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๔ หมู่บ้าน ส่วนงานสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ (ที่ตกหล่นหรือยังไม่ได้สำรวจ) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๗ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๗ หมู่บ้าน ทั้งนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๗

๒.๙) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

(๑) งานเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๒๐ หมู่บ้าน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๐ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

/๒) งานประสาน...

(๒) งานประสานคณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด และอำเภอในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าร่วมกัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๑๐) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๕ ป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ ป่าชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

สำหรับปัญหาอุปสรรคในภาพรวม พบว่า ปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหาครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน อันได้แก่ ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องจับพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) ปัญหาการขาดแคลน อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ปัญหาบุคลากรขาดความรู้เฉพาะทางและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และปัญหาด้านงบประมาณไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

### ๓. ระเบียบ กฎหมาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๘๘๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ ปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้ จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้กำหนดเรื่องการมอบ อำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้าม เรื่องการมอบอำนาจไว้...

...๒. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) เลขที่ตำแหน่ง ๘๕ สั่งและ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ (ยกเว้นงานด้านแผนงานและงบประมาณ)...

...๕. ในกรณีรองอธิบดีกรมป่าไม้ไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้ให้ปฏิบัติ ดังนี้

- กรณีรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) เลขที่ตำแหน่ง ๘๕ ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายชัชวาท ชีวะธรรม) เลขที่ตำแหน่ง ๓ เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน

### ๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอนำเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ตรวจสอบในข้อ ๒.๑), ๒.๓), ๒.๔) และ ๒.๙) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๒ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบในข้อ ๒.๕) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๓ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบในข้อ ๒.๖) และ ๒.๑๐) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๔ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบในข้อ ๒.๗) และ ๒.๘) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๕ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบในข้อ ๒.๒) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๖ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี เพื่อโปรดทราบ

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบภายในวันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้



(นางราราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ



(นายชิวะภาพ ชิวะธรรม)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมป่าไม้

๑๙ ก.ค. ๒๕๖๔

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น  
พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๑๗๑,๑๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓,๘๔๔,๗๘๓.๐๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๕

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

(๒.๑) งานอำนวยการ และงานตามนโยบายมีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๐

(๒.๒) ออกตรวจลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ มีเป้าหมาย ๖๐ - ๑๔๔ วัน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๘ วัน และยังไม่ดำเนินการ ๓๖ วัน ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๕

(๒.๓) ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตรวจติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๐

(๒.๔) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๙๐

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ปฏิบัติ งบประมาณจำกัดทำให้งาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

(๓.๒) ด้านบุคลากร : เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อย และเจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทำให้ดูแล พื้นที่ป่าที่มีขนาดใหญ่ไม่ทั่วถึง

(๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : วัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ ไม่ทันสมัย และเก่าชำรุด

(๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ บุคลากร

ลำดับที่ ๒ ด้านงบประมาณ

ลำดับที่ ๓ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

(๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ได้ร่วมกันตรวจยึดจับกุมพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ - ๒ - ๑๕ ไร่



จับกุมผู้ต้องหา ๑ คน ชื่อ นายทองโปร่ง ศรีอินทร์สุทธิ อายุ ๗๑ ปี บริเวณท้องที่ป่าไผ่อ่างเก็บน้ำ บ้านมรสวบ หมู่ที่ ๔ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด ตาม ปจว. ข้อ ๒ เวลา ๑๖.๒๐ น. คดีอาญาที่ ๕๔/๒๕๖๔ ยึดทรัพย์ ๓๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔



เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้ร่วมกันตรวจยึดจับกุมพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๐ - ๒ - ๒๖ ไร่ จับกุมผู้ต้องหา ๑ คน นายมานพ โอ้สำภา อายุ ๕๘ ปี บริเวณท้องที่บ้านคลองลอย หมู่บ้าน ๘ ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตาม ปจว. ข้อ ๑๒ เวลา ๑๖.๔๙ น. คดีอาญาที่ ๒๒๓/๒๕๖๔ ยึดทรัพย์ ๑๔๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

## ๒. กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๕๙,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๘๑,๗๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๗

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งานปลูกไม้ใช้สอย มีเป้าหมาย ๕๐ ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจ รั้ววัดแนวเขต งานวาง เก็บ ริม สุ่ม เผา งานทำทางตรวจการ แนวกันไฟ งานทำหลัก ปักหมายแนว เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานจัดทากล้า ขนกล้า ดยวัชพืช ปลูก อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๕ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๒๕ ไร่ ส่วนงานนับอัตราการรอดตาย ปลูกซ่อม ขณะยังไม่ดำเนินการ ทั้งนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๗

(๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



วาง เก็บ ริม สุ่ม เผา



ทำทางตรวจการ แนวกันไฟ



ทำหลัก ปักหมยแนว



ดายวัชพืช

### ๓. กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๑๙,๘๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๓๖,๓๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๔

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

(๒.๑) งานอำนวยการ มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๐

(๒.๒) งานตามนโยบาย มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๕

(๒.๓) ดำเนินการหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก มีเป้าหมาย ๑ งาน (พื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๒,๕๐๐ ไร่) ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๓๑.๑๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๕

(๒.๔) การปฏิบัติการด้านการข่าวและการติดตามสถานการณ์ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะ เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๕

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ และ GPS ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

พื้นที่เป้าหมายบางส่วนเป็นพื้นที่ คทช. รวมทั้งไม่มีการบุกรุกใหม่ และพื้นที่ป่าสามารถควบคุมได้ จึงทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

แนวทางแก้ไข : ปรับลดเป้าหมายลง

(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ยานพาหนะไม่เพียงพอ

ลำดับที่ ๒ คอมพิวเตอร์

ลำดับที่ ๓ GPS

(๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการติดตามผลการดำเนินการหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก ภายใต้กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งได้รับพื้นที่เป้าหมายให้ดำเนินการ จำนวน ๒,๕๐๐ ไร่ พบว่า สิ้นสุดไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินการได้เพียง ๒๓๑.๑๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๕ ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยมากและล่าช้า ทั้งนี้ สจป.ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี ได้ชี้แจงถึงสาเหตุกับสำนักแผนงานและสารสนเทศว่า พื้นที่เป้าหมาย ๒,๕๐๐ ไร่



ที่กรมป่าไม้กำหนด พื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) ประกอบกับไม่มีพื้นที่บุกเบิกใหม่ และพื้นที่ป่าสามารถควบคุมได้ จึงส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ควรพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานดังกล่าว ด้วยการทบทวนและปรับพื้นที่เป้าหมายในภาพรวมของกรมป่าไม้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งวิเคราะห์ความสำเร็จที่หน่วยงานปฏิบัติสามารถดำเนินการได้จริง เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

(๗) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้ร่วมตรวจสอบพื้นที่ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้หวังดีไม่ประสงค์ออกนามว่า มีการใช้รถแบ็คโฮปรับพื้นที่ป่าบริเวณ หมู่ที่ ๖ บ้านในคลอง ตำบลพุทธสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

**๔. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน**

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๗๑๕,๔๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑,๙๔๔,๗๕๗.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๖๒

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

(๒.๑) งานประสานคณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัดและอำเภอ รวมทั้งสนธิกำลังกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓

(๒.๒) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานประจำศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๕ คน/ปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๗๕

(๒.๓) งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕

(๒.๔) จัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๑๐ กิโลเมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑๐ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอ งบประมาณจำกัดทำให้งานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

(๓.๒) ด้านบุคลากร : เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อย พื้นที่ป่ามีขนาดใหญ่ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลพื้นที่ได้ทั่วถึง

(๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : วัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ ไม่ทันสมัยและเก่าชำรุด และยานพาหนะมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ด้านบุคลากร

ลำดับที่ ๒ ด้านงบประมาณ

ลำดับที่ ๓ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

(๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคกลางที่ ๑ (เพชรบุรี)  
ได้สร้างจุดสกัดไฟป่า



เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคกลางที่ ๑ (เพชรบุรี) รับมอบถังน้ำมันเปล่าเพื่อการกำจัดไฟป่า



เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคกลางที่ ๑ (เพชรบุรี) ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.๒ (ห้วยเกษม) ได้รับคำสั่งจาก ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ เพชรบุรี ให้เข้ารับถุงปันสุขใน “ปฏิบัติการ ถุงปันสุข บุกเมืองเพชร”

ของ ดร.ยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกลุ่มเพื่อนยุทธพล โดยได้นำไปแจกให้กับกลุ่มประชาชน และหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจาก Covid ๑๙ ในพื้นที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี





๕. กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๗๘๖,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๐

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งานปลูกป่าทั่วไป มีเป้าหมาย ๔๐๐ ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจและรังวัดแนวเขต งานทำทางตรวจการ งานทำแนวกันไฟ งานถาง งานเก็บ ริม งานทำหลักและปักหมุดแนว งานปลูกและขนกล้าไม้เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานดายวัชพืช งานปลูกซ่อม และนับอัตราการรอดตาย ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ ทั้งนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๗๐

(๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



การทำทางตรวจการ



การทำแนวกันไฟ



การปักหลักหมุดแนว



การปลูกและขนกล้า

๖. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑,๒๖๔,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๖๗๓,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๒๕

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

(๒.๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๖ ป่าชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดทำแผนที่แนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน รวมทั้งการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน ส่วนงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ยังไม่ดำเนินการ โดยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖

(๒.๒) งานส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๗๕ ป่าชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน และงานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๐ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๕ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๑๐ ป่าชุมชน ส่วนงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ยังไม่ดำเนินการ โดยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓

(๒.๓) งานจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๓๐ กิโลเมตร ซึ่งได้ดำเนินการรังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน และจัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ แล้วเสร็จ ๓๐ กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐๐ กิโลเมตร สำหรับงานจัดทำป้ายชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑,๓๐๐ ป้าย ส่วนงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ยังไม่ดำเนินการ โดยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๘

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านบุคลากร : ขาดแคลนบุคลากร ตำแหน่งช่างสำรวจ ในส่วนจัดการป่าชุมชนต้องขอใช้บุคลากรช่างจากส่วนอื่นมารับรองการทำแผนที่ทำให้เกิดความล่าช้าและประสิทธิภาพลดลง

(๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีสภาพเก่า ใช้งานมานานหลายปี เกิดการชำรุดบ่อยครั้ง

(๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ บุคลากรของส่วนจัดการป่าชุมชนไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย

ลำดับที่ ๒ ขาดคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ร่วมประชุมกับป่าชุมชนในการจัดทำแผน ฯ และการตัดป้ายแนวเขตป่าชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



๗. กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑๒๑,๔๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๘,๖๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๑๐

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งานตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน มีเป้าหมาย ๓,๐๐๐ ไร่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖,๑๒๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๐๔.๓

(๓) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานได้

แนวทางแก้ไข : รอให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ลดน้อยลงก่อน จึงลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน

(๔) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน และลงพื้นที่สำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร

บ้านหินกอง หมู่ที่ ๒ บ้านชะมวง หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งขี้ต่าย หมู่ที่ ๘

บ้านทุ่งนุ่น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บ้านหนองซ้อง หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งไทร หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งจันทร์ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองคล้า หมู่ที่ ๙ ตำบลบางสะพาน  
อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บ้านหนองจันทร์หอม หมู่ที่ ๒ ตำบลช้างแร้ง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

และตรวจสอบทบทวนข้อมูลผู้ถือครองที่ดินเดิม (ผลการรังวัดแปลงที่ดินตามโครงการจัดการทรัพยากร  
ที่ดินและป่าไม้) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น เพิ่มเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ฯลฯ)

๘. กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑,๒๓๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๗๓๕,๗๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘๒

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งานจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ มีเป้าหมาย ๓๐ หมู่บ้าน ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานปฏิบัติตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๔ หมู่บ้าน ส่วนงานสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ (ที่ตกหล่นหรือยังไม่ได้สำรวจ) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๗ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๗ หมู่บ้าน ทั้งนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๗

(๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน การจัดทำขอบเขตหมู่บ้าน และสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร  
ท้องที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



๙. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

(๒.๑) งานเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๒๐ หมู่บ้าน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๐ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒.๒) งานประสานคณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัดและอำเภอในการปฏิบัติงาน ป้องกันและควบคุมไฟป่าร่วมกัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ยานพาหนะมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



จัดอบรมเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในพื้นที่ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑๒ เครือข่าย



จัดอบรมเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในพื้นที่ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๘ เครือข่าย

๑๐. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๓๕๐,๐๐๐บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๕ ป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ ป่าชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ภาพกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อขอรับเงินอุดหนุน