



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๖๕๖๐

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

ตามหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๓๓๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤต กรมป่าไม้ นั้น

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอส่งรายงานการประชุมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุม กรณีมีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติมประการใด โปรดแจ้งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดเวลาให้ถือว่ารับรองรายงานการประชุมแล้ว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> หมวดย่อ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางวรารณ ธนะกิจรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ



รายงานการประชุม ฯ

รายงานการประชุมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

ผู้มาประชุม

๑. นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง	ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๒. นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัลย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๓. นางวัลยา บุตรดี	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๔. นายกันตธีร์ ศิริปิ่น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๕. นางเกศกนก จงสุขสันติกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๖. นางสาวสุพัตรา ช่างร้าย	นักวิชาการป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๗. นางกาญจนา สวงวนศิริธรรม	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
๘. นางสาววารินทร์ ตรีมงคล	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
๙. นางสาวกรกมล มีสุข	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
๑๐. นางสาวชุติมา เขียรถาวร	นักจัดการงานทั่วไป สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระบบแผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผล

กรมป่าไม้ โดยสำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้จัดทำระบบแผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผลขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการงานด้านงบประมาณโครงการตามภารกิจของกรมป่าไม้ ตั้งแต่การจัดทำคำของบประมาณ ไปจนถึงการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ทำให้สามารถตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการในส่วนของการบริหารงานงบประมาณ นอกจากนี้ ยังช่วยลด
/ขั้นตอน...

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและความซ้ำซ้อนในการนำเข้าสู่ข้อมูล จะส่งผลให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ระบบแผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผล แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ

๑. ระบบแผนงานและงบประมาณ

๒. ระบบงานการติดตามการดำเนินงานโครงการ

สำหรับระบบงานการติดตามการดำเนินงานโครงการนี้ จำเป็นต้องจัดทำชุดคำสั่ง (Function) เพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมต่าง ๆ ที่กรมป่าไม้จะต้องติดตามและประเมินผล ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำชุดคำสั่งถูกต้องและครบถ้วน จึงได้จัดการประชุมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องเพื่อทราบ

การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำหรับแนวทางในการจัดทำรายละเอียดของแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มที่สำนักแผนงานและสารสนเทศกำหนดมี ดังนี้

✚ การจัดทำรายละเอียดของงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ) และคำเป้าหมาย ขอให้หน่วยงานดำเนินการตามที่แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระบุไว้

(5) แผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่ปฏิบัติ		แผนการปฏิบัติงาน												
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	ไร่								2,600	2,600	1,700	1,700	1,400	10,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ										80	80	80	80
1. ประชาสัมพันธ์และรับ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	ไร่													10,000
2. ให้คำแนะนำทางวิชาการ ด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้	ครั้ง													470

/(5) แผนการปฏิบัติงาน ...

(5) แผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่ปฏิบัติ		แผนการปฏิบัติงาน												รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3. สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่เกษตรกร	ไร่													
- สนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ														10,000
- สนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาวแก่เกษตรกร ปีที่ 2														11,530
- สนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาวแก่เกษตรกร ปีที่ 3														10,000
- สนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาวแก่เกษตรกร ปีที่ 4														13,900
- สนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาวแก่เกษตรกร ปีที่ 5														9,985
4. สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ													80
5. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ	ครั้ง													470

การระบุค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกิจกรรมนั้น ๆ กำหนดให้มีจำนวนเต็มเท่ากับ ๑๐๐ จากนั้นจะต้องเฉลี่ยค่าน้ำหนักตามความสำคัญของขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความสอดคล้องกับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของกิจกรรมเป็นสำคัญ

แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
 กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่า
 ตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
		๑๐๐	๑,๗๗๐	ไร่
งานปลูกป่าทั่วไป		๑๐๐	๑,๗๗๐	ไร่
๑. การสำรวจและรังวัดแนวเขต		๒๐	๑,๗๗๐	ไร่
๑.๑	การสำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและทางตรวจการ	๒๐	๑,๗๗๐	ไร่
๒. การเตรียมพื้นที่		๓๐	๑,๗๗๐	ไร่
๒.๑	การทำทางตรวจการ	๑๐	๑,๗๗๐	ไร่
๒.๒	การทำแนวกันไฟ	๕	๑,๗๗๐	ไร่

/๒.๓ การถาง ...

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อย)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
		๑๐๐		
๒.๓	การถาง	๑๐	๑,๗๗๐	ไร่
๒.๔	การเก็บ ธิบ สุม เผา	๕	๑,๗๗๐	ไร่
๓. การปลูกต้นไม้		๓๐	๑,๗๗๐	ไร่
๓.๑	การทำหลักและปักหมยแนว	๑๕	๑,๗๗๐	ไร่
๓.๒	การปลูกและการชนกล้า	๑๕	๑,๗๗๐	ไร่
๔. การกำจัดวัชพืชหลังปลูกและการปลูกซ่อม		๒๐	๑,๗๗๐	ไร่
๔.๑	การคยวัชพืชหลังปลูก	๑๐	๑,๗๗๐	ไร่
๔.๒	การปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย	๑๐	๑,๗๗๐	ไร่

✚ กรณีกิจกรรมที่มีการดำเนินการตั้งแต่ ๒ งานขึ้นไป ให้พิจารณากำหนดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามลำดับความสำคัญของแต่ละงาน ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยจากทุกงานรวมกันจะต้องมีค่าเท่ากับ ๑๐๐

(ตัวอย่างสมมุติ)

แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักจัดการป่าชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อย)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน		๑๐๐	๖,๓๐๐	ป่าชุมชน
๑. งานจัดตั้งป่าชุมชน		๑๐	๓๐๐	ป่าชุมชน
๑	จัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน	๑.๕	๓๐๐	ป่าชุมชน
๒	จัดทำแผนที่แนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน	๒.๕	๓๐๐	ป่าชุมชน
๓	จัดทำแผนจัดตั้งป่าชุมชน	๒	๓๐๐	ป่าชุมชน
๔	จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน	๒	๓๐๐	ป่าชุมชน
๕	ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	๒	๓๐๐	ป่าชุมชน
๒. งานส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน		๕๕	๖,๐๐๐	ป่าชุมชน
๑	สร้างความรู้ความเข้าใจ	๑๐	๖,๐๐๐	ป่าชุมชน
๒	จัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน	๒๐	๖,๐๐๐	ป่าชุมชน

/๓. จัดทำ ...

งานที่ ๓

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
๓	จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน	๑๐	๖,๐๐๐	ป่าชุมชน
๔	ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	๑๕	๖,๐๐๐	ป่าชุมชน
๓.	งานจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน	๓๕	๖,๗๘๔	กิโลเมตร
๑	รังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน	๑๕	๖,๗๘๔	กิโลเมตร
๒	จัดทำป้ายป่าชุมชน	๕	๖๗,๘๔๐	ป้าย
๓	จัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐	๑๐	๖,๗๘๔	กิโลเมตร
๔	ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	๕	๖,๗๘๔	กิโลเมตร

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

ตามหนังสือสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๑/๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยส่งแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ฯ จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

๑) กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
		๑๐๐	๑,๗๗๐	ไร่
งานปลูกป่าทั่วไป		๑๐๐	๑,๗๗๐	ไร่
๑. การสำรวจและรังวัดแนวเขต		๒๐	๑,๗๗๐	ไร่
๑.๑	การสำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและทางตรวจการ	๒๐	๑,๗๗๐	ไร่
๒. การเตรียมพื้นที่		๓๐	๑,๗๗๐	ไร่
๒.๑	การทำทางตรวจการ	๑๐	๑,๗๗๐	ไร่
๒.๒	การทำแนวกันไฟ	๕	๑,๗๗๐	ไร่
๒.๓	การถาง	๑๐	๑,๗๗๐	ไร่

/๒.๔ การเก็บ ...

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
		๑๐๐	๑,๗๗๐	ไร่
๒.๔	การเก็บ ธิบ สุม เผา	๕	๑,๗๗๐	ไร่
๓. การปลูกต้นไม้		๓๐	๑,๗๗๐	ไร่
๓.๑	การทำหลักและปักหมยแนว	๑๕	๑,๗๗๐	ไร่
๓.๒	การปลูกและการขนกล้า	๑๕	๑,๗๗๐	ไร่
๔. การกำจัดวัชพืชหลังปลูกและการปลูกซ่อม		๒๐	๑,๗๗๐	ไร่
๔.๑	การดาบวัชพืชหลังปลูก	๑๐	๑,๗๗๐	ไร่
๔.๒	การปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย	๑๐	๑,๗๗๐	ไร่

๒) กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
		๑๐๐	๒,๙๐๐	ไร่
งานปลูกป่าทั่วไป		๑๐๐	๒,๙๐๐	ไร่
๑. การสำรวจและรังวัดแนวเขต		๒๐	๒,๙๐๐	ไร่
๑.๑	การสำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและ ทางตรวจการ	๒๐	๒,๙๐๐	ไร่
๒. การเตรียมพื้นที่		๓๐	๒,๙๐๐	ไร่
๒.๑	การทำทางตรวจการ	๑๐	๒,๙๐๐	ไร่
๒.๒	การทำแนวกันไฟ	๕	๒,๙๐๐	ไร่
๒.๓	การถาง	๑๐	๒,๙๐๐	ไร่
๒.๔	การเก็บ ธิบ สุม เผา	๕	๒,๙๐๐	ไร่
๓. การปลูกต้นไม้		๓๐	๒,๙๐๐	ไร่
๓.๑	การทำหลักและปักหมยแนว	๑๕	๒,๙๐๐	ไร่
๓.๒	การปลูกและการขนกล้า	๑๕	๒,๙๐๐	ไร่
๔. การกำจัดวัชพืชหลังปลูกและการปลูกซ่อม		๒๐	๒,๙๐๐	ไร่
๔.๑	การดาบวัชพืชหลังปลูก	๑๐	๒,๙๐๐	ไร่
๔.๒	การปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย	๑๐	๒,๙๐๐	ไร่

/๓) กิจกรรม...

๓) กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ภาคเหนือ)

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อย)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
		๑๐๐	๒,๐๕๐	ไร่
๑. งานปลูกป่าทั่วไป		๑๐๐	๒,๐๕๐	ไร่
๑. การสำรวจและรังวัดแนวเขต		๒๐	๒,๐๕๐	ไร่
๑.๑	การสำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและ ทางตรวจการ	๒๐	๒,๐๕๐	ไร่
๒. การเตรียมพื้นที่		๓๐	๒,๐๕๐	ไร่
๒.๑	การทำทางตรวจการ	๑๐	๒,๐๕๐	ไร่
๒.๒	การทำแนวกันไฟ	๕	๒,๐๕๐	ไร่
๒.๓	การถาง	๑๐	๒,๐๕๐	ไร่
๒.๔	การเก็บ ริม สุ่ม เผา	๕	๒,๐๕๐	ไร่
๓. การปลูกต้นไม้		๓๐	๒,๐๕๐	ไร่
๓.๑	การทำหลักและปักหมุดแนว	๑๕	๒,๐๕๐	ไร่
๓.๒	การปลูกและการขนกล้า	๑๕	๒,๐๕๐	ไร่
๔. การกำจัดวัชพืชหลังปลูกและการปลูกซ่อม		๒๐	๒,๐๕๐	ไร่
๔.๑	การดายวัชพืชหลังปลูก	๑๐	๒,๐๕๐	ไร่
๔.๒	การปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย	๑๐	๒,๐๕๐	ไร่
๒. งานปลูกป่าใช้สอย		๑๐๐	๙๐๐	ไร่
๑. การสำรวจและรังวัดแนวเขต		๒๐	๙๐๐	ไร่
๑.๑	การสำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและ ทางตรวจการ	๒๐	๙๐๐	ไร่
๒. การเตรียมพื้นที่		๓๐	๙๐๐	ไร่
๒.๑	การทำทางตรวจการ	๑๐	๙๐๐	ไร่
๒.๒	การทำแนวกันไฟ	๕	๙๐๐	ไร่
๒.๓	การถาง	๑๐	๙๐๐	ไร่
๒.๔	การเก็บ ริม สุ่ม เผา	๕	๙๐๐	ไร่
๓. การปลูกต้นไม้		๓๐	๙๐๐	ไร่
๓.๑	การทำหลักและปักหมุดแนว	๑๕	๙๐๐	ไร่

/๓.๒ การปลูก...

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
		๑๐๐	๒,๐๕๐	ไร่
๓.๒	การปลูกและการขนกล้า	๑๕	๙๐๐	ไร่
๔. การกำจัดวัชพืชหลังปลูกและการปลูกซ่อม		๒๐	๙๐๐	ไร่
๔.๑	การดายวัชพืชหลังปลูก	๑๐	๙๐๐	ไร่
๔.๒	การปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย	๑๐	๙๐๐	ไร่

๔) กิจกรรมฟื้นฟูป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ภาคใต้)

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
		๑๐๐	๑,๐๐๐	ไร่
งานปลูกป่าทั่วไป		๑๐๐	๑,๐๐๐	ไร่
๑. การสำรวจและรังวัดแนวเขต		๒๐	๑,๐๐๐	ไร่
๑.๑	การสำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและ ทางตรวจการ	๒๐	๑,๐๐๐	ไร่
๒. การเตรียมพื้นที่		๓๐	๑,๐๐๐	ไร่
๒.๑	การทำทางตรวจการ	๑๐	๑,๐๐๐	ไร่
๒.๒	การทำแนวกันไฟ	๕	๑,๐๐๐	ไร่
๒.๓	การถาง	๑๐	๑,๐๐๐	ไร่
๒.๔	การเก็บ ริม สุ่ม เผา	๕	๑,๐๐๐	ไร่
๓. การปลูกต้นไม้		๓๐	๑,๐๐๐	ไร่
๓.๑	การทำหลักและปักหมุดแนว	๑๕	๑,๐๐๐	ไร่
๓.๒	การปลูกและการขนกล้า	๑๕	๑,๐๐๐	ไร่
๔. การกำจัดวัชพืชหลังปลูกและการปลูกซ่อม		๒๐	๑,๐๐๐	ไร่
๔.๑	การดายวัชพืชหลังปลูก	๑๐	๑,๐๐๐	ไร่
๔.๒	การปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย	๑๐	๑,๐๐๐	ไร่

/สำนักแผนงาน...

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้พิจารณาแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้ง ๔ กิจกรรม ปรากฏว่า มีรายละเอียดของงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อย) และหน่วยนับเหมือนกัน แตกต่างกันในตัวข้อค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก และค่าเป้าหมาย

ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ฯ ของทุกกิจกรรม ครบถ้วน จึงขอให้สำนักส่งเสริมการปลูกป่าพิจารณาทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดของแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ฯ ในกิจกรรมที่มีตั้งแต่ ๒ งาน ขึ้นไป รวมทั้งจัดทำข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ฯ เพิ่มเติม ดังนี้

๕ กิจกรรมฟื้นฟูป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ภาคเหนือ)

จัดทำข้อมูลของงานฝ่ายต้นน้ำแบบผสมผสาน, งานฝ่ายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร, งานจัดทำแนวกันไฟ, งานจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และงานเครือข่ายชุมชนฟื้นฟูป่า

๕ กิจกรรมฟื้นฟูป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ภาคใต้)

จัดทำข้อมูลของงานจัดทำแนวกันไฟ, งานจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และงานเครือข่ายชุมชนฟื้นฟูป่า

โดยขอให้ส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สำนักแผนงานและสารสนเทศเสนอ

๓.๒ การทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

ตามหนังสือสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๑๓.๓/๒๙ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยส่งแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ฯ จำนวน ๔ กิจกรรม คือ

- ๑) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
- ๒) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (ภาคเหนือ)
- ๓) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
- ๔) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (ภาคกลาง)

ซึ่งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้พิจารณาแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้ง ๔ กิจกรรม ปรากฏว่า มีรายละเอียดของงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อย) ไม่ตรงกับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน จึงขอเสนอเพื่อร่วมกันพิจารณาทบทวนการจัดทำรายละเอียดเป็นรายการกิจกรรม ดังนี้

๑) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อย)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
		๑๐๐	๑๐,๐๐๐	ไร่
๑	ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	๒๐	๑๐,๐๐๐	ไร่
๒	ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้	๒๐	๑๐,๐๐๐ ๔๗๐	ไร่ ครั้ง

/๓. สนับสนุน...

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
		๑๐๐	๑๐,๐๐๐	ไร่
๓	สนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ	๒๐	๑๐,๐๐๐	ไร่
๓	การสนับสนุนกล้าไม้และเงินอุดหนุน	XX		
๓.๑	สนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ			
๓.๒	สนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาวแก่เกษตรกร ปีที่ ๒	XX	๑๑,๕๓๐	ไร่
๓.๓	สนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาวแก่เกษตรกร ปีที่ ๓	XX	๑๐,๐๐๐	ไร่
๓.๔	สนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาวแก่เกษตรกร ปีที่ ๔	XX	๑๓,๙๐๐	ไร่
๓.๕	สนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาวแก่เกษตรกร ปีที่ ๕	XX	๙,๙๘๕	ไร่
๔	สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	๒๐	๑๐,๐๐๐ ๘๐	ไร่ ร้อยละ
๕	ติดตามผลการดำเนินโครงการ	๒๐	๑๐,๐๐๐ ๔๗๐	ไร่ ครั้ง

หมายเหตุ : ๑) ตัวพิมพ์สีดำเป็นข้อมูลเดิมที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับจากสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
๒) ตัวพิมพ์สีน้ำเงินเป็นข้อมูลตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ในแผน ปม.

๒) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (ภาคเหนือ)

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
๑. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม		๑๐๐	๘๐๐	ไร่
๑	ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	๒๐	๘๐๐	ไร่
๒	การสนับสนุนกล้าไม้และเงินอุดหนุน สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกร จำนวน ๓๐๐ กล้า/ไร่	๓๐	๘๐๐ ๒๔๐,๐๐๐	ไร่ กล้า
๓	สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท	XX	๘๐๐	ไร่

/๓. ให้ความรู้...

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
๓ ๔	ให้ความรู้ด้านวิชาการและบริหารจัดการสวนป่า	๒๐	๘๐๐ ๑๖	ไร่ ครั้ง
๔ ๕	สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	๑๕	๘๐๐ ๘๐	ไร่ ร้อยละ
๕ ๖	ติดตามผลการดำเนินโครงการ	๑๕	๘๐๐ ๑๖	ไร่ ครั้ง
๒. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน		๑๐๐	๑๐๐	ไร่
๑	ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	๒๐	๑๐๐	ไร่
๒	การสนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกร จำนวน ๘๐๐ กล้า/ไร่	๓๐	๑๐๐ ๘๐,๐๐๐	ไร่ กล้า
๓	ให้ความรู้ด้านวิชาการและบริหารจัดการสวนป่า	๒๐	๑๐๐ ๒	ไร่ ครั้ง
๔	สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	๑๕	๑๐๐ ๘๐	ไร่ ร้อยละ
๕	ติดตามผลการดำเนินโครงการ	๑๕	๑๐๐ ๒	ไร่ ครั้ง

หมายเหตุ : ๑) ตัวพิมพ์สีดำเป็นข้อมูลเดิมที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับจากสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
๒) ตัวพิมพ์สีน้ำเงินเป็นข้อมูลตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ในแผน ปม.

๓) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
๑. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม		๑๐๐	๓,๗๐๐	ไร่
๑	ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	๒๐	๓,๗๐๐	ไร่
๒	การสนับสนุนกล้าไม้และเงินอุดหนุน สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกร จำนวน ๓๐๐ กล้า/ไร่	๓๐	๓,๗๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐	ไร่ กล้า

/๓. สนับสนุน...

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
๓	สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท	XX	๓,๗๐๐	ไร่
๓ ๔	ให้ความรู้ด้านวิชาการและบริหารจัดการสวนป่า	๒๐	๓,๗๐๐ ๗๔	ไร่ ครั้ง
๔ ๕	สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	๑๕	๓,๗๐๐ ๘๐	ไร่ ร้อยละ
๕ ๖	ติดตามผลการดำเนินโครงการ	๑๕	๓,๗๐๐ ๗๔	ไร่ ครั้ง
๒. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน ทดแทน		๑๐๐	๑,๑๗๐	ไร่
๑	ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	๒๐	๑,๑๗๐	ไร่
๒	การสนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกร จำนวน ๘๐๐ กล้า/ไร่	๓๐	๑,๑๗๐ ๙๓๖,๐๐๐	ไร่ กล้า
๓	ให้ความรู้ด้านวิชาการและบริหารจัดการสวนป่า	๒๐	๑,๑๗๐ ๒๓	ไร่ ครั้ง
๔	สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	๑๕	๑,๑๗๐ ๘๐	ไร่ ร้อยละ
๕	ติดตามผลการดำเนินโครงการ	๑๕	๑,๑๗๐ ๒๓	ไร่ ครั้ง

หมายเหตุ : ๑) ตัวพิมพ์สีดำเป็นข้อมูลเดิมที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับจากสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
๒) ตัวพิมพ์สีน้ำเงินเป็นข้อมูลตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ในแผน ปม.

๔) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (ภาคกลาง)

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
๑. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อ อุตสาหกรรม		๑๐๐	๗๕๐	ไร่
๑	ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วม โครงการ	๒๐	๗๕๐	ไร่

/๒. การสนับสนุน...

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
๒	การสนับสนุนกล้าไม้และเงินอุดหนุน สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกร จำนวน ๓๐๐ กล้า/ไร่	๓๐	๗๕๐ ๒๒๕,๐๐๐	ไร่ กล้า
๓	สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท	XX	๗๕๐	ไร่
๓ ๔	ให้ความรู้ด้านวิชาการและบริหารจัดการ สวนป่า	๒๐	๗๕๐ ๑๐	ไร่ ครั้ง
๔ ๕	สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	๑๕	๗๕๐ ๘๐	ไร่ ร้อยละ
๕ ๖	ติดตามผลการดำเนินโครงการ	๑๕	๗๕๐ ๑๐	ไร่ ครั้ง
๒. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน ทดแทน		-	-	-

หมายเหตุ : ๑) ตัวพิมพ์สีดำเป็นข้อมูลเดิมที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับจากสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
๒) ตัวพิมพ์สีน้ำเงินเป็นข้อมูลตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ในแผน ปม.

ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ฯ ของทุกกิจกรรมถูกต้องและครบถ้วน จึงขอให้สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ฯ ทั้ง ๔ กิจกรรม โดยปรับปรุงและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับในแต่ละขั้นตอน ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศภายในวันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สำนักแผนงานและสารสนเทศเสนอ

เลิกประชุม เวลา ๑๐.๔๐ น.



(นางสาวสุพัตรา ช้างรัมย์)
นักวิชาการป่าไม้
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง)
ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล
สำนักแผนงานและสารสนเทศ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม