

**ผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)**

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๓,๓๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๓,๐๘๒,๘๐๗.๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๖

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)

(๒.๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๘ ครั้ง

(๒.๒) ออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๔,๔๙๐,๙๓๐.๗๕ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๑๒๒,๗๓๒.๖๙ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๓๔,๒๔๔.๒๓ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๒,๙๙๓,๙๕๓.๘๓ ไร่

(๒.๓) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๙ ครั้ง

(๒.๔) งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๘ ครั้ง

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากหน่วยงานได้รับ งบประมาณตามภารกิจป้องกันและปราบปราม ฯ ทั้งแผนงานพื้นฐาน ฯ และแผนงานยุทธศาสตร์ ฯ ไม่เพียงพอกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะการออกลาดตระเวนที่ต้องมีงบประมาณในการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

(๓.๒) ด้านบุคลากร : - การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น นิติกร เนื่องจากหน่วยงานมีอัตรากำลังที่เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน ๑ คน เท่านั้น ซึ่งไม่มีข้าราชการที่เป็นตำแหน่งนิติกรโดยตรง ที่มีความรู้เฉพาะด้านระเบียบ กฎหมายมาเกี่ยวข้อง
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจน ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง

(๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากภารกิจการออกลาดตระเวน ซึ่งมี สภาพการปฏิบัติงานทุรกันดาร ทำให้นานพาหนะ(รถยนต์) ของหน่วยงานภาคสนามเสื่อมสภาพ ชำรุดเร็ว และควรให้มี

การจัดสรรให้ทั่วถึงและเพียงพอ จำนวนรถต่อหน่วยสภาพใช้งานได้ดีควรมีไม่ต่ำกว่า ๓ คัน/หน่วย

- ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ควรมีการจัดสรรคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อปฏิบัติงานนอกพื้นที่ และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเพื่อใช้ประจำสำนักงาน ให้ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าและหน่วยงานภาคสนาม ซึ่งเดิมมีไม่เพียงพอ
- บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เนื่องจากอาคารบ้านพัก และอาคารสำนักงานมีสภาพชำรุดทรุดโทรมมากใช้งานไม่ได้ ซึ่งจัดสรรไม่เพียงพอ ส่งผลต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่

(๔) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- (๑) ควรจัดสรรงบประมาณกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ให้เพียงพอ เช่น การออกลาดตระเวนที่ต้องมีงบประมาณในการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
- (๒) พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา ไม่มีสวัสดิการตามระเบียบ ฯ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิต เสี่ยงจากผู้มีอิทธิพล ควรมีสวัสดิการลักษณะของการเยียวยาหากมีความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น
- (๓) พนักงานจ้างเหมาจะปฏิบัติงานเมื่อมีแผนงาน งบประมาณ จ้างปีต่อปี ถ้างบประมาณไม่ได้จัดสรรต่อเนื่องก็ไม่มีการจ้าง ควรมีงบประมาณจ้างพนักงานจ้างเหมาต่อเนื่องทุกปี
- (๔) ควรจัดเจ้าหน้าที่ส่วนกลางให้คำแนะนำ หรือจัดอบรม/แนวทางปฏิบัติงานในการกิจที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



วางแผนแนวทางออกลาดตระเวนของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อด.๒ (หนองวัวซอ) จังหวัดอุดรธานี



ออกลาดตระเวนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงขุนแคมป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่างท้องที่บ้านโนนสว่าง ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย



บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน (กอ.รณ.จว.นค./
สถานีตำรวจสังคม ท้องที่บ้านปากโสม ตำบลผาตั้ง
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย



เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจ
ด้านป่าไม้ ท้องที่บ้านม่วง ตำบลหนองวัวซอ
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

๒. กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ
จำนวน ๔๔๒,๒๑๑.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๕

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)

งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย ๗,๐๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒.๕๐ โดยอยู่ระหว่างดำเนินงานจัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ส่วนงานการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
งานการคัดเลือกผู้นำโครงการและประชุมผู้นำโครงการ งานจัดตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอและคณะทำงาน
ระดับตำบล งานประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้
งานนำผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ทัศนศึกษา งานคณะทำงานระดับตำบล สำรวจวิเคราะห์พื้นที่
เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจพันธุ์ไม้รายบุคคล งานสรุปความเหมาะสม
ในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร งานประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมพันธุ์ไม้และอื่น ๆ งานจัดหาพันธุ์ไม้ งานจัดทำแผนการปลูก และการปลูกพืช
งานส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม และจดทะเบียนกลุ่มกับทางราชการ และงานการติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา
ยังไม่ดำเนินการ

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า เนื่องจากแผนงานที่ได้รับมีความล่าช้า
เว้นระยะเวลาประมาณ ๒ - ๓ เดือน ก่อให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติงาน/การประสานงานในพื้นที่ เช่น การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
เพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการ (เจ้าหน้าที่ตำบล) ไม่สามารถดำเนินการจ้าง
ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ประกอบกับหัวหน้าโครงการปฏิบัติงานหลายหน้าที่
อาจทำให้การปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องไปด้วย หากได้รับงบประมาณ
ต่อเนื่องจะทำให้มีการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการประจำ
ซึ่งส่งผลทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(๓.๒) ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากหัวหน้า
โครงการปฏิบัติงานหลายหน้าที่ ทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
การประสานงาน ในพื้นที่เกิดความล่าช้า การมีพนักงานราชการหรือเจ้าหน้าที่

ประจำโครงการ (TOR) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน ที่สามารถปฏิบัติงานประจำในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จะทำให้การปฏิบัติงาน การประสานงาน ในพื้นที่มีประสิทธิภาพ และความรวดเร็วมากขึ้น

- (๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ยานพาหนะที่ได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับการกิจที่ปฏิบัติ เนื่องจากโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ฯ อ.นาแห้ว จ.เลย ได้รับการจัดสรรรถจักรยานยนต์ จำนวน ๒ คัน และสภาพพื้นที่ในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน ค่อนข้างเข้าถึงลำบาก ทำให้รถจักรยานยนต์ที่ได้รับการจัดสรรไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
- ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) สำหรับการปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์
 - ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน เนื่องจากโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริ ฯ ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ทุกโครงการ ยังไม่ได้รับการสนับสนุนรถยนต์บรรทุกทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ในการปฏิบัติงานในพื้นที่

(๔) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ควรให้การสนับสนุนรถยนต์ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ทุกโครงการ และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน เพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า

ลำดับที่ ๒ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๓ ยานพาหนะที่ได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับการกิจที่ปฏิบัติ

(๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



การประชุมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย



การประชุมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ
อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย



การประชุมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ
อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย



การประชุมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ
อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

๓. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๗๘๗,๕๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)

(๒.๑) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๑ ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๒) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๓) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน ยังไม่ดำเนินการ

๔. กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๕๔๖,๒๘๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๑

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๕,๐๐๐ ไร่ โดยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านบุคลากร : - จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรในตำแหน่งช่างสำรวจของสำนัก ฯ ไม่เพียงพอต่อภารกิจของกรมป่าไม้

- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดการอบรมการใช้เครื่องมือและแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลาค่อนข้างนาน ทำให้เกิดความเข้าใจรูปแบบการทำงาน/การรายงานผลการปฏิบัติงาน/การประสานงานที่คลาดเคลื่อนออกไปได้ รวมทั้งยังขาดการฝึกฝนและความเข้าใจในมาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน

- (๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานหรือยานพาหนะบางคันไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ต้องการได้ เนื่องจากพื้นที่ปฏิบัติงานมีสภาพพื้นที่ค่อนข้างสูงชัน และจำเป็นต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ เท่านั้น
- เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละสายการปฏิบัติงาน

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

- (๔.๑) การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน เช่น การประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การให้คำแนะนำหรือปรึกษาต่าง ๆ เนื่องจากผู้นำชุมชนบางหมู่บ้านไม่ให้ความร่วมมือในการประสานขอนัดวัดประชุม หรือติดต่อประสานงานได้ยากในบางพื้นที่
- แนวทางแก้ไข : ขอให้กรมป่าไม้จัดทำหนังสือเวียนก่อนการลงพื้นที่ หรือจัดทำหนังสือขอข้อมูลพื้นฐานของชุมชนแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นการจัดการและวางแผนก่อนการลงพื้นที่จริง
- (๔.๒) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เนื่องจากประชาชนอยากได้เพียงเอกสารสิทธิ์ทางที่ดิน จนบางครั้งอาจจะไม่ให้ความร่วมมือต่อการลงพื้นที่สำรวจมากเท่าที่ควร
- แนวทางแก้ไข : ขอให้กรมป่าไม้จัดทำรูปแบบประชาสัมพันธ์ในการดำเนินการโครงการ/ผลประโยชน์ที่ราษฎรในพื้นที่จะได้รับจากกรมป่าไม้เพื่อการอธิบายให้ราษฎรในพื้นที่ได้มีความเข้าใจตรงกัน

(๕) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

กรมป่าไม้ควรจัดการอบรมมาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน และซักซ้อมทำความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลก่อนการลงพื้นที่สำรวจจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ควรลงพื้นที่แต่ละสำนัก ๆ เพราะแต่ละสำนัก ๆ อาจจะใช้บุคลากรแตกต่างกันออกไป

(๖) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

- ลำดับที่ ๑ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- ลำดับที่ ๒ การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน เช่น การประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การให้คำแนะนำหรือปรึกษาต่าง ๆ
- ลำดับที่ ๓ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

(๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ประชุม ประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่เป้าหมาย
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านอนามัย ตำบลนาดอกคำ
อำเภอนาดูน จังหวัดเลย



เข้าชี้แจงส่วนราชการในพื้นที่เป้าหมาย/
ที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายสำรวจ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย



รังวัดแปลงที่ดินของราษฎร ท้องที่บ้านน่าน้ำมัน
ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย



รังวัดแปลงที่ดินของราษฎร บ้านหนองแวง
ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๕. กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘,๗๐๐,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ
จำนวน ๕๙๗,๓๙๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๗

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)

งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๒๕๕ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้
มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๒ โดยได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตงานที่จะดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ส่วนงานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน งานสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ และงานรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๕ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๒๓๐ หมู่บ้าน

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

- (๓.๑) ด้านบุคลากร :
- การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น
เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ (GIS) ของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ซึ่งเป็น
หน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติงาน
 - จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ ทำให้เจ้าหน้าที่หน่วย ฯ
ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน

- (๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น รถยนต์ ที่มีอยู่ส่วนใหญ่เสื่อมสภาพ ไม่มีประสิทธิภาพ ในขณะปฏิบัติงาน จึงต้องการรถยนต์ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม
- ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ที่มีอยู่ส่วนใหญ่เสื่อมสภาพ ไม่มีประสิทธิภาพ ในขณะปฏิบัติงาน จึงต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์เพิ่มเติม

(๕) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

กรมป่าไม้ควรจัดอบรมการใช้โปรแกรม ArcMap หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถให้กับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

(๖) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๒ การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ลำดับที่ ๓ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๗) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



เจ้าหน้าที่หน่วยและผู้ช่วยงาน GIS
ลงพื้นที่อธิบายรายละเอียดโครงการ และสำรวจแปลงเพิ่มเติม
ณ วัดบ้านปากโป้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลปากหมื่น
อำเภอเด่นชัย จังหวัดเลย



เจ้าหน้าที่หน่วยและผู้ช่วยงาน GIS
ลงพื้นที่อธิบายรายละเอียดโครงการ และสำรวจแปลงเพิ่มเติม
ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖ ตำบลแก้งไก่อ
อำเภอสว่าง จังหวัดหนองคาย



เจ้าหน้าที่หน่วยและผู้ช่วยงาน GIS
ลงพื้นที่อธิบายรายละเอียดโครงการ และสำรวจแปลงเพิ่มเติม
ณ ศาลาประชาคมบ้านคกเลาใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลบุษย
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย



เจ้าหน้าที่หน่วยและผู้ช่วยงาน GIS
ลงพื้นที่อธิบายรายละเอียดโครงการ และสำรวจแปลงเพิ่มเติม
ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนวิไล หมู่ที่ ๘ ตำบลดงสวรรค์
อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

๖. กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖,๓๘๘,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๕๗๔,๖๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๙

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)

งานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๑๗๐ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๓ โดยได้ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ประเมินสภาพทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในระดับหมู่บ้าน จัดทำข้อมูลขอบเขตหมู่บ้านจำแนกขอบเขตตามกลุ่มมาตรการ ๔ กลุ่ม ทำการตรวจสอบในพื้นที่จริงและถ่ายทอดขอบเขตลงในแผนที่วางแผนดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร และจัดทำร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เสนอกรมป่าไม้อนุมัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๐ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๘๐ หมู่บ้าน สำหรับงานสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร/จัดระเบียบการใช้ที่ดิน ตามโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๙ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๑๓๑ หมู่บ้าน

(๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ประชุมซักซ้อม ชี้แจง สร้างความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานของโครงการ ฯ ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอผาขาว หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย



ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ของโครงการ ฯ ให้กับชาวบ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองตางใต้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าช้างคลอง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย



ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ของโครงการ ฯ ให้กับชาวบ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยยางคำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย



ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ของโครงการ ฯ ให้กับชาวบ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านภูทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

๗. กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๔๐๘,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๖๘๐,๗๔๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๙

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)

(๒.๑) จัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ มีเป้าหมาย ๕ เครื่อง โดยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒.๒) งานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้าเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟฟ้า มีเป้าหมาย ๑๕๐ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ โดยได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ ประสานผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดทำประชาคม พร้อมทั้งจัดบันทึกข้อตกลง เพื่อให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งเครือข่าย ฯ รายงานกรมป่าไม้เพื่อดำเนินการประกาศหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า และหน่วยงานรับผิดชอบชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะกรรมการหมู่บ้านเครือข่าย ฯ และสมาชิกเกี่ยวกับเขตการดำเนินกิจกรรมที่ปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าและรายงานผลการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในรูปแบบเช็คให้หมู่บ้านเครือข่าย ฯ พร้อมมอบคู่มือการปฏิบัติงาน แก่เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า และงานตรวจติดตามและให้คำแนะนำ การปฏิบัติงานแก่หมู่บ้านเครือข่าย ฯ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๓) งานจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๔๐๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางและขอบเขตของงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง

(๒.๔) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟฟ้า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟฟ้าและ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๕ คน/ปี โดยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒.๕) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟฟ้า ร่วมกัน และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟฟ้า และควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ เดือน ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๘ ครั้ง

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ ที่ผ่านมา เนื่องจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ไม่ได้รับ งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่เป็นงบดำเนินงาน ซึ่งจะต้อง มีการประสานงาน, การบูรณาการร่วม ฯ, ติดตามการปฏิบัติงานป้องกันไฟฟ้า และควบคุมหมอกควันของหน่วยงานในสังกัด

(๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ครุภัณฑ์ (ไม่ใชยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/ หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ควรมีการจัดสรรคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กเพื่อปฏิบัติงานนอกพื้นที่ และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เพื่อใช้ประจำสำนักงาน ให้ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุม ไฟฟ้าและหน่วยงานภาคสนาม ซึ่งเดิมมีไม่เพียงพอ

- ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาคสนาม เนื่องจากภารกิจป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน ซึ่งเมื่อมีสถานการณ์ไฟฟ้าเกิดขึ้นสภาพรถยนต์ที่ปฏิบัติงานต้องพร้อมและสภาพใช้งานได้ดีควรให้มีการจัดสรรให้ทั่วถึงและเพียงพอ

(๔) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- (๔.๑) ควรจัดสรรงบประมาณกิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควันให้เพียงพอ เช่น ทำแนวกันไฟ ประสานเครือข่าย ฯ ประชาสัมพันธ์ บูรณาการร่วม ฯ รวมทั้งงบประมาณในการจัดโครงการรณรงค์ ฯ ของทุกปี
- (๔.๒) พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา ไม่มีสวัสดิการตามระเบียบ ฯ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิต เสี่ยงจากผู้มีอิทธิพล ควรมีการช่วยเหลือลักษณะการเยียวยา หากมีเหตุการณ์ที่ต้องเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานขึ้น
- (๔.๓) ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อให้คำแนะนำ อบรม ให้ความรู้ ให้กับราษฎร/เครือข่าย ในการใช้อุปกรณ์ดับไฟฟ้า และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์ไฟฟ้าขึ้น

(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

- ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- ลำดับที่ ๒ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- ลำดับที่ ๓ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



รับมอบ - ส่งมอบเครื่องย่อยกิ่งไม้ จำนวน ๕ เครื่อง



ประสานผู้นำชุมชน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านอุบมุง ตำบลอุบมุง อำเภอนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี



ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า บ้านน้ำแคม ตำบลน้ำแคม อำเภอน้ำเต้า จังหวัดเลย



ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า บ้านโนนสำราญ ตำบลหนองอ้อ อำเภอนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

๘. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๓๐๗,๑๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๗,๒๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๓

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)

(๒.๑) งานการจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๗ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็น ร้อยละ ๑๑.๔๓ โดยได้ดำเนินการแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชนแล้วเสร็จ ๒ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๑ ป่าชุมชน ส่วนงานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน งานจัดทำแผนที่สังเขป แสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ และงานยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๒) งานการส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๑ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๗ โดยได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ในการจัดทำแผน จัดการป่าชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานสร้างความรู้ความเข้าใจและแนะนำในการจัดทำ แผนจัดการป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๕ ป่าชุมชน ส่วนงานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน และงานยื่นแผนจัดการป่าชุมชน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้/ ศูนย์ป่าไม้ท้องที่ ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๓) งานการจัดทำแนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑,๐๖๑ กิโลเมตร/ ๕,๓๐๕ ไร่ ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔.๑๙ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชนแล้วเสร็จ ๑๖๐ กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๒๕ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๗๗๖ กิโลเมตร ส่วนงานรังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณ เพื่อการใช้ประโยชน์ งานจัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ งานจัดทำป้ายป่าชุมชน และงานติดตั้งป้ายป่าชุมชน ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๔) งานการตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๗ ป่าชุมชน/ ๓๕ กิโลเมตร ยังไม่ดำเนินการ

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนประจำศูนย์มีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับ ปริมาณงานที่ได้รับ ซึ่งหน่วยงานต้องการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนเพิ่ม (พนักงานราชการ) ดังนี้

๑) ศูนย์ป่าไม้เลย ต้องการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๑ ตำแหน่ง และตำแหน่งช่างสำรวจ ๑ ตำแหน่ง

๒) ศูนย์ป่าไม้หนองคาย ต้องการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๑ ตำแหน่ง และตำแหน่งช่างสำรวจ ๑ ตำแหน่ง

- ๓) ศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู ต้องการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๑ ตำแหน่ง
และตำแหน่งช่างสำรวจ ๑ ตำแหน่ง
- ๔) ศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ ต้องการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๑ ตำแหน่ง
และตำแหน่งช่างสำรวจ ๑ ตำแหน่ง
- ๕) ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี ต้องการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิชาการ
ภูมิสารสนเทศ ๑ ตำแหน่ง และตำแหน่งช่างสำรวจ ๑ ตำแหน่ง
- (๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน เนื่องจากในการลงพื้นที่
ปฏิบัติงานไม่มีรถยนต์ของส่วนราชการในการใช้ปฏิบัติงาน
โดยได้ขอสนับสนุนรถยนต์ทางราชการเพื่อปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากสำนักจัดการป่าชุมชน
จำนวน ๑ คัน ตามหนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖
(อุดรธานี) ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๑๙.๓/๗๕๑๘ ลงวันที่
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำ
คำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ขอรับ
การสนับสนุนครุภัณฑ์รถยนต์ราชการเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ด้านป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากรถยนต์ของส่วนจัดการป่าชุมชน
เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โดยได้ขอสนับสนุนรถยนต์ทางราชการเพื่อทดแทนของเดิม
จำนวน ๒ คัน ดังนี้
- ๑) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูก
ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมี
ช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) แทนรถยนต์บรรทุก
ส่วนบุคคล/ยี่ห้อ มิตซูบิชิ สีเขียว/ขนาด ๑ ตัน/
อายุการใช้งาน ๒๐ ปีขึ้นไป/หมายเลขทะเบียน
พ ๗๐๓๒ อุดรธานี หมายเลข ปม. ๑ - ๐๔ - ๓๐๔๕
- ๒) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูก
ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ
แบบดับเบิลแคว้น แทนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล/
ยี่ห้ออิชูซุ สีแดง/ขนาด ๑ ตัน/อายุการใช้งาน ๒๕
ปีขึ้นไป/หมายเลขทะเบียน ม ๕๐๓๒ อุดรธานี
หมายเลข ปม. ๑ - ๐๔ - ๒๐๐๒

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

กระบวนการทางกฎหมายใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าขาดความต่อเนื่อง และไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมการจัดตั้งป่าชุมชน ใช้เวลาในการดำเนินงานค่อนข้างนาน ซึ่งต้องมีการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์การติดประกาศตามระยะเวลาตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด ทำให้การดำเนินการเกิดความล่าช้า

แนวทางแก้ไข : ให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ คำแนะนำให้แก่ป่าชุมชนที่มีความประสงค์ที่จะจัดตั้งป่าชุมชน

(๕) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

(๕.๑) ต้องการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนเพิ่ม (พนักงานราชการ) ดังนี้

- ๑) ศูนย์ป่าไม้เลย ต้องการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๑ ตำแหน่ง และตำแหน่งช่างสำรวจ ๑ ตำแหน่ง
- ๒) ศูนย์ป่าไม้หนองคาย ต้องการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๑ ตำแหน่ง และตำแหน่งช่างสำรวจ ๑ ตำแหน่ง
- ๓) ศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู ต้องการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๑ ตำแหน่ง และตำแหน่งช่างสำรวจ ๑ ตำแหน่ง
- ๔) ศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ ต้องการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๑ ตำแหน่ง และตำแหน่งช่างสำรวจ ๑ ตำแหน่ง
- ๕) ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี ต้องการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๑ ตำแหน่ง และตำแหน่งช่างสำรวจ ๑ ตำแหน่ง

(๕.๒) ขอสนับสนุนรถยนต์ทางราชการเพื่อทดแทนของเดิม จำนวน ๒ คัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

- ๑) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) แทนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล/ยี่ห้อ มิตซูบิชิ สีเขียว/ขนาด ๑ ตัน/อายุการใช้งาน ๒๐ ปีขึ้นไป/หมายเลขทะเบียน พ ๗๐๓๒ อุดรธานี หมายเลข ปม. ๑ - ๐๔ - ๓๐๔๕
- ๒) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ แทนรถยนต์ส่วนบุคคล/ยี่ห้อ อีซูซุ สีแดง/ขนาด ๑ ตัน/อายุการใช้งาน ๒๕ ปีขึ้นไป/หมายเลขทะเบียน ม ๕๐๓๒ อุดรธานี หมายเลข ปม. ๑ - ๐๔ - ๒๐๐๒

(๕.๓) ขอสนับสนุนรถยนต์ทางราชการเพื่อปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากสำนักจัดการป่าชุมชน จำนวน ๑ คัน ตามหนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๑๙.๓/๗๕๑๘ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์รถยนต์ราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๖) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๒ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน

(๗) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน จังหวัดเลย



ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน จังหวัดอุดรธานี

๙. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๒๐ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่วนงานให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษาให้ชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) งานรับแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบงานรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียด แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงินงานจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ งานแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ การรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้ผู้รับเงินอุดหนุน งานติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ การรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ และการรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ ยังไม่ดำเนินการ

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านบุคลากร : - จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนประจำศูนย์มีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ได้รับ ซึ่งหน่วยงานต้องการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนเพิ่ม (พนักงานราชการ) ดังนี้

- ๑) ศูนย์ป่าไม้เลย ต้องการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๑ ตำแหน่ง และตำแหน่งช่างสำรวจ ๑ ตำแหน่ง
 - ๒) ศูนย์ป่าไม้หนองคาย ต้องการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๑ ตำแหน่ง และตำแหน่งช่างสำรวจ ๑ ตำแหน่ง
 - ๓) ศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู ต้องการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๑ ตำแหน่ง และตำแหน่งช่างสำรวจ ๑ ตำแหน่ง
 - ๔) ศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ ต้องการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๑ ตำแหน่ง และตำแหน่งช่างสำรวจ ๑ ตำแหน่ง
 - ๕) ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี ต้องการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๑ ตำแหน่ง และตำแหน่งช่างสำรวจ ๑ ตำแหน่ง
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเพิ่งได้รับระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน เนื่องจากในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานไม่มีรถยนต์ของส่วนราชการในการใช้ปฏิบัติงาน โดยได้ขอสนับสนุนรถยนต์ทางราชการเพื่อปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากสำนักจัดการป่าชุมชน จำนวน ๑ คัน ตามหนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๑๙.๓/๗๕๑๘ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์รถยนต์ราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากรถยนต์ของส่วนจัดการป่าชุมชนเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้ขอสนับสนุนรถยนต์ทางราชการเพื่อทดแทนของเดิมจำนวน ๒ คัน ดังนี้

- ๑) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) แทนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล/ยี่ห้อ มิตซูบิชิ สีเขียว/ขนาด ๑ ตัน/อายุการใช้งาน ๒๐ ปีขึ้นไป/หมายเลขทะเบียน พ ๗๐๓๒ อุดรธานี หมายเลข ปม. ๑ - ๐๔ - ๓๐๔๕
- ๒) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ แทนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล/ยี่ห้ออิชูซุ สีแดง/ขนาด ๑ ตัน/อายุการใช้งาน ๒๕ ปีขึ้นไป/หมายเลขทะเบียน ม ๕๐๓๒ อุดรธานี หมายเลข ปม. ๑ - ๐๔ - ๒๐๐๒

(๕) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

(๕.๑) ต้องการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนเพิ่ม (พนักงานราชการ) ดังนี้

- ๑) ศูนย์ป่าไม้เลย ต้องการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๑ ตำแหน่ง และตำแหน่งช่างสำรวจ ๑ ตำแหน่ง
- ๒) ศูนย์ป่าไม้หนองคาย ต้องการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๑ ตำแหน่ง และตำแหน่งช่างสำรวจ ๑ ตำแหน่ง
- ๓) ศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู ต้องการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๑ ตำแหน่ง และตำแหน่งช่างสำรวจ ๑ ตำแหน่ง
- ๔) ศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ ต้องการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๑ ตำแหน่ง และตำแหน่งช่างสำรวจ ๑ ตำแหน่ง
- ๕) ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี ต้องการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๑ ตำแหน่ง และตำแหน่งช่างสำรวจ ๑ ตำแหน่ง

(๕.๒) ขอสนับสนุนรถยนต์ทางราชการเพื่อทดแทนของเดิม จำนวน ๒ คัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

- ๑) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) แทนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล/ยี่ห้อ มิตซูบิชิ สีเขียว/ขนาด ๑ ตัน/อายุการใช้งาน ๒๐ ปีขึ้นไป/หมายเลขทะเบียน พ ๗๐๓๒ อุดรธานี หมายเลข ปม. ๑ - ๐๔ - ๓๐๔๕

๒) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแฉับ แทนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล/ยี่ห้อ อีซูซุ สีแดง/ขนาด ๑ ตัน/อายุการใช้งาน ๒๕ ปีขึ้นไป/หมายเลขทะเบียน ม ๕๐๓๒ อุตรธานี หมายเลข ปม. ๑ - ๐๔ - ๒๐๐๒

(๕.๓) ขอสนับสนุนรถยนต์ทางราชการเพื่อปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากสำนักจัดการป่าชุมชน จำนวน ๑ คัน ตามหนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุตรธานี) ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๑๙.๓/๗๕๑๘ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์รถยนต์ราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๖) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๒ ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน