



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/

๑ ๖ ๖ ๕

วันที่ ๑

มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๑๘๗ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตามข้อสั่งการ สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการติดตามความก้าวหน้า ฯ ของ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายรัชชัย ถัดกรุด)

ผู้ตรวจราชการกรม

รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ห้องผู้ตรวจราชการกรม

(นายรัชชัย สัตกฤต)

รับที่... ๓๔๖ (รท.รต.๓๖)

วันที่... ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๕

เวลา... ๑๓.๓๐ น.

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๐๙๓

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

## ๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๔๔ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยแจ้งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นั้น

## ๒. ข้อเท็จจริง

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในกิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งมีสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอท่านอธิบดีกรมป่าไม้ โดยสรุปรายงานการติดตามความก้าวหน้า ฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ เรื่อง ดังนี้

๑) ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของกิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกันทำลายทรัพยากรป่าไม้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕)

| งบประมาณที่ได้รับ<br>การจัดสรรตามแผน<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณจริง<br>(บาท) | ยอดที่ก่องหน้าผูกพัน<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณรวม<br>(บาท) | คิดเป็น<br>ร้อยละ |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| ๒๒,๕๖๕,๙๐๐.๐๐                                 | ๑,๐๘๔,๘๒๒.๐๐                          | ๐.๐๐                          | ๑,๐๘๔,๘๒๒.๐๐                         | ๔.๘๓              |

๒) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของของกิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(๒.๑) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕)

(๑) งานจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๐ ชุด ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการกำหนดร่างขอบเขตของงาน ฯ (TOR)

(๒) งานจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจยึดคืนผืนป่า มีเป้าหมาย ๑ ชุด ซึ่งยังไม่ดำเนินการ

/ (๓) งานก่อสร้าง...

(๓) งานก่อสร้างสำนักงานที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) มีเป้าหมาย ๑ หลัง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน

(๔) งานอำนวยการประชุม/ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๖ ครั้ง

(๕) งานปฏิบัติการด้านการข่าวและการติดตามสถานการณ์ มีเป้าหมาย ๒๔ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๑๒ ครั้ง

(๖) งานกำหนดเป้าหมาย มีเป้าหมาย ๑ ครั้ง โดยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๗) งานวางแผนการตรวจสอบพื้นที่ พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการในการลงตรวจสอบ มีเป้าหมาย ๒๔ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๑๔ ครั้ง

(๘) งานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมาย ๕๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑.๒๓ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๑๕ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๔๙,๓๘๕ ไร่

(๙) งานรายงานผลการตรวจสอบพื้นที่ให้ต้นสังกัด มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๘ ครั้ง

(๑๐) งานหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก มีเป้าหมาย ๕๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑.๒๓ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๑๕ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๔๙,๓๘๕ ไร่

(๑๑) งานตรวจติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๘ ครั้ง

## (๒.๒) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจาก ศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) มีภารกิจงานในการป้องกัน ปราบปราม การกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ การกระทำผิด เครือข่ายขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าทั่วราชอาณาจักร และมีพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศ ส่งผลให้บางภารกิจงาน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอในการลงตรวจสอบพื้นที่ และการร่วมลงตรวจสอบพื้นที่กับหน่วยงานอื่น ๆ หรือการเดินทางไปให้ปากคำหรือข้อมูลเพิ่มเติม/ขึ้นศาล หลังจากการจำคุกเป็นคดีแล้ว

/ (๒) ด้านบุคลากร...

- (๒) ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน  
เนื่องด้วยศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ  
(พยัคฆ์ไพร) มีเจ้าหน้าที่ย้ายไปปฏิบัติงานตามคำสั่งกรมป่าไม้  
ทำให้บุคลากรประจำศูนย์ ฯ มีไม่เพียงพอต่อภารกิจงาน
- (๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ  
หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เนื่องจากอาคาร  
สำนักงานของศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจ  
ปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ส่วนกลาง  
ไม่มีอาคารสำนักงานที่เป็นสัดส่วนชัดเจน  
ง่ายต่อการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ  
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

(๒.๓) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

(๑) ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ เนื่องจากการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ  
(พยัคฆ์ไพร) จำเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้อุปกรณ์ประกอบการปฏิบัติงานที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน  
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และต้องใช้อุปกรณ์และความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น  
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบางภารกิจอาจใช้ระยะเวลานาน ทำให้ข้อมูลบางส่วนล้นหาย การประสานขอข้อมูล  
จากหน่วยงานอื่น อาจมีการล่าช้าหรือได้ข้อมูลมาไม่ครบถ้วน

แนวทางแก้ไข : กรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบ  
ข้อมูลพื้นที่ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลปัจจุบัน และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบตามแต่ละภารกิจงาน  
เพื่อให้สะดวกต่อการสืบค้นและเรียกใช้ข้อมูล

(๒) กระบวนการทางกฎหมายใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงาน  
เกิดความล่าช้า ขาดความต่อเนื่อง และไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการ  
หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ปฏิบัติงานภายใต้กระบวนการทางกฎหมาย ในการตรวจยึด จับกุม  
แจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด และการปฏิบัติงานอื่น ๆ ซึ่งในกระบวนการต่าง ๆ ทางกฎหมาย  
ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ

แนวทางแก้ไข : เร่งรัด และพร้อมสนับสนุนข้อมูลเพื่อประกอบการปฏิบัติงาน  
ตามกระบวนการต่าง ๆ ทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา  
ที่กำหนด

(๓) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้  
โดยเฉพาะเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่า ทำให้เกิดการบุกรุก แผ้วถาง  
เพื่อเพิ่มพื้นที่ทำกิน ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

แนวทางแก้ไข : หน่วยปฏิบัติควรมีการชี้แจงเพื่อสร้างองค์ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนอย่างถูกต้อง ชัดเจน จะสามารถทำให้ประชาชนมีองค์ความรู้ เกิดความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น โดยการให้ความรู้และชี้แจงต่าง ๆ ในการทำงานตามภารกิจนั้น ควรมีเอกสาร หลักฐานทางกฎระเบียบ และข้อกฎหมายมาประกอบการชี้แจง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น

(๔) เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากการปฏิบัติงานในพื้นที่บางแห่ง เช่น พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่ความมั่นคง มักเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ จึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ รวมทั้งต้องบูรณาการกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วมปฏิบัติ

แนวทางแก้ไข : กำชับให้เจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง ต้องบูรณาการกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วมปฏิบัติ

(๕) สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทำให้การปฏิบัติงานและการลงตรวจสอบพื้นที่ของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบากมากยิ่งขึ้น

แนวทางแก้ไข : เร่งรัดให้บุคลากรได้รับการฉีดวัคซีน และวัคซีนเข็มกระตุ้น กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลตนเองตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้เจ้าหน้าที่มีการตรวจ ATK ก่อนลงพื้นที่ทุกครั้ง

(๒.๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๒ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานตามภารกิจ

(๒.๕) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

กรมป่าไม้ควรมีการตรวจสอบพื้นที่บุกรุกในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน เช่น ตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ ว่ามีการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ, คทช. หรือเป็นป่าชุมชน แล้วเหลือเป็นพื้นที่บุกรุกที่ต้องทวงคืนจำนวนกี่ไร่

(๒.๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการติดตามผลการดำเนินงานในกิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกันทำลายทรัพยากรป่าไม้ พบว่า สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้ขออนุมัติตั้งกลั่นงบประมาณ ในกิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกันทำลายทรัพยากรป่าไม้ จากเดิมที่กำหนดให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ๑๐ สำนัก เป็นหน่วยเบิกจ่ายและหน่วยปฏิบัติ เปลี่ยนเป็นให้มาเบิกจ่ายที่กรมป่าไม้ (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า) แทน ตามหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ข้อ ๑.๒) ดังนั้น หน่วยงานส่วนกลางในสังกัดสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินงานหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งภายหลังจากการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก ที่ได้รับพื้นที่เป้าหมายให้ดำเนินการ จำนวน ๕๐,๐๐๐ ไร่ ปรากฏว่า เข้าสู่ไตรมาสที่ ๒ แล้ว

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕) หน่วยงานส่วนกลางสามารถดำเนินการได้เพียง ๖๑๕ ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑.๒๓ เท่านั้น เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยมากและล่าช้า ประกอบกับเมื่อนำผลการปฏิบัติงานมาเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑,๐๘๔,๘๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๘ จะสะท้อนได้ว่าผลการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับผลการเบิกจ่ายเงินอย่างมีนัยสำคัญ

อีกทั้งยังได้รับรายงานจากสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ว่ามีปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้น การที่สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ปรับแผนการปฏิบัติงานของส่วนกลางจากเดิมที่กำหนดพื้นที่เป้าหมาย ๕,๐๐๐ ไร่ เป็น ๕๐,๐๐๐ ไร่ แทน ในขณะที่ไม่มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงคาดการณ์ได้ว่า การดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนด ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ จากข้อสังเกตข้างต้น ขอเสนอให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณเร่งกำหนดแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ควรนำข้อสังเกตไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการทบทวน และพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานดังกล่าว รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสำเร็จที่หน่วยงานปฏิบัติสามารถดำเนินการได้จริง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

#### (๒.๗) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



วันที่ ๒๒ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
ลงพื้นที่สืบสวนข้อเท็จจริง ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต และ จ.กระบี่  
และได้ร่วมกันลงพื้นที่ตามที่ได้มีการร้องเรียน  
บริเวณพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคกลาง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  
เพื่อเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยคำหรือข้อมูลหรือเอกสาร  
ให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริง เพื่อนำมาประกอบสำนวน ในการรายงาน  
พร้อมเสนอความเห็นให้กรมป่าไม้ทราบ



วันที่ ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด  
กรณีกลุ่มนายทุนเข้าไปกว้านซื้อที่ดินบริเวณ ป่าภูเขียว  
ซึ่งเป็นเขตป่าไม้ถาวร ป่าหมายเลข ๑๐ แปลง ๑  
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
ท้องที่ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

/ (๒.๗) รูปภาพประกอบ (ต่อ)...





วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕  
ดำเนินการตรวจสอบ กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน  
ว่าได้รับผลกระทบจากการตัดไม้ป่าของนายทุน ในท้องที่ ต.ปริก  
อ.เสขะ จ.สงขลา ซึ่งมีข้าราชการในพื้นที่เกี่ยวข้อง  
โดยมีการแปรรูปและนำไม้ท่อนออกจากพื้นที่"



วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕  
ตรวจสอบพื้นที่ กรณีได้รับประสานจากชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้  
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า  
ว่ามีการลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่าสมบูรณ์ ป่าต้นลำธารของ  
อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุความไม่สงบ  
ในจังหวัดชายแดนใต้

สำหรับปัญหาอุปสรรคในภาพรวม พบว่า ปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  
คือ ปัญหาจำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ  
และปัญหาฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน  
ตามภารกิจ

### ๓. ระเบียบ กฎหมาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจให้  
รองอธิบดีกรมป่าไม้และผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้  
โดยมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ และผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทน ในการสั่ง  
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการ  
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ  
ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมีได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น  
หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้...

...๒. ให้ผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ เลขที่ตำแหน่ง ๘๕ (นายธวัชชัย ลัดกรูด  
ผู้ตรวจราชการกรม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ  
ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ...

### ๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุ  
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอเสนอเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ  
ให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ดำเนินการดังนี้

๔.๑ เรงรัดการดำเนินงานหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้


๔.๒ เรงรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเรงรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

๔.๓ จัดทำแผนปฏิบัติงานหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกโดยระบุพื้นที่เป้าหมาย (ตำบล อำเภอ จังหวัด) และจำนวนพื้นที่ที่จะดำเนินการ ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดสั่งการตามข้อ ๔.๑ - ๔.๓ และลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

  
(นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง)  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

นายรัชชัย ลัดกรุด  
๑๗ ม.ค. ๖๕

  
(นายรัชชัย ลัดกรุด)  
ผู้ตรวจราชการกรม  
รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้