



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๐๖๓, ๕๐๗๒
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๘๑๒๘ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑
สาขาแม่ฮ่องสอน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๐๒๖
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการ
ให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วนต่อไป สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลด
ได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการติดตาม
ความก้าวหน้า ฯ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายวันชัย จรียาเศรษฐ์โชค)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๐๖๓

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๐๒๖

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๓๐๐๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๓๐๐๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยแจ้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และสำนักเศรษฐกิจกิจการป่าไม้ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน เสนอท่านอธิบดีกรมป่าไม้ โดยสรุปรายงานการติดตามความก้าวหน้า ฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ เรื่อง ดังนี้

๑) ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรตามแผน (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณจริง (บาท)	ยอดที่ก่องหนผู้ก้น (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณรวม (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
๖๙,๖๙๘,๓๐๐.๐๐	๒๕,๒๗๗,๒๓๖.๕๔	๑๕,๖๗๑,๖๔๗.๐๐	๔๐,๙๔๘,๘๘๓.๕๔	๕๘.๗๕

๒) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๙ กิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

/๒.๑) กิจกรรม...

๒.๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๕ ครั้ง

(๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๓,๗๑๘,๙๓๓.๑๔ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๙ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒,๐๑๘,๙๓๓ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑,๗๐๐,๐๐๐.๑๔ ไร่

๒.๒) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย ๔,๕๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๔

(๑) งานการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล มีเป้าหมาย ๔,๕๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๒) งานการคัดเลือกผู้นำโครงการและประชุมผู้นำโครงการ งานจัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอและคณะทำงานระดับตำบล และงานนำผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ทัศนศึกษา มีเป้าหมาย ๑๒ โครงการ/ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๓) งานจัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ งานสรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร และงานประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมพันธุ์ไม้และอื่น ๆ มีเป้าหมาย ๑๒ โครงการ/ครั้ง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๔) งานประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ และให้ความรู้ มีเป้าหมาย ๑๒ โครงการ/ครั้ง โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ โครงการ/ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ โครงการ/ครั้ง

(๕) งานคณะทำงานระดับตำบล สำนักรวเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือน และกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจพันธุ์ไม้รายบุคคล มีเป้าหมาย ๔,๕๐๐ ไร่ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ ๔,๑๐๐ ไร่ และยังไม่ได้ดำเนินการ ๔๐๐ ไร่

(๖) งานจัดหาพันธุ์ไม้ ๒๒๐ กล้า/ไร่ มีเป้าหมาย ๙๙๐,๐๐๐ กล้า ยังไม่ดำเนินการ

(๗) งานจัดทำแผนการปลูก และการปลูกพืช มีเป้าหมาย ๔,๕๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๘) งานส่งเสริมกระบวนการกลุ่มและจดทะเบียนกลุ่มกับทางราชการ มีเป้าหมาย ๓๖ กลุ่ม อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๙) งานการติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา มีเป้าหมาย ๔๘ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ

/๒.๓) กิจกรรม...

๒.๓) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

(๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕๐ โดยได้ดำเนินการงานประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ งานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดิน และงานจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ ๒๗ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๗ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๔๖ ไร่

(๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย ๒ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

(๓) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๔) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาว ปีที่ ๓ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๕) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาว ปีที่ ๕ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๖) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ยังไม่ดำเนินการ

(๗) งานติดตามผลการดำเนินงาน มีเป้าหมาย ๒ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๓,๕๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๔ โดยได้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน เพื่อจัดทำแผนที่วางแผนกำหนดแปลงสำรวจ และงานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย ๓ ป่า เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวรโดยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง และดำเนินการสำรวจรังวัด แปลงที่ดินของราษฎร มีเป้าหมาย ๓,๕๐๐ ไร่ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๒,๙๘๐ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๒๐ ไร่

๒.๕) กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑๗ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖๕ โดยได้ดำเนินการกำหนดเขตงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน งานสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และงานรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแบบแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ หมู่บ้าน และยังไม่ได้ดำเนินการ ๗ หมู่บ้าน

/๒.๖) กิจกรรม...

๒.๖) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

งานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่มีเป้าหมาย ๑๓๐ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓๘ โดยได้ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ประเมินสภาพทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในระดับหมู่บ้าน จัดทำข้อมูลขอบเขตหมู่บ้านจำแนกขอบเขตตามกลุ่มมาตรการ ๔ กลุ่ม ทำการตรวจสอบในพื้นที่จริงและถ่ายทอดขอบเขตลงในแผนที่วางแผนดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานจัดทำร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เสนอกรมป่าไม้อนุมัติ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๐ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๐ หมู่บ้าน ส่วนงานจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ และงานสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร/จัดระเบียบการใช้ที่ดินตามโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ ยังไม่ดำเนินการ

๒.๗) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

(๑) งานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๘๐ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ ได้ดำเนินการหน่วยงานรับผิดชอบพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ งานประสานผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดทำประชาคม พร้อมทั้งจัดบันทึกข้อตกลงเพื่อให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งเครือข่าย ฯ งานรายงานกรมป่าไม้เพื่อดำเนินการประกาศหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า งานหน่วยงานรับผิดชอบชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะกรรมการหมู่บ้านเครือข่าย ฯ และสมาชิกเกี่ยวกับเขตการดำเนินกิจกรรมที่ปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมไฟป่าและรายงานผลการปฏิบัติงาน งานเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในรูปแบบเช็คให้หมู่บ้านเครือข่าย ฯ พร้อมมอบคู่มือการปฏิบัติงานแก่เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า และงานตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่หมู่บ้านเครือข่าย ฯ และรายงานผลการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) งานจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๔๔๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๓) งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ ครั้ง/ปี และยังไม่ดำเนินการ ๕ ครั้ง/ปี

๒.๘) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) งานการจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ ได้ดำเนินการแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน งานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน งานจัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ และงานยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) งานส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๘ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ในการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานสร้างความรู้ความเข้าใจและแนะนำในการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน และงานยื่นแผนจัดการป่าชุมชน ณ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้/ศูนย์ป่าไม้ท้องที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว

/๓) การจัดทำ...

(๓) การจัดทำแนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๓๗๕ กิโลเมตร/๑,๘๗๕ ป้าย ซึ่งขณะนี้ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชน งานรังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ งานจัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ งานจัดทำป้ายป่าชุมชน และงานติดตั้งป้ายป่าชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๔) งานการตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒ ป่าชุมชน/๑๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๐ โดยได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ งานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ งานการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ งานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตและลงนามรับรองในแผนที่ ยังไม่ดำเนินการ

๒.๙) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๓ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๐ โดยดำเนินการคัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต งานให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นพี่พี่ปรึกษาให้ชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) งานรับแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบงานรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงินงานจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ งานแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ งานการรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน และงานติดตาม กำกับดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ และงานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ ยังไม่ดำเนินการ

สำหรับปัญหาอุปสรรคในภาพรวม พบว่า ปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ปัญหาขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น นิติกร และปัญหาเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

๓. ระเบียบ กฎหมาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๗๗๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้...

/๒. ให้รอง...

...๒. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายวันชัย จรียาเศรษฐโชค) เลขที่ตำแหน่ง ๒ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ...

...๕. ในกรณีรองอธิบดีกรมป่าไม้ไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้ให้ปฏิบัติ ดังนี้

- กรณีรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายวันชัย จรียาเศรษฐโชค) เลขที่ตำแหน่ง ๒ ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ เลขที่ตำแหน่ง ๘๕ (นายณรินทร์ ประทวนชัย) เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๒.๑) และ ๒.๗) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๒ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เปรียบเทียบการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๒.๔), ๒.๕) และ ๒.๖) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๓ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๒.๘) และ ๒.๙) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๔ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงานตามข้อ ๒.๒) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๕ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เปรียบเทียบการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๒.๓) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๖ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาเร่งรัดการปฏิบัติงานทุกกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด ฯ ที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วนต่อไป สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการติดตามความก้าวหน้า ฯ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

ลงนามแล้ว



(นายวันชัย จรียาเศรษฐโชค)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๕



(นางวรารม ณะกิจรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

**ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน**

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๙๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๖,๘๔๔,๘๘๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๒๔

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

(๒.๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๕ ครั้ง

(๒.๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๓,๗๑๘,๙๓๓.๑๔ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๙ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒,๐๑๘,๙๓๓ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑,๗๐๐,๐๐๐.๑๔ ไร่

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านบุคลากร : การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ตำแหน่งนิติกร เนื่องจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน ไม่มีบุคลากรในตำแหน่งนิติกร ที่ดูแลเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อพิพาทต่าง ๆ จึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังข้าราชการในตำแหน่งนิติกร

(๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ตำแหน่งนิติกร

(๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส ๕ (แม่สะเรียง) ได้ตรวจยึดการแปรรูปไม้ประดู่ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมฝั่งขวา ท้องที่ บ.แม่ต๊อบเหนือ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน



เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส ๔ (แม่ล่าน้อย) ออกตรวจลาดตระเวนในเขตป่าแม่ยมฝั่งซ้าย ท้องที่ บ.แม่แลบ ม.๖ ต.แม่ล่าน้อย อ.แม่ล่าน้อย จ.แม่ฮ่องสอน



เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส ๗ (ปางมะผ้า)
ออกตรวจลาดตระเวนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าปายฝั่งขวา บ.น้ำฮู้ ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า
จ.แม่ฮ่องสอน



เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส ๖ (สบเมย)
ออกตรวจลาดตระเวนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่ยมฝั่งซ้าย ป่าห้วยแม่ป่าน
ม.๑ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

๒. กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๔,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒,๗๐๐,๕๑๗.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๑

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย ๔,๕๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๔

(๒.๑) งานการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล มีเป้าหมาย ๔,๕๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๒.๒) งานการคัดเลือกผู้นำโครงการและประชุมผู้นำโครงการ งานจัดตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอ และคณะทำงานระดับตำบล และงานนำผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ทัศนศึกษา มีเป้าหมาย ๑๒ โครงการ/ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๒.๓) งานจัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ งานสรุปความเหมาะสมในการปลูกพืช แยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร และงานประชุมคณะกรรมการระดับ อำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมพันธุ์ไม้และอื่น ๆ มีเป้าหมาย ๑๒ โครงการ/ครั้ง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒.๔) งานประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ มีเป้าหมาย ๑๒ โครงการ/ครั้ง โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ โครงการ/ครั้ง และยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ/ครั้ง

(๒.๕) งานคณะทำงานระดับตำบล สำนักรววิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่ เป้าหมายรวมทั้งสำรวพันธุ์ไม้รายบุคคล มีเป้าหมาย ๔,๕๐๐ ไร่ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ ๔,๑๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๔๐๐ ไร่

(๒.๖) งานจัดหาพันธุ์ไม้ ๒๒๐ กล้า/ไร่ มีเป้าหมาย ๙๙๐,๐๐๐ กล้า ยังไม่ดำเนินการดำเนินการ

(๒.๗) งานจัดทำแผนการปลูก และการปลูกพืช มีเป้าหมาย ๔,๕๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๒.๘) งานส่งเสริมกระบวนการกลุ่มและจดทะเบียนกลุ่มกับทางราชการ มีเป้าหมาย ๓๖ กลุ่ม อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๒.๙) งานการติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา มีเป้าหมาย ๔๘ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



จัดประชุมหมู่บ้าน เพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
ณ บ.ห้วยแก้ว ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน



สำรวจจริงวัด จัดทำแนว และปักหลักแนวเขต
ณ บ.ใหม่สหสัมพันธ์ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน



ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ณ บ.เปียงหลวง ต.แม่อากี อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน



ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ณ บ.ทะโพ ต.แม่อากี อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

๓. กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๔๔,๕๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

(๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕๐ โดยได้ดำเนินการงานประชาสัมพันธ์รับเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ งานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดิน และงานจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ ๒๗ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๗ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๔๖ ไร่

(๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย ๒ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๓) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๔) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาว ปีที่ ๓ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๕) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาว ปีที่ ๕ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๖) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๗) งานติดตามผลการดำเนินงาน มีเป้าหมาย ๒ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่

ประจำส่วน จำนวน ๒ คน และยังไม่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลังคน ทำให้ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งกิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมบำรุงป่า กิจกรรมของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และการออกนอกพื้นที่เพื่อติดตามงาน ส่งผลให้งานมีมากกว่าเจ้าหน้าที่ จึงต้องการขอรับการสนับสนุนพนักงานราชการ ๒ ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานป่าไม้ ณ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

สถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนแพร่ระบาด จึงไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้

แนวทางแก้ไข : ใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร เช่น จัดประชุมออนไลน์ แต่สามารถจัดประชุมได้บางพื้นที่ เนื่องจากเป็นหมู่บ้านห่างไกล

(๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๒ สถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

(๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ประชาสัมพันธ์งานป่าไม้ บ.ขุนยวม ต.ขุนยวม

อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

๔. กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๑๖,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๔๐๘,๖๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๑

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๓,๕๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๔ โดยได้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน เพื่อจัดทำแผนที่วางแผนกำหนดแปลงสำรวจ และงานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย ๓ ป่า ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวรโดยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง และดำเนินการสำรวจรังวัด แปลงที่ดินของราษฎร มีเป้าหมาย ๓,๕๐๐ ไร่ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๒,๙๘๐ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๒๐ ไร่

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านบุคลากร : - จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันมีข้าราชการ ตำแหน่งช่างสำรวจ จำนวน ๒ คน พนักงานราชการตำแหน่งช่างสำรวจ จำนวน ๓ คน ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่รับผิดชอบสภาพป่าร้อยละ ๘๖ ของพื้นที่ป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ประมาณ ๓.๕ ล้านไร่ โดยข้าราชการ ๑ คน รับผิดชอบพื้นที่จำนวน ๑ ล้านไร่ โดยงานมีลักษณะตรวจสอบบรวางชี้แนวเขต และการจัดทำแผนระดับพื้นที่ ซึ่งอัตรากำลังคนไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ปัจจุบัน จึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างสำรวจ ๔ อัตรา

- การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ตำแหน่งนิติกร เนื่องจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน หน่วยงานไม่ได้รับการสนับสนุนอัตรากำลังพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร ที่ดูแลเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อพิพาทต่าง ๆ จึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังข้าราชการตำแหน่งนิติกร

(๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ปัจจุบันมีรถยนต์ใช้งานได้ จำนวน ๓ คัน ซึ่งเป็นยานพาหนะเสื่อมสภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมระยะเวลา ๑๖ ปี จำนวน ๑ คัน โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีทั้งหมด ๗ อำเภอ เป็นพื้นที่ทุรกันดาร และบางอำเภอห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ประมาณ ๑๙๐ - ๒๕๐ กิโลเมตร ทำให้ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๓ - ๔ ชั่วโมง และส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูง ส่งผลให้มีรถยนต์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานการออกนอกพื้นที่ เพื่อบริการประชาชน ทั้งนี้ หน่วยงานมีพื้นที่รับผิดชอบสภาพป่าร้อยละ ๘๖ (๓.๕ ล้านไร่) ของพื้นที่ป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอรับการสนับสนุนรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน

(๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๒ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ตำแหน่งนิติกร

(๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



สำรวจจัดทำข้อมูลที่ดินป่าไม้ถาวร บ.แม่สะลาบ
ต.แม่คง และ บ.พะคะปวง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน พื้นที่ป่าไม้ถาวร บ.ห้วยสลาบ ห้วยบง



สำรวจจัดทำข้อมูลที่ดินป่าไม้ถาวร บ.ใหม่ดอนตัน
ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน พื้นที่ป่าไม้ถาวร
ป่าแม่ปายฝั่งขวา แปลงที่ ๒ หมายเลข ๑๐



สำรวจจัดทำข้อมูลที่ดินป่าไม้ถาวร บ.เมืองน้อย
ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน พื้นที่ป่าไม้ถาวร
ป่าแม่ปายฝั่งขวา แปลงที่ ๒ หมายเลข ๑๐



สำรวจจัดทำข้อมูลที่ดินป่าไม้ถาวร บ.ทุ่งแล้ง ต.แม่คง
อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พื้นที่ป่าไม้ถาวร
บ.ห้วยสลาบ ห้วยบง

๕. กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ
จำนวน ๓๑๓,๗๘๓.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๑๐

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑๗ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้
มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖๕ โดยได้ดำเนินการกำหนดเขตงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานจัดประชุม
ชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน งานสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
และงานรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแบบที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ หมู่บ้าน
อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ หมู่บ้าน และยังไม่ได้ดำเนินการ ๗ หมู่บ้าน

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านบุคลากร : - จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากสำนัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันมีข้าราชการ ตำแหน่ง
ช่างสำรวจ จำนวน ๒ คน พนักงานราชการตำแหน่งช่างสำรวจ จำนวน ๓ คน
ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่รับผิดชอบสภาพป่าร้อยละ ๘๖ ของพื้นที่ป่า
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ประมาณ ๓.๕ ล้านไร่ โดยข้าราชการ ๑ คน

รับผิดชอบพื้นที่จำนวน ๑ ล้านไร่ โดยงานมีลักษณะตรวจสอบประวัติดินแดน, การจัดทำแผนระดับพื้นที่ ซึ่งอัตรากำลังคนไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ปัจจุบัน จึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างสำรวจ ๔ อัตรา

- การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ตำแหน่งนิติกร เนื่องจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน หน่วยงานไม่ได้รับการสนับสนุนอัตรากำลังพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร ที่ดูแลเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อพิพาทต่าง ๆ จึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังข้าราชการตำแหน่งนิติกร

(๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ปัจจุบันมีรถยนต์ใช้งานได้ จำนวน ๓ คัน ซึ่งเป็นยานพาหนะเสื่อมสภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมระยะเวลา ๑๖ ปี จำนวน ๑ คัน โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีทั้งหมด ๗ อำเภอ เป็นพื้นที่ทุรกันดาร และบางอำเภอห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ประมาณ ๑๙๐ - ๒๕๐ กิโลเมตร ทำให้ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๓ - ๔ ชั่วโมง และส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูง ส่งผลให้มีรถยนต์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานการออกนอกพื้นที่ เพื่อบริการประชาชน ทั้งนี้ หน่วยงานมีพื้นที่รับผิดชอบสภาพป่าร้อยละ ๘๖ (๓.๕ ล้านไร่) ของพื้นที่ป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอรับการสนับสนุนรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน

(๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๒ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ตำแหน่งนิติกร

(๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



สำรวจการถือครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติร่วมกับผู้นำชุมชนและราษฎร บ.ใหม่พัฒนา ม.๘ ต.ท่าผาป้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน



สำรวจการถือครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติร่วมกับผู้นำชุมชนและราษฎร บ.ละอานเหนือ ม.๗ ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน



สำรวจการถือครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ร่วมกับผู้นำชุมชนและราษฎร บ.ตุน ม.๔ ต.ห้วยห้อม
อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน



สำรวจการถือครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ร่วมกับผู้นำชุมชนและราษฎร บ.สาม ม.๓ ต.ห้วยห้อม
อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

๖. กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๘๘๕,๔๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑,๒๕๔,๗๕๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๘

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

งานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๑๓๐ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓๘ โดยได้ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ประเมินสภาพทรัพยากร ที่ดินและป่าไม้ในระดับหมู่บ้าน จัดทำข้อมูลขอบเขตหมู่บ้านจำแนกขอบเขตตามกลุ่มมาตรการ ๔ กลุ่ม ทำการตรวจสอบในพื้นที่จริงและถ่ายทอดขอบเขตลงในแผนที่วางแผนดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของราษฎรเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานจัดทำร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เสนอกรมป่าไม้อนุมัติ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๐ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๐ หมู่บ้าน ส่วนงานจัดประชุม ราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ และงานสำรวจ การใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร/จัดระเบียบการใช้ที่ดินตามโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ ยังไม่ดำเนินการ

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านบุคลากร : การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ตำแหน่งนิติกร เนื่องจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน ไม่มีบุคลากรในตำแหน่งนิติกร ที่ดูแลเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ ข้อพิพาทต่าง ๆ จึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนอัตรากำลัง ข้าราชการ ในตำแหน่งนิติกร

(๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก: ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ปัจจุบันมีรถยนต์ ใช้งานได้ จำนวน ๓ คัน ซึ่งเป็นยานพาหนะเสื่อมสภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมระยะเวลา ๑๖ ปี จำนวน ๑ คัน โดยจังหวัด แม่ฮ่องสอน มีทั้งหมด ๗ อำเภอ เป็นพื้นที่ทุรกันดาร และ บางอำเภอห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ประมาณ ๑๙๐ - ๒๕๐

กิโลเมตร ทำให้ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๓ - ๔ ชั่วโมง และส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูง ส่งผลให้มีรถยนต์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานการออกนอกพื้นที่ เพื่อบริการประชาชน ทั้งนี้หน่วยงานมีพื้นที่รับผิดชอบสภาพป่าร้อยละ ๘๖ (๓.๕ ล้านไร่) ของพื้นที่ป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอรับการสนับสนุนรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน

(๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ตำแหน่งนิติกร

(๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



จัดทำร่างแผน ฯ สสำรวจ ประชุมชี้แจง
บ.ห้วยผึ่ง ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งขวา



จัดทำร่างแผน ฯ สสำรวจ ประชุมชี้แจง
บ.แม่อุ้มลองหลวง ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งซ้าย



จัดทำร่างแผน ฯ สสำรวจ ประชุมชี้แจง
บ.น้ำฮูผาเสือ ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งขวา



จัดทำร่างแผน ฯ สสำรวจ ประชุมชี้แจง
บ.นาปู่ป้อม ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งขวา

๗. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๖๗๑,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๔,๔๘๖,๖๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๔

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

(๒.๑) งานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้าเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟฟ้า มีเป้าหมาย ๘๐ หมู่บ้าน โดยให้หน่วยงานรับผิดชอบพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ งานประสานผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดทำประชาคม พร้อมทั้งจัดบันทึกข้อตกลงเพื่อให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งเครือข่าย ฯ งานรายงานกรมป่าไม้เพื่อดำเนินการประกาศหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า งานหน่วยงานรับผิดชอบชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะกรรมการหมู่บ้านเครือข่าย ฯ และสมาชิกเกี่ยวกับเขตการดำเนินกิจกรรมที่ปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าและรายงานผลการปฏิบัติงาน งานเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในรูปแบบเช็คให้หมู่บ้านเครือข่าย ฯ พร้อมมอบคู่มือการปฏิบัติงานแก่เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า และงานตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่หมู่บ้านเครือข่าย ฯ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒.๒) งานจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๔๔๐ กิโลเมตร ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒.๓) งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ ครั้ง/ปี และยังไม่ดำเนินการ ๕ ครั้ง/ปี

(๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



การจัดทำแนวกันไฟท้องที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน ของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ เมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน ๒๐ กิโลเมตร



การจัดทำแนวกันไฟในท้องที่ อ.ขุนยวม ของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ขุนยวม จำนวน ๒๐ กิโลเมตร



การจัดฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายไฟฟ้า เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟฟ้าในท้องที่ จ.แม่ฮ่องสอน



๘. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๘๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑,๑๕๓,๓๑๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๘

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

(๒.๑) งานการจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ ได้ดำเนินการแนะนำชุมชน ในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน งานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน งานจัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ และงานยื่นคำขอ จัดตั้งป่าชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒.๒) งานการส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๘ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ในการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานสร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะนำในการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน และงานยื่นแผนจัดการป่าชุมชน ณ สำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้/ศูนย์ป่าไม้ท้องที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒.๓) การจัดทำแนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๓๗๕ กิโลเมตร/ ๑,๘๗๕ ป้าย ซึ่งขณะนี้ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และสร้างความรู้ความเข้าใจ กับชุมชน งานรังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ งานจัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ งานจัดทำป้ายป่าชุมชน และงานติดตั้งป้ายป่าชุมชน เสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒.๔) งานการตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒ ป่าชุมชน/ ๑๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๐ โดยได้ดำเนินการตรวจสอบ เอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ งานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ งานการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ งานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตและลงนามรับรองในแผนที่ ยังไม่ดำเนินการ

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านบุคลากร : การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ เนื่องจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขา แม่ฮ่องสอน ส่วนจัดการป่าชุมชน มีภาระกิจงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน ด้านต่าง ๆ โดยวิธีการทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม การสำรวจจัดเก็บข้อมูล การจัดทำวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ จึงขอรับ การสนับสนุนอัตรากำลัง พนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ

(๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน เนื่องจากสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน ส่วนจัดการป่าชุมชน ยังไม่ได้รับการจัดสรรรถยนต์ในการใช้ปฏิบัติราชการนอก พื้นที่ จึงขอรับการสนับสนุนรถยนต์ขนาด ๑ คัน ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบ
ดับเบิลแคว้

(๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

(๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ คำแนะนำ
กิจกรรมการจัดตั้งป่าชุมชน บ.เมืองปอน ม.๒
ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน



ตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขต
ของป่าชุมชน บ.แม่นาจางใต้ ม.๗ ต.แม่นาจาง
อ.แม่อาย จ.แม่ฮ่องสอน



ตรวจสอบรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขต
ของป่าชุมชน บ.แม่นาจางเหนือ ม.๓ ต.แม่นาจาง
อ.แม่อาย จ.แม่ฮ่องสอน



ติดตั้งป้ายแสดงแนวเขตป่าชุมชน
บ.แม่หาร ม.๔ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

๙. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ
จำนวน ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๓ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ ๘๐ โดยได้ดำเนินการคัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต งานให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษาให้ชุมชนเป้าหมายจัดทำ
แบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) งานรับแบบเสนอกิจกรรม ฯ
(อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ งานรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบ

แสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน งานจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ งานแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ งานการรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน และงานติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำ การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ และงานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ ยังไม่ดำเนินการ

(๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ให้คำแนะนำป้าชุมชนเป้าหมายให้ทราบวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจากกรมป่าไม้
บ.โป่ง ม.๑ , บ.ใหม่ ม.๒ และ บ.กัวหน่อ ม.๙
ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน