



**ด่วนที่สุด**

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว

**๙ ๖ ๐ ๙**

วันที่ **๖**

มิถุนายน ๒๕๖๕

**เรื่อง** รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์

**เรียน** ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจกิจการป่าไม้

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๕๑๐ ลงวันที่ **๖** มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วนต่อไป สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตาม ฯ ของ สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายวันชัย จรียาเศรษฐ์โชค)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมป่าไม้



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายวันชัย)

เลขรับ..... 1242

วันที่รับ..... - ๖ มิ.ย. ๒๕๖๕

เวลา.....

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๒๑๐

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

### ๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๘๒๒๙ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๔๕๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมแนบแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล และนำคณะเจ้าหน้าที่ส่วนกลางลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย

### ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๘๙๖ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ห้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ โดยแจ้งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการติดตามต่อเนื่องจากการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)

๒.๒ ส่วนติดตามและประเมินผล ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในห้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในห้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ เสนอท่านอธิบดีกรมป่าไม้ โดยสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๓ กิจกรรม โดยขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

#### ๒.๒.๑) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

##### (๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๔๔,๙๐๐.๐๐ บาท  
มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๒๑,๙๓๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๗๙

/ (๒) ผลการ...

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

(๒.๑) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๑ มีเป้าหมาย ๗๗ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๐

(๒.๑.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒.๑.๒) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๒ ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๑ ครั้ง

(๒.๑.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๗๗ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๒) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม มีเป้าหมาย ๘๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๐

(๒.๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒.๒.๒) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๒ ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๑ ครั้ง

(๒.๒.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๘๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ได้แก่ งบดำเนินงานไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ฯ ในแต่ละครั้ง ไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวนเท่าใด ตลอดจนครบเป้าหมายตามแผนงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการออกปฏิบัติงาน เช่น ค่าน้ำมัน เนื่องจากผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ อยู่สถานที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ในพื้นที่ต่างอำเภอมีระยะทางกว่า ๑๐๐ กิโลเมตร เป็นต้น

ด้านบุคลากร : - จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากปัจจุบันส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ มีพนักงานราชการในการออกปฏิบัติงานตามแผนงานของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ จำนวน ๓ ราย ได้แก่ เจ้าหน้าที่การเกษตร เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ สำหรับข้าราชการมีจำนวน ๑ ราย ได้แก่ นักวิชาการป่าไม้ โดยรับผิดชอบทั้งหมด ๗ กิจกรรม ซึ่งเป็นผลให้อัตรากำลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ได้รับ

- การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านป่าไม้ ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ เนื่องจากงานด้านการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ จำเป็นต้องใช้ผู้มีองค์ความรู้ด้านป่าไม้มาให้คำแนะนำ/ถ่ายทอดข้อมูลความรู้ด้านการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจที่ถูกต้องตามหลักทฤษฎีวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กรมป่าไม้มุ่งหวัง และประสบผลสำเร็จตามนโยบายการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจร้อยละ ๑๕ ของพื้นที่ประเทศ

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานมียานพาหนะ จำนวน ๑ คัน ที่มีสภาพเหมาะสม

/และสามารถ...

และสามารถใช้ออกปฏิบัติงานในการกิจ/กิจกรรมตามแผนงานของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ ได้รับแผนงานทั้งหมด ๗ กิจกรรม ทำให้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ความไม่แน่นอนในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการของประชาชน เนื่องจากการเข้าร่วมโครงการเป็นภาคสมัครใจ เมื่อประชาชนเกิดการเปลี่ยนใจไม่เข้าร่วมโครงการ ๆ ทำให้การดำเนินงานตามแผนงานเกิดความล่าช้า เพราะต้องกลับไปเริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อรับเข้าร่วมโครงการให้ครบตามเป้าหมายใหม่

แนวทางแก้ไข : ให้พิจารณาจัดสรรงบดำเนินงานเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหา

ความไม่แน่นอนดังกล่าว

(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๓ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



แปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓ ๔ และ ๕ ก่อนมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๑ ท้องที่ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์



แปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓ ๔ และ ๕ ก่อนมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๑ ท้องที่ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์



ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ และกำกับให้ผู้เข้าร่วมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ท้องที่ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์



แปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว เพื่ออุตสาหกรรมท้องที่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

๒.๒.๒) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๓๙๐,๘๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๒,๓๖๔,๗๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๑

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

(๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๕๐๐ ไร่ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ งานจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และงานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย ๑๐ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๐ โดยได้ดำเนินการให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ และกำกับให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วเสร็จ ๒ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๘ ครั้ง

(๒.๓) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๕๐๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๔) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาว ปีที่ ๓ มีเป้าหมาย ๖๐๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๕) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาว ปีที่ ๔ มีเป้าหมาย ๔๗๙ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๖) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาว ปีที่ ๕ มีเป้าหมาย ๕๙๔ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๗) สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๘) งานติดตามผลการดำเนินงาน มีเป้าหมาย ๑๐ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ได้แก่ งบดำเนินงานไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การออกปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ฯ ในแต่ละครั้ง ไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวนเท่าใด ตลอดจนครบเป้าหมายตามแผนงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการออกปฏิบัติงาน เช่น ค่าน้ำมัน เนื่องจากผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ อยู่สถานที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ในพื้นที่ต่างอำเภอ มีระยะทางกว่า ๑๐๐ กิโลเมตร เป็นต้น

ด้านบุคลากร : - จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากปัจจุบันส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ มีพนักงานราชการในการออกปฏิบัติงานตามแผนงานของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ จำนวน ๓ ราย ได้แก่ เจ้าหน้าที่การเกษตร เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ สำหรับข้าราชการมีจำนวน ๑ ราย ได้แก่ นักวิชาการป่าไม้ โดยรับผิดชอบทั้งหมด ๗ กิจกรรม ซึ่งเป็นผลให้อัตรากำลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ได้รับ

/- การขาดแคลน...

- การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านป่าไม้ ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ เนื่องจากงานด้านการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ จำเป็นต้องใช้ผู้มีองค์ความรู้ด้านป่าไม้ มาให้คำแนะนำ/ถ่ายทอดข้อมูลความรู้ด้านการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจที่ถูกต้องตามหลักทฤษฎีวิชาให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กรมป่าไม้มุ่งหวัง และประสบผลสำเร็จตามนโยบายการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจร้อยละ ๑๕ ของพื้นที่ประเทศ

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานมียานพาหนะจำนวน ๑ คัน ที่มีสภาพเหมาะสมและสามารถใช้ออกปฏิบัติงานในภารกิจ/กิจกรรมตามแผนงานของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ ได้รับแผนงานทั้งหมด ๗ กิจกรรม ทำให้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ความไม่แน่นอนในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการของประชาชน เนื่องจากการเข้าร่วมโครงการเป็นภาคสมัครใจ เมื่อประชาชนเกิดการเปลี่ยนใจไม่เข้าร่วมโครงการ ฯ ทำให้การดำเนินงานตามแผนงานเกิดความล่าช้า เพราะต้องกลับไปเริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อรับเข้าร่วมโครงการให้ครบตามเป้าหมายใหม่

แนวทางแก้ไข : ให้พิจารณาจัดสรรงบดำเนินงานเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่แน่นอนดังกล่าว

(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๓ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ	ชนิดไม้	ชื่อผู้ดำเนินงาน	ชนิดไม้ที่ปลูก	จำนวนไม้ที่ปลูก			จำนวนไม้ที่รอด			ค่าเฉลี่ยรอด (%)	หมายเหตุ
					ปลูก	รอด	ตาย	รอด	ตาย	รอด		
๑	๒๕๖๓	ยางนา	นายสมชาย ใจดี	ยางนา	๑๕	๑๐	๕	๑๐	๗	๔๖.๖๗	รอด	
๒	๒๕๖๓	ยางนา	นายสมชาย ใจดี	ยางนา	๑๕	๑๐	๕	๑๐	๗	๔๖.๖๗	รอด	
๓	๒๕๖๓	ยางนา	นายสมชาย ใจดี	ยางนา	๑๕	๑๐	๕	๑๐	๗	๔๖.๖๗	รอด	
๔	๒๕๖๓	ยางนา	นายสมชาย ใจดี	ยางนา	๑๕	๑๐	๕	๑๐	๗	๔๖.๖๗	รอด	
๕	๒๕๖๓	ยางนา	นายสมชาย ใจดี	ยางนา	๑๕	๑๐	๕	๑๐	๗	๔๖.๖๗	รอด	



จัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ที่องที่ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

แปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ที่องที่ จ.นครสวรรค์

/ให้คำแนะนำ...



ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้  
และกำกับให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการ  
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ท้องที่ จ.นครสวรรค์

๒.๒.๓) กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๓๘๘,๕๐๐.๐๐ บาท  
มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑,๗๑๕,๑๓๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๑

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย  
๗๐ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๓ โดยได้ดำเนินการกำหนดเขต  
งานที่จะดำเนินการและประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับ  
งานสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและงานรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน  
(Shapefile) ในระบบ GIS ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๑ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๙ หมู่บ้าน

(๓) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ราษฎรมีเอกสารสิทธิ์ น.ส. ๓, น.ส.๓ ก, โฉนดที่ดิน และ ส.ป.ก. ๔-๐๑  
จึงไม่มาแจ้งการสำรวจถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าไม้

แนวทางการแก้ไข : เห็นควรให้กรมที่ดินเพิกถอน น.ส. ๓, น.ส.๓ ก, โฉนดที่ดิน  
และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รวมถึงเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ที่ออกในเขต  
พื้นที่ป่าไม้

(๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ราษฎรมีเอกสารสิทธิ์ น.ส. ๓, น.ส.๓ ก, โฉนดที่ดิน และ ส.ป.ก. ๔-๐๑  
จึงไม่มาแจ้งการสำรวจถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าไม้

/ (๕) รูปภาพ...

(๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



จัดประชุมชี้แจงราษฎร ในการสำรวจการถือครองที่ดิน  
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายห้วยกระเสียว ในท้องที่  
บ้านไร่ ม.๘ ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี



ตรวจสอบและชี้แจงราษฎรถือครองแปลงที่ดินในพื้นที่  
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายห้วยกระเสียว ในท้องที่บ้าน  
ปางสวรรค์ ม.๑๑ ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี



จัดทำแผนที่กำหนดขอบเขตงานที่จะดำเนินการ  
หมู่บ้านเป้าหมาย จ.อุทัยธานี



เจ้าหน้าที่สำรวจราษฎรถือครองแปลงที่ดินในพื้นที่  
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยท่ากาย และป่าห้วยกระเวน  
ในท้องที่ บ.ห้วยหมทะเข้ ม.๑๐ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

สำหรับปัญหาอุปสรรคในภาพรวม พบว่า ปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหา  
งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปัญหาจำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับ  
ปริมาณงาน ปัญหายานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และ  
ปัญหาเอกสารสิทธิ์ซ้อนทับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

**๓. ระเบียบ กฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง**

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๗๗๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจให้  
รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ  
หรือดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ  
หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติ  
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้...

...๒. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายวันชัย จริญญาเศรษฐโชค) เลขที่ตำแหน่ง ๒ สั่งและปฏิบัติ  
ราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ...

**๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา**

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุตาม  
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอเสนอเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

/๔.๑ สำนัก...



๔.๑ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๒.๒.๓)

๔.๒ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เปรียบเทียบ การปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๒.๒.๑) และ ๒.๒.๒)

๔.๓ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ เพื่อโปรดทราบและพิจารณา ดำเนินการตรวจสอบ เปรียบเทียบการปฏิบัติงานทุกกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้ เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด ฯ ที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วนต่อไป สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตาม ฯ ของ สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้



(นางรารวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง)  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ



(นายวันชัย จรียาเศรษฐโชค)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมป่าไม้

- ๖ มิ.ย. ๒๕๖๕