

รายงานการประชุมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

ผู้เข้าร่วมประชุม

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

๑. นางสาวสมนา ปิยานนท์ชัยพร
๒. นางสาวรณันท์ สนกันหา
๓. นางสาวเจษณี ไชยสิทธิ์
๔. นางสาวนาคร อับดุลเลาะ
๕. นางสาวจุฑาทิพย์ อรทัย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
นักวิชาการป่าไม้
นักวิชาการป่าไม้

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

๖. นายอานนท์ ธีระปรีดานันท์
๗. นางสาวเพ็ญแข ชัยวัฒน์
๘. นายอนุชิต ขำทิพย์พาที
๙. นางสาวคินันท์ ลุ่งใหญ่

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

สำนักจัดการป่าชุมชน

๑๐. ส.ต.อ.หญิง ณิชชยา คมขำ
๑๑. นางสาวปาริชาติ ฤทธิเดช
๑๒. นายปรีชา กิ่งพรหมเจริญ
๑๓. นางสาวชุติกานต์ หุตะแสงชัย
๑๔. นางสาวรินนารัช รัชตะรณีย์

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธ์

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

๑๕. นางสาวนภาพดี สงค์มณี
๑๖. นายสุวิชัย ศรีบรินทร์
๑๗. นางสาวรสริน เขตสูงเนิน

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป

สำนักแผนงานและสารสนเทศ

๑๘. นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง
๑๙. นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัณย์
๒๐. นางสาวพริ่งเพลลา คงงาม
๒๑. นางอินทิรา รัตนวงศา
๒๒. นายกันตธีร์ ศิริปิ่น
๒๓. นายณัชพล เลิศกุลทานนท์
๒๔. นายสุทิน จันเพชร
๒๕. นางสาวพัสวีย์ ไตรยะพานิช

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

/๒๖. นายปวิวรรต...

๒๖. นายปวิวรรต ชันดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒๗. นางสาวพรกมล ราชิงค์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๘. นางสาวหทัยภัทร ดำเกลี้ยง	นักจัดการงานทั่วไป
๒๙. นางสาวเนาวรัตน์ ชุ่นฮั่ว	นักวิชาการป่าไม้
๓๐. นางสาวณัฏฐ์นัน ชูราศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๓๑. นางสาวศรัณญา ดำรงโกภักดิ์	นักวิชาการป่าไม้
๓๒. นายโสฬส เอี่ยมเหมือน	เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
<u>สำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ</u>	
๓๓. นางสาวพรพรรณ เจิดอัสวสิน	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
๓๔. นางสาวเพ็ญนภา หลอดคำ	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
<u>สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้</u>	
๓๕. นายธวัชชัย เวียร์ร่า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๓๖. นางสาววรินทร์ ตรีมงคล	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
๓๗. นายชัชวาลย์ สวนจันทร์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
๓๘. นางสาวชุตินา เอียรถาวร	นักจัดการงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องเพื่อทราบ

การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับแนวทางในการจัดทำรายละเอียดของแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับของหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อที่กรมป่าไม้ โดยสำนักแผนงานและสารสนเทศจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลของกรมป่าไม้ต่อไปนั้นมีแนวทาง ดังนี้

๑) การจัดทำรายละเอียดของแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน และค่าเป้าหมาย ขอให้หน่วยงานดำเนินการตามที่แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระบุไว้

/ตัวอย่าง...

ตัวอย่าง

แผนการปฏิบัติงานของกิจกรรมสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรมที่ปฏิบัติ	จำนวน	หน่วย	แผนการปฏิบัติงาน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	10,000	ไร่	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
แผนการปฏิบัติงาน														
1. ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	10,000	ไร่	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
2. ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้	200	ครั้ง	-	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ	10,000	ไร่	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
4. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาวแก่เกษตรกร ปีที่ 3	11,530	ไร่	-	-	-	-	-	-	1,530	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
5. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาวแก่เกษตรกร ปีที่ 4	9,768	ไร่	-	-	-	-	-	-	768	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
6. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาวแก่เกษตรกร ปีที่ 5	13,002	ไร่	-	-	-	-	-	-	1,002	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500
7. สสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
8. ติดตามผลการดำเนินโครงการ	200	ครั้ง	-	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

๒) การระบุค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกิจกรรมนั้น ๆ กำหนดให้มีจำนวนเต็มเท่ากับ ๑๐๐ จากนั้นจะต้องเฉลี่ยค่าน้ำหนักตามความสำคัญของขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความสอดคล้องกับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของกิจกรรมเป็นสำคัญ

แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานปลูกป่าทั่วไป		๑๐๐	๘,๘๓๙	ไร่
๑. การสำรวจและรังวัดแนวเขต		๒๐	๘,๘๓๙	ไร่
๑.๑	การสำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและทางตรวจการ	๒๐	๘,๘๓๙	ไร่

/๒. การเตรียม...

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
๒. การเตรียมพื้นที่		๓๐	๘,๘๓๙	ไร่
๒.๑	การทำทางตรวจการ	๑๐	๘,๘๓๙	ไร่
๒.๒	การทำแนวกันไฟ	๕	๘,๘๓๙	ไร่
๒.๓	การถาง	๑๐	๘,๘๓๙	ไร่
๒.๔	การเก็บ ธิบ สุม เผา	๕	๘,๘๓๙	ไร่
๓. การปลูกต้นไม้		๓๐	๘,๘๓๙	ไร่
๓.๑	การทำหลักและปักหมยแนว	๑๕	๘,๘๓๙	ไร่
๓.๒	การปลูกและการขนกล้า	๑๕	๘,๘๓๙	ไร่
๔. การกำจัดวัชพืชหลังปลูกและการปลูกซ่อม		๒๐	๘,๘๓๙	ไร่
๔.๑	การตายวัชพืชหลังปลูก	๑๐	๘,๘๓๙	ไร่
๔.๒	การปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย	๑๐	๘,๘๓๙	ไร่

๓) กรณีกิจกรรมที่มีการดำเนินการตั้งแต่ ๒ งานขึ้นไป ให้พิจารณากำหนดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามลำดับความสำคัญของแต่ละงาน ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยจากทุกงานรวมกันจะต้องมีค่าเท่ากับ ๑๐๐

(ตัวอย่างสมมุติ)

แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักจัดการป่าชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน		๑๐๐		
๑. การจัดตั้งป่าชุมชน		๒๕	๑๐๐	ป่าชุมชน
๑.๑	แนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน	๕	๑๐๐	ป่าชุมชน
๑.๒	จัดทำแผนจัดการป่าชุมชน	๕	๑๐๐	ป่าชุมชน
๑.๓	จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน	๕	๑๐๐	ป่าชุมชน
๑.๔	จัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ	๕	๑๐๐	ป่าชุมชน
๑.๕	ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน	๕	๑๐๐	ป่าชุมชน
๒. การส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน		๒๐	๓๒๗	ป่าชุมชน
๒.๑	คัดเลือกพื้นที่ในการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน	๔	๓๒๗	ป่าชุมชน
๒.๒	สร้างความรู้ความเข้าใจและแนะนำในการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน	๔	๓๒๗	ป่าชุมชน
๒.๓	จัดทำแผนจัดการป่าชุมชน	๔	๓๒๗	ป่าชุมชน
๒.๔	จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน	๔	๓๒๗	ป่าชุมชน

/๒.๕ ยื่นแผน...

งานที่ ๓

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
๒.๕	ยื่นแผนจัดการป่าชุมชน ณ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้/ ศูนย์ป่าไม้ท้องถิ่น	๔	๓๒๗	ป่าชุมชน
๓. การจัดทำแนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ ป่าชุมชน		๓๐	๑๒,๕๐๐/๖๒,๕๐๐	กิโลเมตร/ป่า
๓.๑	ประชาสัมพันธ์ชี้แจง และสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชน	๖	๑๒,๕๐๐	กิโลเมตร
๓.๒	รังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์	๖	๑๒,๕๐๐	กิโลเมตร
๓.๓	จัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐	๖	๑๒,๕๐๐	กิโลเมตร
๓.๔	จัดทำป้ายป่าชุมชน	๖	๖๒,๕๐๐	ป้าย
๓.๕	ติดตั้งป้ายป่าชุมชน	๖	๖๒,๕๐๐	ป้าย
๔. การตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน		๒๕	๑๐๐/๕๐๐	ป่าชุมชน/ กิโลเมตร
๔.๑	ตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน	๕	๑๐๐	ป่าชุมชน
๔.๒	มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่	๕	๕๐๐	กิโลเมตร
๔.๓	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่	๕	๕๐๐	กิโลเมตร
๔.๔	การจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐	๕	๑๐๐	ป่าชุมชน
๔.๕	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขต และลงนามรับรองในแผนที่	๕	๑๐๐	ป่าชุมชน

งานที่ ๔

ดังนั้น ขอให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ นำแนวทางดังกล่าวข้างต้นไปจัดทำรายละเอียดของแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ เพื่อให้กรมป่าไม้ โดยสำนักแผนงานและสารสนเทศนำมาใช้เป็นเกณฑ์ และเครื่องมือที่มีศักยภาพในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ การทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น ๑๓ กิจกรรม ซึ่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ามีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน ๓ กิจกรรม คือ

- ๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
- ๒) กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้
- ๓) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

/โดยสำนัก...

โดยสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าได้จัดทำและทบทวนแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้ง ๓ กิจกรรมข้างต้น ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามตาราง โดยจำแนกเป็นรายการกิจกรรม ดังนี้

๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
		๑๐๐		
	งานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	๑๐๐		
๑	วางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ	๑๐	๑๒	ครั้ง
๒	ออกลาดตระเวนตามแผน	๔๐	๖๐.๗๖	ล้านไร่
๓	สรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด	๓๐	๑๒	ครั้ง
๔	ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	๑๐	๑๒	ครั้ง
๕	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	๑๐	๑๒	ครั้ง

๒) กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
		๑๐๐		
	งานปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้	๑๐๐		
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้	๕	๑๐	ชุด
๒	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจยึดคืนผืนป่า	๕	๑	ชุด
๓	ก่อสร้างสำนักงานที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร)	๑๐	๑	หลัง
๔	งานอำนวยการ ประชุม/ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานอำนวยการ ประชุม/ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๕	๑๒	ครั้ง
๕	ปฏิบัติการด้านการข่าวและการติดตามสถานการณ์	๑๐	๒๔	ครั้ง
๖	กำหนดเป้าหมาย	๕	๑	ครั้ง
๗	วางแผนการตรวจสอบพื้นที่ พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติในการลงตรวจสอบ	๑๐	๒๔	ครั้ง

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
๘	ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือร่วมสนับสนุน การปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒๐	๕๐,๐๐๐	ไร่
๙	รายงานผลการตรวจสอบพื้นที่ให้ต้นสังกัด	๑๐	๑๒	ครั้ง
๑๐	หยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดยืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก	๑๕	๕๐,๐๐๐	ไร่
๑๑	ตรวจ ติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	๕	๑๒	ครั้ง

๓) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
		๑๐๐		
งานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน		๑๐๐		
๑	จัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้	๕	๔๕	เครื่อง
๒	ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า	๑๐	๑	ศูนย์
๓	ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือ ในการควบคุมไฟป่าเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรม ป้องกันและควบคุมไฟป่า	๒๕	๑,๐๐๐	หมู่บ้าน
๓.๑	หน่วยงานรับผิดชอบพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่เข้าร่วม โครงการ	๓	๑,๐๐๐	หมู่บ้าน
๓.๒	ประสานผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดทำประชาคม พร้อมทั้งจัดบันทึกข้อตกลงเพื่อให้ ความเห็นชอบในการจัดตั้งเครือข่าย ฯ	๕	๑,๐๐๐	หมู่บ้าน
๓.๓	รายงานกรมป่าไม้เพื่อดำเนินการประกาศหมู่บ้านเครือข่าย ความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	๒	๑,๐๐๐	หมู่บ้าน
๓.๔	หน่วยงานรับผิดชอบชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะกรรมการ หมู่บ้านเครือข่าย ฯ และสมาชิกเกี่ยวกับเขตการดำเนิน กิจกรรมที่ปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมไฟป่าและ รายงานผลการปฏิบัติงาน	๕	๑,๐๐๐	หมู่บ้าน
๓.๕	เบิกจ่ายเงินอุดหนุนในรูปแบบเช็คให้หมู่บ้านเครือข่าย ฯ พร้อมมอบคู่มือการปฏิบัติงานแก่เครือข่ายความร่วมมือ ในการควบคุมไฟป่า	๕	๑,๐๐๐	หมู่บ้าน
๓.๖	ตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่หมู่บ้าน เครือข่าย ฯ และรายงานผลการปฏิบัติงาน	๕	๑,๐๐๐	หมู่บ้าน

/๔ จัดทำแนว...

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
๔	จัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๒๕	๑๒,๐๐๐	กิโลเมตร
๕	จ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้	๑๕	๒๙๐	คน/ปี
๖	ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน	๑๐	๑๒	เดือน
๗	ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	๑๐	๑๒	ครั้ง/ปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้ง ๓ กิจกรรมของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีกรอบแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอเสนอให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าดำเนินการ ดังนี้

๑. ทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ โดยนำปัญหาที่สำนักแผนงานและสารสนเทศพบจากการติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยปฏิบัติ มาประกอบการพิจารณาร่วมด้วยในกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

๒. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน และกำหนดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย รวมทั้งหน่วยนับในกิจกรรมโครงการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ที่หมดอายุ การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มี การต่ออายุการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สำนักแผนงานและสารสนเทศเสนอ

๒.๒ การทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น ๑๓ กิจกรรม ซึ่งสำนักส่งเสริมการปลูกป่ามีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยสำนักส่งเสริมการปลูกป่าได้จัดทำและทบทวนแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในกิจกรรมข้างต้น ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

/๑) กิจกรรม...

๑) กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานปลูกป่าทั่วไป		๑๐๐	๘,๘๓๙	ไร่
๑. การสำรวจและรังวัดแนวเขต		๒๐	๘,๘๓๙	ไร่
๑.๑	การสำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและทางตรวจการ	๒๐	๘,๘๓๙	ไร่
๒. การเตรียมพื้นที่		๓๐	๘,๘๓๙	ไร่
๒.๑	การทำทางตรวจการ	๑๐	๘,๘๓๙	ไร่
๒.๒	การทำแนวกันไฟ	๕	๘,๘๓๙	ไร่
๒.๓	การถาง	๑๐	๘,๘๓๙	ไร่
๒.๔	การเก็บ ริม สุ่ม เผา	๕	๘,๘๓๙	ไร่
๓. การปลูกต้นไม้		๓๐	๘,๘๓๙	ไร่
๓.๑	การทำหลักและปักหมุดแนว	๑๕	๘,๘๓๙	ไร่
๓.๒	การปลูกและการขนกล้า	๑๕	๘,๘๓๙	ไร่
๔. การกำจัดวัชพืชหลังปลูกและการปลูกซ่อม		๒๐	๘,๘๓๙	ไร่
๔.๑	การดายวัชพืชหลังปลูก	๑๐	๘,๘๓๙	ไร่
๔.๒	การปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย	๑๐	๘,๘๓๙	ไร่

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีกรอบแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์การ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอเสนอให้สำนักส่งเสริมการปลูกป่าดำเนินการทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานในกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สำนักแผนงานและสารสนเทศเสนอ

๒.๓ การทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักจัดการป่าชุมชน

แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น ๑๓ กิจกรรม ซึ่งสำนักจัดการป่าชุมชนมีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน ๒ กิจกรรม คือ

/๑) กิจกรรม...

๑) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๒) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

โดยสำนักจัดการป่าชุมชนได้จัดทำและทบทวนแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้ง ๒ กิจกรรมข้างต้น ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามตาราง โดยจำแนกเป็นรายการกิจกรรม ดังนี้

๑) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน		๑๐๐		
๑. การจัดตั้งป่าชุมชน		๒๕	๑๐๐	ป่าชุมชน
๑.๑	แนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน	๕	๑๐๐	ป่าชุมชน
๑.๒	จัดทำแผนจัดการป่าชุมชน	๕	๑๐๐	ป่าชุมชน
๑.๓	จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน	๕	๑๐๐	ป่าชุมชน
๑.๔	จัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ	๕	๑๐๐	ป่าชุมชน
๑.๕	ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน	๕	๑๐๐	ป่าชุมชน
๒. การส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน		๒๐	๓๒๗	ป่าชุมชน
๒.๑	คัดเลือกพื้นที่ในการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน	๔	๓๒๗	ป่าชุมชน
๒.๒	สร้างความรู้ความเข้าใจและแนะนำในการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน	๔	๓๒๗	ป่าชุมชน
๒.๓	จัดทำแผนจัดการป่าชุมชน	๔	๓๒๗	ป่าชุมชน
๒.๔	จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน	๔	๓๒๗	ป่าชุมชน
๒.๕	ยื่นแผนจัดการป่าชุมชน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้/ศูนย์ป่าไม้ท้องที่	๔	๓๒๗	ป่าชุมชน
๓. การจัดทำแนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน		๓๐	๑๒,๕๐๐/๖๒,๕๐๐	กิโลเมตร/ป่า
๓.๑	ประชาสัมพันธ์ชี้แจง และสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชน	๖	๑๒,๕๐๐	กิโลเมตร
๓.๒	รังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์	๖	๑๒,๕๐๐	กิโลเมตร
๓.๓	จัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐	๖	๑๒,๕๐๐	กิโลเมตร
๓.๔	จัดทำป้ายป่าชุมชน	๖	๖๒,๕๐๐	ป้าย
๓.๕	ติดตั้งป้ายป่าชุมชน	๖	๖๒,๕๐๐	ป้าย
๔. การตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน		๒๕	๑๐๐/๕๐๐	ป่าชุมชน/ กิโลเมตร
๔.๑	ตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน	๕	๑๐๐	ป่าชุมชน
๔.๒	มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่	๕	๕๐๐	กิโลเมตร
๔.๓	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่	๕	๕๐๐	กิโลเมตร
๔.๔	การจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐	๕	๑๐๐	ป่าชุมชน
๔.๕	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตและลงนามรับรองในแผนที่	๕	๑๐๐	ป่าชุมชน

/๒) กิจกรรม...

๒) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
		๑๐๐	๒๕๐	ป่าชุมชน
บริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ		๑๐๐	๒๕๐	ป่าชุมชน
๑	คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐	๒๕๐	ป่าชุมชน
๒	ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษา ให้ชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑)	๑๐	๒๕๐	ป่าชุมชน
๓	รับแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ	๑๐	๒๕๐	ป่าชุมชน
๔	รวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	๑๐	๒๕๐	ป่าชุมชน
๕	จัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้	๑๐	๒๕๐	ป่าชุมชน
๖	แจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ	๑๐	๒๕๐	ป่าชุมชน
๗	การรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน	๑๐	๒๕๐	ป่าชุมชน
๘	ติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ	๑๐	๒๕๐	ป่าชุมชน
๙	รายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ	๑๐	๒๕๐	ป่าชุมชน
๑๐	รายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ	๑๐	๒๕๐	ป่าชุมชน

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้ง ๒ กิจกรรมของสำนักจัดการป่าชุมชน เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีกรอบแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์การ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอเสนอให้สำนักจัดการป่าชุมชนดำเนินการทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานในกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน และกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สำนักแผนงานและสารสนเทศเสนอ

/๒.๔ การทบทวน...

๒.๔ การทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น ๑๓ กิจกรรม
ซึ่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้มีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน ๓ กิจกรรม คือ

๑) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขต
ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

๒) กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

๓) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
โดยสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ได้จัดทำและทบทวนแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้ง ๓ กิจกรรมข้างต้น ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้เป็นเกณฑ์
ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียด
ปรากฏตามตาราง โดยจำแนกเป็นรายการกิจกรรม ดังนี้

๑) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่
ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
		๑๐๐		
	งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูล ที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	๑๐๐		
๑	จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน เพื่อจัดทำแผนที่วางแผน กำหนดแปลงสำรวจ	๒๐	๓๕	ป่า
๒	จัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้า ปฏิบัติงาน	๒๐	๓๕	ป่า
๓	สำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวรโดยการ ถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพ พื้นที่จริง และดำเนินการสำรวจ-รังวัด แปลงที่ดิน ของราษฎร	๖๐	๕๐,๐๐๐	ไร่

/๒) กิจกรรม...

๒) กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
		๑๐๐	๒,๐๐๐	หมู่บ้าน
	งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๑๐๐	๒,๐๐๐	หมู่บ้าน
๑	กำหนดเขตงานที่จะดำเนินการ	๑๐	๒,๐๐๐	หมู่บ้าน
๒	จัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน	๑๐	๒,๐๐๐	หมู่บ้าน
๓	สำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๔๐	๒,๐๐๐	หมู่บ้าน
๔	รวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS	๔๐	๒,๐๐๐	หมู่บ้าน

๓) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
	งานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่	๑๐๐	๓,๐๐๐	หมู่บ้าน
	๑. จัดทำร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่	๕๐	๓,๐๐๐	หมู่บ้าน
๑.๑	ตรวจสอบวิเคราะห์ประเมินสภาพทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในระดับหมู่บ้าน จัดทำข้อมูลขอบเขตหมู่บ้านจำแนกขอบเขตตามกลุ่มมาตรการ ๔ กลุ่มทำการตรวจสอบในพื้นที่จริงและถ่ายทอดขอบเขตลงในแผนที่วางแผนดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร	๒๐	๓,๐๐๐	หมู่บ้าน
๑.๒	จัดทำร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เสนอกรมป่าไม้อนุมัติ	๓๐	๓,๐๐๐	หมู่บ้าน
	๒. ปฏิบัติตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ตามที่กรมป่าไม้อนุมัติ (นำมาตรการตามมติ ครม. ๒๖ พ.ย. ๖๑ ลงปฏิบัติ)	๕๐	๓,๐๐๐	หมู่บ้าน
๒.๑	จัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ	๒๐	๓,๐๐๐	หมู่บ้าน
๒.๒	สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร/จัดระเบียบการใช้ที่ดิน ตามโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้	๓๐	๓,๐๐๐	หมู่บ้าน

/ดังนั้น...

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้ง ๓ กิจกรรมของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีกรอบแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์การ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอเสนอให้สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ดำเนินการทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ในกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ และกิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สำนักแผนงานและสารสนเทศเสนอ

๒.๕ การทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น ๑๓ กิจกรรม ซึ่งสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษมีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน ๒ กิจกรรม คือ

๑) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)

๒) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

โดยสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษได้จัดทำและทบทวนแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้ง ๒ กิจกรรมข้างต้น ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามตาราง โดยจำแนกเป็นรายกิจกรรม ดังนี้

๑) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
		๑๐๐	๕๒๐	ไร่
	งานปลูกไม้ใช้สอย	๑๐๐	๕๒๐	ไร่
๑	การสำรวจและรังวัดแนวเขต	๒	๕๒๐	ไร่
๒	การถาง เก็บ ริม สุ่ม	๓๕	๕๒๐	ไร่
๓	การทำทางตรวจการ และการทำแนวกันไฟ	๘	๕๒๐	ไร่
๔	การทำหลักและปักหลักหมายแนวปลูก	๙	๕๒๐	ไร่
๕	การขนกล้าไม้	๕	๕๒๐	ไร่
๖	การขุดหลุมและปลูก	๑๙	๕๒๐	ไร่
๗	การตายวัชพืช	๑๗	๕๒๐	ไร่
๘	การปลูกซ่อมและตรวจนับอัตราการรอดตาย	๕	๕๒๐	ไร่

๒) กิจกรรม...

๒) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
		๑๐๐		
งานสร้างป่าสร้างรายได้		๑๐๐		
๑	การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล	๕	๕๒,๕๕๐	ไร่
๒	การคัดเลือกผู้นำโครงการและประชุมผู้นำโครงการ	๕	๑๖๙	โครงการ/ครั้ง
๓	จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ	๕	๑๖๙	โครงการ/ครั้ง
๔	จัดตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอและคณะทำงานระดับตำบล	๕	๑๖๙	โครงการ/ครั้ง
๕	ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้	๑๐	๑๖๙	โครงการ/ครั้ง
๖	นำผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ทัศนศึกษา	๕	๑๖๙	โครงการ/ครั้ง
๗	คณะทำงานระดับตำบล สํารวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือน และกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจพันธุ์ไม้รายบุคคล	๕	๕๒,๕๕๐	ไร่
๘	สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้านระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร	๕	๑๖๙	โครงการ/ครั้ง
๙	ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมพันธุ์ไม้และอื่น ๆ	๕	๑๖๙	โครงการ/ครั้ง
๑๐	จัดหาพันธุ์ไม้ (๒๒๐ กล้า/ไร่)	๒๐	๑๑,๕๖๑,๐๐๐	กล้า
๑๑	จัดทำแผนการปลูก และการปลูกพืช	๒๐	๕๒,๕๕๐	ไร่
๑๒	ส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม และจดทะเบียนกลุ่มกับทางราชการ เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น	๕	๕๐๗	๓ กลุ่ม/ โครงการ
๑๓	การติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา	๕	๖๗๖	๔ ครั้ง/ปี/ โครงการ

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้ง ๒ กิจกรรมของสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีกรอบแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์การ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอเสนอให้สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษดำเนินการทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน โดยนำปัญหาที่สำนักแผนงานและสารสนเทศพบจากการติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยปฏิบัติมาประกอบการพิจารณาร่วมด้วย ในกิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย) และกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สำนักแผนงานและสารสนเทศเสนอ

/๒.๖ การทบทวน...

๒.๖ การทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น ๑๓ กิจกรรม ซึ่งสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้มีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน ๒ กิจกรรม คือ

๑) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

๒) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

โดยสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ได้จัดทำและทบทวนแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้ง ๒ กิจกรรมข้างต้น ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้เป็นเกณฑ์ ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียด ปรากฏตามตาราง โดยจำแนกเป็นรายการกิจกรรม ดังนี้

๑) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
		๑๐๐		
งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ		๑๐๐		
๑	ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	๒๕	๑๐,๐๐๐	ไร่
๑.๑	ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	๑๐	๑๐,๐๐๐	ไร่
๑.๒	สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดิน	๑๐	๑๐,๐๐๐	ไร่
๑.๓	จัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	๕	๑๐,๐๐๐	ไร่
๒	ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้	๒๐	๒๐๐	ครั้ง
	ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ และกำกับให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๒๐	๒๐๐	ครั้ง
๓	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ	๑๐	๑๐,๐๐๐	ไร่
	ตรวจรับรองการปลูก/บำรุงรักษาต้นไม้/เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ	๑๐	๑๐,๐๐๐	ไร่
๔	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาว ปีที่ ๓	๕	๑๑,๕๓๐	ไร่
	ตรวจรับรองการปลูก/บำรุงรักษาต้นไม้/เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๓	๕	๑๑,๕๓๐	ไร่
๕	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาว ปีที่ ๔	๕	๙,๗๖๘	ไร่
	ตรวจรับรองการปลูก/บำรุงรักษาต้นไม้/เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๔	๕	๙,๗๖๘	ไร่

/๖ ค่าใช้จ่าย...

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
๖	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาว ปีที่ ๕	๕	๑๓,๐๐๒	ไร่
	ตรวจรับรองการปลูก/บำรุงรักษาต้นไม้/เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๕	๕	๑๓,๐๐๒	ไร่
๗	สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า	๑๕	๘๐	ร้อยละ
	สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า	๑๕	๘๐	ร้อยละ
๘	ติดตามผลการดำเนินงาน	๑๕	๒๐๐	ครั้ง
	ติดตามผลการดำเนินงาน	๑๕	๒๐๐	ครั้ง

๒) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม		๑๐๐		
๑. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๑		๔๐	๘,๖๐๐	ไร่
๑.๑	ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	๑๕	๘,๖๐๐	ไร่
	๑) ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	๕	๘,๖๐๐	ไร่
	๒) สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)	๕	๘,๖๐๐	ไร่
	๓) จัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	๕	๘,๖๐๐	ไร่
๑.๒	ให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ	๑๕	๑๘๐	ครั้ง
	๑) ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้และกำกับให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด/ติดตามผลการดำเนินโครงการ	๑๐	๑๘๐	ครั้ง
	๒) สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๕	๘๐	ร้อยละ
๑.๓	สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท	๑๐	๘,๖๐๐	ไร่
	ตรวจรับรองการปลูก/บำรุงรักษาต้นไม้/เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๑	๑๐	๘,๖๐๐	ไร่
๒. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม		๔๐	๑,๔๐๐	ไร่
๒.๑	ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	๑๕	๑,๔๐๐	ไร่
	๑) ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	๕	๑,๔๐๐	ไร่
	๒) สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน	๕	๑,๔๐๐	ไร่
	๓) จัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	๕	๑,๔๐๐	ไร่

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
๒.๒	ให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ	๑๐	๑๗๕	ครั้ง
	๑) ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้และ กำกับให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด/ ติดตามผลการดำเนินโครงการ	๕	๑๗๕	ครั้ง
	๒) สำนวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๕	๘๐	ร้อยละ
๒.๓	สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท	๕	๑,๕๐๐	ไร่
	ตรวจรับรองการปลูก/บำรุงรักษาต้นไม้/เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๑	๕	๑,๕๐๐	ไร่
๒.๔	สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๒ ไร่ละ ๘๐๐ บาท	๕	๕,๒๕๐	ไร่
	ตรวจรับรองการปลูก/บำรุงรักษาต้นไม้/เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๒	๕	๕,๒๕๐	ไร่
๒.๕	สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๓ ไร่ละ ๗๐๐ บาท	๕	๗,๓๐๐	ไร่
	ตรวจรับรองการปลูก/บำรุงรักษาต้นไม้/เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๓	๕	๗,๓๐๐	ไร่
๓. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน		๒๐	๒,๗๕๐	ไร่
๓.๑	ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	๑๐	๒,๗๕๐	ไร่
	๑) ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	๔	๒,๗๕๐	ไร่
	๒) สำนวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ ครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน	๓	๒,๗๕๐	ไร่
	๓) จัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	๓	๒,๗๕๐	ไร่
๓.๒	ให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ	๑๐	๖๐	ครั้ง
	๑) ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้และ กำกับให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด/ ติดตามผลการดำเนินโครงการ	๕	๖๐	ครั้ง
	๒) สำนวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๕	๘๐	ร้อยละ

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้ง ๒
กิจกรรมของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีกรอบแผนการปฏิบัติงาน/
ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์การ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอเสนอให้

/สำนักเศรษฐกิจ...

สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ดำเนินการทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน โดยนำปัญหาที่สำนักแผนงานและสารสนเทศพบจากการติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยปฏิบัติมา ประกอบการพิจารณาด้วย ในกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ และกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สำนักแผนงานและสารสนเทศเสนอ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

เนาวรัตน์ ชื่นฮั่ว

(นางสาวเนาวรัตน์ ชื่นฮั่ว)

นักวิชาการป่าไม้

ผู้จัดบันทึกการประชุม

ณ.ก.ค.๑

(นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล

สำนักแผนงานและสารสนเทศ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม