

ผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น  
พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กบ.๑ (เหนือคลอง) อำเภอเหนือคลอง และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กบ.๒ (คลองท่อม) อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยได้นำการรายงานผลในภาพรวม และผลการติดตามในพื้นที่มาสรุป ดังนี้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๘๐๓,๕๒๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๓,๐๙๓,๕๒๔.๒๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

๒.๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

๒.๒) ออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๑,๒๘๑,๘๘๘.๑๒ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗๖๙,๑๓๒.๘๘ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๕๑๒,๗๕๕.๒๔ ไร่

๒.๓) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓ โดยได้ดำเนินการรวบรวมและสรุปผลการลาดตระเวนประจำเดือนรายงานผลให้ต้นสังกัดทราบแล้วเสร็จ ๗ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๕ เดือน

๒.๔) งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๕ ครั้ง

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันรักษาป่า มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ทำให้มีการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมถึงค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของยานพาหนะที่ใช้ในการลาดตระเวนพื้นที่รับผิดชอบในปัจจุบัน มีราคาต่อหน่วยสูงขึ้น

๓.๒) ด้านบุคลากร : - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากรปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ต้องใช้ความรู้และทักษะในเรื่องงานและกฎหมายป่าไม้ การจัดทำแผนที่ เจ้าหน้าที่จึงควรได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  
- ค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ตรวจป่าน้อยกว่าค่าครองชีพในปัจจุบัน จึงทำให้ไม่สามารถหาบุคคลที่มีคุณภาพความเหมาะสมกับงาน

๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีอายุการใช้งานต่อเนื่องตลอดระยะเวลามากกว่า ๕ ปี เครื่อง จึงมีสภาพเก่าและไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ รุ่นใหม่ ๆ เช่น โปรแกรมทำแผนที่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เนื่องจากกฎหมายป่าไม้เป็นกฎหมายเฉพาะ ที่มีระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติในแต่ละเรื่อง

แนวทางแก้ไข : กรมป่าไม้ควรประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจให้แก่หน่วยงานและประชาชนให้หลากหลาย ช่องทาง เช่น โซเชียล และสื่อสารมวลชน

๕) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ควรเพิ่มกรอบอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่าในปัจจุบัน เช่น นักวิชาการภูมิสารสนเทศ นายช่างสำรวจ และช่างสำรวจ เพื่อจัดทำงานด้านข้อมูลแผนที่และแนวเขต

๖) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๗) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการให้ข้อมูลของนายยงยศ หล่อสุพรรณพร ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กบ.๑ (เหนือคลอง) จึงขอสรุปดังนี้

(๑) เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่ามีทักษะและความสามารถในการทำสำนวนคดีค่อนข้างน้อย และ ไม่รัดกุม ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากประสบการณ์การดำเนินงานคดีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม รวมถึงการไม่ได้รับการถ่ายทอดทักษะที่จำเป็นจากผู้มีประสบการณ์ของหน่วยงานอื่นนอก หน่วยของตน

(๒) จากการที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้สำรวจสภาพอาคารสำนักงานและบ้านพักเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่า พบว่า โครงสร้างของบ้านพักเจ้าหน้าที่ยังสามารถใช้งานต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ฝ้าเพดาน ทนุทรูทโธรมมาก ไม่สามารถใช้ป้องกันแสงแดดและลมฝนได้ ในขณะที่ประตูและกระจกหน้าต่างบางส่วน แตกเสียหาย รวมถึงสายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าที่มีความชำรุด

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ จึงควรพิจารณา ดำเนินการ ดังนี้

(๑) จัดฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าทั่วประเทศ ที่ไม่จำกัด เพียงหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าในการเข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนี้ ให้มีการถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปราม หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทำสำนวนคดี ของหน่วยป้องกัน ๓ ต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกัน

(๒) จัดสรรงบประมาณงบดำเนินงาน สำหรับเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน รายการบ้านพัก เจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ หลัง แก่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กบ.๑ (เหนือคลอง) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งาน ได้ตามปกติ

นอกจากนี้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กบ.๑ (เหนือคลอง) ควรจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

๘) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๘.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ตรวจยึดพื้นที่ ๑ แปลง ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เนื้อที่ ๔-๓-๒๖ ไร่ บริเวณท้องที่ ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่



ร่วมตรวจสอบพื้นที่ เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ ที่สาธารณะประโยชน์ทุ่งหนองเปิดน้ำ หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่




ออกตรวจลาดตระเวน วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าช่องศิลาและป่าช่องชี้แรด หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่



ตรวจยึดไม้แปรรูป บริเวณป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ท้องที่หมู่ที่ ๕ บ้านคลองจาก ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ตาม ปจว.๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. คดีที่ -/๒๕๖๖ ยึดทรัพย์ที่ ๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๘.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ



เจ้าหน้าที่สำนักแผน ๓ ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กบ.๑ (เหนือคลอง)



อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กบ.๑ (เหนือคลอง)



เจ้าหน้าที่สำนักแผน ๓ ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กบ.๒ (คลองท่อม)

รถยนต์ราชการ  
ประจำหน่วยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กบ.๒ (คลองท่อม)



บ้านพักเจ้าหน้าที่ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กบ.๒  
(คลองท่อม)



อาคารสำนักงานเก่า

## ๒. กิจกรรมโครงการการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่หมดอายุให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มี การต่ออายุขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่หมดอายุให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มี การต่ออายุขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายคลองพระยา ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดยได้นำการรายงานผลในภาพรวม และผลการติดตามในพื้นที่มาสรุป ดังนี้

### ๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๘,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๒๑๔,๙๘๐.๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๕ (ทำสัญญาจ้างรื้อถอน ทำลายต้นปาล์มน้ำมัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) และได้ก่อหนี้ผูกพันเป็นจำนวนเงิน ๕,๐๑๐,๓๖๐ บาท เรียบร้อยแล้ว)

### ๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

๒.๑) งานเข้ารื้อถอน ทำลาย ต้นปาล์มน้ำมันตามหลักวิชาการในพื้นที่หมดอายุการอนุญาตและไม่มี การขอต่ออายุขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๕,๐๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖.๗๔ โดยดำเนินการเตรียมพื้นที่รื้อถอนแล้วเสร็จ ๑,๐๐๐ ไร่ และยังไม่ได้ดำเนินการ ๔,๐๐๐ ไร่ สำหรับงานรื้อถอนและทำลายต้นปาล์มดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๔,๘๘๐ ไร่ ส่วนงานตรวจสอบพื้นที่หลังการรื้อถอนยังไม่ดำเนินการ

๒.๒) งานปลูกไม้ใช้สอยเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าตามหลักวิชาการ มีเป้าหมาย ๕,๐๐๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานควบคุมพื้นที่ คูแฉกป้องกันรักษาป่าที่ปลูก ฟื้นฟูสภาพป่า ไม่ให้มีการกลับเข้ามาบุกรุก ทำประโยชน์ซ้ำในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ได้ดำเนินการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าไปแล้ว โดยเน้น การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนในพื้นที่ ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า เพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

### ๓) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

๓.๑) กระบวนการทางกฎหมายใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ขาดความต่อเนื่อง และไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากผู้ที่เคย ได้รับการอนุญาตเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ไม่ให้ดำเนินการรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมัน เป็นเหตุให้การรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมันในพื้นที่ที่ได้

ทำสัญญาจ้างไปแล้วนั้น ยังไม่สามารถดำเนินการต่อได้ และการปลูกไม้ใช้สอยเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ต้องรอดำเนินการ จึงอาจจะไม่เสร็จทันปีงบประมาณนี้

แนวทางแก้ไข : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ในนามกรมป่าไม้ ยื่นคำร้องขอให้ศาลยกเลิกคุ้มครองชั่วคราว เพื่อจะได้เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมัน เมื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ได้ ก็จะเร่งทำสัญญาจ้างปลูกไม้ใช้สอยเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อก่อนนี้ผูกพันให้ทันในปีงบประมาณนี้

๓.๒) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เนื่องจากราษฎรเรียกร้องขอที่ดินทำกิน พยายามขัดขวางการดำเนินการของเจ้าหน้าที่

แนวทางแก้ไข : เจ้าหน้าที่เจรจาทำความเข้าใจกับกลุ่มราษฎรถึงเหตุผลและประโยชน์ของโครงการ

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ กระบวนการทางกฎหมายใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าขาดความต่อเนื่อง และไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

ลำดับที่ ๒ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๕.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่ร่วมประชุมวางแผนดำเนินการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมัน



วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เปิดยุทธการสนธิกำลังดำเนินการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมัน ที่ว่าการอำเภอปลายกระยา จังหวัดกระบี่



ปล่อยแถวเข้าควบคุมพื้นที่ดำเนินการรื้อถอน  
ท้องที่ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา  
จังหวัดกระบี่



ผู้รับจ้างนำเครื่องจักรเข้ารื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมัน  
ท้องที่ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา  
จังหวัดกระบี่

๕.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ



ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ  
การรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมัน ฯ  
ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายคลองพระยา  
ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่



พื้นที่ดำเนินการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมัน ฯ



พื้นที่ดำเนินการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมัน ฯ



ศาลจังหวัดกระบี่ออกหมายห้ามชั่วคราว เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยห้ามไม่ให้กรมป่าไม้  
เข้าดำเนินการล้ม โค่น หรือทำลายต้นปาล์มน้ำมันที่ปลูกในพื้นที่พิพาท

### ๓. กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานสนับสนุน  
การปลูกไม้เศรษฐกิจ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยได้  
นำการรายงานผลในภาพรวม และผลการติดตามในพื้นที่มาสรุป ดังนี้

#### ๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๑๕,๕๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีการใช้จ่ายเงิน

#### ๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑๑๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้  
มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ  
๕๐ ไร่ และยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ๖๐ ไร่ สำหรับงานรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  
แล้วเสร็จ ๕๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑๐ ไร่ ส่วนงานสำรวจ/  
ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิ  
ใช้ประโยชน์ที่ดิน และงานจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ ๕๐ ไร่ และ  
ยังไม่ดำเนินการ ๖๐ ไร่

๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย ๓ ครั้ง ซึ่งขณะนี้  
มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการให้คำแนะนำทางวิชาการ  
ด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้และกำกับให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  
๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๒.๓) งานค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๑๑๐ ไร่ และงานสำรวจ  
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ยังไม่ดำเนินการ



๒.๔) งานติดตามผลการดำเนินงาน มีเป้าหมาย ๓ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : - งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากส่วนกลางจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน ไม่เพียงพอต่อการออกปฏิบัติงานพื้นที่ เพราะการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนมีการออกปฏิบัติงานหลายครั้ง

- หน่วยงานได้รับงบประมาณไม่ต่อเนื่อง (เป็นงวด) ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากการที่หน่วยปฏิบัติได้รับงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางล่าช้า ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน

๓.๒) ด้านบุคลากร : - จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากอัตรากำลังเจ้าหน้าที่งานภาคสนามไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้

- การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต เนื่องจากอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในส่วนส่งเสริมการปลูกปามีน้อย ซึ่งตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า (ลูกจ้างประจำ) เกษียณอายุราชการจำนวน ๒ อัตรา

๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากรถยนต์ราชการที่ใช้ปฏิบัติงานอยู่มีสภาพเก่า อยู่ในช่วงระยะเวลาที่ต้องซ่อมบำรุง และไม่เหมาะสมกับการออกพื้นที่ที่มีความลาดชัน

- ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทางเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๕.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ท้องที่หมู่ที่ ๓ ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่



รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ท้องที่อำเภอกะปง จังหวัดพังงา



ออกประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ท้องที่ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่



ออกประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ท้องที่ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

๕.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ



พื้นที่ของเกษตรกรที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ



พื้นที่ของเกษตรกรที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ

#### ๔. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

สำนักแผนงานและสารสนเทศติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเพิ่มเติมในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม โดยได้นำการรายงานผลในภาพรวมมาสรุป ดังนี้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๕๗๐,๕๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีการใช้จ่ายเงิน

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๑

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑,๐๑๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๕ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ ๕ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑,๐๐๕ ไร่

๒.๒) งานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในโครงการ จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และงานจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : - หน่วยงานได้รับงบประมาณไม่ต่อเนื่อง (เป็นงวด) ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากหน่วยปฏิบัติได้รับ งบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางล่าช้า ส่งผลให้การปฏิบัติงาน ขาดความต่อเนื่อง ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในแผน ฯ

- งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากส่วนกลางจัดสรร งบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน ไม่เพียงพอต่อการออกปฏิบัติงานพื้นที่ เพราะการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนมีการออกปฏิบัติงานหลายครั้ง

๓.๒) ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจาก อัตรากำลังเจ้าหน้าที่งานภาคสนามไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้

- ๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากรถยนต์ราชการที่ใช้ปฏิบัติงาน มีสภาพเก่า อยู่ในช่วงระยะเวลาที่ต้องซ่อมบำรุง และไม่เหมาะสมกับการออกพื้นที่ที่มีความลาดชัน
- ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทางเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม หรือมีอยู่ในบัญชีรายชื่อที่อนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้

แนวทางแก้ไข : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๖๓๕.๕/๒๐๒๔ ลงวันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่องขอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ ให้สามารถดำเนินการหากลุ่มเป้าหมายเกษตรกรได้ครบถ้วนตามตัวชี้วัด และแผนงานที่กำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ หน่วยงานได้รับงบประมาณไม่ต่อเนื่อง (เป็นงวด) ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

ลำดับที่ ๒ มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ลำดับที่ ๓ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ออกประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ บ้านในสระ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่



ออกประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ บ้านในสระ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่