



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว

๘๕๔๘

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๑๓๖ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตาม ฯ ของ สจป.ที่ ๑๒ สาขากระบี่” รายละเอียดตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายบรรณรักษ์ เสริมทอง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



รายงานผลการดำเนินงาน
และเอกสารแนบ



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายบรรณรักษ์)
เลขรับ..... ๒๕๐๕
วันที่รับ..... - ๒ มิ.ย. ๒๕๖๖
เวลา..... ๓๓.๕๓

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๓๓๐๖ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๕๙๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๑๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมแผนการติดตามและประเมินผล ฯ ๒๕๖๖ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล และนำคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลางลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๐๗๙ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ โดยแจ้งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๒.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ กิจกรรม และเพื่อให้เกิดความครบถ้วนของข้อมูล จึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม จำนวน ๑ กิจกรรม ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ นำเรียนอธิบดีกรมป่าไม้ โดยสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๔ กิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑.๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

๑.๒) ออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๑,๒๘๑,๘๘๘.๑๒ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗๖๙,๑๓๒.๘๘ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๕๑๒,๗๕๕.๒๔ ไร่

๑.๓) งาน...

๑.๓) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓ โดยได้ดำเนินการรวบรวมและสรุปผลการลาดตระเวน ประจำเดือนรายงานผลให้ต้นสังกัดทราบแล้วเสร็จ ๗ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๕ เดือน

๑.๔) งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๕ ครั้ง

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและ

สารสนเทศ

จากการให้ข้อมูลของนายยงยศ หล่อสุพรรณพร ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กบ.๑ (เหนือคลอง) จึงขอสรุปดังนี้

(๑) เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่ามีทักษะและความสามารถในการทำสำนวนคดี ค่อนข้างน้อย และไม่รัดกุม ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากประสบการณ์การดำเนินงานคดีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกัน และปราบปราม รวมถึงการไม่ได้รับการถ่ายทอดทักษะที่จำเป็นจากผู้มีประสบการณ์ของหน่วยงานอื่น นอกหน่วยของตน

(๒) จากการที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้สำรวจสภาพอาคารสำนักงานและ บ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า พบว่า โครงสร้างของบ้านพักเจ้าหน้าที่ยังสามารถใช้งานต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ฝ้าเพดานทรุดโทรมมาก ไม่สามารถใช้ป้องกันแสงแดดและลมฝนได้ ในขณะที่ประตูและกระจก หน้าต่างบางส่วนแตกเสียหาย รวมถึงสายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าที่มีความชำรุด

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) จัดฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าทั่วประเทศ ที่ไม่จำกัดเพียงหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าในการเข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนี้ ให้มีการถ่ายทอดทักษะและ ประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปราม หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทำ สำนวนคดีของหน่วยป้องกัน ป่า ต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกัน

(๒) จัดสรรงบประมาณดำเนินงาน สำหรับเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน รายการบ้านพักเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ หลัง แก่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กบ.๑ (เหนือคลอง) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถใช้งานได้ตามปกติ

นอกจากนี้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กบ.๑ (เหนือคลอง) ควรจัดส่งเอกสารหรือ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

๒) กิจกรรมโครงการการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่หมดอายุให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มี การต่ออายุขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

๒.๑) งานเข้ารื้อถอน ทำลาย ต้นปาล์มน้ำมันตามหลักวิชาการในพื้นที่หมดอายุ การอนุญาตและไม่มี การขอต่ออายุขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๕,๐๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖.๗๔ โดยดำเนินการเตรียมพื้นที่รื้อถอนแล้วเสร็จ ๑,๐๐๐ ไร่ และ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๔,๐๐๐ ไร่ สำหรับงานรื้อถอนและทำลายต้นปาล์มดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒๐ ไร่ และ ยังไม่ดำเนินการ ๔,๘๘๐ ไร่ ส่วนงานตรวจสอบพื้นที่หลังการรื้อถอนยังไม่ดำเนินการ

๒.๒) งานปลูกไม้ใช้สอยเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าตามหลักวิชาการ มีเป้าหมาย ๕,๐๐๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานควบคุมพื้นที่ ดูแลป้องกันรักษาป่าที่ปลูก ฟื้นฟูสภาพป่า ไม่ให้มีการกลับเข้ามาบุกรุกทำประโยชน์ซ้ำในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ได้ดำเนินการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าไปแล้ว โดยเน้นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนในพื้นที่ ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

๓) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

๓.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑๑๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ ๕๐ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๖๐ ไร่ สำหรับงานรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ ๕๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑๐ ไร่ ส่วนงานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน และงานจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ ๕๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๖๐ ไร่

๓.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย ๓ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้และกำกับให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๓.๓) งานค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๑๑๐ ไร่ และงานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ยังไม่ดำเนินการ

๓.๔) งานติดตามผลการดำเนินงาน มีเป้าหมาย ๓ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๔) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๑

๔.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑,๐๑๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๕ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ ๕ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑,๐๐๕ ไร่

๔.๒) งานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และงานจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังไม่ดำเนินการ

สำหรับ...

สำหรับปัญหาอุปสรรคในภาพรวม พบว่า ปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหาเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ปัญหากระบวนการทางกฎหมาย ใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ขาดความต่อเนื่อง และไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปัญหาหน่วยงานได้รับงบประมาณไม่ต่อเนื่อง (เป็นงวด) ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ปัญหาประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ปัญหายานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ปัญหามาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ปัญหาครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และปัญหาจำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

๓. ระเบียบ กฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๙๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้และผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้...

...๑. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายบรรณรักษ์ เสริมทอง) เลขที่ตำแหน่ง ๘๕ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ...

...๕. ในกรณีรองอธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปฏิบัติ ดังนี้

- กรณีรองอธิบดีกรมป่าไม้ ตำแหน่งเลขที่ ๘๕ (นายบรรณรักษ์ เสริมทอง) ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ ตำแหน่งเลขที่ ๒ (นายพฤษชัย โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า) เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน...

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอเสนอเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑) และ ข้อ ๒) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๒ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๓) และ ข้อ ๔) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๓ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ
ตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด ฯ
ที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน พร้อมสำเนา
แจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ
“รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตาม ฯ ของ สจป.ที่ ๑๒ สาขากระบี่”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบ
มาพร้อมนี้



(นายมานัส ปานมน)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

ลงนามแล้ว



(นายบรรณรักษ์ เสริมทอง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้
- ๗ มิ.ย. ๒๕๖๖