



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๔๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑ ๒ ๑ ๑ ๑

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๕๕๐ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตาม ฯ ของ สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และ สจป.ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)” รายละเอียดตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



รายงานผลการดำเนินงาน
และเอกสารแนบ



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุพจน์)

เลขรับ ๒๒๓

วันที่รับ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๖

เวลา ๑๔-๑๖

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๕๔๐

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๕๔๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส่งสำเนา คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมแผนการติดตามและประเมินผล ฯ ๒๕๖๖ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล และนำคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลางลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๕๐๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) โดยแจ้งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๒.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) เสนอท่านอธิบดีกรมป่าไม้ โดยสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๔ กิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

๑) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) จำนวน ๒ กิจกรรม คือ

๑.๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

(๒) งาน...

(๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๒,๒๓๗,๓๓๑.๖๖ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๔๘ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๑๔๐,๒๗๖.๕๐ ไร่ และอยู่ระหว่าง ดำเนินการ ๑,๐๙๗,๐๕๕.๑๖ ไร่

(๓) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการรวบรวมและสรุปผลการลาดตระเวน ประจำเดือนรายงานผลให้ต้นสังกัดทราบแล้วเสร็จ ๙ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๓ เดือน

(๔) งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและ สารสนเทศ

(๑) จากการให้ข้อมูลของนายวีระ จันทบูรณ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๗ (พระแสง), นายวุฒิพันธ์ วังโน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๑๕ (วัดประดู่) และการที่สำนักแผนงานและ สารสนเทศได้สำรวจสภาพอาคารสำนักงานและบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ขอสรุปดังนี้

(๑.๑) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๗ (พระแสง)

- อาคารสำนักงาน จำนวน ๑ หลัง ชำรุดและเสื่อมสภาพอย่างมาก โดยปัจจุบันพบว่า ชั้น ๒ ของอาคารไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้ ฝ้าเพดานและกระจกหน้าต่างแตกเสียหายหลายจุด

- บ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า รายการบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๑ - ๒ จำนวน ๒ หลัง และบ้านพักข้าราชการระดับ ๓ - ๔ จำนวน ๑ หลัง ชำรุดและเสื่อมสภาพอย่างมาก ถึงแม้โครงสร้างภายนอกดูค่อนข้างแข็งแรง อย่างไรก็ตาม ฝ้าเพดานหลายจุดและกระจกหน้าต่างบางส่วน แตกเสียหาย ในขณะที่เกิดปัญหาปลวกที่กัดกินเนื้อไม้ภายในโครงสร้างอาคารที่เป็นไม้เกือบทั้งหมด อีกทั้ง ยังพบว่าเสาคอนกรีตร่อนจนเห็นโครงเหล็กข้างใน อาจส่งผลให้การทรงตัวของโครงสร้างอาคารไม่มั่นคง ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม

- สายไฟฟ้า รวมถึงระบบไฟฟ้าของอาคารสำนักงานและบ้านพัก เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า มีอายุการใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ซึ่งอาจเกิดปัญหาไฟฟ้ารั่ว หรือลัดวงจร

(๑.๒) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๑๕ (วัดประดู่)

- โครงสร้างของอาคารสำนักงาน ยังสามารถใช้งานต่อไปได้ ในขณะที่มี ฝ้าเพดานบางส่วนแตกเสียหาย

- บ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า รายการบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๑ - ๒ จำนวน ๑ หลัง และบ้านพักข้าราชการระดับ ๓ - ๔ จำนวน ๑ หลัง ชำรุดและเสื่อมสภาพอย่างมาก ถึงแม้โครงสร้างภายนอกดูค่อนข้างแข็งแรง อย่างไรก็ตาม ฝ้าเพดานหลายจุดเปิดโล่งและกระจกหน้าต่าง บางส่วนแตกเสียหาย ในขณะที่เกิดปัญหาปลวกที่กัดกินเนื้อไม้ภายในโครงสร้างอาคารที่เป็นไม้เกือบทั้งหมด ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม

- สายไฟฟ้า รวมถึงระบบไฟฟ้าของอาคารสำนักงานและบ้านพัก เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า มีอายุการใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งอาจเกิดปัญหาไฟฟ้ารั่ว หรือลัดวงจร

หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนอาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าได้

(๒) นาย...

(๒) นายวีระ จันทบุรณ หัสนาหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๗ (พระแสง) และนายวุฒิพันธ์ วัณ ใน หัสนาหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๑๕ (วัดประดู่) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันแต่ละหน่วย ฯ มีรถยนต์ราชการที่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้เพียง ๑ คัน โดยเป็นรถยนต์เก่าที่ได้รับต่อมาจากหน่วยป้องกันรักษาป่าหน่วยอื่น ซึ่งมีสภาพชำรุดและเสื่อมสภาพอย่างมาก อีกทั้งเครื่องยนต์ยังมีปัญหาบ่อยครั้งส่งผลต่อการปฏิบัติภารกิจเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) สำรวจความพร้อมของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๗ (พระแสง) และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๑๕ (วัดประดู่) หากต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักเจ้าหน้าที่ โดยให้พิจารณาจากผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ

(๒) พิจารณาความจำเป็นของการใช้งานอาคารดังกล่าว หากมีความจำเป็นต้องรื้อถอนขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ สำหรับเป็นค่ารื้อถอน รวมถึงก่อสร้างอาคารในรายการ ดังนี้

(๒.๑) อาคารสำนักงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๗ (พระแสง)
จำนวน ๑ หลัง

(๒.๒) บ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ได้แก่
- บ้านพักข้าราชการระดับ ๑ - ๒ ของหน่วยป้องกันรักษาป่า
ที่ สฎ.๗ (พระแสง) จำนวน ๒ หลัง

- บ้านพักข้าราชการระดับ ๑ - ๒ ของหน่วยป้องกันรักษาป่า
ที่ สฎ.๑๕ (วัดประดู่) จำนวน ๑ หลัง

- บ้านพักข้าราชการระดับ ๓ - ๔ ของหน่วยป้องกันรักษาป่า
ที่ สฎ.๗ (พระแสง) จำนวน ๑ หลัง

- บ้านพักข้าราชการระดับ ๓ - ๔ ของหน่วยป้องกันรักษาป่า
ที่ สฎ.๑๕ (วัดประดู่) จำนวน ๑ หลัง

(๓) พิจารณาจัดสรรงบประมาณ สำหรับเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินรายการอาคารสำนักงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๑๕ (วัดประดู่) จำนวน ๑ หลัง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานได้ตามปกติ

(๔) พิจารณาจัดสรรรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อสำหรับปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๗ (พระแสง) และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๑๕ (วัดประดู่) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามเป้าประสงค์

นอกจากนี้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๗ (พระแสง) และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๑๕ (วัดประดู่) ควรจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

๑.๒) กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน

(๑) งานเสริมสร้างหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า มีเป้าหมาย ๑๕ หมู่บ้าน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) งานจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑๕๐ กิโลเมตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๓) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟฟ้าร่วมกัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๔) งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง/ปี อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ครั้ง/ปี และยังไม่ดำเนินการ ๑ ครั้ง/ปี

๒) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) จำนวน ๒ กิจกรรม คือ

๒.๑) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๓,๕๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๑๑

(๑) งานจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ดำเนินการจัดทำแผนที่วางแผนกำหนดแปลงสำรวจ และจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย ๒ ป่า เสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) งานสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร โดยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง และดำเนินการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร มีเป้าหมาย ๓,๕๐๐ ไร่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒,๕๑๕ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๙๘๕ ไร่

๒.๒) กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน

(๑) งานเสริมสร้างหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า มีเป้าหมาย ๑๕ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๓ โดยหน่วยงานรับผิดชอบได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ ประสานผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดทำประชาคม พร้อมทั้งจัดบันทึกข้อตกลงเพื่อให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งเครือข่าย ฯ รายงานกรมป่าไม้ เพื่อดำเนินการประกาศหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า และหน่วยงานรับผิดชอบชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะกรรมการหมู่บ้านเครือข่าย ฯ และสมาชิกเกี่ยวกับขอบเขตการดำเนินกิจกรรมที่ปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าและรายงานผลการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในรูปแบบเช็คให้หมู่บ้านเครือข่าย ฯ พร้อมมอบคู่มือการปฏิบัติงานแก่เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๓ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ หมู่บ้าน สำหรับงานตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่หมู่บ้านเครือข่าย ฯ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ ครั้ง/ปี และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ ครั้ง/ปี

(๒) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟฟ้า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟฟ้าและศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า มีเป้าหมาย ๑๗ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๓) งานจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑๕๐ กิโลเมตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๔) งาน...

(๔) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟฟ้าร่วมกัน และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควันมีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๕) งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ป้องกันไฟฟ้าให้กับหน่วยงานส่วนราชการสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีเป้าหมาย ๑ ชุด ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สำหรับปัญหาอุปสรรคในภาพรวม พบว่า ปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหาครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ปัญหาจำนวนอัตราค่าจ้างของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ปัญหาหน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า ปัญหาการขาดแคลนอัตราค่าจ้างในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปัญหาเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และปัญหายานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๓. ระเบียบ กฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๒๐๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมีได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้...

...๒. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ เลขที่ตำแหน่ง ๒ (นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา) สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ...

...๕. ในกรณีรองอธิบดีกรมป่าไม้ ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปฏิบัติ ดังนี้

- กรณีรองอธิบดีกรมป่าไม้ ตำแหน่งเลขที่ ๒ (นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา) ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตำแหน่งเลขที่ ๓ (นายนิกร ศิริโรจนานนท์) เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน...

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟฟ้า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เฝ้าระวังการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๑) ข้อ ๑.๒) และ ข้อ ๒.๒) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๒ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เฝ้าระวังการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๒.๑) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๓ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เฝ้าระวังการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเฝ้าระวังการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวัง ๖ ที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตาม ฯ ของ สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และ สจป.ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้



(นางวิสุตรา อินทองแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ


10 ธ.ค. ๖๖

(นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้