

ตัวอย่างการจัดทำข้อมูลแบบฟอร์ม

แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

រូប xxxxxxxxxxxx

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)

กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

1. แผน/ผลการดำเนินงาน

1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เมื่อวันที่.....

1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่

ที่	กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ)	แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
1	จัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดิน และป่าไม้ระดับพื้นที่ (หมู่บ้าน)						
รวม							

1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ)	ค่าเป้าหมาย ตามแผน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุเฉพาะจำนวน)			ค่าเฉลี่ย ส่วนน้ำหนัก	ร้อยละของ ความก้าวหน้า ในภาพรวม	หมายเหตุ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
จัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ (หมู่บ้าน)								
1	สำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ดำเนินการในแต่ละกรอบมาตรการในพื้นที่จริง (หมู่บ้าน)					20		
2	จัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการ ลงสู่การปฏิบัติ (หมู่บ้าน)					20		
3	คัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้าม ตามที่กรมป่าไม้กำหนด (หมู่บ้าน)					30		
4	จัดทำบัญชีรายชื่อราษฎรและผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัย ทำกินแบบแปลงรวม (หมู่บ้าน)					30		
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม						100		

รอบ xxxxxxxxxxxx
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เมื่อวันที่.....

1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่.....)

ที่	กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ)	แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
1	จัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ (หมู่บ้าน)	127			5,524,500.00		
รวม					5,524,500.00		

1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ)	ค่าเป้าหมาย ความแผน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (โปรตรระบุเฉพาะจำนวน)			ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ร้อยละของ ความก้าวหน้า ในภาพรวม	หมายเหตุ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
จัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ (หมู่บ้าน)								
1	สำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ดำเนินการในแต่ละรอบมาตรการในพื้นที่จริง (หมู่บ้าน)	127				20		
2	จัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการ ลงสู่การปฏิบัติ (หมู่บ้าน)	127				20		
3	คัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้าม ตามที่กรมป่าไม้กำหนด (หมู่บ้าน)	127				30		
4	จัดทำบัญชีรายชื่อราษฎรและผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัย ทำกินแบบแปลงรวม (หมู่บ้าน)	127				30		
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม						100		

แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

รอบ xxxxxxxxxx

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

1. แผน/ผลการดำเนินงาน

1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เมื่อวันที่.....

1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่

ที่	กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ)	แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
1	จัดตั้งป่าชุมชน (ป่าชุมชน)						
2	ตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน (ป่าชุมชน/กิโลเมตร)						
3	ส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน (กิโลเมตร)						
				รวม			

1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด

[illegible]

แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

รอบ xxxxxxxxxx

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

1. แผน/ผลการดำเนินงาน

1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เมื่อวันที่.....

1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่

ที่	กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ)	แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
1	จัดตั้งป่าชุมชน (ป่าชุมชน)	30			660,000.00		
2	ตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน (ป่าชุมชน/กิโลเมตร)	136/542			1,660,000.00		
3	ส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน (กิโลเมตร)	77			752,900.00		
				รวม	3,072,900.00		

1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ)	ค่าเป้าหมายตามแผน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน			ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ร้อยละของความก้าวหน้าในภาพรวม	หมายเหตุ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
1	จัดตั้งป่าชุมชน (ป่าชุมชน)	30				30		
1.1	แนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน(ป่าชุมชน)	30				6		
1.2	จัดทำแผนจัดการป่าชุมชน (ป่าชุมชน)	30				6		
1.3	จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน (ป่าชุมชน)	30				6		
1.4	จัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ (ป่าชุมชน)	30				6		
1.5	ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน (ป่าชุมชน)	30				6		
2	ตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน (ป่าชุมชน/กิโลเมตร)	136/542				30		
2.1	ตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน (ป่าชุมชน)	136				6		
2.2	มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ (กิโลเมตร)	680				6		
2.3	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนรวมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ (กิโลเมตร)	680				6		
2.4	จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตราส่วน 1 : 4,000 และ 1 : 50,000 (ป่าชุมชน)	136				6		
2.5	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน และลงนามรับรองในแผนที่ (ป่าชุมชน)	136				6		
3	ส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน (กิโลเมตร)	77				40		
3.1	สร้างความรู้ความเข้าใจ (เดือน)	8				10		
3.2	จัดหาป้ายป่าชุมชน (ป้าย)	770				10		
3.3	จัดหาหลักเขตป่าชุมชน (หลัก)	385				10		
3.4	ติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน (กิโลเมตร)	77				10		
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม						100		