

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๑,๙๐๒,๑๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๔,๐๙๔,๗๙๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗)

๒.๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๕ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

๒.๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๗,๙๓๖,๐๔๘.๒๙ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๖ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๑๔๙,๐๕๗.๗๖ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๕๗,๓๙๘.๑๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๖,๓๒๙,๕๙๒.๔๓ ไร่

๒.๓) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล การข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการ สาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง และ ยังไม่ดำเนินการ ๕ ครั้ง

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านบุคลากร : เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำหน่วยในพื้นที่ต่าง ๆ (ตามหน่วยป้องกันรักษาป่า) อาจจะมีความรู้หรือทักษะที่ยังไม่เข้าใจบางด้าน เช่น การสืบสวนสอบสวน ความรู้ ทางด้านกฎหมาย ความรู้ทักษะการใช้เครื่องมือเทคโนโลยี เช่น ทักษะการใช้โดรน, ทักษะการใช้เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS)

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขม.๑๐ (ห้วยทราย)
ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่หน่วย ฯ
ก่อนร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย
ว่าด้วยการป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม
ท้องที่บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๗
ตำบลขี้เหล็ก อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขม.๓ (โป่งจ๊อก) เข้าประชุม
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ อาคารอเนกประสงค์หน่วยจัดการ
ต้นน้ำห้วยศูนย์ อำเภอยางป่ากร จังหวัดเชียงใหม่



ลาดตระเวนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม
ท้องที่บ้านปากทางสะลวง หมู่ที่ ๗ ตำบลขี้เหล็ก
อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่



ลาดตระเวนร่วมกับหน่วยงานอุทยานแห่งชาติ
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลาย ท้องที่บ้านบ่อหลวง
หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อหลวง อำเภอสอด จังหวัดเชียงใหม่
ตรวจยึดได้ ๑ คดี (ไม้ของกลาง)

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับแจ้งจากหน่วยงานปฏิบัติว่า ได้รับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
(ปม. ๑ - ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ หรือช่วง
ปลายไตรมาสที่ ๑ ทำให้หน่วยปฏิบัติไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรจัดทำแผน ฯ และจัดส่งให้หน่วยปฏิบัติโดยเร็วในงบประมาณถัดไป
รวมทั้งตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงาน
ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน
ที่กำหนด

๒. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙,๓๐๙,๗๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๔๔๙,๕๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๓

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗)

- ๒.๑) งานจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑,๓๓๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๑๘ ทั้งนี้ หน่วยงานรับผิดชอบได้สำรวจพื้นที่ ในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าก่อนการกำหนดแนวเขต และกำหนดแนวเขตในการจัดทำ แนวกันไฟป้องกันไฟป่า โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๙๐ กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๐๐ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๗๔๐ กิโลเมตร สำหรับงานจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ๒.๒) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟป่า และศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๒๐ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ๒.๓) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่า ร่วมกัน มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๕ โดยได้ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๓ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง
- ๒.๔) งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุม หมอกควัน มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสำรวจพื้นที่การจัดทำแนวกันไฟ ในท้องที่ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสันทราย



ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสำรวจพื้นที่การจัดทำแนวกันไฟ ในท้องที่ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว



นายธวัชชัย ธนะโรจน์รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม
การควบคุมไฟฟ้าเชียงใหม่ เข้าประสานงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่
เพื่อเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่



นายธวัชชัย ธนะโรจน์รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม
การควบคุมไฟฟ้าเชียงใหม่ เข้าประสานงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่
เพื่อเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องวัวแดง
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน ซึ่งได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการจัดทำ
แนวป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑,๓๓๐ กิโลเมตร พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว
แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินการได้เพียง ร้อยละ ๑๔.๑๘ และยังไม่ลงนามในสัญญารายการงานก่อสร้าง
แนวกันไฟ อีกทั้งยังไม่ดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟฟ้า
และควบคุมหมอกควัน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่า
ผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้า ในขณะที่มีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน
๔๔๙,๔๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๓ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๑
ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน
เป็นอย่างมาก โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๓๒ ทั้งนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับแจ้ง
จากหน่วยปฏิบัติว่า ได้รับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. ๑ - ๒) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ หรือช่วงปลายไตรมาสที่ ๑ ทำให้หน่วยปฏิบัติ
ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟฟ้าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรจัดทำแผน ฯ และจัดส่งให้หน่วยปฏิบัติโดยเร็วในปีงบประมาณถัดไป
รวมทั้งตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติ
สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายการงานก่อสร้างแนวกันไฟที่ต้องเร่งลงนามในสัญญาโดยเร็ว
เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๓. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗)

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๙ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน
ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗ โดยได้คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชน และให้คำแนะนำ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษาให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการ
ป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ

๓ ป่าชุมชน สำหรับการรับ แบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ รวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน จัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ แจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ รับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน และติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตาม แบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ รายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ รวมทั้งรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พักและเบี้ยเลี้ยง สำหรับเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจ เป็นที่ปรึกษาให้กับชุมชนเป้าหมาย และการลงพื้นที่สำหรับติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทำรายงานตามแผนปฏิบัติงาน จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบดำเนินงาน)

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษา
ให้ป่าชุมชนเป้าหมาย ท้องที่ป่าชุมชนบ้านห้วยโป่งสามัคคี
หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน



สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษา
ให้ป่าชุมชนเป้าหมาย ท้องที่ป่าชุมชนบ้านวนนาริน
หมู่ที่ ๑ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน



สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษา
ให้ป่าชุมชนเป้าหมาย ท้องที่ป่าชุมชนบ้านแพะเจดีย์
หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่



เตรียมเอกสารการดำเนินงาน บ้านแพะเจดีย์ หมู่ที่ ๖
ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีเป้าหมาย ๙ หมู่บ้าน พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินการได้เพียง ร้อยละ ๖.๖๗ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้า และยังไม่มีการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เป็นอย่างมาก โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๓๒ ดังนั้น สำนักจัดการป่าชุมชนในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๔. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๐๒๗,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๘,๗๔๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๕

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗)

๒.๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๕ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๐ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน จัดทำแผนจัดการป่าชุมชน จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน จัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ รวมทั้งยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ๖ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๙ ป่าชุมชน

๒.๒) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๕ ป่าชุมชน/๓๓ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗.๐๓ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน รวมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ ๖ ป่าชุมชน/๑๐ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๙ ป่าชุมชน/๒๓ กิโลเมตร สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ และจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตรการส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน และลงนามรับรองในแผนที่ ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๙๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๔ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๔ เดือน สำหรับการจัดหาป้ายป่าชุมชน การจัดทำหลักเขตป่าชุมชน และการติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านบุคลากร : การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในตำแหน่งนิติกร ประจำส่วนจัดการป่าชุมชน เพื่อปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ประกาศใช้ได้ไม่นาน จึงต้องการเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายในการดำเนินงานป่าชุมชน เช่น งานอนุญาตในพื้นที่ป่าชุมชน

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๕.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน
และการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๕
ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่



สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน
และการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน บ้านปิงโค้ง หมู่ที่ ๑๓
ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่




สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน
และการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน บ้านกู่สำ หมู่ที่ ๑๒
ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน



สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน
และการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน บ้านสวนหลวง หมู่ที่ ๓
ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

๕.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานส่งเสริม
การจัดการป่าชุมชน เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ณ บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๕ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่



ลงพื้นที่บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๕ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ซึ่งได้รับเป้าหมายให้จัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๕ ป่าชุมชน พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินการได้เพียง ร้อยละ ๑๓.๑๑ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้า ในขณะที่มีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๘,๗๔๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๕ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เป็นอย่างมาก โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๓๒ ดังนั้น สำนักจัดการป่าชุมชนในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๕. กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖,๐๘๗,๙๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๔๗๘,๓๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๖

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗)

งานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๒๗๐ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๔

๒.๑) งานสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ดำเนินการในแต่ละกรอบมาตรการในพื้นที่จริง โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๐ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐๐ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๑๕๐ หมู่บ้าน

๒.๒) งานจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๐ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๒๓๐ หมู่บ้าน

๒.๓) งานคัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กรมป่าไม้กำหนด และงานจัดทำบัญชีรายชื่อราษฎรและผังแปลงที่ดินรวมเพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวม ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบเขตพื้นที่ดำเนินการในพื้นที่จริง ท้องที่บ้านปางปง หมู่ที่ ๑ ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่



ประชุมชี้แจงราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ท้องที่บ้านแม่บึง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลแม่บึง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่



ประชุมชี้แจงราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ท้องที่บ้านปางไม้แดง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่



ประชุมชี้แจงราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ท้องที่บ้านต้นลุง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ ณ บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ ๒ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านทุ่งปู่แดง ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน



ณ บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ ๒ ตำบลเชิงตอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่



ณ บ้านทุ่งปู่แดง ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ซึ่งได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๒๗๐ หมู่บ้าน พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินการได้เพียง ร้อยละ ๗.๐๔ อีกทั้ง งานคัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามที่กรมป่าไม้กำหนด และงานจัดทำบัญชีรายชื่อราษฎรและผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวม ยังไม่ดำเนินการ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงาน น้อยและล่าช้า ในขณะที่มีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๔๗๘,๓๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๖ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เป็นอย่างมาก โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๓๒

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๖. กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๘๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๗๑๕,๘๓๔.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔๕

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗)

งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑๔๔ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๑ โดยได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตงานที่จะดำเนินการแล้วเสร็จ ๗๕ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖๙ หมู่บ้าน การจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๐ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๕ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๖๙ หมู่บ้าน ในขณะที่ยังไม่ดำเนินการ ๖๙ หมู่บ้าน สำหรับการรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะที่ได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ เนื่องจากส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ มีรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ในช่วงฤดูฝนยานพาหนะที่ใช้ปฏิบัติงานไม่มีหลังคาไฟเบอร์กลาส ซึ่งไม่สามารถใช้งานขนเอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ จึงมีความต้องการรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ยานพาหนะที่ได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๕.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



เจ้าหน้าที่ดำเนินการกำหนดขอบเขตงานที่ลงพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายเพื่อประชุมชี้แจง และสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ



ประชุมชี้แจงราษฎรเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ ท้องที่บ้านโป่งใน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลแม่ข่า อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่




ประชุมชี้แจงราษฎรเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ ท้องที่บ้านดง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่



ออกพื้นที่สำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

๕.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ณ บ้านป่าแห้ว ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่



ลงพื้นที่บ้านป่าแห้ว ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่



ลงพื้นที่บ้านป่าแหว ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑๔๔ หมู่บ้าน พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินการได้เพียง ร้อยละ ๒๒.๐๑ อีกทั้ง การรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS ยังไม่ดำเนินการ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้า ในขณะที่มีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๗๑๕,๘๓๔.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔๕ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๓๒

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๗. กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๑๔,๒๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒๓๑,๘๔๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๗๔

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗)

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๔,๔๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๐ โดยได้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ดำเนินการจัดทำแผนที่วางแผนกำหนดแปลงสำรวจ และงานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย ๓ ป่า เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร ด้วยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง และสำรวจจริงวัดแปลงที่ดินของราษฎร มีเป้าหมาย ๔,๔๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ


๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานก่อนเข้าปฏิบัติงาน
ในท้องที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแมริม
อำเภอสะเมิง และอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
และอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน



ประชุมชี้แจงราษฎรเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ท้องที่บ้านแพะเจดีย์ หมู่ที่ ๖
ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่



ตรวจสอบ จัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดิน
ในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ท้องที่บ้านไม้ตะเคียน หมู่ที่ ๒
ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน



ตรวจสอบ จัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดิน
ในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ท้องที่บ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๓
และบ้านแม่เมะ หมู่ที่ ๑ ตำบลโป่งแยง
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๑,๐๓๕,๗๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน
จำนวน ๔,๐๕๘,๐๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗๗

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗)

- ๒.๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้
มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๕ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง
- ๒.๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๕,๒๕๗,๐๙๗.๐๕ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๙๙ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔,๒๗,๗๓๓.๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๓,๗๒๙,๓๖๔.๐๕ ไร่
- ๒.๓) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด งานประสานงานเพื่อสนับสนุน
ข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๕ ครั้ง

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : - งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากงบดำเนินงานที่จำเป็นต้องใช้ต่อเดือนของ ๑ หน่วยปฏิบัติ คือ ค่าเบี้ยเลี้ยง ๓๖,๐๐๐ บาท (๒๔๐ x ๑๕ วัน x ๑๐ คน) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๒๕,๐๐๐ บาท ค่าสาธารณูปโภค ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖,๐๐๐ บาท แต่งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งข้อจำกัดในด้านงบประมาณนี้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติไม่สามารถดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่ การปฏิบัติงานได้ จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบดำเนินงาน) เพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง

- หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า เนื่องจากในกิจกรรมนี้หน่วยปฏิบัติได้รับรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณ (แบบ ง.๒๔๑) เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (ปม. ๑ - ๒) เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ จึงส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าไปด้วย ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้จัดส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (ปม. ๑ - ๒) และรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณ (แบบ ง.๒๔๑) ให้หน่วยปฏิบัติภายในเดือนพฤศจิกายน

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๕.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ตรวจยึดจับกุม บริเวณป่าภูชี้ฟ้า ท้องที่บ้านห้วยเตือ
หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำฝอง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ตรวจยึดได้ไม้ประดู่ท่อน จำนวน ๓ ท่อน
ปริมาตร ๒.๘๒ ลบ.ม.
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อต.๖ (บ้านม่วง)
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖



ลาดตระเวนป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเกียงพาง
และป่าน้ำไคร้ หมู่ที่ ๑๐ บ้านปางต้นผึ้ง
ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
จุดที่ 1. E 614094 N 1968193
จุดที่ 2. E 612989 N 1969221
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.๖ (แม่ทรายคำ)
ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว
และบูรณาการร่วมกับ อบต.บ้านคำ
ตำบลบ้านคำอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗



เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะ
เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ ณ ศาลาหมู่บ้านสบปอน หมู่ ๓
ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

๕.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานป้องกัน
และปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ ณ หน่วยป้องกัน
รักษาป่าที่ ลป.๒๐ (แม่หวด) ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง



สภาพอาคารสำนักงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.๒๐ (แม่หวด)
ตำบลบ้านหวด อำเภอแกว จังหวัดลำปาง



เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศประชุมร่วมกับ
เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.๒๐ (แม่หวด)
ตำบลบ้านหวด อำเภอแกว จังหวัดลำปาง



ไม้ของกลาง

๒. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗,๓๕๑,๓๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน
จำนวน ๕๙๒,๗๙๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๖

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗)

- ๒.๑) งานจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑,๐๗๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้
มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓ โดยหน่วยงานรับผิดชอบได้สำรวจพื้นที่
ในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าก่อนการกำหนดแนวเขต และกำหนดแนวเขตในการจัดทำ
แนวกันไฟป้องกันไฟป่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑,๐๗๐ กิโลเมตร
- ๒.๒) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟป่า
และศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๕ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ๒.๓) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุม
ไฟป่าร่วมกัน และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน
ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๕ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง
และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากงบดำเนินงานที่จำเป็นต้องใช้ต่อเดือนของ ๑ หน่วยปฏิบัติ คือ ค่าเบี้ยเลี้ยง ๓๖,๐๐๐ บาท (๒๔๐ x ๑๕ วัน x ๑๐ คน) และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๒๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑,๐๐๐ บาท แต่งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งข้อจำกัดในด้านงบประมาณนี้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติไม่สามารถดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่การปฏิบัติงานได้ จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบดำเนินงาน) เพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๕.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ฝ่ายควบคุมไฟฟ้า ส่วนป้องกัน ฯ และหัวหน้าหน่วย
ป้องกันรักษาป่าประชุมสรุปผลการตรวจติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน
ป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควันในพื้นที่
จ.อุดรธานี ณ ห้องประชุมศูนย์ป่าไม้อุดรธานี
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗



ฝ่ายควบคุมไฟฟ้า ส่วนป้องกัน ฯ ศูนย์ส่งเสริม ฯ
ไฟป่าลำปาง ประสานความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเข้าร่วมประชุม
เตรียมการจัดการกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์
(kick off) การแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน
ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗



ออกสำรวจพื้นที่จัดทำแนวกันไฟ ณ บ้านนิคมเขต ๑๗
หมู่ที่ ๘ ตำบลบุญนาควัฒนา อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ทรายคำ
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗



ออกสำรวจพื้นที่ในการจัดทำแนวกันไฟ
ณ ศาลาหมู่บ้านสบป่อง หมู่.๓ ตำบลบ้านร้อง
อำเภอเกาะ จังหวัดลำปาง
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

๕.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกำหนดแนวเขตในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ ณ สถานที่จัดทำแนวกันไฟของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.๖ (แม่ทรายคำ) บ้านนิคมเขต ๑๗ ตำบลบุญนาพัฒนา อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง



ณ สถานที่จัดทำแนวกันไฟของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.๖ (แม่ทรายคำ) บ้านนิคมเขต ๑๗
ตำบลบุญนาพัฒนา อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ซึ่งได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑,๐๗๐ กิโลเมตร พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติยังไม่ลงนามในสัญญารายการงานก่อสร้างแนวกันไฟ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ในขณะที่มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๕๙๒,๗๙๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๖ ถือว่าผลการเบิกจ่ายน้อยและล่าช้า ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เป็นอย่างมาก โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๓๒

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายการงานก่อสร้างแนวกันไฟที่ต้องเร่งลงนามในสัญญาโดยเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๓. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗)

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๑๑ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๖ โดยได้คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชน ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษาให้ป่าชุมชน เป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๘ ป่าชุมชน สำหรับการรับแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ รวบรวมจัดทำรายงาน ตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน จัดทำแบบรายงาน สรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวม รายงานกรมป่าไม้ แจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับ เงินอุดหนุนทราบ รับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน และติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำ การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ รายงานผล ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ รวมทั้งรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ในกิจกรรมนี้จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม

๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากส่วนจัดการป่าชุมชน มีรถยนต์ ราชการที่ใช้เป็นยานพาหนะในการดำเนินงานของส่วนจัดการ ป่าชุมชน จำนวน ๒ คัน ซึ่งรถยนต์มีสภาพเก่า และมีอายุการใช้งาน มากกว่า ๑๐ ปี ทั้ง ๒ คัน จึงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ จากความชำรุด และสมรรถนะของรถยนต์

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบดำเนินงาน)

ลำดับที่ ๒ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษาให้ป้าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอโครงการ
บริหารจัดการป้าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง



ประชุมประชาคมคณะกรรมการป้าชุมชนเป้าหมายในการจัดทำแบบเสนอโครงการบริหารจัดการป้าชุมชน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการป้าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการบริหารจัดการป้าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีเป้าหมาย ๑๑ ป้าชุมชน พบว่าต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินการได้เพียง ร้อยละ ๑๑.๓๖ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้า และยังไม่มีการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เป็นอย่างมาก โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๓๒

ดังนั้น สำนักจัดการป้าชุมชนในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๔. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๙๔,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๘๐,๙๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๕

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗)

๒.๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๕ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน จัดทำแผนจัดการป่าชุมชน จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน จัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ และยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ๕ ป่าชุมชน

๒.๒) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๕ ป่าชุมชน/๒๓ กิโลเมตร ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๙๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙.๓๘ โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วเสร็จ ๓ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๕ เดือน สำหรับการจัดทำป้ายป่าชุมชน การจัดทำหลักเขตป่าชุมชน และการติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากส่วนจัดการป่าชุมชน มีรถยนต์ราชการที่ใช้เป็นยานพาหนะในการดำเนินงานของส่วนจัดการป่าชุมชน จำนวน ๒ คัน ซึ่งรถยนต์มีสภาพเก่า และมีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๐ ปี ทั้ง ๒ คัน จึงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่จากความชำรุดและสมรรถนะของรถยนต์

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๕.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ คำแนะนำ ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน โดยการจัดประชุมประชาคมในการจัดตั้งป่าชุมชน ที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง



ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ คำแนะนำ ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและงานด้านป่าชุมชน ที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง



ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ คำแนะนำ ขั้นตอน
กระบวนการดำเนินงานการส่งเสริมการจัดทำ
เครื่องหมายแสดงแนวเขตป่าชุมชน
ท้องที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง



ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ คำแนะนำ ขั้นตอน
กระบวนการดำเนินงานการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและ
งานด้านป่าชุมชน ท้องที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ซึ่งได้รับเป้าหมายให้จัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๕ ป่าชุมชน พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินการได้เพียง ร้อยละ ๑๘.๗๕ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้า ในขณะที่มีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๘๐,๙๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๕ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เป็นอย่างมาก โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๓๒ ดังนั้น **สำนักจัดการป่าชุมชน** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๕. กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๘๓๙,๙๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑,๗๒๒,๒๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๙

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗)

งานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๒๕๙ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗๑ โดยได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ดำเนินการในแต่ละกรอบมาตรการในพื้นที่จริง และจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการคัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กรมป่าไม้กำหนด ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๒ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๒๗ หมู่บ้าน ในขณะที่การจัดทำบัญชีรายชื่อราษฎร และผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวม อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๒ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๒๒๗ หมู่บ้าน

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากส่วนจัดการที่ดินป่าไม่มีจำนวนหมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบในท้องที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดอุตรดิตถ์หลายหมู่บ้าน แต่มีจำนวนเครื่องพิมพ์ที่ใช้ในการดำเนินงานเพียง ๑ เครื่อง จึงไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีเครื่องพิมพ์ใช้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น จึงต้องการขอรับการจัดสรรเครื่องพิมพ์เพิ่ม จำนวน ๖ เครื่อง

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

๔.๑) ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ เนื่องจากแนวเขตตำบลที่ประกาศ ไม่ตรงกับแนวเขตหมู่บ้านตามความเป็นจริง ทั้งนี้ จากการประสานงานในการขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ หน่วยงานได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และข้อมูลไม่เป็นทางการ ทำให้บางครั้งไม่สามารถนำมาอ้างอิงในการปฏิบัติงานได้

แนวทางแก้ไข : กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ควรประสานขอข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำข้อมูลให้เป็นทางการ

๔.๒) มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากแนวทางในการปฏิบัติงานในแต่ละปีงบประมาณ มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม จึงส่งผลให้การดำเนินงานซับซ้อนมากขึ้น

แนวทางแก้ไข : สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเผยแพร่และสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนให้คำแนะนำและเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ

ลำดับที่ ๒ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๖.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



จัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน
สร้างการมีส่วนร่วมการนำมาตรการไปปฏิบัติ
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง
อำเภอขุนฝาง จังหวัดอุดรธานี



จัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน
สร้างการมีส่วนร่วมการนำมาตรการไปปฏิบัติ
ณ เทศบาลตำบลจี่งาม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี



คัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ท้องที่อำเภอเณิน จังหวัดลำปาง



คัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ท้องที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

๖.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานสำรวจ
ตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ดำเนินการในแต่ละรอบมาตรการในพื้นที่จริง เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗
ณ ท้องที่บ้านหวด หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง



ลงพื้นที่ ณ ท้องที่บ้านหวด หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง



ลงพื้นที่ ณ ท้องที่บ้านหวด หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง

๗) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ซึ่งได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๒๕๙ หมู่บ้าน พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว มีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๑,๗๒๒,๒๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๙ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๓๒

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรตรวจสอบ และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถ ดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๖. กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๘๕,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒๕๒,๕๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๓

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗)

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๔,๐๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๐ โดยได้ดำเนินการ จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ดำเนินการจัดทำแผนที่วางแผนกำหนดแปลงสำรวจ และงานจัดประชุม ชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย ๓ ป่า เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการสำรวจ ตรวจสอบขอบเขต พื้นที่ป่าไม้ถาวร ด้วยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง และสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร ๔,๐๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากปัจจุบันส่วนจัดการที่ดิน ป่าไม้ มีเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) รวมจำนวน ๖ เครื่อง จำแนกเป็นเครื่องที่ชำรุดเสียหาย เนื่องจาก มีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี จำนวน ๔ เครื่อง และเครื่องที่ยังสามารถ ใช้งานได้ จำนวน ๒ เครื่อง ทำให้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

จึงขอรับการสนับสนุนเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม
แบบพกพา (GPS) ทดแทนและเพิ่มเติมจำนวน ๖ เครื่อง

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

๔.๑) ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ
เนื่องจากบางพื้นที่มีการซ้อนทับกับเขตสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
ที่ราษฎรถือเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ราษฎรจึงไม่มาแสดงสิทธิการครอบครองขอบเขตที่ดิน
ในเขตป่าไม้ถาวร ทั้งนี้ จากการประสานงานในการขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับพื้นที่
หน่วยงานได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และข้อมูลไม่เป็นทางการ ทำให้บางครั้งไม่สามารถ
นำมาอ้างอิงในการปฏิบัติงานได้

แนวทางแก้ไข : กรมป่าไม้โดยสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ควรประสานขอข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำข้อมูลให้เป็นทางการ

๔.๒) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิด
ความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เนื่องจากราษฎร
ไม่เข้าใจในเรื่องสิทธิการครอบครองในเขตป่าไม้ถาวร และราษฎรบางส่วนมีความต้องการกรรมสิทธิ์
การถือครองที่ดิน ที่เป็นโฉนดที่ดิน จึงไม่มาแสดงสิทธิการครอบครอง

แนวทางแก้ไข : กรมป่าไม้ควรออกแนวทาง กฎ ระเบียบที่ชัดเจนในการจัดการสิทธิ
ในการครอบครองที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร เพื่อให้ราษฎรเข้าใจและ
ให้ความร่วมมือมากขึ้น

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ

ลำดับที่ ๒ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิด
ความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชุมชี้แจงผู้นำชุมชนสร้างการมีส่วนร่วม
ก่อนปฏิบัติงานป่าไม้ถาวรป่าแม่ยาว
ท้องที่ตำบลบ้านหวด ตำบลแม่ตึบ และตำบลบ้านโป่ง
อำเภอเวียง จังหัดลำปาง



ประชุมชี้แจงกำนันตำบลแม่พูล สร้างการมีส่วนร่วม
ก่อนปฏิบัติงานป่าไม้ถาวรป่าที่จะดำเนินการ (หมายเลข ๕๔)
ท้องที่ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์



สำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวรป่าแม่วะและ
ดำเนินการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร
ท้องที่บ้านดอยคำ หมู่ที่ ๓ และบ้านพระบาทวังตวง หมู่ที่ ๕
ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอมะปrik จังหวัดลำปาง



สำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวรป่าแม่เงา
และดำเนินการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร
ท้องที่บ้านร่องดำ หมู่ที่ ๑ และบ้านหวด หมู่ที่ ๒
ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง