

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๗๔๔,๗๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑,๐๕๗,๗๙๒.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๔

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

๒.๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

๒.๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๑,๖๖๔,๗๓๖.๘๙ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๕๔,๙๐๐.๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑,๑๐๙,๘๓๖.๘๙ ไร่

๒.๓) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล การข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ บริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า เนื่องจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ได้รับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.๑ - ๒) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ในกิจกรรมป้องกันและปราบปราม การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถ้าได้รับ แผนงานดังกล่าวภายในเดือนตุลาคมจะทำให้การดำเนินงานเป็นไปตาม แผนงานที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) มีหน่วยป้องกันรักษาป่า รวมทั้งหมด ๑๗ หน่วย ปัจจุบันมีรถยนต์ที่ใช้งานรวม จำนวน ๓๕ คัน มีอายุการใช้งาน เฉลี่ยประมาณ ๒๘ ปี โดยใช้งานได้ จำนวน ๒๒ คัน ซึ่งส่วนใหญ่ มีสภาพเก่าไม่เหมาะสมสำหรับปฏิบัติงานในสภาพพื้นที่ ห่างไกลและเข้าถึงยาก จึงต้องการขอรับการสนับสนุน รถยนต์ทดแทนคันเดิม จำนวน ๕ คัน และขอเพิ่มเติม จำนวน ๕ คัน รวม ๑๐ คัน

- ครูภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากสำนักจัดการทรัพยากรไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) มีหน่วยป้องกันรักษาป่า รวมทั้งหมด ๑๗ หน่วย มีอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี ในการปฏิบัติงาน เช่น คอมพิวเตอร์สำนักงาน คอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟ เสื่อมสภาพ และมีจำนวนไม่เพียงพอ โดยมีคอมพิวเตอร์สำนักงานและคอมพิวเตอร์แบบพกพา ใช้งานได้ จำนวน ๗ เครื่อง มีเครื่องพิมพ์ ใช้งานได้ จำนวน ๓ เครื่อง ทำให้หน่วยป้องกันรักษาป่าส่วนใหญ่ต้องใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา และเครื่องพิมพ์ส่วนตัวในการปฏิบัติงาน

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า

ลำดับที่ ๒ ครูภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ออกตรวจป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ตามจุดแจ้งเตือนระบบพิทักษ์ไพร ท้องที่ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม



ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กาฬสินธุ์ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส.๑ (ดงมูล) และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส.๕ (บัวขาว) ร่วมตรวจยึดจับกุม ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนงท้องที่บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์



ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ร้อยเอ็ด หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รอ.๑ (พนมไพร) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอพนมไพร ร่วมตรวจยึดไม้ยางนา ท้องที่บ้านหนองแวง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด



ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ท้องที่ตำบลนาฝาย อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับแจ้งจากนายฉัตรพันธ์ ฉายาพัฒน์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส.๓ (ภูพาน) ว่าการดำเนินงานออกลาดตระเวน ภายใต้กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ มีพื้นที่เป้าหมายให้ดำเนินการตามแผน จำนวน ๑,๖๖๔,๗๓๖.๘๙ ไร่ ในขณะที่มีหน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวน ๖ หน่วย ซึ่งหากเฉลี่ยปริมาณงานจะพบว่า หน่วยป้องกันรักษาป่า ๑ หน่วย จะต้องดำเนินงานออกลาดตระเวนหน่วยละ ๒๗๗,๔๕๖.๑๕ ไร่ แต่กลับได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินงาน สำหรับค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประมาณ ๔,๐๐๐ บาท/เดือน/หน่วย ซึ่งไม่เพียงพอในการออกลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ดังนั้น **สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติจริงในการออกลาดตระเวน เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

๒. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๖๕๕,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๑,๔๘๓,๖๘๑.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๗

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

๒.๑) งานจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๒๓๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๐ ทั้งนี้ หน่วยงานรับผิดชอบได้สำรวจพื้นที่ในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าก่อนการกำหนดแนวเขต และกำหนดแนวเขตในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๐๐ กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๐ กิโลเมตร สำหรับงานจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๔๐ กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖๐ กิโลเมตร และยังไม่ได้ดำเนินการ ๓๐ กิโลเมตร

๒.๒) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟป่า และศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๕ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๓) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

๒.๔) งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ได้แก่ งบดำเนินงานที่ได้รับการจัดสรรในการกิจป้องกันไฟป่าสำหรับหน่วยป้องกันรักษาป่า เพื่อประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตรวจสอบพื้นที่การเกิดจุดความร้อน เนื่องจากได้รับงบดำเนินงาน เฉพาะส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่ามุกดาหารเท่านั้น

๓.๒) ด้านบุคลากร : เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่า ไม่เคยผ่านการฝึกอบรม การปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันไฟป่า ทำให้ขาดทักษะการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่า หรือวิธีการดับไฟที่ถูกต้อง เมื่อเผชิญเหตุการณ์เกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าที่รับผิดชอบ อาจส่งผลให้ได้รับอันตรายในการปฏิบัติงานต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากสำนักจัดการทรัพยากรไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) มีหน่วยป้องกันรักษาป่า รวมทั้งหมด ๑๗ หน่วย ปัจจุบันมีรถยนต์ที่ใช้งานรวม จำนวน ๓๕ คัน โดยใช้งานได้ จำนวน ๒๒ คัน มีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ ๒๘ ปี ซึ่งส่วนใหญ่ มีสภาพเก่าไม่เหมาะสมสำหรับปฏิบัติงานในสภาพพื้นที่ห่างไกล และเข้าถึงยาก จึงต้องการขอรับการสนับสนุนรถยนต์ ทดแทนคันเดิม จำนวน ๕ คัน และขอเพิ่มเติม จำนวน ๕ คัน รวม ๑๐ คัน

- ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากสำนักจัดการ ทรัพยากรไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) มีหน่วยป้องกันรักษาป่า รวมทั้งหมด ๑๗ หน่วย มีอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี ในการปฏิบัติงาน เช่น คอมพิวเตอร์สำนักงาน คอมพิวเตอร์ แบบพกพา เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟ เสื่อมสภาพและมีจำนวนไม่เพียงพอ โดยมีคอมพิวเตอร์สำนักงานและ คอมพิวเตอร์แบบพกพาใช้งานได้ จำนวน ๗ เครื่อง มีเครื่องพิมพ์ ใช้งานได้ จำนวน ๓ เครื่อง ทำให้หน่วยป้องกันรักษาป่า ส่วนใหญ่ต้องใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา และเครื่องพิมพ์ ส่วนตัวในการปฏิบัติงาน

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๕.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



สำรวจพื้นที่จัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า
ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงห้วยผา ตำบลนิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์



กำหนดเขตการจัดทำแนวกันไฟ
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงบังอี่แปลงที่ ๑
จังหวัดมุกดาหาร



จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล
จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร



ประสานความร่วมมือกับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอื่น ๆ ร่วมดำเนินการกิจกรรมชิงเผา
ลดปริมาณเชื้อเพลิง ท้องที่บ้านน้อยกลาง ตำบลคำแคน
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

๕.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน กิจกรรม ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนงทองที่บ้านดอนลำดวน ตำบลอิตรือ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์



สถานที่จัดทำแนวกันไฟของศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่ามุกดาหาร
ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนงทองที่บ้านดอนลำดวน ตำบลอิตรือ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับแจ้งจากนางสาวสายสุตา โม้ทอง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล ส่วนอำนวยการ ว่า เนื่องจากกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ได้กำหนดตัวชี้วัด “จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) จากภาพถ่ายเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้รับผิดชอบลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ ของค่าเฉลี่ยจุดความร้อนย้อนหลัง ๓ ปี ๔๓,๘๒๕ จุด” ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ จึงส่งผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะต้องเข้าไปดำเนินการตรวจสอบจุดความร้อนที่ได้รับแจ้งจากสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าผ่าน LINE Application “ไฟป่า กรมป่าไม้” ในขณะที่ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเข้าตรวจสอบจุดความร้อน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจุดความร้อนเกิดขึ้นจำนวน ๘๔๘ จุด ในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) เจ้าหน้าที่จึงต้องลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบจุดความร้อน (Hot Spot) จำนวน ๘๔๘ จุด ตามที่ได้รับแจ้งส่งผลให้งบประมาณในการเข้าไปตรวจสอบจุดความร้อนไม่เพียงพอ

ดังนั้น **สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) เพิ่มขั้นตอนการดำเนินงานตรวจสอบจุดความร้อน (Hot Spot) ในพื้นที่ ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริง

(๒) จัดสรรงบประมาณงบดำเนินงานสำหรับตรวจสอบจุดความร้อน (Hot Spot) เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย

๓. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๑๕ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ โดยได้คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และให้คำแนะนำ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นพี่เลี้ยงให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการรับแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๒ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๓ ป่าชุมชน สำหรับการรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน การจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติ เบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ การแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ การรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน การติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตาม แบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติการรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ และการรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงานสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ในการไปให้คำแนะนำป่าชุมชนเป้าหมาย และในการติดตาม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ ทั้ง ๑๕ ป่าชุมชน โดยคิดเป็นค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าเบี้ยเลี้ยง ประมาณ ๖,๓๐๐ บาท/ป่าชุมชน/ปี

๓.๒) ด้านบุคลากร : การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เนื่องจากส่วนจัดการป่าชุมชน ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) จึงขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) จำนวน ๑ อัตรา

๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน ในภารกิจของส่วนจัดการป่าชุมชน ซึ่งปัจจุบันขอใช้รถราชการร่วมกับส่วนอำนวยการ จำนวน ๑ คัน จึงขอรับการสนับสนุนยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน ๑ คัน นอกจากนี้ ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น ไม่มียานพาหนะราชการสำหรับการปฏิบัติงาน ในภารกิจด้านป่าชุมชนเช่นเดียวกัน จึงขอรับการสนับสนุน

ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอบสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน

- ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) สำหรับการปฏิบัติงาน เนื่องจากศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด และศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร ไม่มีคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานในการกิจด้านป่าชุมชน จึงขอรับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ประจำศูนย์ป่าไม้ ศูนย์ละ ๒ เครื่อง รวมเป็นจำนวน ๖ เครื่อง
- ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม มีคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน ๑ เครื่อง ใช้งานได้จริง ๑ เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในการกิจด้านป่าชุมชน จึงขอรับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ประจำศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม จำนวน ๑ เครื่อง

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ลำดับที่ ๒ ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๕.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชน
กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑ และ ๑๐ ตำบลขวาว อำเภอสหัสขันธ์
จังหวัดร้อยเอ็ด



คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชน
กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลนาออก
อำเภอนิคมน้ำสวาย จังหวัดมุกดาหาร



ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ ป่าชุมชนเป้าหมาย
ในการจัดทำแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑)
บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ ตำบลช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด



ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ ป่าชุมชนเป้าหมาย
ในการจัดทำแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑)
บ้านก้านเหลืองตง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแคน
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

๕.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน กิจกรรม
บริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ป่าชุมชน
บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น



ลงพื้นที่ ณ ป่าชุมชนบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น



ลงพื้นที่ ณ ป่าชุมชนบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พบว่า

(๑) งบประมาณที่ได้รับในกิจกรรมดังกล่าว เป็นเงินอุดหนุนเพื่อใช้จ่ายให้ชุมชนเท่านั้น ในขณะที่การดำเนินงานของกิจกรรมนี้มีขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่พบชุมชนเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และติดตามผลการดำเนินงาน แต่กลับไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบดำเนินงาน จึงส่งผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่

(๒) จากการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ณ ป่าชุมชนบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับแจ้งจากนายธนากร สอนขุน เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น ว่า ป่าชุมชนบ้านหนองหว้าเกิดไฟป่าเป็นประจำทุกปี ซึ่งคณะกรรมการป่าชุมชนและคนในชุมชนได้ร่วมมือกันในการดูแลปกป้องรักษาป่า และเข้าไปดำเนินการดับไฟป่าเพื่อระงับความรุนแรงของไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชน ทั้งนี้ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ป่าชุมชนบ้านหนองหว้าจะนำมาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า แต่ชุมชนไม่มีความรู้ในเรื่องการดับไฟป่าที่ถูกต้อง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน

(๓) ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่กลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินงานได้เพียง ร้อยละ ๒๔.๐๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้า ประกอบกับยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ที่ได้กำหนดเป้าหมายในภาพรวมไว้ที่ร้อยละ ๓๒

ดังนั้น **สำนักจัดการป่าชุมชน** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) จัดสรรงบประมาณงบดำเนินงาน สำหรับติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

(๒) จัดสรรงบประมาณสำหรับใช้เป็นค่าจัดฝึกอบรมด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าให้แก่ชุมชน และ/หรือประสานสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะด้านการดับไฟป่า

(๓) เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัด การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด

๔. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๓๔๗,๓๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

๒.๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๗ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๓ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน การจัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ และการยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ๔ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๑๓ ป่าชุมชน

๒.๒) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๗ ป่าชุมชน/ ๖๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒.๙๔ โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสาร คำขอจัดตั้งป่าชุมชนแล้วเสร็จ ๑ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๑๓ ป่าชุมชน สำหรับการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ การให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ การจัดทำแผนที่แสดงแนวเขต ของป่าชุมชน มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ แผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน และลงนามรับรองในแผนที่ ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๑๓ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๖ โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๔ เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๓ เดือน สำหรับการจัดหาป้าย ป่าชุมชน การจัดหาหลักเขตป่าชุมชน และการติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากภารกิจ ด้านป่าชุมชน ได้รับจัดสรรตำแหน่งนายช่างจากกรมป่าไม้ แต่ยังไม่เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน เช่น ส่วนจัดการป่าชุมชนและศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่าง/ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศ (GIS)

๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/ หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากศูนย์ป่าไม้ มหาสารคาม มีคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในภารกิจด้านป่าชุมชน จึงต้องการขอรับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์สำนักงาน ประจำ ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม จำนวน ๑ เครื่อง

- ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) สำหรับปฏิบัติงาน เนื่องจาก ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด และศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น ไม่มีคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน จึงต้องการขอรับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ประจำศูนย์ป่าไม้ จำนวน ๒ เครื่อง โดยเป็นคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง และคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง

- ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน ประจำส่วนจัดการป่าชุมชน สำหรับปฏิบัติการกิจบริหารจัดการด้านป่าชุมชน ซึ่งปัจจุบันใช้รถราชการร่วมกับส่วนอำนวยการ จำนวน ๑ คัน จึงต้องการขอรับการสนับสนุนรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๓ ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) สำหรับการปฏิบัติงาน

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



สร้างความรู้ความเข้าใจ แนะนำขั้นตอน
กระบวนการดำเนินการจัดตั้งป่าชุมชน
รวมถึงยื่นคำขอเอกสารและกฎหมายป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง
ณ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองบัว
อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร



สร้างความรู้ความเข้าใจ แนะนำขั้นตอน
กระบวนการดำเนินการจัดตั้งป่าชุมชน
รวมถึงยื่นคำขอเอกสารและกฎหมายป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง
ณ บ้านกุดคลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนจาน
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์



การส่งเสริมให้ความรู้ คำแนะนำ
ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานส่งเสริมการจัดทำ
เครื่องหมายแสดงแนวเขตป่าชุมชน การจัดทำหลักเขต
และป้ายป่าชุมชน ณ บ้านแห่ หมู่ที่ ๙ ตำบลนาเลิง
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด



การส่งเสริมให้ความรู้ คำแนะนำ
ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานส่งเสริมการจัดทำ
เครื่องหมายแสดงแนวเขตป่าชุมชน การจัดทำหลักเขต
และป้ายป่าชุมชน ณ บ้านนาขาม หมู่ที่ ๖ ตำบลพังทวย
อำเภอน้ำพอง จังหวัดกาฬสินธุ์

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ซึ่งได้รับเป้าหมายให้จัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๗ ป่าชุมชน พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินการได้เพียง ร้อยละ ๒๓.๕๓ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้า และยังไม่มีการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๓๒

ดังนั้น สำนักจัดการป่าชุมชน ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๕. กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๕๔๕,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒,๐๕๔,๒๑๕.๗๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

งานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๒๐๔ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐

๒.๑) งานสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ดำเนินการในแต่ละกรอบมาตรการในพื้นที่จริง โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๐๔ หมู่บ้าน

๒.๒) งานจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ งานคัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กรมป่าไม้กำหนด และงานจัดทำบัญชีรายชื่อราษฎรและผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวม ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านบุคลากร : การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะข้าราชการและพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย และ/หรือนักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน ๒ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานด้านแผนที่ ทำให้การตรวจสอบพื้นที่และการวางแผนการปฏิบัติงานล่าช้า

๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยปัจจุบันมียานพาหนะ จำนวน ๒ คัน ซึ่งมีอายุการใช้งานนานหลายปี ทำให้เสื่อมสภาพและขณะปฏิบัติงานชำรุดบ่อยครั้ง รวมทั้งระบบความปลอดภัยเบื้องต้นไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยและเป็นปัญหาอุปสรรคในการเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่และมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงที่สูง ทั้งนี้ ปัจจุบันส่วนจัดการที่ดินป่าไม้มียานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งสิ้น จำนวน ๕ คัน ดังนี้

๑. รถยนต์บรรทุกดีเซลเทอร์โบชนิด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน ศร - ๖๑๑๓ กทม. เลขครุภัณฑ์ ปม. ๔๘ - ๐๗๐๑ - ๐๖ - ๐๐๑๙ มีอายุการใช้งาน ๑๙ ปี จึงต้องการขอรับการสนับสนุนรถยนต์ราชการทดแทนคันเดิม เนื่องจากเสื่อมสภาพและชำรุดบ่อยครั้ง
๒. รถยนต์บรรทุกดีเซลเทอร์โบชนิด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน ศร - ๖๑๓๑ กทม. เลขครุภัณฑ์ ปม. ๔๘ - ๐๗๐๑ - ๐๖ - ๐๐๒๘ มีอายุการใช้งาน ๑๙ ปี จึงต้องการขอรับการสนับสนุนรถยนต์ราชการทดแทนคันเดิม เนื่องจากเสื่อมสภาพและชำรุดบ่อยครั้ง
๓. รถยนต์กระบะดีเซล ชนิดอีซูซุแบบ TF ๕๘๖ JCQH๓ (M) สีดำ ลักษณะนั่ง ๒ ตอน ขนาด ๒๔๙๙ ซีซี รุ่น ศศ ๒๐๑๓ ทะเบียน กอ ๑๓ ขอนแก่น เลขครุภัณฑ์ ปม.๕๖ - ๐๒๔๐๓ - ๐๓๐๔ - ๐๑๐๙ มีอายุการใช้งาน ๑๑ ปี
๔. รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (แค็บ) ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นไฮลักซ์ วีโก้ แชมป์สมาร์ตแค็บ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ๒.๕ E ทะเบียน ๑ คมท - ๖๓๐๓ กทม. เลขครุภัณฑ์ ปม.๕๘ - ๐๐๙ - ๐๓ - ๐๓๐๔ - ๐๗๐ มีอายุการใช้งาน ๙ ปี
๕. รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน สีดำ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นไฮลักซ์ รีโว่ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (แค็บ) ทะเบียน ๑ คมพ - ๘๕๕๙ กทม. เลขครุภัณฑ์ ปม.๖๐ - ๐๐๙ - ๐๓ - ๐๓๐๔ - ๐๑๖ มีอายุการใช้งาน ๗ ปี

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

- ๔.๑) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เนื่องจากราษฎรบางพื้นที่กลัวความผิดฐานบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ จึงไม่กล้ามาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่

แนวทางแก้ไข : เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) เร่งประสานผู้นำชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรเข้าใจและรับทราบโครงการและแนวทางการดำเนินงานโดยทั่วถึง

- ๔.๒) ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ ได้แก่ ฐานข้อมูลประกอบการจัดทำแผนที่วางแผนปฏิบัติงานของแปลง ส.ป.ก. แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ แปลงปลูกป่า สวนป่า ป่าชุมชน พื้นที่ขออนุญาต และพื้นที่ดำเนินคดีในพื้นที่รับผิดชอบไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

แนวทางแก้ไข : เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ได้ประสานหน่วยงานภายในสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ขอให้จัดส่งข้อมูลพื้นที่ดำเนินการทุกกิจกรรมที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันในพื้นที่รับผิดชอบ

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อปฏิบัติงานตามภารกิจ

ลำดับที่ ๒ การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ลำดับที่ ๓ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๖.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎร และตรวจสอบพื้นที่ที่มีร่องรอยการทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ตกหล่นหรือยังไม่ได้สำรวจ



เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตรวจสอบรายชื่อและตำแหน่งแปลงที่ดินที่มีข้อมูลสำรวจแล้วร่วมกับผู้นำชุมชน ท้องที่บ้านดอนคู หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น



เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายที่ตกหล่นหรือยังไม่ได้สำรวจในพื้นที่จริง ท้องที่บ้านกุดแซ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดแซ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร



เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายที่ตกหล่นหรือยังไม่ได้สำรวจในพื้นที่จริง ท้องที่บ้านนางาม หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนสูง อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์

๖.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ทองที่บ้านแกน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์



ลงพื้นที่ ณ ทองที่บ้านแกน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์



ลงพื้นที่ ณ ทองที่บ้านแกน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

๗) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่กลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินงานได้เพียง ร้อยละ ๑๐.๐๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้าอย่างมาก ประกอบกับยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ที่ได้กำหนดเป้าหมายในภาพรวมไว้ที่ร้อยละ ๓๒

ดังนั้น **สำนักจัดการที่ดินป่าไม้**ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่**ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๖. กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๖,๔๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๑,๐๗๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ไม่มีพื้นที่เป้าหมายการดำเนินการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขอคิงบประมาณ ตามหนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ที่ ทส ๑๖๒๐.๒/๖๓๖๙ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (สาขานครพนม)

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๓๔๒,๑๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๕๙๘,๐๙๙.๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕๖

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

๒.๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

๒.๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๗๓๒,๘๙๕.๘๗ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๔๔,๓๐๐.๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๔๘๘,๕๙๕.๘๗ ไร่

๒.๓) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด งานประสานงานเพื่อสนับสนุน ข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ โดยได้ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๔ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากบางส่วนหนึ่งถูกนำมาใช้ในการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทำให้ภาพรวมของงบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๓.๒) ด้านบุคลากร : เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕

- ๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เนื่องจากอาคารสำนักงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นพ.๑ (พนอม) มีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลา ๔๗ ปี ซึ่งปัจจุบันมีสภาพชำรุดและเสียหายจากการโค่นล้มของต้นไม้ทับอาคาร ทำให้สถานที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน และมีความเสี่ยงในการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน และทรัพย์สินของทางราชการ
- ครูภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ ๑) หน่วยป้องกันรักษาป่าไม่มีกล้อง Video สำหรับปฏิบัติงาน เนื่องจากกล้อง Video ที่เคยได้รับการสนับสนุน จำนวน ๑ เครื่อง เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้ ๒) อากาศยานไร้คนขับ (drone) ที่เคยได้รับการสนับสนุน จำนวน ๑ เครื่อง ปัจจุบันมีความเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ สามารถใช้งานได้ครั้งละไม่เกิน ๑๐ นาที ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง และไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
 - ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน เนื่องจากการตรวจยึดจับกุม ไม้ขนาดใหญ่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม ไม่มียานพาหนะสำหรับการชักลาก และเคลื่อนย้ายไม้ดังกล่าว จำเป็นต้องจ้างเหมายานพาหนะ และอุปกรณ์สำหรับชักลาก และเคลื่อนย้ายไม้จากเอกชน ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก
 - อื่น ๆ (ระบุพร้อมคำอธิบาย) จังหวัดสกลนคร มีไม้มีค่าที่เป็นของกลางจำนวนมากจากการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีโรงเก็บไม้มีค่าที่ใช้สำหรับจัดเก็บไม้ของกลางให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความปลอดภัย

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

- ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- ลำดับที่ ๒ ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน
- ลำดับที่ ๓ ครูภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



วางแผนและกำหนดแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นพ.๑ (พนอม) ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม



เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นพ.๒ (กุรุคุ) ออกลาดตระเวนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบ้านโนนสว่าง และป่าปลาปาก ท้องที่บ้านมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดสกลนคร



ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันรักษาป่า ณ ศาลาประชาคมบ้านค้อใหญ่ ตำบลกุดไผ่ อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร



ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันรักษาป่า ณ ศาลาประชาคมบ้านกุรุคุ ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

๒. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๔๓,๔๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๘๓๘,๔๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๑

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

๒.๑) งานจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑๕๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

๒.๒) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงบดำเนินงานที่ได้รับการจัดสรร ไม่เพียงพอสำหรับภารกิจการดับไฟป่า การตรวจติดตามและประเมินผล และตรวจสอบ พื้นที่ที่เกิดจุดความร้อน (hotspot) ของหน่วยป้องกันรักษาป่า เนื่องจากการจัดสรร งบประมาณ (งบดำเนินงาน) ให้เฉพาะส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



วางแผนจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเสภา แปลงที่ ๑
บ้านกรูคุ ตำบลกรูคุ อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม



จัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าดงเสภา แปลงที่ ๒ บ้านพรเจริญ ตำบลวังตามัว
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม



จัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย
จังหวัดสกลนคร



ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการเตรียมความพร้อมในการควบคุมไฟป่า
ท้องที่ ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม

๓. กิจกรรมบริหารจัดการปทุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๖ ปทุมชน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ โดยได้คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายปทุมชน ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษาให้ปทุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการปทุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) รับแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้อำนาจการส่วนจัดการปทุมชนตรวจสอบ รวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียด แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้อำนาจการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ แจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน เป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ รับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน และติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำ การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ รายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ รวมทั้งรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากกิจกรรมบริหารจัดการปทุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (เงินอุดหนุน) ไม่มีงบดำเนินงานสำหรับการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน

๓.๒) ด้านบุคลากร : เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการปทุมชน เช่น อนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติปทุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ในรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่เข้าใจ ในรายละเอียดที่ชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาด คลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน จึงเห็นควรให้สำนักจัดการปทุมชนพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ลำดับที่ ๒ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ
และเป็นที่ปรึกษาให้ป้าชุมชน บ้านทุ่งใหม่ หมู่ที่ ๑๐
ตำบลหนองฮี อำเภอลำปาก จังหวัดนครพนม



เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ
และเป็นที่ปรึกษาให้ป้าชุมชน บ้านนาฉันทะ หมู่ที่ ๕
ตำบลนาคู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม



เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ
และเป็นที่ปรึกษาให้ป้าชุมชน บ้านโพธิ์ไพศาล หมู่ที่ ๓
ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร



เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ
และเป็นที่ปรึกษาให้ป้าชุมชน บ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๔
ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการประชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการบริหารจัดการประชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีเป้าหมาย ๖ ป้าชุมชน พบว่าต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เป็นอย่างมาก โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๓๒

ดังนั้น **สำนักจัดการประชุมชน**ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรตรวจสอบ และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่**ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๔. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๗๑,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๖๗,๙๗๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔๑

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

๒.๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒๐ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็น ร้อยละ ๔๒.๕๐ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน จัดทำแผนจัดการป่าชุมชน จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน จัดทำแผนที่สังเขป แสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ และยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ๓ ป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๑๐ ป่าชุมชน

๒.๒) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒๐ ป่าชุมชน / ๒๑ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็น ร้อยละ ๔๒.๖๔ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ เอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน และลงนาม รับรองในแผนที่ ๓ ป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๑๐ ป่าชุมชน สำหรับการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้ง ป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ กิโลเมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๑๐ กิโลเมตร

๒.๓) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒๔ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วเสร็จ ๔ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๔ เดือน สำหรับการจัดหาป้ายป่าชุมชน การจัดทำหลักเขต ป่าชุมชน และการติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านบุคลากร : เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก มีกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดการ ป่าชุมชน เช่น อนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องที่อาจมี การเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ไม่เข้าใจในรายละเอียดที่ชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาด คลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน จึงเห็นควรให้สำนักจัดการป่าชุมชนพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : -ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน ส่วนจัดการป่าชุมชนไม่เคย ได้รับการจัดสรรรถยนต์ราชการสำหรับปฏิบัติงานประจำ ส่วนจัดการป่าชุมชน จึงขอรับการสนับสนุนรถยนต์เพื่อใช้ ในการปฏิบัติงานคือ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน ๒ คัน

- ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) ที่ใช้ปฏิบัติงานประจำส่วนจัดการป่าชุมชน มีจำนวน ๕ เครื่อง ซึ่งปัจจุบันมีสภาพชำรุดและไม่สามารถใช้งานได้ จึงขอรับการสนับสนุนเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) ใหม่ จำนวน ๕ เครื่อง

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๕.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



เจ้าหน้าที่แนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปลาไหล อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร



ตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลยอดเขา อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม



ตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน บ้านนาเชือก หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม



สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนในการติดตั้งป้ายและหลักเขตป่าชุมชน บ้านวังกระเบา หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

๕.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ป่าชุมชนบ้านวังกระเบา หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสว่าง อำเภอลำปาก จังหวัดนครพนม และพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโนนแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลยอดชาติ อำเภอนายูง จังหวัดนครพนม



ลงพื้นที่ ณ ป่าชุมชนบ้านวังกระเบา หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสว่าง อำเภอลำปาก จังหวัดนครพนม



ลงพื้นที่ ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านโนนแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลยอดชาติ อำเภอนายูง จังหวัดนครพนม

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ซึ่งได้รับเป้าหมายให้จัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒๐ ป่าชุมชน พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๖๗,๙๗๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔๑ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อนเป็นอย่างมาก โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๓๒

ดังนั้น **สำนักจัดการป่าชุมชน** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรตรวจสอบ และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๕. **กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่**

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๒๖,๗๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๖๕,๙๔๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๘

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

งานจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๑๐ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๐ โดยได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ ดำเนินการในแต่ละกรอบมาตรการในพื้นที่ที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดประชุมราษฎรและ คณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๒ หมู่บ้าน ในขณะที่ยังมีการคัดกรอง คุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กรมป่าไม้ กำหนด การจัดทำบัญชีรายชื่อราษฎร และผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัยทำกิน แบบแปลงรวม ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๒ หมู่บ้าน

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชุมชี้แจงราษฎรเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ก่อนปฏิบัติงาน ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยหวด หมู่ที่ ๔ ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร



สำรวจแปลงราษฎรที่ถือครอง ท้องที่บ้านห้วยหวด หมู่ที่ ๔ ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร



คัดกรองคุณสมบัติของราษฎรซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กรมป่าไม้ กำหนด ท้องที่บ้านห้วยหวด หมู่ที่ ๔ ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร



จัดทำบัญชีรายชื่อราษฎรและผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัยทำกิน แบบแปลงรวม ท้องที่บ้านห้วยหวด หมู่ที่ ๔ ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยเจ้าหน้าที่ GIS

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ซึ่งได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๑๐ หมู่บ้าน พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว มีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๖๕,๙๔๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๙ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ ร้อยละ ๓๒

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรตรวจสอบ และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๖. กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๐๔๖,๓๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๕๘๒,๒๐๔.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖๔

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๕๓ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๒ โดยได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตงานที่จะดำเนินการ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วม ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๔ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ หมู่บ้าน ในขณะที่ การสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ การรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๔ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๙ หมู่บ้าน

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจาก พนักงานจ้างเหมาบริการด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ประจำ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้มี จำนวน ๕ ราย แบ่งความรับผิดชอบตามพื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน/ราย ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับรองรับงานที่มีความละเอียด ของข้อมูลและปริมาณงานที่มาก

๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ปัจจุบันส่วนจัดการที่ดินป่าไม้มีรถยนต์ราชการที่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๒ คัน ได้แก่ ๑) รถยนต์นั่งไม่เกิน ๗ คน ทะเบียน ศร ๖๑๑๔ กทม ได้รับมาวันที่ ๒ ก.พ.๒๕๕๒ เครื่องยนต์ ดีเซล ๒) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ทะเบียน ๑ ตพท ๖๓๐๑ กทม ได้รับมาวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๘ เครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งมีอายุการใช้งาน นานหลายปี และมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม และปลอดภัย ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการดำเนินกิจกรรม ของส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ มีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ราชการ

เพื่อปฏิบัติงานในสภาพพื้นที่ห่างไกล โดยครอบคลุมพื้นที่ ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงขอรับการสนับสนุนรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๒ คัน

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก


ลำดับที่ ๑ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๒ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๕.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



กำหนดขอบเขตงานพื้นที่ที่จะดำเนินการ
จำนวน ๕๓ หมู่บ้าน



ประชุมชี้แจงราษฎรเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ก่อนปฏิบัติงาน ณ ศาลาประชาคมบ้านจำปาดง หมู่ที่ ๕
ตำบลกุดเรือคำ อำเภอนารินวาส จังหวัดสกลนคร



ตรวจสอบราษฎรผู้ถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ท้องที่บ้านท่าควาย หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าก้อน
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร



รวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile)
ในระบบ GIS

- ๕.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ
สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ณ บ้านบ่อเดื่อนห้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกภู อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร



ลงพื้นที่บ้านบ่อเดื่อนห้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกภู อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร



ลงพื้นที่บ้านบ่อเดื่อนห้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกภู อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร