

**ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)**

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๐๑๑,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน
จำนวน ๒,๙๙๖,๔๐๕.๐๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๗๙

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

๒.๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้
มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ
๓ ครั้ง

๒.๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๑,๓๗๕,๖๙๗.๐๒ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘๕๙,๘๑๐.๖๔ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ
๕๑๕,๘๘๖.๓๘ ไร่

๒.๓) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล
การข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ
บริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง
ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒๕ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง
อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานลาดตระเวน
ในแต่ละครั้ง สามารถใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงได้เพียง ๑ - ๒ วัน/เดือน/หน่วย
ซึ่งในการปฏิบัติงานต่อครั้งจำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ประมาณ ๖ - ๘ คน
และค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นในการลงพื้นที่ประมาณ ๑,๐๐๐ บาท
อย่างไรก็ตาม การจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จำเป็นต้องใช้จ่าย
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงประมาณ ๔ - ๕ วัน/เดือน/หน่วย นอกจากนี้ยังไม่เพียงพอ
ให้ถวายสำหรับเป็นค่าบำรุงรักษารถยนต์อีกด้วย

๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ครุภัณฑ์ (ไม่ใชยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/
หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๑. ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มีเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานประจำส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
จำนวน ๑๔ คน โดยมีคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดสรร
จำนวน ๔ เครื่อง เป็นคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน ๒ เครื่อง
สามารถใช้งานได้ดี จำนวน ๑ เครื่อง และอีก ๑ เครื่อง
เสื่อมสภาพ และมีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี ส่วนคอมพิวเตอร์
ประจำสำนักงานมีจำนวน ๒ เครื่อง สามารถใช้งานได้ดี

จำนวน ๑ เครื่อง และอีก ๑ เครื่อง มีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี และไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้มีอุปสรรคและเกิดความล่าช้า ในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้มีการจัดสรรคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จัดหาอุปกรณ์ และระบบ คอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ที่มีคุณลักษณะ พื้นฐานที่เหมาะสมต่อการใช้งานในปัจจุบัน

๒. หน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวน ๑๔ หน่วย ได้รับการจัดสรร คอมพิวเตอร์ เป็นคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน ๓ เครื่อง สามารถใช้งานได้ดี จำนวน ๒ เครื่อง และอีก ๑ เครื่อง มีอายุ การใช้งานเกิน ๑๐ ปี และไม่สามารถใช้งานได้ ส่วนคอมพิวเตอร์ ประจำสำนักงานมีจำนวน ๑๔ เครื่อง ทั้ง ๑๔ เครื่อง มีอายุ การใช้งานเกิน ๑๐ ปี และมีเครื่องที่ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๗ เครื่อง ทำให้มีอุปสรรคและเกิดความล่าช้า ในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้มีการจัดสรรคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จัดหาอุปกรณ์ และระบบ คอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ที่มีคุณลักษณะ พื้นฐานที่เหมาะสมต่อการใช้งานในปัจจุบัน

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขบ.๒ (เขาพริก) ประสานงาน เพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยออกลาดตระเวน ร่วมกับกองกำลังบูรพา บริเวณเหมืองวินัย หมู่ที่ ๒ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขบ.๑ (บางละมุง) ประสานงาน เพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจยึดไม้ประดู่ จำนวน ๑๙ ท่อน ปริมาตร ๑.๔๑ ลูกบาศก์เมตร บริเวณเขาตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองขาม อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗



สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ๙ (ชลบุรี) ได้ประสานงาน เพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับ กอ.รมน.ชลบุรี ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ ๙ (ชลบุรี) เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขบ.๑ (บางละมุง) ประสานงาน เพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจยึดพื้นที่ บริเวณป่าเขาไผ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ ๒๗ - ๐ - ๙๗ ไร่ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

๒. กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๗๘,๓๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๓๖๔,๐๔๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๓

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๕,๓๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๒ โดยได้ดำเนินการ จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ดำเนินการจัดทำแผนที่วางแผนกำหนดแปลงสำรวจ และงานจัดประชุมชี้แจง ราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย ๓ ป่า เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการสำรวจ ตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร ด้วยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง และสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓,๖๕๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑,๖๕๐ ไร่

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้า ปฏิบัติงาน ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองเม่น ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี



ประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วม ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ณ หอประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบลกะเณด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง



สำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร
โดยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่ลงสู่สภาพพื้นที่จริง
และดำเนินการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร
หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี



สำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร
โดยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่ลงสู่สภาพพื้นที่จริง
และดำเนินการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร
หมู่ที่ ๓ ตำบลกะเจ็ด อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม
สำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ บ้านไร่จินดี หมู่ที่ ๔ ตำบลกะเจ็ด อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา



ลงพื้นที่ ณ บ้านไร่จินดี หมู่ที่ ๔ ตำบลกะเจ็ด อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับทราบจากนายสำฤทธิ์ เสน่ห์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านตะพุนทอง ตำบลกะเจ็ด อำเภอมือง จังหวัดระยอง ว่า ราษฎรบางส่วนที่อยู่อาศัยและทำกินภายในตำบลกะเจ็ด อำเภอมือง จังหวัดระยอง ยังไม่แสดงตนเพื่อยืนยันขอบเขตพื้นที่อาศัยและทำกินของตนเองในพื้นที่ป่าไม้ถาวร เนื่องจากไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร จึงส่งผลให้มีข้อกัฏวลและไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพัฒนาองค์ความรู้ด้านที่ดินป่าไม้ และทักษะในการสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๓. กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๖,๔๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๓ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ โดยได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตงานที่จะดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน การสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ การรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแบบที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานกิจกรรมอื่นร่วมด้วยทำให้เกิดการปฏิบัติงานซ้ำซ้อน จึงไม่สามารถปฏิบัติงานกิจกรรม ๓ ได้ตามกำหนดการเดิม

๔) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประสานงานกับผู้นำชุมชน หมู่ที่ ๖ ตำบลเพ
อำเภอมือง จังหวัดระยอง



ประสานงานกับผู้นำชุมชน หมู่ที่ ๗ ตำบลเพ
อำเภอมือง จังหวัดระยอง



ประสานงานกับผู้นำชุมชน หมู่ที่ ๔ ตำบลตะพง
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

๕) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งได้รับเป้าหมายงานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๓ หมู่บ้าน พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่กลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินงานได้เพียง ร้อยละ ๑๐.๐๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้าอย่างมาก ประกอบกับยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๓๒

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๔. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๒๔,๔๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๙,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๒

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

๒.๑) งานจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๗๕ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗๕ ทั้งนี้ หน่วยงานรับผิดชอบได้สำรวจพื้นที่ในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าก่อนการกำหนดแนวเขต และกำหนดแนวเขตในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า โดยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗๕ กิโลเมตร

๒.๒) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒๕ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงบประมาณในการปฏิบัติงานและงบสำหรับซ่อมบำรุงยานพาหนะในการใช้ในงานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันไม่เพียงพอ

๔) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



สำรวจพื้นที่จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองตะเคียน จังหวัดชลบุรี ระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร



สำรวจพื้นที่จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าบ้านนา และป่าทุ่งควายกิน จังหวัดระยอง
ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร



จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตะเคียน
จังหวัดชลบุรี ระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร



จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองระเวียง
และป่าเขาสมเส็ด จังหวัดระยอง ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร

๕) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ซึ่งได้รับเป้าหมายงานจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๗๕ กิโลเมตร พบว่า เข้าสู่กลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมเพียง ร้อยละ ๒.๑๒ ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๓๒

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๕. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๙๒,๗๘๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๔๓

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

๒.๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๔ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ โดยดำเนินการแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน และการจัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขต และเขตติดต่อ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ ป่าชุมชน

๒.๒) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๔ ป่าชุมชน/ ๑๒ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ ป่าชุมชน การมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ การให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๒ กิโลเมตร สำหรับการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตรฐาน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน และลงนามรับรองในแผนที่ ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๗ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๙ โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๕ เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๒ เดือน ส่วนการจัดหาป้ายป่าชุมชน การจัดทำหลักเขตป่าชุมชน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการติดตั้งหลักเขต และป้ายป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ กิโลเมตร

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนประชาสัมพันธ์การจัดตั้งป่าชุมชน
ให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนโดยรอบพื้นที่
ในการจัดตั้งป่าชุมชนบ้านเขาโบสถ์หมู่ที่ ๗ ตำบลทับมา
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง



เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนประชาสัมพันธ์การจัดตั้งป่าชุมชน
ให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนโดยรอบพื้นที่
ในการจัดตั้งป่าชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาวัว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี



เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยป้องกันในพื้นที่ ฯ ในการจัดตั้งป่าชุมชน บ้านเขาชก หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาชก อำเภอนหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี



เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักเขตป่าชุมชน จำนวน ๓๕ หลัก ตามกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน

๓. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๕ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๐ โดยได้คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการให้คำแนะนำ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษาให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการ ป่าชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ป่าชุมชน ขณะที่การรับแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการ ป่าชุมชนตรวจสอบ รวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงินดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๑ ป่าชุมชน สำหรับการ จัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติ เบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ และการแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน เป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๑ ป่าชุมชน สำหรับรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน ติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำ การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ รายงานผล ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ รายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย เงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงานในส่วนของค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าเบี้ยเลี้ยง ในการลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำกับชุมชน ในการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับเงินอุดหนุน และการติดตามการดำเนินกิจกรรมของชุมชน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานของชุมชน

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๕.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนให้คำแนะนำสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ป่าชุมชนบ้านตระกูลพัฒนา
หมู่ที่ ๖ ตำบลช้างahun อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด



เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนให้คำแนะนำสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ป่าชุมชนบ้านคลองขวาง
หมู่ที่ ๑ ตำบลช้างahun อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด



เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนให้คำแนะนำสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ป่าชุมชนบ้านเนินหิน
หมู่ที่ ๑ ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี



เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนให้คำแนะนำสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ป่าชุมชนบ้านเขาหอม
หมู่ที่ ๕ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภโป่งน้ำร้อน
จังหวัดจันทบุรี

๕.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ป่าชุมชนบ้านเนินหิน หมู่ที่ ๑ ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี



ลงพื้นที่ ณ ป่าชุมชนบ้านเนินหิน หมู่ที่ ๑ ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีนายนายกิตติชัย เลิศอนันต์สิทธิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) เป็นผู้ให้ข้อมูลและนำลงพื้นที่พบว่า

(๑) การชี้แจงเพื่อให้ชุมชนจัดทำแบบเสนอกิจกรรมเพื่อขอรับเงินอุดหนุน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากแนวทางการปฏิบัติงานที่ปรากฏในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่มีตัวอย่างการใช้ภาษาเพื่อเขียนรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละด้าน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความกังวลในความถูกต้อง และครบถ้วนของรายละเอียดดังกล่าว

(๒) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจในรายละเอียดบางมาตราของพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และอนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและข้อกำหนดที่ชัดเจนให้แก่ชุมชน ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย

(๓) จากผลการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการประชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่กลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๓๒

ดังนั้น **สำนักจัดการประชุมชน**ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานที่ปรากฏในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยจัดทำรายละเอียดของงานที่ชุมชนแสดงความจำนงขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน กิจกรรมบริหารจัดการประชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการจัดทำข้อมูลตัวอย่างที่หลากหลายและครอบคลุมทั้ง ๕ ด้านที่กำหนดในกิจกรรม พร้อมทั้งจัดการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายละเอียดให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

(๒) ควรจัดการประชุมชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางและข้อกฎหมายเกี่ยวกับประชุมชนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านประชุมชน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถถ่ายทอดและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของชุมชนตามบทบัญญัติของกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่**ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด