



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๕๒๐๕

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๖๓๔ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ ทราบโดยด่วน พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการลงพื้นที่ เพื่อติดตาม ฯ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)” รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

(นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



รายงานผลการดำเนินงาน
และเอกสารแนบ



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุพจน์)

เลขรับ ๑๐๒๖

วันที่รับ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗

เวลา ๑๕.๔๓

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ – ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๒๓๔

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๙๘๘๔ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แผนการติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน โดยส่งสำเนา คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๑๓๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงาน และสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน พร้อมแผนการติดตาม ฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล และนำคณะเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานส่วนกลางลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๓๐๘๒ และ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๓๐๘๓ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนการติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ผ่านระบบ การประชุมทางไกล (Video Conference) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ฯ และจัดทำข้อมูล แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน รอบระหว่างปี โดยให้รายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ในส่วนที่รับผิดชอบ ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศตามกำหนดเวลา

๒.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๔๖๖ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตาม ผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากร ป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) โดยแจ้งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

๒.๓ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการประชุม ฯ ผ่านระบบการประชุม ทางไกล (Video Conference) และลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตาม ผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ในท้องที่สำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงาน การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) เสนอท่านอธิบดี กรมป่าไม้ โดยการสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น การดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๖ กิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งสรุป สำคัญ ได้ดังนี้

๑) กิจกรรม...

๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑.๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

๑.๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๑,๓๗๕,๖๙๗.๐๒ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘๕๙,๘๑๐.๖๔ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๕๑๕,๘๘๖.๓๘ ไร่

๑.๓) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด งานประสานงาน เพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒๕ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

๒) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๕,๓๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๒ โดยได้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ดำเนินการจัดทำแผนที่วางแผนกำหนดแปลงสำรวจ และงานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย ๓ ป่า เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร ด้วยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง และสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓,๖๕๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑,๖๕๐ ไร่

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับทราบจากนายสำฤทธิ์ เสน่ห์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านตะพุนทอง ตำบลกะเจ็ด อำเภอมือง จังหวัดระยอง ว่า ราษฎรบางส่วนที่อยู่อาศัยและทำกินภายในตำบลกะเจ็ด อำเภอมือง จังหวัดระยอง ยังไม่แสดงตนเพื่อยืนยันขอบเขตพื้นที่อาศัยและทำกินของตนเองในพื้นที่ป่าไม้ถาวร เนื่องจากไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร จึงส่งผลให้มีข้อกั๊กวลและไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน จึงควรพัฒนาองค์ความรู้ด้านที่ดินป่าไม้ และทักษะในการสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๓) กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๓ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ โดยได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตงานที่จะดำเนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน การสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ การรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต...

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งได้รับเป้าหมายงานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๓ หมู่บ้าน พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่กลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินงานได้เพียงร้อยละ ๑๐.๐๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้าอย่างมาก ประกอบกับยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๓๒

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๔) กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน

๔.๑) งานจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๗๕ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗๕ ทั้งนี้ หน่วยงานรับผิดชอบได้สำรวจพื้นที่ในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าก่อนการกำหนดแนวเขต และกำหนดแนวเขตในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า โดยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗๕ กิโลเมตร

๔.๒) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันมีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒๕ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน ซึ่งได้รับเป้าหมายงานจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๗๕ กิโลเมตร พบว่า เข้าสู่กลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมเพียง ร้อยละ ๒.๑๒ ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๓๒

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๕) กิจกรรม...

๕) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๕.๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๔ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ โดยดำเนินการแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน และการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตอาณาเขตและเขตติดต่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ ป่าชุมชน

๕.๒) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๔ ป่าชุมชน/๑๒ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ ป่าชุมชน การมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ การให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๒ กิโลเมตร สำหรับการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน และลงนามรับรองในแผนที่ยังไม่ดำเนินการ

๕.๓) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๗ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๙ โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๕ เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๒ เดือน ส่วนการจัดหาป้ายป่าชุมชน การจัดทำหลักเขตป่าชุมชน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ กิโลเมตร

๖) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๕ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๐ โดยได้คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษาให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ป่าชุมชน ขณะที่การรับแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ รวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงินดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๑ ป่าชุมชน สำหรับการจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติ เบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ และการแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๑ ป่าชุมชน สำหรับรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน ติดตาม กำกับดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ รายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ รายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต...

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีนายนายกิตติชัย เลิศอนันต์สิทธิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) เป็นผู้ให้ข้อมูลและนำลงพื้นที่พบว่า

(๑) การชี้แจงเพื่อให้ชุมชนจัดทำแบบเสนอกิจกรรมเพื่อขอรับเงินอุดหนุน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากแนวทางการปฏิบัติงานที่ปรากฏในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่มีตัวอย่างการใช้ภาษาเพื่อเขียนรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละด้าน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความกังวลในความถูกต้อง และครบถ้วนของรายละเอียดดังกล่าว

(๒) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจในรายละเอียดบางมาตราของพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และอนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและข้อกำหนดที่ชัดเจนให้แก่ชุมชน ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย

(๓) จากผลการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่กลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๓๒

ดังนั้น สำนักจัดการป่าชุมชน ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานที่ปรากฏในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยจัดทำรายละเอียดของงานที่ชุมชนแสดงความจำนงขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการจัดทำข้อมูลตัวอย่างที่หลากหลายและครอบคลุมทั้ง ๕ ด้าน ที่กำหนดในกิจกรรม พร้อมทั้งจัดการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายละเอียดให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

(๒) ควรจัดการประชุมชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางและข้อกำหนดเกี่ยวกับป่าชุมชนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของชุมชนตามบทบัญญัติของกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

สำหรับปัญหาอุปสรรคในภาพรวม พบว่า ปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน และปัญหาหน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๓. ระเบียบ...

๓. ระเบียบ กฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๒๒๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ โดยมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้...

๒. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตำแหน่งเลขที่ ๒ (นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา) สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ...

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอนำเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑) และ ข้อ ๔) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๒ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๒) และ ข้อ ๓) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๓ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๕) และ ข้อ ๖) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๔ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด ฯ ที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการลงพื้นที่ เพื่อติดตาม ฯ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้







(นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



(นางสาวพจณีย์ พจนะลาวัลย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ