



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๓ ๕ ๗ ๘

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตาม ฯ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม” รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

(นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา)
รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



รายงานผลการดำเนินงาน
และเอกสารแนบ



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุพจน์)
เลขรับ..... ๗๐.๗๕
วันที่รับ..... ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๗
เวลา..... ๑๖.๑๕

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๕๒๑

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๙๘๘๔ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แผนการติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน โดยส่งสำเนา คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๓๓๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงาน และสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน พร้อมแผนการติดตาม ฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล และนำคณะเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานส่วนกลางลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๓๐๘๒ และ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๓๐๘๓ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนการติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ผ่านระบบ การประชุมทางไกล (Video Conference) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ฯ และจัดทำข้อมูล แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน รอบระหว่างปี โดยให้รายงานผล การดำเนินงานของกิจกรรมตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ในส่วนที่รับผิดชอบ ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศตามกำหนดเวลา (เอกสาร ๑)

๒.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ท้องที่สำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม โดยแจ้งกำหนดการลงพื้นที่ ที่ ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) และสำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (เอกสาร ๒)

๒.๓ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการประชุม ฯ ผ่านระบบการประชุม ทางไกล (Video Conference) และลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตาม ผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ในท้องที่สำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ของกิจกรรมตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

ของสำนัก...

ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม เสนอทำนอธิตกรมป่าไม้ โดยการสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น การดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

๑) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) จำนวน ๖ กิจกรรม คือ

๑.๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

(๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๑,๖๖๔,๗๓๖.๘๙ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๕๔,๙๐๐.๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑,๑๐๙,๘๓๖.๘๙ ไร่

(๓) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด งานประสานงาน เพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับแจ้งจากนายฉัตรศักดิ์ ฉายาพัฒน์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส.๓ (ภูพาน) ว่าการดำเนินงานออกลาดตระเวน ภายใต้กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ มีพื้นที่เป้าหมายให้ดำเนินการตามแผน จำนวน ๑,๖๖๔,๗๓๖.๘๙ ไร่ ในขณะที่มีหน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวน ๖ หน่วย ซึ่งหากเฉลี่ยปริมาณงานจะพบว่า หน่วยป้องกันรักษาป่า ๑ หน่วย จะต้องดำเนินงานออกลาดตระเวนหน่วยละ ๒๗๗,๔๕๖.๑๕ ไร่ แต่กลับได้รับการจัดสรรงบประมาณงบดำเนินงานสำหรับค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประมาณ ๔,๐๐๐ บาท/เดือน/หน่วย ซึ่งไม่เพียงพอในการออกลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติจริงในการออกลาดตระเวน เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

๑.๒) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

(๑) งานจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๒๓๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๐ ทั้งนี้ หน่วยงานรับผิดชอบได้สำรวจพื้นที่ในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าก่อนการกำหนดแนวเขต และกำหนดแนวเขตในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๐๐ กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๐ กิโลเมตร สำหรับงานจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๔๐ กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖๐ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๓๐ กิโลเมตร

(๒) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๕ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๓) งานประสาน...

(๓) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

(๔) งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับแจ้งจากนางสาวสายสุตา ไม้ทอง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการหัวหน้าฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล ส่วนอำนวยการ ว่า เนื่องจากกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ได้กำหนดตัวชี้วัด “จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) จากภาพถ่ายเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้รับผิดชอบลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ ของค่าเฉลี่ยจุดความร้อนย้อนหลัง ๓ ปี ๔๓,๘๒๕ จุด” ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ จึงส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะต้องเข้าไปดำเนินการตรวจสอบจุดความร้อนที่ได้รับแจ้งจากสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าผ่าน LINE Application “ไฟป่า กรมป่าไม้” ในขณะที่ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ได้รับจัดสรรงบดำเนินงาน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเข้าตรวจสอบจุดความร้อน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจุดความร้อนเกิดขึ้นจำนวน ๘๔๘ จุด ในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) เจ้าหน้าที่จึงต้องลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบจุดความร้อน (Hot Spot) จำนวน ๘๔๘ จุด ตามที่ได้รับแจ้ง ส่งผลให้งบประมาณในการเข้าไปตรวจสอบจุดความร้อนไม่เพียงพอ

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) เพิ่มขั้นตอนการดำเนินงานตรวจสอบจุดความร้อน (Hot Spot) ในพื้นที่ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริง

(๒) จัดสรรงบประมาณงบดำเนินงานสำหรับตรวจสอบจุดความร้อน (Hot Spot) เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย

๑.๓) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๑๕ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ โดยได้คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และให้คำแนะนำ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นพี่เลี้ยงให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการรับแบบเสนอกิจกรรม ๑ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๒ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๓ ป่าชุมชน สำหรับการรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ๑ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน การจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ๑ และผลการอนุมัติ เบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ การแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ๑ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ การรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน การติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำ การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตาม แบบเสนอกิจกรรม ๑ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ การรายงานผลตามแบบ...

ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ และการรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พบว่า

(๑) งบประมาณที่ได้รับในกิจกรรมดังกล่าว เป็นเงินอุดหนุนเพื่อใช้จ่ายให้ชุมชนเท่านั้น ในขณะที่การดำเนินงานของกิจกรรมนี้มีขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่พบชุมชนเพื่อให้มีความเข้าใจ และติดตามผลการดำเนินงาน แต่กลับไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบดำเนินงาน จึงส่งผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่

(๒) จากการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ณ ป่าชุมชนบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับแจ้งจากนายธนากร สอนขุน เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น ว่า ป่าชุมชนบ้านหนองหว้าเกิดไฟป่าเป็นประจำทุกปี ซึ่งคณะกรรมการป่าชุมชนและคนในชุมชนได้ร่วมมือกันในการดูแลปกป้องรักษาป่า และเข้าไปดำเนินการดับไฟป่าเพื่อระงับความรุนแรงของไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชน ทั้งนี้ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ป่าชุมชนบ้านหนองหว้าจะนำมาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า แต่ชุมชนไม่มีความรู้ในเรื่องการดับไฟป่าที่ถูกต้อง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน

(๓) ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่กลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินงานได้เพียง ร้อยละ ๒๔.๐๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้า ประกอบกับยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ที่กำหนดเป้าหมายในภาพรวมไว้ที่ร้อยละ ๓๒

ดังนั้น สำนักจัดการป่าชุมชน ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) จัดสรรงบประมาณงบดำเนินงาน สำหรับติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

(๒) จัดสรรงบประมาณสำหรับใช้เป็นค่าจัดฝึกอบรมด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าให้แก่ชุมชน และ/หรือประสานสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะด้านการดับไฟป่า

(๓) เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัด การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑.๔) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๗ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๓ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน การจัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ และการยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ๔ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๑๓ ป่าชุมชน

(๒) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๗ ป่าชุมชน/๖๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒.๙๔ โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชนแล้วเสร็จ ๑ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๑๓ ป่าชุมชน สำหรับการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ การให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ การจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน และลงนามรับรองในแผนที่ ยังไม่ดำเนินการ

(๓) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๑๓ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๖ โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๔ เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๓ เดือน สำหรับการจัดหาป้ายป่าชุมชน การจัดหาหลักเขตป่าชุมชน และการติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ซึ่งได้รับเป้าหมายให้จัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๗ ป่าชุมชน พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินการได้เพียงร้อยละ ๒๓.๕๓ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้า และยังไม่มีการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๓๒

ดังนั้น สำนักจัดการป่าชุมชน ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑.๕) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

งานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๒๐๔ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐

(๑) งานสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ดำเนินการในแต่ละรอบมาตรการในพื้นที่จริง โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๐๔ หมู่บ้าน

(๒) งานจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ งานคัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กรมป่าไม้กำหนด และงานจัดทำบัญชีรายชื่อราษฎรและผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวม ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต...

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่กลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินงานได้เพียง ร้อยละ ๑๐.๐๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้าอย่างมาก ประกอบกับยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ที่ได้กำหนดเป้าหมายในภาพรวมไว้ที่ร้อยละ ๓๒

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑.๖) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๑,๐๗๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ไม่มีพื้นที่เป้าหมายการดำเนินการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขอคืนงบประมาณ ตามหนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ที่ ทส ๑๖๒๐.๒/๖๓๖๙ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม จำนวน ๖ กิจกรรม คือ

๒.๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

(๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๗๓๒,๘๘๕.๘๗ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๔๔,๓๐๐.๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๔๘๘,๕๘๕.๘๗ ไร่

(๓) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

๒.๒) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

(๑) งานจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑๕๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

(๒) งานประสาน...

(๒) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟฟ้าร่วมกัน และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

๒.๓) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๖ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ โดยได้คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชนให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษาให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) รับแบบเสนอกิจกรรม ๖ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ รวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ๖ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ๖ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้แจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ๖ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน และติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำ การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ๖ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ รายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ รวมทั้งรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย เงินอุดหนุน ๖ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีเป้าหมาย ๖ ป่าชุมชน พบว่าต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เป็นอย่างมาก โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๓๒

ดังนั้น สำนักจัดการป่าชุมชน ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรตรวจสอบ และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒.๔) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒๐ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๐ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน จัดทำแผนจัดการป่าชุมชน จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน จัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ และยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ๓ ป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๑๐ ป่าชุมชน

(๒) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒๐ ป่าชุมชน / ๒๑ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็น ร้อยละ ๔๒.๖๔ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ

๑ : ๕๐,๐๐๐...

๑ : ๕๐,๐๐๐ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน และลงนามรับรองในแผนที่ ๓ ป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๑๐ ป่าชุมชน สำหรับการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ กิโลเมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๑๐ กิโลเมตร

(๓) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒๔ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วเสร็จ ๔ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๔ เดือน สำหรับการจัดหาป้ายป่าชุมชน การจัดหาหลักเขตป่าชุมชน และการติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ซึ่งได้รับเป้าหมายให้จัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒๐ ป่าชุมชน พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๖๗,๙๗๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔๑ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อนเป็นอย่างมาก โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๓๒

ดังนั้น สำนักจัดการป่าชุมชน ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรตรวจสอบ และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒.๕) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ งานจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๑๐ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๐ โดยได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ดำเนินการในแต่ละรอบมาตรการในพื้นที่จริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๒ หมู่บ้าน ในขณะที่การคัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กรมป่าไม้กำหนด การจัดทำบัญชีรายชื่อราษฎร และผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวม ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๒ หมู่บ้าน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ซึ่งได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๑๐ หมู่บ้าน พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว มีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๖๕,๙๔๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๙ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๓๒

ดังนั้น...

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรตรวจสอบ และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติ สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด

๒.๖) กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๕๓ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๒ โดยได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตงาน ที่จะดำเนินการ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วม ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๔ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ หมู่บ้าน ในขณะทำการสำรวจ การครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ การรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๔ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๙ หมู่บ้าน

สำหรับปัญหาอุปสรรคในภาพรวม พบว่า ปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปัญหาหน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปัญหาหน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า ปัญหาไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน ปัญหาฐานข้อมูล ของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ ปัญหาเจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ปัญหาจำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้อง กับปริมาณงาน ปัญหาครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ปัญหายานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ปัญหาไม่มียานพาหนะ สำหรับการปฏิบัติงาน ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ปัญหาไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) สำหรับการปฏิบัติงาน และปัญหาประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

๓. ระเบียบ กฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๒๒๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ โดยมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดี กรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติ คณะรัฐมนตรีในเรื่องใดถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้...

๒. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตำแหน่งเลขที่ ๒ (นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา) สั่งและปฏิบัติ ราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ...

๔. ข้อเสนอ...

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบเร่งรัดการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๑), ๑.๒), ๒.๑) และข้อ ๒.๒) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๒ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๓), ข้อ ๑.๔), ข้อ ๒.๓) และ ข้อ ๒.๔) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๓ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๕), ๒.๕) และ ข้อ ๒.๖) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๔ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด ฯ ที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการลงพื้นที่ เพื่อติดตาม ฯ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้


- ๑๑๓๗/๒๕๖๗


(นางวิศุตรา อินทองแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ


๒๙ ก.พ. ๖๗
(นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้