

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗,๒๘๓,๘๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน
จำนวน ๕,๙๔๒,๓๓๕.๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๘

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒.๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้
มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๕ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ ครั้ง อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๑ ครั้ง

๒.๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๒,๒๓๗,๓๓๑.๖๖ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๕ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๑๓,๕๔๓.๒๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ
๑,๗๒๓,๗๘๘.๔๖ ไร่

๒.๓) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้
มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ ครั้ง และ
ยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

๒.๔) งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ
๖๘.๗๕ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ
๒ ครั้ง

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบ
ของหน่วยป้องกันรักษาป่ามีขนาดกว้าง และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคงสภาพมีพื้นที่กระจุกกระจาย ห่างไกลกัน ทำให้การลาดตระเวน
จะต้องใช้รถยนต์เป็นหลัก ซึ่งงบประมาณที่หน่วยงานได้รับไม่สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานจริง เห็นว่าควรมีการเพิ่มค่าน้ำมันเป็น ๔๘,๐๐๐ บาท
/หน่วย/ปี ค่าเบี้ยเลี้ยงควรจะเป็น ๑๒๐,๐๐๐ บาท/หน่วย/ปี และ
ค่าสาธารณูปโภคควรเป็น ๒๔,๐๐๐ บาท/หน่วย/ปี

๓.๒) ด้านบุคลากร : - จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจาก
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) มีหน่วยป้องกันรักษาป่า
ทั้งหมด ๓๒ หน่วย โดยมีข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ ๑๐ อัตรา
ซึ่งข้าราชการดังกล่าวจำนวน ๖ อัตรา ต้องปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ และ
มีหน้าที่อื่นอีกหลายหน้าที่ จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า

- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า, พนักงานพิทักษ์ป่า, เจ้าหน้าที่ตรวจป่า และนักวิชาการป่าไม้ ซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้ และยุทธวิธีในการตรวจยึด/จับกุม และความรู้ในการโต้ตอบ ข้อกฎหมายกรณีมีข้อพิพาทระหว่างป่าไม้กับหน่วยงานอื่น เช่น ส.ป.ก โดยกรมป่าไม้ควรจัดให้มีการอบรมและฝึกปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ อาทิ โครงการฝึกอบรมการดำเนินคดีเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ แนวทางการลาดตระเวน และการจัดทำข้อมูลการลาดตระเวน การประเมินมูลค่าความเสียหาย และการพิสูจน์เนื้อไม้ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
- ศักยภาพของบุคลากรไม่ตอบสนองต่อภารกิจที่ปฏิบัติ (เช่น บุคลากรที่ปฏิบัติงานลาดตระเวนมีอายุมาก ทำให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน) เนื่องจากปัจจุบันอายุของบุคลากรในหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า (พร.) และเจ้าหน้าที่ตรวจป่า (พร.) ส่วนใหญ่มีอายุประมาณ ๔๐ - ๖๐ ปี ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลาดตระเวนป้องกันรักษาป่า การตรวจยึด/จับกุม/ดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ จำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีกำลัง/ร่างกายแข็งแรง ควรมีการกำหนดช่วงอายุไม่เกิน ๓๕ ปี เพิ่มในคุณสมบัติของตำแหน่งดังกล่าว

๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีรถยนต์ประจำส่วนป้องกันรักษาป่า ทั้งหมดจำนวน ๖๑ คัน ประกอบด้วย ยานพาหนะที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑๙ คัน, ยานพาหนะที่เสื่อมสภาพ และมีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๕ ปี จำนวน ๑๐ คัน, ยานพาหนะไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๖ คัน และอีก ๒๖ คัน ได้ทำการขายทอดตลาดแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการทดแทน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่เข้าถึงพื้นที่ยากลำบาก

- ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากได้รับจัดสรรเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน ๖๓ เครื่อง ชำรุด ๔๖ เครื่อง ใช้การได้ ๑๗ เครื่อง และต้องการขอเพิ่มเติมอีก ๑๕ เครื่อง ส่วนคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงาน มีทั้งหมด ๒๖ เครื่อง ชำรุด ๒๔ เครื่อง ใช้การได้ ๒ เครื่อง ต้องการเพื่อมาทดแทนของเดิม ๒๔ เครื่อง และเพิ่มเติมใหม่ ๖ เครื่อง
- บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ บ้านพักและสำนักงาน มีสภาพชำรุด ตัวอาคารที่ทำด้วยไม้ ผุพัง ปลูกกินและฝ้าเพดานผุพัง ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

๔.๑) ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวร และแนวเขตตามกฎกระทรวงมีหลายฐานข้อมูล เนื่องจากมีการปรับปรุงแก้ไขมาตลอด ทำให้เกิดความสับสนต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

แนวทางแก้ไข : กรมป่าไม้ควรปรับปรุงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าไม้ถาวรให้ถูกต้อง และใช้แผนที่รวมแผนที่เดียว นำลงเว็บไซต์กรมป่าไม้ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันในการปฏิบัติงาน

๔.๒) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการขาดความร่วมมือของผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านในพื้นที่ เพราะยังคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม

แนวทางแก้ไข : กรมป่าไม้ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และบทลงโทษที่ชัดเจนให้ประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายรับทราบและเข้าใจ เพื่อจะได้ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และไม่กระทำความผิดกฎหมาย

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๖.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ลาดตระเวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าชัยคราม และป่าวัดประดู่
ท้องที่บ้านน้ำฉา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าอุแท
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พิกัด 47 P 568462 E 1006009 N



การตรวจยึดดำเนินคดี พื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถาง
ในเขตพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๕๕๔ บริเวณท้องที่บ้านเขาช่องแบก
หมู่ที่ ๗ ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
พิกัด 47P 490341 E UTM 1093014 N



การตรวจยึดดำเนินคดี พื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถาง
ตรวจยึดไม้เหียง ไม้บ่อเลียง ในเขตพื้นที่ป่า
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๘๔
บริเวณท้องที่บ้านบางลำภู หมู่ที่ ๓ ตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
พิกัด 47P 457582 E UTM 1058984 N




ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลข่าวและ
บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ท้องที่บ้านหาดกรวด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลย่านยาว
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พิกัด 47 P 496280 E 996543 N

๖.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ มีนาคม
๒๕๖๗ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ. ๑๒ (ท่าขนอน) ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ. ๖ (คลองท่าไม้แดง) ตำบลตะกุกเหนือ
อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ลงพื้นที่ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ. ๑๒ (ท่าขนอน) ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ. ๖ (คลองท่าไม้แดง) ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอิวภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๗) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งได้รับเป้าหมายงานออกลาดตระเวนตามแผน จำนวน ๒,๒๓๗,๓๓๑.๖๖ ไร่ พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ปลายไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินงานได้เพียง ร้อยละ ๒๒.๙๕ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงาน น้อยและล่าช้าอย่างมาก

ทั้งนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับแจ้งจาก นายสิทธิพล พนาสุวรรณรัตน์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๑๒ (ท่าขนอน) และนายณที ยังกิตติมานุศักดิ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๖ (คลองท่าไม้แดง) ว่า เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยยังขาดความรู้เรื่องระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ โดยเฉพาะบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี การเขียนบันทึกจับกุม ซึ่งส่งผลกระทบต่อรูปคดี และการพิจารณาคดีในชั้นศาล นอกจากนี้ ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ที่ได้รับการจัดสรรไม่สอดคล้องกับการใช้จริง

ดังนั้น **สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการดังนี้

(๑) ควรพิจารณาตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๒) จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ให้แก่ข้าราชการ และพนักงานราชการ ทั้งในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการและแบบออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรของหน่วยป้องกันรักษาป่า

(๓) ควรสำรวจความต้องการค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) และจัดทำสถิติการใช้จ่ายรายเดือน จำแนกเป็นรายหน่วยป้องกันรักษาป่า โดยให้พิจารณาจากมาตรการประหยัดพลังงานเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการใช้จริง นอกจากนี้ ควรนำประเด็นการใช้พลังงานทดแทน มาพิจารณาขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นให้สนับสนุนการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อช่วยลดค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ของหน่วยป้องกันรักษาป่า

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒. กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๐๖,๗๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๔๒๔,๙๒๑.๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๘๖

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗)

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๑๒,๗๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๙๙ โดยได้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ดำเนินการจัดทำแผนที่วางแผนกำหนดแปลงสำรวจ เป้าหมาย ๔ ป่า เสร็จเรียบร้อยแล้ว งานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย ๔ ป่า ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ ป่า อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ป่า และยังไม่ดำเนินการ ๑ ป่า สำหรับการสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร ด้วยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง และสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗,๓๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๕,๔๐๐ ไร่

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รถยนต์ราชการที่ใช้ประจำส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ จำนวน ๖ คัน มีรถยนต์ที่เสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุการใช้งานมากกว่า ๑๙ ปี จำนวน ๒ คัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงต้องการรับการสนับสนุนรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าขับเคลื่อน ๔ ล้อ ดับเบิลแค็บ จำนวน ๒ คัน มาทดแทนคันที่เสื่อมสภาพ

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

๔.๑) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจในปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ ดังนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ลงปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่และแจ้งให้ประชาชนทราบถึงขอบเขตที่อาศัยทำกินว่าอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้แล้ว ซึ่งไม่ตรงกับการรับรู้เดิมของประชาชน ส่งผลให้ประชาชนบางรายไม่ยอมรับที่จะให้เป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ จึงไม่ให้ความร่วมมือในการสำรวจรังวัด และเกรงว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะดำเนินการสำรวจรังวัดเพื่อตรวจยึดจับกุมดำเนินคดี

แนวทางแก้ไข : กรมป่าไม้ควรเพิ่มอำนาจหน้าที่ของหน่วยป้องกันรักษาป่า เพื่อให้เป็นผู้ดำเนินการให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ถึงขอบเขตที่ดินที่อาศัย/ทำกิน ว่าอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด และต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างไร

๔.๒) ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ เนื่องจากพื้นที่ป่าไม้ถาวรที่ดำเนินการอยู่ มีการทับซ้อนกับหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน บางพื้นที่เป็นเอกสารสิทธิทางที่ดิน เช่น โฉนด นส.๓ เป็นต้น ซึ่งไม่สามารถทราบได้ว่า พื้นที่ที่ต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วหรือไม่ เนื่องจากไม่ทราบถึงข้อมูลขอบเขตพื้นที่ที่หน่วยงานอื่นรับผิดชอบ

แนวทางแก้ไข : ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานภาครัฐ ขอทราบฐานข้อมูลขอบเขตพื้นที่ของแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบและใช้ประกอบการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่รับผิดชอบ

๔.๓) มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร จะนำไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรอย่างเป็นระบบ เพื่อเสนอขอรับนโยบายในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน แต่ปัจจุบันนโยบายดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จึงไม่สามารถชี้แจงให้ราษฎรในพื้นที่รับทราบได้ จนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณา

แนวทางแก้ไข : กรมป่าไม้ควรจัดทำคู่มือ หรือกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ใช้ในการชี้แจงให้ราษฎรได้รับทราบถึงผลที่จะได้รับหลังจากสำรวจรังวัดเสร็จสิ้นแล้ว

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ลำดับที่ ๒ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๖.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ดำเนินการจัดทำแผนที่วางแผน กำหนดแปลงสำรวจโดยอีตร่องรอย จากภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของพื้นที่ ในพื้นที่ป่าที่จะดำเนินการหมายเลข ๘๙ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร



ประชุมชี้แจงราษฎรในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ป่าที่จะดำเนินการหมายเลข ๙๒ ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประชุมชี้แจงราษฎรในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ป่าที่จะดำเนินการหมายเลข ๘๙ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร



ตรวจสอบพื้นที่ ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่า โดยมีราษฎรเจ้าของพื้นที่นำตรวจสอบ ในพื้นที่ป่าที่ดินของรัฐมนตรีนอกเขตป่า (แปลง ๑) ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

๖.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ป่าที่จะดำเนินการหมายเลข ๙๒ ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอิวาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ลงพื้นที่ ณ ป่าที่จะดำเนินการหมายเลข ๙๒ ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอิวาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๗) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ซึ่งได้รับเป้าหมาย จำนวน ๑๒,๗๐๐ ไร่ พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ปลายไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๔๖.๘๖ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๒ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน โดยได้กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ที่ร้อยละ ๗๔

ดังนั้น **สำนักจัดการที่ดินป่าไม้** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่**ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๓. กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๔๕๖,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๓,๖๒๔,๓๐๐.๓๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๔๒

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗)

งานจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๒๔๒ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๓ โดยได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ดำเนินการในแต่ละรอบมาตรการในพื้นที่จริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ การคัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กรมป่าไม้กำหนด และการจัดทำบัญชีรายชื่อราษฎร และผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวม ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๐ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๘ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๑๑๔ หมู่บ้าน

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากส่วนจัดการที่ดินป่าไม้มีข้าราชการ จำนวน ๗ คน พนักงานราชการ จำนวน ๑๑ คน โดยออกคำสั่งปฏิบัติงานตามแผนการจัดการฯ จำนวน ๑๗ คน รับผิดชอบงาน ๑ คน ต่อ ๑๔ หมู่บ้าน และต้องปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานจากกรมป่าไม้ อีกจำนวน ๗ กิจกรรม ซึ่งแต่ละกิจกรรมมีพื้นที่ดำเนินการครอบคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง จึงจำเป็นต้องออกคำสั่งเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่ามาช่วยปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจของส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ซึ่งเป็นการเพิ่มงานนอกเหนือภารกิจของหน่วยป้องกันรักษาป่า นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับแผนที่ หรือต้องมีความรู้เฉพาะด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ เช่น ตำแหน่งนักภูมิสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งจำนวนเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ดังกล่าวไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ได้รับในแต่ละแผนปฏิบัติงาน จึงต้องการขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งดังกล่าวเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องทุกปี

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



เจ้าหน้าที่พื้นที่กลุ่มที่ ๓ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ตรวจสอบตรวจสอบขอบเขตพื้นที่และการใช้ประโยชน์ของราษฎร ที่ยังไม่ได้รับการสำรวจมาจำแนกลงสู่กลุ่มมาตรการ เพื่อนำสู่การปฏิบัติในแต่ละมาตรการ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๑ ในพื้นที่บ้านเขาหยวก หมู่ที่ ๓ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง



เจ้าหน้าที่พื้นที่กลุ่มที่ ๓ ประชุมชี้แจงให้ราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน รับทราบมาตรการการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๑ บ้านบางสีกิม หมู่ที่ ๔ ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง



เจ้าหน้าที่คัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ในพื้นที่กลุ่มที่ ๔ กลุ่มน้ำ ๑๒ หลังมติ ครม. ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๑ เพื่อรับเข้าสู่มาตรการ ตาม ครม. เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๑ ณ บ้านปะติมะ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอยะดี จังหวัดชุมพร



เจ้าหน้าที่คัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ในพื้นที่กลุ่มที่ ๓ กลุ่มน้ำ ๑๒ ก่อนมติ ครม. ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๑ กรณีเปลี่ยนมือ เพื่อรับเข้าสู่มาตรการ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๑ ณ บ้านทะเลนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ซึ่งได้รับเป้าหมาย จำนวน ๒๔๒ หมู่บ้าน พบว่า เข้าสู่ปลายไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียง ร้อยละ ๖๖.๔๒ ซึ่งถือว่าผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๒ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน โดยได้กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ที่ร้อยละ ๗๔

ดังนั้น **สำนักจัดการที่ดินป่าไม้** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่**ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๔. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๒๔,๒๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๔๐,๖๙๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๗๕

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒.๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒ ป่าชุมชน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒ ป่าชุมชน/ ๑ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ การให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ การจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตรการส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน และลงนามรับรองในแผนที่ ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒๔ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๘.๖๕ โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๕ เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๒ เดือน ส่วนการจัดหาป้ายป่าชุมชน การจัดทำหลักเขตป่าชุมชน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการติดตั้งหลักเขต และป้ายป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๑๙ กิโลเมตร

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับ มีจำนวนจำกัดในการปฏิบัติงานในแต่ละป่าชุมชน โดยต้องเข้าไปดำเนินงาน จำนวนหลายครั้ง เช่น ป่าชุมชนที่ดำเนินงานส่งเสริมจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน ต้องเข้าไปปฏิบัติงานอย่างน้อยป่าชุมชนละ ๔ ครั้ง ในขณะที่ปัจจุบันได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘,๔๐๐ บาท/กิโลเมตร จึงต้องการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเป็นจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท/กิโลเมตร

๓.๒) ด้านบุคลากร : - จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ มีข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ จำนวน ๒ อัตรา ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ อีกหน้าที่หนึ่งในพื้นที่ต่างอำเภอ ทำให้ข้าราชการไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ปฏิบัติงาน จึงขอรับการสนับสนุนพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ เพิ่มจำนวน ๓ อัตรา

- การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ข้าราชการ ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา ในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายป่าชุมชนและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันไม่มีข้าราชการในตำแหน่งดังกล่าว

- ๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่เคยได้รับการจัดสรรยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน โดยปัจจุบันใช้รถตู้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องบรรทุกหลักเขต (เสาปูน) และป้ายแนวเขตเข้าไปในพื้นที่ รวมทั้งต้องอาศัยรถยนต์ของราษฎรในพื้นที่บรรทุกหลักเขต และป้ายเข้าไปในพื้นที่ป่าชุมชนเช่นเดียวกัน จึงขอรับการสนับสนุนรถยนต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน
- ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์สำนักงาน ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๒ คน แต่มีคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง ปัจจุบันแบ่งการใช้งานประจำฝ่ายละ ๑ เครื่อง จึงขอรับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์สำนักงานเพิ่ม จำนวน ๙ เครื่อง

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

- ลำดับที่ ๑ ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน
ลำดับที่ ๒ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
ลำดับที่ ๓ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



แนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน บ้านบางแก่นจันทร์ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง



สำรวจสภาพป่าชุมชน เพื่อจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน และจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน บ้านบางแก่นจันทร์ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง



จัดทำป้ายป่าชุมชน จำนวน ๒๗๐ ป้าย



ติดตั้งหลักเขตป่าชุมชน บ้านวังศิลาดีเรกสาร หมู่ที่ ๓ ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน พบว่า เข้าสู่ปลายไตรมาสที่ ๒ แล้ว มีผลการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ร้อยละ ๖๒.๗๕ แต่หน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงินในงานจัดตั้งป่าชุมชน และงานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชนของกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๒ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ที่ได้กำหนดเป้าหมายในภาพรวมไว้ที่ร้อยละ ๘๐

ดังนั้น **สำนักจัดการป่าชุมชน** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๕. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗)

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๕ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ โดยได้คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมาย ป่าชุมชนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษาให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการรับแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน ขณะที่การรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอ กิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน จัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ และแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอ กิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ป่าชุมชน ยังไม่ดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน สำหรับการรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน โดยที่การติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอ กิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ รายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ รายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่าย เงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต้องออกปฏิบัติงานอย่างน้อย ๒ ครั้ง ดังนี้ ๑. ให้คำแนะนำในการจัดทำโครงการฯ กับคณะกรรมการจัดการประชุมชน เพื่อเสนอกิจกรรมที่จะจัดทำในการประชุมกับสมาชิกประชุมชนต่อไป ๒. ร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดการประชุมชนและสมาชิกประชุมชนในการจัดทำโครงการฯ และได้รับความเห็นชอบในการจัดกิจกรรมที่เสนอ จึงเห็นควรจัดสรรงบดำเนินงานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเชื้อเพลิง และค่าวัสดุสำนักงาน เป็นอัตราราคาต่อหน่วย หมู่บ้านละ ๕,๐๐๐ บาท

๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่เคยได้รับการจัดสรรยานพาหนะ ปัจจุบันใช้รถตู้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งพื้นที่ในการปฏิบัติงานมีเส้นทางเดินทางที่ลำบาก และไม่มียานพาหนะที่เหมาะสม ต้องอาศัยรถคนในพื้นที่เข้าไปยังเส้นทางที่รถตู้ไม่สามารถเข้าถึงได้ จึงขอรับการสนับสนุนรถยนต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน ๑ คัน

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

- ลำดับที่ ๑ หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
- ลำดับที่ ๒ ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน
- ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๕.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการประชุมชน ให้คำแนะนำและสร้างความรู้ความเข้าใจกิจกรรมบริหารจัดการประชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คณะกรรมการประชุมชนบ้านนางแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านยาง อำเภอศีร์ษะรินทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ชุมพร ประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมชน เพื่อวางแผนจัดทำโครงการฯ กิจกรรมบริหารจัดการประชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยคล้า หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตะโก อำเภอกุ่งตะโก จังหวัดชุมพร



เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ชุมพร ประชุมคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและสมาชิกป่าชุมชน เพื่อจัดทำโครงการฯ กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยคล้า หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร



ป่าชุมชนบ้านนางแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับเช็คเงินอุดหนุน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

๕.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ป่าชุมชนบ้านนางแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ลงพื้นที่ ณ ป่าชุมชนบ้านนางแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งได้รับเป้าหมายจำนวน ๕ ป่าชุมชน พบว่า เข้าสู่ปลายไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียง ร้อยละ ๖๐.๐๐ ซึ่งถือว่าผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๒ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน โดยได้กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ที่ร้อยละ ๗๔

ดังนั้น **สำนักจัดการป่าชุมชน** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด