



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๒๘๘๒

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

ตามหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๒๖๓๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ฯ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นั้น

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอส่งรายงานการประชุมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุม กรณีมีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติมประการใด โปรดแจ้งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ หากพ้นกำหนดเวลาให้ถือว่ารับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> หมวดยก "หนังสือเวียน/ประกาศ" หัวข้อ "รายงานการประชุมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘" หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางวิสุตรา อินทองแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ



รายงานการประชุม ฯ

รายงานการประชุมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัลย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ประธาน

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

๒. นายเจน รักษ์สุข

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

๓. นางสาวสุพัชฌ์รณ์ ล้อเรืองสิน

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

๔. นางสาวเจษฎิณี ไชยสิทธิ์

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

๕. นายอัฐวีร์ พิมพา

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

๖. นายชูปกรณ์ ผาสุขจันทร์

นิติกรปฏิบัติการ

๗. นางสาวนาศร อับดุลเลาะ

นักวิชาการป่าไม้

๘. นางสาวกาญจนา กระเร็น

นักจัดการงานทั่วไป

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

๙. นายพัฒนา ยิวคิม

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

๑๐. นางสาวสุภาดา นักรมว

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

๑๑. นางสาวชลดา กองอะรินทร์

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

๑๒. นางสาวชญานิษฐ์ หอมจันทร์

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

๑๓. นายศิวัช บัวแก้ว

นักจัดการงานทั่วไป

สำนักจัดการป่าชุมชน

๑๔. นายอดิเทพ ปะมะ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

๑๕. นายปรีชา กิ่งพรหมเจริญ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๑๖. นายครรชิตพล พรรณสาร

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

๑๗. นายศุภโชค โกมารทัต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑๘. นางสาวรินนารัช รัชตะระมณีย์

นักประชาสัมพันธ์

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

๑๙. นางเบญจวรรณ คงรว

เศรษฐกรชำนาญการ

๒๐. นางสาวสมพร คำชมภู

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

๒๑. นางสาวกฤษฎา แม่บ้าน

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

๒๒. นางสาวสิริวิษณุ หะรังสี

นักวิชาการป่าไม้

๒๓. นางสาวอัสมา พิณธมณี

นักวิชาการป่าไม้

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

๒๔. นางวาสนา ก่อผล

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

๒๕. นางสาวพิกุลแก้ว แนนพลกรัง

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

๒๖. นางสาวนภาวดี สงค์มณี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

๒๗. นางสาวมนทาวดี ...

๒๗. นางสาวมนทาวดี อู่สุวรรณ

๒๘. นางสาวสริน เขตสูงเนิน

สำนักแผนงานและสารสนเทศ

๒๙. นางอินทิรา รัตนวงศา

๓๐. นายพินิจศักดิ์ กลิ่นมาลา

๓๑. นางสาวเอื้อใจรัช ทองดอนโพธิ์

๓๒. นางจีระพงษ์ สัมผัสชัยมงคล

๓๓. นายกันตธีร์ ศิริปิ่น

๓๔. นายณัชพล เลิศกุลทานนท์

๓๕. นายนันทวุฒิ ธนะกิจรุ่งเรือง

๓๖. นายจตุรงค์ วิสุทธีสิงห์

๓๗. นายชญาสุส พักสงสกุล

๓๘. นางสาวพัสวีย์ ไตรยะพานิช

๓๙. นางสาวเนาวรัตน์ ชุ่นฮั่ว

๔๐. นางสาวศรัญญา ดำรงโกภณธ์

๔๑. นางสาวภัทรานิษฐ์ วอริชศฤงคาร

๔๒. นางสาวพรกมล ราชีวงศ์

๔๓. นางสาวจิราภรณ์ เพิ่มศิริวานิชย์

๔๔. นางสาวหทัยภัทร คำเกลี้ยง

๔๕. นางสาวสาครรัตน์ เพชรน้อย

๔๖. นายโสฬส เอี่ยมเหมือน

๔๗. นางสาวเบญจพร สร้อยบวบ

สำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

๔๘. นางสาวพรพรรณ เจิดอัสวสิน

๔๙. นางสาวพิมพ์ลิพย์ ชันตรี

๕๐. นายกฤษฎา สุขสำราญ

๕๑. นางสาวจารุวรรณ แจ่มดอน

สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

๕๒. นายวรัญญู ช้างเพ็ง

๕๓. นายวิทวัส เขียวบาง

๕๔. นางสาวณัฐฐาภรณ์ แก่นนาคำ

๕๕. นางสาวชุติมา เขียวถาวร

๕๖. นางสาวกนกพร ชัยเพชร

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นักวิชาการป่าไม้

นักวิชาการป่าไม้

นักวิชาการป่าไม้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไป

นักวิชาการป่าไม้

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑...

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องเพื่อทราบ

การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำหรับแนวทางในการจัดทำรายละเอียดของแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อที่กรมป่าไม้ โดยสำนักแผนงานและสารสนเทศจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลของกรมป่าไม้ต่อไปนั้น มีแนวทาง ดังนี้

๑) การจัดทำรายละเอียดของแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน และค่าเป้าหมาย ขอให้หน่วยงานดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ระบุไว้

(ตัวอย่าง)

แผนการปฏิบัติงานของกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

4) เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
จำนวนพื้นที่ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ของเอกชน	ไร่	11,410	11,870	20,000	20,000	20,000
สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจภาคเอกชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

5) แผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่ปฏิบัติ	จำนวน	หน่วยนับ	แผนการปฏิบัติงาน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ของเอกชน	11,870	ไร่	-	-	-	-	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจภาคเอกชนไม่น้อยกว่า	80	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
1. ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	11,870	ไร่	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,870	1,000	1,000	
2. ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	232	ครั้ง		20	20	20	26	26	20	20	20	20	20	20
3.1 สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 1 ไร่ละ 1,500 บาท (ปี 2568)	11,870	-	-	-	-	-	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	-	-	-
3.2 สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกรปีที่ 2 ไร่ละ 800 บาท (ปี 2567)	11,410	ไร่	-	-	-	-	2,282	2,282	2,282	2,282	2,282	-	-	-
3.3 สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกรปีที่ 3 ไร่ละ 700 บาท (ปี 2566)	10,000	ไร่	-	-	-	-	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-	-
4. สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	80
5. ติดตามผลการดำเนินโครงการ	378	ครั้ง		28	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

๒) การระบุ...

๒) การระบุค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกิจกรรมนั้น ๆ กำหนดให้มีจำนวนเต็มเท่ากับ ๑๐๐ จากนั้นจะต้องเฉลี่ยค่าน้ำหนักตามความสำคัญของขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้ให้พิจารณาถึงความสอดคล้องกับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของกิจกรรมเป็นสำคัญ

(ตัวอย่าง)

แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

กิจกรรมโครงการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ		๑๐๐	XX	ไร่
๑. งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ		๕๐	XX	ไร่
๑.๑	ประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๐	XX	ไร่
๑.๒	รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	๑๐	XX	ไร่
๑.๓	สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กลุ่ม ๒	๑๕	XX	ไร่
๑.๔	จัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	๕	XX	ไร่
๒. งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้		๑๐	XX	ครั้ง
๒.๑	ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ และกำกับให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑๐	XX	ครั้ง
๓. งานสนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกรจำนวน ๕๐ กล้า/ไร่		๑๕	XX	กล้า
๓.๑	สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกรจำนวน ๕๐ กล้า/ไร่	๑๕	XX	กล้า
๔. งานจำนวนพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. หลังมติ ครม. ไร่ละ ๕๐๐ บาท		๕	XX	ไร่
๔.๑	ตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ	๕	XX	ไร่
๕. งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า		๑๐	XX	ร้อยละ
๖. งานติดตามผลการดำเนินงาน		๑๐	XX	ครั้ง

๓) กรณี...

๓) กรณีกิจกรรมที่มีการดำเนินการตั้งแต่ ๒ งานขึ้นไป ให้พิจารณากำหนดค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักตามลำดับความสำคัญของแต่ละงาน ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยจากทุกงานรวมกันจะต้องมีค่าเท่ากับ ๑๐๐

(ตัวอย่าง)

แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักจัดการป่าชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานที่ ๑	งานส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	๑๐๐	๒๔๔	ป่าชุมชน
	๑. งานจัดตั้งป่าชุมชน	๓๐	๒๔๔	ป่าชุมชน
	๑.๑ แนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน	๖	๒๔๔	ป่าชุมชน
	๑.๒ จัดทำแผนจัดการป่าชุมชน	๖	๒๔๔	ป่าชุมชน
	๑.๓ จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน	๖	๒๔๔	ป่าชุมชน
	๑.๔ จัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ	๖	๒๔๔	ป่าชุมชน
	๑.๕ ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน	๖	๒๔๔	ป่าชุมชน
งานที่ ๒	๒. งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน	๓๐	๒๔๔/๑,๐๓๔	ป่าชุมชน/ กิโลเมตร
	๒.๑ ตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน (ป่าชุมชน)	๖	๒๔๔	ป่าชุมชน
	๒.๒ มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ (กิโลเมตร)	๖	๑,๐๓๔	กิโลเมตร
	๒.๓ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนรวม ตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ (กิโลเมตร)	๖	๑,๐๓๔	กิโลเมตร
	๒.๔ จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตราส่วน 1 : 4,000 และ 1 : 50,000 (ป่าชุมชน)	๖	๒๔๔	ป่าชุมชน
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตป่า ชุมชน และลงนามรับรองในแผนที่ (ป่าชุมชน)	๖	๒๔๔	ป่าชุมชน
งานที่ ๓	๓. งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน	๔๐	๑,๔๐๐	กิโลเมตร
	๓.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจ	๑๐	๑๒	เดือน
	๓.๒ จัดหาป้ายป่าชุมชน	๑๐	๑๔,๐๐๐	ป้าย
	๓.๓ จัดหาหลักเขตป่าชุมชน	๑๐	๗,๐๐๐	หลัก
	๓.๔ ติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน	๑๐	๑,๔๐๐	กิโลเมตร

ดังนั้น ขอให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ นำแนวทางดังกล่าวข้างต้นไปจัดทำรายละเอียดของแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ เพื่อให้กรมป่าไม้ โดยสำนักแผนงานและสารสนเทศ นำมาใช้เป็นเกณฑ์และเครื่องมือที่มีศักยภาพในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒...

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ การทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น ๒๒ กิจกรรม ซึ่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ามีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน ๔ กิจกรรม คือ

- ๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
- ๒) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า
- ๓) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
- ๔) กิจกรรมโครงการดำเนินงานเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกป่าสมน้ำมนต์ที่หมดการอนุญาตและไม่มี การอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าได้จัดทำและทบทวนแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้ง ๔ กิจกรรมข้างต้น ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศเพื่อนำไปใช้จัดทำแบบติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดจำแนกเป็นรายการกิจกรรมปรากฏตามตาราง ดังนี้

๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
	งานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	๑๐๐	๓๔	ล้านไร่
	๑. งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ	๑๐	๑๒	ครั้ง
๑.๑	วางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ	๔๐	๑๒	เดือน
	๒. งานออกลาดตระเวนตามแผน	๒๐	๓๔	ล้านไร่
	๓. งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด	๒๐	๑๒	ครั้ง
๓.๑	รวบรวมและสรุปผลการลาดตระเวนประจำเดือน รายงานผลให้ต้นสังกัดทราบ	๑๕	๑๒	เดือน
	๔. งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	๑๕	๑๒	ครั้ง
๔.๑	ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	๑๕	๑๒	เดือน
	๕ งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	๑๕	๑๒	ครั้ง
๕.๑	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	๑๕	๑๒	เดือน

๒) กิจกรรมพัฒนา...

๒) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานด้านการพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า		๑๐๐		
๑.	งานอำนวยการ ประชุม/ประสานงานหน่วยงาน/ธุรการต่างๆ	๑๕	๑๒	ครั้ง
๑.๑	อำนวยการ ประชุม/ประสานงานหน่วยงาน/ธุรการต่างๆ	๑๕	๑๒	เดือน
๒.	งานบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	๑๕	๑๒	ครั้ง
๒.๑	บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	๑๕	๑๒	เดือน
๓.	งานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการข่าว การสืบสวน สืบหาแหล่งข่าว วิเคราะห์และขยายผลติดตามผู้กระทำผิด โดยเฉพาะผู้กระทำผิดคดีร้ายใหญ่ คดีที่มีผู้มีอิทธิพล และคดีที่มีความซับซ้อน	๑๐	๑๒	ครั้ง
๓.๑	สนับสนุนการดำเนินงานด้านการข่าว การสืบสวน สืบหาแหล่งข่าว วิเคราะห์และขยายผลติดตามผู้กระทำผิด โดยเฉพาะผู้กระทำผิดคดีร้ายใหญ่ คดีที่มีผู้มีอิทธิพล และคดีที่มีความซับซ้อน	๑๐	๑๒	เดือน
๔.	งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลาง สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า (ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้)	๑๕	๑๕๗	คน/ปี
๕.	งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่า	๑๕	๘	แห่ง
๖.	งานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า	๑๕	๘	แห่ง
๗.	งานก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า	๑๕	๘	แห่ง

๓) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

- แผนการปฏิบัติงานงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค

ที่	แผนการปฏิบัติงานงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน		๑๐๐		
๑.	งานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมป้องกัน และควบคุมไฟป่า	๓๕	๗๕๐	หมู่บ้าน
๑.๑	หน่วยงานรับผิดชอบพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ	๔	๗๕๐	หมู่บ้าน
๑.๒	ประสานผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดทำประชาคม พร้อมทั้งจัดบันทึกข้อตกลงเพื่อให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งเครือข่ายฯ	๗	๗๕๐	หมู่บ้าน

ที่	แผนการปฏิบัติงานงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
๑.๓	รายงานกรมป่าไม้เพื่อดำเนินการประกาศหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	๔	๗๕๐	หมู่บ้าน
๑.๔	หน่วยงานรับผิดชอบชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะกรรมการหมู่บ้านเครือข่ายฯ และสมาชิกเกี่ยวกับขอบเขตการดำเนินกิจกรรมที่ปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมไฟป่าและรายงานผลการปฏิบัติงาน	๘	๗๕๐	หมู่บ้าน
๑.๕	เบิกจ่ายเงินอุดหนุนในรูปแบบเช็คให้หมู่บ้านเครือข่ายฯ พร้อมมอบคู่มือการปฏิบัติงานแก่เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า	๘	๗๕๐	หมู่บ้าน
๑.๖	ตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่หมู่บ้านเครือข่ายฯ และรายงานผลการปฏิบัติงาน	๔	๗๕๐	หมู่บ้าน
๒. งานจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ		๓๕	๑๐,๐๐๐	กิโลเมตร
๒.๑	สำรวจพื้นที่ในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าก่อนการกำหนดแนวเขต	๑๐	๑๐,๐๐๐	กิโลเมตร
๒.๒	กำหนดแนวเขตในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า	๑๐	๑๐,๐๐๐	กิโลเมตร
๒.๓	จัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๑๕	๑๐,๐๐๐	กิโลเมตร
๓. งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า		๑๐	๒๙๐	คน/ปี
๔. งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน		๑๐	๑๒	ครั้ง
๔.๑	ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน	๑๐	๑๒	เดือน
๕. งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน		๑๐	๑๒	ครั้ง
๕.๑	ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	๑๐	๑๒	เดือน

- แผนการปฏิบัติงานงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลาง

ที่	แผนการปฏิบัติงานงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน		๑๐๐		
๑.	งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า	๑๕	๖๖	คน/ปี
๒.	งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	๕๕	๑	ชุด
๒.๑	จัดประชุมเตรียมความพร้อม และหารือในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	๑๐	๒	ครั้ง
๒.๒	ขออนุมัติจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	๑๕	๑	ครั้ง

๒.๓ ประสาน...

ที่	แผนการปฏิบัติงานงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
๒.๓	ประสานและตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดนิทรรศการ, สมุดโน้ตพร้อมเนื้อหาความรู้ด้านไฟฟ้า, แผ่นพับเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าและโปสเตอร์	๒๐	๓	ครั้ง
๒.๔	จัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานในสังกัด เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชน และหน่วยงานต่างๆ	๑๐	๓	ครั้ง
๓. งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟฟ้าร่วมกัน		๑๕	๑๒	ครั้ง
๓.๑	ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟฟ้าร่วมกัน	๑๕	๑๒	เดือน
๔. งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน		๑๕	๑๒	ครั้ง
๔.๑	ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน	๑๕	๑๒	เดือน

๔) กิจกรรมโครงการดำเนินงานเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่หมดการอนุญาตและไม่มี การอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่หมดการอนุญาตและไม่มี การอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ		๑๐๐	๒,๐๐๐	ไร่
๑. งานเข้ารื้อถอน ทำลาย ต้นปาล์มน้ำมันตามหลักวิชาการในพื้นที่หมดอายุการอนุญาตและไม่มี การขอต่ออายุอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ		๓๕	๒,๐๐๐	ไร่
๑.๑	เตรียมพื้นที่การรื้อถอน	๑๐	๒,๐๐๐	ไร่
	๑) สำรวจและรังวัดแปลง	๒	๒,๐๐๐	ไร่
	๒) ทำหลักแนว	๔	๒,๐๐๐	ไร่
	๓) ทำเส้นทางตรวจการณ์	๔	๒,๐๐๐	ไร่
๑.๒	รื้อถอนและทำลายต้นปาล์ม	๑๕	๒,๐๐๐	ไร่
๑.๓	ตรวจสอบพื้นที่หลังการรื้อถอน	๑๐	๒,๐๐๐	ไร่
๒. งานปลูกไม้ใช้สอยเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าตามหลักวิชาการ		๔๕	๒,๐๐๐	ไร่
๒.๑	สำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูก	๕	๒,๐๐๐	ไร่
๒.๒	เตรียมพื้นที่ปลูก	๑๕	๒,๐๐๐	ไร่
	๑) ถาง เก็บ วัชพืชรบกวน	๕	๒,๐๐๐	ไร่

๒) ทำทาง...

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
	๒) ทำทางตรวจการณ์	๕	๒,๐๐๐	ไร่
	๓) ทำแนวกันไฟ	๕	๒,๐๐๐	ไร่
	ปลูกต้นไม้	๑๕	๒,๐๐๐	ไร่
	๑) ทำหลักและปักหมยแนว	๕	๒,๐๐๐	ไร่
๒.๓	๒) จัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้และดูแลบำรุงรักษากล้าไม้สำหรับการปลูกเพื่อไม่ให้กล้าไม้ที่จะนำไปปลูกบอบช้ำจากการขนย้าย	๕	๒,๐๐๐	ไร่
	๓) ขนกล้า ขุดหลุม และปลูก	๕	๒,๐๐๐	ไร่
	กำจัดวัชพืชหลังปลูก	๑๐	๒,๐๐๐	ไร่
๒.๔	๑) ดायวัชพืชหลังปลูก	๕	๒,๐๐๐	ไร่
	๒) ปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย	๕	๒,๐๐๐	ไร่
๓	งานควบคุมพื้นที่ ดูแลป้องกันรักษาป่าที่ปลูก พื้นฟูสภาพป่าไม่ให้มีการกลับเข้ามาบุกรุกทำประโยชน์ซ้ำในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ได้ดำเนินการปลูกพื้นฟูสภาพป่าไปแล้ว โดยเน้นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	๒๐	๒,๐๐๐	ไร่
๓.๑	วางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่ไม่ให้มีการบุกรุก	๒	๔	เดือน
๓.๒	ปฏิบัติการด้านการข่าวและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่	๒	๔	เดือน
๓.๓	ประชาสัมพันธ์ชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมรวมทั้งแนะนำการดูแลพื้นที่ป่า	๒	๔	เดือน
๓.๔	ติดตามกำกับดูแล และให้คำแนะนำการรื้อถอนต้นปาล์มและการปลูกพื้นฟู	๓	๔	เดือน
๓.๕	ลาดตระเวนเพื่อควบคุมพื้นที่ ดูแลป้องกันรักษาพื้นที่ ไม่ให้มีการกลับเข้ามาบุกรุกทำประโยชน์ซ้ำในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	๘	๒,๐๐๐	ไร่
๓.๖	รายงานผลการลาดตระเวนและควบคุมพื้นที่	๓	๔	เดือน

สำหรับ (ร่าง) แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑ ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น ๒๑ กิจกรรม ซึ่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ามีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน ๓ กิจกรรม คือ

- ๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
- ๒) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
- ๓) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อนำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานของกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และกิจกรรมป้องกันไฟป่า และควบคุมหมอกควัน มาใช้เป็นเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ ประกอบกับ แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีขั้นตอนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้ง ๓ กิจกรรม ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีกรอบแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์การ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอเสนอให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าดำเนินการ ดังนี้

๑. ทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ โดยนำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักแผนงานและสารสนเทศ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง มาประกอบการพิจารณาร่วมด้วยในกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

เพิ่ม

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้		๑๐๐		
๑.	งานจ้างเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	XX	XX	คน/ปี
๒.	งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ	XX	XX	ครั้ง
๒.๑	วางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ	XX	XX	เดือน
๓.	งานออกลาดตระเวนตามแผน	XX	XX	ล้านไร่
๔.	งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด	XX	XX	ครั้ง
๔.๑	รวบรวมและสรุปผลการลาดตระเวนประจำเดือนรายงานผลให้ต้นสังกัดทราบ	XX	XX	เดือน
๕.	งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	XX	XX	ครั้ง
๕.๑	ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	XX	XX	เดือน
๖.	งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	XX	XX	ครั้ง
๖.๑	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	XX	XX	เดือน

กิจกรรมป้องกัน...

กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน

ที่	แผนการปฏิบัติงานงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่า เป้าหมาย	หน่วยนับ
งานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน		๑๐๐		
๑. งานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้าเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมป้องกัน และควบคุมไฟฟ้า		๓๕	XX	หมู่บ้าน
๑.๑	หน่วยงานรับผิดชอบพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ	๕	XX	หมู่บ้าน
๑.๒	ประสานผู้นำชุมชน-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดทำประชาคม พร้อมทั้งจัดบันทึกข้อตกลงเพื่อให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งเครือข่ายฯ	๗	XX	หมู่บ้าน
๑.๓	รายงานกรมป่าไม้เพื่อดำเนินการประกาศหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	๕	XX	หมู่บ้าน
๑.๔	หน่วยงานรับผิดชอบชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะกรรมการหมู่บ้านเครือข่ายฯ และสมาชิกเกี่ยวกับขอบเขตการดำเนินกิจกรรมที่ปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าและรายงานผลการปฏิบัติงาน	๘	XX	หมู่บ้าน
๑.๕	เบิกจ่ายเงินอุดหนุนในรูปแบบเช็คให้หมู่บ้านเครือข่ายฯ พร้อมมอบคู่มือการปฏิบัติงานแก่เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า	๘	XX	หมู่บ้าน
๑.๖	ตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่หมู่บ้านเครือข่ายฯ และรายงานผลการปฏิบัติงาน	๕	XX	หมู่บ้าน
๑. งานจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ		XX	XX	กิโลเมตร
๑.๑	สำรวจพื้นที่ในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าก่อนการกำหนดแนวเขต	XX	XX	กิโลเมตร
๑.๒	กำหนดแนวเขตในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟฟ้า	XX	XX	กิโลเมตร
๑.๓	จัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	XX	XX	กิโลเมตร
๒. งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟฟ้า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟฟ้าและศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า		XX	XX	คน/ปี
๓. งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟฟ้าร่วมกัน		XX	XX	ครั้ง
๓.๑	ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟฟ้าร่วมกัน	XX	XX	เดือน
๔. งานจัดฝึกอบรมหัวหน้าชุดปฏิบัติการดับไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)		XX	XX	แห่ง
๔.๑	...	XX	XX	...
๔.๒	...	XX	XX	...
๔.ก...	...	XX	XX	...

เพิ่มตาม
สผส 68/3

๕. งานตรวจ...

ที่	แผนการปฏิบัติงานงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่า เป้าหมาย	หน่วยนับ
๕. งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน		XX	XX	ครั้ง
๕.๑	ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	XX	XX	เดือน

๒. ดำเนินการทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า

พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สำนักแผนงานและสารสนเทศเสนอ

๒.๒ การทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น ๒๒ กิจกรรม
ซึ่งสำนักส่งเสริมการปลูกป่ามีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน ๓ กิจกรรม คือ

- ๑) กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)
- ๒) กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- ๓) กิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท (งานส่งเสริมการปลูกป่า)

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักส่งเสริมการปลูกป่าได้จัดทำและทบทวนแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอน
การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้ง ๓ กิจกรรมข้างต้น ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ
เพื่อนำไปใช้จัดทำแบบติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดจำแนกเป็นรายกิจกรรมปรากฏตามตาราง ดังนี้

- ๑) กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป		๑๐๐	๑๔,๐๑๑,๔๗๘	กล้า
๑. สำรวจความต้องการกล้าไม้		๕	๒๓	งาน
๒. จัดเตรียมพื้นที่ และวัสดุเพาะชำ		๒๐	๒๓	งาน
๒.๑	จัดเตรียมเรือนเพาะชำ	๕	๒๓	งาน
๒.๒	จัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ด	๕	๒๓	งาน
๒.๓	จัดเตรียมเมล็ดไม้	๕	๒๓	งาน
๒.๔	จัดเตรียมวัสดุเพาะชำกล้าไม้	๕	๑๔,๐๑๑,๔๗๘	ถุง
๓. เพาะชำกล้าไม้		๔๐	๑๔,๐๑๑,๔๗๘	กล้า
๓.๑	เพาะเมล็ด	๑๐	๑๔,๐๑๑,๔๗๘	กล้า
๓.๒	เตรียมและจัดวางถุงเพาะชำกล้าไม้	๑๐	๑๔,๐๑๑,๔๗๘	ถุง

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
๓.๓	กรอกวัดเพาะชำ ใส่ถุงเพาะชำ	๑๐	๑๔,๐๑๑,๔๗๘	ถุง
๓.๔	ย้ายกล้าไม้ลงถุงเพาะชำ	๑๐	๑๔,๐๑๑,๔๗๘	กล้า
๔.	บำรุงรักษากล้าไม้ ตามหลักวิชาการการเพาะชำกล้าไม้ ครบทุกขั้นตอน (การจัดการเมล็ดไม้ การเพาะชำ การบำรุงรักษา การคัดกล้าไม้และจัดเรียงตามลำดับความสูง)	๑๕	๑๔,๐๑๑,๔๗๘	กล้า
๕.	แจกจ่ายกล้าไม้และปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วย การแจกจ่ายกล้าไม้	๑๐	๑๔,๐๑๑,๔๗๘	กล้า
๖.	สำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้	๕	๘๐	ร้อยละ
๗.	ตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้	๕	๕	ร้อยละ

๒) กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วง น้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานปลูกป่าทั่วไป		๑๐๐	๔,๔๕๐	ไร่
๑.	สำรวจและรังวัดแนวเขต	๒๐	๔,๔๕๐	ไร่
๑.๒	สำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและทางตรวจการ	๒๐	๔,๔๕๐	ไร่
๒.	เตรียมพื้นที่	๓๐	๔,๔๕๐	ไร่
๒.๑	ทำทางตรวจการ	๘	๔,๔๕๐	ไร่
๒.๒	ทำแนวกันไฟ	๘	๔,๔๕๐	ไร่
๒.๓	ถาง	๑๐	๔,๔๕๐	ไร่
๒.๔	เก็บ ริม สุ่ม	๔	๔,๔๕๐	ไร่
๓.	ปลูกต้นไม้	๓๐	๔,๔๕๐	ไร่
๓.๑	ทำหลักและปักหมายแนว	๑๐	๔,๔๕๐	ไร่
๓.๒	ปลูกและการขนกล้า	๒๐	๔,๔๕๐	ไร่
๔.	กำจัดวัชพืชหลังปลูกและการปลูกซ่อม	๒๐	๔,๔๕๐	ไร่
๔.๑	ดายวัชพืชหลังปลูก	๑๐	๔,๔๕๐	ไร่
๔.๒	นับอัตราการรอดตายและปลูกซ่อม	๑๐	๔,๔๕๐	ไร่

๓) กิจกรรม...

๓) กิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท (งานส่งเสริมการปลูกป่า)

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานจัดทำพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง		๑๐๐		
๑	ประชุมแบบมีส่วนร่วมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนโดยรอบพื้นที่ เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ขอบเขตพื้นที่ดำเนินการ และแบ่งเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ของแต่ละกิจกรรม รวมทั้งเพื่อวางแผนพื้นที่ดำเนินการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๐	๑	งาน
๒	จัดเตรียมพื้นที่ดำเนินการ	๖๐	๓	แห่ง
๒.๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์ และตกแต่งสถานที่	๑๐	๓	แห่ง
๒.๒	จัดทำป้ายสื่อความหมาย เช่น ป้ายสถานที่ ป้ายบอกทาง ป้ายสื่อความหมาย ป้ายขอชนิดพันธุ์ไม้ บอร์ดความรู้และสื่อความหมาย เป็นต้น	๑๕	๓	แห่ง
๒.๓	ติดตั้งป้ายสื่อความหมาย เช่น ป้ายสถานที่ ป้ายบอกทาง ป้ายสื่อความหมาย ป้ายขอชนิดพันธุ์ไม้ บอร์ดความรู้และสื่อความหมาย เป็นต้น	๑๕	๓	แห่ง
๒.๔	สร้างสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ศาลาพักผ่อน ม้านั่ง เส้นทางศึกษาธรรมชาติ หอพักน้ำ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จุดบริการ เป็นต้น	๒๐	๓	แห่ง
๓	ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในแผน เช่น จัดทำแปลงปลูกป่าสาธิต ติดตั้งระบบน้ำ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จัดทำสวนหย่อม เป็นต้น	๒๐	๓	แห่ง
๔	จัดทำรายงานผลการดำเนินการ ส่งกรมป่าไม้	๑๐	๕	ครั้ง

สำหรับ (ร่าง) แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑ ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น ๒๑ กิจกรรม ซึ่งสำนักส่งเสริมการปลูกป่า มีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน ๒ กิจกรรม คือ

๑) กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

๒) กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ทั้งนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อนำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานของกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) และกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมาใช้เป็นเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่าแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ ประกอบกับแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีขั้นตอนเพิ่มเติมจากเดิม

ดังนั้น...

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้ง ๒ กิจกรรมของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีกรอบแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์การ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอเสนอให้สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ดำเนินการทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน รวมทั้งค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ โดยนำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักแผนงานและสารสนเทศ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง มาประกอบการพิจารณาร่วมด้วยในกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) และกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
เพิ่ม	งานผลิตกล้าไม้	๑๐๐	๕๗,๗๔๒,๐๕๗	กล้า
	๑. งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป	XX	XX	กล้า
	๑.๑ จัดเตรียมพื้นที่ และวัสดุเพาะชำ	XX	XX	งาน
	๑) จัดเตรียมเรือนเพาะชำ	XX	XX	งาน
	๒) จัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ด	XX	XX	งาน
	๓) จัดเตรียมเมล็ดไม้	XX	XX	งาน
	๔) จัดเตรียมวัสดุเพาะชำกล้าไม้	XX	XX	ถุง
	๑.๒ เพาะชำกล้าไม้	XX	XX	กล้า
	๑) เพาะเมล็ด	XX	XX	กล้า
	๒) เตรียมและจัดวางถุงเพาะชำกล้าไม้	XX	XX	ถุง
เพิ่ม	๓) กรอวัสดุเพาะชำ ใส่ถุงเพาะชำ	XX	XX	ถุง
	๔) ย้ายกล้าไม้ลงถุงเพาะชำ	XX	XX	กล้า
	๑.๓ บำรุงรักษากล้าไม้ ตามหลักวิชาการการเพาะชำกล้าไม้ครบทุกขั้นตอน (การจัดการเมล็ดไม้ การเพาะชำ การบำรุงรักษา การคัด กล้าไม้และจัดเรียงตามลำดับความสูง)	XX	XX	กล้า
	๑.๔ แจกจ่ายกล้าไม้และปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้	XX	XX	กล้า
	๑.๕ สำนักรวความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้	XX	XX	ร้อยละ
	๑.๖ สำนักรวความต้องการกล้าไม้ของปีงบประมาณถัดไป	XX	XX	งาน
	๑.๗ ตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้	XX	XX	ร้อยละ

เพิ่มตาม
สผส 68/3

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
๒. งานจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่		XX	XX	XX
๒.๑	...	XX	XX	...
๒.๒	...	XX	XX	...
๒.๓...	...	XX	XX	...
๓. งานเพาะชำกล้าไม้ด้วยถาดระบบรากลอย		XX	XX	XX
๓.๑	...	XX	XX	...
๓.๒	...	XX	XX	...
๓.๓...	...	XX	XX	...

กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

พิจารณา

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วง น้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานปลูกป่าทั่วไป		๑๐๐		ไร่
๑. สำรวจและรังวัดแนวเขต		๒๐	XX	ไร่
๑.๒	สำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและทางตรวจการ	๒๐	XX	ไร่
๒. เตรียมพื้นที่		๓๐	XX	ไร่
๒.๑	ทำทางตรวจการ	๘	XX	ไร่
๒.๒	ทำแนวกันไฟ	๘	XX	ไร่
๒.๓	ถาง	๑๐	XX	ไร่
๒.๔	เก็บ ธิบ สุม	๔	XX	ไร่
๓. ปลูกต้นไม้		๓๐	XX	ไร่
๓. ๑	ทำหลักและปักหมยแนว	๑๐	XX	ไร่
๓.๒	ปลูกและการขนกล้าไม้	๒๐	XX	ไร่
๓.๓	ปลูก	XX	XX	ไร่

เพิ่ม

๔. กำจัดวัชพืช...

เพิ่ม

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
๔. กำจัดวัชพืชหลังปลูกและการปลูกซ่อม		๒๐	XX	ไร่
๔.๑	ดายวัชพืชหลังปลูก	๑๐	XX	ไร่
๔.๒	นับอัตราการรอดตายและปลูกซ่อม	๑๐	XX	ไร่
๔.๓	ปลูกซ่อม	XX	XX	ไร่

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สำนักแผนงานและสารสนเทศเสนอ

๒.๓ การทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักจัดการป่าชุมชน

แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น ๒๒ กิจกรรม ซึ่งสำนักจัดการป่าชุมชนมีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน ๒ กิจกรรม คือ

๑) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๒) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักจัดการป่าชุมชนได้จัดทำและทบทวนแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้ง ๒ กิจกรรมข้างต้น ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศเพื่อนำไปใช้จัดทำแบบติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดจำแนกเป็นรายการกิจกรรมปรากฏตามตาราง ดังนี้

๑) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

ที่	แผนปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน		๑๐๐	๔๔๙	ป่าชุมชน
๑. งานจัดตั้งป่าชุมชน		๓๐	๔๔๙	ป่าชุมชน
๑.๑	แนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน	๖	๔๔๙	ป่าชุมชน
๑.๒	จัดทำแผนจัดการป่าชุมชน	๖	๔๔๙	ป่าชุมชน
๑.๓	จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน	๖	๔๔๙	ป่าชุมชน
๑.๔	จัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ	๖	๔๔๙	ป่าชุมชน
๑.๕	ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน	๖	๔๔๙	ป่าชุมชน

๒. งานตรวจสอบ...

ที่	แผนปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
๒. งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน		๓๐	๔๔๙/๘๓๑	ป่าชุมชน/กิโลเมตร
๒.๑	ตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน	๖	๔๔๙	ป่าชุมชน
๒.๒	มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่	๖	๘๓๑	กิโลเมตร
๒.๓	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่	๖	๘๓๑	กิโลเมตร
๒.๔	จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐	๖	๔๔๙	ป่าชุมชน
๒.๕	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน และลงนามรับรองในแผนที่	๖	๔๔๙	ป่าชุมชน
๓. งานส่งเสริมจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน		๔๐	๑,๓๐๐	กิโลเมตร
๓.๑	สร้างความรู้ความเข้าใจ	๑๐	๑๒	เดือน
๓.๒	จัดหาป้ายป่าชุมชน	๑๐	๑๓,๐๐๐	ป้าย
๓.๓	จัดหาหลักเขตป่าชุมชน	๑๐	๖,๕๐๐	หลัก
๓.๔	ติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน	๑๐	๑,๓๐๐	กิโลเมตร

๒) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	แผนปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ		๑๐๐	๒๐๐	ป่าชุมชน
๑.	คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐	๒๐๐	ป่าชุมชน
๒.	ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษาให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑)	๑๐	๒๐๐	ป่าชุมชน
๓.	รับแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ	๑๐	๒๐๐	ป่าชุมชน
๔.	รวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรมฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	๑๐	๒๐๐	ป่าชุมชน

ที่	แผนปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
๕.	จัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรมฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงาน กรมป่าไม้	๑๐	๒๐๐	ป่าชุมชน
๖.	แจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรมฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ	๑๐	๒๐๐	ป่าชุมชน
๗.	รับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน	๑๐	๒๐๐	ป่าชุมชน
๘.	ติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ	๑๐	๒๐๐	ป่าชุมชน
๙.	รายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ	๑๐	๒๐๐	ป่าชุมชน
๑๐.	รายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ	๑๐	๒๐๐	ป่าชุมชน

สำหรับ (ร่าง) แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑ ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น ๒๑ กิจกรรม ซึ่งสำนักจัดการป่าชุมชน มีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน ๓ กิจกรรม คือ

- ๑) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
- ๒) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ๓) กิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท

สำนักแผนงานและสารสนเทศขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อนำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานของกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน มาใช้เป็นเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้ง ๓ กิจกรรมของสำนักจัดการป่าชุมชนเกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีกรอบแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์การ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอเสนอให้สำนักจัดการป่าชุมชนดำเนินการ ดังนี้

๑. ทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ โดยนำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักแผนงานและสารสนเทศ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง มาประกอบการพิจารณาร่วมด้วยในกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

กิจกรรมส่งเสริม...

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

ที่	แผนปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน		๑๐๐		ป่าชุมชน
๑. งานจัดตั้งป่าชุมชน		๓๐	XX	ป่าชุมชน
๑.๑	แนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน	๖	XX	ป่าชุมชน
๑.๒	จัดทำแผนจัดการป่าชุมชน	๖	XX	ป่าชุมชน
๑.๓	จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน	๖	XX	ป่าชุมชน
๑.๔	จัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ	๖	XX	ป่าชุมชน
๑.๕	ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน	๖	XX	ป่าชุมชน
๒. งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน		๓๐	XX	ป่าชุมชน/ กิโลเมตร
๒.๑	ตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน	๖	XX	ป่าชุมชน
๒.๒	จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่	๖	XX	กิโลเมตร
๒.๓	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่	๖	XX	กิโลเมตร
๒.๔	จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตรฐาน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐	๖	XX	ป่าชุมชน
๒.๕	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน และลงนามรับรองในแผนที่	๖	XX	ป่าชุมชน
๓. งานส่งเสริมจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน		๔๐	XX	กิโลเมตร
๓.๑	สร้างความรู้ความเข้าใจ	๑๐	XX	เดือน
๓.๒	จัดหาป้ายป่าชุมชน	๑๐	XX	ป้าย
๓.๓	จัดหาหลักเขตป่าชุมชน	๑๐	XX	หลัก
๓.๔	ติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน	๑๐	XX	กิโลเมตร

เพิ่ม

๒. ดำเนินการทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับในกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน และกำหนดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย รวมทั้งหน่วยนับในกิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท โดยสามารถดูตัวอย่างจากตารางด้านล่าง

กิจกรรม...

กิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท

(ตัวอย่าง)

จัดทำตาม
สผส 68/3

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งาน...		๑๐๐		ไร่
๑	งานอำนวยการและติดตามผล	XX	XX	หน่วยงาน
๑.๑	...	XX	XX	...
๑.๒	...	XX	XX	...
๑.๓..	...	XX	XX	...
๒	งานประชาสัมพันธ์	XX	XX	แห่ง
๒.๑	...	XX	XX	...
๒.๒	...	XX	XX	...
๒.๓..	...	XX	XX	...
๓	งานจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท	XX	XX	แห่ง
๓.๑	...	XX	XX	...
๓.๒	...	XX	XX	...
๓.๓..	...	XX	XX	...
๔	งานส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก	XX	XX	ไร่
๔.๑	...	XX	XX	...
๔.๒	...	XX	XX	...
๔.๓..	...	XX	XX	...

ทั้งนี้ ขอให้จัดทำข้อมูลส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สำนักแผนงานและสารสนเทศเสนอ

๒.๔ การทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น ๒๒ กิจกรรม ซึ่งสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้มีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล คือ กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ประจำปี...

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศเพื่อนำไปใช้จัดทำแบบติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดจำแนกเป็นรายการกิจกรรมปรากฏตามตาราง ดังนี้

กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง		๑๐๐	๑	แห่ง
๑. สำรวจและเตรียมพื้นที่		๒๐	๑๐	ไร่
๑.๑	สำรวจจัดทำแนวขอบเขตและผังบริเวณแหล่งเรียนรู้	๑๐	๑๐	ไร่
๑.๒	ปรับแต่งและเตรียมพื้นที่	๑๐	๑๐	ไร่
๒. จัดสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก		๕๐	๑	แห่ง
๒.๑	จัดสร้างเส้นทางเดิน-วิ่ง และศึกษาธรรมชาติลาดยางมะตอย	๒๐	๕๐๐	ตารางเมตร
๒.๒	จัดสร้างลานจอดรถ	๕	๑	งาน
๒.๓	จัดทำที่นั่งพักผ่อน	๕	๑	งาน
๒.๔	ชุด เจาะ หรือวางระบบน้ำหรือระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ เพื่อการบริหารพื้นที่สีเขียว	๑๐	๑	งาน
๒.๕	จัดสร้างป้อมยาม หรือห้องสุขา	๑๐	๑	งาน
๓. ป้ายสื่อความหมาย		๑๐	๖๑	ป้าย
๓.๑	จัดทำป้ายสื่อความหมาย	๕	๖๑	ป้าย
๓.๒	ติดตั้งป้ายสื่อความหมาย	๕	๖๑	ป้าย
๔. ปลุกและเก็บรวบรวมข้อมูลต้นไม้ชุดล้อม เพื่อพัฒนา แหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง		๒๐	๕๐	ต้น
๔.๑	ปลุก ดูแล บำรุงรักษา ต้นไม้ชุดล้อม	๑๐	๕๐	ต้น
๔.๒	เก็บรวบรวมข้อมูลต้นไม้ชุดล้อม เพื่อศึกษาวิจัยและ พัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง	๑๐	๕๐	ต้น

สำหรับ (ร่าง) แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑ ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น ๒๑ กิจกรรม ซึ่งสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้มีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล คือ กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อนำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานของกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่า แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีขั้นตอนเพิ่มเติมจากเดิม

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีกรอบแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร สำนักแผนงานและสารสนเทศจึงขอเสนอให้สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ดำเนินการทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ โดยนำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักแผนงานและสารสนเทศ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง มาประกอบการพิจารณาร่วมด้วย **พร้อมทั้งจัดส่งให้** สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
เพิ่ม	งานเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง	๑๐๐		
	๑. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง	XX	XX	แห่ง
	๑.๑ สำรวจและเตรียมพื้นที่	XX	XX	ไร่
	๑) สำรวจจัดทำแนวขอบเขตและผังบริเวณแหล่งเรียนรู้	XX	XX	ไร่
	๒) ปรับแต่งและเตรียมพื้นที่	XX	XX	ไร่
	๑.๒ จัดสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก	XX	XX	แห่ง
	๑) จัดสร้างเส้นทางเดิน-วิ่ง และศึกษาธรรมชาติ	XX	XX	ตารางเมตร
	ลาดยางมะตอย			
	๒) จัดสร้างลานจอดรถ	XX	XX	งาน
	๓) จัดทำที่นั่งพักผ่อน	XX	XX	งาน
	๔) ชุด เจาะ หรือวางระบบน้ำหรือระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์	XX	XX	งาน
	เพื่อการบริการพื้นที่สีเขียว			
	๕) จัดสร้างป้อมยาม หรือห้องสุขา	XX	XX	งาน
	๑.๓ ป้ายสื่อความหมาย	XX	XX	ป้าย
	๑) จัดทำป้ายสื่อความหมาย	XX	XX	ป้าย
	๒) ติดตั้งป้ายสื่อความหมาย	XX	XX	ป้าย

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
๑.๔	ปลูกและเก็บรวบรวมข้อมูลต้นไม้ชุดล้อม เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง	XX	XX	ต้น
	๑) ปลูก ดูแล บำรุงรักษา ต้นไม้ชุดล้อม	XX	XX	ต้น
	๒) เก็บรวบรวมข้อมูลต้นไม้ชุดล้อม เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง	XX	XX	ต้น
๒. งานจัดสร้างการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง		XX	XX	แห่ง
๒.๑	...	XX	XX	...
๒.๒	...	XX	XX	...
๒.ก..	...	XX	XX	...

เพิ่มตาม
สผส 68/3

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สำนักแผนงานและสารสนเทศเสนอ

๒.๕ การทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น ๒๒ กิจกรรม ซึ่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ มีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน ๓ กิจกรรม คือ

- ๑) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
- ๒) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
- ๓) กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ได้จัดทำและทบทวนแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้ง ๓ กิจกรรมข้างต้น ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้จัดทำแบบติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดจำแนกเป็นรายการกิจกรรมปรากฏตามตาราง ดังนี้

๑) กิจกรรม...

๑) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร		๑๐๐	๕๐,๐๐๐	ไร่
๑.	จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ดำเนินการจัดทำแผนที่วางแผนกำหนดแปลงสำรวจ	๒๐	๔๓	ป่า
๒.	จัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน	๒๐	๔๓	ป่า
๓.	สำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร โดยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง และดำเนินการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร	๖๐	๕๐,๐๐๐	ไร่

๒) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่		๑๐๐	๓,๐๐๐	หมู่บ้าน
๑.	สำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ดำเนินการในแต่ละกรอบมาตรการในพื้นที่จริง	๒๐	๓,๐๐๐	หมู่บ้าน
๒.	จัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ	๒๐	๓,๐๐๐	หมู่บ้าน
๓.	คัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กรมป่าไม้กำหนด	๓๐	๓,๐๐๐	หมู่บ้าน
๔.	จัดทำบัญชีรายชื่อราษฎรและผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวม	๓๐	๓,๐๐๐	หมู่บ้าน

๓) กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ		๑๐๐	๗๓๑	หมู่บ้าน
๑.	กำหนดขอบเขตงานที่จะดำเนินการ	๑๐	๗๓๑	หมู่บ้าน
๒.	จัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน	๑๐	๗๓๑	หมู่บ้าน
๓.	สำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๔๐	๗๓๑	หมู่บ้าน
๔.	รวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS	๔๐	๗๓๑	หมู่บ้าน

สำหรับ (ร่าง)...

สำหรับ (ร่าง) แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑ ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น ๒๑ กิจกรรม ซึ่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้มีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน ๔ กิจกรรม คือ

- ๑) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
- ๒) กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
- ๓) กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- ๔) กิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒

สำนักแผนงานและสารสนเทศขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อนำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานของกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ และกิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมาใช้เป็นเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานทั้ง ๓ กิจกรรมข้างต้น ยังขาดรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งส่งผลต่อการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้ง ๔ กิจกรรมของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีกรอบแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์การ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอเสนอให้สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ โดยนำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักแผนงานและสารสนเทศ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง มาประกอบการพิจารณาร่วมด้วยในกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ และกิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
	งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	๑๐๐		ไร่
๑.	จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ดำเนินการจัดทำแผนที่วางแผนกำหนดแปลงสำรวจ	XX	XX	ป่า

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
๒.	จัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน	XX	XX	ป่า
๓.	สำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร โดยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง และดำเนินการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร	XX	XX	ไร่
๓.๑	...	XX	XX	...
๓.๒	...	XX	XX	...
๓.๓..	...	XX	XX	...

กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่		๑๐๐		หมู่บ้าน
๑.	วางแผนการดำเนินงานก่อนสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่	XX	XX	หมู่บ้าน
๒.	สำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ดำเนินการในแต่ละกรอบมาตรการในพื้นที่จริง	XX	XX	หมู่บ้าน
๒.๑	...	XX	XX	...
๒.๒	...	XX	XX	...
๒.๓..	...	XX	XX	...
๓.	จัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ	XX	XX	หมู่บ้าน
๔.	คัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กรมป่าไม้กำหนด	XX	XX	หมู่บ้าน
๕.	จัดทำบัญชีรายชื่อราษฎรและผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวม	XX	XX	หมู่บ้าน

กิจกรรมสำรวจ...

กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ		๑๐๐		หมู่บ้าน
๑	กำหนดขอบเขตงานที่จะดำเนินการ	XX	XX	หมู่บ้าน
๒	จัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน	XX	XX	หมู่บ้าน
๓	สำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	XX	XX	หมู่บ้าน
เพิ่ม	๓.๑ ...	XX	XX	...
	๓.๒ ...	XX	XX	...
	๓.ก... ..	XX	XX	...
๔	รวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS	XX	XX	หมู่บ้าน
เพิ่ม	๔.๑ ...	XX	XX	...
	๔.๒ ...	XX	XX	...
	๔.ก... ..	XX	XX	...

๒. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน และกำหนดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย รวมทั้งหน่วยนับในกิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒ โดยสามารถดูตัวอย่าง จากตารางด้านล่าง

กิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ ดินและน้ำ และการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒

(ตัวอย่าง)...

(ตัวอย่าง)

จัดทำตาม
สผส 68/3

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานปลูกป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ		๑๐๐		ไร่
๑. ...		XX	XX	...
๑.๑	...	XX	XX	...
๑.๒	...	XX	XX	...
๑.ก..	...	XX	XX	...
๒. ...		XX	XX	...
๒.๑	...	XX	XX	...
๒.๒	...	XX	XX	...
๒.ก..	...	XX	XX	...
๓. ...		XX	XX	...
๓.๑	...	XX	XX	...
๓.๒	...	XX	XX	...
๓.ก..	...	XX	XX	...
N. ...		XX	XX	...

ทั้งนี้ ขอให้จัดทำข้อมูลส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สำนักแผนงานและสารสนเทศเสนอ

๒.๖ การทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น ๒๒ กิจกรรม ซึ่งสำนักโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษมีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน ๕ กิจกรรม คือ

๑) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

๒) กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้)

๓) กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้)

๔) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ระดับพื้นที่)

๕) กิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดยในปีงบประมาณ...

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษได้จัดทำและทบทวนแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้ง ๕ กิจกรรมข้างต้น ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้จัดทำแบบติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดจำแนกเป็นรายการกิจกรรมปรากฏตามตาราง ดังนี้

๑) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานสร้างป่าสร้างรายได้		๑๐๐	๒๕,๘๐๐	ไร่
๑. รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ		๒๐	๑๓๕	ครั้ง
๑.๑	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน	๕	๑๓๕	ครั้ง
๑.๒	คัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชน	๕	๑๓๕	ครั้ง
๑.๓	จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ	๕	๑๓๕	ครั้ง
๑.๔	ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้	๕	๑๓๕	ครั้ง
๒. ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้		๒๐	๑๓๕	ครั้ง
๒.๑	จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ	๕	๑๒๖	ชุด
๒.๒	สำรวจวิเคราะห์พื้นที่ที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้รายแปลง	๕	๑๓๕	ครั้ง
๒.๓	สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร	๕	๑๓๕	ครั้ง
๒.๔	ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้และอื่นๆ	๕	๑๓๕	ครั้ง
๓. กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก		๕๐	๒๕,๘๐๐	ไร่
๓.๑	จัดหาพันธุ์ไม้ (๒๒๐ กล้า / ไร่)	๒๐	๒๕,๘๐๐	ไร่
๓.๒	จัดทำแผนการปลูก และปลูก	๓๐	๒๕,๘๐๐	ไร่
๔. รวบรวมและติดตามผล		๑๐	๑๓๕	ครั้ง
๔.๑	ส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน	๕	๑๓๕	ครั้ง
๔.๒	ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา	๕	๑๓๕	ครั้ง

๒) กิจกรรมจัดการ...

๒) กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้)

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานสร้างป่าสร้างรายได้		๑๐๐	๑,๖๒๐	ไร่
๑. รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ		๒๐	๖	ครั้ง
๑.๑	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน	๕	๖	ครั้ง
๑.๒	คัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชน	๕	๖	ครั้ง
๑.๓	จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ	๕	๖	ครั้ง
๑.๔	ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้	๕	๖	ครั้ง
๒. ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้		๒๐	๖	ครั้ง
๒.๑	จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ	๕	๔	ชุด
๒.๒	สำรวจวิเคราะห์พื้นที่ที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้รายแปลง	๕	๖	ครั้ง
๒.๓	สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร	๕	๖	ครั้ง
๒.๔	ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้และอื่นๆ	๕	๖	ครั้ง
๓. กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก		๕๐	๑,๖๒๐	ไร่
๓.๑	จัดหาพันธุ์ไม้ (๒๒๐ กล้า/ไร่)	๒๐	๑,๖๒๐	ไร่
๓.๒	จัดทำแผนการปลูก และปลูก	๓๐	๑,๖๒๐	ไร่
๔. รวบรวมและติดตามผล		๑๐	๖	ครั้ง
๔.๑	ส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน	๕	๖	ครั้ง
๔.๒	ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา	๕	๖	ครั้ง

๓) กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
(งานสร้างป่าสร้างรายได้)

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานสร้างป่าสร้างรายได้		๑๐๐	๗๐๐	ไร่
๑. รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ		๒๐	๒	ครั้ง
๑.๑	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน	๕	๒	ครั้ง
๑.๒	คัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชน	๕	๒	ครั้ง
๑.๓	จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ	๕	๒	ครั้ง
๑.๔	ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้	๕	๒	ครั้ง
๒. ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้		๒๐	๒	ครั้ง
๒.๑	จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ	๕	๑	ชุด
๒.๒	สำรวจวิเคราะห์พื้นที่ที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้รายแปลง	๕	๒	ครั้ง
๒.๓	สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร	๕	๒	ครั้ง
๒.๔	ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้และอื่นๆ	๕	๒	ครั้ง
๓. กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก		๕๐	๗๐๐	ไร่
๓.๑	จัดหาพันธุ์ไม้ (๒๒๐ กล้า / ไร่)	๒๐	๗๐๐	ไร่
๓.๒	จัดทำแผนการปลูก และปลูก	๓๐	๗๐๐	ไร่
๔. รวมกลุ่มและติดตามผล		๑๐	๒	ครั้ง
๔.๑	ส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน	๕	๒	ครั้ง
๔.๒	ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา	๕	๒	ครั้ง

๔) กิจกรรมโครงการ...

๔) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)		๑๐๐	๑,๖๒๐	ไร่
๑. รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ		๒๐	๑๐	ครั้ง
๑.๑	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน	๕	๑๐	ครั้ง
๑.๒	คัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชน	๕	๑๐	ครั้ง
๑.๓	จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ	๕	๑๐	ครั้ง
๑.๔	ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้	๕	๑๐	ครั้ง
๒. ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้		๒๐	๑๐	ครั้ง
๒.๑	จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ	๕	๘	ชุด
๒.๒	สำรวจวิเคราะห์พื้นที่ที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้รายแปลง	๕	๑๐	ครั้ง
๒.๓	สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร	๕	๑๐	ครั้ง
๒.๔	ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้และอื่นๆ	๕	๑๐	ครั้ง
๓. กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก		๕๐	๑,๖๒๐	ไร่
๓.๑	จัดหาพันธุ์ไม้ (๒๒๐ กล้า / ไร่)	๒๐	๑,๖๒๐	ไร่
๓.๒	จัดทำแผนการปลูก และปลูก	๓๐	๑,๖๒๐	ไร่
๔. รวมกลุ่มและติดตามผล		๑๐	๑๐	ครั้ง
๔.๑	ส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน	๕	๑๐	ครั้ง
๔.๒	ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา	๕	๑๐	ครั้ง

๕) กิจกรรมปลูกไม้...

๕) กิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานปลูกไม้ใช้สอย		๑๐๐	๕๐๐	ไร่
๑. สำรวจและรังวัดแนวเขต		๑๐	๕๐๐	ไร่
๑.๑	สำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและทางตรวจการ	๑๐	๕๐๐	ไร่
๒. เตรียมพื้นที่		๓๐	๕๐๐	ไร่
๒.๑	จัดทำทางตรวจการ	๑๐	๕๐๐	ไร่
๒.๒	จัดทำแนวกันไฟ	๑๐	๕๐๐	ไร่
๒.๓	ถาง เก็บ ริม สุม	๑๐	๕๐๐	ไร่
๓. ปลูกไม้ใช้สอย		๔๐	๕๐๐	ไร่
๓.๑	ทำหลักและปักหลักหมายแนวปลูก	๑๐	๕๐๐	ไร่
๓.๒	ขนกล้าไม้	๑๐	๕๐๐	ไร่
๓.๓	ขุดหลุมและปลูก	๒๐	๕๐๐	ไร่
๔. บำรุงหลังปลูกและการปลูกซ่อม		๒๐	๕๐๐	ไร่
๔.๑	ดายวัชพืช ใส่ปุ๋ยและปลูกซ่อม	๑๐	๕๐๐	ไร่
๔.๒	ตรวจนับอัตราการรอดตาย	๑๐	๕๐๐	ไร่

สำหรับ (ร่าง) แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑ ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น ๒๑ กิจกรรม ซึ่งสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษมีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตาม คือ

- ๑) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
- ๒) กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้)
- ๓) กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้)
- ๔) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
- ๕) กิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ทั้งนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อนำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานของกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้) กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้) และกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้ง ๕ กิจกรรมของสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีกรอบแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์การ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอเสนอให้สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ดำเนินการ ดังนี้

๑. ทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ โดยนำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักแผนงานและสารสนเทศ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง มาประกอบการพิจารณาร่วมด้วยในกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้) กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้) และกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

เพิ่ม

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานสร้างป่าสร้างรายได้		๑๐๐		ไร่
๑. งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ		XX	XX	ไร่
๑.๑	ประชาสัมพันธ์โครงการ	XX	XX	ไร่
๑.๒	รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	XX	XX	ไร่
๑.๓	จัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	XX	XX	ไร่
๒. รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ		XX	XX	ครั้ง
๒.๑	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน	XX	XX	ครั้ง
๒.๒	คัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชน	XX	XX	ครั้ง
๒.๓	จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ	XX	XX	ครั้ง
๒.๔	ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้	XX	XX	ครั้ง

๓. ตั้งคณะกรรมการ...

พิจารณา
ปรับหน่วยนับ

เพิ่ม

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
๓. ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้		XX	XX	ครั้ง
๓.๑	จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ	XX	XX	ชุด
๓.๒	สำรวจวิเคราะห์พื้นที่ที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้รายแปลง	XX	XX	ครั้ง
๓.๓	สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร	XX	XX	ครั้ง
๓.๔	ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้และอื่นๆ	XX	XX	ครั้ง
๔. กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก		XX	XX	ไร่
๔.๑	จัดหาพันธุ์ไม้ (๒๒๐ กล้า / ไร่)	XX	XX	ไร่ กล้า
๔.๒	จัดทำแผนการปลูก และปลูก	XX	XX	ไร่
๔.๓	ปลูก	XX	XX	ไร่
๕. รวบรวมกลุ่มและติดตามผล		XX	XX	ครั้ง
๕.๑	ส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน	XX	XX	ครั้ง
๕.๒	ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา	XX	XX	ครั้ง

กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้)

เพิ่ม

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานสร้างป่าสร้างรายได้		๑๐๐		ไร่
๑. งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ		XX	XX	ไร่
๑.๑	ประชาสัมพันธ์โครงการ	XX	XX	ไร่
๑.๒	รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	XX	XX	ไร่
๑.๓	จัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	XX	XX	ไร่
๒. รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ		XX	XX	ครั้ง
๒.๑	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน	XX	XX	ครั้ง

๒.๒ คัดเลือก...

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
๒.๒	คัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชน	XX	XX	ครั้ง
๒.๓	จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ	XX	XX	ครั้ง
๒.๔	ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้	XX	XX	ครั้ง
๓. ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้		XX	XX	ครั้ง
๓.๑	จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ	XX	XX	ชุด
๓.๒	สำรวจวิเคราะห์พื้นที่ที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้รายแปลง	XX	XX	ครั้ง
๓.๓	สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร	XX	XX	ครั้ง
๓.๔	ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้และอื่นๆ	XX	XX	ครั้ง
๔. กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก		XX	XX	ไร่
๔.๑	จัดหาพันธุ์ไม้ (๒๒๐ กล้า/ไร่)	XX	XX	๕๕ กล้า
๔.๒	จัดทำแผนการปลูก และปลูก	XX	XX	ไร่
๔.๓	ปลูก	XX	XX	ไร่
๕. รวบรวมกลุ่มและติดตามผล		XX	XX	ครั้ง
๕.๑	ส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน	XX	XX	ครั้ง
๕.๒	ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา	XX	XX	ครั้ง

พิจารณา
ปรับหน่วยนับ

เพิ่ม

กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
(งานสร้างป่าสร้างรายได้)

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานสร้างป่าสร้างรายได้		๑๐๐		ไร่
๑. งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ		XX	XX	ไร่
๑.๑	ประชาสัมพันธ์โครงการ	XX	XX	ไร่
๑.๒	รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	XX	XX	ไร่
๑.๓	จัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	XX	XX	ไร่
๒. รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ		XX	XX	ครั้ง
๒.๑	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน	XX	XX	ครั้ง
๒.๒	คัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชน	XX	XX	ครั้ง
๒.๓	จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ	XX	XX	ครั้ง
๒.๔	ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้	XX	XX	ครั้ง
๓. ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้		XX	XX	ครั้ง
๓.๑	จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ	XX	XX	ชุด
๓.๒	สำรวจวิเคราะห์พื้นที่ที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้รายแปลง	XX	XX	ครั้ง
๓.๓	สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร	XX	XX	ครั้ง
๓.๔	ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้และอื่นๆ	XX	XX	ครั้ง
๔. กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก		XX	XX	ไร่
๔.๑	จัดหาพันธุ์ไม้ (๒๒๐ กล้า/ไร่)	XX	XX	๕๕ กล้า
๔.๒	จัดทำแผนการปลูก และปลูก	XX	XX	ไร่
๔.๓	ปลูก	XX	XX	ไร่
๕. รวบรวมกลุ่มและติดตามผล		XX	XX	ครั้ง
๕.๑	ส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน	XX	XX	ครั้ง
๕.๒	ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา	XX	XX	ครั้ง

กิจกรรมโครงการ...

กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้
ระดับพื้นที่)

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)		๑๐๐		ไร่
๑. งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ		XX	XX	ไร่
๑.๑	ประชาสัมพันธ์โครงการ	XX	XX	ไร่
๑.๒	รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	XX	XX	ไร่
๑.๓	จัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	XX	XX	ไร่
๒. รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ		XX	XX	ครั้ง
๒.๑	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน	XX	XX	ครั้ง
๒.๒	คัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชน	XX	XX	ครั้ง
๒.๓	จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ	XX	XX	ครั้ง
๒.๔	ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้	XX	XX	ครั้ง
๓. ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้		XX	XX	ครั้ง
๓.๑	จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ	XX	XX	ชุด
๓.๒	สำรวจวิเคราะห์พื้นที่ที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้รายแปลง	XX	XX	ครั้ง
๓.๓	สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร	XX	XX	ครั้ง
๓.๔	ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้และอื่นๆ	XX	XX	ครั้ง
๔. กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก		XX	XX	ไร่
๔.๑	จัดหาพันธุ์ไม้ (๒๒๐ กล้า/ไร่)	XX	XX	๕๖ กล้า
๔.๒	จัดทำแผนการปลูก และปลูก	XX	XX	ไร่
๔.๓	ปลูก	XX	XX	ไร่

เพิ่ม

พิจารณา
ปรับหน่วยนับ

เพิ่ม

๕. รวมกลุ่ม...

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
๕. รวมกลุ่มและติดตามผล		XX	XX	ครั้ง
๕.๑	ส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน	XX	XX	ครั้ง
๕.๒	ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา	XX	XX	ครั้ง

๒. ดำเนินการทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับในกิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สำนักแผนงานและสารสนเทศเสนอ

๒.๗ การทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น ๒๒ กิจกรรม ซึ่งสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้มีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน ๔ กิจกรรม คือ

- ๑) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
- ๒) กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
- ๓) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
- ๔) กิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดิน และป่าไม้ระดับพื้นที่)

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ได้จัดทำและทบทวนแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้ง ๔ กิจกรรมข้างต้น ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้จัดทำแบบติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดจำแนกเป็นรายการกิจกรรมปรากฏตามตาราง ดังนี้

๑) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ		๑๐๐	๑๐,๓๙๐	ไร่
๑. งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ		๕๐	๑๐,๓๙๐	ไร่
๑.๑	ประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๐	๑๐,๓๙๐	ไร่
๑.๒	รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	๑๐	๑๐,๓๙๐	ไร่

๑.๓ สสำรวจ...

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
๑.๓	สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดิน	๑๕	๑๐,๓๙๐	ไร่
๑.๔	จัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	๕	๑๐,๓๙๐	ไร่
๒. งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้		๑๐	๒๑๐	ครั้ง
๒.๑	ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้และกำกับให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑๐	๒๑๐	ครั้ง
๓. งานค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ		๑๕	๑๐,๓๙๐	ไร่
๓.๑	ตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ	๑๕	๑๐,๓๙๐	ไร่
๔. งานค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาวแก่เกษตรกรปีที่ ๕		๕	๑๑,๓๔๘	ไร่
๔.๑	ตรวจรับรองผลการบำรุงรักษาต้นไม้ การติดตามผลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๕	๕	๑๑,๓๔๘	ไร่
๕. งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า		๑๐	๘๐	ร้อยละ
๖. งานติดตามผลการดำเนินงาน		๑๐	๒๓๕	ครั้ง

๒) กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน		๑๐๐	๔,๒๐๐	ไร่
๑. งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ		๕๐	๔,๒๐๐	ไร่
๑.๑	ประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๐	๔,๒๐๐	ไร่
๑.๒	รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	๑๐	๔,๒๐๐	ไร่
๑.๓	สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดิน	๑๕	๔,๒๐๐	ไร่
๑.๔	จัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	๕	๔,๒๐๐	ไร่

๒. งานให้คำ...

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
๒. งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้		๑๕	๘๘	ครั้ง
๒.๑	ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้และกำกับให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑๕	๘๘	ครั้ง
๓. งานจำนวนพื้นที่ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ของเอกชน		๑๕	๔,๒๐๐	ไร่
๓.๑	ตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ	๑๕	๔,๒๐๐	ไร่
๔. งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า		๑๐	๘๐	ร้อยละ
๕. งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน		๑๐	๘๘	ครั้ง

๓) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม		๑๐๐		
๑. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๑		๓๐	๓,๒๖๐	ไร่
๑.๑	งานประชาสัมพันธ์และจัดทำทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	๑๕	๓,๒๖๐	ไร่
	๑) ประชาสัมพันธ์โครงการ	๗	๓,๒๖๐	ไร่
	๒) รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	๓	๓,๒๖๐	ไร่
	๓) สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)	๓	๓,๒๖๐	ไร่
	๔) จัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	๒	๓,๒๖๐	ไร่
๑.๒	งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ	๑๐	๓๒๐	ครั้ง
	๑) ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้และกำกับให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๕	๓๒๐	ครั้ง
	๒) สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า	๕	๘๐	ร้อยละ
๑.๓	งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท	๓	๓,๒๖๐	ไร่
	ตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๑	๓	๓,๒๖๐	ไร่

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
๑.๔	งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๒ ไร่ละ ๘๐๐ บาท	๑	๓,๘๗๐	ไร่
	ตรวจรับรองผลการบำรุงรักษาต้นไม้ การติดตามผลความก้าวหน้า การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๒	๑	๓,๘๗๐	ไร่
๑.๕	งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๓ ไร่ละ ๗๐๐ บาท	๑	๘,๕๙๓	ไร่
	ตรวจรับรองผลการบำรุงรักษาต้นไม้ การติดตามผลความก้าวหน้า การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๓	๑	๘,๕๙๓	ไร่
๒. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม		๗๐	๘,๑๕๐	ไร่
๒.๑	งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	๓๕	๘,๑๕๐	ไร่
	๑) ประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๕	๘,๑๕๐	ไร่
	๒) รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	๑๐	๘,๑๕๐	ไร่
	๓) สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ ครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดิน	๕	๘,๑๕๐	ไร่
	๔) จัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	๕	๘,๑๕๐	ไร่
๒.๒	งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ	๒๐	๓๒๐	ครั้ง
	๑) ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้และ กำกับให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด	๑๕	๓๒๐	ครั้ง
	๒) สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า	๕	๘๐	ร้อยละ
๒.๓	งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท	๑๐	๘,๑๕๐	ไร่
	ตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ การเบิกจ่ายเงิน สนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๑	๑๐	๘,๑๕๐	ไร่
๒.๔	งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๒ ไร่ละ ๘๐๐ บาท	๓	๖,๑๓๐	ไร่
	ตรวจรับรองผลการบำรุงรักษาต้นไม้ การติดตามผลความก้าวหน้า การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๒	๓	๖,๑๓๐	ไร่
๒.๕	งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๓ ไร่ละ ๗๐๐ บาท	๒	๑,๔๐๐	ไร่
	ตรวจรับรองผลการบำรุงรักษาต้นไม้ การติดตามผลความก้าวหน้า การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๓	๒	๑,๔๐๐	ไร่

๔) กิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช.		๑๐๐	๑,๐๕๐	ไร่
๑. งานประชาสัมพันธ์และจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ		๕๐	๑,๐๕๐	ไร่
๑.๑	ประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๐	๑,๐๕๐	ไร่
๑.๒	รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	๑๐	๑,๐๕๐	ไร่
๑.๓	สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กลุ่ม ๒	๑๕	๑,๐๕๐	ไร่
๑.๔	จัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	๕	๑,๐๕๐	ไร่
๒. งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้		๑๐	๒๖	ครั้ง
๒.๑	ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้และกำกับให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑๐	๒๖	ครั้ง
๓. งานสนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกรจำนวน ๕๐ กล้า/ไร่		๑๐	๕๒,๕๐๐	กล้า
๓.๑	สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกรจำนวน ๕๐ กล้า/ไร่	๑๐	๕๒,๕๐๐	กล้า
๔. งานจำนวนพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. หลังมติ ครม.		๑๐	๑,๐๕๐	ไร่
๔.๑	ตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ	๑๐	๑,๐๕๐	ไร่
๕. งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า		๑๐	๘๐	ร้อยละ
๖. งานติดตามผลการดำเนินงาน		๑๐	๒๖	ครั้ง

สำหรับ (ร่าง) แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑ ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น ๒๑ กิจกรรม ซึ่งสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้มีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน ๓ กิจกรรม คือ

- ๑) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
- ๒) กิจกรรมโครงการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
- ๓) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักแผนงาน...

สำนักแผนงานและสารสนเทศขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อนำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานของกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม และกิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่าแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนการปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้ง ๓ กิจกรรมของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีกรอบแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์การ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอเสนอให้สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ โดยนำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักแผนงานและสารสนเทศ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง มาประกอบการพิจารณาร่วมด้วยในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม และกิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม		๑๐๐		ไร่
๑. งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ		XX	XX	ไร่
๑.๑	ประชาสัมพันธ์โครงการ	XX	XX	ไร่
๑.๒	รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	XX	XX	ไร่
๑.๓	สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดิน	XX	XX	ไร่
๑.๔	จัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	XX	XX	ไร่
๒. งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ		XX	XX	ครั้ง
๒.๑	ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ และกำกับให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	XX	XX	ครั้ง
๓. งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑		XX	XX	ไร่
ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท ๒,๕๐๐ บาท (ปี ๒๕๖๘)				
๓.๑	ตรวจรับรองผลการปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๑	XX	XX	ไร่
๓.๒	เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๑	XX	XX	ไร่

๔) งานสนับสนุน...

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
๔. งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๒ ไร่ละ ๘๐๐ บาท (ปี ๒๕๖๗)		XX	XX	ไร่
๔.๑	ตรวจรับรองผลการปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ การติดตามผล ความก้าวหน้า การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วม โครงการ ปีที่ ๒	XX	XX	ไร่
๔.๒	เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๒	XX	XX	ไร่
๕. งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๓ ไร่ละ ๗๐๐ บาท (ปี ๒๕๖๖)		XX	XX	ไร่
๕.๑	ตรวจรับรองผลการปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ การติดตามผล ความก้าวหน้า การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วม โครงการ ปีที่ ๓	XX	XX	ไร่
๕.๒	เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๓	XX	XX	ไร่
๖. สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า		XX	XX	ร้อยละ
๗. งานติดตามผลการดำเนินโครงการ		XX	XX	ครั้ง

กิจกรรมโครงการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่า

ไม้ระดับพื้นที่)

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช.		๑๐๐		ไร่
๑. งานประชาสัมพันธ์และจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ		XX	XX	ไร่
๑.๑	ประชาสัมพันธ์โครงการ	XX	XX	ไร่
๑.๒	รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	XX	XX	ไร่
๑.๓	สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและได้รับอนุญาตถูกต้อง ตามกฎหมายในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบาย รัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กลุ่ม ๒	XX	XX	ไร่
๑.๔	จัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	XX	XX	ไร่
๒. งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้		XX	XX	ครั้ง
๒.๑	ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้และ กำกับให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	XX	XX	ครั้ง
๓. งานสนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกรจำนวน ๕๐ กล้า/ไร่		XX	XX	กล้า

๓. งานสนับสนุน...

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
๓.๑	สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกรจำนวน ๕๐ กล้า/ไร่	XX	XX	กล้า
๔.	งานจำนวนพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. หลังมติ ครม. ไร่ละ ๕๐๐ บาท	XX	XX	ไร่
๔.๑	ตรวจรับรองผลการปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ	XX	XX	ไร่
๔.๒	เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ	XX	XX	ไร่
๕.	งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า	XX	XX	ร้อยละ
๖.	งานติดตามผลการดำเนินงาน	XX	XX	ครั้ง

เพิ่ม

๒. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน และกำหนดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย รวมทั้งหน่วยนับในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสามารถ ดูตัวอย่างจากตารางด้านล่าง

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

(ตัวอย่าง)

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ		๑๐๐		ไร่
๑.	งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	XX	XX	ไร่
๑.๑	ประชาสัมพันธ์โครงการ	XX	XX	ไร่
๑.๒	รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	XX	XX	ไร่
๑.๓	สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดิน	XX	XX	ไร่
๑.๔	จัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	XX	XX	ไร่
๒.	งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้	XX	XX	ครั้ง
๒.๑	ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้และกำกับให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	XX	XX	ครั้ง
๓.	งานจำนวนพื้นที่สนับสนุนในการปลูกไม้เศรษฐกิจ	XX	XX	ไร่
๓.๑	ตรวจรับรองผลการปลูกบำรุงรักษาต้นไม้	XX	XX	ไร่
๓.๒	เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ	XX	XX	ไร่
๔.	งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า	XX	XX	ร้อยละ
๕.	งานติดตามผลการดำเนินงาน	XX	XX	ครั้ง

จัดทำตาม
สผส 68/3

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ขอให้จัดทำข้อมูลส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สำนักแผนงานและสารสนเทศเสนอ

๒.๘ ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการจัดทำข้อมูลในแบบติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักแผนงานและสารสนเทศ พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดทำข้อมูลในแบบติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ที่หน่วยงานในพื้นที่ส่งมาให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ นำไปใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

- ๑) ปัญหาข้อมูลไม่ครบถ้วนตามแบบติดตามผลการดำเนินงาน รอบระหว่างปี และรอบ ๖ เดือน
- ๒) ปัญหาข้อมูลไม่ถูกต้อง เนื่องจากขาดการตรวจทาน
- ๓) ปัญหาความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานผลการใช้จ่ายเงิน
- ๔) ปัญหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดความสับสน และไม่เข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงาน

ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ ซึ่งมีรายละเอียดจำแนกเป็นรายการกิจกรรม ดังนี้

๔.๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

- การคำนวณจำนวนพื้นที่การออกลาดตระเวน ในขั้นตอนการดำเนินงานออกลาดตระเวนตามแผน
- การนับจำนวนครั้งต่อการลงพื้นที่ ซึ่งในขั้นตอนงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีค่าเป้าหมายและหน่วยนับ เป็น ๑๒ ครั้ง โดยเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดให้ดำเนินการ ๑ ครั้งต่อเดือน ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดความสับสน เนื่องจากการดำเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ จะปฏิบัติงานมากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน

๔.๒) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

- ขั้นตอนงานส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน และติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา มีค่าเป้าหมายและหน่วยนับภาพรวม เป็น ๑๓๕ ครั้ง โดยกำหนดให้ดำเนินการ ๑ ครั้งต่อโครงการ ฯ ที่รับผิดชอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดความสับสน เนื่องจากการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่จะดำเนินการมากกว่า ๑ ครั้งต่อโครงการ ฯ ที่รับผิดชอบ

๔.๓) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม และกิจกรรมโครงการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

- การนับจำนวนครั้งต่อพื้นที่ดำเนินการ ในขั้นตอนงานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้และกำกับให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการ

ตามหลักเกณฑ์...

ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และ
สำนักแผนงานและสารสนเทศเกิดความสับสนในการจัดทำข้อมูลรายงาน
ผลการดำเนินงาน

๔.๔) กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และกิจกรรมโครงการ
จัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

- ขั้นตอนจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน
ในกิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และขั้นตอน
จัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการ
นำมาตรการลงสู่การปฏิบัติในกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ กำหนดหน่วยนับเป็นหมู่บ้าน
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ส่วนใหญ่ จะจัดประชุมในระดับตำบล
จึงจัดทำข้อมูลในแบบรายงานติดตาม ฯ ว่าสามารถจัดประชุมราษฎร ฯ
หลายหมู่บ้านได้พร้อมกัน ซึ่งสร้างความสับสนให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ
ว่าข้อมูลดังกล่าวคลาดเคลื่อนหรือไม่

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำข้อมูลในแบบติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักแผนงานและ
สารสนเทศจึงขอเสนอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้โปรดพิจารณานำปัญหาและอุปสรรคข้างต้น มาใช้ประกอบ
การพิจารณาทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานด้วย

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สำนักแผนงานและสารสนเทศเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องอื่น ๆ

การจัดทำข้อมูลสำหรับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สืบเนื่องจากวาระที่ ๒.๑ – ๒.๘ ที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้เสนอให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จำนวน ๗ หน่วยงาน ดำเนินการจัดทำ ทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอน
การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันพุธที่ ๒๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพื่อจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลของกรมป่าไม้ต่อไป นั้น

สำนักแผนงานและสารสนเทศขอเรียนว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักแผนงานและ
สารสนเทศ จะนำข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ที่ได้รวบรวมจากทั้ง ๗ หน่วยงาน รวม ๒๑ กิจกรรม
มาจัดทำเป็นแบบฟอร์มเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ในรูปแบบ Ms Excel เมื่อแล้วเสร็จจะจัดส่งให้
หน่วยงานของท่านกรอกข้อมูลแผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงิน และค่าเป้าหมายตามแผน รายละเอียด
ปรากฏตามตัวอย่างตารางด้านล่าง

แบบติดตาม...

แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รธน xxxxxxxxxxxx

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)

กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

1. แผน/ผลการดำเนินงาน

1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ป.น. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่.....

1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่

1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อควรระวัง: วัสดุ)							
ที่	กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ)	แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
งานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้							
รวม							

1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด

[illegible]

หมายเหตุ : สีฟ้า หมายถึง ข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานที่หน่วยงานจัดทำส่งให้สำนักแผนงาน และสารสนเทศ ตามวาระที่ ๒.๑ - ๒.๗

☐ สีขาว หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องกรอกประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ข้อมูลแผนการดำเนินงาน
ข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงิน และข้อมูลค่าเป้าหมายตามแผน

สีเทา หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยปฏิบัติต้องจัดทำส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศเพื่อรายงานความก้าวหน้าผล
การดำเนินงาน รอบระหว่างปี และรอบ ๖ เดือน

ส่งกลับมาให้สำนักแผนงานและสารสนเทศตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จะมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลส่งถึงหน่วยงานในลำดับต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

เทวรักษ์ ชื่นดี
(นางสาวเนาวรัตน์ ชื่นดี)
นักวิชาการป่าไม้
ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายพินิจศักดิ์ กลิ่นมาลา)
นักวิเคราะห์แผนและนโยบายชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม