

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑,๔๙๔,๔๘๘.๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๖

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘)

- ๒.๑) งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า มีเป้าหมาย ๓๑ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ๒.๒) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๘ ครั้ง
- ๒.๓) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๑,๒๑๑,๔๗๖.๑๑ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๘ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๐๘,๒๒๐.๓๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๗๙๘,๒๕๕.๘๑ ไร่
- ๒.๔) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะ เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๘ ครั้ง

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

- ๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมา ในขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าต้องมีการติดต่อประสานงานกับตำรวจ ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษ ซึ่งส่งผลให้มีความจำเป็นต้องใช้ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่นจำนวนมาก ในขณะที่งบดำเนินงานที่ได้รับจัดสรรมีอยู่อย่างจำกัด ทำให้การดำเนินงานไม่มีความคล่องตัวเท่าที่ควร
- ๓.๒) ด้านบุคลากร : - ตำแหน่งงานของบุคลากรไม่สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ (เช่น ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติงานพัสดุ) ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ไม่มีเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนิติกร ทำให้นักจัดการงานทั่วไปต้องปฏิบัติงานด้านกฎหมายซึ่งเป็นงานวิชาชีพเฉพาะ
- การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เนื่องจากงานในการกิจป้องกันรักษาป่าเป็นงานที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายเป็นหลัก จึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังข้าราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ

- ๓.๓) ด้านสิ่งแวดล้อมและความสะดวก : - ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) สำหรับการปฏิบัติงาน เนื่องจากปัจจุบันมีการบุกรุกป่าในหลายพื้นที่ เมื่อเทียบกับจำนวนเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่มีจำนวนน้อย ซึ่งสามารถใช้กล้องดักถ่ายภาพ camera trap ป้องกันการบุกรุกทำลายป่าได้ และใช้ในการบันทึกภาพผู้กระทำความผิดและติดตามผู้กระทำความผิดมารับโทษ จึงต้องการกล้องดักถ่ายภาพ camera trap จำนวน ๗ ตัว หน่วยละ ๑ ตัว ติดตามจุดความเสี่ยงที่มีการบุกรุกป่า
- ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงาน และเครื่องพิมพ์ ประจำส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ามีสภาพเก่า อายุใช้งานมากกว่า ๑๐ ปี จึงขอรับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ ๑ เครื่อง และหน่วยป้องกันรักษาป่าขอรับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน ๗ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๗ เครื่อง ให้ทั้ง ๗ หน่วย ทดแทนของเก่าที่เสื่อมสภาพ
- ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ขาดความคล่องตัว ไม่สามารถแบ่งเป็นทีมออกปฏิบัติงานได้ และมีสภาพเก่าอายุการใช้งานมากกว่า ๒๐ ปี ไม่สามารถเข้าพื้นที่ที่เป็นภูเขาลาดชัน ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่ จึงต้องการยานพาหนะประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เนื่องจากประชาชนไม่ทราบข้อระเบียบและกฎหมายในการกระทำความผิดในพื้นที่ป่าไม้ ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของป่า จึงทำให้เกิดการบุกรุกป่า

แนวทางแก้ไข : เจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าควรประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจกฎหมายแก่ประชาชน และประสานการทำงานกับผู้นำชุมชนในพื้นที่เสี่ยง

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ลำดับที่ ๒ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.๒ (วังยาว)
ร่วมกันวางแผนและแนวทางการลาดตระเวน
ในพื้นที่รับผิดชอบ



เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.๒ (วังยาว)
ตรวจพบพื้นที่ป่าถูกบุกรุกจำนวน ๑ แปลง
เนื้อที่ ๑๒ - ๒ - ๖๓ ไร่ เหตุเกิดที่บริเวณบ้านราชมงคล
หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าพุน้ำเค็ม ไม่พบผู้กระทำความผิด ร้องทุกข์กล่าวโทษ
ต่อพนักงานสอบสวน สภ.บางสะพาน ตามปจว.ข้อ ๘
เลขรับแจ้งความที่ CC๗๐๒๕๑๒๕๖๘๐๐๐๖๕K
เวลา ๑๓.๓๙ น. ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.๕ (หนองยิงหมี่)
ออกลาดตระเวน บ้านแพรงทะลุ หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาจ้าว
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบ พื้นที่ ๔๒๐ ไร่
บ้านหนองยิงหมี่ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองตาแต้ม
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ ๓๗๐ ไร่



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.๓ (ห้วยทราย)
ประสานงานข่าวสารเรื่องรสทป. ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน
กำนัน อบต. และหน่วยงานอื่น ๆ ณ ที่ทำการ หมู่ที่ ๘
บ้านประดู่ลาย ตำบลนาหูกวาง อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๗) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นข้อมูล
ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ พบว่า กลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงาน
โดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๓๖.๘๘ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๒๓.๔๖
เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง
ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ไตรมาสที่ ๒

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด

๒. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๑๓๐,๔๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒๕๕,๘๙๐.๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๔

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘)

๒.๑) งานอำนวยการ ประชุม/ประสานงานหน่วยงาน/ธุรการต่าง ๆ งานบูรณาการการปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการข่าว การสืบสวน สืบหาแหล่งข่าว วิเคราะห์และขยายผลติดตามผู้กระทำผิด โดยเฉพาะผู้กระทำผิดคดีร้ายใหญ่ คดีที่มีผู้มียุทธวิธี และคดีที่มีความซับซ้อน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และ ยังไม่ดำเนินการ ๘ ครั้ง

๒.๒) งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน รักษาป่า (ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้) มีเป้าหมาย ๗ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมา ในขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าต้องมีการติดต่อ ประสานงานกับตำรวจ ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิด มารับโทษ ซึ่งส่งผลให้มีความจำเป็นต้องใช้ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวนมาก ในขณะที่งบดำเนินงานที่ได้รับจัดสรรมีอยู่อย่างจำกัด ทำให้การดำเนินงาน ไม่มีความคล่องตัวเท่าที่ควร

๔) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เพชรบุรี ๑ ร่วมกัน ประชุมวางแผนบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับ หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) บริเวณท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองหญ้าปล้อง



เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เพชรบุรี ๒ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้ยูคาลิปตัส จำนวน ๓๐ ท่อน ปริมาตร ๑.๖๑๑ ลบ.ม. พบผู้กระทำผิด ๑ ราย พร้อมอุปกรณ์ การกระทำความผิดรวม ๗ รายการ ภายในเขตป่าตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ บริเวณบ้านอ่างหิน หมู่ที่ ๖ ตำบลสามพระยา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดเพชรบุรี



เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ประจำบวรศิริจันทร์
ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
เพื่อขอสนับสนุนการขอมูลการปฏิบัติงานด้านการข่าว
การสืบสวน สืบหาแหล่งข่าว วิเคราะห์และขยายผล
ติดตามผู้กระทำผิด



เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เพชรบุรี ๑ เจ้าหน้าที่หน่วย
ป้องกันรักษาป่าที่ พบ.๒ (ห้วยเกษม) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันทำการตรวจยึด จับกุมผู้กระทำผิด จำนวน ๑ ราย
พร้อมของกลาง ๑.ไม้ตะแบก จำนวน ๒๔ ท่อน ปริมาตร
๐.๕๖๓ ลูกบาศก์เมตร ๒.ไม้รัง จำนวน ๖ ท่อน ปริมาตร
๐.๑๑๗ ลูกบาศก์เมตร ๓.เลื่อยโค้ง จำนวน ๑ ปืน
บริเวณบ้านหนองแหน หมู่ ๒ ตำบลสระพัง อำเภอบางแพ
จังหวัดเพชรบุรี พิกัด ๔๗P ๕๘๓๙๔๒E - ๑๔๖๔๗๗๐N
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองหญ้าปล้อง
ตาม บจว.ข้อ ๙ เวลา ๑๙.๕๒ น. คดีอาญาที่ ๓๓/๒๕๖๘
ยึดทรัพย์ที่ ๒๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

๕) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ พบว่า กลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๔๓.๓๓ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๒๒.๖๔ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

ดังนั้น **สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า**ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่**ควรเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๓. กิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๕๓,๐๐๐.๐๐ ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน ทั้งนี้ ได้รับรายงานจากนางสาวภาวิทร แก้วมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ว่าในขั้นตอนที่ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘)

งานจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒ มีเป้าหมาย ๒๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน โดยได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และรายงานกรมป่าไม้ และจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจสร้างการมีส่วนร่วมของราษฎร และรายงานกรมป่าไม้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่ร่วมกับราษฎรคัดเลือกรูปแบบ และ ชนิดพรรณไม้ที่จะปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายงานกรมป่าไม้ (แบบ RFT ๐๔) สำหรับการจัดทำแผนการปลูก และรายงานกรมป่าไม้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๒) การจัดหากกล้าไม้และเตรียมพื้นที่ โดยการจัดหากกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๑,๔๐๐ กล้า และการจัดเตรียม พื้นที่ ทำหลัก ปักหมยแนวปลูก และชุดหลุม มีเป้าหมาย ๒๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) การปลูกต้นไม้ การบำรุงดูแลรักษา พรวนดิน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ กำจัดวัชพืช การตรวจนับอัตรา การรอดตาย การจัดทำข้อมูลสรุปการปลูกป่า ๓ อย่าง (แบบ RFT ๐๕) ข้อมูลอัตรารอดตาย บัญชีผลการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ของราษฎรแต่ละรายข้อมูลดิจิทัล และแผนที่ แสดงพื้นที่ปลูกป่า ๓ อย่าง (Shape File ในระบบ GIS) มีเป้าหมาย ๒๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ได้รับ ส่งผลให้ การปฏิบัติงานล่าช้า

๔) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๔.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วม
ของราษฎรเกี่ยวกับการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง
ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
และการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑
และ ๒ ที่บ้านหนองยิงหมี่ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองตาแต้ม
อำเภอปรางค์บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ราษฎรสมัครเข้าร่วมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ
ด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
และการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑
และ ๒ ที่บ้านหนองยิงหมี่ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองตาแต้ม
อำเภอปรางค์บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ราษฎรสมัครเข้าร่วมโครงการการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ กลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒ ที่บ้านหนองยิงหมี่ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองตาแต้ม อำเภوبرาณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินกิจกรรมจัดการ ป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการอยู่อาศัยทำกิน อย่างยั่งยืนบนพื้นที่ กลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒ ที่บ้าน หนองยิงหมี่ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองตาแต้ม อำเภوبرาณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๔.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม จัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่กลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองยิงหมี่ ตำบลหนองตาแต้ม อำเภوبرาณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ พื้นที่แปลงของนายจ้วน รัศมีเกียรติศักดิ์ และนายธนะพล ชาวบ้านไร่



ลงพื้นที่ ณ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองยิงหมี่ ตำบลหนองตาแต้ม อำเภوبرาณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๕) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ พบว่า กลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงาน โดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๑๒.๕๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้ามาก อีกทั้งผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๔. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน ทั้งนี้ ได้รับรายงานจากนางสาวปภาภัทร แก้วมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ว่าในขั้นตอนที่ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘)

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๐ โดยการประชาสัมพันธ์โครงการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๒๐ ไร่ ในขณะที่การสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ดำเนินการ

๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย ๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๕) งานติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ดำเนินการในพื้นที่เอกชน ซึ่งเป็นภาคความสมัครใจ และประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจได้ตลอดเวลา กรมป่าไม้จำเป็นต้องสร้างแรงจูงใจ เพื่อชักจูงให้ประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจกับกรมป่าไม้ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องเข้าพื้นที่บ่อยครั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องใช้งบดำเนินงานเพื่อลงพื้นที่ในการรับสมัครเกษตรกร ตรวจสอบคุณสมบัติ แจกจ่ายกล้าไม้ และตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ดังนั้น เมื่องบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานย่อมส่งผลต่อการบรรลุเป้าประสงค์

๔) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๔.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ บ้านทุ่งโปรง หมู่ที่ ๘ ตำบลกลัดหลวง อำเภอยาย่าง จังหวัดเพชรบุรี



รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูก
ไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ บ้านทุ่งโปรง หมู่ที่ ๘ ตำบลกลัดหลวง อำเภอยาย่าง จังหวัดเพชรบุรี

๔.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ณ บ้านทุ่งโปรง ตำบลกลัดหลวง อำเภอยาย่าง จังหวัดเพชรบุรี



ลงพื้นที่ ณ บ้านทุ่งโปรง ตำบลกลัดหลวง อำเภอยาย่าง จังหวัดเพชรบุรี



ลงพื้นที่ ณ บ้านทุ่งโปรง ตำบลลัดหลวง อำเภอยาง จังหวัดเพชรบุรี

๕) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ พบว่า กลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงาน โดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๒๔.๐๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้ามาก อีกทั้งผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับการชี้แจงจากนายวรวิญญู ช่างเพ็ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ผู้แทนจากสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ว่า สาเหตุ ที่กิจกรรมดังกล่าวมีผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินล่าช้ามาก เนื่องจากสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนล่าช้า จึงส่งผล ให้หน่วยปฏิบัติดำเนินงานล่าช้า ซึ่งในขณะนี้หน่วยปฏิบัติได้เร่งดำเนินการเพื่อเป็นไปตามแผน การปฏิบัติงาน ฯ

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติ ในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด

๕. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๕๙,๕๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน โดยได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการตั้งเบิกงบประมาณ

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘)

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๒ โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ๘๘ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑๒ ไร่ ในขณะที่ยังไม่ดำเนินการสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังไม่ดำเนินการ

๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ มีเป้าหมาย ๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๑ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๒ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ และงานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๓ มีเป้าหมาย ๓๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และงานติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งขณะนี้ ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจดำเนินการในพื้นที่เอกชน ซึ่งเป็นภาคความสมัครใจ และประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจได้ตลอดเวลา กรมป่าไม้จำเป็นต้องสร้างแรงจูงใจเพื่อชักจูงให้ประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจกับกรมป่าไม้ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องเข้าพื้นที่บ่อยครั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องใช้งบดำเนินงานเพื่อลงพื้นที่ในการรับสมัครเกษตรกร ตรวจสอบคุณสมบัติ แจกจ่ายกล้าไม้ และตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ดังนั้น เมื่องบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานย่อมส่งผลต่อการบรรลุเป้าประสงค์

๔) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนองโรง หมู่ที่ ๔ ตำบลเขากระปุก อำเภอยาง่าง จังหวัดเพชรบุรี



รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนองโรง หมู่ที่ ๔ ตำบลเขากระปุก อำเภอยาง่าง จังหวัดเพชรบุรี

๕) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ พบว่า กลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๒๔.๔๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้ามาก อีกทั้งผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับการชี้แจงจากนายวรวิทย์ ช่างเริง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ผู้แทนจากสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ว่า สาเหตุที่กิจกรรมดังกล่าวมีผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินล่าช้ามาก เนื่องจากสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรมล่าช้า จึงส่งผลให้หน่วยปฏิบัติดำเนินงานล่าช้า ซึ่งในขณะนี้หน่วยปฏิบัติได้เร่งดำเนินการเพื่อเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน ฯ

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๖. กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗,๗๐๖,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๕,๘๖๙,๔๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๖

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘)

งานผลิตกล้าไม้

๒.๑) งานสำรวจความต้องการกล้าไม้ของปีงบประมาณถัดไป มีเป้าหมาย ๕ งาน/สถานี ยังไม่ดำเนินการ

๒.๒) งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป มีเป้าหมาย ๑,๘๕๐,๐๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (๑) การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๕ งาน/สถานี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- (๒) การจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และกรอกดินใส่ถุง มีเป้าหมาย ๑,๘๕๐,๐๐๐ กล้า โดยดำเนินการจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ มีเป้าหมาย ๕ งาน/สถานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการกรอกดินใส่ถุง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑,๘๕๐,๐๐๐ กล้า
- (๓) การจัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้ เพาะเมล็ดไม้ และย้ายชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๑,๘๕๐,๐๐๐ กล้า อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๔) การดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้ ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ มีเป้าหมาย ๒๒๓,๕๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (๑) การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๕ งาน/สถานี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- (๒) การจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และเปลี่ยนถุงจากขนาด ๔x๖ นิ้ว เป็น ๑๐x๑๒ นิ้ว มีเป้าหมาย ๒๒๓,๕๐๐ กล้า อยู่ระหว่างดำเนินการ
- (๓) การดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้ ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ และงานตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้ ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



จัดเตรียมวัสดุเพาะชำ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี



กรอกดินใส่ถุง สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้เพชรบุรี ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี



ลงพื้นที่ ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้เพชรบุรี ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี



ลงพื้นที่ ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้เพชรบุรี ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) ซึ่งเป็นข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ พบว่า กลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๓๕.๐๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า

ในการนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับทราบจากนายอนุกานต์ กาญจนเกียรติศักดิ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี ในคราวการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ว่า กล้าไม้บางชนิดต้องใช้เวลาเพาะชำนานกว่าชนิดอื่น เมื่อถึงช่วงเวลาแจกจ่ายกล้าไม้อาจมีความเสี่ยงที่จะโดนตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เนื่องจากกล้าไม้มีความสูงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

ดังนั้น **สำนักส่งเสริมการปลูกป่า** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๗. กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๕๓,๙๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๔๕๓,๙๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘)

งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑๔ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๐ โดยได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน และการสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลแผนที่ที่มีการวาดรูปแปลงที่ดินของราษฎร และบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการนำแผนที่ที่มีการวาดรูปแปลงที่ดินของราษฎรมารวบรวมแยกเป็นรายหมู่บ้าน เพื่อจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS และบันทึกข้อมูล พร้อมทั้งรายงานเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๔ หมู่บ้าน

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดิน
ป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๘



ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำขอบเขต
หมู่บ้าน ตามแผนการสำรวจการถือครองที่ดินป่าไม้
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
อำเภอเขาชัย จังหวัดเพชรบุรี



สำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ท้องที่บ้านเนินรัก หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองชุมพล
อำเภอเขาชัย จังหวัดเพชรบุรี



สำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ท้องที่บ้านชัยหลังเต่า หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาชัย
อำเภอเขาชัย จังหวัดเพชรบุรี

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ณ หมู่ ๕ บ้านหนองเข้ ตำบลหนองปรือ อำเภอเขาชัย จังหวัดเพชรบุรี



ลงพื้นที่ ณ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองเข้ ตำบลหนองปรือ อำเภอเขาชัย จังหวัดเพชรบุรี



ลงพื้นที่ ณ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองเข้ ตำบลหนองปรัง อำเภอยาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

๘. กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๒๖,๑๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๕๓,๑๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘)

งานจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๑๔ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ โดยดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน และกำหนดขอบเขตพื้นที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ และการจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้
ระดับพื้นที่



ประชุมชี้แจง การจัดทำขอบเขตหมู่บ้าน และการจัดทำ
กรอบมาตรการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและ
ป่าไม้ระดับพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล
อำเภอยาย้อย จังหวัดเพชรบุรี



สำรวจและจัดทำขอบเขตหมู่บ้าน ตามแผนการจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
ท้องที่บ้านห้วยกระแทก หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาย้อย
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี



สำรวจและจัดทำขอบเขตหมู่บ้าน ตามแผนการจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
ท้องที่บ้านหนองเข้ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปรัง
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ณ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองเข้ ตำบลหนองปรัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี



๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อมูล
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ พบว่า กลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการ
ดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๒๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๑๐.๑๐
เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้ามาก
อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายอย่างมากตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

ดังนั้น **สำนักจัดการที่ดินป่าไม้**ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่**ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๙. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๑๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑,๐๘๘,๖๓๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๒

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘)

๒.๑) งานจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑๐๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ โดยงานสำรวจพื้นที่ในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าก่อนการกำหนดแนวเขต งานกำหนดแนวเขตในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า และงานจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐๐ กิโลเมตร

๒.๒) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๗ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๓) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๘ ครั้ง

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีความเชี่ยวชาญในการดับไฟป่า ทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ต้องเข้าพื้นที่ดับไฟป่าเองและมีพื้นที่เกิดไฟป่าจำนวนมาก ซึ่งหน่วยป้องกันรักษาป่าได้รับงบดำเนินงานไม่เพียงพอในการออกพื้นที่ปฏิบัติงานดับไฟป่า เช่น ค่าน้ำมันสำหรับเครื่องเป่าลม ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น

๓.๒) ด้านบุคลากร : - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่ายังขาดความรู้ในการดับไฟป่า ขั้นตอนวิธีการ ในการเอาชีวิตรอดหากเกิดอันตรายจากไฟป่า

- จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจาก เมื่อถึงฤดูร้อนหน้าไฟป่าพนักงานดับไฟป่าต้องไปช่วยดับไฟป่าที่ภาคเหนือ ทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกัน ๖ ต้องปฏิบัติงานหลายหน้าที่ ซึ่งบุคลากร ไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เช่น เจ้าหน้าที่มีการจับกุมคดีบุกรุกและต้องลงพื้นที่ดับไฟป่าในวันเวลาเดียวกัน ทำให้ไปปฏิบัติงานได้ล่าช้า

๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) สำหรับการปฏิบัติงาน เนื่องจากหน่วยป้องกันรักษาป่าในความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี ไม่มีอุปกรณ์ดับไฟ เช่น ไม้ดับไฟ ครอปไฟฟ้า ถังฉีดน้ำดับไฟ และเครื่องเป่าลม ต้องยืมจากหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ที่ได้รับบริจาค ซึ่งมีจำนวนน้อยและไม่มีประสิทธิภาพ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าควรจัดสรรเครื่องเป่าลมให้หน่วยป้องกันรักษาป่า ทั้ง ๗ หน่วย หน่วยละ ๓ เครื่อง รวม ๒๑ เครื่อง

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) สำหรับการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบุรีประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน



สจป.ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี โดยหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปช.๓ (ห้วยทราย) เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และชี้แจงแนวทางการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี ๒๕๖๘ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VCS) ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้
หนองหญ้าปล้อง หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.๒ (ห้วยเกษม)
ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เพชรบุรี ๑ เข้าทำการควบคุม
ดับไฟป่าและทำแนวกันไฟ บริเวณป่าบ้านซำหลังเต่า
หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองหญ้าปล้อง
พื้นที่เสียหายประมาณ ๑๐ ไร่



วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกัน
รักษาป่าที่ พบ.๑ (ยางชุม) เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามที่ ๑ (ภาคกลาง) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันดับไฟป่าและควบคุมไฟป่า พิกัดที่ ๔๗
P ๕๘๙๗๖๕ E - ๑๔๓๔๙๕๐ N ท้องที่ป่าบ้านเขาปากช่อง
หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าแลง อำเภอยาง จังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ
พื้นที่เสียหายประมาณ ๒๐ ไร่

๖) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน พบว่า ข้อมูลผลการใช้จ่ายเงิน
ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ ซึ่งกลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงาน
โดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๔๕.๖๓ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๓๔.๔๒
เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๒ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ได้กำหนดเป้าหมายในภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑

ในการนี้ นายธีรวัฒน์ แยมสะอาด ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ผู้แทนจากศูนย์ส่งเสริม
การควบคุมไฟป่าเพชรบุรี ไม่สามารถให้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามข้อซักถามของเจ้าหน้าที่
สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ครบถ้วน ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้า
การดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการใช้จ่ายเงิน
จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่
เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตาม
แผนงานที่กำหนด

๑๐. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๕๗,๑๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๕๘,๙๘๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๙

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘)

๒.๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๗ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘.๕๗ โดยดำเนินการแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชนแล้วเสร็จ ๓ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๔ ป่าชุมชน สำหรับการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน การจัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ และการยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนยังไม่ดำเนินการ

๒.๒) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๗ ป่าชุมชน/ ๔๑ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๙ โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเสร็จแล้ว ๓ เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๘ เดือน ส่วนการจัดหาป้ายป่าชุมชน ๒๐๐ ป้าย การจัดหาหลักเขตป่าชุมชน ๑๐๐ หลัก และการติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน ๒๐ กิโลเมตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านบุคลากร : การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เนื่องจากส่วนจัดการป่าชุมชนขาดแคลนตำแหน่งช่างสำรวจ ซึ่งมีความจำเป็นมาก ในการปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนที่และรับรองแผนที่ป่าชุมชน จึงมีความประสงค์ ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง ช่างสำรวจ (พนักงานราชการ) จำนวน ๑ อัตรา

๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่มียานพาหนะ ประจำส่วนจัดการป่าชุมชน ซึ่งยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ในปัจจุบัน ได้รับความอนุเคราะห์จากส่วนอำนวยการให้ไว้ ใช้งาน ๑ คัน แต่งานที่ได้รับมอบหมายมีจำนวนมาก จึงขอรับการสนับสนุนยานพาหนะ จำนวน ๑ คัน

- ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานประจำ ส่วนจัดการป่าชุมชน มีคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน จำนวน ๗ คน จึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุน เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง คอมพิวเตอร์ แบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ลำดับที่ ๒ ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ให้คำแนะนำในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน
บ้านปากนา หมู่ที่ ๗ ตำบลสามกระหาย อำเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ให้คำแนะนำในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชนบ้านใหม่
หมู่ที่ ๓ ตำบลสามกระหาย อำเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ดำเนินการปักหลักเขตป่าชุมชนบ้านสามเรือน หมู่ที่ ๔
ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรี



ดำเนินการติดป้ายแนวเขตป่าชุมชนบ้านหนองไม้แก่น
หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ซึ่งเป็นข้อมูลผลการดำเนินงาน วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ มีเป้าหมายให้จัดตั้งป่าชุมชน ๗ ป่าชุมชน พบว่า กลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว การดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินการโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๓๕.๔๙ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติ มีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๒๔.๑๙ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้ามาก และยังมีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๒ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ได้กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑

ทั้งนี้ เมื่อสำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้พิจารณาขอการใช้จ่ายเงินของการจัดซื้อจัดจ้างการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน ในกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน พบว่า มีราคาค่อนข้างต่ำกว่าหน่วยงานอื่น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาคำนวณอัตราค่าต่อหน่วยในกิจกรรมดังกล่าว กรณีการขอรับการจัดสรร ในปีงบประมาณต่อไป

ดังนั้น **สำนักจัดการป่าชุมชน** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติ ในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑๒. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ โดยผู้รับเงินอุดหนุนได้รับเช็คเงินอุดหนุน เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ และเริ่มจะปฏิบัติงานติดตาม ให้คำแนะนำ และรายงานผลในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๖๘

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘)

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๔ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ โดยได้คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นพี่เลี้ยง ให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) การรับแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ การรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน การจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติ เบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ การแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติ การเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ และการรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ การรายงานผลตามแบบรายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ และการรายงานผล ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกป่าชุมชนบ้านรางจิก หมู่ที่ ๓ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับฟังความเห็นร่วมกันในการพิจารณากิจกรรม บริหารจัดการป่าชุมชนที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์ ตามความต้องการของชุมชน



ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกป่าชุมชนบ้านมรสวม หมู่ที่ ๔ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับฟังความเห็นร่วมกัน ในการพิจารณากิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน ที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ตามความต้องการของชุมชน

