



รายงาน

การติดตามผลดำเนินงาน
ของกรมป่าไม้

รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

คำนำ

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน และทราบถึงปัญหาอุปสรรคจากการติดตามผล รวมทั้งข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแนวทางที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินงาน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

รายงานฉบับนี้แบ่งเนื้อหาออก 3 ส่วน ประกอบด้วย บทที่ 1 กรอบและแนวทางในการติดตามผล บทที่ 2 รูปแบบการติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากแบบติดตามผลรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568) และบทที่ 3 ผลการติดตามการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน สามารถดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับความอนุเคราะห์ในการประสานงานและจัดทำข้อมูล รวมทั้งให้มุมมองและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้บริหารกรมป่าไม้ และผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ทางคณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน จะมีส่วนช่วยสะท้อนถึงการดำเนินงานในทุกมิติของกรมป่าไม้ และสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป

ส่วนติดตามและประเมินผล
สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้

สารบัญ

หน้า
หน้า
1
2
6
6
26
47
54
59
62
67
71
76
81
96
109
113
131
135
140
149
157
167
182
199
214

บทที่ 1

กรอบและแนวทางในการติดตามผล

แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้กำหนดแนวทางการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการติดตามความก้าวหน้าในระหว่างการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้เลือกกิจกรรมเพื่อติดตามการดำเนินงานฯ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 21 กิจกรรม ดังนี้

ที่	กิจกรรม/งาน ภายใต้เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ
ตัวชี้วัดที่ 1 : รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้		34 ล้านไร่
1	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	34 ล้านไร่
ตัวชี้วัดที่ 2 : พื้นที่ที่ถูกบุกรุกลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ไม่น้อยกว่า		ร้อยละ 10
2	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า	ร้อยละ 10
ตัวชี้วัดที่ 3 : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู		35,520 ไร่
3	กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	20,000 ไร่
4	กิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,000 ไร่
5	กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง	950 ไร่
6	กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	650 ไร่
7	กิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า 3 อย่าง ตามแนวพระราชดำริเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2	100 ไร่
8	กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)	1,800 ไร่
9	กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	11,020 ไร่
ตัวชี้วัดที่ 4 : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น		21,620 ไร่
10	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	9,600 ไร่
11	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม	11,870 ไร่
12	กิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)	150 ไร่
ตัวชี้วัดที่ 5 : พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบทเพิ่มขึ้น		5,176 ไร่
13	กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)	5,000 ไร่
14	กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง	20 ไร่
15	กิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท	156 ไร่

ที่	กิจกรรม/งาน ภายใต้เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ
ตัวชี้วัดที่ 6 : จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำ ข้อมูลที่ดิน		50,000 ไร่
16	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	50,000 ไร่
ตัวชี้วัดที่ 7 : หมู่บ้านที่ได้รับสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ		331 หมู่บ้าน
17	กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	331 หมู่บ้าน
ตัวชี้วัดที่ 8 : หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน		2,000 หมู่บ้าน
18	กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่	2,000 หมู่บ้าน
ตัวชี้วัดที่ 9 : จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้รับผิดชอบ ลดลง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของค่าเฉลี่ยจุดความร้อนย้อนหลัง 3 ปี		55,043 จุด
19	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	55,043 จุด
ตัวชี้วัดที่ 10 : ส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน		244 ป่าชุมชน
20	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	244 ป่าชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 11 : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ป่าชุมชน		200 ป่าชุมชน
21	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	200 ป่าชุมชน

บทที่ 2

รูปแบบการติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

กรมป่าไม้ โดยสำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้กำหนดแนวทางการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568) โดยการจัดส่งแบบติดตามผลการดำเนินงานฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 24 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน อันประกอบด้วย 11 ตัวชี้วัด รวม 21 กิจกรรม จัดทำข้อมูลส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว และสรุปผลการวิเคราะห์นั้น เพื่อนำผลความก้าวหน้าจากการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน รายงานต่อผู้บริหาร เพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการเร่งรัดการดำเนินงาน และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งผลักดันให้การปฏิบัติงานของกรมป่าไม้เกิดการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2568 กรมป่าไม้

แบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 รอบ 6 เดือน
 หน่วยงาน.....
 กิจกรรม.....

1. แผน/ผลการดำเนินงาน

1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ป.ม. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่

1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ)	แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
งาน.....							
1							
2							
3							
		รวม					

1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ)	ค่าเป้าหมายตามแผน	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ค่าเฉลี่ยช่วงน้ำหนัก	ร้อยละของ ความก้าวหน้า ในภาพรวม	หมายเหตุ
งาน.....								
1								
2								
3								
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม								

2. ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน (โปรดกรอกข้อมูลคำอธิบายถึงประเด็นปัญหา พร้อมทั้งจัดลำดับปัญหาที่ทันต่อการแก้ไขอย่างเร่งด่วน)

ที่	ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน	คำอธิบาย	ลำดับปัญหาที่ต้อง แก้ไขอย่างเร่งด่วน
2.1 ปัญหาด้านงบประมาณ			
2.2 ปัญหาด้านบุคลากร			
2.3 ปัญหาด้านสิ่งอำนวยความสะดวก			

3. ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข (โปรดกรอกข้อมูลคำอธิบายและแนวทางแก้ไขในประเด็นปัญหา พร้อมทั้งจัดลำดับปัญหาที่ทันต่อการแก้ไขอย่างเร่งด่วน)

ที่	ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน	คำอธิบาย	แนวทางแก้ไข	ลำดับปัญหาที่ต้อง แก้ไขอย่างเร่งด่วน

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุสัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)

5. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน พร้อมคำบรรยายใต้รูปภาพ (จำนวนรูปภาพไม่น้อยกว่า 6 รูป และความละเอียดของรูปภาพต้องไม่น้อยกว่า 1080p (1,920 x 1,080 px))

ผู้จัดทำข้อมูล _____
 (_____)
 ตำแหน่ง _____
 วันที่ _____
 เบอร์ติดต่อ _____

ผู้รับรองรายงาน _____
 (_____)
 วันที่ _____

บทที่ 3

ผลการติดตามการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน

กรมป่าไม้ โดยสำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568) ของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา รวมทั้งสิ้น 24 หน่วยงาน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

3.1 ผลการติดตามการดำเนินงานของกรมป่าไม้ รายการกิจกรรม

เป็นผลการติดตามการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568) ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ในระหว่างการดำเนินกิจกรรม จำนวน 21 กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568) มีรายละเอียดโดยจำแนกเป็นรายการกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(1) แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน

หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ
	แผน	ผล	
1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)	38,567,200.00	12,647,482.00	32.79
2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)	26,678,800.00	12,743,471.38	47.77
3. สจป.ที่ 3 (ลำปาง)	32,517,200.00	14,074,032.80	43.28
4. สจป.ที่ 4 (ตาก)	37,634,000.00	15,522,689.36	41.25
5. สจป.ที่ 5 (สระบุรี)	5,253,200.00	1,996,935.39	38.01
6. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)	19,860,800.00	7,593,677.28	38.23
7. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)	6,833,200.00	2,804,072.77	41.04
8. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)	12,346,800.00	6,619,332.00	53.61
9. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)	10,030,800.00	4,889,025.79	48.74
10. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)	18,192,400.00	7,858,030.86	43.19
11. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)	15,178,000.00	6,428,969.75	42.36
12. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)	7,555,600.00	3,182,186.53	42.12

(1) แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน

หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ
	แผน	ผล	
13. สจป.ที่ 13 (สงขลา)	7,474,000.00	3,516,308.08	47.05
14. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน	18,391,600.00	8,733,972.00	47.49
15. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่	35,639,200.00	17,583,989.41	49.34
16. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์	7,937,200.00	3,241,895.14	40.84
17. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก	20,570,000.00	8,795,600.97	42.76
18. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม	2,803,600.00	1,154,117.52	41.17
19. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี	11,087,600.00	5,633,034.40	50.80
20. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี	17,026,000.00	6,888,427.13	40.46
21. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี	6,370,000.00	2,513,098.16	39.45
22. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่	9,703,600.00	4,033,317.11	41.57
23. สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส	17,013,200.00	8,426,816.74	49.53
รวม	384,664,000.00	166,880,482.57	43.38

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน

หน่วยงาน	งานวางแผนและแนวทางการตลาดระยะเว ในแผนปฏิบัติการประจำปี (ครึ่ง)			งานออกตลาดระยะเวตามแผน (ไร่)			งานสรุปผล การลาดตระเวน และรายงานผล ให้ต้นสังกัด (ครึ่ง)			งานประสานงาน เพื่อสนับสนุนข้อมูล การข่าวและบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง (ครึ่ง)			งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ (ครึ่ง)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)	12	6	50.00	8,059,455.06	4,216,887.22	52.32	12	6	50.00	12	6	50.00	12	6	50.00
2. สจป.ที่ 2 (เชียงใหม่)	12	6	50.00	4,170,605.65	3,564,233.78	85.46	12	6	50.00	12	6	50.00	12	6	50.00
3. สจป.ที่ 3 (ลำปาง)	12	6	54.17	5,448,608.11	2,484,537.03	46.29	12	6	54.17	12	6	54.17	12	6	54.17
4. สจป.ที่ 4 (ตาก)	12	6	50.00	6,809,934.46	3,404,247.24	49.99	12	6	50.00	12	6	50.00	12	6	50.00
5. สจป.ที่ 5 (สระบุรี)	12	6	50.00	1,076,446.61	476,450.00	48.67	12	6	50.00	12	6	50.00	12	6	50.00
6. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)	12	6	50.00	4,490,076.51	2,264,577.34	50.44	12	5	45.83	12	6	50.00	12	6	50.00
7. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)	12	6	50.00	1,695,930.02	786,324.69	46.37	12	6	50.00	12	6	50.00	12	6	50.00
8. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)	12	6	50.00	2,382,300.92	1,453,203.00	61.00	12	6	50.00	12	6	50.00	12	6	50.00
9. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)	12	6	50.00	1,566,408.58	305,398.35	19.50	12	6	50.00	12	6	50.00	12	6	50.00

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน

หน่วยงาน	งานวางแผนและแนวทางการดำเนินงาน ในพื้นที่รับผิดชอบ (ครั้ง)			งานออกกลางตามแผน (ไร่)			งานสรุปผล การลาดตระเวน และรายงานผล ให้ต้นสังกัด (ครั้ง)			งานประสานงาน เพื่อสนับสนุนข้อมูล การข่าวและบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง (ครั้ง)			งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ (ครั้ง)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
10. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)	12	6	50.00	2,042,078.75	1,456,081.00	71.30	12	5	45.83	12	6	50.00	12	6	50.00
11. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)	12	6	50.00	2,016,627.76	1,013,842.00	50.27	12	6	50.00	12	6	50.00	12	6	50.00
12. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)	12	6	50.00	1,200,220.81	198,201.81	16.51	12	5	45.83	12	6	50.00	12	6	50.00
13. สจป.ที่ 13 (สงขลา)	12	6	50.00	863,234.31	457,000.00	52.94	12	5	45.83	12	6	50.00	12	6	50.00
14. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน	12	6	54.17	3,847,273.13	1,923,636.00	54.17	12	6	50.00	12	6	54.17	12	6	54.17
15. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่	12	6	50.00	6,175,531.82	3,093,200.00	50.09	12	6	50.00	12	6	50.00	12	6	50.00
16. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์	12	6	54.17	832,598.74	416,299.38	54.17	12	5	45.83	12	6	54.17	12	6	54.17
17. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก	12	6	50.00	3,379,490.91	1,945,874.36	57.58	12	5	41.67	12	6	50.00	12	6	50.00
18. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม	12	6	50.00	675,508.66	405,508.66	60.03	12	6	50.00	12	6	50.00	12	6	50.00

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน

หน่วยงาน	งานวางแผนและแนวทางการดำเนินงาน ในพื้นที่รับผิดชอบ (ครั้ง)			งานออกกลางตามแผน (ไร่)			งานสรุปผล การลาดตระเวน และรายงานผล ให้ต้นสังกัด (ครั้ง)			งานประสานงาน เพื่อสนับสนุนข้อมูล การข่าวและบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง (ครั้ง)			งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และให้บริการสาธารณะ เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ (ครั้ง)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
19. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี	12	6	54.17	1,856,358.97	1,588,736.45	85.58	12	6	50.00	12	6	50.00	12	6	50.00
20. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี	12	6	50.00	905,788.24	604,650.00	66.75	12	6	50.00	12	6	50.00	12	6	50.00
21. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี	12	6	54.17	1,211,476.11	632,393.33	58.39	12	6	54.17	12	6	54.17	12	6	54.17
22. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่	12	6	50.00	1,548,109.35	835,979.05	54.00	12	5	45.83	12	6	50.00	12	6	50.00
23. สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส	12	6	50.00	1,165,936.52	331,721.00	28.45	12	6	50.00	12	6	50.00	12	6	50.00
ภาพรวม			50.91	63,420,000.00	33,858,981.69	53.95			48.91			50.73			50.73
ร้อยละ ของผลการดำเนินงาน โดยเฉลี่ย	56.19														

หมายเหตุ : การดำเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการดำเนินงานเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้าน	ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
งบประมาณ	งบดำเนินงานไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้ในการติดต่อประสานงานราชการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกตรวจลาดตระเวน ซึ่งหน่วยป้องกันรักษาป่าส่วนใหญ่มีพื้นที่ในความรับผิดชอบมากกว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ส่งผลกระทบต่อความถี่ในการออกลาดตระเวนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าจึงควรพิจารณาจัดสรร งบดำเนินงานเพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่
บุคลากร	ข้าราชการและพนักงานราชการ ทั้งที่บรรจุใหม่และที่มีอยู่เดิมในตำแหน่ง ได้แก่ นักวิชาการป่าไม้ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า พนักงานพิทักษ์ป่า เจ้าหน้าที่ตรวจป่า รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า ตามบันทึกข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น ความรู้ด้านระเบียบต่าง ๆ กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ยุทธวิธีในการตรวจยึด/จับกุม การเขียนบันทึกจับกุมที่ถูกต้องและรัดกุม ความรู้ในการโต้ตอบด้านกฎหมายกรณีข้อพิพาทระหว่างกรมป่าไม้กับส่วนราชการอื่น แนวทางการลาดตระเวน การประเมินมูลค่าความเสียหาย การพิสูจน์เนื้อไม้ ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. 2556 ขั้นตอนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 การใช้โปรแกรม GIS การใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ และเกิดความล่าช้า ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า จึงควรจัดฝึกอบรมให้ครอบคลุมทั้งหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับเป็นประจำทุกปี การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังกรณีหน่วยป้องกันรักษาป่า และส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ไม่มีเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำหรับปฏิบัติงานด้านภูมิสารสนเทศและสนับสนุนการจัดทำแผนที่เพื่อวางแผนและสรุปผลการลาดตระเวน นอกจากนี้ยังขาดเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนิติกร ซึ่งเป็นตำแหน่งงานเฉพาะ สำหรับการปฏิบัติงานด้านกฎหมายและการดำเนินคดีต่าง ๆ สนับสนุนภารกิจงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี อีกด้วย เจ้าหน้าที่ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากต้องปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้าน	ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
	จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ 1 ราย ต้องดูแลพื้นที่ป่าในความรับผิดชอบเฉลี่ยประมาณ 200,000 ไร่ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าจำนวนมาก ต้องปฏิบัติงานมากกว่า 1 หน้าที่ เช่น ปฏิบัติงานควบเป็นหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าหน่วยอื่น หรือปฏิบัติงานในภารกิจอื่นอีกหน้าที่หนึ่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจในภาพรวมของกรมป่าไม้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ตำแหน่งงานของบุคลากรไม่สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ เนื่องจากการปฏิบัติภารกิจด้านป้องกันรักษาป่าและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้เกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมาย ต้องใช้เจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนิติกร ซึ่งเป็นตำแหน่งงานเฉพาะ ในขณะที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ไม่มีเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว จึงจำเป็นต้องใช้นักจัดการงานทั่วไปให้ปฏิบัติงานแทน ศักยภาพของบุคลากรไม่ตอบสนองต่อภารกิจที่ปฏิบัติ เนื่องจากการปฏิบัติภารกิจงานลาดตระเวนต้องใช้ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ในขณะที่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวมีอายุเฉลี่ย 50 - 60 ปี จึงส่งผลให้ศักยภาพในการปฏิบัติงานลดลง
สิ่งอำนวยความสะดวก	ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่อยานพาหนะ) สำหรับการปฏิบัติงาน ดังกรณีหน่วยป้องกันรักษาป่าในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงใหม่) ไม่มีตู้নিরภัยสำหรับเก็บรักษาอาวุธปืน ในขณะที่หน่วยป้องกันรักษาป่าในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ไม่ได้รับการจัดสรรคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคสนาม ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่อยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ดังกรณีต่อไปนี้ - คอมพิวเตอร์สำนักงาน คอมพิวเตอร์แบบพกพา และเครื่องพิมพ์ของหน่วยป้องกันรักษาป่าและส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี มีอายุการใช้งานเฉลี่ยมากกว่า 10 ปี ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการประมวลผลข้อมูล ทั้งโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมเกี่ยวกับงานแผนที่ - เครื่องสำรองไฟของหน่วยป้องกันรักษาป่าในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เสื่อมสภาพและมีจำนวนไม่เพียงพอ ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน - อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ที่สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าจัดสรรให้ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) เพียง 1 ชุด ซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้หน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวน 18 หน่วย ใช้สนับสนุนภารกิจการออกตรวจลาดตระเวนตามที่แผนกำหนดไว้ จึงขอรับการสนับสนุนอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) พร้อมอุปกรณ์ จำนวนหน่วยละ 1 ชุด

ด้าน	ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
	บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด ดังกรณีต่อไปนี้ - อาคารสำนักงาน บ้านพักข้าราชการการระดับ 1 – 2 และบ้านพักข้าราชการการระดับ 3 – 4 ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.4 (หาดไคร้) และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.5 (ดอยช้าง) มีสภาพเสื่อมโทรมและชำรุด - บ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.14 (แม่แฝง) มีอายุการใช้งานมากกว่า 45 ปี อีกทั้งเมื่อปี พ.ศ. 2567 ได้เกิดเหตุการณ์พายุถล่ม บ้านพักดังกล่าวจึงพังทลายลง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถใช้พักอาศัยได้
	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม ไม่มียานพาหนะสำหรับการชักลาก และเคลื่อนย้ายไม้ขนาดใหญ่ จากการตรวจยึดและจับกุม จำเป็นต้องจ้างเหมายานพาหนะ และอุปกรณ์สำหรับชักลากและเคลื่อนย้ายไม้จากเอกชนแทน จึงต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก
	ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าใช้ยานพาหนะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ เช่น งานลาดตระเวนพื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูงชันและทุรกันดาร ยากต่อการเข้าถึง ในขณะที่ยานพาหนะของหน่วยป้องกันรักษาป่ามีอายุการใช้งานเฉลี่ย 15 ปี จึงเสื่อมสภาพและชำรุด ไม่สามารถใช้เดินทางเข้าพื้นที่สูงชันได้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า รวมทั้งกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น หน่วยป้องกันรักษาป่าจึงมีความต้องการรถยนต์ 2 รายการ ได้แก่ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวนมาก
	ยานพาหนะที่ได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ เนื่องจากส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ได้รับการจัดสรรรถจักรยานยนต์ ขนาด 250 ซีซี ยี่ห้อ Honda รุ่น CRF300L จากสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ซึ่งรถจักรยานยนต์ดังกล่าวเป็นประเภทวิบากที่ต้องอาศัยทักษะในการขับขี่ในระดับหนึ่ง อีกทั้งขณะขับขี่ เครื่องยนต์และท่อไอเสียจะมีอุณหภูมิสูง นอกจากนี้ยังมีการบำรุงรักษาที่ค่อนข้างยุ่งยาก ส่งผลกระทบต่อการใช้งานทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีผู้โดยสารซ้อนท้าย ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงขอรับการสนับสนุนรถจักรยานยนต์ Honda Wave 125i ซึ่งมีความสะดวกในการขับขี่ ไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางในการควบคุมรถ อีกทั้งยังสามารถบำรุงรักษาได้ง่ายกว่า

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน	แนวทางการแก้ไข
(4.1) เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและต้องประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านก่อนเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกครั้ง	เจ้าหน้าที่ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ทราบก่อนที่จะเข้าไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
(4.2) กระบวนการทางกฎหมายใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก เนื่องจากคดีที่เกิดจากการตรวจยึดจับกุมมีหลายขั้นตอน กว่าจะถึงขั้นตอนในการเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง ซึ่งส่วนมากมักไม่ได้รับการชำระค่าเสียหาย นอกจากนี้กระบวนการในการติดตามคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าเสียหายทางแพ่งนั้น มีอีกหลายขั้นตอนเช่นกัน ซึ่งใช้ระยะเวลาดำเนินการค่อนข้างมาก ส่งผลให้กรมป่าไม้ไม่ได้รับค่าเสียหายทางแพ่งเพื่อนำมาใช้ในการฟื้นฟูป่า อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในการบุกรุกพื้นที่ป่า เพราะส่วนมากผู้กระทำความผิดมักไม่ได้รับบทลงโทษอีกด้วย	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าควรดำเนินการดังนี้ - พิจารณาแนวทางในการรับผิดชอบเป็นรูปแบบอื่น เช่น การสร้างสวนป่าในพื้นที่ที่กรมป่าไม้เป็นผู้กำหนดแทนการเรียกชำระเงิน - กำหนดแนวทางให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่กฎหมายและระเบียบกรมป่าไม้กำหนด
(4.3) การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเนื่องจากการประสานงานกับสำนักงานที่ดินจังหวัด เพื่อตรวจสอบ หรือขอข้อมูล มักได้รับข้อมูลล่าช้าหรือไม่ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานดังกล่าว ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น กรณีการตรวจสอบพื้นที่กับสำนักงานที่ดินจังหวัด หากไม่ใช่เจ้าของที่ดิน จะไม่สามารถยื่นขอรังวัดที่ดินได้ หรือกรณีการตรวจสอบความทับซ้อนของพื้นที่เอกสารสิทธิ์ เป็นต้น	กรมป่าไม้ โดยสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าควรแจ้งไปยังกรมที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้สนับสนุนข้อมูลเมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ หรือแจ้งความคืบหน้าของคดีให้ทราบโดยเร็ว
(4.4) ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ อาทิ พื้นที่ป่านันทนาการ พื้นที่ป่าชุมชน พื้นที่ขออนุญาตใช้ประโยชน์ต่าง ๆ แปลงตรวจยึดดำเนินคดี รวมทั้งแปลงตรวจยึดดำเนินคดีไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบ	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าควรดำเนินการดังนี้ - เสนอกรมป่าไม้ เพื่อพิจารณากำหนดให้มีศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลประกอบการดำเนินงานตามกฎหมายได้อีกด้วย

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน	แนวทางการแก้ไข
ต่อการดำเนินงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้บางพื้นที่ไม่มีข้อมูลหลักฐาน การปิดประกาศ เรื่อง การกำหนดแนวเขต ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผิดชอบที่ครบถ้วน	- ตรวจสอบ รวบรวม และประมวลข้อมูลเสนอกรมป่าไม้ เพื่อขอคัดถ่ายหลักฐานการปิดประกาศ เรื่อง การกำหนด แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
(4.5) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของป่า และไม่ทราบ ระเบียบและกฎหมายในการกระทำความผิด ในพื้นที่ป่าไม้ ส่งผลให้เกิดการบุกรุกป่า อีกทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ยังไม่ถึง ประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกัน รักษาป่ามักประชาสัมพันธ์แก่ผู้นำชุมชนแล้ว และผู้นำในพื้นที่บางรายไม่ได้นำข้อมูลดังกล่าว ไปเผยแพร่ต่อคนในชุมชนของตน	เจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ควรประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย และด้านการป่าไม้แก่ประชาชน และประสานการทำงาน กับผู้นำชุมชนในพื้นที่
(4.6) มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน ลาดตระเวนไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังไม่มี แนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ กรณีพื้นที่ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการ จัดที่ดินทำกิน หากพบการกระทำความผิดกฎหมาย ว่าด้วยการป่าไม้ จะต้องดำเนินการอย่างไร	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าควรกำหนด มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานลาดตระเวน และการจัดการกรณีพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ เกี่ยวกับโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชัดเจน พร้อมทั้งชี้แจง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้การ ลาดตระเวนเกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก

ลำดับ	ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
1	งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
2	จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน
3	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- (6.1) กรมป่าไม้ โดยมอบหมายให้สำนักบริหารกลาง ซึ่งมีภารกิจหลักด้านการจัดการพัสดุดระดับกรม ดำเนินการ
ประสานกับกรมการขนส่งทางบก เพื่ออำนวยความสะดวกในการขायทอดตลาดรถยนต์ราชการที่
เสื่อมสภาพให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- (6.2) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าควรกำหนดแนวทางให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สามารถ
นำไม้ของกลางที่นอกเหนือจากไม้มีค่า 6 ชนิด ในคดีสิ้นสุดแล้วไปจำหน่ายได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้
แก่กรมป่าไม้ได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากไม้เหล่านี้หากเก็บไว้นานจะผุพัง และเสื่อมสภาพ ซึ่งไม่สามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ต่อได้ กรมป่าไม้

- (6.3) กรมป่าไม้ควรจัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานด้านกฎหมายและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ในรูปแบบเอกสาร หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่ายและเป็นระบบ เพื่อเพิ่มความรู้ สร้างความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน หรือนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ สร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนได้
- (6.4) กรมป่าไม้ควรจัดทำฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับพื้นที่แต่ละประเภท เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวร แปลงปลูกป่า ป่าชุมชน รวมถึงข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลเขตการปกครอง แปลงที่ดิน ส.ป.ก. นิคมต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้สามารถนำไปใช้ในการวางแผน ปฏิบัติงานต่าง ๆ และใช้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งยังสามารถลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้อีกทางหนึ่งด้วย
- (6.5) กรมป่าไม้ควรกำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาอัตรากำลังอย่างจริงจัง ซึ่งการดำเนินกิจกรรมจะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ ต้องอาศัยความจริงจังและความต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
- (6.6) หน่วยป้องกันรักษาป่าทุกหน่วย ควรประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย และเจ้าหน้าที่ธุรการ อย่างน้อยตำแหน่งละ 1 อัตรา เพื่อให้หน่วยป้องกันรักษาป่าสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งงานภาคสนามและงานด้านเอกสาร

(7) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

(7.1) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)



ลาดตระเวนบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม
ท้องที่บ้านโหล่งปง หมู่ที่ 4 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจพบการกระทำความผิด 1 คดี



ตั้งจุดสกัด บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม
ท้องที่บ้านโหล่งปง หมู่ที่ 4 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจพบการกระทำความผิด 1 คดี

(7.2) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)



ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.1 (แม่กา) ได้ตรวจยึดไม้กระยาเลยท่อน จำนวน 61 ท่อน ปริมาตร 15.967 ลูกบาศก์เมตร บริเวณหลังบึงน้ำมัน PT บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านต้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แจ้งความดำเนินคดี สถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา บันทึกประจำวันข้อ 1 เวลา 00.47 น. คดีอาญาที่ 123/2568 ยึดทรัพย์ที่ 43/2568 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568



ในวันที่ 19 ธันวาคม 2568 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.11 (เชียงแสน) ได้ตรวจยึดพื้นที่บุกรุกทำลายป่า เนื้อที่ 30 - 1 - 58 ไร่ บริเวณป่าด้านทิศเหนือ บ้านดอยสะโง หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำมะ และป่าสบรวก แจ้งความดำเนินคดี สถานีตำรวจภูธร เชียงแสน บันทึกประจำวันข้อ 2 เวลา 16.33 น. คดีอาญาที่ 447/2567 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2567

(7.3) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)



คณะเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อด.3 (นาปู่โทน) ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยเกียงพาและป่าน้ำไคร้ ท้องที่หมู่บ้านหนองน้ำเขียว หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568



คณะเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.9 (ขุนวัง) ดำเนินการออกประชาสัมพันธ์เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยรถยนต์โมบายเคลื่อนที่ พร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชน วันที่ 22 มีนาคม 2568

(7.4) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.18 (ผาลาด) ลาดตระเวนพื้นที่ บ้านต้นมะม่วง หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.8 (แม่ละเมา) ร่วมประชุมประสานงานกับราษฎรบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

(7.5) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)



ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ และบรรยายกฎหมายป่าไม้
ให้กับผู้นำชุมชนในท้องที่ตำบลลำสมพุง อำเภอหมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง
จังหวัดสระบุรี



เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎร
มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

(7.6) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย.4 (ภูเรือ)
ออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะ
เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในท้องที่บ้านโนนสว่าง
ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อต.3 (บ้านดุง)
ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรดงเย็น
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบ้านดุง ร่วมปฏิบัติการกิจ
อายัดไม้พะยุง จำนวน 289 ท่อน ณ บริเวณบ้านดงดารา
หมู่ที่ 2 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

(7.7) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.5 (ภูผาม่าน)
ออกดำเนินการตรวจยึดคดีป่าไม้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าดงลาน บ้านชำขาม หมู่ที่ 8 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.3 (วางใหญ่)
ดำเนินการตรวจยึดจับกุม ความผิดฐานทำไม้หวงห้าม
โดยไม่ได้รับอนุญาต ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูระงำ
ท้องที่บ้านโนนพะยอม ตำบลโนนพะยอม
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

(7.8) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บร.5 (สตึก)
ตรวจยึดไม้ประดู่ จำนวน 34 ท่อน ปริมาตร 1.84 ลูกบาศก์เมตร
และไม้พิน 3 กอง ปริมาตร 6.63 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมผู้ต้องหา 2 ราย คดีตาม ประจําวันข้อ 1 เวลา 10.51 น.
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2568 คดีอาญาที่ 53/2568
ยึดทรัพย์ที่ 49/2568 ของสถานีตำรวจภูธรคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ เหตุเกิดบริเวณป่าด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 ตำบลหนองขมาร อำเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ปาดงเค็ง



ออกลาดตระเวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคา
ด้านทิศเหนือ หมู่ที่ 1, 8, 11, 12, 15, 18 บ้านนาแคนหัก
บ้านชุมชนพัฒนา บ้านนาสมบูรณ์ บ้านนาอุดม
บ้านใหม่นาดิ บ้านทุ่งแลนคา ตำบลกุดชุมแสง
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

(7.9) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขบ.1 (บางละมุง)
เข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2568
ณ สวนสาธารณะเทศบาลศรีราชา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขบ.1 (บางละมุง)
ประชุมเพื่อวางแผนและแนวทางในการลาดตระเวน
ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการบุกรุก
แผ้วถางป่าหรือกระทำผิดว่าด้วยการป่าไม้

(7.10) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)



วันที่ 20 มกราคม 2568 เจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่าและหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.1 (ท่าเสา) ได้เข้าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ที่บ้านสามัคคีธรรม หมู่ที่ 5 ตำบลกลุ่มส้ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี



วันที่ 18 มีนาคม 2568 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สพ.1 (ด่านช้าง) ได้ออกตรวจลาดตระเวน พื้นที่รับผิดชอบบริเวณ ป่าบ้านหนองอินาค หมู่ที่ 12 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าองค์พระ ป่าเขาพระกำ และป่าเขาห้วยพลู ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แต่อย่างใด

(7.11) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)



วันที่ 6 มีนาคม 2568 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รน.6 (บ่อน้ำร้อน) ออกตรวจสอบการบุกรุกแผ้วถาง เนื้อที่ 12 - 0 - 26 ไร่ และการตัดโค่นไม้ ชนิดไม้หว้า 5 ท่อน, ไม้สัก 2 ท่อน, ไม้แซะ 1 ท่อน, ไม้สักขี้ไก่ 1 ท่อน, ไม้ชุมแสงใบเล็ก 2 ท่อน, ไม้ตะเคียนราก 1 ท่อน รวมปริมาตร 7.34 ลูกบาศก์เมตร ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเกาะพยาม บริเวณอ่าวคอกิ้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พิกัดที่ 47P 0434957 E UTM 1073760 N ประจําวันข้อที่ 4 เวลา 21.17 น. ลงวันที่ 6 มีนาคม 2568 คดีอาญาที่ 72/2568 ยึดทรัพย์ 24/2568



วันที่ 21 มกราคม 2568 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.9 (ไชยา) ออกตรวจสอบการตัดโค่นต้นไม้ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม (สปก.) สถานที่เกิดเหตุ บริเวณบ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 4 ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พิกัดที่ 47P 0507855 E UTM 1040784 N ตรวจยึดไม้ยางนา มีขนาดโต 350 เซนติเมตร ยาว 2,000 เซนติเมตร ปริมาตร 19.25 ลูกบาศก์เมตร ประจําวันข้อที่ 4 เวลา 17.12 น. ลงวันที่ 21 มกราคม 2568 คดีอาญาที่ 5/2568 ยึดทรัพย์ที่ 3 /2568

(7.12) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตง.2 (วังวิเศษ - สีเกา)
ลาดตระเวน ตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย
ว่าด้วยการป่าไม้ บริเวณป่าสายคลองร่มเมือง ป่าสายควน
และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง ท้องที่ตำบลวังมะปรางเหนือ
อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นศ.6 (บางขัน)
ออกลาดตระเวน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าพรุพิ ท้องที่หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
และป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484
ท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลาน อำเภอบางขัน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

(7.13) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)



ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2568
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปน.1 (ยะหริ่ง)
และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปน.2 (ทรายขาว) ร่วมประชุม
และลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาการบุกรุกทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้โครงการศูนย์บูรณาการ
ฐานข้อมูลด้านการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ซึ่งประสานการปฏิบัติ โดยสำนักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ เขต 9



วันที่ 4 ตุลาคม 2567 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สต.1
(ทุ่งนุ้ย) ออกตรวจลาดตระเวนการกระทำผิดกฎหมาย
ว่าด้วยการป่าไม้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเข็กช้าง
ท้องที่บ้านโดนปาหนัน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งนุ้ย
อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

(7.14) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน



วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส. 5 (แม่สะเรียง) ได้ร่วมกับหน่วยงานปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมเพื่อบูรณาการ การปฏิบัติงาน ณ บ้านแม่ลิดหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน



วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส. 3 (ขุนยวม) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจยึดจับกุมการกระทำ ผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ บริเวณบ้านหนองแห้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ตรวจยึดของกลาง ไม้สักแปรรูป จำนวน 6 แผ่น ปริมาตร 0.74 ลูกบาศก์เมตร อุปกรณ์การกระทำผิด จำนวน 3 รายการ

(7.15) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน. 15 นาสา ตรวจยึดไม้สักท่อน, ไม้กระยาเลยท่อน, แท่นเลื่อยพร้อมอุปกรณ์, ใบเลื่อยวงเดือน บ้านซึ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลซึ้ง อำเภอนา จังหวัดน่าน พิกัด 686273 N 2050582 E วันที่ 17 มีนาคม 2568



ลาดตระเวนป้องกันปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมาย ว่าด้วยการป่าไม้ พื้นที่ในเขตรับผิดชอบบริเวณทางเข้าห้วยเหล่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอง ท้องที่บ้านช่วงชมพู หมู่ที่ 5 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พิกัด 47Q 629368 E, 2053361 N วันที่ 18 มีนาคม 2568

(7.16) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อน.2 (บ้าน กม.53) ลาดตระเวน
ตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
ท้องที่จังหวัดอุทัยธานี



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อน.2 (บ้าน กม.53)
ร่วมกับมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร
ประชุมหาแนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า

(7.17) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก



เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.6 (พันชาลี)
ได้ดำเนินการติดป้ายแสดงการตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก
จำนวน 2 แปลง ท้องที่ป่าบ้านเขาหนองกบ หมู่ที่ 10
ตำบลดินทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย
เพื่อให้ผู้ใดเข้ายึดถือครอบครอง เข้าไปทำประโยชน์
หรืออยู่อาศัย หากฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย



เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.7 (บ้านแยง)
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของนายกิตติชัย
อินทะโคต ตามที่ได้รับประสานจากอำเภอ นครไทย
กรณีเจ้าของแปลงที่ดินข้างเคียงไม่ยอมให้ล้อมรั้ว
ท้องที่หมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแยง
อำเภอ นครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับราษฎรอย่างเป็นธรรม

(7.18) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม



ตรวจสอบพื้นที่ กรณีเรื่องร้องเรียน
พบการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเมฆา ท้องที่บ้านหนองชน
ตำบลหนองชน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม



ประชาสัมพันธ์และติดประกาศให้ความรู้
ด้านการป้องกันรักษาป่า
ณ ที่ทำการกำนันตำบลหนองสังข์
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

(7.19) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี



วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยส.3 (โคกนาโก)
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจยึดไม้ยาง 3 ท่อน
ปริมาตร 1.30 ลูกบาศก์เมตร บริเวณป่าชุมชน
บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 6 ตำบลกระเจาย อำเภอบำเหน็จ
จังหวัดยโสธร ส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรป่าติ้ว
ประจำวัน ข้อ 4 เวลา 17.18 น. ของกลางที่ 28/68
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568



วันที่ 25 มีนาคม 2568

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ศก.1
(ฝั่งซ้ายห้วยขยุง - ฝั่งขวาห้วยจันทร์)
ตรวจสอบการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตลอดจนพืชผล
ออกจากที่ดินพิพาท ตามคำพิพากษาศาลจังหวัดกันทรลักษ์
คดีหมายเลขดำที่ 1394/2550,
คดีหมายเลขคำที่ 1139/2555
และปิดป้ายประกาศบังคับคดี ท้องที่ตำบลบักตอง
อำเภอนาเยีย จังหวัดศรีสะเกษ

(7.20) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี



วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 18.40 - 22.00 น.
เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช.4 (ทุ่งพระยา)
และ ฉช.5 (นายาว) ตรวจยึดดำเนินคดีการกระทำผิด
กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตรวจยึดไม้ยูคาลิปตัส 60 ท่อน
ปริมาตร 1.17 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอุปกรณ์การกระทำผิด
ได้แก่ รถไถนาเดินตาม 1 คัน รถจักรยานยนต์ 2 คัน
เลื่อยโค้ง 2 ปืน มีดขอ 1 เล่ม (ไม่พบตัวผู้กระทำความผิด)
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสิียด
พิกัด 47 P 0808472 E 1504813 N



วันที่ 21 มีนาคม 2568 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปจ.1
(เขาอีโต้) ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันปราบปรามการ
ลักลอบกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำตกเขาอีโต้ ตำบลบ้านพระ
ตำบลเนินหอม และตำบลดงชีเหล็ก
อำเภอมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ผลการลาดตระเวนไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด

(7.21) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี



เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปช.2 (วังยาว)
ร่วมกันวางแผนและแนวทางการลาดตระเวน
ในพื้นที่รับผิดชอบ



เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปช.3 (ห้วยทราย)
ร่วมกันวางแผนและแนวทางการลาดตระเวน
ในพื้นที่อำเภอทับสะแก และอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

(7.22) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่



วันที่ 18 ธันวาคม 2567

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ภก.2 (ภูเก็ต)
สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้
สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่,
เจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า,
เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 4 (ภาคใต้),
เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ภูเก็ต,
เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ภก.1 (กลาง)
และเจ้าหน้าที่ อส.กองร้อยจังหวัดภูเก็ต
ได้ดำเนินการตรวจยึดพื้นที่-จับกุม ป่าถูกบุกรุก
ในพื้นที่โครงการป่าเตรียมการป่านันทนาการ
“หาดพริด้อม” ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเทือกเขาขนาดเกิด ท้องที่ หมู่ที่ 1 ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต



วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ภก.1 (กลาง)
สนธิกำลัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารเรือภาค 3 นป.สอ.รฝ.591
ร่วมตรวจสอบพื้นที่ไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าบางขนุน หมู่ที่ 8 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ความเสียหาย 6 - 3 - 17 ไร่

(7.23) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา



ตรวจสอบการลักลอบตัด ตักทลาย ในพื้นที่ริมแม่น้ำสายบุรี
ท้องที่บ้านสะโต หมู่ที่ 5 ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน
จังหวัดยะลา



ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเทือกเขาเรือเสาะ ป่ายิงอ และป่าบาเจาะ
ท้องที่บ้านกาโตะ หมู่ที่ 4 ตำบลเรือเสาะออก
อำเภอเรือเสาะ จังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า

(1) แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน

หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ
	แผน	ผล	
1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)	12,243,880.00	2,413,000.00	19.71
2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)	1,567,680.00	774,085.00	49.38
3. สจป.ที่ 3 (ลำปาง)	3,518,080.00	609,560.00	17.33
4. สจป.ที่ 4 (ตาก)	1,427,520.00	595,996.67	41.75
5. สจป.ที่ 5 (สระบุรี)	651,840.00	271,030.78	41.58
6. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)	1,163,520.00	479,482.00	41.21
7. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)	1,171,680.00	458,532.47	39.13
8. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)	1,559,520.00	816,912.00	52.38
9. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)	9,765,480.00	4,705,635.00	48.19
10. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)	1,303,680.00	488,093.88	37.44
11. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)	2,784,780.00	2,062,068.71	74.05
12. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)	1,303,680.00	548,405.28	42.07

(1) แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน

หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ
	แผน	ผล	
13. สจป.ที่ 13 (สงขลา)	7,937,820.00	7,472,196.76	94.13
14. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน	1,221,120.00	560,360.00	45.89
15. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่	4,542,820.00	610,560.00	13.44
16. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์	1,130,400.00	455,939.99	40.33
17. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก	3,080,800.00	423,130.00	13.73
18. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม	957,120.00	382,120.00	39.92
19. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี	3,559,360.00	2,533,440.40	71.18
20. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี	1,130,400.00	379,689.73	33.59
21. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี	1,130,400.00	424,790.56	37.58
22. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่	3,039,520.00	404,436.83	13.31
23. สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส	1,089,120.00	122,769.45	11.27
รวม	67,280,220.00	27,992,235.51	41.61

หมายเหตุ : งบประมาณตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน

หน่วยงาน	งานสนับสนุน การดำเนินงาน			งานจ้างเหมา เจ้าหน้าที่ตรวจป่า ตามกรอบงบประมาณปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกัน รักษาป่า (คน)			งานก่อสร้าง บ้านพักเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่า (แห่ง)			งานก่อสร้าง บ้านพักเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่า (แห่ง)			งานก่อสร้าง สำนักงาน หน่วยป้องกันรักษาป่า (แห่ง)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
1. สจร.ที่ 1 (เชียงใหม่)	12	6	50.00		9	9	100.00	2	0	0.00	2	0	25.00		
2. สจร.ที่ 2 (เชียงใหม่)	12	6	50.00		10	10	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3. สจร.ที่ 3 (ลำปาง)	12	6	54.17		9	9	100.00	-	-	-	-	1	0	0.00	
4. สจร.ที่ 4 (ตาก)	12	6	50.00		8	8	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5. สจร.ที่ 5 (สระบุรี)	12	6	50.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. สจร.ที่ 6 (อุดรธานี)	12	6	50.00		6	6	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
7. สจร.ที่ 7 (ขอนแก่น)	12	6	50.00		7	7	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน

หน่วยงาน	งานสนับสนุน การดำเนินงาน			งานจ้างเหมา เจ้าหน้าที่ตรวจป่า ตามกรอบงบประมาณปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกัน รักษาป่า (คน)			งานก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการของ หน่วยป้องกันรักษาป่า (แห่ง)			งานก่อสร้าง บ้านพักเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่า (แห่ง)			งานก่อสร้าง สำนักงาน หน่วยป้องกันรักษาป่า (แห่ง)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
8. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)	12	6	50.00	9	9	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)	12	6	50.00	6	6	100.00	2	0	25.00	2	0	25.00	1	0	50.00
10. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)	12	6	50.00	8	8	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)	12	6	50.00	7	7	100.00	1	0	50.00	-	-	-	-	-	-
12. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)	12	6	50.00	8	8	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. สจป.ที่ 13 (สงขลา)	12	6	50.00	5	5	100.00	1	0	50.00	2	0	50.00	1	0	50.00
14. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน	12	6	54.17	8	8	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน

หน่วยงาน	งานสนับสนุน การดำเนินงาน			งานจ้างเหมา เจ้าหน้าที่ตรวจป่า ตามกรอบงบประมาณปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกัน รักษาป่า (คน)			งานก่อสร้าง บ้านพักเจ้าหน้าที หน่วยป้องกันรักษาป่า (แห่ง)			งานก่อสร้าง บ้านพักเจ้าหน้าที หน่วยป้องกันรักษาป่า (แห่ง)			งานก่อสร้าง สำนักงาน หน่วยป้องกันรักษาป่า (แห่ง)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
15. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่	12	6	50.00	8	8	100.00	8	0	0.00	1	0	0.00	-	-	-
16. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์	12	6	54.17	7	7	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก	12	6	50.00	6	6	100.00	-	-	-	-	-	-	1	0	0.00
18. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม	12	6	50.00	6	6	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี	12	6	50.00	9	9	100.00	-	-	-	-	-	-	1	0	0.00
20. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี	12	6	50.00	7	7	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี	12	6	54.17	7	7	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน

หน่วยงาน	งานสนับสนุน การดำเนินงาน			งานจ้างเหมา เจ้าหน้าที่ตรวจป่า ตามกรอบงบประมาณปีปฏิทินงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกัน รักษาป่า (คน)			งานก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการของ หน่วยป้องกันรักษาป่า (แห่ง)			งานก่อสร้าง บ้านพักเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่า (แห่ง)			งานก่อสร้าง สำนักงาน หน่วยป้องกันรักษาป่า (แห่ง)		
	การสืบสวน สืบหา แหล่งข่าว วิเคราะห์ และขยายผลติดตาม ผู้กระทำผิด โดยเฉพาะ ผู้กระทำผิดคดีร้ายใหญ่ คดีที่มีผู้มีส่วนได้ และคดีที่มีความซับซ้อน (ครั้ง)		ร้อยละ		ร้อยละ		ร้อยละ		ร้อยละ		ร้อยละ				
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ			
22. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่	12	6	50.00	6	6	100.00	-	-	-	-	-	-	1	0	0.00
23. สจป.ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์	12	6	50.00	7	7	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาพรวม			50.73	163	163	100.00	7	0	21.43	7	0	21.43	8	0	18.75
ร้อยละของผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ย			55.72												

หมายเหตุ : การดำเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการดำเนินงานเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้าน	ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
งบประมาณ	งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงบดำเนินงานที่ได้รับจัดสรรส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเจ้าหน้าที่ตรวจป่า (ตามบันทึกข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง) ส่งผลให้การปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการไม่สามารถดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่การปฏิบัติงานได้ โดยที่ยังต้องใช้ดำเนินงานตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและงานคดีป่าไม้ ซึ่งการดำเนินการแต่ละครั้งต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมาก ทำให้ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นไม่เพียงพอ อีกทั้งยังต้องเจียดไปใช้จ่ายสำหรับการบำรุงรักษารถยนต์อีกด้วย ในขณะที่บางพื้นที่มีรับผิดชอบเป็นเกาะ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า ทำให้งบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ระเบียบในการเบิกจ่ายเงินมีการดำเนินการยุ่งยาก โดยเฉพาะเรื่องใบเสร็จรับเงิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้แนบเบิกจ่ายแต่ละครั้ง ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) มักประสบปัญหาเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน เช่น การยกเลิกใบเสร็จรับเงินของสถานีให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง (เนื่องจากข้อความในใบเสร็จรับเงินไม่ชัดเจน) ทำให้ต้องมีการขอใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ โดยฝ่ายการเงินจะมีปัญหาค่อนข้างมากถึงการยกเลิกใบเสร็จรับเงินบางสถานีให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง การใช้น้ำมันปีเป็นคริสต์ศักราช ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องเดินทางไปแก้ไขใบเสร็จรับเงินที่สถานีให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้เสียระยะเวลาเป็น 2 เท่า กับจำนวนเงินที่เสียไป เพราะการไปปฏิบัติงานราชการในบางครั้งอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด และต่างอำเภอ
บุคลากร	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ได้แก่ กฎหมาย และระเบียบว่าด้วยการป่าไม้ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน การทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565 ความรู้ในการโต้ตอบด้านกฎหมายกรณีมีข้อพิพาทระหว่างป่าไม้กับหน่วยงานอื่น การใช้อาวุธปืน ยุทธวิธีในการตรวจยึด/จับกุม การป้องกันตัว การประเมินมูลค่าความเสียหาย การพิสูจน์เนื้อไม้ แนวทางลาดตระเวนและการจัดทำข้อมูลการลาดตระเวน ความรู้ด้านการใช้งานเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และด้านอากาศยานไร้คนขับ ทั้งนี้ ควรให้มีการจัดฝึกอบรมดังกล่าวทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมได้เข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ รวมถึงควรจัดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ตามบันทึกข้อตกลงกับกรมบัญชีกลางด้วย การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังกรณีหน่วยป้องกันรักษาป่า และส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศ แผนที่ และภาพถ่าย เจ้าหน้าที่ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานมีความเสี่ยงมาก กรมป่าไม้จึงควรมีสวัสดิการที่ดีแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ด้าน	ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
	จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เรื่องร้องเรียน มีจำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ปัจจุบัน ทำงานได้ล่าช้าและไม่ทั่วถึง ทั้งพื้นที่รับผิดชอบ อีกทั้งต้องรับผิดชอบงานหลายหน้าที่ ดังกรณี - สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) มีหน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวน 32 หน่วย ซึ่งมีข้าราชการดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วย จำนวน 12 ราย โดยข้าราชการ 10 จาก 12 ราย ต้องปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยอื่นอีกหน้าที่หนึ่ง และมีหน้าที่อื่นอีกหลายหน้าที่ จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า - สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี มีนิติกรประจำสำนัก จำนวน 2 อัตรา ประกอบด้วย ข้าราชการ 1 อัตรา และพนักงานราชการ 1 อัตรา ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุน เจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนิติกรประจำชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ และปฏิบัติงานประจำศูนย์ป่าไม้ทุกจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร
สิ่งอำนวยความสะดวก	ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) ได้แก่ คอมพิวเตอร์สำนักงาน คอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟ เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งอากาศยานไร้คนขับ มีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ อาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ ดังกรณีอาคารสำนักงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.1 (ภูเวียง), ขก.5 (ภูผาม่าน) มค.1 (บรบือ) กส.1 (ดงมูล) กส.3 (ภูพาน) กส.4 (ภูพระ) กส.5 (บัวขาว) และ มท.3 (คำชะอี) ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม ไม่เหมาะสำหรับการให้บริการ และการใช้งาน นอกจากนี้ อาคารสำนักงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นพ.1 (พนอม) มีอายุการใช้งานประมาณ 47 ปี ซึ่งปัจจุบันมีสภาพชำรุดและเสียหายจากการโค่นล้มของต้นไม้ทับอาคาร ทำให้ไม่เหมาะสมต่อการใช้ปฏิบัติงาน และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.4 (เครือหวาย) ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงานประจำหน่วย ซึ่งต้องขอความอนุเคราะห์รถยนต์ของส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในการปฏิบัติงานในพื้นที่แทน ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากพื้นที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกล และยากต่อการเข้าถึง ส่งผลให้ยานพาหนะที่ได้รับจัดสรรเกิดการสึกหรอและเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ อีกทั้งยังต้องใช้ติดต่อราชการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) มีหน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวน 17 หน่วย มียานพาหนะ จำนวน 33 คัน ซึ่งปัจจุบันมีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 28 ปี และมีสภาพชำรุด ไม่เหมาะสำหรับปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงต้องการขอสนับสนุนรถยนต์ทดแทนคันเดิม จำนวน 9 คัน

ด้าน	ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
	เครื่องแบบปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม รหัส 3 ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานบางพื้นที่ และบางสถานการณ์ เช่น การเดินขึ้นเขา เนื่องจากเครื่องแบบมีน้ำหนักมาก และเนื้อผ้าไม่มีความยืดหยุ่น ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่คล่องตัว

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน	แนวทางการแก้ไข
(4.1) การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน เนื่องจากการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบหรือการขอข้อมูล เจ้าหน้าที่มักได้รับข้อมูลล่าช้า หรือไม่ได้รับข้อมูลจากหน่วยงาน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น กรณีการตรวจสอบพื้นที่กับสำนักงานที่ดินจังหวัด หากไม่ใช่เจ้าของที่ดิน จะไม่สามารถยื่นขอรังวัดที่ดินได้ หรือกรณีการตรวจสอบความทับซ้อนของพื้นที่เอกสารสิทธิ์ เป็นต้น	กรมป่าไม้ โดยสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ควรแจ้งไปยังกรมที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้สนับสนุนข้อมูลเมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ หรือแจ้งความคืบหน้าของคดีให้ทราบโดยเร็ว
(4.2) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เนื่องจากผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ยังคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม	กรมป่าไม้ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และบทลงโทษที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจ ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และไม่กระทำความผิด
(4.3) มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากมาตรการ แนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน ไม่ครอบคลุม และกฎหมายไม่ชัดเจน จึงเกิดช่องว่างของกฎหมาย ทำให้มีประชาชนบางกลุ่มหาช่องว่างเพื่อกระทำความผิด ซึ่งอาจทำให้เกิดกรณีการฟ้องร้องเจ้าหน้าที่เกิดขึ้น	กรมป่าไม้ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและครอบคลุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก

ลำดับ	ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
1	งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
2	ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
3	จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- (6.1) กรมป่าไม้ควรจัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานด้านกฎหมายและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ในรูปแบบเอกสาร หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่ายและเป็นระบบ เพื่อเพิ่มความรู้ สร้างความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน หรือนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ สร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนได้กรมป่าไม้
- (6.2) กรมป่าไม้ควรจัดทำฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับพื้นที่แต่ละประเภท เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวร แปลงปลูกป่า ป่าชุมชน รวมถึงข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลเขตการปกครอง แปลงที่ดิน ส.ป.ก. นิคมต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้สามารถนำไปใช้ในการวางแผนปฏิบัติงานต่าง ๆ และใช้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งยังสามารถลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้อีกทางหนึ่งด้วย
- (6.3) กรณีพื้นที่ก่อสร้างอาคารใหม่เป็นพื้นที่เดียวกับอาคารเดิม สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ควรพิจารณาจัดทำคำของบประมาณสำหรับรื้อถอนโครงสร้างอาคารเดิม พร้อมจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่ในคราวเดียวกัน

(7) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

(7.1) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)



เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.10 (ห้วยทราย) ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่



เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.6 (ปางกว้าง) ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน บ้านผาปูน หมู่ที่ 8 ตำบลกีดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่

(7.2) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)



ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้พะเยา
ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.1 (แม่อาก)
ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้ประดู่ท่อน - ไม้ตะเคียน
จำนวน 61 ท่อน ปริมาตร 15.967 ลูกบาศก์เมตร
บริเวณหลังปั้มน้ำมัน PT บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 13
ตำบลบ้านต้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา



ในวันที่ 24 มกราคม 2568

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เชียงราย 1
ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.11 (เชียงแสน)
ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่บริเวณป่าทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
บ้านแซว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสบกกฝั่งขวา
พื้นที่ถูกบุกรุก จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 2 - 2 - 41 ไร่

(7.3) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)



ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก พร้อมอุปกรณ์กระทำความผิด
5 รายการ ท้องที่หมู่บ้านปางอ้า หมู่ 4 ตำบลเวียงมอก
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง วันที่ 31 มกราคม 2568



ตรวจยึดไม้ประดู่ท่อน บริเวณป่าห้วยแม่ทุ
ท้องที่หมู่บ้านจำปุย หมู่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมะ
จังหวัดลำปาง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568

(7.4) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.9 (แม่จะเรา)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.13 (กูเตอรโกล)
และชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4
(ตาก) ร่วมเจ้าหน้าที่ทหารพราน พท.3504 ตรวจยึดไม้
บ้านแม่ท้อ ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.12 (โป่งแดง)
และชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4
(ตาก) ตรวจสอบการตัดไม้ในป่าชุมชน
บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
วันที่ 8 มกราคม 2568

(7.5) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)



ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรวังม่วง
ตรวจสอบที่ดินแปลงพิพาทตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ขอความร่วมมือ บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลแสงพัน
อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี



ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีการบุกรุกพื้นที่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ามวกเหล็ก และป่าทับกวาง
แปลงที่ 2 บริเวณ หมู่ที่ 9 บ้านบึงทองหลาง ตำบลชะอม
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

(7.6) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)



ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6
(อุดรธานี) ตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม้
ในพื้นที่บ้านหนองเม็กหมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ชัย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย



ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ในสังกัดสำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ประชุมหารือร่วมกับปกครอง
อำเภอหนองแสง, ตำรวจกองบังคับการปราบปราม
การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 2
และหน่วยป้องกันรักษาป่าทองที่จังหวัดอุดรธานี
ร่วมปฏิบัติงานตามแผนสนธิกำลังฯ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าพันดอน และป่าปะโค อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

(7.7) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)



ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้มุกดาหาร
ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มท.1 (คำป่าหลาย)
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจยึดไม้ของกลาง
และอุปกรณ์การกระทำผิด ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี
แปลงที่ 1 บางส่วน บริเวณบ้านแก้งใต้ ตำบลกุดแซ่
อำเภอมือมุดาหาร จังหวัดมุกดาหาร



ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ขอนแก่น
ออกประชาสัมพันธ์ชี้แจงราษฎร เรื่องการเก็บหาของป่า
บริเวณบ้านชำเปิบ หมู่ที่ 8 ตำบลนาฝาย อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดขอนแก่น

(7.8) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)



ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้สุรินทร์
ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สร.3 (ทุ่งมน - บักได - ตาเบา)
ลาดตระเวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝางชัยห้วยทับทัน
แปลงที่ 1 และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเหล็ก
ท้องที่ หมู่ที่ 1, 5, 7 บ้านจารย์, บ้านหนองเหล็ก,
บ้านลุมพุก ตำบลหนองเหล็ก อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์



ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้สุรินทร์
ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สร.4 (ห้วยเสน - ห้วยทับทัน)
ออกลาดตระเวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และสนับสนุน
ด้านการข่าว หมู่ที่ 6, 7, 10 บ้านอุโลก, บ้านเพชรจางวา,
บ้านเมืองทอง ตำบลอุโลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝางชัยห้วยทับทัน แปลงที่ 1

(7.9) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)



ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขบ.1 (บางละมุง)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขบ.2 (เขาพริก)
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในพื้นที่
พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 ท้องที่เกาะล้าน
ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี



ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
และชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้จันทบุรี
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.3 (ตะเคียนทอง)
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วุฒิสภาและหน่วยงานในพื้นที่
เพื่อประสานงานและบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน
ในการเข้าตรวจสอบพื้นที่บุกรุกกว่า 1,800 ไร่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพลับ - เขาบ่อทอง
ท้องที่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

(7.10) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)



วันที่ 13 มกราคม 2568
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กาญจนบุรี
เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.1 (ท่าเสา)
เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.7 (บ้องตี้)
เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปราม
การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 136
ได้ออกตรวจปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
ในบริเวณป่าบ้านชายทุ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลวังกระแจะ
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
พบว่ามีกรลักลอบขนย้ายไม้ท่อนออกจากป่า
พบรถยนต์ 1 คัน ไม้ประดู่ 2 ท่อน ไม้แดง 3 ท่อน รอก 2 ตัว
ชะแลง 1 อัน และแบตเตอรี่สำรอง 1 เครื่อง
เจ้าหน้าที่จึงได้นำไปแจ้งความกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป



วันที่ 1 มีนาคม 2568
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กาญจนบุรี
เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.7 (บ้องตี้)
เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า เจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง อำเภอไทรโยค ได้ร่วมกันตรวจยึดของกลาง
ไม้แดงท่อน 18 ท่อน และรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ
บริเวณป่าบ้านหนองขอน หมู่ที่ 4 ตำบลลุ่มสุม
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ไม่พบตัวผู้กระทำความผิด
เจ้าหน้าที่ได้นำเรื่องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพื่อสอบสวนหาผู้กระทำความผิดดำเนินคดีต่อไป

(7.11) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)



วันที่ 27 มกราคม 2568

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.2 (ปลายน้ำ)
พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
และผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ ร่วมกันตรวจยึด
ไม้แปรรูป, ผลิตภัณฑ์จากไม้ และอุปกรณ์การกระทำผิด
พร้อมจับกุมผู้ต้องหา จำนวน 1 ราย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าบ้านนา ป่าท่าเรือและป่าเคียนซา ท้องที่ หมู่ที่ 1
ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี



วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

ลงพื้นที่ตรวจสอบตามหนังสือร้องเรียน
พื้นที่ตำบลเกาะพยาม
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

(7.12) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)



ชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมกันประชุมและวางแผน
ในการปฏิบัติงาน ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นศ.5 (ชะอวด)
ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช



ชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตง.2
(วังวิเศษ - สิเกา) และชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ตรัง
ร่วมกันตรวจสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการทำไม้ในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายคลองร่มเมือง ป่าสายควน
และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง ท้องที่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังมะปรางเหนือ
อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

(7.13) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)



วันที่ 19 มีนาคม 2568 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.3 (ปาดังเบซาร์) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สงขลา และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลองหอยโข่ง ได้ร่วมติดประกาศแปลงตรวจยึด เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 เนื้อที่ 10 - 1 - 12 ไร่ ตามประจำวันข้อ 4 เวลา 18.23 น. ลงวันที่ 6 มีนาคม 2568 คดีอาญาที่ 20/2568 ยึดทรัพย์ที่ 11/2568 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาวังพา ท้องที่ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา



วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปน.2 (ทรายขาว) ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ปัตตานี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐจังหวัดปัตตานี กองบังคับการสืบสวนสอบสวน จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ร่วมการประชุมและลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงการบุกรุกที่ดินและทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดปัตตานี บริเวณท้องที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

(7.14) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน



วันที่ 16 พฤศจิกายน 2567 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้แม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ในท้องที่ ตำบลนาปู่อ้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน



วันที่ 20 มีนาคม 2568 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยป้องกันรักษาป่า อำเภอสบเมย ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส. ๔ (แม่ลาน้อย) ตรวจยึดไม้สักแปรรูป จำนวน 14 แผ่น ปริมาตร 1.23 ลูกบาศก์เมตร บริเวณห้วยฝักละ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

(7.15) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่



ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่
ตรวจยึดไม้ของกลางผิดกฎหมายตรวจสอบพบไม้สักท่อน
และไม้สักแปรรูป ในพื้นที่บ้านย่านยาว หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำรัด
อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
พิกัด 47Q 623823 E 2018873 N
วันที่ 6 มีนาคม 2568



ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่
บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยตระเวนชายแดน
ที่ 323 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ ตรวจยึดพื้นที่
บุกรุกและไม้ของกลางบริเวณพื้นที่ป่าห้วยขา
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต้าฝั่งซ้าย หมู่ที่ 4
ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่
วันที่ 29 มีนาคม 2568

(7.16) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์



ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ นครสวรรค์
ลาดตระเวนตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย
ว่าด้วยการป่าไม้ ท้องที่ จังหวัดนครสวรรค์



ชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยป้องกันรักษาป่าหนองปรือ
ลาดตระเวนตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย
ว่าด้วยการป่าไม้ ท้องที่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

(7.17) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก



วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
จับกุมผู้ต้องหา 3 คน คือ นายวิเชียร ศรีจันทร์ กับพวก
รวม 3 คน พร้อมตรวจยึดไม้กระยาเลย (ไม้สะเดา)
จำนวน 11 ท่อน ปริมาตร 1.75 ลูกบาศก์เมตร
เหตุเกิดที่บริเวณ ป่าหลังบ้านป่าคาย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านยาง
อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก



วันที่ 30 ตุลาคม 2567 ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
ตรวจยึดพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก เนื้อที่ 21 - 2 - 28 ไร่
ที่เกิดเหตุเคยเป็นพื้นที่ที่มีคำพิพากษาของศาลฎีกา
และเคยตรวจยึดดำเนินคดีมาก่อน เหตุเกิดที่บริเวณป่า
หมู่บ้านส่งคุ่ม หมู่ที่ 12 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์

(7.18) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม



ตรวจสอบข้อร้องเรียนการบุกรุกพื้นที่
ท้องที่ ตำบลจันทร์เพ็ญ
อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร



ตรวจพบการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเซกา แปลงที่ 2
ท้องที่บ้านนาโพธิ์ ตำบลบ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

(7.19) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี



วันที่ 14 ธันวาคม 2567 ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ อำนาจเจริญ ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาของไม้ยางนาที่กำลังขนย้ายมาจาก ตำบลปลาเค้า และตำบลนาจิก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ



วันที่ 28 มีนาคม 2568 ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ อำนาจเจริญ ชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยป้องกันรักษาป่าโคกนาโก หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยส.3 (โคกนาโก) ออกลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ พบการกระทำผิด ในพื้นที่พบไม้ยางนา จำนวน 3 ท่อน ปริมาตร 2.84 ลูกบาศก์เมตร ท้องที่บ้านเหล่าไฮ ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร และได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรคำเขื่อนแก้ว ตามประจำวัน ข้อ 4 ของกลาง 87/68 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 14.48 น.

(7.20) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี



วันที่ 20 มีนาคม 2568 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ฉะเชิงเทรา ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช.4 (ทุ่งพระยา) และ ฉช.5 (นายาว) ออกตรวจลาดตระเวน ป้องกันปราบปรามการลักลอบกระทำความผิดกฎหมาย เกี่ยวกับการป่าไม้ บริเวณป่าเขาแปดวา หมู่ที่ 16 บ้านท่าชีวัด ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัด ผลการลาดตระเวน ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด



วันที่ 21 มีนาคม 2568 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปจ.1 (เขาอีโต้) ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันปราบปรามการลักลอบกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำตกเขาอีโต้ ตำบลบ้านพระ ตำบลเนินหอม และตำบลดงชีเหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลการลาดตระเวน ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด

(7.21) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี



เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เพชรบุรี 1 เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี (กอ.รมน.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันสนับสนุนข้อมูลการปฏิบัติงานด้านการข่าว การสืบสวน สืบหาแหล่งข่าว วิเคราะห์และขยายผลติดตามผู้กระทำผิด



เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เพชรบุรี 1 กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก และร่วมกันทำการตรวจยึดจับกุมคดีไม้ และได้มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.2 (ห้วยเกษม) เป็นผู้กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

(7.22) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่



วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กระบี่ ดำเนินการเข้าร่วมออกตรวจสอบพื้นที่ ตามที่ได้รับการร้องเรียนทางโทรศัพท์สำนักฯ มีการบุกรุกพื้นที่ พื้นที่ที่ถูกบุกรุก จำนวน 1 แปลง บริเวณสถานีวนวัฒนวิจัย ในช่อง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าในช่องฝั่งตะวันตกถนนสายสาม ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่



วันที่ 4 มีนาคม 2568 ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กระบี่ ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ตามที่ได้รับแจ้งว่า มีการแผ้วถางป่าและตัดต้นไม้ บริเวณพื้นที่ ที่มีการเตรียมการจัดตั้งป่าชุมชนบ้านหินราว บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปากกราว และป่าคลองบากัน ท้องที่ หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

(7.23) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาราธิวาส



บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับชุดประสานงาน
โครงการจุฬารณพัฒนา 11 กองพันทหารราบที่ 2
กรมทหารราบที่ 152 และเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ตระเวนชายแดน ชฝต.4401 ร่วมกันพิสูจน์ทราบตามพิกัด
ที่ได้รับแจ้งในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากาบัง
ท้องที่บ้านจุฬารณพัฒนา 11 หมู่ที่ 11 ตำบลบาละ
อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา



บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง,
ปลัดป้องกันอำเภอแว้ง, เจ้าหน้าที่ตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรแว้ง, เจ้าหน้าที่ทหาร ผบ.ร้อย ปชด.ที่ 2
กองบังคับการควบคุมสุริโยทัย, เจ้าหน้าที่ทหาร
รอง ผบ.มว.พล.ที่ 1 ร้อย ร.ที่ 4, เจ้าหน้าที่ตำรวจ
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันตรวจสอบ
และติดตามการลักลอบตัดทลายในบริเวณ
คลองแม่น้ำสุโงโก - ลก ชายแดนไทย - มาเลเซีย

กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

(1) แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน

หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ
	แผน	ผล	
1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)	16,500,000.00	5,407,800.00	32.77
2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)	14,575,000.00	3,732,657.00	25.61
3. สจป.ที่ 3 (ลำปาง)	13,750,000.00	2,087,320.00	15.18
4. สจป.ที่ 4 (ตาก)	19,800,000.00	5,476,516.00	27.66
5. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)	11,000,000.00	3,311,400.00	30.10
6. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน	11,000,000.00	3,299,200.00	29.99
7. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่	16,500,000.00	4,425,600.00	26.82
8. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์	1,375,000.00	450,650.00	32.77
9. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม	5,500,000.00	594,640.00	10.81
รวม	110,000,000.00	28,785,783.00	26.17

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน

หน่วยงาน	งานประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูล และรับสมัคร ผู้ร่วมโครงการ (ครั้ง)			งานตั้งคณะกรรมการ และคัดเลือกพันธุ์ (ชุด/ครั้ง)			งานกำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์แม่และปลูก (กล้า/ไร่)			งานรวมกลุ่ม และติดตามผล (ครั้ง)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)	20	0	70.00	14/20	0/0	50.00	660,000/3,000	0/0	50.00	20	0	16.67
2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)	12	12	100.00	8/12	8/12	100.00	583,000/2,650	0/0	0.00	12	0	33.33
3. สจป.ที่ 3 (ลำปาง)	15	7	46.68	14/15	0/0	0.00	550,000/2,500	0/0	0.00	15	0	0.00
4. สจป.ที่ 4 (ตาก)	22	22	100.00	14/22	14/22	100.00	792,000/3,600	0/0	0.00	22	0	0.00
5. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)	13	13	100.00	12/13	0/0	50.00	440,000/2,000	0/0	31.25	13	0	0.00
6. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน	10	7	75.00	5/10	0/0	40.00	440,000/2,000	0/0	0.00	10	0	40.00
7. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่	18	0	50.00	17/18	0/0	50.00	660,000/3,000	0/0	31.25	18	0	50.00
8. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์	2	0	80.00	1/2	1/2	100.00	55,000/250	0/0	0.00	2	0	0.00
9. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม	5	0	40.00	3/5	3/0	50.00	220,000/1,000	0/0	0.00	5	0	0.00
ภาพรวม	117	61	75.30	88/117	26/36	54.55	4,400,000/20,000	0/0	15.31	117	0	17.38
ร้อยละของการดำเนินงานโดยเฉลี่ย 37.71												

(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้าน	ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
งบประมาณ	หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ไม่ได้รับการจัดสรรงบดำเนินงาน จึงไม่มีงบประมาณสำหรับการติดตามผลการดำเนินงาน และการออกปฏิบัติงานในพื้นที่ตามแผนงาน
บุคลากร	จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากหัวหน้าโครงการต้องปฏิบัติงานหลายหน้าที่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งจะมีการป้องกันและควบคุมไฟป่าที่ต้องเร่งดำเนินการก่อน จึงส่งผลให้การประสานงานและการปฏิบัติงานตามแผนงานเกิดความล่าช้าในช่วงเวลาดังกล่าว
	จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากข้าราชการปฏิบัติงานหลายหน้าที่ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า เนื่องจากจำนวนงานมีมากกว่าบุคลากรที่มีอยู่ อาทิ ข้าราชการ 1 คน ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าหลายหน่วย และทำหน้าที่หัวหน้าโครงการ รวมถึงหน้าที่อื่น ๆ อีกหลายหน้าที่ ประกอบกับรูปแบบแปลงของผู้เข้าร่วมโครงการ กระจายอยู่ทั่วพื้นที่เขตอำเภอ ทำให้ไม่สามารถควบคุม กำกับ และดูแลได้ทั่วถึง
	ความถ้อยบ่อยในการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการ ส่งผลให้การดำเนินงานในพื้นที่ล่าช้าขาดประสิทธิภาพและขาดความต่อเนื่อง
สิ่งอำนวยความสะดวก	ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ โดยส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ไม่มีเครื่องฉายภาพลenticular โพรเจกเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การประชุมชี้แจง การประชุม และการประชุมสัมพันธัมบ้าน จึงขอรับการสนับสนุน จำนวน 2 เครื่อง
	ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ พบว่า ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ มีเจ้าหน้าที่ จำนวน 7 ราย แต่มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานจำนวน 1 เครื่อง และไม่มีเครื่องพิมพ์ ทำให้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงขอรับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องพิมพ์จำนวน 2 เครื่อง

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน	แนวทางการแก้ไข
(4.1) การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสูงชัน ไม่มีระบบน้ำ คอยสนับสนุนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ พื้นที่ยังอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำ ทำให้บางพื้นที่มีน้ำใช้แค่ช่วงฤดูฝน ดังนั้น สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษจึงควรสนับสนุน	กรมป่าไม้ควรสนับสนุนในเรื่องการจัดหาแหล่งน้ำ และควรจัดสรรงบประมาณในการสร้างฝายชะลอน้ำ พร้อมระบบกักเก็บน้ำสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ หรือช่วยประสานงานให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องสนับสนุนจัดหาแหล่งน้ำให้แก่เกษตรกร และหาภาคีเครือข่ายหน่วยงานรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถให้การสนับสนุน

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน	แนวทางการแก้ไข
ระบบน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและอัตราการรอดตายของต้นไม้ให้สูงขึ้น นอกจากนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังต้องการสระน้ำหรือแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอีกด้วย	ด้านแหล่งน้ำได้ อาทิ กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ หรือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก

ลำดับ	ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
1	การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง
2	1) หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 2) จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน
3	ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มี

(7) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

(7.1) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)



สำรวจรังวัดปักหมุดแนวเขต จัดทำแนวและปักหมุดแนวปลูก
โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ 1



รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
และประชาสัมพันธ์โครงการ
โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ 1

(7.2) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงใหม่)



ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างป่าสร้างรายได้
โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พื้นที่ 2



รับสมัครผู้ร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย พื้นที่ 2

(7.3) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)



ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างป่าสร้างรายได้
ท้องที่ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568



รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
ท้องที่ ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน
จังหวัดลำปาง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568

(7.4) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)



รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก



ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
เพื่อทำความเข้าใจและให้ความรู้ ตำบลบ้านตึก
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

(7.5) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)



การประชุมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ
อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย



การประชุมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ
อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

(7.6) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน



รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ที่บ้านน้ำกาด
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน



รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ที่บ้านตึ๊ดเพอ
อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

(7.7) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่



ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และชี้แจงทำความเข้าใจ
โครงการสร้างป่าสร้างรายได้
อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน



สำรวจ ไร่ร้างและป่าหลักแนวเขต
โครงการสร้างป่าสร้างรายได้
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

(7.8) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์



รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ท้องที่ ตำบลแก่งมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี



คณะทำงานฯ สำรวจพื้นที่
ท้องที่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

(7.9) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม



ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างป่าสร้างรายได้
กับผู้นำชุมชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านจันทร์เพ็ญ
ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ฯ อำเภอเต่างอย
จังหวัดสกลนคร พื้นที่ 1



ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างป่าสร้างรายได้
กับผู้นำชุมชนในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านกวนบูน
ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ฯ อำเภอเต่างอย
จังหวัดสกลนคร พื้นที่ 2

กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(1) แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน

หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ
	แผน	ผล	
1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)	1,009,800.00	338,000.00	33.47
2. สจป.ที่ 3 (ลำปาง)	280,500.00	84,000.00	29.95
3. สจป.ที่ 4 (ตาก)	841,500.00	754,027.00	89.61
4. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)	224,400.00	224,384.00	99.99
5. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)	280,500.00	174,050.00	62.05
6. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่	2,244,000.00	1,622,400.00	72.30
7. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก	617,100.00	383,500.00	62.15
8. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี	112,000.00	77,000.00	68.63
รวม	5,609,800.00	3,657,361.00	65.20

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน												
หน่วยงาน	งานสำรวจและรังวัดแนวเขต (ไร่)			งานเตรียมพื้นที่ (ไร่)			งานปลูกไม้ใช้สอย (ไร่)			งานบำรุงหลังปลูก และการปลูกซ่อม (ไร่)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)	180	180	100.00	180	0	83.33	180	0	50.00	180	0	50.00
2. สจป.ที่ 3 (ลำปาง)	50	50	100.00	50	0	50.00	50	0	0.00	50	0	0.00
3. สจป.ที่ 4 (ตาก)	150	0	50.00	150	0	50.00	150	0	50.00	150	0	50.00
4. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)	40	0	50.00	40	0	50.00	40	0	50.00	40	0	25.00
5. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)	50	50	100.00	50	50	100.00	50	0	0.00	50	0	25.00
6. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่	400	0	50.00	400	0	50.00	400	0	50.00	400	0	50.00
7. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก	110	110	100.00	110	110	100.00	110	0	50.00	110	0	25.00
8. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี	20	20	100.00	20	0	83.33	20	0	50.00	20	0	0.00
ภาพรวม	1,000	410	70.50	1,000	160	64.67	1,000	0	45.00	1,000	0	41.50
ร้อยละของผลการดำเนินงาน โดยเฉลี่ย	50.00											

(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้าน	ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
งบประมาณ	ไม่มี
บุคลากร	ไม่มี
สิ่งอำนวยความสะดวก	ยานพาหนะที่ใช้งานประจำส่วนโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีจำนวน 2 คัน ทำให้ไม่สามารถแบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็นหลายกลุ่มในการปฏิบัติงาน ประกอบกับพื้นที่ที่ปฏิบัติงานเป็นพื้นที่ทุรกันดาร มีสภาพเป็นภูเขาลาดชัน จึงขอรับการสนับสนุนรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน 2 คัน

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน	แนวทางการแก้ไข
ไม่มี	ไม่มี

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก

ลำดับ	ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
1	ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2	ไม่มี
3	ไม่มี

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มี

(7) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน**(7.1) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)**

สำรวจรังวัดและหมายแนวเขต ทำทางตรวจการ และทำแนวกันไฟ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ บ้านพะกะเซ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่



สำรวจรังวัดและหมายแนวเขต ทำทางตรวจการ และทำแนวกันไฟ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ บ้านพะกะเซ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

(7.2) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)



สำรวจพื้นที่ดำเนินการกิจกรรมปลูกไม้ใช้สอย จำนวน 50 ไร่
ในพื้นที่บ้านต้นขนุน ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด
จังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2568



สำรวจรังวัดและปักหลักหมายแนวเขต พื้นที่ปลูกไม้ใช้สอย
จำนวน 50 ไร่ ในพื้นที่บ้านต้นขนุน ตำบลน้ำไผ่
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนมีนาคม 2568

(7.3) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)



จัดทำทางตรวจการ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก



จัดทำทางตรวจการ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก

(7.4) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุตรธานี)



สำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูก บ้านเหมืองแพร่
ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย



สำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูก บ้านเหมืองแพร่
ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

(7.5) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)



การฝังหลักแนวเขตแปลงปลูก ภายในเขตพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูสีฐาน ตำบลคำชะอี
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร



การฝังหลักแนวเขตแปลงปลูก ภายในเขตพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูสีฐาน ตำบลคำชะอี
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

(7.6) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่



จัดทำทางตรวจการ
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้บ้านท่าเว้า จังหวัดแพร่



จัดทำแนวกันไฟ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสร้างป่าสร้างรายได้ จังหวัดน่าน

(7.7) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก



ดำเนินการ ถาง เก็บ ริม บริเวณแปลงปลูกไม้ใช้สอย
ท้องที่บ้านคันไ้ หมู่ที่ 1 ตำบลคันไ้
อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก



ดำเนินการ ถาง เก็บ ริม บริเวณแปลงปลูกไม้ใช้สอย
ท้องที่บ้านคันไ้ หมู่ที่ 1 ตำบลคันไ้
อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

(7.8) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี



ดำเนินการจัดทำแนวกันไฟ จัดทำแนวกันไฟโดยรอบแปลง และขอยเข้าไปในพื้นที่ที่จะทำการฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อป้องกันไฟในช่วงฤดูแล้ง



ดำเนินการทำทางตรวจการ เพื่อใช้สำหรับการขนส่งกล้าไม้ วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้)

(1) แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน

หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ
	แผน	ผล	
1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)	5,005,000.00	1,388,002.00	27.73
2. สจป.ที่ 4 (ตาก)	220,000.00	59,134.00	26.88
รวม	5,225,000.00	1,447,136.00	27.70

หมายเหตุ : งบประมาณตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน												
หน่วยงาน	งานประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูล และรับสมัครผู้ร่วมโครงการ (ครั้ง)			งานตั้งคณะกรรมการ และคัดเลือกพันธุ์ไม้ (ชุด/ครั้ง)			งานกำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก (กล้า/ไร่)			งานรวมกลุ่ม และติดตามผล (ครั้ง)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
1. สจร.ที่ 1 (เชียงใหม่)	8	0	80.00	6/8	0/0	50.00	200,000/910	0/0	50.00	8	0	50.00
2. สจร.ที่ 4 (ตาก)	1	1	100.00	1/1	0/0	0.00	8,800/40	0/0	0.00	1	0	0.00
ภาพรวม	9	1	82.22	7/9	0/0	42.86	208,800/950	0/0	47.89	9	0	44.44
ร้อยละของผลการดำเนินงาน โดยเฉลี่ย	41.25											

หมายเหตุ : การดำเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการดำเนินงานเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้าน	ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
งบประมาณ	ไม่มี
บุคลากร	ไม่มี
สิ่งอำนวยความสะดวก	ไม่มี

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน	แนวทางการแก้ไข
ไม่มี	ไม่มี

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก

ลำดับ	ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
1	ไม่มี
2	ไม่มี
3	ไม่มี

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มี

(7) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

(7.1) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)



รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน และประชาสัมพันธ์โครงการ
โครงการพัฒนาป่าไม้ โครงการหลวงวัดจันทร์



สำรวจจริงวัดปักหมยแนวเขต จัดทำแนวและปักหมยแนว
ปลูก โครงการพัฒนาป่าไม้ โครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม

(7.2) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)



ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างป่าสร้างรายได้
ท้องที่ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก



รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ท้องที่ ตำบลแม่ตื่น
อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

**กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
(งานสร้างป่าสร้างรายได้)**

(1) แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน

หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ
	แผน	ผล	
1. สจป.ที่ 4 (ตาก)	275,000.00	73,917.50	26.88
2. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)	275,000.00	0.00	0.00
3. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน	550,000.00	162,800.00	29.60
4. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่	2,200,000.00	645,400.00	29.34
5. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก	275,000.00	0.00	0.00
รวม	3,575,000.00	882,117.50	24.67

หมายเหตุ : งบประมาณตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน												
หน่วยงาน	งานประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูล และรับสมัครผู้ร่วมโครงการ (ครึ่ง)			งานตั้งคณะกรรมการ และคัดเลือกพันธุ์ไม้ (ชุด/ครึ่ง)			งานกำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก (กล้า/ไร่)			งานรวมกลุ่ม และติดตามผล (ครึ่ง)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
1. สจป.ที่ 4 (ตาก)	1	1	100.00	1/1	0/0	0.00	11,000/50	0/0	0.00	1	0	0.00
2. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)	1	0	50.00	1/1	0/0	50.00	11,000/50	0/0	0.00	1	0	0.00
3. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน	2	2	100.00	1/2	0/0	50.00	22,000/100	0/0	0.00	2	0	50.00
4. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่	8	0	50.00	7/8	0/0	50.00	88,000/400	0/0	31.25	8	0	50.00
5. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก	1	0	30.00	1/1	0/0	0.00	11,000/50	0/0	0.00	1	0	0.00
ภาพรวม	13	3	60.00	11/13	0/0	40.91	143,000/650	0/0	19.23	13	0	38.46
ร้อยละของผลการดำเนินงาน โดยเฉลี่ย	33.50											

หมายเหตุ: การดำเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการดำเนินงานเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้าน	ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
งบประมาณ	หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากกิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้) ไม่ได้รับการจัดสรรงบดำเนินงาน จึงไม่มีงบประมาณสำหรับการติดตามผลการดำเนินงานและการออกปฏิบัติงานในพื้นที่ตามแผนงาน
บุคลากร	การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เนื่องจากหน่วยปฏิบัติในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายป่าไม้ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ และด้านพัสดุ ดังนั้น จึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังข้าราชการในตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากข้าราชการปฏิบัติงานหลายหน้าที่ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า เนื่องจากจำนวนงานมีมากกว่าบุคลากรที่มีอยู่ อาทิ ข้าราชการ 1 คน ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าหลายหน่วย และทำหน้าที่หัวหน้าโครงการ รวมถึงหน้าที่อื่น ๆ อีกหลายหน้าที่
สิ่งอำนวยความสะดวก	ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ พบว่า ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ มีเจ้าหน้าที่ จำนวน 7 ราย แต่มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง และไม่มีเครื่องพิมพ์ ทำให้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงขอรับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอเนื่องจากโครงการที่ดำเนินการในจังหวัดน่าน ยังไม่มีอาคารสำนักงานสำหรับใช้ปฏิบัติงาน จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ยานพาหนะที่ใช้งานประจำส่วนโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีจำนวน 2 คัน ทำให้ไม่สามารถแบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็นหลายกลุ่มในการปฏิบัติงาน ประกอบกับพื้นที่ที่ปฏิบัติงานเป็นพื้นที่ทุรกันดาร มีสภาพเป็นภูเขาลาดชัน จึงขอรับการสนับสนุนรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน 2 คัน

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน	แนวทางการแก้ไข
การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสูงชัน ไม่มีระบบน้ำคอยสนับสนุนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ พื้นที่ที่ยังอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำ ทำให้บางพื้นที่มีน้ำใช้แค่ช่วงฤดูฝน ดังนั้น สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษจึงควรสนับสนุนระบบน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและอัตราการรอดตายของต้นไม้ให้สูงขึ้น	กรมป่าไม้ควรสนับสนุนในเรื่องการจัดหาแหล่งน้ำหรือช่วยประสานงานให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสนับสนุนด้านแหล่งน้ำได้ อาทิ กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ หรือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก

ลำดับ	ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
1	ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2	หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
3	จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มี

(7) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

(7.1) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)



ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างป่าสร้างรายได้
ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร



ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
เพื่อทำความเข้าใจและให้ความรู้ ตำบลคลองลานพัฒนา
อำเภอลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

(7.2) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)



ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างป่าสร้างรายได้
บ้านไร่ป่า หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยเขย่ง
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี



ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูลชุมชน
กับผู้นำชุมชนบ้านห้วยเขย่ง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเขย่ง
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

(7.3) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน



รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ท้องที่บ้านทีชะ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน



รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ท้องที่บ้านปู่คำ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

(7.4) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่



ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และชี้แจงทำความเข้าใจ
โครงการพัฒนาป่าไม้พัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงโป่งคำ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน



ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และชี้แจงทำความเข้าใจ
โครงการพัฒนาป่าไม้พัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

(7.5) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก



ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างป่าสร้างรายได้
ต่อนายอำเภอเขาค้อ (นายวิศิษฐ์ มานะคิด)
ณ ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568



ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ กับเจ้าหน้าที่
ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว
ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงห้วยน้ำขาว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568

**กิจกรรมที่ 7 : กิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า 3 อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์
ดินและน้ำ และการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2**

(1) แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน

หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ
	แผน	ผล	
1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)	153,000.00	1,860.00	1.22
2. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)	153,000.00	0.00	0.00
3. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)	153,000.00	0.00	0.00
4. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่	153,000.00	0.00	0.00
5. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี	153,000.00	11,180.00	7.31
รวม	765,000.00	13,040.00	1.70

หมายเหตุ : งบประมาณตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการ
ของกรมป่าไม้

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน												
หน่วยงาน	งานเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน (ไร่)			งานจัดหากล้าไม้และเตรียมพื้นที่ (ไร่)			งานปลูกต้นไม้ (ไร่)			งานบำรุงดูแลรักษาพรวนดิน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ กำจัดวัชพืช (ไร่)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)	20	0	50.00	20	0	0.00	20	0	0.00	20	0	0.00
2. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)	20	0	75.00	20	0	0.00	20	0	0.00	20	0	0.00
3. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)	20	0	50.00	20	0	0.00	20	0	0.00	20	0	0.00
4. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่	20	0	50.00	20	0	0.00	20	0	0.00	20	0	0.00
5. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี	20	20	100.00	20	0	0.00	20	0	0.00	20	0	0.00
ภาพรวม	100	0	65.00	100	0	0.00	100	0	0.00	100	0	0.00
ร้อยละของผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ย			13.00									

หมายเหตุ : การดำเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการดำเนินงานเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้าน	ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
งบประมาณ	ไม่มี
บุคลากร	จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ 1 คน ต้องปฏิบัติงานหลายภารกิจ ในขณะที่การดำเนินงานจำเป็นต้องแบ่งความรับผิดชอบตามพื้นที่เป้าหมาย ส่งผลให้อัตรากำลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
สิ่งอำนวยความสะดวก	ไม่มี

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน	แนวทางการแก้ไข
ไม่มี	ไม่มี

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก

ลำดับ	ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
1	จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน
2	ไม่มี
3	ไม่มี

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มี

(7) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

(7.1) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)

ไม่มี

(7.2) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)



เจ้าหน้าที่จัดประชุมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ
และชี้แจงแนวทาง ท้องที่บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 8
ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครราชสีมา



ประธานผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์การประชุมกับราษฎร
ท้องที่บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 8 ตำบลมะเกลือใหม่
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครราชสีมา

(7.3) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)



จัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจกับราษฎรผู้ร่วมโครงการ หมู่ที่ 8 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช



สำรวจพื้นที่ของผู้ร่วมโครงการ หมู่ที่ 8 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

(7.4) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่



ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจสร้าง การมีส่วนร่วมระหว่าง เจ้าหน้าที่สำนักงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อำเภอนาน้อย



ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง เจ้าหน้าที่สำนักงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อำเภอนาน้อย

(7.5) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี



ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมของราษฎร เกี่ยวกับการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า 3 อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 ท้องที่บ้านหนองยิงหมี่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตาแต่ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการการจัดการ ป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า 3 อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการอยู่อาศัยทำกิน อย่างยั่งยืนบนพื้นที่ ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 ท้องที่บ้านหนองยิงหมี่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตาแต่ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมที่ 8 : กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

(1) แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน

หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ
	แผน	ผล	
1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)	5,500,000.00	1,802,600.00	32.77
2. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)	2,750,000.00	668,400.00	24.31
3. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)	550,000.00	0.00	0.00
4. สจป.ที่ 13 (สงขลา)	1,100,000.00	0.00	0.00
รวม	9,900,000.00	2,471,000.00	24.96

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน												
หน่วยงาน	งานประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูล และรับสมัครผู้ร่วมโครงการ (ครั้ง)			งานตั้งคณะกรรมการ และคัดเลือกพันธุ์ไม้ (ชุด/ครั้ง)			งานกำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก (กล้า/ไร่)			งานรวมกลุ่ม และติดตามผล (ครั้ง)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)	5	0	60.00	1/5	0/0	50.00	220,000/1,000	0/0	25.00	5	0	50.00
2. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)	3	3	100.00	2/3	0/0	50.00	110,000/500	0/0	31.25	3	0	0.00
3. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)	1	0	50.00	1/1	0/0	0.00	22,000/100	0/0	0.00	1	0	0.00
4. สจป.ที่ 13 (สงขลา)	2	0	15.00	2/2	0/0	12.50	44,000/200	0/0	0.00	2	0	0.00
ภาพรวม	11	3	61.82	6/11	0/0	29.17	396,000/1,800	0/0	22.57	11	0	22.73
ร้อยละของผลการดำเนินงาน โดยเฉลี่ย	27.19											

(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้าน	ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
งบประมาณ	อัตราราคางานต่อหน่วย (unit cost) ของงานสร้างป่าสร้างรายได้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น คือ มีการกำหนดอัตราราคาแรงงาน 305 บาท/วัน และราคากำไลไม้ป่าตามที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยเป็นราคาที่กำหนดไว้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ซึ่งการกำหนด unit cost ในอัตราที่ไม่ใช่ราคาปัจจุบันหรือช่วงเวลาใกล้เคียง ส่งผลต่อการจัดหาแรงงานและกำไลไม้ เนื่องจากค่าแรงและค่ากำไลไม้สูงกว่าที่กำหนดไว้
บุคลากร	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ซึ่งได้รับแผนงานให้ดำเนินการเป็นปีแรก ในขณะที่สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ไม่มีการจัดอบรมหรืออธิบาย เพื่อให้หัวหน้าโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน จึงส่งผลให้การดำเนินการบางขั้นตอนเกิดความล่าช้า
สิ่งอำนวยความสะดวก	ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากรถยนต์ของส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) มีอายุการใช้งานประมาณ 20 ปี ซึ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 อีกทั้งมีสภาพเก่า เหมาะสมกับการใช้เดินทางในระยะทางไกล ไม่ทุรกันดาร ทั้งนี้ ไม่เหมาะสมสำหรับปฏิบัติงานในพื้นที่ป่า จึงขอรับการสนับสนุนรถยนต์ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน 1 คัน พร้อมงบประมาณบำรุงรักษารถยนต์

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน	แนวทางการแก้ไข
(4.1) การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากขั้นตอนการดำเนินงานของกิจกรรมตามคู่มือการปฏิบัติงาน โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับเดือนกันยายน 2561 ได้กำหนดขั้นตอนการปลูกกำไลไม้ไว้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ในขณะที่ผู้นำชุมชน/ราษฎรในพื้นที่เป้าหมายแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การปลูกกำไลไม้หรือช่วงที่เริ่มมีฝนคือประมาณปลายเดือนมิถุนายน/ต้นเดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป (ไตรมาส 4) ซึ่งไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือ จึงส่งผลให้ขั้นตอนการดำเนินงานอื่น ๆ เช่น การทำกิจกรรมกลุ่ม	กำหนดช่วงเวลาร่วมกับผู้นำชุมชนและราษฎรในการดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อกำหนดขั้นตอนการปลูกกำไลไม้ให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม และช่วยเพิ่มอัตราการรอดตายของพันธุ์ไม้ที่ปลูก

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน	แนวทางการแก้ไข
การติดตามและประเมินผล ขยายช่วงเวลาดำเนินงานไปด้วย	
(4.2) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายเป็นพื้นที่เดียวกับโครงการการจัดที่ดินทำกินแก่ราษฎรในกลุ่มที่ 3 และ 4 (ลุ่มน้ำชั้นที่ 1, 2 ก่อนและหลังมติคณะรัฐมนตรี) ซึ่งมีการแจกสมุดแก่ราษฎรกลุ่มดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดความสับสนต่อการเข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	เจ้าหน้าที่ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ อธิบายให้ราษฎรเข้าใจวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก

ลำดับ	ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
1	ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2	อัตราราคางานต่อหน่วย (unit cost) ของงานสร้างป่าสร้างรายได้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
3	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มี

(7) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

(7.1) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)



รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน และประชาสัมพันธ์โครงการ โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ 1



สำรวจรังวัดปักหมุดแนวเขต จัดทำแนวและปักหมุด แนวปลูก โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ 3

(7.2) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)



ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการฯ ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย



การประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

(7.3) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)



ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ในการประชุม ประจำเดือนของหมู่บ้าน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน เช่น ลักษณะพื้นที่ ความต้องการของชุมชน ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา



ชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งเก็บรวบรวม ข้อมูลชุมชน และรับสมัครผู้ร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

(7.4) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)



ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ท้องที่หมู่ที่ 1
บ้านโคกเหรียญ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอกลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา



ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ท้องที่หมู่ 5
บ้านสายชะ ตำบลคลองหลา อำเภอกลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา

กิจกรรมที่ 9 : กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

(1) แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน

หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ
	แผน	ผล	
1. สจป.ที่ 2 (เชียงใหม่)	9,729,000.00	7,193,100.00	73.93
2. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)	1,099,800.00	1,099,580.20	99.98
3. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)	2,453,400.00	1,537,000.00	62.65
4. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน	7,614,000.00	551,340.00	7.24
5. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่	14,466,600.00	14,466,600.00	100.00
6. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก	11,251,800.00	11,251,800.00	100.00
รวม	46,614,600.00	36,099,420.20	77.44

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน												
หน่วยงาน	งานสำรวจ และรังวัดแนวเขต (ไร่)			งานเตรียมพื้นที่ (ไร่)			งานปลูกต้นไม้ (ไร่)			งานกำจัดวัชพืชหลังปลูก และการปลูกซ่อม (ไร่)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
1. สจป.ที่ 2 (เชียงใหม่)	2,300	2,300	100.00	2,300	2,300	100.00	2,300	0	50.00	2,300	0	50.00
2. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)	260	260	100.00	260	0	76.67	260	0	50.00	260	0	25.00
3. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)	580	580	100.00	580	580	100.00	580	0	0.00	580	0	0.00
4. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน	1,800	1,800	100.00	1,800	0	33.33	1,800	0	0.00	1,800	0	0.00
5. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่	3,420	3,420	100.00	3,420	3,420	100.00	3,420	0	50.00	3,420	0	25.00
6. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก	2,660	2,660	100.00	2,660	0	76.67	2,660	0	50.00	2,660	0	25.00
ภาพรวม	11,020	11,020	100.00	11,020	6,300	82.93	11,020	0	39.20	11,020	0	24.82
ร้อยละของผลการดำเนินงาน โดยเฉลี่ย												
58.50												

(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้าน	ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
งบประมาณ	ไม่มี
บุคลากร	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คือ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
สิ่งอำนวยความสะดวก	คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดสรรเสื่อมสภาพ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน	แนวทางการแก้ไข
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน	ควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ราษฎรเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก

ลำดับ	ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
1	ไม่มี
2	ไม่มี
3	ไม่มี

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ควรจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

(7) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

(7.1) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)



เตรียมพื้นที่ (ทำแนวกันไฟ) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายที่ 1 ตำบลลาวี อำเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย



สำรวจและรังวัดแนวเขตแปลง หน่วยฟื้นฟูสภาพ
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายที่ 1 ตำบลลาวี
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

(7.2) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)



ทำแนวกันไฟของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง
และป่าน้ำโสมที่ 9 ท้องที่ตำบลน้ำโสม
อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี



สำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกของหน่วยฟื้นฟูสภาพ
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูงและป่าน้ำโสมที่ 8
ท้องที่ตำบลโสมเยี่ยม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

(7.3) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)



การทำทางตรวจการ ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเตรียมการสงวนหมายเลข 10 ที่ 10 จังหวัดชัยภูมิ
จำนวน 280 ไร่ ท้องที่ ตำบลถ้ำวัวแดง
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
เดือนมกราคม พ.ศ. 2568



การถาง เก็บbrissumเผา ของหน่วยฟื้นฟูสภาพ
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเตรียมการสงวนหมายเลข 10 ที่ 10
จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 280 ไร่ ท้องที่ ตำบลถ้ำวัวแดง
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

(7.4) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน



กิจกรรมสำรวจรังวัดแนวเขตพื้นที่แปลงปลูก ท้องที่บ้านแม่สุ
ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน



กิจกรรมถางเตรียมพื้นที่แปลงปลูก ท้องที่บ้านแม่เง
ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

(7.5) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่



รังวัดขอบเขตแปลงปลูกของหน่วยฟื้นฟูสภาพ
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต้าตอนขุน ที่ 1 จังหวัดแพร่



ถางพื้นที่เตรียมแปลงปลูกป่าของหน่วยฟื้นฟูสภาพ
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ที่ 18 จังหวัดน่าน

(7.6) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก



สำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม ที่ 18
จังหวัดพิษณุโลก ท้องที่อำเภอบ่อโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก



ทำทางตรวจการในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม ที่ 18
จังหวัดพิษณุโลก ท้องที่อำเภอบ่อโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมที่ 10 : กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

(1) แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน

หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ
	แผน	ผล	
1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)	262,500.00	246,840.00	94.03
2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)	700,000.00	618,820.00	88.40
3. สจป.ที่ 3 (ลำปาง)	962,500.00	665,220.00	69.11
4. สจป.ที่ 4 (ตาก)	1,925,000.00	109,240.00	5.67
5. สจป.ที่ 5 (สระบุรี)	437,500.00	412,600.00	94.31
6. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)	875,000.00	10,880.00	1.24
7. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)	1,400,000.00	51,420.00	3.67
8. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)	1,925,000.00	77,860.00	4.04
9. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)	612,500.00	8,640.00	1.41
10. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)	350,000.00	0.00	0.00
11. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)	350,000.00	323,880.00	92.54
12. สจป.ที่ 13 (สงขลา)	175,000.00	4,400.00	2.51
13. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน	175,000.00	0.00	0.00
14. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่	700,000.00	700,000.00	100.00
15. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์	1,137,500.00	1,048,540.00	92.18
16. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก	1,575,000.00	0.00	0.00
17. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม	962,500.00	33,370.00	3.47
18. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี	700,000.00	6,000.00	0.86
19. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี	612,500.00	2,660.00	0.43
20. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี	175,000.00	6,040.00	3.45

(1) แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน			
หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ
	แผน	ผล	
21. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่	87,500.00	0.00	0.00
22. สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส	700,000.00	21,800.00	3.11
รวม	16,800,000.00	4,348,210.00	25.88

หมายเหตุ : งบประมาณตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน

หน่วยงาน	งานประชาสัมพันธ์และรับผลกระทบ เข้าร่วมโครงการ (ไร่)			งานให้คำแนะนำทางวิชาการ ด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ (ครั้ง)			งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ (ไร่)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)	150	0	20.94	3	0	0.00	150	0	0.00
2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)	400	201	50.26	8	4	25.00	400	0	0.00
3. สจป.ที่ 3 (ลำปาง)	550	0	30.00	11	0	0.00	550	0	0.00
4. สจป.ที่ 4 (ตาก)	1,100	0	89.75	22	0	0.00	1,100	0	0.00
5. สจป.ที่ 5 (สระบุรี)	250	165	66.00	5	0	0.00	250	0	0.00
6. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)	500	0	48.36	10	0	0.00	500	0	0.00
7. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)	800	100	75.32	16	5	15.63	800	0	0.00
8. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)	1,100	505	62.14	22	10	22.73	1,100	0	0.00
9. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)	350	0	37.20	7	0	0.00	350	0	0.00
10. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)	200	0	29.45	4	2	25.00	200	0	0.00
11. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)	200	0	68.73	4	1	12.50	200	0	0.00
12. สจป.ที่ 13 (สงขลา)	100	100	100.00	2	0	0.00	100	0	0.00

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน

หน่วยงาน	งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ (ไร่)			งานให้คำแนะนำทางวิชาการ ด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ (ครั้ง)			งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ (ไร่)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
13. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน	100	0	38.20	2	0	0.00	100	0	0.00
14. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่	400	290	86.25	8	6	43.75	400	0	0.00
15. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์	650	378	79.08	13	0	0.00	650	0	0.00
16. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก	900	0	62.22	18	8	22.22	900	0	0.00
17. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม	550	0	77.57	11	5	22.73	550	0	0.00
18. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี	400	400	100.00	8	0	0.00	400	0	0.00
19. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี	350	0	8.79	7	0	0.00	350	0	0.00
20. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี	100	100	100.00	2	0	0.00	100	0	0.00
21. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่	50	0	0.00	1	0	0.00	50	0	0.00

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน

หน่วยงาน	งานประชาสัมพันธ์และรับผลกระทบ เข้าร่วมโครงการ (ไร่)			งานให้คำแนะนำทางวิชาการ ด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ (ครึ่ง)			งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ (ไร่)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
22. สป.ที่ 13 สาขานราธิวาส	400	0	12.90	8	0	0.00	400	0	0.00
ภาพรวม	9,600	3,141	62.19	192	49	10.94	9,600	0	0.00
ร้อยละของผลการดำเนินงาน โดยเฉลี่ย	29.98								

หมายเหตุ : การดำเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการดำเนินงานเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้าน	ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
งบประมาณ	งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ดำเนินการในพื้นที่เอกชน ซึ่งเป็นภาคความสมัครใจ และประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจได้ตลอดเวลา กรมป่าไม้จึงจำเป็นต้องสร้างแรงจูงใจ เพื่อชักจูงให้ประชาชน สนใจเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจกับกรมป่าไม้ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องเข้าพื้นที่ บ่อยครั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง อีกทั้งการปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอน เช่น การรับสมัครเกษตรกร การตรวจสอบคุณสมบัติ การตรวจสอบพื้นที่ การแจกจ่ายกล้าไม้ และการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ประกอบกับพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในพื้นที่แบบกระจายตัวและห่างไกลกัน จึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อลงพื้นที่บ่อยครั้ง ในขณะที่ปัจจุบันค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่นมีราคาสูงขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เมื่องบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานย่อมส่งผลต่อการบรรลุเป้าประสงค์
บุคลากร	การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คือ ตำแหน่ง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ที่จะต้องปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนที่ภาพถ่าย และตรวจสอบ ขอบเขตพื้นที่ของเอกชน เพื่อใช้พิจารณาในการรับเข้าร่วมโครงการ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากหน่วยงานมีจำนวน ข้าราชการและ/หรือพนักงานราชการน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่ต้อง รับผิดชอบ ทำให้เจ้าหน้าที่ 1 คน ต้องทำงานหลายหน้าที่ ส่งผลให้การปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้า และไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากร ป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ซึ่งรับผิดชอบดำเนินกิจกรรมตามภารกิจงาน จำนวน 3 ภารกิจ ได้แก่ ภารกิจด้านส่งเสริมการปลูกป่า ภารกิจด้านเศรษฐกิจการป่าไม้ และภารกิจ ด้านวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ โดยมีบุคลากรประจำส่วนเพียง 12 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ จำนวน 4 คน (รวมผู้อำนวยการส่วน) ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน และพนักงานราชการ จำนวน 7 คน ทั้งนี้ ข้าราชการ จำนวน 4 คน และพนักงานราชการ จำนวน 4 คน ต้องปฏิบัติงานมากกว่าหนึ่งหน้าที่
สิ่งอำนวยความสะดวก	ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) ได้แก่ คอมพิวเตอร์เสื่อมสภาพ และไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่ายังไม่ได้รับจัดสรรรถยนต์สำหรับการปฏิบัติงาน ทำให้ต้องขอใช้รถยนต์ของส่วนอื่นในสังกัดหน่วยงาน เพื่อใช้ออกปฏิบัติงาน ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจาก ยานพาหนะที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 19 ปี ในขณะที่ ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล ทำให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ จึงขอรับการสนับสนุนยานพาหนะประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบะบอกลูกไม่เกิน 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน มาทดแทน ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

ด้าน	ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
	ได้รับมอบหมายพามาจากสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เมื่อปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีอายุการใช้งาน 19 ปี (ตั้งแต่ปี 2549) จำนวน 1 คัน ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรม เช่น แอร์ไม่เย็น ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อมีปัญหา ฟิล์มรถยนต์เสื่อมสภาพ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษามากกว่าที่ควรจะเป็น ในขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องบูรณาการการทำงานในหลายภารกิจ เช่น งานปลูกป่า งานรุกขกร งานส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกร งานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ งานวิจัย งานสำรวจภาคสนาม งานประชุมต่าง ๆ เป็นต้น

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน	แนวทางการแก้ไข
(4.1) เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายตามแผนงานได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ	เมื่อต้องออกปฏิบัติงานในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ที่จะวางแผนการปฏิบัติงานที่ต้องดำเนินการตามแผนงานหลาย ๆ กิจกรรมให้เรียบร้อยในครั้งเดียว เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่หลายครั้ง
(4.2) การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากบางพื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดพิจิตร ขาดแคลนแหล่งน้ำ อีกทั้งมีสภาพภูมิอากาศแปรปรวนฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ควรเข้ามาดูแลและสนับสนุนงบประมาณที่มีส่วนช่วยให้การเจริญเติบโตของสวนป่ามีประสิทธิภาพที่ดี เช่น 1 พื้นที่เข้าร่วมโครงการต่อ 1 บ่อน้ำสำหรับการวางแผนแปลงสวนป่า
(4.3) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เนื่องจากประชาชนยังคงให้ความสำคัญกับการปลูกไม้เศรษฐกิจชนิดอื่น เช่น ทุเรียน ปาล์มน้ำมัน ยางพารา เป็นต้น จึงส่งผลให้มีจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการน้อยมาก	สนับสนุนการสร้างกระบวนการรับรู้ และการสร้างเครือข่ายให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ ข้อมูลทางวิชาการในการปลูกไม้มีค่า
(4.4) ตามระเบียบการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับเกษตรกรเป็นการส่งจ่ายในรูปแบบเช็คเงินสด ซึ่งเกษตรกรบางรายไม่สะดวกเดินทางไปรับเช็คเงินสดที่สำนักจัดทรัพยากรป่าไม้ เนื่องจากระยะทางไกล รวมทั้งไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินสนับสนุนให้เกษตรกรจากรูปแบบการจ่ายเช็คเงินสดเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกร รวมทั้งป้องกันการสูญหายและการฉ้อโกงเงิน
(4.5) เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจปลูกไม้ยางพารา เนื่องจากมีราคาและตลาดรองรับมากกว่าการปลูกไม้เศรษฐกิจ	กรมป่าไม้ควรสร้างแรงจูงใจแก่เกษตรกรให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรสนใจการปลูกไม้เศรษฐกิจ

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก

ลำดับ	ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
1	งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
2	จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน
3	ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- (6.1) สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ควรเพิ่มเงินสนับสนุนให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจในการปลูกไม้เศรษฐกิจ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเตรียมพื้นที่ในปัจจุบัน เช่น การปลูก บำรุง ดูแล มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นกรมป่าไม้
- (6.2) ควรมีเจ้าหน้าที่จ้างเหมาชั่วคราว (TOR) ทำหน้าที่ประสานงานโครงการ ซึ่งโครงการมีระยะเวลาต่อเนื่อง 5 ปี เพื่ออำนวยความสะดวกและรวบรวมจัดทำฐานข้อมูลให้เสถียรภาพมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 1 คน รับผิดชอบในการออกภาคสนาม จำเป็นต้องกลับมาทำเอกสารธุรการ เช่น แบบคำขอเข้าร่วมโครงการเสนอผู้บังคับบัญชา หนังสือรับรอง/ประสานคณะกรรมการ คำสั่ง และรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น ส่งผลให้การทำงานล่าช้า ไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ไม่ต่อเนื่องและตรวจสอบข้อมูลได้ไม่ทันการณ์

(7) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

(7.1) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)



ประชาสัมพันธ์โครงการบ้านเสาทิน ตำบลเวียง
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่



ประชาสัมพันธ์โครงการบ้านต้นโชค ตำบลหนองบัว
อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

(7.2) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)



ประชาสัมพันธ์โครงการ ท้องที่ ตำบลดงเจน
อำเภอภูพานยาว จังหวัดพะเยา



สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิ
ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ให้คำแนะนำทางวิชาการ
ด้านการปลูกต้นไม้ ตำบลสันทราย
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

(7.3) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)



ประชาสัมพันธ์โครงการและรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ท้องที่ตำบลบ้านกัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
เดือนมีนาคม 2568



ประชาสัมพันธ์โครงการและรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ท้องที่ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
เดือนมีนาคม 2568

(7.4) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)



ประชาสัมพันธ์/รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร



สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์ครอบครองฯ
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ท้องที่จังหวัดตาก

(7.5) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)



รับสมัครเกษตรกร และสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เกษตรกร
ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง
จังหวัดลพบุรี



รับสมัครเกษตรกร และสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เกษตรกร
ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

(7.6) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)



ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ
แก่เกษตรกรที่สนใจ ณ ศาลาเอนกประสงค์ ตำบลบ้านโพธิ์
อำเภอโนนพิสัย จังหวัดหนองคาย



สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิ
ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ท้องที่บ้านนาพูนทรัพย์ หมู่ที่ 14
ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

(7.7) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)



ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ท้องที่ ตำบลห้วยนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์



ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ท้องที่ ตำบลนาสะเมิง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

(7.8) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)



เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบสภาพความเหมาะสมของพื้นที่และให้คำแนะนำทางด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้แก่เกษตรกร ท้องที่ ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 - มีนาคม พ.ศ. 2568



เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าบุรีรัมย์ ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบสภาพความเหมาะสมของพื้นที่และให้คำแนะนำทางด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้แก่เกษตรกร ท้องที่ หมู่ที่ 1 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 - มีนาคม พ.ศ. 2568

(7.9) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)



ตรวจสอบพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี



ตรวจสอบพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

(7.10) สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)



ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการในหมู่ที่ 6
ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอบางแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการในหมู่ที่ 14
ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(7.11) สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)



เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้พัทลุง
ประชาสัมพันธ์โครงการ ณ หอประชุมหมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล
อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
เมื่อเดือนมกราคม 2568



เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการป่าไม้ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ท้องที่ หมู่ที่ 5
ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อเดือนมกราคม 2568

(7.12) สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)



การตรวจสอบสถานที่ตั้ง ขนาด และสภาพความเหมาะสม
ของที่ดิน เพื่อใช้ประกอบในการออกหนังสือรับรอง
การขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (แบบ สม. 4)
รายงานอรณีย์ อยู่ถนอม
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568



การตรวจสอบสถานที่ตั้ง ขนาด และสภาพความเหมาะสม
ของที่ดิน เพื่อใช้ประกอบในการออกหนังสือรับรอง
การขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (แบบ สม. 4)
รายงานชัยยุทธ เตชะภัทรกุล เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568

(7.13) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน



พื้นที่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ตำบลผาบ่อง
อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน



พื้นที่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ตำบลผาบ่อง
อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

(7.14) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่



รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ตำบลนาพูน
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ จำนวน 4 ราย พื้นที่รวม 36 ไร่



สำรวจตรวจสอบพื้นที่ นางจิตตรา ตีฉั่น
ตำบลป่าเลาหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

(7.15) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์



ออกประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ บ้านน้ำซับพัฒนา หมู่ที่ 18
ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568



ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2568

(7.16) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก



รับสมัครโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ท้องที่ตำบลบ่อโพธิ์
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก



รับสมัครโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ท้องที่ ตำบลบ่อโพธิ์
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

(7.17) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม



เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ 6 สาขานครพนม ลงพื้นที่เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
รายนางมณี นวลลลล หมู่ที่ 17 ตำบลหนองแวง
อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม



เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่าประชาสัมพันธ์
รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หมู่ที่ 12 ตำบลนาจัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

(7.18) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี



ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ
ครอบครองตามกฎหมายหรือผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
บ้านทุ่งแต้ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร



ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ
ครอบครองตามกฎหมายหรือผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
บ้านข้าหวายพัฒนา หมู่ 16 ตำบลสิริเขียร อำเภอน้ำยืน
จังหวัดอุบลราชธานี

(7.19) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี



ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บ้านหนองปลาชี หมู่ที่ 8
ตำบลท่าตะเียบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดฉะเชิงเทรา



ตรวจสอบพื้นที่กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 14 ไร่ บ้านคลองระกำ
หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

(7.20) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี



สำรวจ/ตรวจสอบความเหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย บ้านโตนดหลาย หมู่ที่ 7
ตำบลช่องสะแก อำเภอมือง จังหวัดเพชรบุรี



สำรวจ/ตรวจสอบความเหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 1
ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรี

(7.21) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่

ไม่มี

(7.22) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส



ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจ และอธิบายหลักเกณฑ์
ให้แก่เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการในท้องที่
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส



ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจ และอธิบายหลักเกณฑ์
ให้แก่เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ
ในท้องที่ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

กิจกรรมที่ 11 : กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

(1) แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน

หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ
	แผน	ผล	
1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)	413,500.00	400,000.00	96.74
2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)	825,000.00	736,000.00	89.21
3. สจป.ที่ 3 (ลำปาง)	554,100.00	538,600.00	97.20
4. สจป.ที่ 4 (ตาก)	6,100,000.00	45,100.00	0.74
5. สจป.ที่ 5 (สระบุรี)	1,542,000.00	1,519,360.00	98.53
6. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)	2,526,100.00	10,880.00	0.43
7. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)	2,835,500.00	477,600.00	16.84
8. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)	4,375,000.00	33,900.00	0.77
9. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)	3,176,500.00	34,100.00	1.07
10. สจป.ที่ 13 (สงขลา)	85,000.00	845.21	0.99
11. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่	6,050,100.00	5,064,020.00	83.70
12. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์	3,228,000.00	3,150,240.00	97.59
13. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก	1,828,300.00	1,440,000.00	78.76
14. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม	5,510,000.00	1,412,880.00	25.64
15. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี	3,510,500.00	30,736.49	0.88
16. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี	2,433,000.00	307,940.00	12.66
17. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี	559,500.00	9,900.00	1.77
18. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่	570,500.00	15,000.00	2.63

(1) แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน

หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ
	แผน	ผล	
19. สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส	769,000.00	967.28	0.13
รวม	46,891,600.00	15,228,068.98	32.48

หมายเหตุ : งบประมาณตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน

หน่วยงาน	งานประชาสัมพันธ์ และรับเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ (ไร่)			งานให้คำแนะนำ ทางวิชาการด้านการปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ม (ครั้ง)			งานสนับสนุน การปลูกไม้โตเร็ว แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ 1 (ไร่)			งานสนับสนุน การปลูกไม้โตเร็ว แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ 2 (ไร่)			งานสนับสนุน การปลูกไม้โตเร็ว แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ 3 (ไร่)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)	100	0	27.78	2	0	0.00	100	100	0	0.00	100	0	100	0	0.00
2. สจป.ที่ 2 (เชียงใหม่)	200	92	46.00	4	1	12.50	200	200	0	0.00	200	0	200	0	0.00
3. สจป.ที่ 3 (ลำปาง)	50	13	63.00	1	1	50.00	50	50	0	0.00	250	0	298	0	0.00
4. สจป.ที่ 4 (ตาก)	1,750	0	90.26	35	0	0.00	1,750	1,750	0	0.00	1,600	0	400	0	0.00
5. สจป.ที่ 5 (สระบุรี)	450	177	39.33	9	0	0.00	450	450	0	0.00	250	0	250	0	0.00
6. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)	540	0	46.30	11	0	0.00	540	540	0	0.00	950	0	486	0	0.00
7. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)	750	0	82.10	15	4	34.01	750	750	0	0.00	500	0	685	0	35.04
8. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)	1,250	706	70.99	25	10	26.42	1,250	1,250	0	0.00	800	0	700	0	0.00
9. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)	800	0	72.22	16	0	50.00	800	800	0	0.00	700	0	750	0	30.00
10. สจป.ที่ 13 (สงขลา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	0	-	-	-
11. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่	1,000	0	67.94	20	7	64.66	1,000	1,000	0	0.00	2,000	0	2,503	0	80.00
12. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์	950	534	78.11	14	0	0.00	950	950	0	0.00	660	0	340	0	0.00

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน

หน่วยงาน	งานประชาสัมพันธ์ และรับเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ (ไร่)			งานให้คำแนะนำ ทางวิชาการด้านการปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ (ครั้ง)			งานสนับสนุน การปลูกไม้โตเร็ว แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ 1 (ไร่)			งานสนับสนุน การปลูกไม้โตเร็ว แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ 2 (ไร่)			งานสนับสนุน การปลูกไม้โตเร็ว แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ 3 (ไร่)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
13. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก	130	0	64.10	3	0	23.61	130	0	0.00	1,450	0	7.24	400	0	15.00
14. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม	1,600	0	71.28	32	20	57.72	1,600	0	0.00	1,000	0	30.00	800	0	30.00
15. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี	1,100	1,100	100.00	22	0	36.08	1,100	0	0.00	550	0	0.00	325	0	0.00
16. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี	800	0	50.00	12	2	27.56	800	0	0.00	200	200	100.00	300	200	93.33
17. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี	100	100	100.00	2	0	0.00	100	0	0.00	100	0	0.00	300	0	0.00
18. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771	0	0.00
19. สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส	300	0	6.93	6	0	0.00	300	0	0.00	-	-	-	-	-	-
ภาพรวม	11,870	2,722	71.65	229	45	27.97	11,870	0	0.00	11,410	200	23.27	9,608	200	31.72
ร้อยละของผลการดำเนินงาน โดยเฉลี่ย	31.30														

หมายเหตุ : การดำเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการดำเนินงานเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้าน	ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
งบประมาณ	งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ดำเนินการในพื้นที่เอกชน ซึ่งเป็นภาคความสมัครใจ และประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจได้ตลอดเวลา กรมป่าไม้จึงจำเป็นต้องสร้างแรงจูงใจ เพื่อชักจูงให้ประชาชน สนใจเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจกับกรมป่าไม้ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องเข้าพื้นที่ บ่อยครั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง อีกทั้งการปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอน เช่น การรับสมัครเกษตรกร ตรวจสอบคุณสมบัติ ตรวจสอบพื้นที่ แจกจ่ายกล้าไม้ และตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ประกอบกับพื้นที่ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอยู่ห่างไกลจากหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องใช้งบดำเนินงาน เพื่อลงพื้นที่บ่อยครั้ง ซึ่งทำให้ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและล้อเลื่อนที่ปัจจุบันมีราคาสูงขึ้น และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะไม่เพียงพอ ย่อมส่งผลต่อการบรรลุเป้าประสงค์
บุคลากร	การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ นายช่างสำรวจ และนักวิชาการภูมิสารสนเทศ เนื่องจากการดำเนินกิจกรรม เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบแผนที่ พื้นที่กรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครอง ตามกฎหมาย จึงต้องการขอรับการสนับสนุนตำแหน่งดังกล่าว จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากหน่วยงานมีจำนวน ข้าราชการและ/หรือพนักงานราชการน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงาน ที่ต้องรับผิดชอบ ทำให้เจ้าหน้าที่ 1 คน ต้องทำงานหลายหน้าที่ ส่งผลให้การปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้า และไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากร ป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ซึ่งรับผิดชอบดำเนินกิจกรรมตามภารกิจงาน จำนวน 3 ภารกิจ ได้แก่ ภารกิจด้านส่งเสริมการปลูกป่า ภารกิจด้านเศรษฐกิจการป่าไม้ และภารกิจด้าน วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ โดยมีบุคลากรประจำส่วนเพียง 12 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ จำนวน 4 คน (รวมผู้อำนวยการส่วน) ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน และพนักงานราชการ จำนวน 7 คน ทั้งนี้ ข้าราชการ จำนวน 4 คน และพนักงานราชการ จำนวน 4 คน ต้องปฏิบัติงานมากกว่าหนึ่งหน้าที่
สิ่งอำนวยความสะดวก	ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ โดยศูนย์ป่าไม้ล้าน ได้ขออัยมรยณต์ราชการยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน ขพ 5737 กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.50-0503-03-0305-0001 จากสำนักเศรษฐกิจ การป่าไม้ มาใช้ปฏิบัติงานส่งเสริมการปลูกป่าในท้องที่จังหวัดน่าน ซึ่งปัจจุบันมีอายุ การใช้งานไม่ต่ำกว่า 15 ปี มีสภาพชำรุดเสื่อมโทรม และต้องปฏิบัติงานในพื้นที่สูงชัน ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการออกปฏิบัติงานภาคสนามของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงต้องการขอรับการสนับสนุน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด จำนวน 1 คัน (คันใหม่) ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจาก ยานพาหนะที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 19 ปี ในขณะที่

ด้าน	ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
	ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล ทำให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ จึงขอรับการสนับสนุนยานพาหนะประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน มาทดแทนคันเดิมของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่าได้รับมอบยานพาหนะมาจากสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เมื่อปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีอายุการใช้งาน 19 ปี (ตั้งแต่ปี 2549) จำนวน 1 คัน ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรม เช่น แอร์ไม่เย็น ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อมีปัญหา ฟิล์มรถยนต์เสื่อมสภาพ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษามากกว่าที่ควรจะเป็น ในขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องบูรณาการการทำงานในหลายภารกิจ เช่น งานปลูกป่า งานรุกขกร งานส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกร งานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ งานวิจัย งานสำรวจภาคสนาม งานประชุมต่าง ๆ เป็นต้น

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน	แนวทางการแก้ไข
(4.1) เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายตามแผนงานได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ	เมื่อต้องออกปฏิบัติงานในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ที่จะวางแผนการปฏิบัติงานที่ต้องดำเนินการตามแผนงานหลาย ๆ กิจกรรมให้เรียบร้อยในครั้งเดียว เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่หลายครั้ง
(4.2) การกำหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการในงานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและการปลูกไม้โตเร็วไม่สนองตอบต่อกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากเกษตรกรไม่ให้ความสนใจกับชนิดกล้าไม้ที่รัฐสนับสนุน อีกทั้งการกำหนดจำนวนในการปลูกต่อไร่ที่มากจนเกินไป	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ควรศึกษาเรื่องจำนวนในการปลูกต่อไร่ให้เหมาะสมต่อความต้องการของเกษตรกร
(4.3) การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้งเนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบบั่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้เกิดภาวะแห้งแล้ง และอุทกภัยในพื้นที่และปีเดียวกัน	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ควรเข้ามาดูแลและสนับสนุนงบประมาณที่มีส่วนช่วยให้การเจริญเติบโตของสวนป่ามีประสิทธิภาพที่ดี เช่น 1 พื้นที่เข้าร่วมโครงการต่อ 1 บ่อน้ำ สำหรับการวางแผนแปลงสวนป่า นอกจากนี้ ควรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเรื่องน้ำ และจัดทำโครงการจัดหาแหล่งน้ำควบคู่กับโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ของกรมป่าไม้
(4.4) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก	สนับสนุนการสร้างกระบวนการรับรู้ และการสร้างเครือข่ายให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม เช่น ข้อมูลทางวิชาการในการปลูกไม้โตเร็ว การตลาดและข้อมูลผู้ประกอบการรับซื้อไม้

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน	แนวทางการแก้ไข
ประชาชนยังคงให้ความสำคัญกับการปลูกไม้เศรษฐกิจชนิดอื่น เช่น พุเรียน ปาล์มน้ำมัน ยางพารา เป็นต้น จึงส่งผลให้มีจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการน้อยมาก	ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เพื่อรองรับผลผลิตในอนาคต เป็นต้น
(4.5) เกษตรกรอยู่ในพื้นที่ห่างไกล จึงมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐ	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินสนับสนุนให้เกษตรกรจากรูปแบบการจ่ายเช็คเงินสด เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกร รวมทั้งป้องกันการสูญหายและการลี้มขึ้นเงิน

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก

ลำดับ	ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
1	1) งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 2) จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน
2	ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
3	1) การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 2) การกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการในงานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ และการปลูกไม้โตเร็วไม่สนองตอบต่อกลุ่มเป้าหมาย

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ควรมีข้อมูลตลาดการค้าไม้ แหล่งรับซื้อที่มีราคามาตรฐาน ฐานข้อมูลโรงงานไม้แปรรูป ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการรวมทั้งควรสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น อุปกรณ์การวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้ แอปพลิเคชัน ในการรับสมัคร อัปเดตข้อมูล ตรวจสอบติดตามแปลงสวนป่าเศรษฐกิจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกรมป่าไม้

(7) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

(7.1) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)



ประชาสัมพันธ์เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ในท้องที่ จังหวัดเชียงใหม่



ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมโครงการ
ในท้องที่ จังหวัดเชียงใหม่

(7.2) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)



สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ
ครอบครอง ตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน
และให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกต้นไม้ บ้านเกียงใต้
หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอยางสัก จังหวัดเชียงราย



สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ
ครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์
ในที่ดินและให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกต้นไม้
บ้านเกียงใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอยางสัก
จังหวัดเชียงราย

(7.3) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)



ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ท้องที่ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอมองลำปาง จังหวัดลำปาง
เดือนกุมภาพันธ์ 2568



สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เข้าร่วมโครงการ
ท้องที่ตำบลแม่ปู้ อำเภอมะพริก จังหวัดลำปาง
เดือนกุมภาพันธ์ 2568

(7.4) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)



ประชาสัมพันธ์/รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย



สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสม
และมีกรรมสิทธิ์ครอบครองฯ
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร

(7.5) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)



รับสมัครเกษตรกร และสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เกษตรกร
ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว
เพื่ออุตสาหกรรม ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี



รับสมัครเกษตรกร และสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เกษตรกร
ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว
เพื่ออุตสาหกรรม ตำบลนิคมชัย อำเภอสระโบสถ์
จังหวัดลพบุรี

(7.6) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)



สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิ
ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ท้องที่บ้านยามกาใหญ่
หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี



สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิ
ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ท้องที่บ้านหนองแสนตอ
หมู่ที่ 7 ตำบลสมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

(7.7) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)



ตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ ปีที่ 3
ท้องที่ ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์



ตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ ปีที่ 2
ท้องที่ ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

(7.8) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)



เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ลงพื้นที่สำรวจและ
ตรวจสอบสภาพความเหมาะสมของพื้นที่และให้คำแนะนำ
ทางด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้แก่เกษตรกร ท้องที่ หมู่ที่ 3
ตำบลตลาดแล้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 - มีนาคม พ.ศ. 2568



เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้บุรีรัมย์ ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบสภาพ
ความเหมาะสมของพื้นที่และให้คำแนะนำทางด้านการปลูก
และบำรุงต้นไม้แก่เกษตรกร ท้องที่ บ้านศรีสวาย หมู่ที่ 9
ตำบลจิกแตก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 - มีนาคม พ.ศ. 2568

(7.9) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)



ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี



รับคำขอเข้าร่วมโครงการฯ
ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

(7.10) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)



ดำเนินการเข้าตรวจสอบแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อจักได้แจ้งนัดเกษตรกรในการตรวจรับรองแปลงปลูกต่อไป ที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
รายนางอร่ามศรี ถาวรนุรักษ์



ดำเนินการเข้าตรวจสอบแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อจักได้แจ้งนัดเกษตรกรในการตรวจรับรองแปลงปลูกต่อไป ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ราย
นายเสนีย์ พินัยกุล

(7.11) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่



รับคำขอเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรมตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่



ตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรมตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

(7.12) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์



ออกประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ณ บ้านโกรกลึก หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2568



ประสานคณะกรรมการภายนอก (ผู้ใหญ่บ้าน) เพื่อร่วมตรวจสอบเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหลังปลูกต้นไม้

(7.13) สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก



ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว
เพื่ออุตสาหกรรม ท้องที่ตำบลบ่อโพธิ์
อำเภอหนองไทย จังหวัดพิษณุโลก



สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว
เพื่ออุตสาหกรรม ท้องที่ตำบลบ่อโพธิ์
อำเภอหนองไทย จังหวัดพิษณุโลก

(7.14) สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม



เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่าประชาสัมพันธ์รับ
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว
เพื่ออุตสาหกรรม หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสงคราม
อำเภอสว่างนคร จังหวัดนครพนม



เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่าประชาสัมพันธ์รับ
เกษตรกร
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลกุดตาไก้ อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม

(7.15) สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี



ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม บ้านโนนธาตุ
หมู่ที่ 5 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ



ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมายหรือผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์
ในที่ดิน โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
บ้านเขวาส หมู่ที่ 4 ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ

(7.16) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี



ตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ ปี 2
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
บ้านใหม่สัมพันตา หมู่ที่ 15 ตำบลวังตะเคียน
อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ ปี 3
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
บ้านโนนจินดา หมู่ที่ 19 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

(7.17) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี



ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
การปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม บ้านบ่อปะหัง หมู่ที่ 4
ตำบลเขากะปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี



สำรวจ/ตรวจสอบความเหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย บ้านหนองโรงล่าง
หมู่ที่ 12 ตำบลเขากะปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

(7.18) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
ไม่มี

(7.19) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส



ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจ และอธิบายหลักเกณฑ์
ให้แก่เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ
ในท้องที่ อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส



ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจพร้อมอธิบาย
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ
ในท้องที่ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

**กิจกรรมที่ 12 : กิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช.
(ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)**

(1) แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน

หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ
	แผน	ผล	
1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)	57,800.00	38,890.00	67.28
2. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)	115,600.00	3,850.00	3.33
รวม	173,400.00	42,740.00	24.65

หมายเหตุ : งบประมาณตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน												
หน่วยงาน	ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ (ไร่)			งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ (ครั้ง)			งานสนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกรจำนวน 50 กล้า/ไร่ (กล้า)			งานปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. หลังมติ ครม. (ไร่)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)	50	0	31.11	1	0	0.00	2,500	0	0.00	50	0	0.00
2. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)	100	49	91.50	2	0	0.00	5,000	0	0.00	100	0	0.00
ภาพรวม	150	49	71.37	3	0	0.00	7,500	0	0.00	150	0	0.00
ร้อยละของผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ย	27.59											

หมายเหตุ : การดำเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการดำเนินงานเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้าน	ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
งบประมาณ	ไม่มี
บุคลากร	ไม่มี
สิ่งอำนวยความสะดวก	ไม่มี

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน	แนวทางการแก้ไข
ไม่มี	ไม่มี

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก

ลำดับ	ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
1	ไม่มี
2	ไม่มี
3	ไม่มี

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มี

(7) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

(7.1) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)



ประชาสัมพันธ์เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ บ้านห้วยไร่
ตำบลชี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่



ประชาสัมพันธ์เกษตรกรเข้าร่วมโครงการบ้านเมืองก๊ะ
ตำบลสะลง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

(7.2) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)



เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ประชาสัมพันธ์
และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ท้องที่ บ้านเลิศสวัสดิ์
หมู่ที่ 12 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 - มีนาคม พ.ศ. 2568



เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ประชาสัมพันธ์
และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ท้องที่ บ้านศาลเจ้า
และบ้านโปร่งวาวแดง ตำบลคลองม่วง
อำเภอบางขัน จังหวัดนครราชสีมา
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 - มีนาคม พ.ศ. 2568

กิจกรรมที่ 13 : กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

(1) แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน

หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ
	แผน	ผล	
1. สำนักส่งเสริมการปลูกป่า	59,529,800.00	40,129,191.06	67.41
2. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)	4,897,100.00	2,686,600.00	54.86
3. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)	5,314,400.00	4,349,115.00	81.84
4. สจป.ที่ 3 (ลำปาง)	10,302,100.00	6,008,415.00	58.32
5. สจป.ที่ 4 (ตาก)	5,328,200.00	2,945,647.00	55.28
6. สจป.ที่ 5 (สระบุรี)	12,606,200.00	7,886,765.53	62.56
7. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)	12,149,200.00	11,875,654.94	97.75
8. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)	16,849,200.00	14,451,855.34	85.77
9. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)	15,581,500.00	9,861,472.58	63.29
10. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)	4,641,300.00	4,564,902.93	98.35
11. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)	6,318,100.00	3,270,477.97	51.76
12. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)	3,812,100.00	2,334,344.65	61.24
13. สจป.ที่ 12 นครศรีธรรมราช)	2,678,300.00	1,726,898.00	64.48
14. สจป.ที่ 13 (สงขลา)	2,476,100.00	2,451,565.00	99.01
15. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน	2,538,400.00	1,211,345.50	47.72
16. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่	8,145,100.00	8,045,100.00	98.77
17. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์	7,597,700.00	5,646,013.15	74.31
18. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก	4,583,600.00	3,577,400.00	78.05
19. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม	2,768,500.00	2,142,915.00	77.40
20. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี	9,395,500.00	4,855,814.15	51.68

(1) แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน

หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ
	แผน	ผล	
21. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี	10,813,100.00	5,552,967.55	51.35
22. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี	7,706,500.00	7,606,500.00	98.70
23. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่	3,582,000.00	3,512,920.00	98.07
24. สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส	1,987,800.00	885,264.00	44.53
รวม	221,601,800.00	157,579,144.35	71.11

หมายเหตุ : งบประมาณตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน

หน่วยงาน	งานสำรวจความต้องการ กล้าไม้ของปิงประมาณถัดไป (งาน)			งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (กล้า)			งานจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ (กล้า)			งานเพาะชำกล้าไม้ ด้วยถาดระบบรากลอย (กล้า)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
1. สำนักส่งเสริมการปลูกป่า	18	0	50.00	11,740,857	0	60.96	2,058,900	0	66.11	1,200,000	0	76.34
2. สจร.ที่ 1 (เชียงใหม่)	5	0	0.00	1,185,000	0	35.03	134,100	0	66.67	-	-	-
3. สจร.ที่ 2 (เชียงใหม่)	5	5	100.00	1,200,000	0	81.82	178,800	0	66.67	-	-	-
4. สจร.ที่ 3 (ลำปาง)	8	0	0.00	2,307,800	0	63.64	357,600	0	66.67	-	-	-
5. สจร.ที่ 4 (ตาก)	4	4	100.00	1,210,800	0	54.55	178,800	0	66.67	-	-	-
6. สจร.ที่ 5 (สระบุรี)	10	0	0.00	2,890,000	0	63.11	412,300	0	54.33	-	-	-
7. สจร.ที่ 6 (อุดรธานี)	10	0	0.00	2,888,000	0	66.48	357,900	0	25.00	-	-	-
8. สจร.ที่ 7 (ขอนแก่น)	12	0	50.00	3,910,600	0	69.74	536,400	0	62.50	-	-	-
9. สจร.ที่ 8 (นครราชสีมา)	11	0	0.00	3,562,000	0	56.13	516,700	0	53.02	-	-	-
10. สจร.ที่ 9 (ชลบุรี)	4	0	0.00	990,000	0	68.18	178,800	0	58.33	-	-	-
11. สจร.ที่ 10 (ราชบุรี)	4	0	50.00	1,410,000	0	79.53	223,500	0	41.67	-	-	-
12. สจร.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)	3	0	50.00	849,000	0	70.84	134,100	0	55.81	-	-	-

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน

หน่วยงาน	งานสำรวจความต้องการ กล้าไม้ของปีงบประมาณถัดไป (งาน)			งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (กล้า)			งานจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ (กล้า)			งานเพาะชำกล้าไม้ ด้วยถาดระบบรากลอย (กล้า)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
13. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)	2	0	0.00	610,000	0	75.88	89,400	5,300	72.32	-	-	-
14. สจป.ที่ 13 (สงขลา)	2	0	0.00	545,000	0	73.60	89,400	0	66.67	-	-	-
15. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน	2	0	0.00	565,000	0	54.55	89,400	0	33.33	-	-	-
16. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่	5	0	50.00	1,991,000	0	81.82	223,500	0	61.67	-	-	-
17. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์	5	1	60.00	1,815,000	1,451,000	86.81	223,500	0	66.67	-	-	-
18. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก	3	0	0.00	1,097,000	0	68.57	134,100	0	53.62	-	-	-
19. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม	2	0	50.00	639,000	0	81.82	89,400	0	75.00	-	-	-
20. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี	6	0	0.00	2,360,000	0	86.31	233,500	0	60.49	-	-	-
21. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี	7	7	100.00	2,563,000	0	25.15	312,900	0	33.33	-	-	-
22. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี	5	0	0.00	1,850,000	0	72.73	223,500	0	66.67	-	-	-
23. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่	3	3	100.00	775,000	0	54.55	134,100	0	36.11	-	-	-

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน												
หน่วยงาน	งานสำรวจความต้องการกล้าไม้ของปีงบประมาณถัดไป (งาน)			งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (กล้า)			งานจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ (กล้า)			งานเพาะชำกล้าไม้ด้วยถาดระบบรากลอย (กล้า)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
24. สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส	2	0	25.00	388,000	0	81.82	89,400	44,700	79.17	-	-	-
ภาพรวม	138	20	32.25	49,342,057	1,451,000	64.79	7,200,000	50,000	58.55	1,200,000	0	76.34
ร้อยละของผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ย	56.15											

หมายเหตุ : การดำเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการดำเนินงานเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้าน	ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
งบประมาณ	งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากสถานีเพาะชำกล้าไม้และศูนย์เพาะชำกล้าไม้ได้รับงบดำเนินงาน ซึ่งใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือจัดกิจกรรมตามหนังสือสั่งการต่าง ๆ ค่าเดินทางไปปฏิบัติราชการ ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการปฏิบัติงาน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง รวมถึงค่าสาธารณูปโภค โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าสำหรับใช้ในการสูบน้ำเพื่อดูแลกล้าไม้ที่มีจำนวนมาก อีกทั้งยังไม่เพียงพอสำหรับการดูแลกล้าไม้ เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ ดังนั้น จึงต้องการขอรับการจัดสรรงบดำเนินงาน สถานีละ 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีตลอดทั้งปี และให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
บุคลากร	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ในด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยปฏิบัติงานธุรการและบริการแจกจ่ายกล้าไม้ออนไลน์ การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เนื่องจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร และศูนย์เพาะชำกล้าไม้ นครศรีธรรมราช ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ นายช่างเทคนิค ช่างซ่อม ช่างเครื่องยนต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่พัสดุ การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต เนื่องจากสถานีเพาะชำกล้าไม้ และศูนย์เพาะชำกล้าไม้หลายแห่งมีผู้เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และเสียชีวิต ในขณะที่ปัจจุบันยังไม่ได้รับอัตรากำลังมาทดแทน ดังกรณีของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2561 มีลูกจ้างประจำเสียชีวิต 2 ราย ในตำแหน่งพนักงานธุรการ ส2 และพนักงานขับรถ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีพนักงานราชการเกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ราย ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลูกจ้างประจำเกษียณอายุจำนวน 1 ราย ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีอัตรากำลังมาทดแทน ทำให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากงานที่ปฏิบัติ มีทั้งงานเอกสารและงานพื้นที่ รวมทั้งงานมีปริมาณมากกว่าบุคลากรที่มี จึงทำให้บุคลากรต้องปฏิบัติงานหลายหน้าที่ เช่น ข้าราชการ 1 คน ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีเพาะชำ และยังทำหน้าที่อื่น ๆ อีกหลายหน้าที่ ดังกรณีของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดภูเก็ต ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ มีข้าราชการ จำนวน 1 คน และปฏิบัติงานมากกว่า 1 หน้าที่ ในขณะที่ต้องจัดทำรายงานกล้าไม้ทุกเดือนส่งสำนักส่งเสริมการปลูกป่า และเอกสารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย (ปม.1 - 2) ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้า จึงต้องขอรับการสนับสนุนพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน 2 อัตรา ปัญหาการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ของศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม เนื่องจากมีพื้นที่ในความรับผิดชอบจำนวนมาก อีกทั้งมีต้นไม้มีค่า เช่น พะยูง ประดู่ป่า จำนวนมากในพื้นที่

ด้าน	ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
	ประกอบกับเจ้าหน้าที่ต้องเข้าเวรกลางคืนหลายครั้ง จึงส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่และทางราชการ
สิ่งอำนวยความสะดวก	ไม่มีครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์สำนักงาน เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์สำนักงาน โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ใช้สำหรับการปฏิบัติงาน เนื่องจากสถานีเพาะชำกล้าไม้หลายสถานีเป็นหน่วยงานตั้งใหม่ เช่น สถานีเพาะชำกล้าไม้ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี เป็นต้น ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์สำนักงาน คอมพิวเตอร์แบบพกพา อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ประกอบพวง ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานสำหรับศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงราย สถานีเพาะชำกล้าไม้ลำปาง จังหวัดอุดรธานี สถานีเพาะชำกล้าไม้วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และสถานีเพาะชำกล้าไม้สังคม จังหวัดหนองคาย นอกจากนี้สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี และสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร มีคอมพิวเตอร์สำนักงานและเครื่องพิมพ์ เสื่อมสภาพ ในขณะที่สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี หอพักน้ำเสื่อมสภาพ บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ ได้แก่บ้านพักและอาคารสำนักงานของศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรีและสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น มีสภาพชำรุดตามอายุการใช้งาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินของทางราชการ อีกทั้งศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครพนม มีบ้านพักไม่เพียงพอต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงาน นอกจากนี้อาคารอเนกประสงค์ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการ ที่ใช้เป็นสถานที่แจกกล้าไม้ของสถานีฯ มีสภาพชำรุดและเสื่อมสภาพเช่นเดียวกัน ในขณะที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ไม่มีอาคารสำนักงานสำหรับรับรองและให้บริการประชาชน ซึ่งในช่วงการแจกจ่ายกล้าไม้ มีประชาชนเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก อาคารให้บริการประชาชนเป็นอาคารชั่วคราวมีหลังคา แต่ไม่มีผนัง ทำให้ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน 1. สถานีเพาะชำกล้าไม้/ศูนย์เพาะชำกล้าไม้บางแห่งไม่มีอาคารสำนักงาน บ้านพักเจ้าหน้าที่ เรือนเพาะชำ อาคารเก็บพัสดุ และไฟส่องสว่าง กล่าวคือ สถานีเพาะชำกล้าไม้ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไม่มีอาคารสำนักงาน บ้านพักเจ้าหน้าที่ เรือนเพาะชำตามแบบของกรม และสิ่งอำนวยความสะดวก อีกทั้งสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี และสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง ไม่มีไฟส่องสว่างที่เพียงพอ ในขณะที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครศรีธรรมราชไม่มีบ้านพัก และอาคารเก็บพัสดุ ซึ่งการไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำศูนย์เพาะชำกล้าไม้ อาจทำให้ทรัพย์สินของทางราชการสูญหายได้ 2. ปัญหาไม่มีเครื่องปรับอากาศในอาคารสำนักงานของศูนย์เพาะชำกล้าไม้ทุกแห่ง โดยศูนย์เพาะชำกล้าไม้เป็นหน่วยงานบริการแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับประชาชนองค์กรเอกชน ศาสนสถาน หน่วยงานราชการแต่ในช่วงฤดูแจกจ่ายกล้าไม้ มีอากาศร้อนถึง 40 องศา ซึ่งประชาชนและหน่วยงานที่มาขอรับกล้าไม้ มีเป็นจำนวนมาก

ด้าน	ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
	จึงจำเป็นต้องมีเครื่องปรับอากาศเพื่อไว้สำหรับบริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 3. ห้องน้ำของศูนย์เพาะชำกล้าไม้ไม่เพียงพอต่อผู้มาติดต่อราชการ เจ้าหน้าที่ และคนงาน ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน ดังกรณีของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร สถานีเพาะชำกล้าไม้อุทัยธานี และสถานีเพาะชำกล้าไม้แม่ฮ่องสอน จังหวัดนครสวรรค์ ไม่มียานพาหนะสำหรับใช้ปฏิบัติงาน เช่น ลงพื้นที่ตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้ ติดตามประเมินผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ขนย้ายกล้าไม้เพื่อนำไปจัดกิจกรรมในงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย นำกล้าไม้ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น ในขณะที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ นครศรีธรรมราช และศูนย์เพาะชำกล้าไม้ เชียงราย ไม่มียานพาหนะสำหรับใช้ขนย้ายกล้าไม้หรืออุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ จึงขอรับการสนับสนุนรถยนต์ประเภท 4 ล้อใหญ่ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี จำนวน 1 คัน ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากรถยนต์ราชการที่ประจำสถานีเพาะชำกล้าไม้จันทบุรี สถานีเพาะชำกล้าไม้ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) และศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรีเสื่อมสภาพ และชำรุด โดยมีอายุการใช้งานมากกว่า 15 ปี อาจมีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ ดังนั้น สถานีเพาะชำกล้าไม้จันทบุรีจึงต้องการขอรับการสนับสนุนรถยนต์ประเภท 4 ล้อใหญ่ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี จำนวน 1 คัน นอกจากนี้ส่วนส่งเสริมการปลูกป่าของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ มียานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน	แนวทางการแก้ไข
(4.1) การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากพื้นที่ที่ตั้งของสถานีเพาะชำกล้าไม้บางแห่งอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำ ดังกรณีของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี ที่ต้องใช้น้ำจากคลองสาธารณะร่วมกับประชาชนในพื้นที่เพื่อเพาะชำกล้าไม้ จึงขาดแคลนน้ำสำหรับใช้เพาะชำและดูแลกล้าไม้ในปีที่เกิดภัยแล้ง ส่งผลให้กล้าไม้ที่เพาะชำอาจตายและไม่สามารถเติบโตได้ จึงประสงค์ให้มีแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	- ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ควรเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการขุดบ่อน้ำบาดาลมายังสำนักส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อจะได้รวบรวมและพิจารณาเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านสำนักแผนงานและสารสนเทศต่อไป - กรมป่าไม้ควรสนับสนุนงบประมาณในเรื่องการจัดหาแหล่งน้ำ ขุดสระ หรือช่วยประสานงานให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องช่วยในการสนับสนุนแหล่งน้ำให้แก่สถานีเพาะชำกล้าไม้

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน	แนวทางการแก้ไข
(4.2) ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ได้แก่ สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดสมุทรปราการไม่มีฐานข้อมูลการจัดตั้ง สถานีเพาะชำฯ และขอบเขตของสถานีเพาะชำกล้าไม้ที่ชัดเจน	กรมป่าไม้ โดยสำนักส่งเสริมการปลูกป่าควรจัดส่งฐานข้อมูล การจัดตั้งสถานีเพาะชำฯ และขอบเขตของสถานีเพาะชำกล้าไม้ที่ชัดเจนแก่หน่วยงาน
(4.3) มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด เนื่องจากการกำหนดร่างขอบเขต ของงาน (TOR) ของแต่ละหน่วยงานมีรูปแบบ ที่แตกต่างกัน	กรมป่าไม้ โดยสำนักส่งเสริมการปลูกป่าควรมีตัวอย่าง หรือร่างขอบเขตของงาน (TOR) ต้นแบบที่ใช้ในกิจกรรม ผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) ให้แก่หน่วยงานเพาะชำ กล้าไม้ทุกแห่ง เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน และ ให้หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้สามารถนำ TOR ไปปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะกับพื้นที่ในความรับผิดชอบ ของตนได้
(4.4) ปัญหาแหล่งน้ำของสถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดอุทัยธานีมีค่าสนิมมากกว่าปกติ	ควรมีการจัดการระบบน้ำ
(4.5) ปัญหาด้านโรคแมลงที่ส่งผลกระทบต่อกล้าไม้ ซึ่งเกิดจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และ ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล	ต้องปรับกระบวนการการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพ ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ได้กล้าไม้ที่มีคุณภาพ
(4.6) ปัญหาผู้มาขอรับกล้าไม้ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ จึงเป็นอุปสรรคต่อการใช้เทคโนโลยี ส่งผลทำให้ หน่วยงานทำงานได้ล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง	เจ้าหน้าที่ของสถานีเพาะชำกล้าไม้ช่วยประชาชนผู้มาติดต่อ ดำเนินการ
(4.7) ปัญหาประชาชนบางรายมีพื้นที่จำนวนมาก จึงมีความต้องการขอรับกล้าไม้มากกว่า หลักเกณฑ์ที่กรมป่าไม้กำหนด ดังกรณีของ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการ	กรมป่าไม้ควรปรับหลักเกณฑ์การแจกจ่ายกล้าไม้ ให้แก่ประชาชนทั่วไป เป็นจำนวน 2,000 ต้น/คน/ปี

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก

ลำดับ	ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
1	งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
2	จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน
3	1) การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต 2) บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- (6.1) สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ควรจัดฝึกอบรมข้าราชการและพนักงานราชการเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจ การรักษองค์กร และเทคนิคเฉพาะด้านการผลิตกล้าไม้เชิงคุณภาพ
- (6.2) สำนักส่งเสริมการปลูกป่า และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ควรเพิ่มขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เช่น การประเมินขึ้นเงินเดือนพิเศษ การจัดอบรมสัมมนาเพิ่มความรู้และสร้างเครือข่ายการทำงานกรมป่าไม้
- (6.3) กรมป่าไม้ควรส่งเสริมวิชาการใหม่ ๆ ด้านการเพาะชำกล้าไม้ การปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ปุ๋ย ยาฆ่าเชื้อรา ยาฆ่าแมลง ฮอร์โมนต่าง ๆ ข้อมูลความเหมาะสมในการส่งเสริมของพันธุ์ไม้ใหม่ ๆ ที่ประชาชนต้องการ ข้อมูลรอบตัดฟันของต้นไม้ จำนวนผลผลิตเนื้อไม้ ราคากลางของเนื้อไม้แต่ละชนิดให้ประชาชนทราบ โดยประมาณว่าปลูกต้นไม้ต่าง ๆ แล้วจะมีรายได้เท่าไร ซึ่งข้อมูลควรมีช่องทางให้กับสถานีเพาะชำกล้าไม้ และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลดังกล่าวได้อย่างสะดวก
- (6.4) ควรพัฒนาแอปพลิเคชันในการตรวจติดตาม ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาให้กับผู้มาขอรับกล้าไม้ เพื่อให้สะดวกต่อการตรวจติดตามและสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าได้
- (6.5) ควรมีอัตราค่าจ้างประจำสถานีเพาะชำกล้าไม้ทุกสถานีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการแจกจ่ายกล้าไม้

(7) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

(7.1) สำนักส่งเสริมการปลูกป่า



การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้
ของศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม



การจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ
ของศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร

(7.2) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)



จัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และเปลี่ยนถุงจากขนาด 4x6 นิ้ว
เป็น 10x12 นิ้ว กิจกรรมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำแพร่
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่



จัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และเปลี่ยนถุงจากขนาด 4x6 นิ้ว
เป็น 10x12 นิ้ว กิจกรรมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่
สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่แตง หมู่ที่ 7 ตำบลชี้เหล็ก
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

(7.3) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)



ย้ายชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา



ดูแลรักษากล้าไม้ใหญ่ สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

(7.4) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)



เพาะเมล็ดไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้วังเหนือ
จังหวัดลำปาง
เดือนกุมภาพันธ์ 2568



เตรียมย้ายชำกล้าไม้ลงถาดเพาะชำ
สถานีเพาะชำกล้าไม้วังเหนือ จังหวัดลำปาง
เดือนมีนาคม 2568

(7.5) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)



งานจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย



งานจัดเตรียมแปลงเพาะชำเมล็ดไม้
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย

(7.6) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)



ย้ายชำกล้าไม้ลงถาดเพาะ สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี



ดูแลรักษากล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้พระนครศรีอยุธยา
หมู่ที่ 4 บ้านบางพระครู ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(7.7) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)



การจัดเตรียมวัสดุเพาะชำและผสมวัสดุเพาะชำตามอัตราส่วนที่กำหนด (กิจกรรมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่)
ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี ตำบลหนองบัว
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี



การย้ายชำกล้าไม้ลงถาดเพาะชำ ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้
วังสามหมอจังหวัดอุดรธานี ตำบลผาสุก อำเภอสว่างสามหมอ
จังหวัดอุดรธานี

(7.8) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)



งานบำรุงรักษากล้าไม้ ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัด
ขอนแก่น ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด
จังหวัดขอนแก่น



งานบำรุงรักษากล้าไม้ (จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่)
ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น ตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

(7.9) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)



กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลคูเมือง
อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนมกราคม พ.ศ. 2568



กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป
จัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ด เพาะเมล็ด และย้ายชำกล้าไม้
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลคูเมือง
อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

(7.10) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)



จัดเตรียมเมล็ดไม้ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง

จัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้ของสถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดระยอง

(7.11) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

ย้ายชำกล้าไม้ลงถาดเพาะชำ
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ)
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

(7.12) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)



เพาะเมล็ดไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ย้ายชำกล้าไม้ลงถาดเพาะชำ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร

(7.13) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)



กรอกดินใส่ถุ้ง เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 3
ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ธันวาคม 2567



เพาะเมล็ดไม้ เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตรัง หมู่ที่ 7
ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
มกราคม 2568

(7.14) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)



บำรุงรักษากล้าไม้ ประกอบด้วย การรดน้ำ การกำจัดวัชพืช



การใส่ปุ๋ย การฉีดพ่นสารป้องกันโรคและแมลง

(7.15) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน



ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ จัดเตรียมวัสดุเพาะชำ
และกรอกดินใส่ถุ้ง



ตำบลบ้านกาต อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ จัดเตรียมวัสดุเพาะชำ
และกรอกดินใส่ถุ้ง

(7.16) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่



จัดเตรียมวัสดุเพาะชำ (สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดน่าน)



เพาะชำกล้าไม้ (สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงสา จังหวัดน่าน)

(7.17) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

จัดเตรียมเมล็ดไม้/ปฏิบัติต่อเมล็ดไม้ก่อนเพาะ
ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์
ท้องที่ ตำบลมหาโพธิ อำเภอกำแพง จังหวัดนครสวรรค์การบำรุงรักษากล้าไม้ รดน้ำ ใส่ปุ๋ย กำจัดศัตรูพืช
ป้องกันโรคและแมลง และกำจัดวัชพืช
ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์
ท้องที่ ตำบลมหาโพธิ อำเภอกำแพง จังหวัดนครสวรรค์

(7.18) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

การเพาะเมล็ดไม้
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก
ตำบลดินทอง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดพิษณุโลกการย้ายชำกล้าไม้ลงถุงเพาะชำ
สถานีเพาะชำกล้าไม้ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

(7.19) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม



จัดเตรียมเพาะเมล็ดไม้และย้ายชำกล้าไม้
ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร



จัดเรียงกล้าไม้ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม

(7.20) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี



จัดเตรียมวัสดุเพาะชำ กรอกดินใส่ถุง สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดอำนาจเจริญ



จัดเตรียมวัสดุเพาะชำและเปลี่ยนถุงจากขนาด 4x6 นิ้ว
เปลี่ยนเป็น 10 x 12 นิ้ว สถานีเพาะชำกล้าไม้ศรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี

(7.21) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี



จัดเตรียมวัสดุเพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านนา
จังหวัดนครนายก



กรอกดินใส่ถุงเพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดนครนายก (ทุ่งโพธิ์)

(7.22) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี



ย้ายชำกล้าไม้ลงถุงเพาะชำ สถานีเพาะชำกล้าไม้แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี



เปลี่ยนถุงจากขนาด 4 X 6 นิ้ว เป็น 10 X 12 นิ้ว สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี

(7.23) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่



จัดเตรียมวัสดุเพาะชำและผสมวัสดุเพาะชำ โดยกรอกใส่ถุงเพาะชำขนาด 4 x 6 นิ้ว จัดเรียงภายในเรือนเพาะชำกล้าไม้ให้เป็นแปลง จำนวน 270,000 ถุง สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพังงา ตำบลนาเตย อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดพังงา



จัดเตรียมวัสดุเพาะชำและผสมวัสดุเพาะชำ โดยกรอกใส่ถุงเพาะชำขนาด 4 x 6 นิ้ว จัดเรียงภายในเรือนเพาะชำกล้าไม้ให้เป็นแปลง จำนวน 245,000 ถุง สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดภูเก็ต ตำบลเทพกษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

(7.24) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส



แปลงเพาะเมล็ดกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนราธิวาส อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส



แจกจ่ายกล้าไม้ให้เกษตรกร สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนราธิวาส อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

กิจกรรมที่ 14 : กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง

(1) แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน

หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ
	แผน	ผล	
1. สจป.ที่ 4 (ตาก)	916,000.00	10,000.00	1.09
2. สจป.ที่ 5 (สระบุรี)	916,000.00	9,780.00	1.07
รวม	1,832,000.00	19,780.00	1.08

หมายเหตุ : งบประมาณตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน												
หน่วยงาน	งานสำรวจและเตรียมพื้นที่ (ไร่)			งานจัดสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวก (แห่ง)			งานป้ายสื่อความหมาย (ป้าย)			งานปลูกและเก็บรวบรวม ข้อมูลต้นไม้ชุดล้อม เพื่อพัฒนา แหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง (ต้น)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
1. สจป.ที่ 4 (ตาก)	10	10	100.00	1	0	0.00	61	0	0.00	50	0	0.00
2. สจป.ที่ 5 (สระบุรี)	10	0	50.00	1	0	0.00	61	0	0.00	50	0	0.00
ภาพรวม	20	10	75.00	2	0	0.00	122	0	0.00	100	0	0.00
ร้อยละของผลการดำเนินงาน โดยเฉลี่ย	17.50											

หมายเหตุ : การดำเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการดำเนินงานเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้าน	ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
งบประมาณ	ไม่มี
บุคลากร	ไม่มี
สิ่งอำนวยความสะดวก	ไม่มี

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน	แนวทางการแก้ไข
ไม่มี	ไม่มี

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก

ลำดับ	ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
1	ไม่มี
2	ไม่มี
3	ไม่มี

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มี

(7) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

(7.1) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)



หัวหน้าศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 3 (กำแพงเพชร)
และเจ้าหน้าที่ร่วมประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ พื้นที่สีเขียวในเมืองให้กับชาวบ้าน
หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5



สำรวจจัดทำแนวขอบเขตและผังบริเวณแหล่งเรียนรู้
ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 3 (กำแพงเพชร) จังหวัดกำแพงเพชร

(7.2) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)



ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลความรู้
ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี



สำรวจแนวขอบเขต ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าภาคกลาง (สระบุรี)
ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมที่ 15 : กิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท

(1) แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน

หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ
	แผน	ผล	
1. สจป.ที่ 4 (ตาก)	1,148,000.00	111,740.00	9.73
2. สจป.ที่ 5 (สระบุรี)	1,148,000.00	1,000.00	0.09
3. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)	1,148,000.00	57,188.00	4.98
4. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่	1,148,000.00	19,585.00	1.71
5. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์	1,148,000.00	0.00	0.00
รวม	5,740,000.00	189,513.00	3.30

หมายเหตุ : งบประมาณตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน												
หน่วยงาน	งานประชาสัมพันธ์ (แห่ง)			งานจัดทำพื้นที่สีเขียว ในเมืองและชนบท (แห่ง)			งานส่งเสริม การลดก๊าซเรือนกระจก (ไร่)			งานติดตามผลการดำเนินงาน (ครั้ง)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
1. สจป.ที่ 4 (ตาก)	1	1	100.00	1	0	14.29	1	0	0.00	4	1	25.00
2. สจป.ที่ 5 (สระบุรี)	1	0	50.00	1	0	7.14	1	0	25.00	4	1	37.50
3. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)	1	1	100.00	1	0	7.14	1	0	25.00	4	1	25.00
4. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่	1	1	100.00	1	0	7.14	1	0	0.00	4	1	25.00
5. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์	1	1	100.00	1	0	14.29	1	0	0.00	4	0	0.00
ภาพรวม	5	4	90.00	5	0	10.00	5	0	10.00			22.50
ร้อยละของผลการดำเนินงาน โดยเฉลี่ย												
14.63												

หมายเหตุ : การดำเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการดำเนินงานเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้าน	ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
งบประมาณ	งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน สำหรับใช้ในการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เต็มพื้นที่เป้าหมาย เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรส่วนใหญ่ใช้สำหรับสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นหลัก
บุคลากร	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำผังบริเวณการดำเนินกิจกรรมจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท ศักยภาพของบุคลากรไม่ตอบสนองต่อภารกิจที่ปฏิบัติ เนื่องจากเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งมีอายุมาก หรือมีโรคประจำตัว จึงส่งผลให้ศักยภาพในการปฏิบัติงานลดลง
สิ่งอำนวยความสะดวก	ยานพาหนะมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 16 ปี จึงเสื่อมสภาพ ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า รวมทั้งกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน	แนวทางการแก้ไข
(4.1) การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นภูเขาสูงโดดกลางเมือง ทำให้ไม่มีแหล่งเก็บน้ำในพื้นที่	ดำเนินกิจกรรมส่วนใหญ่ในช่วงฤดูฝน และจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำ รวมทั้งจัดหาแท่งค้ำน้ำ สำหรับบรรจุน้ำไว้ใช้ในกรณีที่ฝนทิ้งช่วง
(4.2) การกำหนดพื้นที่เป้าหมายไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรม เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายเป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น จึงต้องขออนุญาตจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่นั้น และให้ความเห็นชอบก่อน นอกจากนี้กระบวนการขออนุญาตมีหลายขั้นตอนและต้องใช้ระยะเวลา จึงส่งผลให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า	สำนักจัดการป่าชุมชนควรประสานหน่วยงานปฏิบัติเพื่อให้ยืนยันพื้นที่เป้าหมายร่วมกันอีกครั้งก่อนที่จะออกแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งประชุมหารือแนวทาง เพื่อให้คำแนะนำหรืออนุญาตในกรณีที่ต้องใช้พื้นที่ในเขตที่ไม่สามารถดำเนินการได้โดยตรง

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก

ลำดับ	ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
1	การกำหนดพื้นที่เป้าหมายไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรม
2	1) งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 2) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
3	ศักยภาพของบุคลากรไม่ตอบสนองต่อภารกิจที่ปฏิบัติ

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มี

(7) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

(7.1) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)



เจ้าหน้าที่ป่าไม้ติดต่อประสานงาน จัดทำพื้นที่สีเขียวในเมือง และชนบทองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก



เจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา ร่วมกันจัดทำรายละเอียดแผนผังการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท

(7.2) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)



การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ ทราบถึงการดำเนินงานกิจกรรมในพื้นที่ ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี



กิจกรรมสำรวจและกำหนดขอบเขต บริเวณเขาตระกร้า ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

(7.3) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)



วางแผนเก็บข้อมูลคาร์บอนของต้นไม้ ณ หมู่ที่ 8 บ้านควนตอ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนมีนาคม พ.ศ. 2568



วางแผนเก็บข้อมูลคาร์บอนของต้นไม้ ณ หมู่ที่ 8 บ้านควนตอ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนมีนาคม พ.ศ. 2568

(7.4) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่



สำรวจพื้นที่ในการจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี



ร่วมประชุมและสำรวจพื้นที่ในการจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมือง
และชนบทร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

(7.5) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์



ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์



สภาพพื้นที่ดำเนินการกิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมือง
และชนบท ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

**กิจกรรมที่ 16 : กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดิน
ในพื้นที่ป่าไม้ถาวร**

(1) แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน			
หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ
	แผน	ผล	
1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)	107,100.00	107,030.00	99.93
2. สจป.ที่ 3 (ลำปาง)	178,500.00	108,800.00	60.95
3. สจป.ที่ 5 (สระบุรี)	23,800.00	23,630.00	99.29
4. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)	71,400.00	67,280.00	94.23
5. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)	1,011,500.00	1,010,992.00	99.95
6. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)	1,785,000.00	416,978.32	23.36
7. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)	1,642,200.00	568,702.00	34.63
8. สจป.ที่ 13 (สงขลา)	47,600.00	16,780.00	35.25
9. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่	23,800.00	0.00	0.00
10. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม	71,400.00	71,400.00	100.00
11. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี	249,900.00	119,000.00	47.62
12. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี	119,000.00	110,480.00	92.84
13. สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส	618,800.00	23,800.00	3.85
รวม	5,950,000.00	2,644,872.32	44.45

หมายเหตุ : งบประมาณตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน

หน่วยงาน	งานเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน (ป่า)				งานสำรวจป่าไม้ถาวร (ไร่)				งานจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS (ไร่)			
	แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผล	ร้อยละ	
1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)	3	3	100.00		900	900	100.00		900	500	77.80	
2. สจป.ที่ 3 (ลำปาง)	2	2	100.00		1,500	1,000	83.33		1,500	137	37.90	
3. สจป.ที่ 5 (สระบุรี)	1	1	100.00		200	200	100.00		200	200	100.00	
4. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)	2	2	100.00		600	600	87.50		600	500	91.65	
5. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)	3	3	100.00		8,500	9,675	100.00		8,500	9,675	100.00	
6. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)	5	5	100.00		15,000	6,125	62.92		15,000	6,125	40.85	
7. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)	8	4	81.25		13,800	4,604	52.05		13,800	4,604	48.55	
8. สจป.ที่ 13 (สงขลา)	4	4	100.00		400	150	70.32		400	100	25.00	
9. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่	2	0	62.50		200	0	0.00		200	0	0.00	
10. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม	2	2	100.00		600	600	100.00		600	0	50.00	
11. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี	3	3	100.00		2,100	1,000	76.18		2,100	1,000	73.80	
12. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี	1	1	100.00		1,000	1,000	100		1,000	1,000	100	

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน											
หน่วยงาน	งานเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน (ป่า)				งานสำรวจป่าไม้ถาวร (ไร่)				งานจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS (ไร่)		
	แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผล	ร้อยละ		แผน	ผล	ร้อยละ
13. สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส	2	1	81.25		5,200	63	20.65		5,200	63	2.55
ภาพรวม	38	31	93.09		50,000	25,917	65.10		50,000	23,904	52.86
ร้อยละของผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ย				74.34							

หมายเหตุ : การดำเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการดำเนินงานเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้าน	ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
งบประมาณ	ไม่มี
บุคลากร	การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต ดังกรณีของส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ขาดอัตรากำลังในตำแหน่งช่างสำรวจ (พนักงานราชการ) จำนวน 4 อัตรา เนื่องจากได้เกษียณอายุราชการจำนวน 2 อัตรา ลาออกจำนวน 1 อัตรา และเสียชีวิต จำนวน 1 อัตรา จึงรอกการทดแทนตำแหน่งจากการเปิดสอบของกรมป่าไม้ โดยปรับเป็น ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 4 อัตรา ซึ่งปัจจุบันได้มีหนังสือส่งตัว จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เพื่อมารายงานตัวและปฏิบัติงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานีแล้ว จำนวน 2 อัตรา ส่วนอีก 2 อัตรา มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ส่งผลให้มีบุคลากร ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานที่ได้รับในปีงบประมาณนี้ ซึ่งมีปริมาณงานที่มากกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากในปัจจุบันส่วนจัดการ ที่ดินป่าไม้ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ มีอัตรากำลังของข้าราชการ จำนวน 5 คน ซึ่งไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ 1 คน ต้องปฏิบัติงานหลายภารกิจ โดยแบ่งความรับผิดชอบตามพื้นที่เป้าหมาย จึงขอรับการสนับสนุน อัตรากำลังเพิ่มเติมในตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จำนวน 10 คน
สิ่งอำนวยความสะดวก	ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ เครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) ชำรุด และหมึกพิมพ์ ไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจาก ต้องปฏิบัติงานในสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูง และลาดชัน ทำให้อายุการใช้งานของยานพาหนะที่ มีอายุการใช้งาน เกิน 10 ปีขึ้นไปชำรุด และเสื่อมสภาพ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังกรณีต่อไปนี้ - ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ในสังกัดสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สงขลา มีจำนวน 4 คัน เพราะมีอายุการใช้งานเกินกว่า 10 ปี จึงมียานพาหนะที่ชำรุด จำนวน 2 คัน ใช้งานได้ จำนวน 2 คัน แต่ต้องคอยดูแล ซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ต้องการให้จัดสรรยานพาหนะใหม่มาทดแทนของเดิม - ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี มีรถยนต์ราชการจำนวน 5 คัน (รวมที่ได้รับการจัดซื้อเพื่อทดแทนรถยนต์ราชการ จากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 คันแล้ว) โดยรถยนต์ที่สามารถใช้งานได้มีจำนวน 3 คัน และอยู่ในสภาพชำรุด จำนวน 2 คัน ซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า 16 ปี ส่งผลทำให้ใช้รถยนต์ราชการดังกล่าวในการปฏิบัติงาน ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน	แนวทางการแก้ไข
(4.1) กระบวนการทางกฎหมายใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ขาดความต่อเนื่อง และไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากปัญหาที่อยู่อาศัยทำกินของราษฎรในเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร ยังไม่ได้กำหนดแนวทางการแก้ไข ปัญหา ส่งผลให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากราษฎรเท่าที่ควร เมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน	กรมป่าไม้ควรกำหนดแนวทางหรือกรอบมาตรการในการดำเนินการในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
(4.2) ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ เนื่องจากพบว่าพื้นที่ป่าไม้ถาวรที่ดำเนินการอยู่ทับซ้อนกับพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน ซึ่งบางพื้นที่เป็นเอกสารสิทธิทางที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 เป็นต้น จึงไม่ทราบว่าสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตามแผนปฏิบัติงานแล้วหรือไม่ เพราะไม่ทราบถึงข้อมูลขอบเขตพื้นที่ของแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ	กรมป่าไม้ควรขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยขอข้อมูลขอบเขตพื้นที่ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบและใช้ประกอบการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(4.3) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และสิทธิ์ที่จะได้รับ ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงาน	ต้องทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อจะช่วยให้ชาวบ้านมีความเข้าใจมากขึ้น

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก

ลำดับ	ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
1	1) การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต 2) จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 3) ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 4) ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ
2	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
3	กระบวนการทางกฎหมายใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ขาดความต่อเนื่อง และไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ควรจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับป่าไม้ และเสริมสร้างประสิทธิภาพให้ผู้ปฏิบัติงาน

(7) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

(7.1) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)



เจ้าหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ดำเนินการจัดทำแผนที่
วางแผนกำหนดแปลงสำรวจป่าที่จัดสรร
แปลงที่ 1 (ห้วยเหี้ยะ), ป่าลุ่มน้ำทา และป่าขุนแม่ลี้



สำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร โดยการถ่ายทอด
แนวเขตจากแผนที่วางแผน ลงสู่สภาพพื้นที่จริง
และดำเนินการสำรวจจริงวัดแปลงที่ดินของราษฎรในพื้นที่
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่ บ้านแม่ตะไคร้ หมู่ที่ 1
ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

(7.2) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)



ประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วม รวมทั้งนัดหมาย
เพื่อดำเนินการสำรวจ ท้องที่ ตำบลวังเงิน ตำบลแม่ทะ
และตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
วันที่ 16 ธันวาคม 2567



สำรวจจริงวัดแปลงที่ดินของราษฎร และตรวจสอบ
จัดทำขอบเขตพื้นที่ที่มีสภาพป่า ท้องที่ หมู่บ้านหลุก
ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
วันที่ 8 มกราคม 2568

(7.3) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)



ลงพื้นที่สำรวจกำหนดความเหมาะสมการใช้ที่ดินป่าไม้
ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านมวกเหล็ก ตำบลมวกเหล็ก
อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567



สำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร และจัดทำขอบเขตพื้นที่
มีสภาพป่า ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านมวกเหล็ก
ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567

(7.4) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)



เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและรังวัดแปลงที่ดิน
ของราษฎรที่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรป่าภูสิงห์ - ป่าภูทอกใหญ่
(หมายเลข 77) ท้องที่ บ้านโคกก่องใต้ ตำบลโคกก่อง
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ



เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและรังวัดแปลงที่ดิน
ของราษฎรที่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรป่าหนองเรือ (หมายเลข 25)
บ้านผาสุก ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอกศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู

(7.5) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)



สำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร และตรวจสอบจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่ที่มีสภาพป่า หมู่ที่ 1 ตำบลกะเฉด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



สำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร และตรวจสอบจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่ที่มีสภาพป่า หมู่ที่ 11 ตำบลโป่งน้ำร้อน
อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

(7.6) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)



แจ้งพื้นที่ดำเนินการให้ผู้นำชุมชนได้รับทราบถึงขอบเขต
พื้นที่ดำเนินการในพื้นที่ป่าไม้ถาวรป่าที่จะดำเนินการ
หมายเลข 89 ท้องที่ หมู่ที่ 8 บ้านพรกระเชิง
ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร



ประชุมชี้แจงราษฎร สร้างการมีส่วนร่วม รวมทั้งนัดหมาย
เพื่อดำเนินการสำรวจรังวัด ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรป่าย่านยาว-
เขวงค์ ท้องที่หมู่ที่ 2 บ้านบางสาว ตำบลเขวง
อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(7.7) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)



ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน หมู่ที่ 11 ตำบลฝาละมี
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน
และแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
ป่าควนบางชวน ควนหม้อ ควนพง



ปฏิบัติงานลงสำรวจแปลง ท้องที่ หมู่ที่ 11 ตำบลฝาละมี
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน
และแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
ป่าควนบางชวน ควนหม้อ ควนพง

(7.8) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)



การประชุมชี้แจงราษฎร พื้นที่ป่าไม้ถาวร
ป่าเทือกเขาไต่ตะ (หรือป่าหมายเลข 110)



สำรวจขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร ป่าสายโฮ้

(7.9) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่
ไม่มี

(7.10) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม



ประชุมชี้แจงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน วางแผน
และกำหนดแปลงสำรวจร่วมกับผู้นำชุมชน จำนวน 6
หมู่บ้าน ณ ที่ทำการกำนัน ตำบลบ้านเหล่า
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2567



ประชุมชี้แจงราษฎร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมก่อนปฏิบัติงาน
จำนวน 6 หมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแวง หมู่ที่ 5
ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567

(7.11) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี



ประชุมชี้แจง และลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจแปลงที่ดินทำกิน
ของราษฎรบ้านแซ้ หมู่ที่ 1 และบ้านโนนเปือย หมู่ที่ 6
ตำบลแซ้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ป่าไม้ถาวร ป่าที่จัดสรรฝั่งซ้ายห้วยสำราญ แปลง 2



การลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจแปลงที่ดินทำกิน
ของราษฎร บ้านแซ้ หมู่ที่ 1 ตำบลแซ้ อำเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ ป่าไม้ถาวร
ป่าที่จัดสรรฝั่งซ้ายห้วยสำราญ แปลง 2

(7.12) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี



สำรวจตรวจสอบแปลงที่ดิน หมู่ที่ 15 บ้านเขาพลูทอง
ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว



สำรวจตรวจสอบแปลงที่ดิน หมู่ที่ 9 บ้านวังสุเทพ
ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

(7.13) สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา



ให้ความรู้ความเข้าใจและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรม
ที่จะดำเนินการในพื้นที่ป่าไม้ถาวร หมู่ที่ 6
ตำบลมะรุ่ยโศก อำเภอร่องฉะ จังหวัดฉะเชิงเทรา



ให้ความรู้ความเข้าใจและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรม
ที่จะดำเนินการในพื้นที่ป่าไม้ถาวร หมู่ที่ 9
ตำบลมะรุ่ยโศก อำเภอร่องฉะ จังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรมที่ 17 : กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

(1) แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน

หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ
	แผน	ผล	
1. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)	616,000.00	0.00	0.00
2. สจป.ที่ 3 (ลำปาง)	324,100.00	178,920.00	55.21
3. สจป.ที่ 5 (สระบุรี)	64,800.00	64,760.00	99.94
4. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)	162,100.00	83,440.00	51.47
5. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)	2,431,500.00	681,458.00	28.03
6. สจป.ที่ 13 (สงขลา)	2,172,200.00	0.00	0.00
7. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน	907,800.00	794,110.00	87.48
8. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่	97,300.00	96,400.00	99.08
9. สจป.ที่ 6 สาขาครพนม	2,074,900.00	1,074,170.00	51.77
10. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี	2,139,600.00	862,840.00	40.33
11. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี	453,900.00	453,900.00	100.00
รวม	11,444,200.00	4,289,998.00	37.49

หมายเหตุ : งบประมาณตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน

หน่วยงาน	งานเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน (หมู่บ้าน)			งานสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (หมู่บ้าน)			งานรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS (หมู่บ้าน)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
1. สจป.ที่ 2 (เชียงรายน)	19	0	0.00	19	0	0.00	19	0	0.00
2. สจป.ที่ 3 (ลำปาง)	10	10	100.00	10	10	100.00	10	9	95.00
3. สจป.ที่ 5 (สระบุรี)	2	2	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00
4. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)	5	5	100.00	5	4	93.33	5	4	90.00
5. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)	75	75	100.00	75	10	30.00	75	5	10.00
6. สจป.ที่ 13 (สงขลา)	67	0	0.12	67	0	0.00	67	0	0.00
7. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน	28	28	100.00	28	18	75.00	28	18	75.00
8. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่	3	3	100.00	3	3	100.00	3	3	100.00
9. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม	64	64	100.00	64	32	66.67	64	4	21.10
10. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี	66	62	93.92	66	18	36.36	66	18	36.37
11. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี	14	14	100.00	14	14	100.00	14	14	100.00

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน									
หน่วยงาน	งานเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน (หมู่บ้าน)			งานสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (หมู่บ้าน)			งานรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS (หมู่บ้าน)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
ภาพรวม	353	263	74.52	353	111	40.75	353	77	28.05
ร้อยละของผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ย	66.15								

หมายเหตุ : การดำเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการดำเนินงานเฉพาะที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้าน	ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
งบประมาณ	งบประมาณสำหรับใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายที่เป็นภูเขาและทางลาดชัน ซึ่งจะทำให้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าพื้นที่ราบ
บุคลากร	การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต เนื่องจากส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี มีพนักงานราชการในตำแหน่งช่างสำรวจเกษียณอายุราชการ จำนวน 2 อัตรา ลาออก จำนวน 1 อัตรา และเสียชีวิต จำนวน 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 4 อัตรา ซึ่งอยู่ระหว่างรอการทดแทนตำแหน่งจากการเปิดสอบของกรมป่าไม้ โดยปรับตำแหน่งจากช่างสำรวจเป็นนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 4 อัตรา ปัจจุบันบุคลากรได้รายงานตัว และมีหนังสือส่งตัวจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เพื่อมารายงานตัวและปฏิบัติงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานีแล้ว จำนวน 2 อัตรา ส่วนอีก 2 อัตรา มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ในขณะที่มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จึงส่งผลให้มีบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน มีจำนวนอัตรากำลังของพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย และนายช่างสำรวจ ไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน
สิ่งอำนวยความสะดวก	ครุภัณฑ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์สำนักงาน คอมพิวเตอร์แบบพกพา และเครื่องพิมพ์ของส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอนเสื่อมสภาพ ชำรุด และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งครุภัณฑ์บางรายการยังสามารถใช้งานได้ แต่ไม่รองรับโปรแกรมในการจัดทำแผนที่

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน	แนวทางการแก้ไข
(4.1) เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงต้องตรวจสอบสถานการณ์ก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้	ต้องตรวจสอบสถานการณ์ก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง
(4.2) ราษฎรในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี บางหมู่บ้านไม่ให้ความร่วมมือในการสำรวจ เนื่องจากเกรงว่าเจ้าหน้าที่จะยึดแปลงที่ดิน นอกจากนี้ราษฎรจำนวนหนึ่งไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล	จัดประชุมชี้แจงราษฎร เพื่อให้ราษฎรเข้าใจและให้ความร่วมมือ หากราษฎรไม่ให้ความร่วมมือ ให้ทำบันทึกร่วมกันระหว่างผู้นำและเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้เพื่อแจ้งความประสงค์ไม่เข้าร่วมการสำรวจการถือครองเพื่อจัดทำโครงการ คทช. ต่อไป

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน	แนวทางการแก้ไข
(คทช.) แต่ต้องการหนังสือเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เช่น โฉนด หรือ ส.ป.ก. 4 - 01	
(4.3) ราษฎรผู้ทำประโยชน์ในพื้นที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างท้องที่ ทำให้การประชาสัมพันธ์/ประสานงานการสำรวจการครอบครองที่ดินเกิดความล่าช้า	ประสานผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์/ปิดประกาศ ณ บริเวณแปลงที่ดิน เพื่อให้ราษฎรผู้ครอบครองทำประโยชน์ได้รับทราบและสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนัดหมายสำรวจจริงวัดแปลงที่ดินได้

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก

ลำดับ	ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
1	1) งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 2) การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต 3) จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน
2	1) ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 2) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 3) ราษฎรผู้ทำประโยชน์ในพื้นที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างท้องที่ ทำให้การประชาสัมพันธ์/ประสานงานการสำรวจการครอบครองที่ดินเกิดความล่าช้า
3	ไม่มี

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

กรมป่าไม้ควรจัดฝึกอบรมทักษะในด้านการป่าไม้ เพื่อเสริมประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การใช้โปรแกรม GIS ในการจัดทำแผนที่ และระบบฐานข้อมูล

(7) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

(7.1) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)

ไม่มี

(7.2) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)



จัดประชุมชี้แจงราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมาย นิตหมายราษฎร
เพื่อดำเนินการสำรวจ ท้องที่หมู่บ้านแม่จอกฟ้า
หมู่ 8 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
วันที่ 3 มกราคม 2568



สำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ท้องที่หมู่บ้านคลองละวาน หมู่ 6 ตำบลในเมือง
อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 13 มกราคม 2568

(7.3) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)



จัดประชุมชี้แจงราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเขว้า
ตำบลนิคมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี และนิตหมาย
เพื่อดำเนินการสำรวจ ธันวาคม พ.ศ. 2567



จัดประชุมชี้แจงราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 12 บ้านวังมนรธา
ตำบลนิคมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี และนิตหมาย
เพื่อดำเนินการสำรวจ ธันวาคม พ.ศ. 2567

(7.4) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)



จัดประชุมชี้แจงราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมาย
ณ บ้านทุ่งสว่างพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลดินจี่
อำเภอดำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์



ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานกับผู้ช่วยงานสำรวจ
ณ บ้านทุ่งสว่างพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลดินจี่
อำเภอดำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

(7.5) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)



ประชุมชี้แจงราษฎรตามแผนการสำรวจการถือครองที่ดิน
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง



สำรวจการถือครองครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไพร อำเภอรษฎา จังหวัดตรัง

(7.6) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
ไม่มี

(7.7) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน



สำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
โดยนำแผนที่ที่แสดงพื้นที่ “เป้าหมายสำรวจ” ไปดำเนินการ
สำรวจทุกรายทุกแปลง (หมู่บ้าน) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบน ท้องที่ บ้านห้วยเตี๋ย หมู่ที่ 3
ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน



จัดประชุมชี้แจงราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมาย รวมทั้งนัดหมาย
ราษฎรเพื่อดำเนินการสำรวจ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบน ท้องที่ บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 2
ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

(7.8) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่



ประชุมชี้แจงราษฎร บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4
ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอง
ณ ศาลาบ้านเหล่าเหนือ อำเภอสอง จังหวัดแพร่



สำรวจการถือครองที่ดินโดยให้ราษฎรกรอกแบบฟอร์ม
ส่งให้เจ้าหน้าที่ บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่สอง ณ ศาลาบ้านเหล่าเหนือ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

(7.9) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม



วาดรูปแปลงราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมาย
กิจกรรมสำรวจถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
บ้านนากะทาด หมู่ที่ 9 ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย
จังหวัดสกลนคร



จัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (shape file)
แปลงสำรวจถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
รายงานประจำเดือน ณ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6
สาขานครพนม

(7.10) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี



ประชุมชี้แจงการดำเนินการสำรวจการครอบครองที่ดินทำกิน
ของราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากลางใหญ่
บ้านโคก หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 11 (แยกหมู่) ตำบลกลางใหญ่
อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี



ประชุมชี้แจงการดำเนินการสำรวจการครอบครองที่ดิน
ทำกินของราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูโหล่น
ท้องที่ บ้านตามุย หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี

(7.11) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี



สำรวจการถือครองที่ดิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ท้องที่ บ้านเนินรัก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองชุมพล
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี



สำรวจการถือครองที่ดิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ท้องที่ บ้านชัยหลังเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลเขาย้อย
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

(7.12) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
ไม่มี

กิจกรรมที่ 18 : กิจกรรมจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
(1) แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน

หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ
	แผน	ผล	
1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)	9,357,500.00	5,261,890.84	56.23
2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)	4,547,100.00	3,430,090.00	75.43
3. สจป.ที่ 3 (ลำปาง)	3,945,900.00	604,400.00	15.32
4. สจป.ที่ 4 (ตาก)	4,471,960.00	3,580,590.00	80.07
5. สจป.ที่ 5 (สระบุรี)	75,200.00	74,960.00	99.68
6. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)	17,812,900.00	5,447,296.25	30.58
7. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)	6,351,000.00	2,273,564.28	35.80
8. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)	6,839,500.00	3,382,422.00	49.45
9. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)	338,200.00	330,932.00	97.85
10. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)	3,119,100.00	1,210,150.32	38.80
11. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)	3,344,700.00	2,174,228.00	65.01
12. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่	1,390,500.00	769,462.50	55.34
13. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก	75,200.00	0.00	0.00
14. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม	3,231,900.00	560,820.00	17.35
15. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี	8,380,340.00	2,927,970.00	34.94
16. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี	526,100.00	526,100.00	100.00
17. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่	1,352,900.00	575,000.00	42.50
รวม	75,160,000.00	33,129,876.19	44.08

หมายเหตุ : งบประมาณตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน

หน่วยงาน	งานเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน (หมู่บ้าน)			งานกำหนดขอบเขตพื้นที่ดำเนินการ (หมู่บ้าน)			งานจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ (หมู่บ้าน)			งานจัดทำข้อมูลรูปแบบแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS (หมู่บ้าน)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)	249	249	100.00	249	249	100.00	249	5	60.40	249	5	8.80
2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)	121	121	100.00	121	121	100.00	121	0	71.43	121	0	50.00
3. สจป.ที่ 3 (ลำปาง)	105	105	100.00	105	105	100.00	105	0	69.90	105	0	50.00
4. สจป.ที่ 4 (ตาก)	119	119	100.00	119	64	58.80	119	64	67.29	119	64	58.80
5. สจป.ที่ 5 (สระบุรี)	2	2	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00
6. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)	474	474	100.00	474	474	100.00	474	0	49.41	474	0	0.00
7. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)	169	169	100.00	169	169	100.00	169	15	40.16	169	7	6.50
8. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)	182	182	100.00	182	182	100.00	182	0	60.71	182	0	50.00
9. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)	9	9	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00	9	8	88.90
10. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)	83	83	100.00	83	83	100.00	83	12	52.93	83	12	31.30
11. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)	89	89	100.00	89	89	100.00	89	0	43.94	89	15	30.90

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน												
หน่วยงาน	งานเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน (หมู่บ้าน)			งานกำหนดขอบเขตพื้นที่ดำเนินการ (หมู่บ้าน)			งานจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ (หมู่บ้าน)			งานจัดทำข้อมูลรูปแบบแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS (หมู่บ้าน)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
12. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่	37	37	100.00	37	37	100.00	37	0	61.20	37	0	25.70
13. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก	2	2	100.00	2	0	0.00	2	0	0.00	2	0	0.00
14. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม	86	86	100.00	86	52	72.10	86	0	50.24	86	0	7.00
15. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี	223	215	96.40	223	215	96.40	223	67	32.49	223	67	36.80
16. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี	14	14	100.00	14	14	100.00	14	14	100.00	14	14	100.00
17. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่	36	36	100.00	36	36	100.00	36	0	58.93	36	0	0.00
ภาพรวม	2,000	1,992	99.60	2,000	1,901	95.85	2,000	188	53.52	2,000	194	24.10
ร้อยละของผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ย	64.72											

หมายเหตุ : การดำเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการดำเนินงานเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้าน	ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
งบประมาณ	ไม่มี
บุคลากร	การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต เนื่องจากส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี มีพนักงานราชการในตำแหน่งช่างสำรวจเกษียณอายุราชการ จำนวน 2 อัตรา ลาออก จำนวน 1 อัตรา และเสียชีวิต จำนวน 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 4 อัตรา ซึ่งอยู่ระหว่างรอการทดแทนตำแหน่งจากการเปิดสอบของกรมป่าไม้ โดยปรับตำแหน่ง จากช่างสำรวจเป็นนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 4 อัตรา ปัจจุบันบุคลากร ได้รายงานตัว และมีหนังสือส่งตัวจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เพื่อบรรยายงานตัวและปฏิบัติงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานีแล้ว จำนวน 2 อัตรา ส่วนอีก 2 อัตรา มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ในขณะที่มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จึงส่งผลให้มีบุคลากรไม่เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน
สิ่งอำนวยความสะดวก	ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม ไม่มีเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ สำหรับใช้ในการประชุมชี้แจงราษฎรและให้ความรู้แก่ชุมชน จึงขอรับการสนับสนุน จำนวน 2 เครื่อง พร้อมฉากรับภาพฉาย มัลติมีเดียข้างต้น

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน	แนวทางการแก้ไข
(4.1) ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เนื่องจากป่าสงวนแห่งชาติ เป้าหมายมีการทับซ้อนกับพื้นที่ของส่วนราชการอื่น เช่น ข้อมูลพื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ข้อมูลพื้นที่สวนรุกชาติของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ข้อมูลพื้นที่ป่าชุมชน ข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ข้อมูลแปลงปลูกป่า และข้อมูลแปลงที่ถูกบุกรุก เป็นต้น รวมทั้งพื้นที่เอกสารทางที่ดิน อาทิ โฉนด นส.3 ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงไม่ทราบว่า สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เป้าหมายแล้วหรือไม่ รวมถึงฐานข้อมูล ประกอบการจัดทำแผนที่วางแผนปฏิบัติงาน ได้แก่ แปลงปลูกป่า สวนป่า ป่าชุมชน พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ และพื้นที่ที่กรมป่าไม้ตรวจยึดได้ ส่งผลให้เกิดความ	กรมป่าไม้ควรประสานขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบฐานข้อมูลขอบเขตพื้นที่ของทุกหน่วยงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน	แนวทางการแก้ไข
คลาดเคลื่อนของข้อมูลในการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย และเกิดความล่าช้าในการจัดทำข้อมูล เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน	
(4.2) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ของกรมป่าไม้ โดยเฉพาะเรื่องสิทธิในการครอบครองที่ดิน ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่า การถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท น.ส.2 น.ส.3 หรือการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.ท.บ.5) สามารถนำไปออกโฉนดที่ดินได้ อีกทั้งราษฎรยังมีความเชื่อว่าการเข้าร่วมโครงการโฉนดชุมชนหรือค้ำประกันจากรัฐบาลในอดีตจะนำไปสู่การได้รับโฉนดที่ดินในพื้นที่ป่าที่อยู่อาศัยอยู่เดิม ในขณะที่บางหมู่บ้านไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจากเกรงว่าเจ้าหน้าที่จะยึดแปลงที่ดิน นอกจากนี้ราษฎรจำนวนหนึ่งไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) แต่ต้องการหนังสือเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เช่น โฉนด หรือ ส.ป.ก. 4 - 01 รวมทั้งราษฎรบางรายไม่กล้าแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ เพราะเกรงว่าจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ได้ตามแผนที่กำหนดไว้	ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ควรเพิ่มความถี่ในการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ให้ราษฎรในพื้นที่เป้าหมายทราบ รวมทั้งจัดทำสื่อและเอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook Tik - Tok เป็นต้น หรือปิดประกาศ ณ ที่ทำการหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล และที่ว่าการอำเภอท้องที่ ทั้งนี้ หากราษฎรไม่ให้ความร่วมมือให้ทำบันทึกร่วมกันระหว่างผู้นำและเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้เพื่อแจ้งความประสงค์ไม่เข้าร่วมการสำรวจการถือครองเพื่อจัดทำโครงการ คทช. ต่อไป

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก

ลำดับ	ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
1	ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ
2	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
3	การขาดแคลนอัตรากำลังที่ขาดแคลน ในกรณีการเกื้อหนุนอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มี

(7) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

(7.1) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)



เจ้าหน้าที่คัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็น บุคคลธรรมดา ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กรมป่าไม้กำหนด ท้องที่ บ้านสันมะกอกหวาน ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่



จัดทำบัญชีรายชื่อราษฎรและผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวม

(7.2) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)



ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน ท้องที่ บ้านหนองเขียว ตำบลป่าจั่ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย



ดำเนินการสำรวจการถือครองแปลงที่ดินของราษฎร บ้านห้วยฝายพัฒนา ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

(7.3) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)



สำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ดำเนินการในแต่ละรอบมาตรการในพื้นที่จริง รวมทั้งวิเคราะห์สภาพทรัพยากรที่ดิน และป่าไม้ระดับพื้นที่ที่กำหนดขอบเขตร่องรอยการทำประโยชน์ ท้องที่ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
วันที่ 28 มกราคม 2568



จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ รวมทั้งนัดหมายราษฎรก่อนเข้าปฏิบัติงาน ท้องที่ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 13 มกราคม 2568

(7.4) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)



คัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา
ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กรมป่าไม้กำหนด
ท้องที่ บ้านเพชรนิยัม หมู่ที่ 3 ตำบลปางตาไว
อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร



จัดทำบัญชีรายชื่อและผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
รับรองการอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวม
ท้องที่ บ้านเพชรนิยัม หมู่ที่ 3 ตำบลปางตาไว
อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

(7.5) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)



จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 12
บ้านวังมโนราห์ ตำบลนิคมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
และนัดหมายก่อนเข้าปฏิบัติงาน มกราคม พ.ศ. 2568



จัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS

(7.6) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)



เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงที่ดินทำกินของราษฎร
ที่มีที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าหนองเรือบ้านสุขเกษม ตำบลหนองบัว
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู



เจ้าหน้าที่ GIS กำลังรวบรวมข้อมูลและจัดทำ Shape File
เพื่อรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานกรมป่าไม้ต่อไป

(7.7) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)



สำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ดำเนินการในแต่ละกรอบ
มาตรการในพื้นที่จริง บ้านนาโก หมู่ที่ 3 ตำบลกุดแซ่
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร



จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจราษฎร บ้านสงเปือย
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร

(7.8) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)



สำรวจขอบเขตพื้นที่ดำเนินการ ท้องที่ บ้านลำนางรอง
หมู่ที่ 10 ตำบลลำนางรอง
อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์



สำรวจขอบเขตพื้นที่ดำเนินการ ท้องที่ บ้านลำนางรอง
หมู่ที่ 10 ตำบลลำนางรอง
อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

(7.9) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)



สำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ดำเนินการตามแต่ละกรอบ
มาตรการในพื้นที่จริง รวมทั้งวิเคราะห์สภาพทรัพยากรที่ดิน
และป่าไม้กำหนดขอบเขตร่องรอยการทำประโยชน์ หมู่ที่ 6
ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



จัดทำข้อมูลรูปแบบแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS

(7.10) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)



ตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ดำเนินการตามกรอบมาตรการ
ท้องที่ บ้านควนหินม้าย ตำบลนาขา อำเภอลังสวน
จังหวัดชุมพร



ตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ดำเนินการตามกรอบมาตรการ
ท้องที่ บ้านทุ่งแร่ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอลังสวน
จังหวัดชุมพร

(7.11) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)



สำรวจพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน
และป่าไม้ระดับพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตรุด
อำเภอมะนัง จังหวัดตรัง



รวบรวมข้อมูล และรวบรวมจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน
shapefile ในระบบ GIS (หมู่บ้าน)

(7.12) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่



ประชุมชี้แจงราษฎรบ้านเวียงตั้ง ตำบลวังธง อำเภอมะนัง
จังหวัดแพร่ ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยเปี้ย
และป่าห้วยบ่อทอง อำเภอมะนัง จังหวัดแพร่



ตรวจสอบแปลงที่ดินของราษฎรบ้านวังหงส์ ตำบลวังหงส์
อำเภอมะนัง จังหวัดแพร่ ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าห้วยเปี้ยและป่าห้วยบ่อทอง อำเภอมะนัง จังหวัดแพร่

(7.13) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
ไม่มี

(7.14) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม



ประชุมชี้แจงกิจกรรมการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้
ระดับพื้นที่ ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านโคกภูเก่า หมู่ที่ 1
บ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 9 บ้านภูพานน้อย หมู่ที่ 15
และบ้านบ่อเดือนห้า หมู่ที่ 10 ตำบลโคกภู อำเภอกุพาน
จังหวัดสกลนคร วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568
ณ ที่ว่าการอำเภอกุพาน



สำรวจตรวจสอบขอบเขตของพื้นที่เป้าหมายดำเนินกิจกรรม
การจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
ท้องที่ บ้านโคกภูเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลโคกภู อำเภอกุพาน
จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 19 มีนาคม 2568

(7.15) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี



ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และทำการทบทวน
ข้อมูลการดำเนินการ กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากร
ที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ในท้องที่ บ้านผือ หมู่ที่ 11
ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร



ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และทำการทบทวน
ข้อมูลการดำเนินการกิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากร
ที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ในท้องที่ บ้านน้ำคำใหญ่ หมู่ที่ 1
ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

(7.16) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี



ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ ที่ห้อง บ้านเขาย้อยบน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี



ประชุมชี้แจงการจัดทำขอบเขตหมู่บ้าน และการจัดทำกรอบมาตรการแก้ไขปัญหการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

(7.17) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่



สำรวจตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการในแต่ละกรอบการดำเนินการในพื้นที่จริง ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่



รวบรวมผลการสำรวจข้อมูลการถือครองที่ดินป่าไม้ตามโครงการการสำรวจต่าง ๆ ของกรมป่าไม้ ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

กิจกรรมที่ 19 : กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

(1) แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน

หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ
	แผน	ผล	
1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)	14,506,900.00	1,383,600.00	9.54
2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)	8,795,000.00	6,657,826.00	75.70
3. สจป.ที่ 3 (ลำปาง)	16,362,650.00	8,218,060.00	50.22
4. สจป.ที่ 4 (ตาก)	18,040,400.00	7,792,916.77	43.20
5. สจป.ที่ 5 (สระบุรี)	177,700.00	170,200.00	95.78

(1) แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน

หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ
	แผน	ผล	
6. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)	9,167,700.00	7,471,674.00	81.50
7. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)	3,469,800.00	2,204,509.00	63.53
8. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)	4,867,300.00	3,747,300.00	76.99
9. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)	429,300.00	425,860.00	99.20
10. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)	1,910,600.00	1,909,417.25	99.94
11. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)	2,833,500.00	1,068,434.02	37.71
12. สจป.ที่ 13 (สงขลา)	1,875,000.00	551,913.00	29.44
13. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน	5,251,800.00	4,013,340.00	76.42
14. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่	11,605,500.00	9,249,200.00	79.70
15. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์	1,412,500.00	1,401,720.00	99.24
16. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก	7,189,400.00	5,450,932.20	75.82
17. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม	792,600.00	792,600.00	100.00
18. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี	1,714,950.00	1,712,213.00	99.84
19. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี	2,938,700.00	1,644,369.04	55.96
20. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี	3,163,000.00	1,588,330.00	50.22
รวม	116,504,300.00	67,454,414.28	57.90

หมายเหตุ : งบประมาณตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน

หน่วยงาน	งานจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (กิเลเมตร)				งานประสานความร่วมมือ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเตรียมความพร้อม ควบคุมไฟฟ้าร่วมกัน (ครั้ง)				งานตรวจติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ป้องกันไฟฟ้าและความปลอดภัย (ครั้ง)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)	1,200	430	35.83		12	6	50.00		12	6	50.00
2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)	1,000	965	99.03		12	6	50.00		12	6	50.00
3. สจป.ที่ 3 (ลำปาง)	1,085	1,085	100.00		12	6	54.17		12	6	54.17
4. สจป.ที่ 4 (ตาก)	1,110	1,110	100.00		12	6	50.00		12	6	50.00
5. สจป.ที่ 5 (สระบุรี)	30	30	100.00		12	6	50.00		12	6	50.00
6. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)	570	570	100.00		12	6	50.00		12	6	50.00
7. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)	220	220	100.00		12	6	50.00		12	6	50.00
8. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)	470	470	100.00		12	6	50.00		12	6	50.00
9. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)	75	75	100.00		12	6	50.00		12	6	50.00
10. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)	340	340	100.00		12	6	50.00		12	6	50.00
11. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)	50	0	0.00		12	6	50.00		12	6	50.00
12. สจป.ที่ 13 (สงขลา)	100	0	26.67		12	6	50.00		12	6	50.00

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน									
หน่วยงาน	งานจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (กิโลเมตร)			งานประสานความร่วมมือ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเตรียมความพร้อม ควบคุมไฟฟ้าร่วมกัน (ครั้ง)			งานตรวจติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ป้องกันไฟฟ้าและความปลอดภัย (ครั้ง)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
13. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน	520	520	100.00	12	6	54.17	12	6	54.17
14. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่	1,550	1,550	100.00	12	6	50.00	12	6	50.00
15. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์	250	250	100.00	12	6	50.00	12	5	45.83
16. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก	760	760	100.00	12	6	50.00	12	6	50.00
17. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม	140	140	100.00	12	6	50.00	12	6	50.00
18. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี	305	305	100.00	12	6	50.00	12	6	50.00
19. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี	125	125	100.00	12	6	50.00	12	6	50.00
20. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี	100	100	100.00	12	6	50.00	12	6	50.00
ภาพรวม	10,000	9,045	90.97			50.42			50.21
ร้อยละของผลการดำเนินงาน โดยเฉลี่ย	72.29								

(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้าน	ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
งบประมาณ	งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากได้รับจัดสรรงบดำเนินงานอย่างจำกัด ทำให้ไม่เพียงพอสำหรับเดินทางไปปฏิบัติงานประสานความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspot) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่า โดยการออกปฏิบัติงานในแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าน้ำมันสำหรับเครื่องเป่าลม ดังกรณีต่อไปนี้ - สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ในการออกปฏิบัติงานแต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง 36,000 บาท/เดือน (240 x 15 วัน x 10 คน) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 25,000 บาท/เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61,000 บาท/เดือน แต่งบดำเนินงานที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าได้รับงบประมาณ 15,000 บาท ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่การปฏิบัติงานได้ จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบดำเนินงาน) เพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง - สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้รับจัดสรรงบดำเนินงานอย่างจำกัด ทำให้ไม่เพียงพอสำหรับเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าปราจีนบุรี ในแต่ละครั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่ 5 คน วันละ 240 บาท จำนวน 15 วัน เท่ากับ 18,000 บาท/เดือน ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 คัน คันละ 8,000 บาท/เดือน เท่ากับ 40,000 บาท/เดือน ค่าที่พักในการไปปฏิบัติงาน จำนวน 5 คน คันละ 800 บาท จำนวน 14 วัน เท่ากับ 56,000 บาท รวมทั้งสิ้น 114,000 บาท/เดือน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่ได้ โดยเฉพาะในห้วงของการเกิดไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ - สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ในการออกปฏิบัติงานแต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอย่างน้อย 500 บาท/ครั้ง ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 คน คนละ 240 บาท เป็นเงิน 720 บาท/ครั้ง ดังนั้น การออกปฏิบัติงาน จำนวน 1 ครั้ง จะต้องใช้งบประมาณอย่างน้อยเป็นเงิน 1,220 บาท/ครั้ง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับงบดำเนินงานตามแผน ปม.1 - 2 ทั้งปี (12 เดือน) เป็นเงิน 10,000 บาท เมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายในการไปราชการกับงบประมาณที่ได้รับเฉลี่ยเป็นเงิน 833 บาท/เดือน และบางเดือนอาจจะมีการออกปฏิบัติงานมากกว่า 1 ครั้ง ซึ่งงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน จึงมีความต้องการงบดำเนินงาน (ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าเบี้ยเลี้ยง) จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 20,000 บาท จึงจะเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หน่วยป้องกันรักษาป่าไม่ได้รับการจัดสรรงบดำเนินงานสำหรับการป้องกันและควบคุมไฟป่า รวมทั้งการตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังต้องสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้จะมีการถ่ายโอนภารกิจด้านไฟป่าไปแล้วก็ตาม

ด้าน	ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
บุคลากร	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ด้านการใช้เครื่องมือพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) และอุปกรณ์ดับไฟฟ้า
	การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คือ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟฟ้า และด้านการวางแผนการป้องกันไฟฟ้าของหน่วยป้องกันรักษาป่า
	จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากหน่วยป้องกันรักษาป่ามีเจ้าหน้าที่ประมาณ 9 - 10 นายต่อหน่วย ในขณะที่ต้องปฏิบัติงานมากกว่า 1 หน้าที่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูไฟต้องปฏิบัติงานทั้งด้านการควบคุมไฟฟ้า เผ่าระวังป้องกันรักษาป่า และตรวจสอบร้องเรียน ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี มีหน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวน 25 หน่วย โดยเฉลี่ยมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย จำนวน 10 อัตรา และต้องแบ่งอัตรากำลังเพื่อปฏิบัติงานทุกภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้งานภาคสนามเกิดความล่าช้า ตัวอย่างเช่น ทั้งสำนักมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายเพียง 2 อัตรา แต่ต้องรับผิดชอบงานด้านกฎหมายทั้งหมดของหน่วยงาน ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และยโสธร ทำให้งานด้านกฎหมายเกิดความล่าช้า
	ศักยภาพของบุคลากรไม่ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่ามีอายุเฉลี่ย 40 - 60 ปี ซึ่งการปฏิบัติงานภารกิจในงานด้านไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานอาจเกิดความล่าช้า
สิ่งอำนวยความสะดวก	ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) สำหรับการปฏิบัติงาน ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าไม่มีอุปกรณ์ดับไฟ เช่น ไม้ดับไฟ ครอบไฟฟ้า ถังฉีดน้ำดับไฟ และเครื่องเป่าลม จึงต้องยืมจากหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ซึ่งมีจำนวนน้อยและไม่มีประสิทธิภาพ จึงขอรับการจัดสรรเครื่องเป่าลมให้หน่วยป้องกันรักษาป่าทั้ง 7 หน่วย หน่วยละ 3 เครื่อง รวม 21 เครื่อง
	ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้ - คอมพิวเตอร์สำนักงาน คอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟ ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) มีสภาพค่อนข้างชำรุด ไม่สามารถซ่อมแซมได้ เนื่องจากมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี และมีจำนวนไม่เพียงพอต่อหน่วยป้องกันรักษาป่า จึงเห็นควรจัดหาครุภัณฑ์ที่ทันสมัยมาทดแทนชุดเก่าที่เสื่อมสภาพ โดยต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง จึงจะเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น พบว่า หน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวน 17 หน่วย มีครุภัณฑ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์สำนักงานจำนวน 7 เครื่อง คอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 5 เครื่อง เครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 4 เครื่อง ซึ่งเสื่อมสภาพ และมีจำนวนไม่เพียงพอ ส่งผลให้ใช้ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จึงต้องการขอสนับสนุนคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 12 เครื่อง คอมพิวเตอร์แบบพกพา

ด้าน	ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
	(notebook) จำนวน 13 เครื่อง เครื่องพิมพ์ จำนวน 16 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง - อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานภาคสนาม ได้แก่ เครื่องเป่าลม ถังน้ำพร้อมสายฉีด และไม้ตบไฟ ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ.4 (ภูโหล่น) สามารถใช้เครื่องเป่าลมได้เพียง 2 เครื่อง และไม่มีอุปกรณ์ดับไฟป่าอื่น ๆ จึงขอรับการจัดสรรเครื่องเป่าลม จำนวน 2 เครื่อง ถังฉีดน้ำ จำนวน 3 ถัง และไม้ตบไฟ จำนวน 6 ค้ำ เพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากยานพาหนะมีอายุการใช้งานมานาน ทำให้เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ในขณะที่ต้องใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ค่อนข้างไกล มีสภาพเป็นภูเขาสูงและลาดชัน ทำให้อายุการใช้งานเสื่อมสภาพและชำรุด ประกอบกับไม่ได้รับการตรวจสภาพการใช้งานเป็นประจำ ส่งผลให้การปฏิบัติงานติดขัด และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงเห็นควรจัดสรรยานพาหนะมาทดแทนของเดิมที่ชำรุด หรือจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เพื่อบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และลดความเสี่ยงภัยแก่เจ้าหน้าที่

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน	แนวทางการแก้ไข
(4.1) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เนื่องจากประชาชนขาดความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากปัญหาไฟป่า เพราะประชาชนบางกลุ่มหาผลประโยชน์โดยใช้วิธีเผาป่าให้เป็นพื้นที่ทำกิน เก็บหาของป่า และล่าสัตว์ จึงไม่ให้ความร่วมมือในการลดการเผาป่า ส่งผลให้เกิดปัญหาไฟป่าและมลพิษทางอากาศ	ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าปราจีนบุรีณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ต่อปัญหาไฟป่า และผลกระทบที่จะได้รับ หากกระทำความผิดเกี่ยวกับการเผาป่า จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย
(4.2) การไม่ได้รับความร่วมมือเมื่อเกิดเหตุไฟป่าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่ากรมป่าไม้จะถ่ายโอนภารกิจไฟป่าให้ไปแล้วก็ตาม แต่บางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดบุคลากรที่สามารถดำเนินการในเรื่องดังกล่าว จึงส่งผลไม่ได้รับความร่วมมือ หรืออาจจะมี ความล่าช้าในการประสานงานและการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่จัดประชุมชี้แจงระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อปรับปรุงการดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านไฟป่าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งควรจัดฝึกอบรมในการปฏิบัติงานด้านไฟป่าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านไฟป่ามากขึ้น ตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก

ลำดับ	ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
1	งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
2	จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน
3	ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- (6.1) ควรเปลี่ยนแปลงงบประมาณเดิมเพื่อจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟฟ้า เป็นการขุดลอกลำคลองสาธารณะ ขุดบ่อน้ำเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำ และเพิ่มปริมาณความชื้นให้กับพื้นที่ เพราะพบว่า กิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟ ป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในท้องที่ภาคใต้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ เนื่องจากพื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้น ต้นไม้ในพื้นที่ขึ้นอย่างหนาแน่น ต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ไม่ผลัดใบทำให้ปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่มีจำนวนน้อย ส่วนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผิดชอบที่มีลักษณะเป็นป่าพรุต้นเสม็ด มีปริมาณเชื้อเพลิงเศษซากพืชทับถมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดไฟฟ้าหากเชื้อเพลิงมีความชื้นน้อย
- (6.2) งานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน ต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และประชาชน ซึ่งรวมถึงเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า ซึ่งจำเป็นต้องได้รับเงินอุดหนุนในการทำกิจกรรมแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาการเกิดไฟฟ้า ให้ชุมชนมีส่วนร่วม เกิดความสามัคคี และเป็นขวัญกำลังใจให้กับอาสาสมัคร เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืนต่อไป
- (6.3) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าควรจัดสรรครุภัณฑ์เครื่องบดย่อยสับกิ่งไม้ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องอัดใบไม้ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมงบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนแก่เกษตรกร และลด/หยุดการเผาของเกษตรกร ในพื้นที่เกษตรกรรม เนื่องจากจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผิดชอบ ส่วนใหญ่เกิดจากเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และเกษตรกรที่อยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมักใช้วิธีการเผาเศษไม้ยางพาราที่ได้โค่นล้มลง เพราะหมดอายุการให้ผลผลิต
- (6.4) กรมป่าไม้ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าทุกปีเพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควันโดยเฉพาะ ให้กับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
- (6.5) ควรจัดสรรงบประมาณในการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าให้กับหน่วยป้องกันรักษาป่า เพราะในปัจจุบันหน่วยป้องกันรักษาป่าไม่มีงบประมาณในการสนับสนุนภารกิจด้านนี้ และในการปฏิบัติงานดับไฟหรือเข้าไปตรวจสอบจุดความร้อนในแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการ เช่น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น
- (6.6) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ควรเริ่มดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ก่อนฤดูไฟ เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักรู้

(7) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

(7.1) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ เชียงใหม่ 16 (ดอยเต่า)
ร่วมกันทำแนวกันไฟ ในท้องที่ บ้านโปงโค้ง ตำบลโปงทุ่ง
อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ เชียงใหม่ 9 (ดอยสะเก็ด)
ร่วมกันทำแนวกันไฟ ท้องที่ บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลทาเหนือ
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

(7.2) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)



ดับไฟป่า ท้องที่ บ้านปางหัด ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย



ประชาสัมพันธ์ ไฟป่าและหมอกควัน ตำบลศรีดอนชัย
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

(7.3) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)



กิจกรรมฝึกอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน ณ ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก
จังหวัดลำปาง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568



กิจกรรมดับไฟป่า บริเวณริมทางหลวงแผ่นดิน
กิโลเมตรที่ 675 - 676 ท้องที่ ตำบลวังพร้าว
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
วันที่ 31 มีนาคม 2568

(7.4) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตาก 18 (ผาลาด)
จัดทำแนวกันไฟ ตำบลปามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตาก 11 (แม่สลิด)
อบรมเครือข่ายความร่วมมือป้องกันไฟป่า
ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

(7.5) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)



ถ่ายทอดความรู้ด้านการดับไฟป่า เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ
อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ



ถ่ายทอดความรู้ด้านการดับไฟป่า เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับเทศบาลตำบลพุทรา อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพุทรา

(7.6) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)



การจัดทำแนวกันไฟของศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
อุดรธานี จำนวน 80 กิโลเมตร ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าหมากหญ้า ตำบลหนองวัวซอ, ตำบลกุดหมากไฟ
และตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี



การจัดทำแนวกันไฟของศูนย์ฝึกอบรมการป้องกัน
และควบคุมไฟป่าอุดรธานี จำนวน 20 กิโลเมตร
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าห้วยคำ ป่านายูง
ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไซ ตำบลผาสุก
และตำบลบะยาว อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดอุดรธานี

(7.7) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขอนแก่น 4 (ภูพานคำ)
สมทบกำลังทำแนวกันไฟร่วมกับหมู่บ้านเครือข่ายไฟฟ้า
บ้านโนนหัวช้าง ณ ป่าถาวรป่าโคกสูง - บ้านดง
บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอนาหวาง จังหวัดขอนแก่น



ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่ามุกดาหาร ดำเนินกิจกรรม
จัดทำแนวกันไฟ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงระแนง
ท้องที่ ตำบลอิติ้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ระยะทาง 40 กิโลเมตร

(7.8) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)



ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าพร้อมเจ้าหน้าที่
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นครราชสีมา 5 (ดงอีจาน)
ร่วมกับอำเภोजักราช จัดกิจกรรม Kick off
หยุดเผา หยุดฝุ่น เพื่อคุณ เพื่อเรา



ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา
จัดทำแนวกันไฟ บริเวณป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง
และป่าเขาอ่างหิน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

(7.9) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)



ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมไฟป่า
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ เทศบาลบ่อทอง
ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี



ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมไฟป่า
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลธาตุทอง
ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

(7.10) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)



วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กาญจนบุรี 5 (ช่องกาเลีย) และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สังขละบุรี ดำเนินการขอความร่วมมือในการป้องกันไฟป่า ประชาสัมพันธ์ พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศของมาตราการของจังหวัด และประกาศของกรมป่าไม้เกี่ยวกับการควบคุมไฟป่า และมาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ อย่างเข้มงวด หากเกิดไฟป่าในพื้นที่ สมาชิกในชุมชนยินดีให้ความร่วมมือ กับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันฯ ในการควบคุมไฟป่า รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อราชการ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านช่องกาเลีย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี



วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 เจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า กาญจนบุรี 1 และกาญจนบุรี 7 ได้เข้าร่วมกิจกรรม "วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า" ณ ศูนย์สาธิตการควบคุมไฟป่า ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

(7.11) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)



เข้าร่วมกิจกรรม "วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า" ณ สถานีควบคุมไฟป่าพรควนเค็ง ตำบลกระแจะ อำเภอยะใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช



เข้าดับไฟป่าบ้านพรหวั หมู่ที่ 17 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

(7.12) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)



ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสงขลา และส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ร่วมจัดนิทรรศการสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับไฟป่า และแนวทางการป้องกันไฟป่าในงานประชุมวิชาการรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้



ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสงขลา และส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมสร้างความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่า ให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครดับไฟป่าองค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ อำเภอกวนเนียง จังหวัดสงขลา

(7.13) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน



วันที่ 14 มีนาคม 2568 เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน ได้ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า บ้านขานเมือง ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้



วันที่ 25 มีนาคม 2568 เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน ได้ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า บ้านแก่นฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้

(7.14) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่



จัดทำแนวกันไฟ ท้องที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ แพร่ 14 (แม่แปง) อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่



จัดทำแนวกันไฟ ท้องที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ แพร่ 9 (ช่อแฮ) อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

(7.15) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์



หน่วยป้องกันรักษาป่าในสังกัดร่วมกับอาสาสมัครดับไฟป่า
ในพื้นที่ป่าชุมชนร่วมกันดับไฟป่า ท้องที่ จังหวัดอุทัยธานี



หน่วยป้องกันรักษาป่าในสังกัดร่วมกับชุดสนับสนุน
การควบคุมไฟป่าประจำตำบลทองหลาง ดับไฟป่า
ท้องที่ อำเภอยะคต จังหวัดอุทัยธานี

(7.16) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก



ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก ทำแนวกันไฟ
ในเขตพื้นที่สวนป่า เพื่อลดปัญหาไฟป่า หมอกควัน
และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ณ สวนป่าเขากระยาง
ตำบลแก่งไสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก



ศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่าพิษณุโลก
ได้รับประสานงานจากเรือนจำกลางพิษณุโลก
ขอรับการสนับสนุนจากวิทยากรมาให้ความรู้ตามหลักสูตร
การปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า กิจกรรมการอบรมให้ความรู้
ทางด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการดับไฟป่า
ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในเรือนจำ ตำบลสมอแข
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

(7.17) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม



จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบ้านโนน
สว่างและปลาปาก ท้องที่ ตำบลกุดาไ้ อำเภอบ้านดง
จังหวัดนครพนม



จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเขากาแปลงที่ 2
ท้องที่ ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม

(7.18) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี



การดำเนินการจัดทำแนวกันไฟ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าช่องเม็ก ท้องที่ บ้านอ่างประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลช่องเม็ก
อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อุบลราชธานี 11
(ห้วยยอดมน - ช่องเม็ก)



การตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนการปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและหมอกควัน
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อุบลราชธานี 6 (ภูโหล่น - ห้วยนาบัว)

(7.19) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี



วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ส่วนป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
ปราจีนบุรี จัดโครงการ “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษ
จากไฟป่า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในนามสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
ณ ป่าหนันทนาการน้ำตกเขาอีโต้ อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี



ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

(7.20) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี



วันที่ 6 - 21 มีนาคม 2568 ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า
เพชรบุรี ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า
นครศรีธรรมราช ฝึกอบรมโครงการหลักสูตร
ชุดสนับสนุนการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า จังหวัดกาญจนบุรี
จำนวน 10 ตำบล ในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงไฟฟ้า 14 จังหวัด



วันที่ 7 มกราคม 2567 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้
หนองหญ้าปล้อง หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ เพชรบุรี 2
(ห้วยเกษม) ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เพชรบุรี 1
เข้าทำการควบคุมดับไฟฟ้าและทำแนวกันไฟ
บริเวณป่า บ้านชัยหลังเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลหนองชุมพล
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองหญ้าปล้อง
พื้นที่เสียหายประมาณ 10 ไร่

กิจกรรมที่ 20 : กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(1) แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน

หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ
	แผน	ผล	
1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)	3,331,300.00	947,965.45	28.46
2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)	3,083,200.00	1,745,403.00	56.61
3. สจป.ที่ 3 (ลำปาง)	1,264,500.00	295,825.00	23.39
4. สจป.ที่ 4 (ตาก)	1,981,500.00	704,570.00	35.56
5. สจป.ที่ 5 (สระบุรี)	848,500.00	428,855.55	50.54
6. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)	2,422,200.00	1,153,764.83	47.63
7. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)	2,271,400.00	907,605.00	39.96
8. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)	1,824,900.00	1,194,460.00	65.45
9. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)	792,400.00	424,771.80	53.61
10. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)	1,880,500.00	1,096,032.10	58.28

(1) แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน

หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ
	แผน	ผล	
11. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)	470,900.00	315,446.00	66.99
12. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)	768,900.00	478,046.00	62.17
13. สจป.ที่ 13 (สงขลา)	351,500.00	85,349.00	24.28
14. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน	645,500.00	253,880.00	39.33
15. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่	1,494,500.00	949,560.00	63.54
16. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์	1,252,400.00	594,770.00	47.49
17. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก	1,098,700.00	737,858.00	67.16
18. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม	599,000.00	299,180.00	49.95
19. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี	2,454,200.00	1,529,690.00	62.33
20. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี	791,600.00	333,128.00	42.08
21. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี	657,100.00	282,180.00	42.94
22. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่	288,700.00	81,288.00	28.16
23. สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส	620,000.00	361,080.00	58.24
รวม	31,193,400.00	15,200,707.73	48.73

หมายเหตุ : งบประมาณตามตารางข้างต้น เป็นงบประมาณเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน

หน่วยงาน	งานจัดตั้งป่าชุมชน (ป่าชุมชน)			งานตรวจสอบและรังวัด จัดทำแผนที่แสดงแนวเขต ป่าชุมชน (ป่าชุมชน/กิโลเมตร)			งานส่งเสริมการจัดทำ หลักเขตและป้ายป่าชุมชน (กิโลเมตร)			งานจัดหาเครื่องหาค่าพิกัด ด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา (เครื่อง)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
1. สจป.ที่ 1 (เขียงใหม่)	30	0	16.00	30/231	0/0	8.17	93	0	12.50	2	2	100.00
2. สจป.ที่ 2 (เขียงราย)	43	20	46.51	43/205	0/106	34.64	73	20	69.35	2	2	100.00
3. สจป.ที่ 3 (ลำปาง)	5	0	60.00	5/25	0/0	10.00	70	0	8.33	2	2	100.00
4. สจป.ที่ 4 (ตาก)	15	2	65.33	15/58	0/0	2.86	93	0	37.50	3	3	100.00
5. สจป.ที่ 5 (สระบุรี)	3	3	100.00	3/14	0/14	80.00	44	28	78.41	4	4	100.00
6. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)	24	0	16.67	24/92	0/0	0.00	95	0	62.50	5	5	100.00
7. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)	7	0	34.29	7/48	0/0	0.00	124	0	39.39	5	5	100.00
8. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)	18	0	30.56	18/53	0/0	0.00	79	0	62.50	4	4	100.00
9. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)	6	5	91.67	6/49	0/0	54.39	20	0	50.00	4	4	100.00
10. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)	-	-	-	-	-	-	130	17	76.63	3	3	100.00
11. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)	1	1	100.00	1/1	0/1	70.00	27	10	75.93	3	3	100.00

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน

หน่วยงาน	งานจัดตั้งป่าชุมชน (ป่าชุมชน)			งานตรวจสอบและรังวัด จัดทำแผนที่แสดงแนวเขต ป่าชุมชน (ป่าชุมชน/กิโลเมตร)			งานส่งเสริมการจัดทำ หลักเขตและป้ายป่าชุมชน (กิโลเมตร)			งานจัดหาเครื่องหาค่าพิกัด ด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา (เครื่อง)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
12. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)	7	6	85.71	7/11	0/10	70.65	37	0	62.50	3	3	100.00
13. สจป.ที่ 13 (สงขลา)	-	-	-	-	-	-	20	0	11.46	3	0	50.00
14. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน	2	2	100.00	2/22	0/22	90.00	32	0	75.00	1	1	100.00
15. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่	22	22	100.00	22/81	0/81	80.00	41	16	79.88	2	2	100.00
16. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์	7	0	30.00	7/28	0/18	40.00	69	16	68.30	-	-	-
17. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก	3	0	40.00	3/12	0/0	36.67	70	70	87.50	-	-	-
18. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม	8	8	100.00	8/13	8/15	100.00	28	0	62.50	-	-	-
19. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี	26	15	59.62	26/37	0/2	17.16	130	50	63.46	-	-	-
20. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี	5	3	84.00	5/5	0/2	36.00	49	26	75.77	-	-	-
21. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี	7	1	91.43	7/41	0/9	14.49	20	20	87.50	-	-	-
22. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่	3	0	33.33	3/3	0/1	26.67	16	0	12.50	-	-	-

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน										
หน่วยงาน	งานจัดตั้งป่าชุมชน (ป่าชุมชน)			งานตรวจสอบและรังวัด จัดทำแผนที่แสดงแนวเขต ป่าชุมชน (ป่าชุมชน/กิโลเมตร)			งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน (กิโลเมตร)			งานจัดหาเครื่องหาค่าพิกัด ด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา (เครื่อง)
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	
23. สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส	2	2	100.00	2/5	0/5	60.00	40	18	73.75	-
ภาพรวม	244	90	53.03	244/1,034	8/286	28.75	1,400	291	57.27	96.74
ร้อยละของผลการดำเนินงาน โดยเฉลี่ย	56.67									

หมายเหตุ : การดำเนินงานตามตารางข้างต้น เป็นการดำเนินงานเฉพาะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้

(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้าน	ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
งบประมาณ	งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการจัดตั้งป่าชุมชน มีขั้นตอนการดำเนินงานค่อนข้างมาก และต้องลงพื้นที่ประสานงานบ่อยครั้ง ทำให้งบรายจ่ายอื่นที่ใช้จ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการออกพื้นที่ตามแผนปฏิบัติงานได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ พื้นที่เป้าหมายอยู่ห่างไกลและเป็นพื้นที่สูงชัน ประกอบกับรถยนต์ราชการมีสภาพเก่าทรุดโทรม จึงต้องเจียดจ่ายงบดำเนินงานเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะอีกด้วย
บุคลากร	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการเข้าราชการและพนักงานราชการที่บรรจุใหม่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสูงอายุส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และทักษะด้านการใช้เครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก
	การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ นิติกร นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย นายช่างสำรวจ และช่างสำรวจ เนื่องจากการดำเนินงานจำเป็นต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ ตลอดจนจัดทำแผนที่แนวเขตป่าชุมชน ดังนั้น หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจะส่งผลให้ข้อมูลอาจคลาดเคลื่อน รวมทั้งเกิดความขัดแย้งจากปัญหาของการใช้ประโยชน์ที่ดิน การทับซ้อนพื้นที่ และความไม่ชัดเจนของพื้นที่ ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ พบว่า ส่วนจัดการป่าชุมชนไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านงานแผนที่ และด้านกฎหมายป่าชุมชน ส่งผลต่อการขับเคลื่อนงานป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ตเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินค่อนข้างรุนแรง จึงมีความจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านงานแผนที่ และด้านกฎหมายป่าชุมชน จำนวนอย่างน้อย จำนวน 2 อัตรา
	การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์ ซึ่งมีข้าราชการระดับผู้อำนวยการส่วนเกษียณอายุราชการ หากไม่ได้รับอัตรากำลังที่จะมาทดแทน อาจส่งผลให้การบริหารงานขาดประสิทธิภาพและความต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ที่ศูนย์ป่าไม้บึงกาฬมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน จำนวน 2 ราย โดยมีพนักงานราชการลาออกจากราชการ จำนวน 1 ราย ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับอัตรากำลังที่จะมาทดแทน จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง
	จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ซึ่งมีหลายกรณี ดังนี้ - กรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ปัจจุบันศูนย์ป่าไม้ นครสวรรค์ มีเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ จำนวน 2 ราย พนักงานราชการ ตำแหน่ง

ด้าน	ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
	นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ราย พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 ราย และ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จำนวน 2 ราย แต่มีป่าชุมชนที่ประกาศจัดตั้งเป็นป่าชุมชนตามมาตรา 99, 100 แล้ว จำนวน 154 ป่าชุมชน และป่าชุมชนที่อยู่ระหว่างการขอจัดตั้ง จำนวน 37 ป่าชุมชน รวมทั้งสิ้น 191 ป่าชุมชน ซึ่งเฉลี่ยจำนวนป่าชุมชนที่ต้องรับผิดชอบต่อจำนวนบุคลากร ประมาณ 31 ป่าชุมชน/ราย ประกอบกับข้าราชการที่มีอยู่ในสังกัดทั้ง 2 ราย มีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่า 2 หน้าที่/ราย จึงทำให้ไม่สามารถรองรับงานที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากได้ - กรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี โดยส่วนจัดการป่าชุมชน มีเจ้าหน้าที่เพียง 13 อัตรา ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทั้ง 4 จังหวัด จึงจำเป็นต้องขอเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป่าไม้ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า - กรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน มีอัตรากำลัง ประกอบด้วยข้าราชการ 2 คน และพนักงานราชการ 3 คน ซึ่งมีภาระงานมากกว่า 1 หน้าที่ คือ 1) ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน มีภาระงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสวนป่าบางขนุน หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ภูเก็ต และหัวหน้าแปลงฟื้นฟูป่าที่ 3 ป่าปลายพระยา อีกหน้าที่หนึ่ง 2) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน มีภาระงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายป่านันทนาการ หัวหน้าป่านันทนาการ 2 แห่ง และหัวหน้าแปลงฟื้นฟูป่าที่ 10 ป่าปลายพระยา อีกหน้าที่หนึ่ง 3) อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้พังงาและภูเก็ต มีพนักงานราชการที่รับผิดชอบงานด้านป่าชุมชนเพียงจังหวัดละ 1 คน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน ศักยภาพของบุคลากรไม่ตอบสนองต่อภารกิจที่ปฏิบัติ ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ พบว่า ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์ป่าไม้ นครสวรรค์ มีอายุเฉลี่ยประมาณ 42 - 45 ปี ซึ่งต้องปฏิบัติงานโดยการลงพื้นที่เพื่อประสานงานกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และตรวจสอบรังวัดจัดทำแผนที่ จึงทำให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
สิ่งอำนวยความสะดวก	ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) สำหรับการปฏิบัติงาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์สำนักงาน คอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเอกสาร และเครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ สำหรับการชี้แจง ประชาคมหมู่บ้าน และให้ความรู้แก่ชุมชน ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากศูนย์ป่าไม้มหาสารคามของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ส่วนจัดการป่าชุมชนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส มีคอมพิวเตอร์สำนักงาน และเครื่องพิมพ์ จำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งยังพบว่า เครื่องสำรองไฟ

ด้าน	ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
	ของส่วนจัดการป่าชุมชน ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) เสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ เครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขาครพนม และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี เสื่อมสภาพ ส่งผลให้เกิดการล่าช้าและไม่สามารถจับพิกัดได้อย่างแม่นยำ ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน เนื่องจากศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น ซึ่งต้องปฏิบัติงานในการกิจด้านป่าชุมชน รวมทั้งส่วนจัดการป่าชุมชนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ไม่มียานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจุบันได้รับความอนุเคราะห์จากส่วนอำนวยการ เพื่อใช้ปฏิบัติงาน 1 คัน ในขณะที่ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายมีจำนวนมาก จึงต้องการขอรับการสนับสนุนยานพาหนะประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน 1 คัน ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากยานพาหนะที่ใช้ปฏิบัติงานมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 10 – 20 ปีขึ้นไป มีสภาพเสื่อมโทรมชำรุดบ่อยครั้ง ในขณะที่ต้องนำไปใช้งานในพื้นที่เป็นภูเขาลาดชัน พื้นที่ทุรกันดาร และยากต่อการเข้าถึง ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่ ประกอบกับได้รับการจัดสรรยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถแบ่งออกเป็นหลายทีมในการปฏิบัติงานได้ จึงต้องการขอรับการสนับสนุนยานพาหนะประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน	แนวทางการแก้ไข
(4.1) เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายตามแผนงานได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ	เมื่อต้องออกปฏิบัติงานในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จะวางแผนการปฏิบัติงานที่ต้องดำเนินการตามแผนงานหลาย ๆ กิจกรรมให้เรียบร้อยในครั้งเดียว เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่หลายครั้ง
(4.2) ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ เนื่องจากปัจจุบันแนวเขตป่าชุมชนที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ถูกกำหนดให้ใช้แนวเขตตามเอกสารที่ขอจัดตั้งโครงการ (แบบ ปชช.3) ซึ่งทำให้ป่าชุมชนบางแห่งมีแนวเขตที่คลาดเคลื่อนไปจากเดิม จึงส่งผลต่อการปฏิบัติงาน	ประกาศใช้แนวเขตป่าชุมชนตามการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน	แนวทางการแก้ไข
(4.3) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ซึ่งมี 2 กรณี ดังนี้ - กรณีพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชาชนไม่ไว้วางใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ - กรณีคณะกรรมการป่าชุมชนเข้าใจผิดว่ามาตรา 99 และมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 สามารถดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมในพื้นที่ได้ทุกอย่าง เช่น มีความต้องการตัดถนนผ่าน หรือทำถนนรอบพื้นที่ป่าชุมชน เป็นต้น ซึ่งความเป็นจริงไม่สามารถดำเนินการได้ จึงสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชน	1. ให้เจ้าหน้าที่นัดประชุมกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความเชื่อใจ และจัดเวทีประชาคมในพื้นที่ 2. กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการป่าชุมชนควรกำหนดลักษณะของกิจกรรมที่สามารถทำได้/หรือไม่ได้ในพื้นที่ป่าชุมชนให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานหรือแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
(4.4) มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากแนวทางในการปฏิบัติงานภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่อื่นของรัฐ พ.ศ. 2567 ยังไม่มีความชัดเจน ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน	ให้ชุมชนดำเนินการยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่อื่นของรัฐ เพื่อให้เกิดกระบวนการการทำงาน รวมทั้งประสานความร่วมมือกับสำนักจัดการป่าชุมชนในการกำหนดการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในอนาคต
(4.5) หลักเกณฑ์การติดตั้งป้ายแนวเขตป่าชุมชนไม่เหมาะสม สำหรับป่าชุมชนที่กำลังฟื้นฟู เนื่องจากการติดตั้งป้ายแนวเขตป่าชุมชนมีการกำหนดระดับความสูงไม่ต่ำกว่า 3 เมตร ซึ่งสามารถติดตั้งป้ายแนวเขตในระดับความสูงดังกล่าวได้ หากเป็นป่าชุมชนที่มีสภาพสมบูรณ์ แต่ถ้าเป็นป่าชุมชนที่กำลังฟื้นฟูใหม่ที่มีต้นไม้ขนาดเล็ก จะส่งผลต่อการติดตั้งป้ายแนวเขตป่าชุมชนที่ไม่ได้ตามระดับความสูงที่กำหนดไว้ในกฎหมาย	สำนักจัดการป่าชุมชนควรพิจารณาหลักเกณฑ์การติดตั้งป้ายแนวเขตป่าชุมชน สำหรับป่าชุมชนที่กำลังฟื้นฟูให้มีความเหมาะสม

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก

ลำดับ	ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
1	1) การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 2) ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2	ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
3	จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

หลังจากการประกาศจัดตั้งป่าชุมชน เห็นควรเพิ่มกิจกรรมสนับสนุนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ การพัฒนาอาชีพ ความเป็นอยู่ในการอยู่ร่วมกับป่า ก่อให้เกิดการรักและหวงแหน จนนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลป่าชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพตลอดไป

(7) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

(7.1) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)



สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน และการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน บ้านแพะเจริญ หมู่ที่ 19 ตำบลนาทราย อำเภอสี จังหวัดลำพูน



สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน และการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน บ้านสันป่าช้า หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงใหม่

(7.2) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)



เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบ และรังวัดพื้นที่ บ้านน้ำแพร่ หมู่ที่ 4 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย



เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบ และรังวัดพื้นที่ บ้านบงใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

(7.3) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)



สร้างความรู้ความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน
การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ท้องที่ อำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง เดือนกุมภาพันธ์ 2568



สร้างความรู้ความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน
การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ท้องที่ อำเภอเสริมงาม
จังหวัดลำปาง เดือนกุมภาพันธ์ 2568

(7.4) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)



แนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอตั้งป่าชุมชน
ณ บ้านสารจิตเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลสารจิต
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย




เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน
ร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่
ณ ป่าชุมชนบ้านสารจิตเหนือ หมู่ที่ 10
ตำบลสารจิต อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

(7.5) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)



เจ้าหน้าที่ และผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบ
และรังวัดพื้นที่บ้านหินลาว หมู่ที่ 8 ตำบลกุดตาเพชร
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี



เจ้าหน้าที่ และผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบ
และรังวัดพื้นที่บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ 4
ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

(7.6) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)



ดำเนินการตรวจรับป้ายแสดงแนวเขตป่าชุมชน
ป้ายแสดงบริเวณเพื่อการอนุรักษ์
หรือป้ายแสดงบริเวณแนวเขต
เพื่อการใช้ประโยชน์ จำนวน 415 ป้าย



เจ้าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำแนะนำชุมชน
ในพื้นที่เป้าหมาย จัดทำเอกสารหลักฐานประกอบ
การยื่นคำขอการจัดตั้งป่าชุมชน ท้องที่ ตำบลหนองหิน
อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

(7.7) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)



การประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอน
กระบวนการดำเนินการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
ยื่นคำขอการจัดตั้งป่าชุมชน เอกสาร และกฎหมายป่าไม้
ที่เกี่ยวข้อง ป่าชุมชนบ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแคน
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร



การประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอน
กระบวนการดำเนินการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
ยื่นคำขอการจัดตั้งป่าชุมชน เอกสาร และกฎหมายป่าไม้
ที่เกี่ยวข้อง ป่าชุมชนบ้านนาหลัก หมู่ที่ 4 ตำบลพังแดง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

(7.8) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)



เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ ส่งมอบป้ายป่าชุมชน
และหลักเขตป่าชุมชนให้กับป่าชุมชนบ้านโนนสำราญ
หมู่ที่ 8 ตำบลลุ่มมะวี อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์



เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชนส่งมอบหลักเขตป่าชุมชน
ให้กับศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ เพื่อดำเนินการส่งมอบ
ให้กับป่าชุมชนเป้าหมายต่อไป

(7.9) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)



ปฏิบัติงานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขต
ป่าชุมชน ร่วมกับผู้อยู่อาศัยจัดตั้งป่าชุมชน ณ บ้านด่านสี่
หมู่ที่ 6 ตำบลบึง อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี
เดือนมกราคม พ.ศ. 2568



ปฏิบัติงานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขต
ป่าชุมชน ร่วมกับผู้อยู่อาศัยจัดตั้งป่าชุมชน ณ แก่งน้อย
หมู่ที่ 10 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

(7.10) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)



จัดหาหลักเขตป่าชุมชนและป้ายป่าชุมชน
ศูนย์ป่าไม้ราชบุรี จังหวัดราชบุรี



จัดหาหลักเขตป่าชุมชนและป้ายป่าชุมชน
ศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

(7.11) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)



ติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11
ตำบลพนม อำเภอนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ติดตั้งป้ายบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ บ้านพรตโรย
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

(7.12) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)



รังวัดแนวเขตป่าชุมชนบ้านทุ่งโชน หมู่ที่ 6
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568



ประชุมจัดตั้งป่าชุมชนทุ่งเสม็ดเตี้ย บ้านควนยุง หมู่ที่ 3
ตำบลทุ่งส้ง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567

(7.13) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)



วันที่ 6 มีนาคม 2568 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชนชี้แจง
แนวทางการขอเพิกถอนป่าชุมชน ตามพระราชบัญญัติ
ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ให้แก่ประธานป่าชุมชนบ้านใหม่
หมู่ที่ 4 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา



วันที่ 22 มกราคม 2568 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน
ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทาง
การรับสมัครสมาชิกป่าชุมชนและการเลือกตั้ง
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน รวมทั้งสรุปผล
การตรวจสอบพื้นที่ตามเรื่องร้องเรียนกรณีการบุกรุก
ป่าชุมชนบ้านทุ่งหลุมนก โดยมีผู้นำชุมชน
ผู้แทนองค์กรบริหารส่วนตำบลปริก
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง
ณ สำนักสงฆ์ศรีโสไพร หมู่ที่ 11
ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

(7.14) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน



กิจกรรมเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการจัดตั้ง
ป่าชุมชน ณ ท้องที่ บ้านแม่โก๊ปี่ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่วมน้อย
อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน



กิจกรรมตรวจสอบรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขต
ของป่าชุมชน บ้านแพะหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่คะตวน
อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

(7.15) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่



ติดตั้งหลักเขต และป้ายแสดงแนวเขตป่าชุมชน
ป่าชุมชนบ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยหม้าย
อำเภอสอง จังหวัดแพร่



การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ คำแนะนำ
ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานการส่งเสริม
การจัดการป่าชุมชน การจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขต
ป่าชุมชน ป่าชุมชนบ้านแม่จองไฟ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยอ้อ
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

(7.16) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์



ติดตั้งหลักเขตและป้ายแนวเขตป่าชุมชน ณ ป่าชุมชน
บ้านเขาพะวง หมู่ที่ 7 ตำบลเนินแจง
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี



ติดตั้งป้ายแนวเขตป่าชุมชน ณ ป่าชุมชนบ้านเนินหัวโล้น
หมู่ที่ 5 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน
จังหวัดพิจิตร

(7.17) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก



ติดป้ายแนวเขตป่าชุมชนบ้านวังดินสอ หมู่ที่ 1
ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก



ฝังหลักแนวเขตป่าชุมชนบ้านชาน หมู่ที่ 5
ตำบลหินลาด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก

(7.18) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม



เจ้าหน้าที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนในการติดตั้ง
ป้ายและหลักเขต ณ บ้านนาจารย์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสนม
อำเภอมารวิชัย จังหวัดสกลนคร



ตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน
ณ บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 ตำบลวาริชภูมิ
อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

(7.19) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี



ประชุมแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน
ท้องที่บ้านศรีสุข หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุข
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี



ติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน
ท้องที่ ป่าชุมชนบ้านนาหว้าใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง
อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

(7.20) สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี



สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และแนะนำชุมชน
ในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชนบ้านศรีวัน หมู่ที่ 1
ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก



ติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน
บ้านหนองคิม หมู่ที่ 6 ตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

(7.21) สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี



ดำเนินการปักหลักเขตและติดป้ายป่าชุมชนบ้านวังมะเดื่อ
หมู่ที่ 10 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ดำเนินการปักหลักเขตและติดป้ายป่าชุมชนบ้านหนองยาว
หมู่ที่ 6 ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(7.22) สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่



สร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดทำหลักเขต
และป้ายป่าชุมชน ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอเขาพนม



ประชุมเพื่อจัดตั้งป่าชุมชนบ้านหินราว หมู่ที่ 1
ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

(7.23) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา



ติดตั้งป้ายป่าชุมชนบ้านน้ำตก หมู่ที่ 5 ตำบลสุศรีริน
อำเภอสุศรีริน จังหวัดฉะเชิงเทรา



ติดตั้งหลักเขตป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5
ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุศรีริน

กิจกรรมที่ 21 : กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

(1) แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน

หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ
	แผน	ผล	
1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)	420,000.00	420,000.00	100.00
2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)	1,120,000.00	1,120,000.00	100.00
3. สจป.ที่ 3 (ลำปาง)	1,470,000.00	1,470,000.00	100.00
4. สจป.ที่ 4 (ตาก)	770,000.00	350,000.00	45.45
5. สจป.ที่ 5 (สระบุรี)	420,000.00	420,000.00	100.00
6. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)	630,000.00	280,000.00	44.44
7. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)	980,000.00	280,000.00	28.57
8. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)	630,000.00	280,000.00	44.44
9. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)	280,000.00	280,000.00	100.00
10. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)	490,000.00	0.00	0.00
11. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)	70,000.00	70,000.00	100.00
12. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)	420,000.00	420,000.00	100.00
13. สจป.ที่ 13 (สงขลา)	350,000.00	350,000.00	100.00

(1) แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน

หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ
	แผน	ผล	
14. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน	70,000.00	70,000.00	100.00
15. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่	840,000.00	840,000.00	100.00
16. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์	350,000.00	350,000.00	100.00
17. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก	280,000.00	280,000.00	100.00
18. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม	350,000.00	350,000.00	100.00
19. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี	2,730,000.00	2,730,000.00	100.00
20. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี	560,000.00	560,000.00	100.00
21. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี	280,000.00	280,000.00	100.00
22. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่	420,000.00	420,000.00	100.00
23. สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส	70,000.00	0.00	0.00
รวม	14,000,000.00	11,620,000.00	83.00

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน

หน่วยงาน	งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ (ป่าชุมชน)		
	แผน	ผล	ร้อยละ
1. สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)	6	0	75.00
2. สจป.ที่ 2 (เชียงราย)	16	0	75.00
3. สจป.ที่ 3 (ลำปาง)	21	0	75.00
4. สจป.ที่ 4 (ตาก)	11	0	64.55
5. สจป.ที่ 5 (สระบุรี)	6	0	60.00
6. สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)	9	0	49.44
7. สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)	14	0	55.00

(2) แผน/ผลการดำเนินงาน

หน่วยงาน	งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ (ป่าชุมชน)		
	แผน	ผล	ร้อยละ
8. สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา)	9	0	47.22
9. สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)	4	0	73.75
10. สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)	7	0	50.00
11. สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)	1	0	60.00
12. สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)	6	0	40.00
13. สจป.ที่ 13 (สงขลา)	5	0	70.00
14. สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน	1	1	100.00
15. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่	12	0	90.00
16. สจป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์	5	0	85.00
17. สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก	4	0	85.00
18. สจป.ที่ 6 สาขานครพนม	5	0	75.00
19. สจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี	39	25	92.82
20. สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี	8	0	90.00
21. สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี	4	0	90.00
22. สจป.ที่ 12 สาขากระบี่	6	0	75.00
23. สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส	1	0	60.00
ภาพรวม	200	26	71.21
ร้อยละของผลการดำเนินงาน โดยเฉลี่ย	71.21		

(3) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้าน	ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
งบประมาณ	หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับการจัดสรรเฉพาะงบบุคลากรที่มอบให้แก่ป่าชุมชน แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบดำเนินงาน ในขณะที่เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องออกปฏิบัติงานในพื้นที่ต่าง ๆ ตามแผนงาน โดยลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ ประชุมประชาคม ให้คำแนะนำป่าชุมชน เป้าหมาย และติดตาม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.1) ซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าว จำเป็นต้องใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าบำรุงรักษายานพาหนะ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง จึงมีความประสงค์ขอรับการจัดสรรงบดำเนินงาน ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงใหม่) ที่ต้องการขอรับการจัดสรรงบดำเนินงานสำหรับใช้เป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าเบี้ยเลี้ยง ประมาณ 6,300 บาท/ป่าชุมชน/ปี ในขณะที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ต้องการขอรับการจัดสรรงบดำเนินงานสำหรับใช้เป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1,000 บาท/ครั้ง
บุคลากร	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ระเบียบ และกฎหมายพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และการใช้เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในด้านการจัดทำแผนที่ การกำหนดแนวเขตพื้นที่ และการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ถูกต้องแม่นยำ จึงส่งผลให้การดำเนินงานด้านการจัดทำแผนที่เกิดความล่าช้าและขาดความต่อเนื่อง จึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนายช่างสำรวจ และนักวิชาการภูมิสารสนเทศ การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต ดังกรณีของศูนย์ป่าไม้ตรัง มีพนักงานราชการตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์เกษียณอายุราชการ จำนวน 1 อัตรา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 1 อัตรา ทำให้ขาดแคลนบุคลากร ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานหลายหน้าที่ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ที่ส่วนจัดการป่าชุมชน มีบุคลากร จำนวน 5 คน ซึ่งต้องรับผิดชอบหลายหน้าที่ ในขณะที่ศูนย์ป่าไม้พิจิตร มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานป่าชุมชน จำนวน 2 คน ซึ่งไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
สิ่งอำนวยความสะดวก	ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) สำหรับปฏิบัติงาน ดังกรณีต่อไปนี้ - กรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ไม่มีเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์สำหรับการชี้แจง ประชาคมหมู่บ้าน และให้ความรู้แก่ชุมชน จึงขอรับการสนับสนุนเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง - กรณีของศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ไม่มีเครื่องพิมพ์ และเครื่องสแกนเอกสาร

ด้าน	ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
	- กรณีของศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด และศูนย์ป่าไม้ภูผาหมอน ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงานในภารกิจงานด้านป่าชุมชน จึงขอรับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์สำนักงานประจำศูนย์ป่าไม้ ศูนย์ละ 2 เครื่อง รวมเป็นจำนวน 6 เครื่อง ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ดังกรณีต่อไปนี้ - กรณีของศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม มีคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ใช้งานได้ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในภารกิจงานด้านป่าชุมชน จึงขอรับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์สำนักงานประจำศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง - กรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ที่ส่วนจัดการป่าชุมชนมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำสำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง ในขณะที่มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 9 ราย จึงไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ เครื่องสำรองไฟเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้ จึงขอรับการสนับสนุน คอมพิวเตอร์สำนักงาน และเครื่องสำรองไฟ เพื่อให้เพียงพอและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน ดังกรณีต่อไปนี้ - กรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ที่ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงานในภารกิจด้านป่าชุมชน จึงขอรับการสนับสนุน ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน 1 คัน - กรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ที่ส่วนจัดการป่าชุมชน ไม่มีรถยนต์ในการปฏิบัติงาน ต้องยืมรถยนต์จากส่วนอำนวยการ แต่เมื่อส่วนอำนวยการมีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้รถยนต์ ทางส่วนจัดการป่าชุมชนต้องคืนรถยนต์ เป็นการชั่วคราว ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง - กรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ซึ่งปัจจุบันส่วนจัดการป่าชุมชนยังไม่ได้มีการจัดสรรรถยนต์สำหรับปฏิบัติงาน จึงต้องยืมจากส่วนอำนวยการ สำหรับปฏิบัติงาน ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากรถยนต์ราชการใช้งานประจำส่วนจัดการป่าชุมชนมีจำนวน 1 คัน ทำให้ไม่สามารถแบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็นหลายกลุ่มในการออกปฏิบัติงาน ประกอบกับมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป มีสภาพเสื่อมโทรมและชำรุด ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ในขณะที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล มีสภาพเป็นภูเขาสูงลาดชัน ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่ จึงขอรับการสนับสนุนรถยนต์ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน 2 คัน

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน	แนวทางการแก้ไข
(4.1) เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายตามแผนงานได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ	เมื่อต้องออกปฏิบัติงานในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จะวางแผนการปฏิบัติงานที่ต้องดำเนินการตามแผนงานหลาย ๆ กิจกรรมให้เรียบร้อยในครั้งเดียว เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่หลายครั้ง
(4.2) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ดังกรณีต่อไปนี้ - ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการที่เข้ามาทำกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ - ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าชุมชน จึงทำให้ไม่กล้าสอบถามรายละเอียดของการบริหารจัดการป่าชุมชน	เจ้าหน้าที่ได้นัดประชุมกับผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าชุมชน รวมถึงทำความเข้าใจกับชาวบ้านให้มากขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อใจ สร้างความสัมพันธ์อันดี และความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่และชาวบ้านกลุ่มเป้าหมาย

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก

ลำดับ	ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
1	หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
2	ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
3	ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน

(6) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- (6.1) กรมป่าไม้ควรจัดสรรงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานกรมป่าไม้
- (6.2) สำนักจัดการป่าชุมชนควรเพิ่มเป้าหมายป่าชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนในกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีไม่ครอบคลุมจำนวนป่าชุมชนที่มีตั้งกรณีของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยามีป่าชุมชนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการป่าชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
- (6.3) กรมป่าไม้ควรวางแผนทดแทนตำแหน่งอย่างเร่งด่วน เนื่องจากในปีงบประมาณ 2568 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาราธิวาส มีข้าราชการระดับผู้อำนวยการส่วนเกษียณอายุราชการ ซึ่งอาจส่งผลให้การบริหารงานขาดความต่อเนื่องและประสิทธิภาพ

(7) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

(7.1) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)



ป่าชุมชนเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 ป่าชุมชน
รับเช็คเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินกิจกรรม
ตามแบบเสนอโครงการต่อไป



ป่าชุมชนเป้าหมายของจังหวัดลำพูน จำนวน 2 ป่าชุมชน
รับเช็คเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินกิจกรรม
ตามแบบเสนอโครงการต่อไป

(7.2) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)



คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านสันโค้งพัฒนา
หมู่ที่ 12 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
เข้ารับเงินอุดหนุนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต



คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านแม่ควาหลวง
หมู่ที่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ร่วมดำเนินกิจกรรมตามแบบเสนอกิจกรรม
เพื่อขอรับเงินอุดหนุน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (การจัดซื้อเครื่องเป่าลม
เพื่อใช้ในกิจกรรมด้านการป้องกันไฟป่า)

(7.3) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)



ประชุมประชาคมให้คำแนะนำการดำเนินการและการใช้จ่าย
ตามแบบเสนอโครงการบริหารจัดการป่าชุมชน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.1) ท้องที่จังหวัดลำปาง
เดือนมกราคม 2568



ลงพื้นที่เพื่อติดตามกิจกรรมตามแบบเสนอโครงการ
บริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.1)
ท้องที่จังหวัดลำปาง
เดือนมีนาคม 2568

(7.4) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)



รับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ บ้านคลองไม้แดง หมู่ที่ 1
ตำบลยกกระบัตร อำเภอสางเภา จังหวัดตาก



รับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ บ้านท่าทองแดง หมู่ที่ 7
ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

(7.5) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)



ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษา
ให้ป่าชุมชนเป้าหมาย จัดทำแผนกิจกรรมจัดการป่าชุมชน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ป่าชุมชนบ้านลำใต้ หมู่ที่ 8
ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี



ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษา
ให้ป่าชุมชนเป้าหมาย จัดทำแผนกิจกรรมจัดการป่าชุมชน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ป่าชุมชนบ้านมวกเหล็กใน
หมู่ที่ 3 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

(7.6) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)



ลงพื้นที่ที่จะดำเนินการกิจกรรมฯ และหาจุดที่เหมาะสม
ในการติดป้ายโครงการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการจัดทำ
ป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง หมู่ 5 ตำบลนามะเฟือง
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู



ลงพื้นที่ที่จะดำเนินการกิจกรรมฯ และหาจุดที่เหมาะสม
ในการติดป้ายโครงการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการจัดทำ
ป่าชุมชนบ้านเพิ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเพิ่ม
อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

(7.7) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)



ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษา
ให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรม
ป่าชุมชนบ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง
อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม



จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน
ป่าชุมชนบ้านโนนค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกงาม
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

(7.8) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)



ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นที่ปรึกษา
ให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการ
ป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ป่าชุมชนบ้านหายโศก
หมู่ที่ 2 ตำบลหายโศก อำเภอบัวชุม จังหวัดบุรีรัมย์



ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นที่ปรึกษา
ให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการ
ป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ป่าชุมชนบ้านหนองจิก
หมู่ที่ 1 ตำบลหายโศก อำเภอบัวชุม จังหวัดบุรีรัมย์

(7.9) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)



ติดตั้งป้ายโครงการป่าชุมชน ป้ายรณรงค์
ตามแบบเสนอกิจกรรม (อน.บ. 1)
ที่ชุมชนได้มีการเขียนแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
เสนอให้ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
อนุมัติป่าชุมชนบ้านทุ่งม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลทับไทร
อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568



จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ป่าชุมชนบ้านเขาชี - เขาตะแบก
หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

(7.10) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)



ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษา
ให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการ
ป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ. 1) ณ ป่าชุมชน
บ้านหนองบัวค่าย หมู่ที่ 2 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี



ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษา
ให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการ
ป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ. 1)
ณ ป่าชุมชน บ้านเสาหงส์ - องค์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าขนุน
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

(7.11) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)



เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน ให้คำแนะนำ
และสร้างความรู้ความเข้าใจ กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่คณะกรรมการป่าชุมชน
บ้านทุ่งนาตาจ้อ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าข้าม อำเภอนาแก
จังหวัดชุมพร



เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน ให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ราษฎรดำเนินการ
โดยพิจารณาความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริงและสอดคล้อง
กับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดจัดทำโครงการฯ
แก่คณะกรรมการป่าชุมชน บ้านทุ่งนาตาจ้อ หมู่ที่ 8
ตำบลท่าข้าม อำเภอนาแก จังหวัดชุมพร

(7.12) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)



สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษา
ป่าชุมชนบ้านสะพานไทร หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี
อำเภอยะยงต์ จังหวัดตรัง เดือนมกราคม พ.ศ. 2568



จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน
ป่าชุมชนบ้านทับน้ำเต้า หมู่ที่ 8 ตำบลกรุงชิง
อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เดือนมกราคม พ.ศ. 2568

(7.13) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)



วันที่ 31 มกราคม 2568 ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นพี่ที่ปรึกษาให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ. 1) ให้แก่ป่าชุมชนบ้านตะโล๊ะดีอรามัน หมู่ที่ 4 ตำบลตะโล๊ะดีอรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี



วันที่ 24 มีนาคม 2568 รับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน จำนวน 5 ป่าชุมชน ป่าชุมชนละ 70,000 บาท รวมเป็นเงิน 350,000 บาท ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา)

(7.14) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน



ดำเนินการเปิดบัญชีเงินอุดหนุน บ้านทรายขาว หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อ้อ อำเภอลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน



ดำเนินการจ่ายเช็คเงินอุดหนุนให้กับ หมู่บ้านทรายขาว หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อ้อ อำเภอลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

(7.15) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่



การจัดทำป้ายชื่อโครงการป่าชุมชนและกฎระเบียบตามแบบเสนอกิจกรรม (อน.บ. 1) จำนวน 2 ป้าย ป่าชุมชนบ้านแม่จองไฟ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่



การจัดทำแนวป้องกันไฟ ตามแบบเสนอกิจกรรม (อน.บ. 1) จำนวน 3 กิโลเมตร ป่าชุมชนบ้านหนองผูก หมู่ที่ 10 ตำบลเปือ อำเภอยะกังกลาง จังหวัดน่าน

(7.16) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์



ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการ
ป่าชุมชนบ้านจารูปช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลงป่าค่า
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร



มอบเช็คเงินอุดหนุน สำหรับส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
จังหวัดนครสวรรค์ ให้กับคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านตลาดวัว
หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ และป่าชุมชนบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 8
ตำบลลำพยนต์ อำเภอดงพญา จังหวัดนครสวรรค์

(7.17) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก




ติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามแบบแผนกิจกรรมฯ ของป่าชุมชนบ้านชาน
หมู่ที่ 5 ตำบลหินลาด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก



มอบเช็คเงินอุดหนุนให้กับป่าชุมชนบ้านวังดินสอ
ตำบลวังนกแอ่น อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

(7.18) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม



มอบเงินอุดหนุนให้กับป่าชุมชนในท้องที่จังหวัดสกลนคร
ที่ได้รับเงินอุดหนุน จำนวน 3 ป่าชุมชน
ณ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม



มอบเงินอุดหนุนให้กับป่าชุมชนในท้องที่จังหวัดนครพนม
ที่ได้รับเงินอุดหนุน จำนวน 5 ป่าชุมชน
ณ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม

(7.19) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี



กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ การซ่อมแซมปรับปรุง
ทางตรวจการ และแนวกันไฟ ระยะทาง 700 เมตร
ท้องที่ป่าชุมชนบ้านทับเมย หมู่ 5 ตำบลโนนหนามแท่ง
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ



กิจกรรมด้านการควบคุมดูแล จัดทำและติดตั้งป้ายโครงการ
และป้ายกฎระเบียบ ป่าชุมชน ขนาด 120 x 240 เซนติเมตร
พร้อมเสาเหล็ก ท้องที่ป่าชุมชนบ้านจันตะโนน หมู่ 10
ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

(7.20) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี



สร้างความรู้ความเข้าใจ ป่าชุมชนเป้าหมาย
ในการจัดทำแบบเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับเงินอุดหนุน
และการบริหารจัดการป่าชุมชน ณ ป่าชุมชนบ้านนาคำ
หมู่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



มอบเช็คเงินอุดหนุนในการบริหารจัดการป่าชุมชน
ให้แก่ป่าชุมชนเป้าหมาย ป่าชุมชนบ้านศรีเจริญทอง
หมู่ 10 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

(7.21) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี



ติดตั้งป้ายโครงการฯ และป้ายกฎระเบียบป่าชุมชน
ป่าชุมชนบ้านมรสวบ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ติดตั้งป้ายบอกแนวเขตป่าชุมชน ป่าชุมชนบ้านมรสวบ หมู่ที่ 4
ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(7.22) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่



ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นที่ปรึกษา
ในการจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน
บ้านกะตะ (ผาหินดำ) หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลกะรน
และตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต



ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นที่ปรึกษา
ในการจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน
บ้านควนโอ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่

(7.23) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส



ให้ความรู้ความเข้าใจ และวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรม
ที่จะดำเนินการในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านกาลอ หมู่ที่ 2
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ อำเภอรามัน
จังหวัดยะลา



ให้ความรู้ความเข้าใจ และวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรม
ที่จะดำเนินการในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านกาลอ หมู่ที่ 2
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

3.2 สรุปผลการวิเคราะห์การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน

เป็นการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ช่วงไตรมาสที่ 1 - 2 (ช่วงเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกรายกิจกรรม ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ดังตารางสรุปต่อไปนี้

ที่	ชื่อกิจกรรม	ผล การดำเนินงาน	ผล การใช้จ่ายเงิน
1	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	สูงกว่าเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย
2	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า	สูงกว่าเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย
3	กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย
4	กิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย
5	กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย
6	กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย
7	กิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า 3 อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการอยู่อาศัยทำกิน อย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2	สูงกว่าเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย
8	กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย
9	กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	สูงกว่าเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย
10	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย
11	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย
12	กิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย
13	กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) 1) งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป 2) งานจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่	สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย	สูงกว่าเป้าหมาย

ที่	ชื่อกิจกรรม	ผล การดำเนินงาน	ผล การใช้จ่ายเงิน
	3) งานเพาะชำกล้าไม้ด้วยถาดระบบรากลอย	สูงกว่าเป้าหมาย	
14	กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย
15	กิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย
16	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	สูงกว่าเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย
17	กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	สูงกว่าเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย
18	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่	สูงกว่าเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย
19	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 1) งานจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 2) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน 3) งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	ตามเป้าหมาย ต่ำกว่าเป้าหมาย ตามเป้าหมาย ตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย
20	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 1) งานจัดตั้งป่าชุมชน 2) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน 3) งานส่งเสริมจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน 4) งานจัดหาเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย ต่ำกว่าเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย
21	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	สูงกว่าเป้าหมาย	สูงกว่าเป้าหมาย



**กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900**

WWW.FOREST.GO.TH