

[illegible]

2) การระบุค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกิจกรรมนั้น ๆ กำหนดให้มีจำนวนเต็มเท่ากับ 100 จากนั้นจะต้องเฉลี่ยค่าน้ำหนักตามความสำคัญของขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความสอดคล้องกับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของกิจกรรมเป็นสำคัญ

(ตัวอย่าง)

แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานปลูกป่าทั่วไป		100	11,020	ไร่
1. สำรวจและรังวัดแนวเขต		20	11,020	ไร่
1.1	สำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและทางตรวจการ	20	11,020	ไร่
2. เตรียมพื้นที่		30	11,020	ไร่
2.1	ทำทางตรวจการ	8	11,020	ไร่
2.2	ทำแนวกันไฟ	8	11,020	ไร่
2.3	ถาง	10	11,020	ไร่
2.4	เก็บ ธิบ สุ่ม	4	11,020	ไร่
3. ปลูกต้นไม้		30	11,020	ไร่
3.1	ทำหลักและปักหมยแนว	10	11,020	ไร่
3.2	ขนกล้าไม้	5	11,020	ไร่
3.3	ปลูกต้นไม้	15	11,020	ไร่
4. กำจัดวัชพืชหลังปลูกและการปลูกซ่อม		20	11,020	ไร่
4.1	ดายวัชพืชหลังปลูก	10	11,020	ไร่
4.2	นับอัตราการรอดตายและปลูกซ่อม	10	11,020	ไร่

3) กรณีกิจกรรมที่มีการดำเนินการตั้งแต่ 2 งานขึ้นไป ให้พิจารณากำหนดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามลำดับความสำคัญของแต่ละงาน ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยจากทุกงานรวมกันจะต้องมีค่าเท่ากับ 100

(ตัวอย่าง)

แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักจัดการป่าชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานที่ ๑	งานส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	100	244	ป่าชุมชน
	1. งานจัดตั้งป่าชุมชน	30	244	ป่าชุมชน
	1.1 แนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน	6	244	ป่าชุมชน
	1.2 จัดทำแผนจัดการป่าชุมชน	6	244	ป่าชุมชน
	1.3 จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน	6	244	ป่าชุมชน
	1.4 จัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ	6	244	ป่าชุมชน
	1.5 ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน	6	244	ป่าชุมชน
งานที่ ๒	2. งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน	25	449/831	ป่าชุมชน/กิโลเมตร
	2.1 ตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน	5	244	ป่าชุมชน
	2.2 มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่	5	831	กิโลเมตร
	2.3 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนรวมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่	5	831	กิโลเมตร
	2.4 จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตราส่วน 1 : 4,000 และ 1 : 50,000	5	244	ป่าชุมชน
	2.5 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน และลงนามรับรองในแผนที่	5	244	ป่าชุมชน
งานที่ ๓	3. งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน	40	1,300	กิโลเมตร
	3.1 สร้างความรู้ความเข้าใจ	10	12	เดือน
	3.2 จัดหาป้ายป่าชุมชน	10	14,000	ป้าย
	3.3 จัดหาหลักเขตป่าชุมชน	10	7,000	หลัก
	3.4 ติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน	10	1,700	กิโลเมตร
งานที่ ๔	4. งานจัดหาเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	5	46	เครื่อง

ดังนั้น ขอให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ที่รับผิดชอบกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 นำแนวทางดังกล่าวข้างต้นไปจัดทำรายละเอียดของแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับเพื่อให้กรมป่าไม้ โดยสำนักแผนงานและสารสนเทศนำมาใช้เป็นเกณฑ์และเครื่องมือที่มีศักยภาพในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไป

(ร่าง) แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 11 ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 21 กิจกรรม ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

1. สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน 3 กิจกรรม คือ

1) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้		100		
1.	งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลาง สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า	10	1,814	คน/ปี
2.	งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ	10	12	ครั้ง
2.1	วางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ	40	12	เดือน
3.	งานออกลาดตระเวนตามแผน	30	63.42	ล้านไร่
4.	งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด	15	12	ครั้ง
4.1	รวบรวมและสรุปผลการลาดตระเวนประจำเดือน รายงานผลให้ต้นสังกัดทราบ	15	12	เดือน
5.	งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	15	12	ครั้ง
5.1	ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	15	12	เดือน
6.	งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	15	12	ครั้ง
6.1	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	15	12	เดือน

2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานด้านการพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า		100		
1.	งานอำนวยการ ประชุม/ประสานงานหน่วยงาน/ธุรการต่างๆ	10	12	ครั้ง
1.1	อำนวยการ ประชุม/ประสานงานหน่วยงาน/ธุรการต่างๆ	10	12	เดือน
2.	งานบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	15	12	ครั้ง
2.1	บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	15	12	เดือน
3.	งานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการข่าว การสืบสวน สืบหา แหล่งข่าว วิเคราะห์และขยายผลติดตามผู้กระทำผิด โดยเฉพาะผู้กระทำผิดคดีร้ายใหญ่ คดีที่มีผู้มีอิทธิพล และคดีที่มีความซับซ้อน	20	12	ครั้ง
3.1	สนับสนุนการดำเนินงานด้านการข่าว การสืบสวน สืบหา แหล่งข่าว วิเคราะห์และขยายผลติดตามผู้กระทำผิด โดยเฉพาะผู้กระทำผิดคดีร้ายใหญ่ คดีที่มีผู้มีอิทธิพล และ คดีที่มีความซับซ้อน	20	12	เดือน
4.	งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลาง สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า (ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้)	10	163	คน/ปี
5.	งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่า	15	7	แห่ง
6.	งานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า	15	7	แห่ง
7.	งานก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า	15	8	แห่ง

3) กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน

ที่	แผนการปฏิบัติงานงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน		100		
1. งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟฟ้า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟฟ้าและศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า		45	10,000	กิโลเมตร
1.1	สำรวจพื้นที่ในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟฟ้าก่อนการกำหนดแนวเขต	10	10,000	กิโลเมตร
1.2	กำหนดแนวเขตในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟฟ้า	10	10,000	กิโลเมตร
1.3	จัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	25	10,000	กิโลเมตร
2. งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟฟ้า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟฟ้าและศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า		10	290	คน/ปี
3. งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟฟ้าร่วมกัน		30	12	ครั้ง
3.1	ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟฟ้าร่วมกัน	30	12	เดือน
4. งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน		15	12	ครั้ง
4.1	ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน	15	12	เดือน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ร่าง) แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 2 กิจกรรม คือ

1) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

2) กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ทั้ง 2 กิจกรรมของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีกรอบแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์การ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอเสนอให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าดำเนินการ ดังนี้

- ทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ ของกิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน

- จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน รวมทั้งกำหนดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับในกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rfd_me@hotmail.com ภายในวันที่ 12 กันยายน 2568

2. สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน 3 กิจกรรม คือ

1) กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

- แผนการปฏิบัติงานงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลาง

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานผลิตกล้าไม้		100		
1.	งานสำรวจความต้องการกล้าไม้ของปีงบประมาณถัดไป	5	18	งาน/ศูนย์
2.	งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป	30	11,740,857	กล้า
2.1	จัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้	5	18	งาน/ศูนย์
2.2	จัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และกรอกดินใส่ถุง	5	11,740,857	ถุง
	1) จัดเตรียมวัสดุเพาะชำ	2	18	งาน/ศูนย์
	2) กรอกดินใส่ถุง	3	11,740,857	ถุง
2.3	จัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้ เพาะเมล็ดไม้ และย้ายชำกล้าไม้	10	11,740,857	กล้า
	1) จัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้	2	18	งาน/ศูนย์
	2) เพาะเมล็ดไม้	3	18	งาน/ศูนย์
	3) ย้ายชำกล้าไม้ลงถุงเพาะชำ	5	11,740,857	กล้า
2.4	ดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้	10	11,740,857	กล้า
	1) ดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/ทำกล้าไม้ให้แกร่ง)	5	11,740,857	กล้า
	2) แจกจ่ายกล้าไม้	5	9,650,557	กล้า
3.	งานจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่	25	2,058,900	กล้า
3.1	จัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้	5	18	งาน/ศูนย์
3.2	จัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และเปลี่ยนถุงจากขนาด 4x6 นิ้ว เป็น 10x12 นิ้ว	10	2,058,900	ถุง
	1) จัดเตรียมวัสดุเพาะชำ	5	18	งาน/ศูนย์
	2) เปลี่ยนถุงจากขนาด 4x6 นิ้ว เป็น 10x12 นิ้ว	5	2,058,900	ถุง
3.3	ดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้	10	2,058,900	กล้า
	1) ดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/ทำกล้าไม้ให้แกร่ง)	5	2,058,900	กล้า
	2) แจกจ่ายกล้าไม้	5	2,058,900	กล้า
4.	งานเพาะชำกล้าไม้ด้วยถาดระบบรากลอย	30	1,200,000	กล้า
4.1	จัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้	5	18	งาน/ศูนย์

4.2	จัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และกรอกดินในถาดเพาะชำระบบรากลอย	10	50,000	ถาด
	1) จัดเตรียมวัสดุเพาะชำ	5	18	งาน/ศูนย์
	2) กรอกดินใส่ถาดเพาะชำระบบรากลอย	5	50,000	ถาด
4.3	จัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้ เพาะเมล็ดไม้ และย้ายชำกล้าไม้	10	1,200,000	กล้า
	1) จัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้	2	18	งาน/ศูนย์
	2) เพาะเมล็ดไม้	3	18	งาน/ศูนย์
	3) ย้ายชำกล้าไม้ลงถาดระบบรากลอย	5	1,200,000	กล้า
4.4	ดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้	5	1,200,000	กล้า
	1) ดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/ทำกล้าไม้ให้แกร่ง)	3	1,200,000	กล้า
	2) แจกจ่ายกล้าไม้	2	1,200,000	กล้า
5.	งานสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้	5	80	ร้อยละ
6.	งานตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้	5	5	ร้อยละ

- แผนการปฏิบัติงานงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานผลิตกล้าไม้		100		
1.	งานสำรวจความต้องการกล้าไม้ของปีงบประมาณถัดไป	5	117	งาน/สถานี
2.	งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป	55	37,601,200	กล้า
2.1	จัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้	5	117	งาน/สถานี
2.2	จัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และกรอกดินใส่ถุง	15	37,601,200	ถุง
	1) จัดเตรียมวัสดุเพาะชำ	5	117	งาน/สถานี
	2) กรอกดินใส่ถุง	10	37,601,200	ถุง
2.3	จัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้ เพาะเมล็ดไม้ และย้ายชำกล้าไม้	20	37,601,200	กล้า
	1) จัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้	5	117	งาน/สถานี
	2) เพาะเมล็ดไม้	5	117	งาน/สถานี
	3) ย้ายชำกล้าไม้ลงถุงเพาะชำ	10	37,601,200	กล้า
2.4	ดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้	15	37,601,200	กล้า
	1) ดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดขึ้นความสูง/ทำกล้าไม้ให้แกร่ง)	10	37,601,200	กล้า
	2) แจกจ่ายกล้าไม้	5	32,491,500	กล้า
3.	งานจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่	30	5,141,100	กล้า
3.1	จัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้	5	117	งาน/สถานี

3.2	จัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และเปลี่ยนถุงจากขนาด 4x6 นิ้ว เป็น 10x12 นิ้ว	10	5,141,100	ถุง
	1) จัดเตรียมวัสดุเพาะชำ	5	117	งาน/สถานี
	2) เปลี่ยนถุงจากขนาด 4x6 นิ้ว เป็น 10x12 นิ้ว	5	5,141,100	ถุง
3.3	ดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้	15	5,141,100	กล้า
	1) ดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/ทำกล้าไม้ให้แข็งแรง)	10	5,141,100	กล้า
	2) แจกจ่ายกล้าไม้	5	5,141,100	กล้า
4.	งานสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้	5	80	ร้อยละ
5.	งานตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้	5	5	ร้อยละ

2) กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานปลูกป่าทั่วไป		100	11,020	ไร่
1. สำรวจและรังวัดแนวเขต		20	11,020	ไร่
1.1	สำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและทางตรวจการ	20	11,020	ไร่
2. เตรียมพื้นที่		30	11,020	ไร่
2.1	ทำทางตรวจการ	8	11,020	ไร่
2.2	ทำแนวกันไฟ	8	11,020	ไร่
2.3	ถาง	10	11,020	ไร่
2.4	เก็บ ริม สุ่ม	4	11,020	ไร่
3. ปลูกต้นไม้		30	11,020	ไร่
3.1	ทำหลักและปักหมุดแนว	10	11,020	ไร่
3.2	ขนกล้าไม้	5	11,020	ไร่
3.3	ปลูกต้นไม้	15	11,020	ไร่
4. กำจัดวัชพืชหลังปลูกและการปลูกซ่อม		20	11,020	ไร่
4.1	ดายวัชพืชหลังปลูก	10	11,020	ไร่
4.2	นับอัตราการรอดตายและปลูกซ่อม	10	11,020	ไร่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ร่าง) แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 3 กิจกรรม คือ

- 1) กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)
- 2) กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- 3) กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (งานบำรุงรักษาป่า)

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ทั้ง 3 กิจกรรมของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีกรอบแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์การ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอเสนอให้สำนักส่งเสริมการปลูกป่าดำเนินการ ดังนี้

- ทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ ในกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) และกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

- จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน รวมทั้งกำหนดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับในกิจกรรมบำรุงรักษาป่า (งานบำรุงรักษาป่า)

พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rfd_me@hotmail.com ภายในวันที่ 12 กันยายน 2568

3. สำนักจัดการป่าชุมชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน 3 กิจกรรม คือ

1) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน		100	244	ป่าชุมชน
1 งานจัดตั้งป่าชุมชน		30	244	ป่าชุมชน
1.1	แนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน	6	244	ป่าชุมชน
1.2	จัดทำแผนจัดการป่าชุมชน	6	244	ป่าชุมชน
1.3	จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน	6	244	ป่าชุมชน
1.4	จัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ	6	244	ป่าชุมชน
1.5	ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน	6	244	ป่าชุมชน
2 งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน		25	244/1,034	ป่าชุมชน/ กิโลเมตร
2.1	ตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน	5	244	ป่าชุมชน
2.2	มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่	5	1,034	กิโลเมตร
2.3	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่	5	1,034	กิโลเมตร
2.4	จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตราส่วน 1 : 4,000 และ 1 : 50,000	5	244	ป่าชุมชน
2.5	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน และลงนามรับรองในแผนที่	5	244	ป่าชุมชน
3 งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน		40	1,400	กิโลเมตร
3.1	สร้างความรู้ความเข้าใจ	10	12	เดือน
3.2	จัดหาป้ายป่าชุมชน	10	14,000	ป้าย
3.3	จัดหาหลักเขตป่าชุมชน	10	7,000	หลัก
3.4	ติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน	10	1,400	กิโลเมตร
4 งานจัดหาเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (เครื่อง)		5	46	เครื่อง

2) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		100	200	ป่าชุมชน
1	คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	10	200	ป่าชุมชน
2	ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นพี่ปรึกษาให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.1)	10	200	ป่าชุมชน
3	รับแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.1) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ	10	200	ป่าชุมชน
4	รวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.2) เสนอให้ผู้ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรมฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	10	200	ป่าชุมชน
5	จัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรมฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.3) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้	10	200	ป่าชุมชน
6	แจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรมฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ	10	200	ป่าชุมชน
7	การรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน	10	200	ป่าชุมชน
8	ติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.1) ที่ได้รับอนุมัติ	10	200	ป่าชุมชน
9	รายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.4) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ	10	200	ป่าชุมชน
10	รายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ (อน.บ.5) ให้กรมป่าไม้ทราบ	10	200	ป่าชุมชน

3) กิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท		100	156	ไร่
1 งานประชาสัมพันธ์		5	5	แห่ง
1.1	ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานหรือชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย	5	5	แห่ง
2 จัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท		70	5	แห่ง
2.1	สำรวจ จัดทำขอบเขต วางผัง ปรับแต่ง และเตรียมพื้นที่เพื่อจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท	10	5	แห่ง
2.2	จัดสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสุขา ศาลาพักผ่อน ม้านั่ง เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า เป็นต้น	20	5	แห่ง
2.3	จัดทำป้าย เช่น ป้ายสถานที่ ป้ายบอกทาง ป้ายชนิดพันธุ์ไม้ ป้ายสื่อความหมาย ป้ายแผนผัง ชุมสื่อความหมาย บอร์ดความรู้ เป็นต้น	15	5	แห่ง
2.4	ติดตั้งป้าย เช่น ป้ายสถานที่ ป้ายบอกทาง ป้ายชนิดพันธุ์ไม้ ป้ายสื่อความหมาย ป้ายแผนผัง ชุมสื่อความหมาย บอร์ดความรู้ เป็นต้น	10	5	แห่ง
2.5	ปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งสถานที่ เช่น การปลูกต้นไม้ เป็นต้น	15	5	แห่ง
3 ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก		20	5	ไร่
3.1	วางแผนเก็บข้อมูลคาร์บอนของต้นไม้	10	5	ไร่
3.2	คำนวณการกักเก็บคาร์บอน	5	5	ไร่
3.3	จัดทำรายงานผลการศึกษการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ดำเนินการ พร้อมบันทึกรายงานลงในแผ่นซีดีส่งสำนักจัดการป่าชุมชน	5	5	ชุด
4 ติดตามผลการดำเนินงาน		5	20	ครั้ง
4.1	รายงานสรุปผลการดำเนินงานส่งกรมป่าไม้	5	20	ครั้ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ร่าง) แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 3 กิจกรรม คือ

- 1) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
- 2) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
- 3) กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองและจัดทำพื้นที่สีเขียวเพื่อลดสภาวะโลกร้อน

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ทั้ง 3 กิจกรรมของสำนักจัดการป่าชุมชน เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีกรอบแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอเสนอให้สำนักจัดการป่าชุมชนดำเนินการ ดังนี้

- ทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ ในกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน และกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

- จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน รวมทั้งกำหนดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับในกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองและจัดทำพื้นที่สีเขียวเพื่อลดสภาวะโลกร้อน พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rfd_me@hotmail.com ภายในวันที่ 12 กันยายน 2568

4. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน 1 กิจกรรม คือ

1) กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง

ที่	แผนงานที่ปฏิบัติ/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง		100	20	ไร่
1. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง		5	20	ไร่
1.1	ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลความรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง	5	2	เรื่อง
2. งานจัดสร้างการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง		95	2	แห่ง
2.1	สำรวจและเตรียมพื้นที่	20	20	ไร่
	1) สำรวจจัดทำแนวขอบเขตและผังบริเวณแหล่งเรียนรู้	10	20	ไร่
	2) ปรับแต่งและเตรียมพื้นที่	10	20	ไร่
2.2	จัดสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก	50	2	แห่ง
	1) จัดสร้างเส้นทางเดิน-วิ่ง และศึกษาธรรมชาติลาดยางมะตอย	15	1,000	ตารางเมตร
	2) จัดสร้างลานจอดรถ	10	2	งาน
	3) จัดทำที่นั่งพักผ่อน	5	2	งาน
	4) ชุด เจาะ หรือวางระบบน้ำหรือระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ เพื่อการบริหารพื้นที่สีเขียว	10	2	งาน
	5) จัดสร้างป้อมยาม หรือห้องสุขา	10	2	งาน
2.3	ป้ายสื่อความหมาย	10	122	ป้าย
	1) จัดทำป้ายสื่อความหมาย	5	122	ป้าย
	2) ติดตั้งป้ายสื่อความหมาย	5	122	ป้าย
2.4	ปลูกและเก็บรวบรวมข้อมูลต้นไม้ชุดล้อม เพื่อพัฒนา แหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง	15	100	ต้น
	1) ปลูก ดูแล บำรุงรักษา ต้นไม้ชุดล้อม	10	100	ต้น
	2) เก็บรวบรวมข้อมูลต้นไม้ชุดล้อม เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนา แหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง	5	100	ต้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ร่าง) แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรง ต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 1 กิจกรรม คือ

1) กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กิจกรรม ของสำนักวิจัย และพัฒนาการป่าไม้ เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีกรอบแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์การ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอเสนอให้สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ดำเนินการทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rfd_me@hotmail.com ภายในวันที่ 12 กันยายน 2568

5. สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน 4 กิจกรรม คือ

1) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

ที่	แผนการปฏิบัติงานงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร		100	50,000	ไร่
1. เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน		20	43	ป่า
1.1	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และรายงานกรมป่าไม้	5	43	ป่า
1.2	จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานเพื่อดำเนินการจัดทำแผนที่วางแผนและกำหนดแปลงสำรวจ	15	43	ป่า
2. สำรวจป่าไม้ถาวร		60	50,000	ไร่
2.1	จัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วม รวมทั้งนัดหมายเพื่อดำเนินการสำรวจ และรายงานกรมป่าไม้	15	43	ป่า
2.2	สำรวจกำหนดความเหมาะสมการใช้ที่ดินป่าไม้ และสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร โดยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง	15	50,000	ไร่
2.3	สำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร และตรวจสอบจัดทำขอบเขตพื้นที่ที่มีสภาพป่า	30	50,000	ไร่
3. จัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS		20	50,000	ไร่

2) กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

ที่	แผนการปฏิบัติงานงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่		100	2,000	หมู่บ้าน
1. เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน		10	2,000	หมู่บ้าน
1.1	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และรายงานกรมป่าไม้	5	2,000	หมู่บ้าน
1.2	จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อวางแผนก่อนออกปฏิบัติงาน	5	2,000	หมู่บ้าน
2. กำหนดขอบเขตพื้นที่ดำเนินการ		10	2,000	หมู่บ้าน
2.1	สำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ดำเนินการในแต่ละรอบมาตรการในพื้นที่จริง รวมทั้งวิเคราะห์สภาพทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ที่กำหนดขอบเขตร่องรอยการทำประโยชน์	5	2,000	หมู่บ้าน
2.2	กำหนดพื้นที่เป้าหมายตามกลุ่มมาตรการ	5	2,000	หมู่บ้าน
3. จัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่		70	2,000	หมู่บ้าน
3.1	จัดทำโครงการแก้ไขปัญหการอยู่อาศัยทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 19 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507	20	2,000	หมู่บ้าน
3.2	รวบรวมผลสำรวจข้อมูลการถือครองที่ดินป่าไม้ตามโครงการสำรวจต่างๆ ของกรมป่าไม้	15	2,000	หมู่บ้าน
3.3	จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ รวมทั้งนัดหมายราษฎรก่อนเข้าปฏิบัติงาน และรายงานกรมป่าไม้	15	2,000	หมู่บ้าน
3.4	คัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กรมป่าไม้กำหนด	15	2,000	หมู่บ้าน
3.5	จัดทำบัญชีรายชื่อราษฎรและผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวม	5	2,000	หมู่บ้าน
4. จัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS		10	2,000	หมู่บ้าน

3) กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ		100	331	หมู่บ้าน
1. เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน		25	331	หมู่บ้าน
1.1	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และรายงานกรมป่าไม้	5	331	หมู่บ้าน
1.2	กำหนดขอบเขตงานที่จะดำเนินการโดยใช้ขอบเขตหมู่บ้านตามเขตการปกครอง โดยจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมในมาตราส่วนที่เหมาะสม เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานในพื้นที่	10	331	หมู่บ้าน
1.3	ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานกับผู้ช่วยงานสำรวจ และผู้ช่วยงาน GIS	10	331	หมู่บ้าน
2. สำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ		45	331	หมู่บ้าน
2.1	จัดประชุมชี้แจงราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมาย รวมทั้งนัดหมายราษฎรเพื่อดำเนินการสำรวจ และรายงานกรมป่าไม้	15	331	หมู่บ้าน
2.2	สำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยนำแผนที่ที่แสดงพื้นที่ “เป้าหมายสำรวจ” ไปดำเนินการสำรวจทุกรายทุกแปลง	30	331	หมู่บ้าน
3. รวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS		30	331	หมู่บ้าน
3.1	รวบรวมข้อมูลแผนที่ที่มีการวาดรูปแปลงที่ดินของราษฎร และบันทึกข้อมูล	15	331	หมู่บ้าน
3.2	นำแผนที่ที่มีการวาดรูปแปลงที่ดินของราษฎรมารวบรวมแยกเป็นรายหมู่บ้าน เพื่อจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS และบันทึกข้อมูล พร้อมทั้งรายงานเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้	15	331	หมู่บ้าน

4) กิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า 3 อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2

ที่	แผนการปฏิบัติงานงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า 3 อย่าง		100	100	ไร่
1. เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน		20	100	ไร่
1.1	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และรายงานกรมป่าไม้	5	100	ไร่
1.2	จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจสร้างการมีส่วนร่วมของราษฎร และรายงานกรมป่าไม้	5	100	ไร่
1.3	เจ้าหน้าที่ร่วมกับราษฎรคัดเลือกรูปแบบ และชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก รวมทั้งรายงานกรมป่าไม้ (แบบ RFT 04)	5	100	ไร่
1.4	จัดทำแผนการปลูก และรายงานกรมป่าไม้	5	100	ไร่
2. จัดหากล้าไม้และเตรียมพื้นที่		30	100	ไร่
2.1	จัดหากล้าไม้	10	7,000	กล้า
2.2	จัดเตรียมพื้นที่ ทำหลัก ปักหมยแนวปลูก และชุดหลุม	20	100	ไร่
3. ปลูกต้นไม้		35	100	ไร่
3.1	ขนกล้าไม้	5	100	ไร่
3.2	ปลูก	30	100	ไร่
4. บำรุงดูแลรักษา พรวนดิน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ กำจัดวัชพืช		5	100	ไร่
5. ตรวจสอบอัตราการรอดตาย		5	100	ไร่
6. จัดทำข้อมูลสรุปการปลูกป่า 3 อย่าง (แบบ RFT 05) ข้อมูลอัตราการรอดตายบัญชีผลการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ของราษฎรแต่ละรายข้อมูลดิจิทัล และแผนที่แสดงพื้นที่ปลูกป่า 3 อย่าง (Shape File ในระบบ GIS)		5	100	ไร่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ร่าง) แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 4 กิจกรรม คือ

1) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

2) กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

3) กิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า 3 อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2

4) กิจกรรมจัดทำแผนที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติแนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจาก การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ (One Map)

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ทั้ง 4 กิจกรรม ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีกรอบแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์การ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอเสนอให้สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ดำเนินการ ดังนี้

- ทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ ในของกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ และกิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า 3 อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2

- จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน รวมทั้งกำหนดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับในกิจกรรมจัดทำแผนที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติแนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติภายหลังจาก การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ (One Map) พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rfd_me@hotmail.com ภายในวันที่ 12 กันยายน 2568

6. สำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน 5 กิจกรรม คือ

1) กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานสร้างป่าสร้างรายได้		100	20,000	ไร่
1 ประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้ร่วมโครงการ		25	117	ครั้ง
1.1	ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างป่าสร้างรายได้	5	117	ครั้ง
1.2	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน	5	117	ครั้ง
1.3	รับสมัครผู้ร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	5	117	ครั้ง
1.4	จัดทำแบบรายงานผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	5	117	ครั้ง
1.5	ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้	5	117	ครั้ง
2 ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้		20	89/117	ชุด/ครั้ง
2.1	จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ	5	89	ชุด
2.2	คณะทำงานระดับตำบล สำนวจวิเคราะห์พื้นที่ที่เป็นรายครัวเรือน และกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจพันธุ์ไม้รายบุคคล	5	177	ครั้ง
2.3	สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร	5	177	ครั้ง
2.4	ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมพันธุ์ไม้และอื่นๆ	5	177	ครั้ง
3 กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก		40	4,400,000/ 20,000	กล้า/ไร่
3.1	จัดหาพันธุ์ไม้ (220 กล้า/ไร่)	15	4,400,000	กล้า
3.2	จัดทำแผนการปลูก	5	20,000	ไร่
3.3	ปลูก	20	20,000	ไร่
4 รวมกลุ่มและติดตามผล		15	177	ครั้ง
4.1	ส่งเสริมการรวมเป็นกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้	5	177	ครั้ง
4.2	ศึกษาดูงานของสมาชิกสร้างป่าสร้างรายได้	5	177	ครั้ง
4.3	ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา	5	177	ครั้ง

2) กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)		100	1,800	ไร่
1 ประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้ร่วมโครงการ		25	11	ครั้ง
1.1	ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างป่าสร้างรายได้	5	11	ครั้ง
1.2	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน	5	11	ครั้ง
1.3	รับสมัครผู้ร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	5	11	ครั้ง
1.4	จัดทำแบบรายงานผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	5	11	ครั้ง
1.5	ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้	5	11	ครั้ง
2 ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้		20	6/11	ชุด/ครั้ง
2.1	จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ	5	6	ชุด
2.2	คณะทำงานระดับตำบล สำนวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือน และกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวพันธุ์ไม้รายบุคคล	5	11	ครั้ง
2.3	สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร	5	11	ครั้ง
2.4	ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมพันธุ์ไม้และอื่นๆ	5	11	ครั้ง
3 กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก		40	396,000/ 1,800	กล้า/ไร่
3.1	จัดหาพันธุ์ไม้ (220 กล้า/ไร่)	15	396,000	กล้า
3.2	จัดทำแผนการปลูก	5	1,800	ไร่
3.3	ปลูก	20	1,800	ไร่
4 รวมกลุ่มและติดตามผล		15	11	ครั้ง
4.1	ส่งเสริมการรวมเป็นกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้	5	11	ครั้ง
4.2	ศึกษาดูงานของสมาชิกสร้างป่าสร้างรายได้	5	11	ครั้ง
4.3	ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา	5	11	ครั้ง

3) กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้)

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานสร้างป่าสร้างรายได้		100	950	ไร่
1 ประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้ร่วมโครงการ		25	9	ครั้ง
1.1	ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างป่าสร้างรายได้	5	9	ครั้ง
1.2	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน	5	9	ครั้ง
1.3	รับสมัครผู้ร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	5	9	ครั้ง
1.4	จัดทำแบบรายงานผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	5	9	ครั้ง
1.5	ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้	5	9	ครั้ง
2 ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้		20	7/9	ชุด/ครั้ง
2.1	จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ	5	7	ชุด
2.2	คณะทำงานระดับตำบล สำนวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวพันธุ์ไม้รายบุคคล	5	9	ครั้ง
2.3	สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร	5	9	ครั้ง
2.4	ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมพันธุ์ไม้และอื่นๆ	5	9	ครั้ง
3 กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก		40	209,000/ 950	กล้า/ไร่
3.1	จัดหาพันธุ์ไม้ (220 กล้า/ไร่)	15	209,000	กล้า
3.2	จัดทำแผนการปลูก	5	950	ไร่
3.3	ปลูก	20	950	ไร่
4 รวมกลุ่มและติดตามผล		15	9	ครั้ง
4.1	ส่งเสริมการรวมเป็นกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้	5	9	ครั้ง
4.2	ศึกษาดูงานของสมาชิกสร้างป่าสร้างรายได้	5	9	ครั้ง
4.3	ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา	5	9	ครั้ง

4) กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (สร้างป่าสร้างรายได้)

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานสร้างป่าสร้างรายได้		100	650	ไร่
1 ประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้ร่วมโครงการ		25	13	ครั้ง
1.1	ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างป่าสร้างรายได้	5	13	ครั้ง
1.2	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน	5	13	ครั้ง
1.3	รับสมัครผู้ร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	5	13	ครั้ง
1.4	จัดทำแบบรายงานผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	5	13	ครั้ง
1.5	ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้	5	13	ครั้ง
2 การตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้		20	13/13	ชุด/ครั้ง
2.1	จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ	5	13	ชุด
2.2	คณะทำงานระดับตำบล สำนวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวพันธุ์ไม้รายบุคคล	5	13	ครั้ง
2.3	สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร	5	13	ครั้ง
2.4	ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมพันธุ์ไม้และอื่นๆ	5	13	ครั้ง
3 กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก		40	143,000/ 650	กล้า/ไร่
3.1	จัดหาพันธุ์ไม้ (220 กล้า/ไร่)	15	143,000	กล้า
3.2	จัดทำแผนการปลูก	5	650	ไร่
3.3	ปลูก	20	650	ไร่
4 การรวมกลุ่มและติดตามผล		15	13	ครั้ง
4.1	ส่งเสริมการรวมเป็นกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้	5	13	ครั้ง
4.2	ศึกษาดูงานของสมาชิกสร้างป่าสร้างรายได้	5	13	ครั้ง
4.3	ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา	5	13	ครั้ง

5) กิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ปลูกไม้ใช้สอย		100	1,000	ไร่
1 สำรวจและรังวัดแนวเขต		10	1,000	ไร่
1.1	สำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและทางตรวจการ	10	1,000	ไร่
2 เตรียมพื้นที่		30	1,000	ไร่
2.1	จัดทำทางตรวจการ	10	1,000	ไร่
2.2	จัดทำแนวกันไฟ	10	1,000	ไร่
2.3	ถาง เก็บ ริม สุม	10	1,000	ไร่
3 ปลูกไม้ใช้สอย		40	1,000	ไร่
3.1	ทำหลักและปักหลักหมายแนวปลูก	10	1,000	ไร่
3.2	ขนกล้าไม้	10	1,000	ไร่
3.3	ขุดหลุมและปลูก	20	1,000	ไร่
4 บำรุงหลังปลูกและการปลูกซ่อม		20	1,000	ไร่
4.1	ดายวัชพืช ใส่ปุ๋ยและปลูกซ่อม	10	1,000	ไร่
4.2	ตรวจนับอัตราการรอดตาย	10	1,000	ไร่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ร่าง) แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรง ต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 5 กิจกรรม คือ

- 1) กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้
- 2) กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
- 3) กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้)
- 4) กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (สร้างป่าสร้างรายได้)

5) กิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ทั้ง 5 กิจกรรม ของสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีกรอบแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์การ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอเสนอให้สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษดำเนินการทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับของทั้ง 5 กิจกรรม พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rfd_me@hotmail.com ภายในวันที่ 12 กันยายน 2568

7. สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน 3 กิจกรรม คือ

1) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน		100	9,600	ไร่
1. ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ		50	9,600	ไร่
1.1	ประชาสัมพันธ์โครงการ	20	9,600	ไร่
1.2	รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	10	9,600	ไร่
1.3	สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดิน	15	9,600	ไร่
1.4	จัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	5	9,600	ไร่
2. งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		20	195	ครั้ง
2.1	ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	10	195	ครั้ง
2.2	ติดตามความก้าวหน้าแปลงปลูกปีที่ 1	10	9,600	ไร่
3. งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ		15	9,600	ไร่
3.1	ตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้	10	9,600	ไร่
3.2	เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ 1	5	9,600	ไร่
4. งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า		5	80	ร้อยละ
5. งานติดตามผลการดำเนินโครงการ		10	195	ครั้ง
5.1	ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	10	195	ครั้ง

2) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม		100	11,870	ไร่
1. งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ		45	11,870	ไร่
1.1	ประชาสัมพันธ์โครงการ	20	11,870	ไร่
1.2	รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	10	11,870	ไร่
1.3	สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน	10	11,870	ไร่
1.4	จัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	5	11,870	ไร่
2. งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		20	232	ครั้ง
2.1	ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	10	232	ครั้ง
2.2	ติดตามความก้าวหน้าแปลงปลูกปีที่ 1-3	10	32,888	ไร่
3. งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ 1		15	11,870	ไร่
3.1	ตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้	10	11,870	ไร่
3.2	เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ 1	5	11,870	ไร่
4. งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ 2		5	11,410	ไร่
4.1	ตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้	3	11,410	ไร่
4.2	เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ 2	2	11,410	ไร่
5. งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ 3		5	9,608	ไร่
5.1	ตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้	3	9,608	ไร่
5.2	เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ 3	2	9,608	ไร่
6. งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า		5	80	ร้อยละ
7. งานติดตามผลการดำเนินโครงการ		5	366	ครั้ง
7.1	ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	3	366	ครั้ง
7.2	ติดตาม และรายงานผลแปลงปลูกปีที่ 1-3	2	32,888	ไร่

3) กิจกรรมโครงการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ คทช.		100	150	ไร่
1. ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ		45	150	ไร่
1.1	ประชาสัมพันธ์โครงการ	20	150	ไร่
1.2	รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	10	150	ไร่
1.3	สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กลุ่ม 2	10	150	ไร่
1.4	จัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	5	150	ไร่
2. งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		20	5	ครั้ง
2.1	ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	10	5	ครั้ง
2.2	ติดตามความก้าวหน้าแปลงปลูก	10	150	ไร่
3. งานสนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกรจำนวน 50 กล้า/ไร่		10	7,500	กล้า
3.1	สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกรจำนวน 50 กล้า/ไร่	10	7,500	กล้า
4. งานปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. หลังมติ ครม.		15	150	ไร่
4.1	ตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้	10	150	ไร่
4.2	เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ	5	150	ไร่
5. งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า		5	80	ร้อยละ
6. งานติดตามผลการดำเนินโครงการ		5	5	ครั้ง
6.1	ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	5	5	ครั้ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ร่าง) แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 3 กิจกรรม คือ

- 1) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- 2) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
- 3) กิจกรรมโครงการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ทั้ง 3 กิจกรรม ของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีกรอบแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์การ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอเสนอให้สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ดำเนินการทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับของทั้ง 3 กิจกรรม พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rfd_me@hotmail.com ภายในวันที่ 12 กันยายน 2568

การจัดทำข้อมูลสำหรับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำ ทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ 12 กันยายน 2568 เพื่อจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักแผนงานและสารสนเทศขอเรียนว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักแผนงานและสารสนเทศจะนำข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ที่ได้รวบรวมจากหน่วยงาน รวม 21 กิจกรรม มาจัดทำเป็นแบบฟอร์มเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ในรูปแบบ Ms Excel เมื่อแล้วเสร็จ จะจัดส่งให้หน่วยงานของท่านกรอกข้อมูลแผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงิน และค่าเป้าหมายตามแผน ส่งกลับให้สำนักแผนงานและสารสนเทศตามระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามตัวอย่างตาราง ดังนี้

แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ xxxxxxxxxx

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)

กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑. แผน/ผลการดำเนินงาน

๑.๑ หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. ๑ - ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่.....

๑.๒ แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่.....)

ที่	กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ)	แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
งานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้							
รวม							

๑.๓ ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ)	ค่าเป้าหมายตามแผน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุเฉพาะจำนวน)			ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ร้อยละของความก้าวหน้าในภาพรวม	หมายเหตุ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
งานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้								
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม								

หมายเหตุ :

- สีฟ้า หมายถึง ข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานที่หน่วยงานจัดทำส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ตามวาระที่ 2.1 - 2.7
- สีขาว หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องกรอกประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ข้อมูลแผนการดำเนินงาน ข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงิน และข้อมูลค่าเป้าหมายตามแผน
- สีเทา หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยปฏิบัติต้องจัดทำส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รอบระหว่างปี และรอบ 6 เดือน

ทั้งนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จะมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลส่งถึงหน่วยงานในลำดับต่อไป