

แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)
ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าพันธุ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

1. แผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ที่	ตัวชี้วัด และหน่วยนับ	แผน/ผลการดำเนินงาน		แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)		
		แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
1	จำนวนกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (กล้า)	57,742,057		226,389,800.00		
2	พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท เพิ่มขึ้น (ไร่)	5,000				

2. กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี)

จำนวนบาท คิดเป็นร้อยละ ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในวันที่เนื่องจาก.....

.....

.....

3. การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติม)

3.1 ปัญหาที่ 1 : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากสถานีเพาะชำกล้าไม้และศูนย์เพาะชำกล้าไม้ได้รับงบดำเนินงาน ซึ่งใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือจัดกิจกรรมตามหนังสือสั่งการต่าง ๆ ค่าเดินทางไปปฏิบัติราชการ ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการปฏิบัติงาน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง รวมถึงค่าสาธารณูปโภค โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าสำหรับการสูบน้ำเพื่อดูแลกล้าไม้ที่มีจำนวนมาก อีกทั้งยังไม่เพียงพอสำหรับการดูแลกล้าไม้ เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ ดังนั้น จึงต้องการขอรับการจัดสรรงบดำเนินงาน สถานีละ 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีตลอดทั้งปี และให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

- ☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้
 - ☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....
 - ☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข.....
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....
 - ☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข
ผลการแก้ไข
- ☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.2 ปัญหาที่ 2 : ขาดแคลนงบประมาณสำหรับใช้ในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น การนำกล้าไม้ไปร่วมแจกจ่ายให้กับประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนของจังหวัด กิจกรรมอำเภอยิ้ม กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

- ☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้
 - ☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....
 - ☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข.....
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....
 - ☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข
ผลการแก้ไข
- ☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.3 **ปัญหาที่ 3** : เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยปฏิบัติงานธุรการและบริการแจกจ่ายกล้าไม้
ออนไลน์ ส่งผลให้การทำงานผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของแต่ละสถานีเพาะชำกล้าไม้เกิดความล่าช้าและอาจมีข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน

- ☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....

☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข.....
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....

☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข
ผลการแก้ไข

☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.4 ปัญหาที่ 4 : การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เนื่องจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร และศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครศรีธรรมราช ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ นายช่างเทคนิค ช่างซ่อม ช่างเครื่องยนต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่พัสดุ

- ☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....

☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข.....
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....

☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข
ผลการแก้ไข

☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.5 ปัญหาที่ 5 : การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต เนื่องจากสถานีเพาะชำกล้าไม้ และศูนย์เพาะชำกล้าไม้หลายแห่งมีผู้เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และเสียชีวิต ในขณะที่ปัจจุบันยังไม่ได้รับอัตรากำลังมาทดแทน ดังกรณีของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2561 มีลูกจ้างประจำเสียชีวิต 2 ราย ในตำแหน่งพนักงานธุรการ ส2 และพนักงานขับรถ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีพนักงานราชการเกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ราย ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลูกจ้างประจำเกษียณอายุจำนวน 1 ราย ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีอัตรากำลังมาทดแทน ทำให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง

- ☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้
- ☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....
- ☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข.....
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....
- ☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข
ผลการแก้ไข
- ☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.6 ปัญหาที่ 6 : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากงานที่ปฏิบัติมีทั้งงานเอกสารและงานพื้นที่ เช่น งานด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์ การแจกจ่ายกล้าไม้ งานธุรการ งานบริหารหน่วยงาน การรายงานผลการปฏิบัติงานต่างๆ และงานติดตามประเมินผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รวมทั้งงานมีปริมาณมากกว่าบุคลากรที่มี จึงทำให้บุคลากรต้องปฏิบัติงานหลายหน้าที่ เช่น ข้าราชการ 1 คน ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีเพาะชำ และยังทำหน้าที่อื่น ๆ อีกหลายหน้าที่ ดังกรณีของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดภูเก็ต ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ มีข้าราชการ จำนวน 1 คนและปฏิบัติงานมากกว่า 1 หน้าที่ ในขณะที่ต้องจัดทำรายงานกล้าไม้ทุกเดือนส่งสำนักส่งเสริมการปลูกป่า และเอกสารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย (ปม.1 - 2) ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้า จึงต้องขอรับการสนับสนุนพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน 2 อัตรา

- ☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้
 - ☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....
 - ☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข.....
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....
 - ☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข
ผลการแก้ไข
- ☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.7 ปัญหาที่ 7 : ปัญหาการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ของศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม เนื่องจากมีพื้นที่ในความรับผิดชอบจำนวนมาก อีกทั้งมีต้นไม้มีค่า เช่น พะยูง ประดู่ป่า จำนวนมากในพื้นที่ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ต้องเข้าเวรกลางคืนหลายครั้ง จึงส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่และทางราชการ

- ☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้
 - ☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....
 - ☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข.....
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....
 - ☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข
ผลการแก้ไข
- ☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.8 ปัญหาที่ 8 : ไม่มีครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์สำนักงาน เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์สำนักงาน โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ใช้สำหรับการปฏิบัติงาน เนื่องจากสถานีเพาะชำกล้าไม้หลายสถานีเป็นหน่วยงานตั้งใหม่ เช่น สถานีเพาะชำกล้าไม้ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี เป็นต้น

☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....

☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข.....
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....

☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข
ผลการแก้ไข

☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.9 ปัญหาที่ 9 : ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์สำนักงาน คอมพิวเตอร์แบบพกพา อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย เครื่องอ่านบัตรเนกประสงค์ เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ประกอบพวง ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานสำหรับศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงราย สถานีเพาะชำกล้าไม้ลำปาง จังหวัดอุดรธานี สถานีเพาะชำกล้าไม้วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และสถานีเพาะชำกล้าไม้สังคม จังหวัดหนองคาย นอกจากนี้สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี และสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร มีคอมพิวเตอร์สำนักงานและเครื่องพิมพ์เสื่อมสภาพ ในขณะที่สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี หอพักน้ำเสื่อมสภาพ

☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....

☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข.....
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....

☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข

ผลการแก้ไข

☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.10 ปัญหาที่ 10 : ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน ดังกรณีของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร สถานีเพาะชำกล้าไม้อุทัยธานี และสถานีเพาะชำกล้าไม้แม่เมาะ จังหวัดนครสวรรค์ ไม่มียานพาหนะสำหรับใช้ปฏิบัติงาน เช่น ลงพื้นที่ตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้ ติดตามประเมินผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ขนย้ายกล้าไม้เพื่อนำไปจัดกิจกรรมในงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย นำกล้าไม้ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น ในขณะที่สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็ง-จักราช สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองคง สถานีเพาะชำกล้าไม้วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุรินทร์ สถานีเพาะชำกล้าไม้บัวเชด สถานีเพาะชำกล้าไม้ปราสาท จ.สุรินทร์ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ สถานีเพาะชำกล้าไม้ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ สถานีเพาะชำกล้าไม้เทพสถิต และสถานีเพาะชำกล้าไม้คอนสาร จ.ชัยภูมิ รวมทั้งศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครศรีธรรมราช และศูนย์เพาะชำกล้าไม้เขียงราย ไม่มียานพาหนะสำหรับใช้ขนย้ายกล้าไม้หรืออุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ จึงขอรับการสนับสนุนรถยนต์ประเภท 4 ล้อใหญ่ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี จำนวน 1 คัน นอกจากนี้ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี ไม่มียานพาหนะเพื่อใช้ในการสำรวจและจัดเก็บแหล่งเมล็ดไม้และการปฏิบัติงานลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ จึงขอรับการจัดสรรรถยนต์ ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน 1 คัน

☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....

☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข.....

ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....

☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข

ผลการแก้ไข

☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.11 ปัญหาที่ 11 : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากรถยนต์ราชการที่ประจำสถานีเพาะชำกล้าไม้จันทบุรี สถานีเพาะชำกล้าไม้ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) และศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรีเสื่อมสภาพและชำรุด โดยมีอายุการใช้งานมากกว่า 15 ปี อาจมีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ ดังนั้น สถานีเพาะชำกล้าไม้จันทบุรีจึงต้องการขอรับการสนับสนุนรถยนต์ประเภท 4 ล้อใหญ่ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี จำนวน 1 คัน นอกจากนี้ส่วนส่งเสริมการปลูกป่าของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ มียานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า

☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....

☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข.....
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....

☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข
ผลการแก้ไข

☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.12 ปัญหาที่ 12 : บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ ได้แก่

- ไม่มีอาคารสำนักงานสำหรับการปฏิบัติงานด้านเอกสารต่างๆ และรวมถึงไม่มี บ้านพักเจ้าหน้าที่ ได้แก่ สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็ง-จักราช สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองคง สถานีเพาะชำกล้าไม้วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุรินทร์ สถานีเพาะชำกล้าไม้บัวเชด สถานีเพาะชำกล้าไม้ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ สถานีเพาะชำกล้าไม้ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ สถานีเพาะชำกล้าไม้เทพสถิต และสถานีเพาะชำกล้าไม้คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
- ไม่มีอาคารสำนักงานสำหรับใช้ปฏิบัติงาน ได้แก่ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่เมาะ จังหวัดนครสวรรค์ และสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร
- ไม่มีอาคารสำนักงานสำหรับรับรองและให้บริการประชาชน ซึ่งในช่วงการแจกจ่ายกล้าไม้ มีประชาชนเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก อาคารให้บริการประชาชนเป็นอาคารชั่วคราวมีหลังคา แต่ไม่มีผนัง ทำให้ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนของสถานีเพาะชำกล้าไม้ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

- บ้านพักและอาคารสำนักงานของศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี มีสภาพชำรุดตามอายุการใช้งาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินของทางราชการ นอกจากนี้ อาคารอเนกประสงค์ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการ ที่ใช้เป็นสถานที่แจกกล้าไม้ของสถานีฯ มีสภาพชำรุดและเสื่อมสภาพเช่นเดียวกัน
- บ้านพักไม่เพียงพอต่อบุคลากรของศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครพนม
- ไม่มีห้องสุขาสำหรับบริการ ได้แก่ สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่वंก จังหวัดนครสวรรค์ และสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร
- ห้องสุขาของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี และสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ มีสภาพชำรุดไม่สามารถใช้งานได้
- หอพักน้ำของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานีเสื่อมสภาพ

☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

- ☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....
- ☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข.....
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....
- ☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข
ผลการแก้ไข

☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.13 ปัญหาที่ 13 : สถานีเพาะชำกล้าไม้คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ไม่มีเรือนเพาะชำกล้าไม้แบบถาวร ขนาด 30 x 30 เมตร เพื่อสนับสนุนการผลิตกล้าไม้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในขณะที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไม่มีอาคารสำนักงาน บ้านพักเจ้าหน้าที่ เรือนเพาะชำตามแบบของกรม และสิ่งอำนวยความสะดวก นอกจากนี้สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี และสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง ไม่มีไฟส่องสว่างที่เพียงพอ ในขณะที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครศรีธรรมราชไม่มีบ้านพัก และอาคารเก็บพัสดุ ซึ่งการไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำศูนย์เพาะชำกล้าไม้ อาจทำให้ทรัพย์สินของทางราชการสูญหายได้

- ☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้
 - ☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
 แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....
 - ☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
 แนวทางการแก้ไข.....
 ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....
 - ☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
 แนวทางการแก้ไข
 ผลการแก้ไข
- ☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.14 ปัญหาที่ 14 : ปัญหาไม่มีเครื่องปรับอากาศในอาคารสำนักงานของศูนย์เพาะชำกล้าไม้ทุกแห่ง โดยศูนย์เพาะชำกล้าไม้เป็นหน่วยงานบริการแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับประชาชน องค์กรเอกชน ศาสนสถาน หน่วยงานราชการแต่ในช่วงฤดูแจกจ่ายกล้าไม้ มีอากาศร้อนถึง 40 องศา ซึ่งประชาชนและหน่วยงานที่มาขอรับกล้าไม้ มีเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีเครื่องปรับอากาศเพื่อไว้สำหรับบริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

- ☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้
 - ☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
 แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....
 - ☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
 แนวทางการแก้ไข.....
 ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....
 - ☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
 แนวทางการแก้ไข
 ผลการแก้ไข
- ☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.15 ปัญหาที่ 15 : เนื่องจากกล้าไม้ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี ส่วนใหญ่เกิดโรคราสนิมและย่อยตาย จึงได้ประสานสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 4 ตรวจสอบน้ำบ่อบาดาลที่ใช้ในการรดกล้าไม้ ผลการตรวจสอบพบว่า น้ำบ่อบาดาลดังกล่าวมีค่าสนิมปริมาณมากกว่าปกติ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคราสนิมและกล้าไม้ย่อยตายดังกล่าว

- ☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....

☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข.....
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....

☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข
ผลการแก้ไข

☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.16 ปัญหาที่ 16 : ปัญหาแหล่งน้ำของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานีมีค่าสินมากกว่าปกติ

- ☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....

☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข.....
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....

☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข
ผลการแก้ไข

☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.17 ปัญหาที่ 17 : ปัญหาด้านโรคแมลงที่ส่งผลกระทบต่อกล้าไม้ ซึ่งเกิดจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป และฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล

☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....

☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข.....
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....

☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข
ผลการแก้ไข

☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.18 ปัญหาที่ 18 : ปัญหาผู้มาขอรับกล้าไม้ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ จึงเป็นอุปสรรคต่อการใช้เทคโนโลยี ส่งผลทำให้หน่วยงานทำงานได้ล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง

☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....

☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข.....
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....

☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข
ผลการแก้ไข

☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.19 ปัญหาที่ 19 : ปัญหาผู้มาขอรับกล้าไม้ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ จึงเป็นอุปสรรคต่อการใช้เทคโนโลยี ส่งผลทำให้หน่วยงานทำงานได้ล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง

☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....

☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข.....
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....

☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข
ผลการแก้ไข

☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.20 ปัญหาที่ 20 : การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากพื้นที่ที่ตั้งของสถานีเพาะชำกล้าไม้บางแห่งอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำ ดังกรณีของสถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดจันทบุรี ที่ต้องใช้น้ำจากคลองสาธารณะร่วมกับประชาชนในพื้นที่เพื่อเพาะชำกล้าไม้ จึงขาดแคลนน้ำสำหรับใช้เพาะชำและดูแลกล้าไม้ ในปีที่เกิดภัยแล้ง ส่งผลให้กล้าไม้ที่เพาะชำอาจตายและไม่สามารถเติบโตได้ จึงประสงค์ให้มีแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....

☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข.....
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....

☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข
ผลการแก้ไข

☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.21 ปัญหาที่ 21 : ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ ได้แก่ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการ
ไม่มีฐานข้อมูลการจัดตั้งสถานีเพาะชำฯ และขอบเขตของสถานีเพาะชำกล้าไม้ที่ชัดเจน

- ☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....

☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข.....
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....

☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข
ผลการแก้ไข

☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.22 **ปัญหาที่ 22** : มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ของแต่ละหน่วยงานมีรูปแบบที่แตกต่างกัน

- ☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....

☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข.....
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....

☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข
ผลการแก้ไข

☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

4. ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลางและแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม (โปรดระบุ พร้อมอธิบายโดยสังเขป)

ที่	ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน	คำอธิบาย	แนวทางการแก้ไข
1			
2			
3			
...			

5. ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป (เรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วน)

ลำดับที่	ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน
1	
2	
3	

6. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)

- 6.1
- 6.2
- 6.n

7. ข้อมูล/เอกสารที่แนบเพิ่มเติม** (โปรด ☒ ลงในช่อง ☐ เพื่อยืนยันการจัดส่งเอกสารแนบและเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ)

- ☐ 7.1 กรณีที่หน่วยงานได้มีการดำเนินการต่อไปนี้ ขอให้ท่านโปรดสำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบมาให้ครบถ้วน
- ☐ 1) สำเนาทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 - ☐ 2) สำเนาทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี (กรณีก่อนนี้ผูกพัน)
 - ☐ 3) สำเนาทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติปรับค่าเป้าหมายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ

- ☐ 7.2 กรณีที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน (ร้อยละ 100) ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ
เหตุผล/คำชี้แจง :
- ☐ 7.3 กรณีที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าร้อยละ 94 และ/หรือมียอดเงินที่กินไว้เบิกเหลือในปี (ยอดที่ก่องหนผู้กัก) สูงกว่าร้อยละ 6 ขอให้ท่านโปรดชี้แจง
 เหตุผลประกอบ
เหตุผล/คำชี้แจง :
- ☐ 7.4 ข้อมูลแผนและผลการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ดำเนินการภายใต้กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) (ระบุจำนวน วนกล้าไม้
 จำแนกรายพรรณไม้)
- ☐ 7.5 ข้อมูลผลการแจกจ่ายกล้าไม้ที่เพาะชำภายใต้กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งแบบภาพรวมระดับกรม และจำแนกรายศูนย์/
 สถานีเพาะชำกล้าไม้/โครงการพัฒนาป่าไม้
- ☐ 7.6 ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ (ร้อยละ) ที่ดำเนินการภายใต้กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งแบบเฉลี่ยในภาพรวม และจำแนกรายศูนย์/สถานีเพาะชำกล้าไม้/โครงการพัฒนาป่าไม้

ผู้จัดทำข้อมูล.....
 (.....)
 ตำแหน่ง.....
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2568
 เบอร์ติดต่อ.....

ผู้รับรองรายงาน.....
 (.....)
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2568

คำชี้แจง : (1) ผู้จัดทำข้อมูล หมายถึง ผู้รับผิดชอบข้อมูลที่รายงาน สามารถตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ หากมีประเด็นซักถาม
 (2) ผู้รับรองรายงาน หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ผู้อำนวยการสำนักมีการไปราชการ สามารถมอบหมายให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักลงนามแทนได้