

แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)
ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

1. แผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ที่	ตัวชี้วัด และหน่วยนับ	แผน/ผลการดำเนินงาน		แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)		
		แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
1	จำนวนเนื้อที่ป่าถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน (ไร่)	50,000		8,500,000.00		

2. กักเงินไว้เบิกเหลือในปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี)

จำนวนบาท คิดเป็นร้อยละ ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในวันที่เนื่องจาก.....

.....

.....

3. การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติม)

3.1 ปัญหาที่ 1 : การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต ดังกรณีของส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ขาดอัตรากำลังในตำแหน่งช่างสำรวจ (พนักงานราชการ) จำนวน 4 อัตรา เนื่องจากได้เกษียณอายุราชการจำนวน 2 อัตรา ลาออกจำนวน 1 อัตรา และเสียชีวิตจำนวน 1 อัตรา จึงรอกการทดแทนตำแหน่งจากการเปิดสอบของกรมป่าไม้ โดยปรับเป็นตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 4 อัตรา ซึ่งปัจจุบันได้มีหนังสือส่งตัวจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เพื่อมารายงานตัวและปฏิบัติงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานีแล้ว จำนวน 2 อัตรา ส่วนอีก 2 อัตรา มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ส่งผลให้มีบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานที่ได้รับในปีงบประมาณนี้ ซึ่งมีปริมาณงานที่มากกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา

- ☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้
 - ☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
 แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....
 - ☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
 แนวทางการแก้ไข.....
 ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....
 - ☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
 แนวทางการแก้ไข
 ผลการแก้ไข
- ☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.2 ปัญหาที่ 2 : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากในปัจจุบันส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ มีอัตรากำลังของข้าราชการ จำนวน 5 คน ซึ่งไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ 1 คน ต้องปฏิบัติงานหลายภารกิจ โดยแบ่งความรับผิดชอบตามพื้นที่เป้าหมาย จึงขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังเพิ่มเติมในตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการด้านระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) จำนวน 10 คน

- ☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้
 - ☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
 แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....
 - ☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
 แนวทางการแก้ไข.....
 ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....
 - ☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
 แนวทางการแก้ไข
 ผลการแก้ไข
- ☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข.....
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....

☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข

ผลการแก้ไข

☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.5 ปัญหาที่ 5 : กระบวนการทางกฎหมายใช้ระยะเวลาดำเนินการค่อนข้างมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ขาดความต่อเนื่อง และไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากปัญหาที่อยู่อาศัยทำกินของราษฎรในเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร ยังไม่ได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ส่งผลให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากราษฎรเท่าที่ควร เมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้
☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....

☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข.....
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....

☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข

ผลการแก้ไข

☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.6 **ปัญหาที่ 6 :** ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ เนื่องจากพบว่าพื้นที่ป่าไม้ถาวรที่ดำเนินการอยู่ทับซ้อนกับพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน ซึ่งบางพื้นที่เป็นเอกสารสิทธิทางที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 เป็นต้น จึงไม่ทราบว่าจะสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตามแผนปฏิบัติงานแล้วหรือไม่ เพราะไม่ทราบถึงข้อมูลขอบเขตพื้นที่ของแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ

- ☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

 - ☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....
 - ☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข.....
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....
 - ☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข
ผลการแก้ไข

☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.7 ปัญหาที่ 7 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และสิทธิที่จะได้รับ ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

- ☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

 - ☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....
 - ☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข.....
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....
 - ☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข
ผลการแก้ไข

☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

4. ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลางและแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม (โปรดระบุ พร้อมอธิบายโดยสังเขป)

ที่	ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน	คำอธิบาย	แนวทางการแก้ไข
1			
2			
3			
...			

5. ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป (เรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วน)

ลำดับที่	ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน
1	
2	
3	

6. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)

- 6.1
- 6.2
- 6.n

7. ข้อมูล/เอกสารที่แนบเพิ่มเติม** (โปรด ☒ ลงในช่อง ☐ เพื่อยืนยันการจัดส่งเอกสารแนบและเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ)

- ☐ 7.1 กรณีที่หน่วยงานได้มีการดำเนินการต่อไปนี้ ขอให้ท่านโปรดสำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบมาให้ครบถ้วน
- ☐ 1) สำเนาทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 - ☐ 2) สำเนาทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี (กรณีก่อนนี้ผูกพัน)
 - ☐ 3) สำเนาทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติปรับค่าเป้าหมายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ

- ☐ 7.2 กรณีที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน (ร้อยละ 100) ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ
เหตุผล/คำชี้แจง :
- ☐ 7.3 กรณีที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าร้อยละ 94 และ/หรือมียอดเงินที่กักไว้เบิกเหลือมปี (ยอดที่ก่องนี้ผูกพัน) สูงกว่าร้อยละ 6 ขอให้ท่านโปรดชี้แจง
 เหตุผลประกอบ
เหตุผล/คำชี้แจง :
- ☐ 7.4 ข้อมูลจำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวร (ไร่ - งาน - ตารางวา) ที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภายใต้
 กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร จำแนกรายป่า และรายจังหวัด (เรียงลำดับจังหวัดตาม
 การกำกับดูแลของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้)

ผู้จัดทำข้อมูล.....
 (.....)
 ตำแหน่ง.....
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2568
 เบอร์ติดต่อ.....

ผู้รับรองรายงาน.....
 (.....)
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2568

คำชี้แจง : (1) ผู้จัดทำข้อมูล หมายถึง ผู้รับผิดชอบข้อมูลที่รายงาน สามารถตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ หากมีประเด็นซักถาม
 (2) ผู้รับรองรายงาน หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ผู้อำนวยการสำนักมีภารกิจไปราชการ สามารถมอบหมายให้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักลงนามแทนได้