

แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)
ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าพันธุ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
สำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

1. แผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ที่	ตัวชี้วัด และหน่วยนับ	แผน/ผลการดำเนินงาน		แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)		
		แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
1	พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู (ไร่)	20,000		110,000,000.00		

2. กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี)

จำนวนบาท คิดเป็นร้อยละ ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในวันที่เนื่องจาก.....
.....
.....

3. การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติม)

3.1 ปัญหาที่ 1 : หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ไม่ได้รับการจัดสรรงบดำเนินงาน จึงไม่มีงบประมาณสำหรับการติดตามผลการดำเนินงาน และการออกปฏิบัติงานในพื้นที่ตามแผนงาน

☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....

☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข.....
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....

- ☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข
ผลการแก้ไข

☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.2 ปัญหาที่ 2 : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากหัวหน้าโครงการต้องปฏิบัติงานหลายหน้าที่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งจะมีภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าที่ต้องเร่งดำเนินการก่อน จึงส่งผลให้การประสานงานและการปฏิบัติงานตามแผนงานเกิดความล่าช้าในช่วงเวลาดังกล่าว

- ☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้
- ☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....
- ☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข.....
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....
- ☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข
ผลการแก้ไข

☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.3 ปัญหาที่ 3 : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากข้าราชการปฏิบัติงานหลายหน้าที่ ส่งผลให้การทำงานล่าช้า เนื่องจากจำนวนงานมีมากกว่าบุคลากรที่มีอยู่ อาทิ ข้าราชการ 1 คน ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าหลายหน่วย และทำหน้าที่หัวหน้าโครงการ รวมถึงหน้าที่อื่น ๆ อีกหลายหน้าที่ ประกอบกับรูปแบบแปลงของผู้เข้าร่วมโครงการ กระจายอยู่ทั่วพื้นที่เขตอำเภอ ทำให้ไม่สามารถควบคุม กำกับ และดูแลได้ทั่วถึง

- ☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้
- ☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....

- ☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
 แนวทางการแก้ไข.....
 ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....
- ☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
 แนวทางการแก้ไข
 ผลการแก้ไข
- ☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.4 ปัญหาที่ 4 : ความถ้อยบ่งชี้ในการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการ ส่งผลให้การดำเนินงานในพื้นที่ล่าช้า ขาดประสิทธิภาพและขาดความต่อเนื่อง

- ☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้
 - ☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
 แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....
 - ☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
 แนวทางการแก้ไข.....
 ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....
 - ☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
 แนวทางการแก้ไข
 ผลการแก้ไข
- ☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.5 ปัญหาที่ 5 : ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ โดยส่วนโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ไม่มีเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การประชุมชี้แจง การประชุมฯ และการประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน จึงขอรับการสนับสนุนจำนวน 2 เครื่อง

- ☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้
 - ☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
 แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....

☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข.....
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....

☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข

ผลการแก้ไข

☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.6 ปัญหาที่ 6 : ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ พบว่า ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ มีเจ้าหน้าที่ จำนวน 7 ราย แต่มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง และไม่มีเครื่องพิมพ์ ทำให้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงขอรับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง

☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้
☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....

☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข.....
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....

☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข

ผลการแก้ไข

☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.6 ปัญหาที่ 6 : การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสูงชัน ไม่มีระบบน้ำคอยสนับสนุนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ พื้นที่ยังอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำ ทำให้บางพื้นที่มีน้ำใช้แค่ช่วงฤดูฝน ดังนั้น สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษจึงควรสนับสนุนระบบน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและอัตราการรอดตายของต้นไม้ให้สูงขึ้น นอกจากนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังต้องการสระน้ำหรือแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งอีกด้วย

- ☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้
- ☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....
- ☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข.....
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....
- ☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข
ผลการแก้ไข
- ☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

4. ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลางและแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม (โปรดระบุ พร้อมอธิบายโดยสังเขป)

ที่	ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน	คำอธิบาย	แนวทางการแก้ไข
1			
2			
3			
...			

5. ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป (เรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วน)

ลำดับที่	ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน
1	
2	
3	

6. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)

- 6.1
- 6.2
- 6.n

7. ข้อมูล/เอกสารที่แนบเพิ่มเติม** (โปรด ☒ ลงในช่อง ☐ เพื่อยืนยันการจัดส่งเอกสารแนบและเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ)

- ☐ 7.1 กรณีที่หน่วยงานได้มีการดำเนินการต่อไปนี้ ขอให้ท่านโปรดสำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบมาให้ครบถ้วน
- ☐ 1) สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 - ☐ 2) สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อนนี้ผูกพัน)
 - ☐ 3) สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติปรับค่าเป้าหมายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ
- ☐ 7.2 กรณีที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน (ร้อยละ 100) ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ
- เหตุผล/คำชี้แจง :
-
- ☐ 7.3 กรณีที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าร้อยละ 94 และ/หรือมียอดเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (ยอดที่ก่อนนี้ผูกพัน) สูงกว่าร้อยละ 6 ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ
- เหตุผล/คำชี้แจง :
-

- ☐ 7.4 ข้อมูลจำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู (ไร่ - งาน - ตารางวา) ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภายใต้กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ จำแนกรายโครงการ และรายจังหวัด (เรียงลำดับจังหวัดตามการกำกับดูแลของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้)

ผู้จัดทำข้อมูล.....
(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2568

เบอร์ติดต่อ.....

ผู้รับรองรายงาน.....
(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2568

- คำชี้แจง :** (1) ผู้จัดทำข้อมูล หมายถึง ผู้รับผิดชอบข้อมูลที่รายงาน สามารถตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ หากมีประเด็นซักถาม
(2) ผู้รับรองรายงาน หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ผู้อำนวยการสำนักมีภารกิจไปราชการ สามารถมอบหมายให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักลงนามแทนได้