

แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)
ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

1. แผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ที่	ตัวชี้วัด และหน่วยนับ	แผน/ผลการดำเนินงาน		แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)		
		แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
1	พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟูตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ (ไร่)	1,800		9,900,000.00		

2. กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี)

จำนวนบาท คิดเป็นร้อยละ ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในวันที่เนื่องจาก.....

.....

.....

3. การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติม)

3.1 ปัญหาที่ 1 : อัตราราคางานต่อหน่วย (unit cost) ของงานสร้างป่าสร้างรายได้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น คือ มีการกำหนดอัตราค่าแรงงาน 305 บาท/วัน และราคาก่อสร้างป่าตามที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยเป็นราคาที่กำหนดไว้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ซึ่งการกำหนด unit cost ในอัตราที่ไม่ใช่ราคาปัจจุบันหรือช่วงเวลาใกล้เคียง ส่งผลต่อการจัดหาแรงงานและกล้าไม้ เนื่องจากค่าแรงและค่ากล้าไม้สูงกว่าที่กำหนดไว้

☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....

☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข.....
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....

☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข

ผลการแก้ไข

☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.2 ปัญหาที่ 2 : เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ซึ่งได้รับแผนงานให้ดำเนินการเป็นปีแรก ในขณะที่สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ไม่มีการจัดอบรมหรืออธิบาย เพื่อให้หัวหน้าโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน จึงส่งผลให้การดำเนินการบางขั้นตอนเกิดความล่าช้า

☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้
☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....

☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข.....
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....

☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข

ผลการแก้ไข

☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.3 ปัญหาที่ 3 : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากรถยนต์ของส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) มีอายุการใช้งานประมาณ 20 ปี ซึ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 อีกทั้งมีสภาพเก่า เหมาะสมกับการใช้เดินทางในระยะทางไกล ไม่ทุรกันดาร ทั้งนี้ ไม่เหมาะสำหรับปฏิบัติงานในพื้นที่ป่า จึงขอรับการสนับสนุนรถยนต์ประเภท รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน 1 คัน พร้อมงบประมาณบำรุงรักษารถยนต์

☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....

☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข.....
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....

☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข
ผลการแก้ไข

☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.4 ปัญหาที่ 4 : การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากขั้นตอนการดำเนินงานของกิจกรรมตามคู่มือการปฏิบัติงาน โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับเดือนกันยายน 2561 ได้กำหนดขั้นตอนการปลูกกล้าไม้ไว้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ในขณะที่ผู้นำชุมชน/ราษฎรในพื้นที่เป้าหมายแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่า ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การปลูกกล้าไม้หรือช่วงที่เริ่มมีฝนคือประมาณ ปลายเดือนมิถุนายน/ต้นเดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป (ไตรมาส 4) ซึ่งไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือ จึงส่งผลให้ขั้นตอนการดำเนินงานอื่น ๆ เช่น การทำกิจกรรมกลุ่ม การติดตามและประเมินผล ขยายช่วงเวลาดำเนินงานไปด้วย

☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....

☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข.....
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....

☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข

ผลการแก้ไข

☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.5 ปัญหาที่ 5 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายเป็นพื้นที่เดียวกับโครงการการจัดที่ดินทำกินแก่ราษฎรในกลุ่มที่ 3 และ 4 (ลุ่มน้ำชั้นที่ 1, 2 ก่อนและหลังมติคณะรัฐมนตรี) ซึ่งมีการแจกสมุดแก่ราษฎรกลุ่มดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดความสับสนต่อการเข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้
☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....

☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข.....
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....

☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข

ผลการแก้ไข

☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.6 ปัญหาที่ 6 : การจัดตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอมีความล่าช้า เนื่องจากการจัดทำคำสั่งต้องผ่านหลายหน่วยงานและมีหลายขั้นตอน จึงส่งผลต่อการประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ

- ☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....

☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข.....
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....

☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข
ผลการแก้ไข

☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

3.7 ปัญหาที่ 7 : พื้นที่ปลูกของผู้เข้าร่วมโครงการมีความสูงชันและมีปริมาณหินจำนวนมาก จึงส่งผลต่อการกำหนดระยะปลูก

- ☐ (1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

☐ (1.1) ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.....
แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.....

☐ (1.2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข.....
ความก้าวหน้าของการแก้ไข.....

☐ (1.3) แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข
ผลการแก้ไข

☐ (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.....

4. ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลางและแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม (โปรดระบุ พร้อมอธิบายโดยสังเขป)

ที่	ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน	คำอธิบาย	แนวทางการแก้ไข
1			
2			
3			
...			

5. ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป (เรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วน)

ลำดับที่	ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน
1	
2	
3	

6. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)

6.1

6.2

6.n

7. ข้อมูล/เอกสารที่แนบเพิ่มเติม** (โปรด ☒ ลงในช่อง ☐ เพื่อยืนยันการจัดส่งเอกสารแนบและเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ)

- ☐ 7.1 กรณีที่หน่วยงานได้มีการดำเนินการต่อไปนี้ ขอให้ท่านโปรดสำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบมาให้ครบถ้วน
- ☐ 1) สำเนาทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 - ☐ 2) สำเนาทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี (กรณีก่อนนี้ผูกพัน)
 - ☐ 3) สำเนาทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติปรับค่าเป้าหมายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ

- ☐ 7.2 กรณีที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน (ร้อยละ 100) ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ
เหตุผล/คำชี้แจง :
- ☐ 7.3 กรณีที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าร้อยละ 94 และ/หรือมียอดเงินที่กักไว้เบิกเหลือในปี (ยอดที่ก่องหนผู้กัก) สูงกว่าร้อยละ 6 ขอให้ท่านโปรดชี้แจง
 เหตุผลประกอบ
เหตุผล/คำชี้แจง :
- ☐ 7.4 ข้อมูลจำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู (ไร่ - งาน - ตารางวา) ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภายใต้กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการ
 ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) จำแนกรายโครงการ และรายจังหวัด (เรียงลำดับจังหวัดตามการกำกับดูแลของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้)

ผู้จัดทำข้อมูล.....
 (.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2568

เบอร์ติดต่อ.....

ผู้รับรองรายงาน.....
 (.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2568

- คำชี้แจง :** (1) ผู้จัดทำข้อมูล หมายถึง ผู้รับผิดชอบข้อมูลที่รายงาน สามารถตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ หากมีประเด็นซักถาม
 (2) ผู้รับรองรายงาน หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ผู้อำนวยการสำนักมีภารกิจไปราชการ สามารถมอบหมายให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักลงนามแทนได้