



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว

๑๘๗๙

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๒๔๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบ พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)” รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา



รายงานผลการดำเนินงาน
และเอกสารแนบ

(นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



บันทึกข้อความ

ที่... ส.กรมป่าไม้ (นายสุพจน์)
เลขที่... ๖๘๖
วันที่รับ... ๐๒ ก.ค. ๒๕๖๙
วันที่... ๒๖.๗

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๒๔๕

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๒๐๕๒๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยส่งสำเนา คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๓๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ พร้อมแผนการติดตามและประเมินผลฯ พ.ศ. ๒๕๖๙ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล พร้อมทั้งนำคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลางลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๓๑๒๒๗ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) ซึ่งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙ โดยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑) สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลแบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบระหว่างปี โดยให้รายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ตามกำหนดเวลา

๒) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการป่าชุมชน และสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ

๒.๒ สำนัก...

๒.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการรวบรวมแบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบระหว่างปี (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙) และลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) เสนออธิบดีกรมป่าไม้ โดยการสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น การดำเนินงานของกิจกรรม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

๑) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) จำนวน ๗ กิจกรรม คือ

๑.๑) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การป้องกันและปราบปราม การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๕,๓๓๑,๘๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๕,๖๙๗,๙๙๔.๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑๓ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๓๘ ในไตรมาสที่ ๑ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๒๔.๕๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๑ - ๕

๑.๒) กิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๖,๕๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๓๖ ในไตรมาสที่ ๑ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๑๗.๕๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๕ - ๘

๑.๓) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๓๘ ในไตรมาสที่ ๑ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๑๒.๔๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๘ - ๙

๑.๔) กิจกรรมสำรวจ...

๑.๔) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๑๕๔,๓๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๓๖ ในไตรมาสที่ ๑ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ย ร้อยละ ๖๙.๔๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๙ - ๑๑

๑.๕) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๓๖ ในไตรมาสที่ ๑ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ย ร้อยละ ๕๑.๙๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๑๒ - ๑๔

๑.๖) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๓๖ ในไตรมาสที่ ๑ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ย ได้เพียงร้อยละ ๑๐.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนด ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๑๔ - ๑๕

๑.๗) กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๐๗๓,๙๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒,๙๒๔,๖๖๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๙ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๓๒.๐๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๑๖ - ๑๘

๒) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) จำนวน ๘ กิจกรรม คือ

๒.๑) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การป้องกันและปราบปราม การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๑,๓๗๑,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑,๒๕๖,๑๘๗.๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๕ ถือว่าผลการใช้ไม่ไม่เป็นไปตามตามมาตรการเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๓๘ ในไตรมาสที่ ๑ และมีผลการดำเนินงานโดยร้อยละ ๒๐.๓๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙) โดยมีรายละเอียด ปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๑๙ - ๒๑

๒.๒) กิจกรรมจัดการ...

๒.๒) กิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๑๐,๖๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๓๖ ในไตรมาสที่ ๑ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๑๑.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙) โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๒๒ – ๒๓

๒.๓) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๓๘ ในไตรมาสที่ ๑ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๒๓

๒.๔) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๐๗๐,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน ๔๘๗,๑๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๓ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๓๖ ในไตรมาสที่ ๑ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๔๒.๑๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๒๔ – ๒๕

๒.๕) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๔๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๔๑๒,๕๒๗.๒๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๔ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๓๘ ในไตรมาสที่ ๑ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๔๕.๒๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๒๕ – ๒๖

๒.๖) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๐๗,๗๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๓๖ ในไตรมาสที่ ๑ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๖.๔๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้ามาก โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๒๗ – ๒๘

๒.๗) กิจกรรมบริหาร...

๒.๗) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๓๘ ในไตรมาสที่ ๑ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๑๐.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้า ๒๙

๒.๘) กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๖๒๕,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๖๐๔,๒๔๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๑ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๓๘ ในไตรมาสที่ ๑ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๒๗.๕๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้า ๓๐ - ๓๑

๓) สำนักจัดการป่าชุมชน จำนวน ๑ กิจกรรม คือ

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองและจัดทำพื้นที่สีเขียวเพื่อลดสถานะโลกร้อน

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖,๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๘๕,๐๐๓.๐๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๐ ถือว่าผลการใช้ไม่เป็นไปตามตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๓๘ ในไตรมาสที่ ๑ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๘.๑๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้า ๓๑ - ๓๓

สำหรับปัญหาอุปสรรคที่หน่วยปฏิบัติเสนอขอให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนในภาพรวมโดยสรุป ดังนี้

๑) งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ซึ่งต้องกำกับดูแลพื้นที่ในวงกว้างครอบคลุมทั้งเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ป่าไม้ถาวร และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นอกจากนี้ ยังมีภารกิจในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียน เช่น การลักลอบตัดทลาย การพิสูจน์ทราบแนวเขตที่ดิน และการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมถึงค่าจ้างแรงงานที่ได้รับสรรจัดไม่เพียงพอในการจ้างต่อเนื่องตลอดปีในงานบำรุงรักษาและติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ภายหลังการปลูก

๒) ฐานข้อมูล...

๒) ฐานข้อมูลของหน่วยงานยังขาดความครบถ้วนสมบูรณ์และความเป็นปัจจุบัน จึงส่งผลกระทบต่อการทำงานตามภารกิจ โดยเฉพาะปัญหาการทับซ้อนของสิทธิครอบครองในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งราษฎรบางรายถือครองเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินประเภทอื่น นอกจากนี้ ในส่วนของพื้นที่ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการจำแนกประเภทที่ดินออกจากการเป็นเขตป่าไม้ถาวรแล้วนั้น ทำให้เจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ไม่สามารถระบุหน่วยงานเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองที่แท้จริงได้

๓) ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน เนื่องจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) โดยส่วนจัดการป่าชุมชนไม่มีรถยนต์ราชการประจำส่วนฯ จึงประสบปัญหาขาดแคลนยานพาหนะ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ทำให้ต้องขอความอนุเคราะห์สนับสนุนยานพาหนะจากส่วนอำนวยการ จึงต้องการรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

๔) หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากสถานีเพาะชำกล้าไม้ ต้องการ งบประมาณเพื่อจ้างเหมาพนักงาน (ลูกจ้างตาม TOR - Terms of Reference) ในการปฏิบัติงานด้านธุรการ และการสนับสนุนภารกิจด้านอื่นๆ

๓. ระเบียบ กฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๕๘๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง มอบอำนาจ ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ โดยมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดี กรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติ คณะรัฐมนตรีในเรื่องใดถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้...

๑. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ เลขที่ ๒ (นายสุพจน์ ภูริตันโอภา) สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี กรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ...

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอเสนอเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เปรียบเทียบการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน ตามข้อ ๑.๑), ข้อ ๒.๑) และ ข้อ ๒.๕) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๒ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เปรียบเทียบ การใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๗) และข้อ ๒.๘) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๓ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เปรียบเทียบ การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๕), ข้อ ๑.๖), ข้อ ๒.๖), ข้อ ๒.๗) และข้อ ๓) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๔ สำนัก...

๔.๔ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงิน และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๒), ข้อ ๑.๔), ข้อ ๒.๒) และข้อ ๒.๔) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๕ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินตามข้อ ๑.๓) และข้อ ๒.๓) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๖ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เปรียบเทียบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดฯ ที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐกำหนด

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

สุนิศา

(นางสุนิศา หงนิพนธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

- อธิบดีกรมป่าไม้

- อธิบดีกรมป่าไม้

3 ก.พ. ๖๙

(นายสุพจน์ ฐรัตน์โอภา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้