



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๓ ๑ ๘๗

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๔๒๖ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ให้กรมป่าไม้ทราบ พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)” รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา



รายงานผลการดำเนินงาน
และเอกสารแนบ

(นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุพจน์)
เลขรับ ๑๑๙๗
วันรับ ๒๓ กพ ๒๕๖๙
เวลา ๑๖:๕๖

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๔๖๒

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๒๐๕๒๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๓๐๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ พร้อมแผนการติดตามและประเมินผลฯ พ.ศ. ๒๕๖๙ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล พร้อมทั้งนำคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลางลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๗๐ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙ เรื่อง ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) ซึ่งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โดยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลแบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบระหว่างปี โดยให้รายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในส่วนที่เกี่ยวข้องส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ตามกำหนดเวลา

๒) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ และสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ

๒.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการรวบรวมแบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบระหว่างปี (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙) และลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) เสนออธิบดีกรมป่าไม้ โดยการสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น การดำเนินงานของกิจกรรม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

สำนัก...

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) จำนวน ๑๗ กิจกรรม คือ

๑) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๙,๐๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๘,๒๑๐,๘๑๖.๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๙ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๒๔.๐๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๑ - ๓

๒) กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๑๘๐,๒๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๔ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๓๒.๕๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๓ - ๕

๓) กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๙๖,๑๘๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๙ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๔๒.๕๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๖ - ๗

๔) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๘,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๓๖๐,๕๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๙ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๕๙ ในไตรมาสที่ ๒ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๓๒.๕๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๘ - ๙

๕) กิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๐๐๙,๘๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๑๖๘,๓๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๕๙ ในไตรมาสที่ ๒ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๕๐.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๙ - ๑๐

๖) กิจกรรมสร้างป่า...

๖) กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๗๒๑,๐๔๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๑ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดเป้าหมาย รายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๕๙ ในไตรมาสที่ ๒ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๔๗.๕๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียด ปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๑๑ - ๑๓

๗) กิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๕๙ ในไตรมาสที่ ๒ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ย ได้เพียงร้อยละ ๒.๕๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนด ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ หน้าที่ ๑๓ - ๑๔

๘) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้ เพียงร้อยละ ๑๐.๘๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๑๕ - ๑๖

๙) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๙.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๑๖ - ๑๗

๑๐) กิจกรรมโครงการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากร ที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๑๕,๕๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ย ได้เพียงร้อยละ ๑๕.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๑๗ - ๑๘

๑๑) กิจกรรมสำรวจ...

๑๑) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๗๘,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน ๑๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๐ และมีผลการดำเนินงานร้อยละ ๑๐๐.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๑๙

๑๒) กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๐๖๖,๙๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒๑๗,๖๑๗.๖๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๓ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๔๑.๓๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๒๐ - ๒๑

๑๓) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๕๑๖,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑,๐๒๙,๓๙๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๙ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๔๔.๒๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๒๑ - ๒๒

๑๔) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๒๑๙,๔๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๕๙ ในไตรมาสที่ ๒ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๓๒.๖๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๒๓ - ๒๔

๑๕) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๕๕.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๒๕ - ๒๖

๑๖) กิจกรรมผลิต...

๑๖) กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๘๖๐,๙๕๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๓๔๐,๙๑๘.๙๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๑ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมาย ภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๒๒.๕๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ ๒๗ - ๒๘

๑๗) กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๗ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๑๗.๕๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ ๒๘ - ๓๐

สำหรับปัญหาอุปสรรคที่หน่วยปฏิบัติเสนอขอให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนในภาพรวม โดยสรุป ดังนี้

๑) การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เนื่องจากการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านกฎหมายในการดำเนินงานชุมชน จึงขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่นิติกร จำนวน ๒ อัตรา (พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ๑ อัตรา และจังหวัดลำพูน ๑ อัตรา)

๒) ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใชยานพาหนะ) สำหรับการปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่มีเครื่องฉายภาพ มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์สำหรับการชี้แจงประชาคมหมู่บ้านและให้ความรู้แก่ชุมชน จึงขอรับการสนับสนุนเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง

๓) การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากพื้นที่แปลงของสมาชิกบางรายไม่ได้อยู่ใกล้ แหล่งน้ำ ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้ ทำให้การปลูกกล้าไม้มีอัตราการรอดตายน้อยและไม่ประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมโครงการในบางแปลง จึงเห็นควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้ความรู้หรือแนะนำแนวทางในการกักเก็บน้ำไว้ในหน้าแล้งเพื่อการแก้ไขปัญหาระยะยาว

๓. ระเบียบ กฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๕๘๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ โดยมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดี กรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติ คณะรัฐมนตรีในเรื่องใดถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้...

๑. ให้รองอธิบดี...

๑. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ เลขที่ ๒ (นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา) ส่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ...

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอแนะนำเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามข้อ ๑) และข้อ ๑๓) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๒ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามข้อ ๑๖) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๓ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑๔) และข้อ ๑๕) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๔ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามข้อ ๗) และข้อ ๑๒) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๕ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามข้อ ๑๗) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ


๔.๖ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามข้อ ๒), ข้อ ๓), ข้อ ๔), ข้อ ๕) และข้อ ๖) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๗ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบเร่งรัดการใช้จ่ายเงินตามข้อ ๘), ข้อ ๙) และข้อ ๑๐) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๘ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดฯ ที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐกำหนด

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้กรมป่าไม้ทราบ พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้


คสช./คทท.คสช.
๒๔ ก.พ. ๖๙

(นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้


ส.น.ค.
(นางสุนิดา หงนิพนธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ