



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๕๙๙๙

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๖๖๙ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้ กรมป่าไม้ทราบ พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)” รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

(นายสุพจน์ ภูริคนโอภา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



รายงานผลการดำเนินงาน
และเอกสารแนบ



บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุพจน์)
เลขรับ..... ๑๘๓๗๓
วันที่รับ..... ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๙
เวลา..... ๑๑.๐๓

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๒๒๕๙ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๒๐๕๒๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๓๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ พร้อมแผนการติดตามและประเมินผลฯ พ.ศ. ๒๕๖๙ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล พร้อมทั้งนำคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลางลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๒๘๔ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรื่อง ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ซึ่งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙ โดยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลแบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบระหว่างปี โดยให้รายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในส่วนที่เกี่ยวข้องส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ตามกำหนดเวลา

๒) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ

๒.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการรวบรวมแบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบระหว่างปี (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙) และลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) เสนออธิบดีกรมป่าไม้ โดยการสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น การดำเนินงานของกิจกรรม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

สำนัก...

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) จำนวน ๑๑ กิจกรรม คือ

๑) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗,๖๑๘,๔๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒,๖๒๑,๓๔๑.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๑ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๓๔.๘๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๑ - ๓

๒) กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (งานบำรุงรักษาป่า)

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑,๗๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๓๑๖,๒๐๘.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๔ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๕๙ ในไตรมาสที่ ๒ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๕๔.๒๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๓ - ๕

๓) กิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๘๐,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒๓๖,๓๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๔ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๗๐.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๕ - ๖

๔) กิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๑,๒๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๕๙ ในไตรมาสที่ ๒ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๒.๕๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๗ - ๘

๕) กิจกรรมโครงการ...

๕) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๘๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๓.๐๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๘ - ๑๐

๖) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๒๖๖,๕๐๐.๐๐ บาท ผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙๑ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๔๙.๕๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๑๐ - ๑๓

๗) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๕๖๖,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๒,๐๕๖,๒๕๙.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖๕ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๗๑.๒๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๑๓ - ๑๕

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/เสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการให้ข้อมูลของนายพิชัย วงษ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่ามุกดาหาร และการที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีข้อสังเกตดังนี้

๑. งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน โดยการประสานความร่วมมือต้องมีการชี้แจง และให้ความรู้แก่ชุมชน หมู่บ้าน หรือระดับอำเภอ จึงมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการชี้แจง ซึ่งทางศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่ามุกดาหาร ไม่มีเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

๒. ภารกิจด้านไฟป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ซึ่งมีพื้นที่ในการดูแลและเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่ภาคเหนือ ช่วงหน้าไฟป่า ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน จำเป็นต้องระดมเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยในการกำจัดไฟป่าในพื้นที่เฝ้าระวัง ส่งผลให้ทางศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่ามุกดาหาร ต้องนำเจ้าหน้าที่บางส่วนไปช่วยเหลือในการกิจดังกล่าว แต่เจ้าหน้าที่บางส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่ในการกิจนี้เป็นจ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายเงินในกรณีปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้

๘) กิจกรรมส่ง...

๘) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๓๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท ผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๖๔,๙๔๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๙ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๕๙ ในไตรมาสที่ ๒ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๒๑.๓๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๑๖ - ๑๘

๙) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๘๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๘ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๗๐.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๑๘ - ๒๐

๑๐) กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๖,๙๕๑,๓๕๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๑,๐๖๔,๓๓๖.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๒๗ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๕๑.๖๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้า ๒๑ - ๒๒

๑๑) กิจกรรมจัดทำแผนที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติแบบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ (One Map)

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๗๔๔,๙๐๐.๐๐ บาท ผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๗๓๕,๑๑๕.๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๓ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๕๙ ในไตรมาสที่ ๒ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๓๕.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๒๓ - ๒๕

สำหรับปัญหาอุปสรรคที่หน่วยปฏิบัติเสนอขอให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนในภาพรวม โดยสรุป ดังนี้

๑) งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน เช่น พื้นที่ออกลาดตระเวนตามแผน พื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ การประสานความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การตรวจสอบจุดความร้อนในพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัด ทำให้มีความจำเป็นในการใช้ยานพาหนะในการเข้าพื้นที่ดำเนินงาน จึงต้องจัดสรรค่าบำรุงซ่อมแซมพาหนะที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงาน อีกทั้ง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์บัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนได้หมดลง และไม่มียกงบประมาณเพียงพอในการจัดซื้อเพิ่มเติม จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการพิมพ์บัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนได้

๒) ฐานข้อมูล...

๒) ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจในการจัดทำและอนุมัติโครงการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ลุ่มน้ำ ๑ และ ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พื้นที่ที่จะดำเนินโครงการฯ ต้องไม่ซ้อนทับกับพื้นที่หน่วยงานอื่น และพื้นที่ภาระผูกพัน แผนงานและโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งปัจจุบันข้อมูลดังกล่าวยังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

๓) จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ มีนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน ๒ ตำแหน่ง (ข้าราชการ ๑ ตำแหน่ง และพนักงานราชการ ๑ ตำแหน่ง) ในการปฏิบัติงานตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติในรูปแบบ Shapefile และจัดทำแผนที่ท้ายกฎกระทรวง ซึ่งไม่เพียงพอจึงขอรับการสนับสนุน พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน ๒ ตำแหน่ง และนักวิชาการป่าไม้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

๓. ระเบียบ กฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๖๔๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ โดยมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้...

๑. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ เลขที่ ๒ (นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา) สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ...

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอแนะนำเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑) และข้อ ๗) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๒ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๒) และข้อ ๑๐) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๓ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๘) และข้อ ๙) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๔ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๔) และข้อ ๑๑) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๕ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๕) และข้อ ๖) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๖ สำนักจัดการ...

๔.๖ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ
เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดฯ ที่คณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐกำหนด

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้กรมป่าไม้ทราบ พร้อมสำเนา
แจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ
“รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

สุณิดา

(นางสุณิดา หงนิพนธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สุพจน์ ภูริตนโอภา

(นายสุพจน์ ภูริตนโอภา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้