



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๐๔๑๖ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๕๑๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้ กรมป่าไม้ทราบ พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)” รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

(นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



รายงานผลการดำเนินงาน
และเอกสารแนบ



บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดี...
เลขที่... ๓๔๖๓
วันที่... ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๔
๑๔-๔๖๕

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๐๔๐๖ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๒๐๕๒๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๓๖๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมแผนการติดตามและประเมินผลฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล พร้อมทั้งนำคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลางลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๐๒๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ซึ่งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลแบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบระหว่างปี โดยให้รายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนที่เกี่ยวข้องส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ตามกำหนดเวลา

๒) สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ

๒.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการรวบรวมแบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบระหว่างปี (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔) และลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) เสนออธิบดีกรมป่าไม้ โดยการสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น การดำเนินงานของกิจกรรม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

สำนัก...

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (อุดรธานี) จำนวน ๑๔ กิจกรรม คือ

๑) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๙,๗๔๖,๓๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๑,๗๑๐,๕๔๔.๒๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓๑ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๘.๒๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙) โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๑ - ๓

๒) กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (งานบำรุงรักษาป่า)

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๖๓๙,๙๙๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๓๑ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๗๕.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานใกล้เคียงเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๓ - ๕

๓) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๘,๑๗๔,๑๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๘ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๘๐.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๕ - ๖

๔) กิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๑๒,๒๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๑๒,๑๘๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๗๐.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานใกล้เคียงเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๖ - ๗

๕) กิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๐๘,๑๙๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๑ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๖๗.๕๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๗ - ๘

๖) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๔๖,๐๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๙ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๒๗.๐๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้ามาก โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๘ - ๑๐

๗) กิจกรรม...

๗) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๓๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๔๖,๔๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๔ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๔๙.๒๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๑๐ - ๑๒

๘) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๗,๗๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๓ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๑๒ - ๑๓

๙) กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๕,๐๖๕,๙๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๒,๙๑๐,๒๐๙.๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕๑ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๘๖.๐๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙) โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๑๓ - ๑๕

๑๐) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖,๔๐๒,๒๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๕,๓๑๙,๒๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๘ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๙๐.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๑๕ - ๑๖

๑๑) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๘๑๔,๘๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑,๒๘๘,๐๗๙.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๖ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๖๙ ในไตรมาสที่ ๓ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๖๘.๑๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๑๖ - ๑๘

๑๒) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๑ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๗๐.๗๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๑๘ - ๑๙

๑๓) กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๒,๗๐๙,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๘,๙๘๖,๔๕๔.๑๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๑ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๗๐.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้า ๑๙ - ๒๒

๑๔) กิจกรรมจัดทำแผนที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติแนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ (One Map)

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๐๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๑,๒๕๖,๒๙๕.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕๙ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๙๔.๕๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙) โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๒๒ - ๒๔

สำหรับปัญหาอุปสรรคที่หน่วยปฏิบัติเสนอขอให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนในภาพรวมโดยสรุป ดังนี้

๑) จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากข้าราชการต้องปฏิบัติงานมากกว่า ๑ หน้าที่ ได้แก่ ข้าราชการจำนวน ๑ คน ต้องทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่ามากกว่า ๑ หน่วย และข้าราชการทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายมากกว่า ๒ ฝ่าย อีกทั้งมีลูกจ้างประจำทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ส่งผลถึงภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

๒) หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีอาจมีความล่าช้าส่งผลให้การวางแผนผลิตกล้าไม้ การเตรียมวัสดุเพาะชำ และการดูแลรักษากล้าไม้ขาดความต่อเนื่อง ทำให้คุณภาพและอัตราการรอดตายของกล้าไม้ลดลง ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุอุปกรณ์สูงขึ้น ราคาวัสดุเพาะชำ เช่น ถุงเพาะชำ ดิน ปุ๋ย และสารปรับปรุงดิน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ

๓. ระเบียบ กฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๖๔๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ โดยมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมป่าไม้ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใด ที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมีได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้...

๑. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ เลขที่ ๒ (นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา) สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ...

๔. ข้อเสนอ...

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอนำเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๒ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๒) และข้อ ๑๓) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๓ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑๑) และข้อ ๑๒) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๔ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๙) และข้อ ๑๔) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ


๔.๕ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๔) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๖ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๖) และข้อ ๗) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๗ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดฯ ที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐกำหนด

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้กรมป่าไม้ทราบ พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้


(นายสุพจน์ จิตรนตกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้


(นางสุนิตา หงนิพนธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ