



ด่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) อำเภอยางชุมน้อย โทร./โทรสาร ๐-๓๒๒๐-๑๓๙๕  
ที่ ทส ๑๖๒๓.๑/ ๑๙๖๐ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน  
ป่าไม้จังหวัดทุกจังหวัด

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/๒๔๔๑๐ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเรียนเพื่อทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) (หัวข้อหนังสือเวียน)

๑๕ ม.ค. ๖๑

- ๑. อำนวยการ
- ไร่เกษม
- สอน
- งาม
- สอน
- งาม

(นายสุชาติ นิลประทีป)  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

นางสาวพรทิศา หึงเดช  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) อำนวยการ โทร./โทรสาร ๐-๓๒๒๐-๑๓๙๕  
ที่ ทส ๑๖๒๓.๑/ ๑๓๓๐ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน  
ป่าไม้จังหวัดทุกจังหวัด

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่  
ทส ๑๖๐๖.๒๔/๒๔๔๑๐ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตาม  
และประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเรียนเพื่อทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) (หัวข้อหนังสือเวียน)

(นายสุชาติ อภิลาภวงศา)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

กรมการแพทย์  
 วันที่ 12/1  
 10  
 11/11/2561

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๔๔๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/ ๒๔๔๑๐

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

เป็นของกรม  
 รับทราบ AHA  
 วันที่ 11/12/61

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ - ๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

12 ส.พ. 2561

11.40 น.

กรมป่าไม้ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานฯ สนย. สำนักงานปลัดกระทรวง  
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๗.๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน  
 ๒๕๖๐ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๑/ 10 ส.พ. 2561

(นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์)

รองอธิบดีกรมป่าไม้

รักษาการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

เรื่อง 10- กว. 10 544

- 1. 10- กว. 10 544
- 2. 10- กว. 10 544

การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ (Se-Project Tracking System) ณ กว. 10- กว. 10 544

ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ (Se-Project Tracking System) ณ กว. 10- กว. 10 544

นายสมชาย ใจดี  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(นางสาวพรทิพา พึ่งเดช)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

15/11/61

(นายสมชาย ใจดี)  
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

- กว. 10- กว. 10 544

1. 10- กว. 10 544  
2. 10- กว. 10 544

15/11/61

(นายสมชาย ใจดี)  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรน้ำ (10- กว. 10 544)



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ของรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายจเรศักดิ์)
เลขรับ..... ๕๐๖๕
วันที่รับ..... ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐
เวลา.....

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนแผนงานและงบประมาณ โทร. ๕๐๓๙

ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/๔๕๖๐

วันที่ ๐๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

## ๑. เรื่องเดิม

คณะกรรมการกำกับการดำเนินงาน ฯ สนย. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๗.๒/ว ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แจ้งส่งสำเนาหนังสือสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๗.๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แจ้งกรมป่าไม้เพื่อโปรดทราบ

## ๒. ข้อเท็จจริง

หนังสือสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ตามข้อ ๑ ข้างต้น สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้สรุปการนำเข้าแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๒.๑ ผลการดำเนินงานในภาพรวมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๐ มีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน คิดเป็น ๗๓.๗๕ %

๒.๑.๑ งบประมาณที่หน่วยงานในสังกัด ทส. นำเข้าข้อมูลในระบบฯ (๙ ประเภทงบประมาณ) ทั้งสิ้น ๓๙,๙๗๓.๒๓ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๙,๕๕๐.๕๕ ล้านบาท คิดเป็น ๗๓.๗๕ % คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑๐,๔๒๒.๖๘ ล้านบาท

๒.๑.๒ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ของ ทส. จำนวน ๓๙,๙๕๙.๕๕ ล้านบาท แต่หน่วยงานในสังกัดนำเข้าข้อมูลในระบบเพียง ๓๓,๖๕๕.๑๙ ล้านบาท ดังนั้น คงเหลืองบประมาณที่ต้องนำเข้าในระบบฯ ให้ครบถ้วน จำนวน ๖,๓๐๓.๓๖ ล้านบาท ประกอบด้วย ๕ หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส. สผ. อส. ปม. และ อจน.

๒.๑.๓ เมื่อเปรียบ...

๒.๑.๓ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๒๗,๗/๔๑.๕๒ ล้านบาท พบว่ามีการรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking System ล่าช้ากว่าระบบ GFMS จำนวน ๑,๓๐๓.๗๒ ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ๘ หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส. สผ. อส. ปม. อสส. อสป. และ อจน.

๒.๑.๔ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ คือ ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๐) มีเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ แต่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ ทส. ในระบบ e-Project Tracking System และในระบบ GFMS เท่ากับ ๗/๗.๘๕% และ ๘๑.๖๙% ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่า ทส. ยังมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมสะสม (ร้อยละ) ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๐)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ปี ๒๕๖๐ ของ ทส.	
	ในระบบ e-Project Tracking (ลบ.)	ในระบบ GFMS (ลบ.)
๙๖%	๒๖,๔๓๗.๘๐(๗/๗.๘๕%)	๒๗,๗/๔๑.๕๒(๘๑.๖๙%)

๒.๒ งบประมาณที่กรมป่าไม้ นำเข้าข้อมูลทั้งหมด ๔,๕๕๗.๕๑ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓,๖๓๗.๗/๙ ล้านบาท คิดเป็น ๗/๙.๘๒% คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น ๙๑๙.๗๒ ล้านบาท

๒.๒.๑ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ของกรมป่าไม้ จำนวน ๔,๖๐๔.๙๔ ล้านบาท นำเข้าข้อมูลทั้งสิ้น ๔,๕๕๗.๕๑ ล้านบาท คิดเป็น ๙๘.๙๗%

๒.๒.๒ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๔,๔๗/๑.๙๔ ล้านบาท พบว่ามีการรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking System ล่าช้ากว่าระบบ GFMS จำนวน ๘๓๔.๑๕ ล้านบาท


### ๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้วเพื่อเป็นการเร่งรัดการนำเข้าข้อมูล แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินรวมทั้งผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ e-Project Tracking System ให้เป็นปัจจุบันไม่ล่าช้ากว่าผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS เพื่อประโยชน์ในการเป็นฐานข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานและการใช้ประโยชน์ของการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเห็นควรแจ้งเวียนสรุปผลการดำเนินงานในระบบ e-Project Tracking System เดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๐ ให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้เพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ

ให้เจ้าหน้าที่...

ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินรวมทั้งผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในระบบ e-Project Tracking System โดยไม่ล่าช้ากว่าผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS เพื่อเป็นประโยชน์ในการเป็นฐานข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานและการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในร่างหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ หรือหากเห็นเป็นประการใดขอได้โปรดสั่งการ




(นายสกลต์ บุญเสริมสุข)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

ลงนามแล้ว



(นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์)

รองอธิบดีกรมป่าไม้

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้



ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์  
วันที่ 523 เวลา 17.06  
วันที่ 22 พ.ย. 2560

รอง ปกท.ทส. (บริหารและจัดการ)  
เลขที่ 13485  
วันที่ 21 พ.ย. 2560  
14.40 ✓

สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
35213
21 พ.ย. 2560
10.27 ๕.

**ด่วนที่สุด**

**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๔๗

ที่ ทส ๐๒๐๗.๒/๒๔๙๓

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายพงศ์บุณย์ ปองทอง)

ประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)

**เรื่องเดิม**

๑. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) โดยดำเนินการพัฒนาระบบฯ และใช้ระบบฯ มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมและกำกับการดำเนินงาน ทั้งด้านผลการปฏิบัติงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงาน/โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และพื้นที่ดำเนินการ โดยมีรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ รายงานผลงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ สามารถรายงานผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะดวก รวดเร็ว โดยรายงานผ่าน Website ของกระทรวงฯ ทั้งนี้ ระบบฯ สามารถใช้งานผ่าน Web Application โดยสามารถรายงานผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่บนโทรศัพท์มือถือที่มีความสามารถพิเศษ (Smart Phone) และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดตัว (Tablet) ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๒. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๔๐๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และคำสั่ง ที่ ๔๐๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับกระทรวงฯ และระดับสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ตามลำดับ โดยมีรอง ปกท.ทส. (นายพงศ์บุณย์ ปองทอง) เป็นประธานกรรมการกำกับการดำเนินงานฯ ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด ทส. เป็นกรรมการ และ ผอ. สนย. เป็นกรรมการและเลขานุการฯ มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ดูแล ควบคุมการดำเนินงานระบบฯ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ กำกับเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ทำการนำเข้าข้อมูลพื้นฐานเข้าสู่ระบบฯ ให้เรียบร้อย และนำเข้าข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกสิ้นเดือน สรุปรายงานผลการดำเนินงานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ให้กับผู้บริหารกระทรวงฯ ทราบ

**ข้อเท็จจริง**

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ขอเรียนสรุปภาพรวมการดำเนินโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการจ้างโครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ตั้งแต่เดือนมีนาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยพัฒนาการออกแบบระบบฯ การเขียนโปรแกรมและการเลือกใช้โปรแกรม /ระบบงาน ...



ระบบงานที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้บริหารกระทรวง และผู้ใช้งานระบบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบฯ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบระดับหน่วยงาน ผู้บริหารกระทรวง และผู้ปฏิบัติงาน ให้กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้ผู้ใช้งานระบบและผู้ใช้อุปกรณ์ระบบ และผู้รับผิดชอบนำเข้าข้อมูล และรายงานผลผ่านระบบฯ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๒. หน่วยงานในสังกัด ทส. เริ่มมีการนำเข้าข้อมูลพื้นฐาน ผลผลิต แผนงาน/โครงการ กิจกรรมหลัก ข้อมูลตัวชี้วัด และเลือกการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ข้อมูลแผนและผลการดำเนินงาน แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เข้าสู่ระบบในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้

๒.๑ ภาพรวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดตามเอกสาร ๑)

๒.๑.๑ ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๐ ในภาพรวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน คิดเป็น ๗๓.๗๕% และงบประมาณที่หน่วยงานในสังกัด ทส. นำเข้าข้อมูลในระบบฯ (๙ ประเภทงบประมาณ) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๙๗๓.๒๓ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๙,๔๘๐.๘๘ ล้านบาท คิดเป็น ๗๓.๗๕% คงเหลืองบประมาณ ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑๐,๔๙๒.๓๕ ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

งบประมาณแยกตามแหล่งที่มา	นำเข้าข้อมูลในระบบฯ ทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายในระบบฯ		หน่วยงานที่นำเข้าข้อมูล
		ล้านบาท	ร้อยละ	
1. งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 (งบประมาณทั้งสิ้น 33,959.55 ล้านบาท)	33,655.19	26,437.80	77.85	- แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ของ ทส. ทั้งสิ้น 33,959.55 ล้านบาท - หน่วยงานในสังกัดนำเข้าข้อมูลในระบบจำนวน 33,655.19 ล้านบาท ดังนั้น คงเหลืองบประมาณที่จะต้องนำเข้าในระบบฯ ให้ครบถ้วนจำนวน 304.36 ล้านบาท หน่วยงานที่นำใช้งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ยังไม่ครบถ้วนจำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส. สผ. อส. ปม. และ อจน. - เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 27,741.52 ล้านบาท พบว่ามี การรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking สำเร็จกว่าระบบ GFMS จำนวน 1,303.72 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 8 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส. สผ. อส. ปม. อสส. อสพ. ออป. และ อจน.
2. งบกลาง	808.97	239.39	29.59	จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ ทช. และ ทน.
3. งบเบิกแทนกัน	18.93	13.50	71.32	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส.
4. เงินกู้ (น้ำ)	1,474.77	639.34	43.35	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ ทน.
5. งบกันเหลืออมปี	3,932.42	2,110.01	53.66	จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ อส. ทช. ทธ. และ ทน.
6. งบจังหวัด	77.71	37.63	48.42	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส.
7. งบกลุ่มจังหวัด	2.85	1.48	51.93	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส.
8. เงินนอกงบประมาณ	2.16	1.50	69.44	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส.
9. กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก	0.23	0.23	100.00	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส.
รวมทั้งสิ้น	39,973.23	29,480.88	73.75	

สรุปการนำเข้าแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ e-Project Tracking  
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณตาม พรบ. ปี 2560		รวมงบประมาณทั้งสิ้น (9 ประเภทงบประมาณ)		
	แผนการ เบิกจ่าย	การนำเข้า ข้อมูลในระบบ	การนำเข้าข้อมูล ในระบบ	ผลการเบิกจ่าย	
				ล้านบาท	ร้อยละ
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,614.07	1,450.53	1,552.41	1,128.26	72.68
2. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,427.17	1,413.20	1,413.20	753.44	53.31
3. กรมควบคุมมลพิษ	621.63	621.63	621.63	571.34	91.91
4. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	672.71	672.71	672.71	654.95	97.36
5. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	10,885.19	10,853.33	11,234.89	10,615.98	94.49
6. กรมป่าไม้	4,604.94	4,557.51	4,557.51	3,637.79	79.82
7. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,396.06	1,396.06	1,593.44	1,503.97	94.39
8. กรมทรัพยากรธรณี	667.62	667.62	715.03	642.48	89.85
9. กรมทรัพยากรน้ำ	7,026.34	7,026.34	12,616.15	6,031.51	47.81
10. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2,845.12	2,845.12	2,845.12	2,159.69	75.91
11. องค์การสวนสัตว์	965.18	965.18	965.18	825.54	85.53
12. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	237.70	237.70	237.70	196.37	82.61
13. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	317.02	317.02	317.02	263.59	83.15
14. องค์การจัดการน้ำเสีย	335.86	288.30	283.30	153.03	53.08
15. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	187.27	187.27	187.27	187.27	100.00
16. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	155.67	155.67	155.67	155.67	100.00
รวมทั้งสิ้น	33,959.55	33,655.19	39,973.23	29,480.88	73.75

๒.๑.๒ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๐) มีเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ เปรียบเทียบได้ ดังนี้

เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมสะสม (ร้อยละ) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 60)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 ของ ทส.	
	ในระบบ e-Project Tracking (ลบ.)	ในระบบ GFMS (ลบ.)
96%	26,437.80 (77.85%)	27,741.52 (81.69%)


แสดงให้เห็นว่า ทส. ยังมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบภาพรวมแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking กับระบบ GFMS ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
ระบบ e-Project Tracking	26,437.80 ล้านบาท (77.85%)	26,437.80 ล้านบาท (77.85%) / 33,959.55 ล้านบาท
ระบบ GFMS	27,741.52 ล้านบาท (81.69%)	27,741.52 ล้านบาท (81.69%) / 33,959.55 ล้านบาท

/ผลการเบิกจ่าย ...

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 จากระบบ e-Project Tracking เปรียบเทียบกับระบบ GFMS  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

--- : เป้าหมายผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 (ก.ย. 2560) = 96%



งบประมา ด	หน่วยง าน	พ.น.	ส.น.	อ.จ.น.	ท.บ.	ท.ช.	อ.อ.บ.	ค.พ.	ท.ร.	อ.ส.ส.	ส.ป.ท.ส.	ส.ส.	อ.ล.	อ.ส.ท.	บ.ม.	ส.ท.ก.	อ.บ.ก.	รวมทั้ง สิ้น
		งบประมา ดรายจ่าย ประจำปี 2560	ด้านบ าท	7,026	1,427	336	2,845	1,396	317	822	668	965	1,614	673	10,885	238	4,605	187
GFMS	ร้อยละ	50	61	67	76	83	85	85	85	86	94	95	96	97	97	100	100	82
	ด้านบ าท	3,544	868	225	2,160	1,156	269	529	570	826	1,312	636	10,402	230	4,472	187	154	27,742
e-Project	ร้อยละ		53	46			83			86	87		95	83	79			78
	ด้านบ าท	1,177	753	153			264		572	607	826	1,074		10,306	194	3,438		26,438

หมายเหตุ :

1. เรียงตามหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS จากนั้นไปหามา
2. คิวหนังสือขึ้นคณหมายถึงหน่วยงานที่รายงานผลเบิกจ่ายได้น้อยกว่าเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด จำนวน ๑๒ หน่วยงาน ได้แก่ พ.น. ส.น. อ.จ.น. ท.บ. ท.ช. อ.อ.บ. ค.พ. ท.ร. อ.ส.ส. ส.ป.ท.ส. ส.ส. และ อ.ล.
3. หน่วยงานที่รายงานผลการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ อ.ส.ท. บ.ม. ส.ท.ก. และ อ.บ.ก.
๔. --- หมายถึง : หน่วยงานที่รายงานผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project ได้มากกว่าหรือเท่ากับผลเบิกจ่ายในระบบ GFMS จำนวน ๘ หน่วยงาน ได้แก่ พ.น. พ.บ. ท.ช. ค.พ. ท.ร. ส.ส. ส.ท.ก. และ อ.บ.ก.

๒.๒ ภาพรวมสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดตามเอกสาร ๒)

๒.๒.๑ ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๐ ในภาพรวมสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน คิดเป็น ๗๒.๖๘% และงบประมาณที่หน่วยงานในสังกัด สป.ทส. นำเข้าข้อมูลในระบบฯ (๖ ประเภทงบประมาณ) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๕๒.๔๑ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๑๒๘.๒๖ ล้านบาท คิดเป็น ๗๒.๖๘% สรุปได้ ดังนี้

งบประมาณ แยกตามแหล่งที่มา	นำเข้า ข้อมูลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณในระบบฯ		หน่วยงานที่นำเข้าข้อมูล
		ล้านบาท	ร้อยละ	
1. งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 (งบประมาณทั้งสิ้น 1,614.07 ล้านบาท)	1,450.53	1,073.92	66.53	- แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ของ สป.ทส. ทั้งสิ้น 1,614.07 ล้านบาท หน่วยงานในสังกัดนำเข้าข้อมูลในระบบ 1,450.53 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่างบประมาณตาม พรบ. ปี 2560 จำนวน 163.54 ล้านบาท - หน่วยงานที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลงบประมาณตาม พรบ. 2560 ลงในระบบ e-Project รวมทั้งสิ้น 35 หน่วยงาน ดังนี้ - หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ ศบร. และ ศปท. - สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สสภ. 5 สสภ. 11 สสภ. 12 และ สสภ. 16 - ทสจ. จำนวน 29 จังหวัด ได้แก่ ทสจ. เชียงราย ทสจ. เชียงใหม่ ทสจ. แม่ฮ่องสอน ทสจ. ลำปาง ทสจ. ลำพูน ทสจ. พิชัยโลก ทสจ. สุโขทัย

/ทสจ. อุทัยธานี ...

งบประมาณแยกตามแหล่งที่มา	นำเข้าข้อมูลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ		หน่วยงานที่นำเข้าข้อมูล
		ล้านบาท	ร้อยละ	
				ทสจ. อุทัยธานี ทสจ. นครปฐม ทสจ. นนทบุรี ทสจ. ปทุมธานี ทสจ. ลพบุรี ทสจ. สมุทรสาคร ทสจ. สระบุรี ทสจ. ฉะเชิงเทรา ทสจ. ปราจีนบุรี ทสจ. ราชบุรี ทสจ. ขอนแก่น ทสจ. ชัยภูมิ ทสจ. นครราชสีมา ทสจ. บุรีรัมย์ ทสจ. ยโสธร ทสจ. สกลนคร ทสจ. อุตรดิตถ์ ทสจ. นราธิวาส ทสจ. บิดตานี ทสจ. พัทลุง ทสจ. สตูล และ ทสจ. ยะลา - หน่วยงานที่นำเข้างบประมาณตาม พรบ. 2560 ในระบบ e-Project แต่ยังไม่ได้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน ดังนี้ - หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สทบ. - สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สสภ. 3 และ สสภ. 9 - ทสจ. จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ ทสจ. สิงห์บุรี ทสจ. เพชรบุรี ทสจ. บึงกาฬ ทสจ. มหาสารคาม ทสจ. มุกดาหาร ทสจ. อำนาจเจริญ ทสจ. นครศรีธรรมราช ทสจ. ภูเก็ต และ ทสจ. สุราษฎร์ธานี - เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายระบบ GFMS ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560 จำนวน 1,511.80 ล้านบาท พบว่ามีการรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking น้อยกว่าระบบ GFMS จำนวน 437.88 ล้านบาท
2. งบเบิกแทนกัน	18.93	13.50	71.32	ทสจ. ได้รับโอนจากหน่วยงานภายใต้สังกัด ทส.
3. งบจังหวัด	77.71	37.63	48.42	จำนวน 15 หน่วยงาน ได้แก่ ทสจ. น่าน ทสจ. ทะเยา ทสจ. แพร่ ทสจ. ตาก ทสจ. พิจิตร ทสจ. ชัยนาท ทสจ. อุดรธานี ทสจ. จันทบุรี ทสจ. ระยอง ทสจ. สระแก้ว ทสจ. เพชรบุรี ทสจ. สุรินทร์ ทสจ. หนองบัวลำภู ทสจ. ชุมพร และ ทสจ. ภูเก็ต
4. งบกลุ่มจังหวัด	2.85	1.48	51.93	จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ ทสจ. แพร่ ทสจ. ตาก และ ทสจ. ชัยนาท
6. เงินนอกงบประมาณ	2.16	1.50	69.44	จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ สสภ. 2 สสภ. 7 สสภ. 13 ทสจ. ตาก ทสจ. สุพรรณบุรี ทสจ. ชลบุรี ทสจ. ระยอง และ ทสจ. สระแก้ว
7. กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก	0.23	0.23	100	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สสภ. 14
รวมทั้งสิ้น	1,552.41	1,128.26	72.68	

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบภาพรวมแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking กับระบบ GFMS ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
ระบบ e-Project Tracking	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	1,073.92 ล้านบาท (66.53%)	1,614.07 ล้านบาท
ระบบ GFMS	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	1,511.80 ล้านบาท (93.66%)	1,614.07 ล้านบาท

**๒.๓ ปัญหาและอุปสรรค**

๒.๓.๑ การเริ่มนำเข้าสู่ข้อมูลลงในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ซ้ำกว่ากำหนด หรือล่วงเลยต้นปีงบประมาณ ทำให้หน่วยงานเห็นว่าเป็นภาระการดำเนินงานมากเกินไป

๒.๓.๒ หน่วยงานมีการปรับแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ทำให้จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นในช่วงต้นปีงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้การนำเข้าสู่ข้อมูลแผน และผลการเบิกจ่ายไม่คงที่

๒.๓.๓ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามระบบ GFMS รายงานโดยสำนักนโยบาย และยุทธศาสตร์ และการรายงานผลตามระบบ e-Project Tracking รายงานโดยหน่วยงานเจ้าของโครงการ ทำให้การรายงานผลการเบิกจ่ายของระบบ GFMS สูงกว่าผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking

๒.๓.๔ หน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรในการรับผิดชอบระบบ e-Project Tracking บ่อยครั้ง ทำให้การนำเข้าสู่ข้อมูลและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ต่อเนื่องและไม่เป็นปัจจุบัน

**๒.๔ แนวทางการดำเนินงานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

ขณะนี้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม โดยการให้บริษัท ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงการทำงานของระบบฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และมีความสมบูรณ์ จากนั้นจะดำเนินการ ถ่ายโอนโครงสร้างข้อมูลการทำงานของระบบฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งหมด เพื่อเปิดใช้งานระบบฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป

โดยสรุปภาพรวมการดำเนินงานและการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของหน่วยงานในสังกัด ทส. ยังมีความล่าช้ากว่าผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS ทั้งนี้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้ประสานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบ e-Project Tracking ของทุกหน่วยงาน โดยตรงผ่านทางโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขปัญหาและเร่งรัดให้มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารในการติดตามผลการดำเนินงาน และสั่งการ เร่งรัด การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ ทส. และ สป.ทส.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และจักได้แจ้งเวียนหน่วยงานเพื่อทราบต่อไป

**ทราบ**

*รองอธิการบดี/ประธาน  
คณะผู้บริหาร  
เพื่อเริ่มนำใช้งบประมาณ*

(นายพงศ์บุณย์ ปองทอง)

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๒๒ พ.ย. ๒๕๖๐

คุณประไพศรี / คุณจิราพร (ทอ) / คุณจรัส

รับ ผิดชอบที่หอประชุม / อภิสิทธิ์ / ๒๕๖๐พ.ย.๖

๙๐๑

(นายจิววัฒน์ รัตสินุทร)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  
กรรมการกำกับกับการดำเนินงานและเลขานุการ

ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)

*- 13 คน เริ่มพิจารณา  
ดำเนินการตามข้อสั่งการ*

(นายจิววัฒน์ รัตสินุทร)

# สำเนา

คำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ ๙๐๓ /๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e - Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระดับกระทรวง)

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินงานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมและกำกับการดำเนินงานและประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายต่างๆ ทั้งด้านผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงาน/โครงการ กิจกรรม และพื้นที่ดำเนินการ โดยมีรายละเอียดของข้อมูล การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ สามารถรายงานผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วตลอดเวลา (Real Time) ผ่านเว็บไซต์ (Website) ของกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ระบบฯ สามารถรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ บนโทรศัพท์มือถือ (Smartphone) และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดตัว (Tablet)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานระบบติดตามและประเมินผลโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๓ มาตรา ๑๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ ดังนี้

## องค์ประกอบ

นายพงศ์บุณย์	ปองทอง	รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ประธานกรรมการ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
นางสาวสุวานันท์	ยุทธิรัตน์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ	กรรมการ
นายณัฐพล	ขุนประสาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ
/กรมควบคุม...			

**กรมควบคุมมลพิษ**

นายสุวรรณ	นันทศรุต	รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ	กรรมการ
นางสาววชิรา	แสงศรี	เลขานุการกรม	กรรมการ
นางกัญชลี	นาวิกภูมิ	ผู้อำนวยการกองแผนงานและประเมินผล	กรรมการ

**กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม**

นางสาวพรพิมล	วราทร	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวนงลักษณ์	ชิรณะ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรรมการ

**กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช**

นางสุนันทา	ตันศิริ	ผู้อำนวยการส่วนติดตามประเมินผล	กรรมการ
นายวิศรุต	แสงโนรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ

**กรมป่าไม้**

นายสุรติ	กาญจนกฤษร	ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ	กรรมการ
นางอินทิรา	รัตนวงศา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ

**กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง**

นางสาวธิดาสวัสดิ์	เศวตมาลย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวจันทร์เพ็ญ	จันทร์ทิม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ

**กรมทรัพยากรธรณี**

นายบุญรุ่ง	เสื่องามเอี่ยม	เลขานุการกรม	กรรมการ
นางสาวเสาวลักษณ์	ศรีตาแก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กรรมการ

**กรมทรัพยากรน้ำ**

นายสรารุช	ชีวะประเสริฐ	ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ	กรรมการ
นายศิริวัฒน์	ตอวิวัฒน์	ผู้อำนวยการส่วนประสานติดตามและประเมินผล	กรรมการ

**กรมทรัพยากรน้ำบาดาล**

นางสาวจารุณี	จรรยาลักษณ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวพัชริน	โชติวรรณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ

**องค์การสวนสัตว์ฯ**

นายอภิเดช	สิงหเสนี	ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน	กรรมการ
นางบังอร	สนธิสุวรรณ	ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน	กรรมการ

/องค์การสวน...

**องค์การสวนพฤกษศาสตร์**

นางสาวปัทวี	แสงฉาย	ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ	กรรมการ
นางสาวเสาวภาคย์	แย้มพงศ์ผลิน	หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน	กรรมการ

**องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้**

นายสุกิจ	จันทร์ทอง	ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและงบประมาณ	กรรมการ
นายธีรยุทธ	กลัดพรหม	หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ	กรรมการ

**องค์การจัดการน้ำเสีย**

นางปณิตดา	ภานุหัต	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	กรรมการ
นายกิตติ	ธีรสรเดช	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม	กรรมการ

**สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)**

นายสุวีร์	งานดี	ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจ และการตลาด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กลุ่มกิจการอำนาจการ	กรรมการ
นายธนภูมิ	จัญจวรมิตร	เจ้าหน้าที่แผนงาน งบประมาณ ติดตามและประเมินผล	กรรมการ

**องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)**

นางสาวฐิติมา	ฐิติประวัติ	ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ	กรรมการ
นายธวัชชัย	แสงคำสุข	ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์	กรรมการ

**สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์			กรรมการ และเลขานุการฯ
นางฉฎาธร	สาอุดม	ผู้อำนวยการส่วนพัฒนายุทธศาสตร์	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการฯ

**อำนาจหน้าที่**

๑. กำกับ ดูแล ควบคุมการดำเนินงานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ของหน่วยงานในสังกัด  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. กำกับเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ในการนำเข้าสู่ข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ ให้เรียบร้อย และรายงานผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ผ่านระบบฯ โดย สนย. สป.ทส. จะสรุปรายงานผู้บริหารทุกสิ้นเดือน



๓. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ระบบติดตามและประเมินผลโครงการให้กับผู้บริหารของหน่วยงานที่สังกัด ทราบ

๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

สั่ง ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงนาม) วิจารณ์ สีมาฉายา  
(นายวิจารณ์ สีมาฉายา)  
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อำนาจถูกต้อง

นันทอร สีภพ  
(นางนันทอร สีภพ)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบดำเนินงาน			เงินนอกงบประมาณ			กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก		งบประมาณทั้งสิ้น		
	แผนที่ตั้ง	นำเข้าสู่ระบบ e-Project	คงเหลือ	e-Project	นำเข้าสู่ระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	นำเข้าสู่ระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	นำเข้าสู่ระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	ร้อยละ (%)
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,614.07	1,450.53	163.54	1.48	2.16	1.50	0.23	0.23	1,552.41	1,128.26	72.68%
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,427.17	1,413.20	13.97	-	-	-	-	-	1,413.20	753.44	53.31%
กรมควบคุมมลพิษ	621.63	621.63	-	-	-	-	-	-	621.63	571.34	91.91%
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	672.71	672.71	-	-	-	-	-	-	672.71	654.95	97.36%
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	10,885.19	10,853.33	31.86	-	-	-	-	-	11,234.89	10,615.98	94.49%
กรมป่าไม้	4,604.94	4,557.51	47.43	-	-	-	-	-	4,557.51	3,637.79	79.82%
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,396.06	1,396.06	-	-	-	-	-	-	1,593.44	1,503.97	94.39%
กรมทรัพยากรธรณี	667.62	667.62	-	-	-	-	-	-	715.03	642.48	89.85%
กรมทรัพยากรน้ำ	7,026.34	7,026.34	-	-	-	-	-	-	12,616.15	6,031.51	47.81%
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2,845.12	2,845.12	-	-	-	-	-	-	2,845.12	2,159.69	75.91%
องค์การสวนสัตว์	965.18	965.18	-	-	-	-	-	-	965.18	825.54	85.53%
องค์การสวนพฤกษศาสตร์	237.70	237.70	-	-	-	-	-	-	237.70	196.37	82.61%
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	317.02	317.02	-	-	-	-	-	-	317.02	263.59	83.15%
องค์การจัดการน้ำเสีย	335.86	288.30	47.56	-	-	-	-	-	288.30	153.03	53.08%
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	187.27	187.27	-	-	-	-	-	-	187.27	187.27	100.00%
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	155.67	155.67	-	-	-	-	-	-	155.67	155.67	100.00%
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>33,959.55</b>	<b>33,655.19</b>	<b>304.36</b>	<b>1.48</b>	<b>2.16</b>	<b>1.50</b>	<b>0.23</b>	<b>0.23</b>	<b>39,973.29</b>	<b>29,480.88</b>	<b>73.72%</b>

- หมายเหตุ : 1. หน่วยงานที่ยังนำใช้งบ  
 2. หน่วยงานที่รายงานผลเป็น  
 3. \* ร้อยละการเบิกจ่ายขอ