



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ส่วนอำนวยการ โทร./โทรสาร ๐-๓๒๒๐-๑๓๙๕
ที่ ทส ๑๖๒๓.๑/ ๙๐๘๘ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/๔๙๙๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ มาเรียนเพื่อทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการอย่างเคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) (หัวข้อหนังสือเวียน)

(นายนิศ อาจัญกรณ์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)



กรมอนามัย
รับเลขที่ 1178
วันที่ 11 มี.ค. 2562

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)
๕๐10
รับเลขที่.....
วันที่ 11 มี.ค. 2562

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐-๒๕๖๑-๔๔๔๒
ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/ ๔๔๕๕ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒


เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ - ๑๓
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ฝ่ายแผนงาน
รับเลขที่ 219
วันที่ 11 มี.ค. 62

หน้าห้อง สน.จทป.๑๐ (ราชบุรี)
ลงวันที่ 12 มี.ค. 2562
เวลา 16.10

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๗.๔/ว ๓๔๐ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการ
เร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่
๓/๒๕๖๒ แจกส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมประธานที่ประชุม ได้โปรดสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเร่งรัดดำเนินการและลงนามในสัญญาขบรายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการอย่างเคร่งครัดต่อไป



(นางอำนวยการ ชลดำรงกุล)

รองอธิบดีกรมป่าไม้


ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

เรียน Ho. ศป. ที่ 10 รว
- เพื่อให้ตามมติของคต
- กรม ปศ. ไปขอเงินกู้ อ่างเก็บน้ำ หรือ ขาดงบฯ กรม ปศ. ขอสงวนไว้
อีก ๒๐ ล้านบาท การให้ยืมมีจำนวน ๑๕๐๖๕ ๖๐๗.๐๙.๐๐๐.๐๐๐
- กรม ปศ. ขอสงวนไว้ / ทท. ขอสงวนไว้ กรม ปศ. ขอสงวนไว้
- กรม ปศ. ขอสงวนไว้ / ทท. ขอสงวนไว้ กรม ปศ. ขอสงวนไว้
- กรม ปศ. ขอสงวนไว้ / ทท. ขอสงวนไว้ กรม ปศ. ขอสงวนไว้

- ส่วนอำนวยการ
- ส่วนจัดการป่าไม้
- ส่วนจัดการป่าไม้
- ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
- ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
- ส่วนโครงการพระราชดำริกิจการพิเศษ

11 มี.ค. 2562

- ลงนามแล้ว -


11 มี.ค. ๖๒

(นายนิสิต อัจฉริยะกร)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายภูวดลพงศ์ วงศ์เงิน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(นางสาวพรทิศา พึ่งเดช)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เลขที่ ๑๓๓๓
วันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๓๗

กรมป่าไม้
รับที่ ๘๗๑๐
วันที่ 26 ก.พ. 2562
เวลา 13.31



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัด ฯ กยผ. โทร ๐ ๒๒๖๕ ๖๑๒๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๕๒
ที่ ทส ๐๒๐๗.๔/ว ๓๕๐ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

เรียน รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายอดิศร นุชดำรงค์) เวลา ๑๒.๑๔

- อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช อธิบดีกรมป่าไม้
- อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
- เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ฯ ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
- ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
- ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
- ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
- ผู้อำนวยการกองกลาง สป.ทส.
- ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณาการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
เมื่อวันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเพื่อโปรดพิจารณารายงานการประชุมฯ และหากมีการแก้ไข ขอได้โปรด
แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ศ/ค
ด.ผ.ค. (กองประสานฯ)
- ๓๙๑๑๙๐๓

นายจิรวัดน์ ระติสุนทร

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒

(นางวิสุตรา อินทองแก้ว)

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ

นางสาวกนิษฐา โมปัญญา
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

รายงานการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้มาประชุม

๑. นายวิจารณ์ สิมายา
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจงจิตร นีรนาทเมธิกุล
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรรมการ
๓. นางกิตติมา ยินเจริญ เลขานุการกรม
แทนเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
๔. นางสาวสุพัตรา โรจน์พานิชกุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
แทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กรรมการ
๕. นางศุภวรรณ วงษ์ประยูร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรรมการ
๖. นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรรมการ
๗. นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ
แทนอธิบดีกรมป่าไม้ กรรมการ
๘. นางสุภาภรณ์ วรรณก ผู้อำนวยการส่วนแผนและประเมินผล
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กรรมการ
๙. นายรัชชาติ สุขสำราญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรรมการ
๑๐. นางสาวฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กรรมการ
๑๑. นางบังอร สนธิสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน
แทนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กรรมการ
๑๒. นางสาวปัทวิ แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
แทนผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กรรมการ

๑๓. นายถนอมศักดิ์ ฉะชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์
แทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรรมการ
๑๔. นางสาวฐิติมา ฐิติประวดี ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ
แทนผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กรรมการ
๑๕. นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รองผู้อำนวยการ
แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กรรมการ
๑๖. นางสาวกานดา ชูแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (กยผ.)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรรมการและเลขานุการ
๑๗. นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ
ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการร่วม
๑๘. นางสาวชุติญา สุขสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการร่วม
- ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. นางดวงพร จันทยง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (ทบ.)
๓. นายอดุลย์ ภาวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล (ทช.)
๔. นายพงษ์พันธุ์ สุรินทร์ ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ (ทน.)
๕. นางสาววัชรพร เสียงสังข์ ผู้อำนวยการส่วนการคลัง (ทบ.)
๖. นางสิริมณี ชุมเรียง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (สป.ทส.)
๗. นายเอนก ขาวสุวรรณ รักษาการผู้อำนวยการส่วนการพัสดุ (ทธ.)
๘. นายอลงกรณ์ นุ่มน่วม หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ (ออป.)
๙. นางสาวสุกัญญา หงส์พันธุ์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ (อสส.)
๑๐. นางสาวธวานันท์ ยุกติรัตน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (สผ.)
๑๑. นางวิสุดรา อินทองแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ปม.)
๑๒. นางสาวนงลักษณ์ ชिरณะ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ (สส.)
๑๓. นายอุดม เปັນการ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ (สส.)
๑๔. เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๑ คน
๑๕. เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ คน
๑๖. เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ คน
๑๗. เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน ๑ คน
๑๘. เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ จำนวน ๑ คน
๑๙. เจ้าหน้าที่องค์การสวนสัตว์ จำนวน ๓ คน
๒๐. เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จำนวน ๑ คน

๒๑. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

จำนวน ๑ คน

รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๕๑ คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบถึงการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการประชุมมาแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓ ในการติดตาม เร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในช่วงไตรมาสที่ ๒ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งเวียนรายงานการประชุมฯ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด ทส ๐๒๐๗.๔/ว ๖๙ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ และคณะกรรมการฯ ไม่มีการขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการฯ เน้นย้ำที่ประชุมทราบถึงมาตรการด้านงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท โดยสรุปเป็น ๒ ประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

๓.๑ เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไม่รวมงบกลาง)

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไม่รวมงบกลาง) ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด นร ๐๕๐๕/ว๕๙๐ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในการกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ดังนี้

<u>ไตรมาสที่ ๑</u> - ภาพรวม	ร้อยละ ๓๒ ของงบประมาณรายจ่าย
- รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน
- รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๓๖ ของงบประมาณรายจ่ายประจำ
<u>ไตรมาสที่ ๒</u> - ภาพรวม	ร้อยละ ๕๔ ของงบประมาณรายจ่าย
- รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๔๕ ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน
- รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๕๗ ของงบประมาณรายจ่ายประจำ

/ไตรมาสที่๓...

<u>ไตรมาสที่ ๓</u> - ภาพรวม	ร้อยละ ๗๗ ของงบประมาณรายจ่าย
- รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๖๕ ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน
- รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๘๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำ
<u>ไตรมาสที่ ๔</u> - ภาพรวม	ร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณรายจ่าย
- รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน
- รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำ

ทั้งนี้หน่วยงานดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ถือว่าดำเนินการบรรลุเป้าหมายในไตรมาสนั้นแล้ว และหน่วยงานที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าแผน/หรือเป้าหมาย สำนักงบประมาณจะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท

(๑) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาแผนงาน โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หากปรากฏว่าแผนงาน โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วมีความสอดคล้องกับแผนแม่บท ขอให้เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

กรณี que พิจารณาแล้วปรากฏว่ามีแผนงาน โครงการ ที่ปรากฏในแผนแม่บทและมีความจำเป็นต้องเร่งรัดดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยโอนเปลี่ยนแปลงจากรายการที่มีลำดับความสำคัญน้อยกว่าและไม่อยู่ใน แผนแม่บทภายในแผนงานเดียวกันไปดำเนินการตามแผนแม่บทต่อไป

(๒) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาทบทวนรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลืออมปีโดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และงบประมาณรายการดังกล่าวถูกพับไป เมื่อพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศใช้บังคับ ตามที่กระทรวงการคลังได้แจ้งให้ทราบแล้ว ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หากยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อไป และมีความพร้อมที่จะใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยโอนเปลี่ยนแปลงรายการที่มีลำดับความสำคัญน้อยกว่าและไม่อยู่ในแผนแม่บท ภายในแผนงานเดียวกันไปดำเนินการ

การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อไปดำเนินการรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลืออมปีโดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และงบประมาณถูกพับไป

ดังกล่าวข้างต้น ให้ดำเนินการได้เฉพาะกรณีที่วัตถุประสงค์ของแผนงานที่งบประมาณถูกพับไป และวัตถุประสงค์ ของแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความสอดคล้องกัน

(๓) สำนักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนที่เหลือภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น นำไปใช้จ่าย และก่อนนี้ผูกพันตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือนำไปดำเนินการตามที่กำหนด ในข้อ (๑) และ (๒)

ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ รวบรวมรายการที่ต้อง ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตาม (๑) และ (๒) รายงานต่อรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแผนงาน บูรณาการ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแล้วแต่กรณี และแจ้งให้สำนักงบประมาณทราบ และขอให้เร่งรัดดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย การบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณี

สำนักงบประมาณจะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ได้ดำเนินการตามมาตรการนี้ ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป

(๔) เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณสำหรับรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการ ก่อนนี้ผูกพันได้ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สอดคล้องกับเป้าหมายการใช้จ่าย งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจได้พิจารณาความสอดคล้องกับแผนแม่บทแล้ว กรณีรายการที่ก่อนนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณเป็น รายการครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ของรัฐ ที่ได้รับผลการจัดซื้อจัดจ้าง แล้ว เร่งเสนอผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงบประมาณเพื่อพิจารณา ความเหมาะสมของราคา เมื่อได้รับความเห็นชอบ ความเหมาะสมของราคาจากสำนักงบประมาณแล้วให้ เร่งดำเนินการทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันต่อไป




สำหรับกรณีที่ยังไม่ทราบผลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่น ส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งราคา กลางและรายละเอียดประกอบ ให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคู่ไปกับการดำเนิน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้วหากไม่เกินวงเงินที่สำนักงบประมาณ ให้ความเห็นชอบ ให้แจ้งสำนักงบประมาณทราบและดำเนินการทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันต่อไปได้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแบ่งเป็นผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ภาพรวมรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน ดังนี้



มติที่ประชุม ให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๔.๒ รายงานสถานภาพรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากระบบ BB EvMis ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานที่ประชุมทราบถึงข้อมูลสถานภาพรายจ่ายลงทุนตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งทำการรวบรวมมาจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้ง ๑๕ หน่วยงาน รวมมีรายการงบลงทุนจำนวนทั้งสิ้น ๗,๑๖๖ รายการ เป็นข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ สรุปได้ดังนี้

รายงานสถานภาพรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒		
สถานภาพรายจ่าย	รายการ	งบประมาณ(ล้านบาท)
รวมทั้งสิ้น	๗,๑๖๖	๑๒,๔๘๔.๗๔๘๕
๑. สํารวจออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ spec	๑๗๔	๓๓๙.๘๐๕๑
๒. แบบรูปรายการ/TOR แล้วเสร็จ/กำหนดราคากลาง	๕๗	๕๐๒.๔๗๙๕
๓. ประกาศประกวด/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๗๔๙	๑,๕๓๖.๔๓๓๙
๔. เปิดซอง/e-Auction,e-market, e-bidding	๔๖	๑๙๗.๒๔๘๓
๕. อนุมัติผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	๒๐๒	๗๒๐.๑๑๓๙
๖. ยกเลิกโอนเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกรายการ	๑	๖๑.๗๒๓๓
๗. งานดำเนินการเอง	๔,๗๘๕	๔,๙๒๘.๔๓๘๓
๘. ลงนามสัญญาแล้ว	๑,๑๕๒	๓,๔๐๔.๐๕๘๓
๙. เบิกจ่าย	๑,๓๙๗	๗๑๗.๖๖๖๕
๑๐. งบประมาณคงเหลือจากการลงนามในสัญญา		๗๙๔.๔๔๘๐

รายงานความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สรุปมีดังนี้

หน่วยงาน	รายงานความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
สำนักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	- รายการค่าซ่อมใหญ่อากาศยานและอุปกรณ์หลักอากาศยาน ได้ขอทำข้อตกลงกับสำนัก งบประมาณ เพื่อโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการในรายการงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ ที่ถูกพับไป - เอลิคอปเตอร์ ขนาด ๒ เครื่องยนต์ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ (Specification) ในบางรายการ ทางคณะกรรมการกำลังเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - การก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ มีความล่าช้า เนื่องจากมีการปรับแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ กรมโยธาธิการออกแบบ เพิ่มเติม และอยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่

/หน่วยงาน...

หน่วยงาน	รายงานความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
	<ul style="list-style-type: none">- ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๑๑ วงเงิน ๑๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒- รายการที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้เพิ่มเติมภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการอนุมัติลงนามในสัญญา ได้แก่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์- รายการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและระบบบูรณาการติดตามและประเมินผล ๘.๗๙๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างสำรวจออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none">- สม. มีงบประมาณทั้งสิ้น ๘๐๔.๖๗๓๓ ล้านบาท เป็นส่วนของ สม. ๔๒๒.๕๒๗๕ ล้านบาท เป็นโครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน้ำเสีย และขยะในระดับจังหวัด จำนวน ๓๘๑.๗๔๕๘ ล้านบาท- รายการครุภัณฑ์ มีการลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างการส่งมอบงาน- โครงการรายจ่ายอื่น จำนวน ๒๒ โครงการ เป็นการว่าจ้างดำเนินการ โดยลงนามในสัญญาไปแล้ว จำนวน ๒๐ โครงการ รอลงนามในสัญญา ๑ โครงการ และอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑ โครงการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในไตรมาสที่ ๒- ปัญหาอุปสรรค คือ โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน้ำเสีย และขยะในระดับจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น ๒๔ โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน ๓ โครงการ อยู่ระหว่างเสนอสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบราคา จำนวน ๓ โครงการ และคงเหลืออีก ๑๘ โครงการ ที่ยังคงล่าช้า เนื่องจากท้องถิ่นมีการปรับปรุงรายละเอียดของแบบ ส่งผลให้ต้องมีการประมาณการราคาใหม่ กำหนดราคากลางใหม่ ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า- สม. มีมาตรการติดตามประเมินผลการดำเนินงานท้องถิ่น โดยการรายงานผลตามแบบฟอร์ม มีการลงพื้นที่ให้ความรู้ แนะนำ เสนอแนะกับท้องถิ่น นอกจากนี้ยังใช้กลไกส่วนภูมิภาคกับจังหวัด ช่วยเป็นที่ปรึกษาให้กับท้องถิ่น
กรมควบคุมมลพิษ	<ul style="list-style-type: none">- งบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวนทั้งสิ้น ๔๔ รายการ มีการลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๔๗ รายการ ซึ่งอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ- รายการชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กแบบลีนุกซ์ใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน อยู่ระหว่างการรอลงนามในสัญญา- ระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำ และเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำลุ่มน้ำป่าสัก คาดว่าจะมีการลงนามในสัญญาประมาณเดือนมีนาคม

หน่วยงาน	รายงานความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none">- มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔๗.๔๑๑๐ ล้านบาท มีการผูกพันสัญญาแล้ว จำนวน ๔๑ ล้านบาท รายการที่เหลืออยู่เป็นการก่อสร้างทำรั้วกันการกัดเซาะดินที่อยู่ติดกับบ่อบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับกรมโยธาธิการเรื่องแบบ และแนวเขตที่ชัดเจน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	<ul style="list-style-type: none">- มีรายการงบลงทุน ซึ่งเป็นลักษณะของงานดำเนินการเอง ซึ่งเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ ๕๐ ของงบรายจ่ายลงทุนทั้งหมดของหน่วยงาน- งบรายจ่ายลงทุนในการบำรุงแนวกันไฟ ซึ่งแบ่งเป็นงวดงานจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนหรืออย่างช้าภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑- รายการที่ล่าช้าโดยส่วนใหญ่อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการประกาศประกวด/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
✓ กรมป่าไม้	<ul style="list-style-type: none">- มีรายการงบลงทุน เป็นจำนวนมาก เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นงานปลูกป่าและงานบำรุงป่า ซึ่งมีหลายพื้นที่และเป็นงานที่หน่วยงานดำเนินการเอง- อยู่ในขั้นสำรวจออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ รวมจำนวน ๑๔๒ รายการ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์วิทยุและไฟฟ้า ครุภัณฑ์สำรวจ (กล้องสำรวจ) และครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง- โดยคาดการณ์ว่าผลเบิกจ่ายงบประมาณจะเพิ่มสูงขึ้นในเดือนมีนาคม เนื่องจากมีรายการงบลงทุนที่อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาเป็นจำนวนหลายรายการ
กรมทรัพยากรธรณี	<ul style="list-style-type: none">- มีรายการที่ยังไม่ลงนาม ๔ รายการ เป็นครุภัณฑ์ ๒ รายการ สิ่งก่อสร้าง ๒ รายการ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่น ต้องประกวดราคาใหม่
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	<ul style="list-style-type: none">- รายการรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ รายการค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๓,๔ จังหวัดเพชรบุรี และรายการค่าก่อสร้างรั้วสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่จังหวัดเพชรบุรี ที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญาในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒- หน่วยงานมีการตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และมีการประชุมเร่งรัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด
กรมทรัพยากรน้ำ	<ul style="list-style-type: none">- งานก่อสร้างโครงการด้านการอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวนทั้งสิ้น ๒๔๗ รายการ รวมทั้งสิ้น ๓,๓๔๓ รายการ แบ่งเป็น ลงนามสัญญาแล้ว ๓,๒๔๗ รายการ ส่วน ๔๖ รายการ ยังไม่ลงนามในสัญญานั้น มีความก้าวหน้าดังนี้<ol style="list-style-type: none">๑. อยู่ระหว่างกำหนด TOR จำนวน ๘ รายการ๒. เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ส่วนกลางรับผิดชอบ และมีการปรับโครงการ ๕ รายการ๓. มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ ๓ รายการ๔. มีผู้จัดซื้อจัดจ้างรายเดียว ๑๐ รายการ

หน่วยงาน	รายงานความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
	<p>๕. ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ๑๐ รายการ</p> <p>๖. อยู่ระหว่างการเปิดซอง ๑๐ รายการ</p> <p>โดยทั้งหมดคาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๒๘ รายการ โดยอีก ๑๘ รายการ อยู่ระหว่างการทำ TOR และประกาศประกวดราคาใหม่อีกครั้ง</p>
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	<ul style="list-style-type: none"> - รายการของครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก จะลงนามในสัญญาได้ในเดือนกุมภาพันธ์ - รายการครุภัณฑ์สำรวจเหลืออีก ๖ รายการใหญ่ คือ ชุดเจาะสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ภูเขาและทรก้นดาร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด ๘๑ ล้านบาท และชุดเครื่องจักรชุดเจาะบ่อน้ำขนาดใหญ่ระดับน้ำตื้นพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ชุด ๑๔๐ ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะลงนามได้ในเดือนมีนาคม - ให้ปรับเปลี่ยนวิธีการเขียน TOR โดยระบุการจ่ายเงินค่าจ้างไว้ให้สอดคล้องกับเวลาทั้งหมดงานแล้วเสร็จ - การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการพิจารณาผลไปแล้ว แต่มีการอุทธรณ์การร้องเรียนทำให้เกิดปัญหาความล่าช้า
องค์การสวนสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> - คาดว่าเดือนมีนาคมจะได้ลงนามครบถ้วน รายการที่ค้างคือรายการซื้อสัตว์ เพื่อนำไปแสดงไว้ ณ สวนสัตว์ต่างๆ ที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค - รายการก่อสร้างสถานพยาบาลช้าง อยู่ระหว่างการปรับแบบคาดว่าเดือนมีนาคมจะครบถ้วน
องค์การสวนพฤกษศาสตร์	<ul style="list-style-type: none"> - มีรายการรายจ่ายลงทุนที่เป็นรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังล่าช้าอยู่ ๓ รายการ แต่คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล ซึ่งมีทั้งการก่อสร้างอาคาร และการจัดหาครุภัณฑ์ โดยการสร้างอาคารอยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง และการจัดหาครุภัณฑ์โรงงานอยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ และกำหนดคุณลักษณะ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	<ul style="list-style-type: none"> - บงลงทุนประมาณ ๑ ล้านบาท ซื้อคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ๗ รายการ จากการทำ E-bidding รอบแรกได้มา ๓ รายการ อีก ๔ รายการไม่มีผู้เสนอราคา จึงต้องทำ E-bidding รอบที่ ๒ และคาดว่าถ้าไม่มีปัญหาอุปสรรค จะตรวจรับพัสดุภายในเดือนมีนาคม
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้ ๑๐๐% แล้ว

ประธานฯ ได้สั่งการให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการ และลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

๒. งบประมาณโครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัดของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งท้องถิ่นเป็นผู้นำดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ให้ประสานงาน และทำความเข้าใจกับท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด

มติที่ประชุม รับทราบและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๕๐ น.

นางสาวชุตินญา สุขสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสาวกานดา ชูแก้ว
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม