



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนอำนวยการ โทร. โทรสาร. ๐ ๓๖๓๔ ๓/๔๙๓/

ที่ ทส.๑๖๑๘.๑/ ๖๑๕๑๕ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบที่ ๑ (Project and Progress Reviews) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑-๕ และ ๙ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน  
ป่าไม้จังหวัดทุกจังหวัด

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส.๑๖๐๖.๓๒/๔๑๘๔ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบที่ ๑ (Project and Progress Reviews) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑-๕ และ ๙ ณ จังหวัดกาญจนบุรี มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุรชาติ ปุณณวนิชศิริ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕



พ.ศ. ๒๕๖๐

# บันทึกข้อความ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สวนป่า)
เลขที่รับ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่
เวลา

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๕๖๓๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๘๑๘๕ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบที่ ๑ (Project and Progress Reviews) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ - ๕ และ ๙ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

- เรียน ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
- ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
- ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ส่วนอำนวยการ
เลขที่รับ ๑๐๕๕
วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๐
เวลา

งานแผนงาน
และติดตามประเมินผล
เลขที่รับ ๓๑๔
วันที่ 16 พ.ค. 2560
เวลา

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๑๔๑๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ และสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๐๒๐๖.๓/ว ๑๓๙๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบที่ ๑ (Project and Progress Reviews) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ - ๕ และ ๙ ณ จังหวัดกาญจนบุรี เรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ส่วนอำนวยการ  
 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
 (นายสุรชาติ ปุณณวานิชศิริ) ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๐  
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์)  
 รองอธิบดีกรมป่าไม้  
 รักษาการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

เขียน ผอ. สอ. ๕ (สบ)

- เพื่อโปรดทราบ

- ทปม. แจง สรุปผลการตรวจราชการ ตามแผนการ  
ตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบที่ ๑ ในท.  
๕  
เขตตรวจราชการที่ ๑-๕ และ ๙ ณ. กาญจนบุรี โดย  
โดยมีข้อเสนอแนะจาก สำนักแผนฯ ให้ขยับขยาย ดำเนิน การตาม  
วิสัยทัศน์และ ๕ ปีนี้

๑. ดำเนินการสำรวจลูกสาวในวงงานโครงการ ที่รับผิดชอบ  
ใช้เงินไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง และโปร่งใส โดยผู้ตรวจ  
กระทรวงฯ จะมีการสุ่มตรวจติดตามในพื้นที่ต่อไป

- ให้ตรวจสอบเร่งรัดในส่วนที่ค้างง่อน ป่าไม้ไว้ครบทุกงวด  
เห็นด้วยกับการในส่วนที่ค้างง่อนต่อไป

ปลัด

(นางสาวปัทมา ขวัญมา)  
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

๖๗ พ.ค. ๒๕๖๘  
(นายสุรชาติ ปุณณวนิชศิริ)  
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

สุรชาติ ปุณณวนิชศิริ  
๑๗พ.๖๖

(นายสุรชาติ ปุณณวนิชศิริ)  
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕



## บันทึกข้อความ

ห้องอธิบดีกรมป่าไม้  
รับที่... ๕๓๖๕  
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐  
เวลา ๑๗.๓๑ น.

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายจเรศักดิ์)  
โทร. ๕๖๓๒ ๘๓๕๕  
วันที่รับ... ๕ พ.ค. ๒๕๖๐  
เวลา.....

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๖๕๐๗ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบที่ ๑ (Project and Progress Reviews) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ - ๕ และ ๙ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

### ๑. เรื่องเดิม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือ ที่ ทส ๐๒๐๖.๓/ว ๑๓๙๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบที่ ๑ (Project and Progress Reviews) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ - ๕ และ ๙ ณ จังหวัดกาญจนบุรี แจ้งกรมป่าไม้ว่า คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบที่ ๑ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ - ๕ และ ๙ (ภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก) เพื่อตรวจติดตามความสำเร็จตามตัวชี้วัด เป้าหมายของการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

### ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รายงานเสนอปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อโปรดทราบฯ คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่อนุวยงาน ซึ่งปลัดกระทรวงฯ เห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ จึงให้หน่วยงานนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ทราบต่อไป

๒.๒ สรุปผลการประชุมตรวจราชการฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ตามประเด็นการตรวจราชการ ด้านการจัดการพื้นที่ป่าไม้ ใน ๓ ประเด็นตัวชี้วัด ดังนี้

- พื้นที่ป่าไม้ได้รับการรักษา
- พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น
- จัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้

๒.๒.๑ ปัญหาอุปสรรคด้านการจัดการพื้นที่ป่าไม้ ได้แก่

- (๑) งบประมาณล่าช้าซึ่งขัดต่อลักษณะงานที่ต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
- (๒) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีไม่เพียงพอ และขาดทักษะความรู้ความสามารถด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ
- (๓) แนวเขตแผนที่และตำแหน่งพิกัดที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับพื้นที่จริง
- (๔) หน่วยป้องกันรักษาป่าบางหน่วยงานมีพื้นที่ดูแลค่อนข้างกว้าง ทำให้การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัว
- (๕) พื้นที่ที่ถูกบุกรุกส่วนใหญ่เป็นแปลงขนาดเล็ก ทำให้ยากต่อการดูแลและจัดการพื้นที่ปลูกฟื้นฟู

(๖) การดำเนินการตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลามาก ทำให้ยากต่อการทำแผนปลูกฟื้นฟูสภาพป่า

๒.๒.๒ ข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ด้านการจัดการพื้นที่ป่าไม้

- (๑) ให้กรมป่าไม้ จัดเตรียมแผนที่ภาพถ่ายพื้นที่ป่าสมบูรณ์ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับเป็นฐานข้อมูลเปรียบเทียบพื้นที่ป่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อประเมินผลสำเร็จของหน่วยงานในการป้องกันรักษาพื้นที่ป่าสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่กำหนด
- (๒) ให้กรมป่าไม้ดำเนินการจ้างลูกจ้างในงานโครงการที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง และโปร่งใส โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ จะมีการสุ่มตรวจติดตามในพื้นที่ต่อไป
- (๓) ให้กรมป่าไม้ เร่งรัดจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการจัดที่ดิน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์
- (๔) ให้กรมป่าไม้ กำกับและติดตามการดำเนินกิจการเหมืองแร่ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกฎหมายที่กำหนด และโปร่งใส โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ จะมีการสุ่มตรวจติดตามในพื้นที่ต่อไป

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ เรียนผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เพื่อโปรดทราบ


๓.๒ แจ้งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ในข้อ ๒.๒.๒ (๑) และ (๓)

๓.๓ แจ้งสำนักงานอนุญาตพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ในข้อ ๒.๒.๒ (๔)

๓.๔ แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ในข้อ ๒.๒.๒ (๒)


ทั้งนี้ ให้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศทราบ เพื่อจะได้ประมวลรายงานส่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในร่างหนังสือที่เสนอแนบมาพร้อมนี้



(นายสุรติ กาญจนอุษร)  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

ลงนามแล้ว



(นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์)  
รองอธิบดีกรมป่าไม้  
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้



สำนักแผนงานและสารสนเทศ  
 เลขที่ ๓๒๘๓  
 วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๐  
 เวลา ๐๙:๓๖

กรมป่าไม้ 15๓66  
 วันที่ 20 เม.ย. 2560  
 เวลา 12-53

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงฯ สำนักตรวจและประเมินผล โทรศัพท์ ๐๒๒๖๕๖๑๓๕ โทรสาร ๐๒๒๗๘๘๖๓๐  
 ที่ ทส ๐๒๐๖.๓/ว ๑๙๙๕ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบที่ ๑ (Project and Progress Reviews) ในพื้นที่เขตตรวจราชการและประเมินผล ราชการที่ ๑ - ๕ และ ๙ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

- อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
- อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
- อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
- อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕-๘ และ ๑๓ สป.ทส.
- ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑-๕ และ ๙ สป.ทส.
- ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ทส.
- ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล สป.ทส.

เลขที่รับ (๑๔) 348  
 วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๐  
 เวลา 11:31๐

ผอ. ลมด ล้วน  
 ส.ม.ล.  
 ๐๓/๐๔/๖๐

ตามที่ คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจราชการตาม แผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบที่ ๑ (Project and Progress Reviews) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ - ๕ และ ๙ (ภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก) ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดกาญจนบุรี นั้น

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รายงานเสนอ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบฯ คณะผู้ตรวจราชการฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน ซึ่งปลัดกระทรวงฯ เห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจราชการฯ ดังนั้น จึงให้ หน่วยงานนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้ตรวจราชการ กระทรวงฯ ทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ท/ ส.ม.ล.

(นางสาวอนอม โอบัญดินธุ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
 (นางสาวสุภัทญา บุญสุวรรณ)  
 ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักปลัดกระทรวงฯ  
 ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๐

ผอ. ลมด ล้วน  
 ส.ม.ล.

ส่วนติดตามและประเมินผล  
 ทส.ลท

สุวิทย์ ลิมาฉายา

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๐  
 (นายสุรตี กาญจนบุญชร)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๐

ตารางสรุปข้อเสนอแนะการตรวจราชการ  
ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบที่ ๑ (Project and Progress Reviews)  
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ - ๕ และ ๙ (ภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก)  
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

\*\*\*\*\*

ประเด็นการตรวจ/ หน่วยงาน	ข้อเสนอแนะ (สรุปในภาพรวมของแต่ละด้าน)	หน่วยดำเนินการ
<b>๑. ด้านการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอย</b>		
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใหม่ ๒.๖๐ ล้านตัน/ปี นำกลับไปใช้ประโยชน์ ๕.๗๐ ล้านตัน/ปี		
ขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง		
๑) โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	๑) ให้ สสจ. และ ทสจ. ทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง/ ตะวันออก/ตะวันตก บริหารจัดการขยะเป็นภาพใหญ่ของจังหวัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความโปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารงาน	สสจ.๕-๙ และ ๑๓, ทสจ. เขตตรวจ ๑ - ๕ และ ๙
๒) โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอย	๒) ให้ สสจ. และ ทสจ. ทำความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่การทำงานให้ชัดเจน รมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลด/ คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ประสานกับผู้ประกอบการขอให้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	สสจ.๕-๙ และ ๑๓, ทสจ. เขตตรวจ ๑ - ๕ และ ๙
๓) โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด	๓) ให้ คพ. กำหนดตัวชี้วัดในระดับชาติ เพื่อวางแผน และมาตรการดำเนินงานในการลดขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ให้มีการสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน เพื่อลดความคลาดเคลื่อนและสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ในการบริหารจัดการขยะ ๔) ให้ คพ.หารือกับ มท. ในเรื่องของฐานข้อมูลปริมาณขยะให้มีความชัดเจน และเป็นข้อมูลเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ และบริษัทเอกชนที่จะร่วมลงทุนด้านการกำจัดขยะได้ดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๕) ให้ ทสจ. ประสานความร่วมมือกับ อปท. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะในพื้นที่อุทยานทางทะเล และในทะเลที่เหมาะสม ๖) ให้ อส. และ ทช. ประสานความร่วมมือการดำเนินงานกับ อบต. และ ทสจ.ในพื้นที่เพื่อขอคำแนะนำองค์ความรู้ และการร่วมมือกันในการบริหารจัดการขยะทางทะเล และชายฝั่งที่เหมาะสม	คพ.    คพ.  ทสจ. เขตตรวจ ๑ - ๕ และ ๙  อส. และ ทช.





ประเด็นการตรวจ/ หน่วยงาน	ข้อเสนอแนะ (สรุปในภาพรวมของแต่ละด้าน)	หน่วยดำเนินการ
๒. ด้านการจัดการแหล่งน้ำต้นทุน		
๒.๑ ตัวชี้วัดเป้าหมาย : จัดทำแหล่งน้ำต้นทุนผิวดิน ๗๒๕ แห่ง	<p>๑) ควรติดตามแหล่งน้ำธรรมชาติที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อวางแผนระยะไกลในการแก้ไขปัญหาจะเกิดอุทกภัย และวางแผนการใช้ประโยชน์จากน้ำให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น ในพื้นที่ (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี)</p> <p>๒) ควรสนับสนุนแหล่งน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนผู้ใช้น้ำ ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ</p>	ทน.
๒.๒ ตัวชี้วัดเป้าหมาย : จัดทำแหล่งน้ำบาดาล ๓,๘๘๘ แห่ง	<p>๑) ควรประสานกับ อส. ในการขุดเจาะบ่อบาดาลและจัดทำระบบกระจายน้ำ แบบโซล่าเซลล์ในพื้นที่อุทยาน ให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ เพื่อรักษาระบบนิเวศและช่วยเหลือสัตว์ป่าในฤดูแล้ง</p> <p>๒) ควรจัดลำดับความสำคัญพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งเป็นภาพรวม เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาพื้นที่ประสบภัยแล้งเร่งด่วนตามความต้องการของประชาชน</p> <p>๓) หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินงานโครงการ ควรติดตามตรวจสอบเป็นระยะ พร้อมทั้งสำรวจความพึงพอใจของประชาชนเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการ เช่น ด้านปริมาณ/คุณภาพน้ำหรือการนำไปใช้ประโยชน์ ก่อนส่งมอบโครงการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๔) พิจารณาความคุ้มค่าในการจ้างเหมาเอกชนเข้ามาดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะในการขุดเจาะบ่อบาดาลของหน่วยงาน และให้วางแผนเรื่องการขึ้นทะเบียนเอกชนในการขุดเจาะบ่อบาดาลด้วย</p>	ทบ.
	<p>๑) ควรเร่งรัดการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และดำเนินการด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดใน TOR และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒) ให้ทุกหน่วยงานที่มีการจ้างลูกจ้างในงานโครงการที่รับผิดชอบปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง และโปร่งใส โดยผู้ตรวจราชการ</p>	ทน. และ ทบ.

ประเด็นการตรวจ/ หน่วยงาน	ข้อเสนอแนะ (สรุปในภาพรวมของแต่ละด้าน)	หน่วยดำเนินการ
	<p>กระทรวงฯ จะมีการสุ่มตรวจติดตามในพื้นที่ต่อไป</p> <p>๓) ควรประสานกับ ปม. เรื่องการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ (ป่าสงวนแห่งชาติ) ให้ได้รับการอนุญาตก่อนที่จะอนุมัติโครงการ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาไม่สามารถใช้งบประมาณได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	
๓. ด้านการจัดการพื้นที่ป่าไม้		
<p>๓.๑ การป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้</p> <p>ตัวชี้วัดเป้าหมาย : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการรักษา ๑๐๒.๔ ล้านไร่</p>	<p>๑) ให้ ปม. และ อส. จัดเตรียมแผนที่ภาพถ่ายพื้นที่ป่าสมบูรณ์ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สำหรับเป็นฐานข้อมูลเปรียบเทียบพื้นที่ป่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อประเมินผลสำเร็จของหน่วยงานในการป้องกันรักษาพื้นที่ป่าสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	ปม. และ อส.
<p>๓.๒ การฟื้นฟูสภาพป่าไม้เสื่อมโทรม</p> <p>ตัวชี้วัดเป้าหมาย : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น ๑๔๘,๓๙๐ ไร่</p>		
<p>๓.๓ การจัดหาที่ดิน</p> <p>ตัวชี้วัดเป้าหมาย : จัดหาที่ดินให้ผู้อยากไร่ ๑๐๕,๔๔๖ ไร่</p>	<p>๒) ให้ ปม. และ อส. ดำเนินการจ้างลูกจ้างในงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง และโปร่งใส โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ จะมีการสุ่มตรวจติดตามในพื้นที่ต่อไป</p>	ปม. และ อส.
	<p>๓) ให้ อส. พิจารณากิจกรรมการดำเนินการให้มีความชัดเจน สามารถตอบสนองต่อตัวชี้วัดเป้าหมาย การดำเนินงานของกรมในแต่ละด้าน และติดตามผลสำเร็จในภาพรวมของแต่ละตัวชี้วัดเป้าหมายได้</p>	อส.
	<p>๔) ให้ อส. พิจารณาแนวทางการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ให้สามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้ตลอดทั้งปี</p>	อส.
	<p>๕) ให้ ปม. เร่งรัดการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการจัดที่ดินและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์</p>	ปม.
	<p>๖) ให้ ทช. พิจารณาเชิญชวนให้ภาคเอกชนเห็นความสำคัญของป่าชายเลน และเข้าร่วมโครงการปลูกป่า CSR ให้ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หากไม่สามารถดำเนินการปลูกป่าได้ตามเป้าหมายให้รายงานปัญหาอุปสรรคให้ ผต.ทส. ทราบ</p>	ทช.
	<p>๗) ให้ ทสจ. ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินโครงการจัดหาที่ดินให้ผู้อยากไร่ เพื่อให้จังหวัดสามารถวางแผนและกำหนดระยะเวลาการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	ทสจ. เขตตรวจ ๑ - ๕ และ ๙

ประเด็นการตรวจ/ หน่วยงาน	ข้อเสนอแนะ (สรุปในภาพรวมของแต่ละด้าน)	หน่วยดำเนินการ
	<p>๘) ให้ ทสจ. ประสานกับ ปม. หากมีโครงการของจังหวัดที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ป่าไม้ให้ขออนุญาตขอใช้พื้นที่ป่าไม้ และได้รับการอนุญาตก่อนที่จะอนุมัติโครงการ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาไม่สามารถเข้าดำเนินงานในพื้นที่</p> <p>๙) ให้ทุกหน่วยงานที่มีการจ้างลูกจ้างในงานโครงการที่รับผิดชอบปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้องและโปร่งใส โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ จะมีการสุ่มตรวจติดตามในพื้นที่ต่อไป</p> <p>๑๐) ให้ ปม. และ ทสจ. กำกับและติดตามการดำเนินกิจการเหมืองแร่ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกฎหมายที่กำหนด และโปร่งใส โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ จะมีการสุ่มตรวจติดตามในพื้นที่ต่อไป</p>	<p>ทสจ. เขตตรวจ ๑ - ๕ และ ๙</p> <p>ปม. อส. และ ทช.</p> <p>ปม. และ ทสจ. เขตตรวจ ๑ - ๕ และ ๙</p>



ห้อง ปก.ท.ม.  
3516  
วันที่ 11 เม.ย. 2560  
เวลา 17:01

เลขที่	10515
วันที่	11 เม.ย. 2560
เวลา	11.49

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงฯ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๘๖๓๓ โทรสาร ๐ ๒๒๓๘ ๘๖๓๐  
ที่ ทส ๐๒๐๖.๓/ ๗๕๐ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบที่ ๑ (Project and Progress Reviews) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ - ๕ และ ๙ (ภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก) จังหวัดกาญจนบุรี

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามที่ คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสมชัย มาเสถียร) พร้อมด้วย คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นางสาวจงจิตร นีรนาทเมธิกุล นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย นายอดิศร นุชดำรง และ นายณพพล ศรีสุข) ได้ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบที่ ๑ (Project and Progress Reviews) ในพื้นที่เขตตรวจราชการ ๑ - ๕ และ ๙ (ภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก) ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตรวจติดตามความสำเร็จตามตัวชี้วัด เป้าหมาย ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงฯ จำนวน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการพื้นที่ป่าไม้ ด้านการบริหารจัดการน้ำต้นทุน และด้านการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอย โดยมีผู้เข้าร่วมการตรวจราชการ ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจ และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคมจังหวัดกาญจนบุรี (นายสันต์พงศ์ เทพวงศ์) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

### ๑. ด้านการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอย

ตัวชี้วัดเป้าหมายของกระทรวงฯ ภายใต้ด้านการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบด้วย ลดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใหม่ ๒.๖ ล้านตัน/ปี นำขยะไปใช้ประโยชน์ ๕.๗ ล้านตัน/ปี และขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย ชุมชน มูลฝอยติดเชื้อและกากอุตสาหกรรมได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ๓๖.๕ ล้านตัน/ปี สำหรับในพื้นที่ ภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก (ทสจ. ๒๕ จังหวัด และ สสจ. ๕-๘ และ ๑๓) ผลการตรวจติดตามความสำเร็จ ของตัวชี้วัดเป้าหมายที่หน่วยรับตรวจ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานส่วนกลางมีจำนวน ๕ โครงการ สรุปได้ดังนี้

๑.๑ โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อม (สส.) ดำเนินการในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด งบประมาณดำเนินการในภาพรวมทั้งหมด จำนวน ๕๖.๐๐ ล้านบาท โดยหน่วยงานในพื้นที่ภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก ได้รับงบประมาณดำเนินการ จำนวน ๒.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๙ ของงบประมาณทั้งหมด เบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๘ ของงบประมาณที่ได้รับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการในทุกกิจกรรม

๑.๒ โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอย (คพ.) ดำเนินการในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด งบประมาณดำเนินการในภาพรวมทั้งหมด จำนวน ๒๔.๐๐ ล้านบาท โดยหน่วยงานในพื้นที่ภาคกลาง/ ตะวันออก/ตะวันตก ได้รับงบประมาณดำเนินการ จำนวน ๒.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๘ ของงบประมาณทั้งหมด เบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๘ ของงบประมาณที่ได้รับ ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนจังหวัดและ อปท. ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยภายใต้โครงการ “เมืองสวยใสไร้มลพิษ

Clean and Green City ” และสำรวจข้อมูลขยะของจังหวัดเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยประจำปี จำนวน ๒๕ จังหวัด และผลักดันให้เกิดศูนย์รวบรวมขยะอันตรายชุมชน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ

๑.๓ โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด (สป.ทส.) ดำเนินการในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด งบประมาณดำเนินการในภาพรวมทั้งหมด จำนวน ๑๒.๔๗ ล้านบาท โดยหน่วยงานในพื้นที่ภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก ได้รับงบประมาณดำเนินการ จำนวน ๔.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๕ ของงบประมาณทั้งหมด เบิกจ่ายแล้ว ๐.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๙๘ ของงบประมาณที่ได้รับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานในทุกกิจกรรม

๑.๔ โครงการจัดการขยะแบบองค์รวมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล (อส.) ดำเนินการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง โดยติดตั้งเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ งบประมาณดำเนินการในภาพรวมทั้งหมด จำนวน ๐.๙๖ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา โดยอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด มีกำหนดส่งมอบในงวดที่ ๕ และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง มีกำหนดส่งมอบในงวดที่ ๖

๑.๕ โครงการบริหารจัดการขยะทะเล (ทช.) ดำเนินการในพื้นที่ สบทช. ที่ ๑-๓ โดยเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม และจัดทำมาตรการลดปริมาณขยะทะเลในพื้นที่เป้าหมายตามหลักวิชาการ ได้รับงบประมาณดำเนินการ จำนวน ๑.๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๑ ของงบประมาณที่ได้รับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานในทุกกิจกรรม

#### ๑.๖ ปัญหาอุปสรรคด้านการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่

๑) การกิจหลักในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยในฐานะ Operator กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะ Regulator ให้คำแนะนำทางด้านวิชาการ โดย สสภ. และ ทสจ. เป็นหน่วยงานที่ช่วยผลักดัน/ส่งเสริม/สนับสนุนให้หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯ ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามตัวชี้วัดตามแผนงานที่กำหนด

๒) ความชัดเจนของเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัดล่าช้า ทำให้การวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานล่าช้า

๓) ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูลขยะมูลฝอยที่ตรงกับข้อเท็จจริง และ การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Cluster) ยังไม่มีความชัดเจน

๔) อปท. ยังขาดความพร้อมในการจัดเตรียมโครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการเพื่อเสนอของบประมาณยังล่าช้า

๕) ปัญหาการขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลขั้นตอนและใช้เวลาในการพิจารณา

๑.๗ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคมจังหวัดกาญจนบุรี (นายสัมพันธ์พงศ์ เทพวงศ์) ให้ข้อสังเกตด้านการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอย ดังนี้

๑) การดำเนินโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณควรเป็นไปตามแผนงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนด

๒) ขอให้ส่วนราชการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเพิ่มมากขึ้น

๑.๘ ข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ด้านการเพิ่มศักยภาพการจัดการ  
ขยะมูลฝอย ให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑) ให้ สสจ. และ ทสจ. ทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก บริหารจัดการขยะ  
เป็นภาพใหญ่ของจังหวัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความโปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้  
ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เพื่อให้  
ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารงาน

๒) ให้ สสจ. และ ทสจ. ทำความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่การทำงานให้ชัดเจน รมรณรงค์สร้าง  
จิตสำนึกและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลด/ คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ประสานกับผู้ประกอบการขอให้ใช้บรรจุภัณฑ์  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓) ให้ คพ. กำหนดตัวชี้วัดในระดับชาติ เพื่อวางแผน และมาตรการดำเนินงาน  
ในการลดขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ให้มีการสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน เพื่อลดความคลาดเคลื่อน  
และสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการบริหารจัดการขยะ

๔) ให้ คพ.หารือกับ มท. ในเรื่องของฐานข้อมูลปริมาณขยะให้มีความชัดเจน และเป็นข้อมูล  
เดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ และบริษัทเอกชนที่จะร่วมลงทุนด้านการกำจัดขยะได้ดำเนินการ  
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๕) ให้ ทสจ. ประสานความร่วมมือกับ อปท. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ  
ขยะในพื้นที่อุทยานทางทะเล และในทะเลที่เหมาะสม

๖) ให้ อส. และ ทช. ประสานความร่วมมือการดำเนินงานกับ อบต. และ ทสจ.  
ในพื้นที่เพื่อขอคำแนะนำองค์ความรู้ และการร่วมมือกันในการบริหารจัดการขยะทางทะเล และชายฝั่งที่เหมาะสม

๑.๙ การลงพื้นที่โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการ  
ขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ณ เทศบาลตำบลพระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยดำเนินการฝึกอบรม  
เชิงปฏิบัติการ การลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนให้กับเยาวชน  
โรงเรียน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดตั้งศูนย์สาธิตการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์  
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลท่ามะกา ได้แก่ การคัดแยกขยะไซเคิล การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ การ  
เลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ จากการตรวจราชการพบว่าผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่มีความเข้มแข็ง  
และเข้าใจแนวทางการลดปริมาณขยะมูลฝอย ซึ่งคณะผู้ตรวจราชการฯ ชื่นชมการทำงานของเทศบาลตำบล  
พระแท่น ทสจ.กาญจนบุรี และ สสจ.ที่ ๘ (ราชบุรี) ในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลด คัดแยก  
และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน โดยเสนอแนะให้ สสจ.ที่ ๘ (ราชบุรี) และ ทสจ.  
กาญจนบุรี ดำเนินการ ดังนี้

๑) ให้เสริมสร้างองค์ความรู้กับประชาชนในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย การทำปุ๋ยหมักจาก  
ขยะอินทรีย์ และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างต่อเนื่อง และขยายผลในทุกชุมชน  
โดยเฉพาะชุมชนในเมืองต้องสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น และสอดคล้องกับวิถีชีวิต  
ของชุมชน

๒) ให้ติดตามการดำเนินงานและให้คำแนะนำในการจัดการบ่อขยะ ไม่ให้เกิดปัญหาต่อ  
ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และร่วมกับจังหวัดกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการปิดบ่อขยะที่ดำเนินการ  
ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามนโยบายของรัฐบาลให้มีความชัดเจน

## ๒. ด้านการบริหารจัดการน้ำต้นทุน

ภายใต้ด้านการบริหารจัดการน้ำต้นทุน ประกอบด้วย ๒ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดกระทรวงฯ ได้แก่ (๑) จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดิน จำนวน ๗๒๕ แห่ง งบประมาณ ๖,๓๖๙.๖๖ ล้านบาท ดำเนินการโดย ทน. และ (๒) จัดหาแหล่งน้ำบาดาล จำนวน ๓,๘๘๘ แห่ง งบประมาณ ๑,๘๗๙.๘๓ ล้านบาท ดำเนินการโดย ทบ. ผลการตรวจติดตามความสำเร็จของค่าตัวชี้วัดเป้าหมายที่หน่วยรับตรวจในพื้นที่ภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานส่วนกลาง สรุปได้ ดังนี้

### ๒.๑ จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดิน

ผลจากการตรวจติดตามหน่วยงาน ทน. ในพื้นที่ภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก จำนวน ๓ แห่ง (สทก.๒ สทก.๖ และ สทก.๗) พบว่า ทน. ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จำนวน ๑๓๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๙ ของทั้งประเทศ ได้รับงบประมาณดำเนินการ จำนวน ๘๑๒.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๕ ของงบประมาณทั้งหมด เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๙.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๓ ของงบประมาณที่ได้รับ ปัจจุบันดำเนินการลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑๓๔ แห่ง รอลงนามในสัญญา จำนวน ๓ โครงการ และดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑๒ แห่ง ซึ่งพบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ได้แก่ ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการและปฏิบัติงานล่าช้า ติดปัญหาพื้นที่ป่าไม้ (ป่าสงวนแห่งชาติ) จำนวน ๓ โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุมัติขอใช้พื้นที่ ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี ) และปัญหากับประชาชนในพื้นที่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

### ๒.๒ จัดหาแหล่งน้ำบาดาล

ผลจากการตรวจติดตามหน่วยงาน ทบ. ในพื้นที่ภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก จำนวน ๔ แห่ง (สทบ.๒ สทบ.๓ สทบ.๘ และ สทบ.๙) ซึ่งดำเนินโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาล พบว่ามีการจัดหาแหล่งน้ำบาดาล จำนวน ๑,๑๕๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๕ ของทั้งประเทศ ดำเนินการเจาะบ่อบาดาล แล้วเสร็จ ๓๔๐ แห่ง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒๑ แห่ง ได้รับงบประมาณ จำนวน ๕๑๓.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๙ ของงบประมาณทั้งหมด เบิกจ่ายแล้ว ๒๑๙.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๓ ของงบประมาณที่ได้รับดำเนินงาน ๓ โครงการ ประกอบด้วย

๒.๒.๑ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ ๑,๒ และ ๓ จำนวน ๕๑๒ แห่ง ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑๕ แห่ง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วเสร็จ จำนวน ๓๐ แห่ง ได้รับงบประมาณดำเนินการ จำนวน ๒๑๔.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙๔.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๘ ของงบประมาณรวมภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก

๒.๒.๒ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค จำนวน ๔๓๘ แห่ง ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑๒ แห่ง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วเสร็จ จำนวน ๕๒ แห่ง ได้รับงบประมาณดำเนินการ จำนวน ๑๐๐.๒๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๕.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๗๗ ของงบประมาณรวมภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก

๒.๒.๓ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ รูปแบบที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๒๐๗ แห่ง ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑๓ แห่ง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วเสร็จ จำนวน ๓๙ แห่ง ได้รับงบประมาณดำเนินการ จำนวน ๑๙๘.๐๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว

๖๙.๘๓ ล้าบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๖ ของงบประมาณรวมภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้

๑) การชำรุดเสื่อมสภาพของเครื่องจักรเจาะบ่อ ซึ่งบางส่วนเป็นเครื่องจักรรุ่นเก่า มีขีดความสามารถเจาะได้ช้า บางส่วนชำรุดตามสภาพอายุการใช้งาน ทำให้ต้องหยุดปฏิบัติงานเพื่อซ่อมแซมเครื่องจักรบ่อยครั้ง ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า

๒) การขาดบุคลากรและเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นเหตุจำเป็นต้องเร่งระดมสรรพกำลังในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย ส่งผลให้การปฏิบัติงานตามแผนดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด

๒.๓ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคมจังหวัดกาญจนบุรี (นายสันต์พงศ์ เทพวงศ์) ให้ข้อสังเกตด้านการบริหารจัดการน้ำต้นทุน ดังนี้

ควรเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลาง โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษให้บริหารจัดการน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดปี และไม่ประสบปัญหาภัยแล้งหรือปัญหาอุทกภัย

๒.๔ ข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ด้านการบริหารจัดการน้ำต้นทุน

๒.๔.๑ ให้ ทน. และ ทบ. ดำเนินการ ดังนี้

๑) ควรเร่งรัดการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และดำเนินการด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดใน TOR และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒) ให้ทุกหน่วยงานที่มีการจ้างลูกจ้างในงานโครงการที่รับผิดชอบปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง และโปร่งใส โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ จะมีการสุ่มตรวจติดตามในพื้นที่ต่อไป

๓) ควรประสานกับ ปม. เรื่องการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ (ป่าสงวนแห่งชาติ) ให้ได้รับการอนุญาตก่อนที่จะอนุมัติโครงการ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาไม่สามารถใช้งบประมาณได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

๒.๔.๒ ให้ ทน. ดำเนินการ ดังนี้

๑) ควรติดตามแหล่งน้ำธรรมชาติที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อวางแผนระยะไกลในการแก้ไขปัญหา ก่อนจะเกิดอุทกภัย และวางแผนการใช้ประโยชน์จากน้ำให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น ในพื้นที่ (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี)

๒) ควรสนับสนุนแหล่งน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

๒.๔.๓ ให้ ทบ. ดำเนินการ ดังนี้

๑) ควรประสานกับ อส. ในการขุดเจาะบ่อบาดาลและจัดทำระบบกระจายน้ำแบบโซล่าเซลล์ในพื้นที่อุทยาน ให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ เพื่อรักษาระบบนิเวศน์และช่วยเหลือสัตว์ป่าในฤดูแล้ง

๒) ควรจัดลำดับความสำคัญพื้นที่ประสบภัยแล้งเป็นภาพรวม เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาพื้นที่ประสบภัยแล้งเร่งด่วนตามความต้องการของประชาชน



๓) หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินงานโครงการ ควรติดตามตรวจสอบเป็นระยะ พร้อมทั้งสำรวจความพึงพอใจของประชาชนเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการ เช่น ด้านปริมาณ/คุณภาพน้ำ หรือการนำไปใช้ประโยชน์ ก่อนส่งมอบโครงการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔) พิจารณาความคุ้มค่าในการจ้างเหมาเอกชนเข้ามาดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะในการขุดเจาะบ่อบาดาลของหน่วยงาน และให้วางแผนเรื่องการขึ้นทะเบียนเอกชนในการขุดเจาะบ่อบาดาลด้วย

๒.๕ การลงพื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหลุมหิน หมู่ที่ ๔ ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ของ สทก. ๗ ซึ่งดำเนินการขุดลอกหนองน้ำที่มีสภาพต้นเขินให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร จำนวน ๓ แห่ง โดยทั้ง ๓ แห่งมีความกว้าง ๑๘.๐๐-๔๔.๐๐ เมตร ความยาว ๖๔.๐๐-๖๒๘.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ก่อสร้างบันได คสล. ลงสระ ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ก่อสร้างอาคารทางน้ำเข้า และก่อสร้างอาคารระบายน้ำ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้ ๔๘,๑๓๐ ลบ.ม. มีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๑๙๒ ไร่ และครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๓๘ ครัวเรือน งบประมาณก่อสร้าง ๓,๔๔๐,๔๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกสระน้ำเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำฝนในช่วงน้ำหลาก คิดเป็นร้อยละ ๓๑ และยังไม่มีการออกแบบ ระบบการกระจายน้ำ ทั้งนี้คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะให้สำนักจัดการทรัพยากรน้ำ ภาค ๗ (ราชบุรี) ดำเนินการ ดังนี้

๑) เร่งรัดการดำเนินงานโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงในปีนี้ และส่งมอบโครงการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบ

๒) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการแหล่งน้ำ เช่น ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการตลาด การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ การปลูกหญ้าแฝก การปลูกไม้ยืนต้นรักษาระบบนิเวศของแหล่งน้ำ เป็นต้น

๓) ภายหลังจากดำเนินงานแล้วเสร็จ ควรจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำและให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามผลและจัดเก็บข้อมูลปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ การบรรเทาปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เขตโครงการ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เป็นต้น

๔) ควรประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ได้รับทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารจัดการน้ำให้เกษตรกรทุกพื้นที่ได้รับน้ำอย่างเพียงพอ

### ๓. ด้านการจัดการพื้นที่ป่าไม้

ตัวชี้วัดเป้าหมายของกระทรวงฯ ภายใต้อำนาจการจัดการพื้นที่ป่าไม้ ประกอบด้วย (๑) พื้นที่ป่าไม้ได้รับการรักษา จำนวน ๑๐๒.๔ ล้านไร่ (๒) พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๔๘,๓๙๐ ไร่ และ (๓) จัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ จำนวน ๑๐๕,๔๔๖ ไร่ ผลการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามตัวชี้วัดเป้าหมายของหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก ประกอบด้วย หน่วยงาน อส. จำนวน ๕ แห่ง และ ปม. จำนวน ๕ แห่ง ทช. ๓ แห่ง และ อ.อ.ป. จำนวน ๑ แห่ง สรุปได้ดังนี้

๓.๑ การป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ จำนวน ๑๐๒.๕๐ ล้านไร่ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตัวชี้วัด เป้าหมายนี้ จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ปม. จำนวน ๗.๖๘ ล้านไร่ อส. จำนวน ๑๕.๒๖ ล้านไร่ และ ทช. จำนวน ๐.๒๓ ล้านไร่ และได้รับงบประมาณดำเนินการในภาพรวมทั้งหมด จำนวน ๒๓๒.๓๕ ล้านบาท

ผลจากการตรวจติดตามฯ หน่วยงานในพื้นที่ภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก พบว่า มีพื้นที่ป่าสมบูรณ์คงสภาพที่ต้องได้รับการรักษา มีจำนวน ๒๒.๑๗ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๒ ของพื้นที่ป่าไม้ ได้รับการรักษาทั้งหมด โดย อส. รับผิดชอบ จำนวน ๑๕.๒๖ ล้านไร่ ปม. รับผิดชอบ จำนวน ๗.๖๘ ล้านไร่ และ ทช. รับผิดชอบ จำนวน ๐.๒๓ ล้านไร่ โดยมีผลการดำเนินงาน จำแนกได้ ดังนี้

๑) อส. มีตัวชี้วัดเป้าหมาย จำนวน ๑๕.๒๖ ล้านไร่ ได้รับงบประมาณ จำนวน ๑๖๕.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๐.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗ ดำเนินงาน ๖ กิจกรรม ได้แก่ (๑) กิจกรรมป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ (๒) กิจกรรมงานควบคุมไฟป่า (๓) กิจกรรมป้องกันไม้พะยุงและไม้มีค่า (๔) กิจกรรมงานคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่งทั้ง ๔ กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด

๒) ปม. มีเป้าหมายดำเนินการป้องกันรักษาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๗.๖๘ ล้านไร่ ได้รับงบประมาณจำนวน ๕๖.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๕.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๓ ดำเนินงาน ๕ กิจกรรม ได้แก่ (๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ (๒) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า (๓) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า (๔) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน และ (๕) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด

๓) ทช. มีเป้าหมายดำเนินการป้องกันรักษาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๐.๒๓ ล้านไร่ ได้รับงบประมาณจำนวน ๑๐.๕๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๖ ดำเนินงาน ๕ กิจกรรม ได้แก่ (๑) จัดชุดลาดตระเวนในพื้นที่ป่าสมบูรณ์ (๒) จัดทำแผนที่ภาพถ่ายป่าชายเลนและอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่ และ (๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด

๓.๒ พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๔๘,๓๙๐ ไร่ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เป้าหมายนี้ จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ อส. จำนวน ๑,๑๐๐ ไร่ ปม. จำนวน ๗๕๐ ไร่ ทช. จำนวน ๓,๕๐๐ ไร่ และ อ.อ.ป. จำนวน ๔๐ ไร่ และมีงบประมาณดำเนินการในภาพรวมทั้งหมด จำนวน ๑๐.๔๘ ล้านบาท

ผลจากการตรวจติดตามฯ หน่วยงานในพื้นที่ของภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก พบว่า ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ดำเนินการในพื้นที่ จำนวน ๕,๔๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๓ ของพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นทั้งหมด โดย อส. รับผิดชอบ จำนวน ๑,๑๐๐ ไร่ ปม. รับผิดชอบ จำนวน ๗๕๐ ไร่ ทช. จำนวน ๓,๕๐๐ ไร่ และ อ.อ.ป. รับผิดชอบ จำนวน ๔๐ ไร่ โดยมีผลการดำเนินงาน จำแนกได้ ดังนี้

๑) อส. มีตัวชี้วัดเป้าหมาย จำนวน ๑,๑๐๐ ไร่ ได้รับงบประมาณ จำนวน ๔.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๘ ดำเนินงาน ๒ กิจกรรมได้แก่ (๑) กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ (๒) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ ๑ ดำเนินการเฉพาะ สบอ.๑ (ปราจีนบุรี) และ สบอ.๓ สาขาเพชรบุรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานในทุกกิจกรรม

๒) ปม. มีตัวชี้วัดเป้าหมาย จำนวน ๗๕๐ ไร่ ได้รับงบประมาณ จำนวน ๓.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๕ ดำเนินงาน ๒ กิจกรรม/โครงการ ได้แก่ (๑) กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตาม ม.๒๕ แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และพื้นที่ถูกบุกรุก และ(๒) กิจกรรม

โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด

๓) ทช. มีตัวชี้วัดเป้าหมาย จำนวน ๓,๕๐๐ ไร่ ได้รับงบประมาณ จำนวน ๒.๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๗ ดำเนินงาน ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมฟื้นฟูป่าในพื้นที่รื้อถอน และปลูกป่าชายเลนพื้นที่อื่นๆ (ภาครัฐ / ภาคเอกชน / ภาคประชาชน เช่น csr , ประชาอาสา , วันสำคัญ) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด

๔) อ.อ.ป. มีตัวชี้วัดเป้าหมาย จำนวน ๔๐ ไร่ ได้รับงบประมาณ จำนวน ๐.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๓ ดำเนินงาน ๑ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายากในพื้นที่สวนป่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด

๓.๓ การจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ จำนวน ๑๐๕,๔๔๖ ไร่ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตัวชี้วัดเป้าหมายนี้ จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ ปม. จำนวน ๖,๖๗๘ ไร่ และ ทช. จำนวน ๕,๐๐๐ ไร่ (ไม่ได้ดำเนินการในภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก) ได้รับงบประมาณดำเนินการในภาพรวมทั้งหมด จำนวน ๐.๒๖ ล้านบาท

ผลจากการตรวจติดตามฯ การดำเนินงานของ ปม. พบว่า มีตัวชี้วัดเป้าหมายการจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ จำนวน ๖,๖๗๘ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๓ ของพื้นที่จัดหาที่ดินทั้งหมด ได้รับงบประมาณจำนวน ๐.๒๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓๓ เพื่อดำเนินสำรวจและตรวจสอบข้อมูลของราษฎร เพื่อนำไปใช้ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด และตรวจสอบข้อมูลเพื่อการจัดหาพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในป่าสงวนแห่งชาติ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด

#### ๓.๔ ปัญหาอุปสรรคด้านการจัดการพื้นที่ป่าไม้ ได้แก่

๓.๔.๑ งบประมาณล่าช้าซึ่งขัดต่อลักษณะงานที่ต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

๓.๔.๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีไม่เพียงพอ และขาดทักษะความรู้ความสามารถด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ

๓.๔.๓ แนวเขตแผนที่และตำแหน่งพิกัดที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับพื้นที่จริง

๓.๔.๔ หน่วยป้องกันรักษาป่าบางหน่วยงานมีพื้นที่ในการดูแลค่อนข้างกว้าง ทำให้การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัว

๓.๔.๕ พื้นที่ถูกรุกกรุกส่วนใหญ่เป็นแปลงขนาดเล็ก ทำให้ยากต่อการดูแล และจัดการพื้นที่ปลูกฟื้นฟูป่า

๓.๔.๖ การดำเนินการตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลานาน ทำให้ยากต่อการทำแผนปลูกฟื้นฟูสภาพป่า

๓.๕ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคมจังหวัดกาญจนบุรี (นายสันต์พงศ์ เทพวงศ์) ให้ข้อสังเกตด้านการจัดการพื้นที่ป่าไม้ ดังนี้

ควรเน้นการขับเคลื่อนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลแหล่งต้นน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้อย่างยั่งยืน

