



**ด่วนที่สุด**

**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐๓๖-๓๔๓๗-๔๙๙๗

ที่ ทส.๑๖๑๘.๑/๑๑๘๗๓

วันที่ ๒๒

พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน ๒ เรื่อง

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน

ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอส่งสำเนาหนังสือหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. หนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส.๑๖๐๖.๒๔/ว ๑๓๑๓ ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๒. หนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส.๑๖๐๖.๒๔/ว ๑๔๓๒ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

๑

(นายจำลอง อุทัยวัฒน์เดช)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สวท.)  
เลขที่: ๕๓๗๘  
วันที่: ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๑  
เวลา:

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนแผนงานและงบประมาณ โทร. ๕๐๓๙

ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/๑ กตงคป

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

แผนกแผนงาน  
และติดตามประเมินผล  
เลขที่รับ ๑๙๙  
วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๑  
เวลา

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

- เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา  
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ส่วนสำนักงาน  
เลขที่รับ ๕๐๔๑  
วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๑  
เวลา

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๓.๒/ว ๙๑๓ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แจ้งสรุปผลการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ให้กรมป่าไม้ทราบ และพิจารณาเร่งรัดนำเข้าสู่ข้อมูลผลการดำเนินงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking สูงกว่าผลการเบิกจ่าย GFMS ต่อไป

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ตรวจสอบแล้วกรมป่าไม้ยังนำเข้าสู่ข้อมูลแผนการเบิกจ่าย และผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่ครบถ้วน ดังนี้

- (๑) งบประมาณที่กรมป่าไม้ นำเข้าสู่ข้อมูลทั้งหมด ๕,๕๐๐.๖๖ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑.๘๓ ล้านบาท คิดเป็น ๐.๐๓% คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น ๕,๔๙๘.๘๓ ล้านบาท
- (๒) แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ของกรมป่าไม้ จำนวน ๕,๕๐๐.๖๖ ล้านบาท นำเข้าสู่ข้อมูลทั้งสิ้น ๑๐๐.๒๕ ล้านบาท คิดเป็น ๑.๘๓ %
- (๓) เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๕๔๕.๐๔ ล้านบาท พบว่ามีการรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking ล่าช้ากว่าระบบ GFMS จำนวน ๑,๕๔๓.๒๑ ล้านบาท

สำนักแผนงาน...



สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว จึงขอส่งสำเนาหนังสือดังกล่าวข้างต้น และขอให้หน่วยงานนำเข้าข้อมูลไม่น้อยกว่าในระบบ GFMS ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเป็นฐานข้อมูล การดำเนินงานของหน่วยงานและการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด เอกสารแนบที่เกี่ยวข้องได้ที่ oops.mnre.go.th หัวข้อเอกสารเผยแพร่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ส่วนอำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๑  
นายสุรชาติ ปุณณวนิชศิริ  
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

  
นายสุรดี กาญจนกฤษร  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

เห็น ผอ. ลำปาง (สอ.ป.)

- ส่งไปตรวจ

- สำเนาส่งมายัง สอ.ลำปาง

สอ. ๖๖๖.๒๕๑๖๗๗ ลว ๖๘๒๖๖๖  
เพื่อ สอ.แผนงานและงบประมาณ  
และแผนงานโครงการ (e-Project Teaching System) ๑

- ฝ่ายแผนงาน ส่งเอกสารส่งมายัง  
อำนวยการ สอ.ลำปาง

- (๖๖) ๖๖๖๖  
๖๖๖๖

นางสาวสุภารัตน์ สูงสะอาด  
เจ้าหน้าที่แผนพร

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๑  
นายสุรชาติ ปุณณวนิชศิริ

นายจำลอง อุตยวัฒน์

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)





ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เลขที่ ๓๓๕๘  
วันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๑  
เวลา

เลขที่ 10494  
วันที่ 15 มี.ค. 2561  
เวลา 13.37 น.

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กยพ. โทร. ๐ ๒๒๓๘ ๘๖๔๗  
ที่ ทส ๐๒๐๗.๒/ว ๑๑๓ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๙.๕๓                              |
| อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  | อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม |
| อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ  | อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล          |
| อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี   | อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง |
| อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช                     | อธิบดีกรมป่าไม้                    |
| ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ฯ                                       | ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์    |
| ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้                                | ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย    |
| ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)       |                                    |
| ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)       |                                    |

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาหนังสือ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๗.๒/ว ๑๑๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องได้ที่ oops.mnre.go.th หัวข้อเอกสารเผยแพร่) มาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาเร่งรัดผลการดำเนินงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking สูงกว่าผลการเบิกจ่าย GFMS ต่อไป

ศ/ ส.ส.  
นางสาวนอม โมปัญญา  
ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการกลาง  
๑๕ มี.ค. ๖๑

(นายพงศ์บุญ ปองทอง)  
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ประธานคณะกรรมการกำกับดำเนินงานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ส่วนแผนงานและงบประมาณ  
นางสาวปัทมา เสถาเก็ง  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
นายสุรดี กาญจนภุชสร  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ  
๑๙ มี.ค. ๒๕๖๑





ด่วนที่สุด

ของ ปกท.ทส. (ใช้กรณีทำหนังสือราชการ)

2959

เลขรับ

บันทึกข้อความ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๑ ๑-๑๐๓

สำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขรับ ๗412
วันที่ 13 มี.ค. 2561
เวลา 07.35 น.

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๔๗

ที่ ทส ๐๒๐๗.๒/๖๕๒

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรียน รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายพงศ์บุณย์ ปองทอง)

ประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๗.๒/ว ๕๗๘ และ ทส ๐๒๐๗.๒/ว ๕๗๙ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ โดยแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด เร่งรัดนำเข้าข้อมูลและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ e-Project Tracking ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด และให้ผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking สูงกว่าผลการเบิกจ่ายระบบ GFMIS นั้น

ข้อเท็จจริง

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอเรียนว่า ได้มีการติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของ ทส. อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกำชับให้มีการรายงานผ่านระบบ e-Project Tracking ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ และขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. ภาพรวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดตามเอกสาร ๑)

๑.๑ ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็น ๒๒.๖๖% และงบประมาณที่หน่วยงานในสังกัด ทส. นำเข้าข้อมูลในระบบฯ (๗ ประเภทงบประมาณจากทั้งหมด ๙ ประเภทงบประมาณในระบบฯ) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๓๘๖.๕๗ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕,๓๐๐.๔๗ ล้านบาท คิดเป็น ๒๒.๖๖% คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๘,๐๘๖.๑๐ ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณแยกตามแหล่งที่มา	นำเข้าข้อมูลในระบบฯ ทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายในระบบฯ		หน่วยงานที่นำเข้าข้อมูล
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
1. งบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 (งบประมาณทั้งสิ้น 35,496.23 ล้านบาท)	21,765.01	4,880.47	13.75	- แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 ของ ทส. ทั้งสิ้น 35,496.23 ล้านบาท - นำเข้าข้อมูลในระบบจำนวน 21,765.01 ล้านบาท คงเหลืองบประมาณที่จะต้องนำเข้าในระบบฯ ให้ครบถ้วน จำนวน 13,731.22 ล้านบาท

/หน่วยงาน ...



งบประมาณ แยกตามแหล่งที่มา	นำเข้าข้อมูล ในระบบฯ ทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายในระบบฯ		หน่วยงานที่นำเข้าข้อมูล
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
				- หน่วยงานที่นำเข้างบประมาณ ตาม พรบ. ปี 2561 ยังไม่ครบถ้วน จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส. คพ. สส อส. ปม. และ ทช. - เปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายระบบ GFMS ณ วันที่ 28 ก.พ. 2561 จำนวน 8,896.94 ล้านบาท พบว่ามีกรรายงานผลการเบิกจ่าย ในระบบ e-Project Tracking สำข้ากว่าระบบ GFMS จำนวน 4,016.47 ล้านบาท ประกอบด้วย 10 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส. คพ. สส. อส. ปม. ทช. ทบ. อสส. อสท. และ อจน.
2. งบกลาง	-	-	-	ยังไม่มีหน่วยงานได้นำเข้าข้อมูล
3. งบเบิกแทนกัน	51.96	7.86	15.13	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส.
4. เงินกู้ (น้ำ)	326.23	92.37	28.31	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ ทน.
5. งบกันเหลื่อมปี	824.63	273.29	33.14	จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ อส. ทช. ทธ. ทน.
6. งบจังหวัด	319.50	36.92	11.56	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส.
7. งบกลุ่มจังหวัด	67.17	3.83	5.70	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส.
8. เงินนอกงบประมาณ	32.07	5.73	17.87	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส.
9. กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก	-	-	-	ยังไม่มีหน่วยงานได้นำเข้าข้อมูล
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>23,386.57</b>	<b>5,300.47</b>	<b>22.66</b>	

สรุปการนำเข้าแผน/รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)

ภาพรวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณตาม พรบ. ปี 2561		รวมงบประมาณทั้งสิ้น (7 ประเภทปรภกณ จากทั้งหมด 9 ประเภทงบประมาณ)		
	แผน การเบิกจ่าย	นำเข้า ข้อมูลในระบบฯ	นำเข้าข้อมูล ในระบบฯ	ผลการเบิกจ่าย	
				จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,681.82	1491.76	1962.46	434.35	22.13
2. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,402.84	2,402.84	2,402.84	459.42	19.12
3. กรมควบคุมมลพิษ	566.68	557.63	557.63	64.64	11.59
4. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	678.49	332.37	332.37	-	-
5. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	11,573.76	5,285.57	5,614.51	2,352.35	41.90
6. กรมป่าไม้	5,500.66	100.25	100.25	1.83	1.83
7. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,497.39	-	33.80	10.28	30.41
8. กรมทรัพยากรธรณี	653.74	653.74	661.03	226.98	34.34
9. กรมทรัพยากรน้ำ	5,755.86	5,755.86	6,536.69	721.39	11.04
10. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2,993.44	2,993.44	2,993.44	362.27	12.10
11. องค์การสวนสัตว์	946.22	946.22	946.22	352.44	37.25
12. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	232.67	232.67	232.67	48.60	20.89
13. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	317.06	317.06	317.06	71.96	22.70
14. องค์การจัดการน้ำเสีย	355.62	355.62	355.62	64.88	18.24
15. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	186.59	186.59	186.59	70.46	37.76
16. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	153.39	153.39	153.39	58.62	38.22
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>35,496.23</b>	<b>21,765.01</b>	<b>23,386.57</b>	<b>5,300.47</b>	<b>22.66</b>




๑.๒ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๑) มีเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๒.๒๙ เปรียบเทียบได้ ดังนี้

เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมสะสม (ร้อยละ) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 61)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 ของ ทส.	
	ในระบบ e-Project Tracking (ลบ.)	ในระบบ GFMS (ลบ.)
52.29% (ก.พ. 61 = 44.29%)	4,880.47 (13.75%)	8,896.94 (25.06%)
แสดงให้เห็นว่า ทส. ยังมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายตามที่กระทรวงการคลังกำหนด		

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบภาพรวมแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 ระหว่างผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ e-Project Tracking ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับระบบ GFMS

ระบบ e-Project Tracking	ผล/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	4,880.47 ล้านบาท (13.75%)/35,496.23 ล้านบาท
ระบบ GFMS	ผล/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	8,896.94 ล้านบาท (25.06%)/35,496.23 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 จากระบบ e-Project Tracking เปรียบเทียบกับระบบ GFMS กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ระบบ	หน่วยงาน	ทบ.	ทป.	สผ.	ออป.	ทอ.	ทข.	อธ.	ปม.	คท.	ส.ป.ท.	อจน.	อธ.	อบก.	ออส.	สพท.	อชท.	รวมทั้งสิ้น
งบประมาณตาม พรบ. ปี 2561		5,756	2,993	2,403	317	654	1,497	678	5,501	367	1,682	356	11,574	153	946	107	233	35,496
GFMS	ร้อยละ	10	12	19	20	22	27	28	8	26	30	30	33	37	38	38	46	25
	ล้านบาท	596	365	458	65	141	404	189	1,543	160	504	108	3,765	57	357	70	112	8,897
e-project	ร้อยละ	10	12	19	23	34	-	-	1	11	25	18	18	38	37	38	21	14
	ล้านบาท	599	362	459	72	224	-	-	2	65	380	65	2,122	99	352	70	49	4,880

หมายเหตุ :

- เรียงตามหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS จากน้อยไปหามาก
- ตัวเลขสีส้มแสดง หมายถึง หน่วยงานที่รายงานผลเบิกจ่ายได้น้อยกว่าเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด ๓ หน่วยงานสุดท้าย ได้แก่ ทบ. ทข. และ สผ.
- ตัวเลขสีฟ้า หมายถึง หน่วยงานที่รายงานผลเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ อสท.
- หมายถึง : หน่วยงานที่รายงานผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project ได้เท่ากับหรือมากกว่าผลเบิกจ่ายในระบบ GFMS จำนวน ๖ หน่วยงาน ได้แก่ สผ. ทอ. ออป. สพท. และ อบก.



๒ ภาพรวมสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดตามเอกสาร ๒)

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีความก้าวหน้าคิดเป็น ๒๒.๑๓% และงบประมาณที่หน่วยงานในสังกัด สป.ทส. นำเข้าข้อมูลในระบบฯ (๕ ประเภทงบประมาณ จากทั้งหมด ๙ ประเภทงบประมาณในระบบฯ) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๖๒.๔๖ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔๓๔.๓๕ ล้านบาท คิดเป็น ๒๒.๑๓% สรุปได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณแยกตามแหล่งที่มา	นำเข้าข้อมูลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบฯ		หน่วยงานที่นำเข้าข้อมูล
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
1. งบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 (งบประมาณทั้งสิ้น 1,681.82 ล้านบาท)	1,491.76	380.01	22.60	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 ของ สป.ทส. ทั้งสิ้น 1,681.82 ล้านบาท</li> <li>- หน่วยงานในสังกัดนำเข้าข้อมูลในระบบ 1,491.76 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่างบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 จำนวน 190.06 ล้านบาท</li> <li>- หน่วยงานที่ยังไม่ได้นำเข้าข้อมูลงบประมาณตาม พรบ. 2561 ลงในระบบ e-Project รวมทั้งสิ้น 17 หน่วยงาน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ กกม. ศบร. และ ศปท.</li> <li>- ทสจ. จำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ ทสจ. เชียงใหม่ ทสจ. พิชญ์โลก ทสจ. สุโขทัย ทสจ. อุทัยธานี ทสจ. นครนายก ทสจ. นครปฐม ทสจ. ลพบุรี ทสจ. กาฬสินธุ์ ทสจ. บุรีรัมย์ ทสจ. มหาสารคาม ทสจ. ยโสธร ทสจ. หัตถุมทสจ. ระนอง และ ทสจ. ยะลา</li> </ul> </li> <li>- หน่วยงานที่นำเข้างบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 ในระบบ e-Project แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ ศทส.</li> <li>- ทสจ. จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ ทสจ. เชียงราย ทสจ. แม่ฮ่องสอน ทสจ. ลำพูน ทสจ. นนทบุรี ทสจ. สมุทรสงคราม ทสจ. สระบุรี ทสจ. บึงกาฬ ทสจ. มุกดาหาร และ ทสจ. อำนาจเจริญ</li> </ul> </li> <li>- เปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายระบบ GFMS ณ วันที่ 28 ก.พ. 2561 จำนวน 504.20 ล้านบาท พบว่ามีารรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking น้อยกว่าระบบ GFMS จำนวน 124.19 ล้านบาท</li> </ul>
2. งบเบิกแทนกัน	51.96	7.66	15.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวน 54 หน่วยงาน ได้แก่ สสภ. 1 สสภ. 3 สสภ. 4 สสภ. 5 สสภ. 6 สสภ. 7 สสภ. 10 สสภ. 12 สสภ. 13 สสภ. 14 สสภ. 16 ทสจ. พะเยา ทสจ. ลำปาง ทสจ. ลำพูน ทสจ. ตาก ทสจ. เพชรบูรณ์ ทสจ. พิจิตร ทสจ. นครสวรรค์ ทสจ. ชัยนาท ทสจ. นครปฐม ทสจ. นนทบุรี ทสจ. อุตรดิตถ์ ทสจ. สมุทรปราการ ทสจ. สมุทรสาคร ทสจ. สระบุรี ทสจ. สุพรรณบุรี ทสจ. อ่างทอง ทสจ. จันทบุรี ทสจ. ฉะเชิงเทรา ทสจ. ตราด ทสจ. ปราจีนบุรี ทสจ. สระแก้ว ทสจ. กาญจนบุรี ทสจ. ประจวบคีรีขันธ์ ทสจ. เพชรบุรี ทสจ. ราชบุรี ทสจ. ขอนแก่น ทสจ. ชัยภูมิ ทสจ. นครราชสีมา ทสจ. บึงกาฬ ทสจ. ร้อยเอ็ด ทสจ. เลย ทสจ. ศรีสะเกษ ทสจ. สกลนคร ทสจ. สุรินทร์ ทสจ.หนองคาย ทสจ. อุบลราชธานี ทสจ. อำนาจเจริญ ทสจ. กระบี่ ทสจ. ชุมพร ทสจ. นราธิวาส ทสจ. ปัตตานี ทสจ. สตูล และ ทสจ. สุราษฎร์ธานี</li> </ul>
3. งบจังหวัด	319.50	36.92	11.56	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวน 21 หน่วยงาน ได้แก่ ทสจ. เชียงใหม่ ทสจ. พะเยา ทสจ. ลำพูน ทสจ. ตาก ทสจ. พิจิตร ทสจ. ชัยนาท ทสจ. สมุทรสาคร ทสจ. สระบุรี ทสจ. สุพรรณบุรี ทสจ. อ่างทอง ทสจ. สระแก้ว ทสจ. ประจวบคีรีขันธ์ ทสจ. ราชบุรี ทสจ. ขอนแก่น ทสจ. มุกดาหาร ทสจ. ร้อยเอ็ด ทสจ. สุรินทร์ ทสจ. หนองคาย ทสจ. อำนาจเจริญ ทสจ. ภูเก็ต และ ทสจ. สุราษฎร์ธานี</li> </ul>



งบประมาณ แยกตามแหล่งที่มา	นำเข้า ข้อมูลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณในระบบ		หน่วยงานที่นำเข้าข้อมูล
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
4. งบกลุ่มจังหวัด	67.17	3.83	5.70	- จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ ทสจ. เชียงใหม่ ทสจ. พะเยา ทสจ. ลำพูน ทสจ. ชัยนาท ทสจ. เลย และ ทสจ. ภูเก็ต
5. เงินนอกงบประมาณ	32.07	5.73	17.87	- จำนวน 36 หน่วยงาน ได้แก่ สสภ. 5 สสภ. 7 ทสจ. พะเยา ทสจ. ลำพูน ทสจ. ตาก ทสจ. เพชรบูรณ์ ทสจ. นครสวรรค์ ทสจ. ชัยนาท ทสจ. นนทบุรี ทสจ. สมุทรปราการ ทสจ. สมุทรสงคราม ทสจ. สระบุรี ทสจ. สิงห์บุรี ทสจ. สุพรรณบุรี ทสจ. อ่างทอง ทสจ. ฉะเชิงเทรา ทสจ. ตราด ทสจ. สระแก้ว ทสจ. กาญจนบุรี ทสจ. ประจวบคีรีขันธ์ ทสจ. ราชบุรี ทสจ. ขอนแก่น ทสจ. ชัยภูมิ ทสจ. นครราชสีมา ทสจ. ร้อยเอ็ด ทสจ. เลย ทสจ. สกลนคร ทสจ. สุรินทร์ ทสจ. หนองคาย ทสจ. อุบลราชธานี ทสจ. อำนาจเจริญ ทสจ. กระบี่ ทสจ. ชุมพร ทสจ. นราธิวาส ทสจ. ปัตตานี และ ทสจ. สตูล
รวมทั้งสิ้น	1,962.46	434.35	22.13	

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบภาพรวมแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 ระหว่างผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับระบบ GFMS			
ระบบ e-Project Tracking	ผล/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	380.01 ล้านบาท (22.60%)	1,681.82 ล้านบาท
ระบบ GFMS	ผล/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	504.20 ล้านบาท (29.98%)	1,681.82 ล้านบาท

**ข้อเสนอเพื่อพิจารณา**

โดยสรุปภาพรวมการดำเนินงานและการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของหน่วยงานในสังกัด ทส. ยังมีความล่าช้ากว่าผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS ทั้งนี้ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ประสานการดำเนินงานและการรายงานผลกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบ e-Project Tracking ของทุกหน่วยงานโดยตรง ผ่านทางโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขปัญหา ทำความเข้าใจ และเร่งรัดให้มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้อง และต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารกระทรวงฯ ในการติดตาม สั่งการ และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวงฯ และสำนักงานปลัดกระทรวงฯ และเห็นควรแจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบ และพิจารณาเร่งรัดผลการดำเนินงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานในสังกัด ทส. และ สป.ทส. ที่แนบมาพร้อมนี้

**ลงนามแล้ว**

(นายพงศ์บุณย์ ปองทอง)

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๔ มิ.ค. ๒๕๖๑

(นายจิววัฒน์ รัตสินุทร)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
กรมการกำกับกับการดำเนินงานและเลขานุการ  
ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑









**ด่วนที่สุด**

**บันทึกข้อความ**

สำนักจัดการฯ - ๕ (๒๗๖๖)  
 เลขที่: ๕๗๕๑  
 วันที่: ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑  
 เวลา:

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนแผนงานและงบประมาณ โทร. ๕๐๓๙

ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/๑๐๔๒๖ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

แผนงาน  
 และติดตามประเมินผล  
 เลขที่รับ: ๑๐๔๒๖  
 วันที่: 21 พ.ค. 2561  
 Tracking System  
 เวลา:

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

ส่วนราชการ  
 เลขที่รับ: ๕๐๓๙  
 วันที่: ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑  
 เวลา:

- เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก  
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓  
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา  
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
 หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๓.๒/ว ๑๒๔๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ แจ้งสรุปผลการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ให้กรมป่าไม้ทราบ และพิจารณาเร่งรัดนำเข้าสู่ข้อมูลผลการดำเนินงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking สูงกว่าผลการเบิกจ่าย GFMS ต่อไป

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ตรวจสอบแล้วกรมป่าไม้ยังนำเข้าสู่ข้อมูลแผนการเบิกจ่าย และผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่ครบถ้วน ดังนี้

- (๑) งบประมาณที่กรมป่าไม้ นำเข้าสู่ข้อมูลทั้งหมด ๕,๕๐๐.๖๖ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๔๕.๘๘ ล้านบาท คิดเป็น ๘.๑๙% คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น ๕,๓๕๔.๗๘ ล้านบาท
- (๒) แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ของกรมป่าไม้ จำนวน ๕,๕๐๐.๖๖ ล้านบาท นำเข้าสู่ข้อมูลทั้งสิ้น ๑,๓๘๑.๙๙ ล้านบาท คิดเป็น ๒.๖๕%
- (๓) เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๐๑๓.๔๘ ล้านบาท พบว่ามีการรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking ล่าช้ากว่าระบบ GFMS จำนวน ๑,๘๖๓.๖๐ ล้านบาท

สำนักแผนงาน...









ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
เลขที่ ๓๖๓๑  
วันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๑  
เวลา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
วันที่ 14 03 61  
วันที่ 10 เม.ย. 2561  
วันที่ 14.15

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กยผ. โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๔๗

ที่ ทส ๐๒๐๗.๒/ว ๑๒๔๔

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

งานแผนงานและงบประมาณ

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ๑๔๒๕

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๑

๑๔.๒๐

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดีกรมป่าไม้

ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ฯ

ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย

ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ค.น.ส.

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาหนังสือ กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๗.๒/๘๕๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ (สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ QR Code ท้ายหนังสือ) มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเร่งรัดผลการดำเนินงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking สูงกว่าผลการเบิกจ่าย GFMIS ต่อไป

ค.จ.

ค.น.ส.

(นางสาวนอม นอมดิษฐ์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

๑๐ | ม. ๕ | ๖๑



ดาวน์โหลดเอกสาร

(นายพงศ์บุญย์ ปองทอง)

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงาน

ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ส่วนแผนงานและงบประมาณ  
บริหาร

(นายสุรติ กาญจนกฤษ)

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๑

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

เรียน เลขาธิการ  
กยผ.

วิมล ใจดี  
๑๗/๔/๖๑





ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๔๗

ที่ ทส ๐๒๐๗.๒/๗๕๑

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

เรียน รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายพงศ์บุณย์ ปองทอง)

ประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)

### เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๗.๒/ว ๖๑๓ และ ทส ๐๒๐๗.๒/ว ๙๑๔ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ e-Project Tracking ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด และให้ผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking สูงกว่าผลการเบิกจ่ายระบบ GFMS นั้น

### ข้อเท็จจริง

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอเรียนว่า ได้มีการติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของ ทส. อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกำชับให้มีการรายงานผ่านระบบ e-Project Tracking ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ และขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบฯ ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

#### ๑. ภาพรวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดตามเอกสาร ๑)

๑.๑ ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑ มีความก้าวหน้าคิดเป็น ๒๖.๖๒% และงบประมาณที่หน่วยงานในสังกัด ทส. นำเข้าข้อมูลในระบบฯ (๗ ประเภทงบประมาณ จากทั้งหมด ๙ ประเภทงบประมาณในระบบฯ) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๔๓๐.๑๘ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๘,๖๓๓.๑๕ ล้านบาท คิดเป็น ๒๖.๖๒% คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๒๓,๗๙๗.๐๓ ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ แยกตามแหล่งที่มา	นำเข้าข้อมูล ในระบบฯ ทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายในระบบฯ		หน่วยงานที่นำเข้าข้อมูล
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
1. งบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 (งบประมาณทั้งสิ้น 35,496.23 ล้านบาท)	29,419.69	6,076.54	22.49	- แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 ของ ทส. ทั้งสิ้น 35,496.23 ล้านบาท - นำเข้าข้อมูลในระบบจำนวน 29,419.69 ล้านบาท คงเหลืองบประมาณ ที่จะต้องนำเข้าในระบบฯ ให้ครบถ้วน จำนวน 6,076.54 ล้านบาท

/หน่วยงาน ...



งบประมาณ แยกตามแหล่งที่มา	นำเข้าข้อมูล ในระบบฯ ทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายในระบบฯ		หน่วยงานที่นำเข้าข้อมูล
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
				- หน่วยงานที่นำเข้างบประมาณ ตาม พรบ. ปี 2561 ยังไม่ครบถ้วน จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส. คพ. อส. ปม. และ ทช. - เปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายระบบ GFMS ณ วันที่ 30 มี.ค. 2561 จำนวน 7,983.89 ล้านบาท พบว่ามีการรายงานผลการเบิกจ่าย ในระบบ e-Project Tracking ค่าต่ำกว่าระบบ GFMS จำนวน 3,356.65 ล้านบาท ประกอบด้วย 8 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส. คพ. อส. ปม. ทช. อสพ. อจน. และ สพท.
2. งบกลาง	-	-	-	ยังไม่มีหน่วยงานใดนำเข้าข้อมูล
3. งบเบิกแทนกัน	64.63	14.50	22.44	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส.
4. เงินกู้ (น้ำ)	696.31	152.85	21.95	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ ทน.
5. งบกันเหลืออมปี	1,747.58	414.57	23.72	จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ อส. ทช. ทธ. และ ทน.
6. งบจังหวัด	370.51	48.42	13.07	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส.
7. งบกลุ่มจังหวัด	97.49	8.32	8.53	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส.
8. เงินนอกงบประมาณ	33.97	1.060	31.20	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส.
9. กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก	-	-	-	ยังไม่มีหน่วยงานใดนำเข้าข้อมูล
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>32,430.18</b>	<b>8,633.15</b>	<b>26.62</b>	

สรุปการนำเข้าแผน/รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)  
ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณตาม พรบ. ปี 2561		รวมงบประมาณทั้งสิ้น (7 ประเภทงบประมาณ จากทั้งหมด 9 ประเภทงบประมาณ)		
	แผน การเบิกจ่าย	นำเข้า ข้อมูลในระบบฯ	นำเข้าข้อมูล ในระบบฯ	ผลการเบิกจ่าย	
				จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,681.82	1,549.97	2,116.57	523.11	24.71
2. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,402.84	2,402.84	2,402.84	519.89	21.64
3. กรมควบคุมมลพิษ	566.68	557.63	557.63	103.87	18.63
4. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	678.49	678.49	678.49	301.26	44.40
5. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	11,573.76	9,420.59	9,749.53	3,714.18	38.10
6. กรมป่าไม้	5,500.66	1,781.99	1,781.99	145.88	8.19
7. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,497.39	1,433.59	1,467.39	434.53	29.61
8. กรมทรัพยากรธรณี	653.74	653.74	661.03	260.27	39.37
9. กรมทรัพยากรน้ำ	5,755.86	5,755.86	7,829.72	1,215.65	15.53
10. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2,993.44	2,993.44	2,993.44	620.08	20.71
11. องค์การสวนสัตว์	946.22	946.22	946.22	364.79	38.55
12. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	232.67	232.67	232.67	62.30	26.78
13. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	317.06	317.06	317.06	93.31	29.43
14. องค์การจัดการน้ำเสีย	355.62	355.62	355.62	125.50	29.43
15. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	186.59	186.59	186.59	70.46	37.76
16. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	153.39	153.39	153.39	78.07	50.90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>35,496.23</b>	<b>29,419.69</b>	<b>32,430.18</b>	<b>8,633.15</b>	<b>26.62</b>




๑.๒ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๑) มีเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๒.๒๙ เปรียบเทียบได้ ดังนี้

เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมสะสม (ร้อยละ) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 61)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 ของ ทส.	
	ในระบบ e-Project Tracking (ลบ.)	ในระบบ GFMS (ลบ.)
52.29%	7,983.89 (22.49%)	11,340.54 (31.95%)
แสดงให้เห็นว่า ทส. ยังมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายตามที่กระทรวงการคลังกำหนด		

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบภาพรวมแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 ระหว่างผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ e-Project Tracking ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับระบบ GFMS

ระบบ e-Project Tracking	ผล/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	7,983.89 ล้านบาท (22.49%)/35,496.23 ล้านบาท
ระบบ GFMS	ผล/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	11,340.54 ล้านบาท (31.95%)/35,496.23 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 จากระบบ e-Project Tracking เปรียบเทียบกับระบบ GFMS กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ระบบ	หน่วยงาน	ทส.	คย.	ธช.	ทส.	ออป.	ทช.	อศท.	ปม.	ส.ป.ท.	คท.	ธส.	อธส.	ธส.	อจน.	อบก.	คทท.	รวมทั้งสิ้น
งบประมาณตาม พรบ. ปี 2561		5,756	2,993	2,403	654	317	1,497	233	5,301	1,682	567	678	946	11,574	356	153	187	35,496
GFMS	ร้อยละ	16	21	21	27	28	33	35	37	37	38	38	39	40	46	51	57	11,341
	ล้านบาท	897	620	511	174	90	498	82	2,013	620	213	257	365	4,653	164	78	107	11,341
e-project	ร้อยละ	14	21	22	39	29	28	27	3	26	18	44	33	30	35	51	38	7,984
	ล้านบาท	903	620	529	856	93	413	62	146	441	104	351	363	3,484	126	76	70	7,984

หมายเหตุ :

- เรียงตามหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS จากน้อยไปหามาก
- ตัวหนังสือสีแดง หมายถึง หน่วยงานที่รายงานผลเบิกจ่ายได้น้อยกว่าเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด ๓ หน่วยงานสุดท้าย ได้แก่ ทน. ทช. และ สท.
- ตัวหนังสือฟ้า หมายถึง หน่วยงานที่รายงานผลการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ สทท.
- หมายถึง : หน่วยงานที่รายงานผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project ได้เท่ากับหรือมากกว่าผลเบิกจ่ายในระบบ GFMS จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สท. สส. ทธ. ทน. อธส. ออป. และ อบก.



๒ ภาพรวมสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดตามเอกสาร ๒)

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑ มีความก้าวหน้าคิดเป็น ๒๔.๗๑% และงบประมาณที่หน่วยงานในสังกัด สป.ทส. นำเข้าข้อมูลในระบบฯ (๕ ประเภทงบประมาณ จากทั้งหมด ๙ ประเภทงบประมาณในระบบฯ) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๑๖.๕๗ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕๒๓.๑๑ ล้านบาท คิดเป็น ๒๔.๗๑% สรุปได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณแยกตามแหล่งที่มา	นำเข้าข้อมูลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ* ในระบบฯ		หน่วยงานที่นำเข้าข้อมูล
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
1. งบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 (งบประมาณทั้งสิ้น 1,681.82 ล้านบาท)	1,549.97	441.27	26.24	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 ของ สป.ทส. ทั้งสิ้น 1,681.82 ล้านบาท</li> <li>- หน่วยงานในสังกัดนำเข้าข้อมูลในระบบ 1,549.97 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่างบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 จำนวน 131.85 ล้านบาท</li> <li>- หน่วยงานที่ยังไม่ได้นำข้อมูลงบประมาณตาม พรบ. 2561 ลงในระบบ e-Project รวมทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ กกม. ศปร. และ ศปท.</li> <li>- ทสจ. จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ ทสจ. กาฬสินธุ์ และ ทสจ. ยะลา</li> </ul> </li> <li>- หน่วยงานที่นำเข้างบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 ในระบบ e-Project แต่ยังไม่ได้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 6 หน่วยงาน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทสจ. จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ ทสจ. แม่ฮ่องสอน ทสจ. นนทบุรี ทสจ. สมุทรสงคราม ทสจ. สระบุรี ทสจ. บุรีรัมย์ และ ทสจ. พัทลุง</li> </ul> </li> <li>- เปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายระบบ GFMS ณ วันที่ 30 มี.ค. 2561 จำนวน 619.79 ล้านบาท พบว่ามีการรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking น้อยกว่าระบบ GFMS จำนวน 178.52 ล้านบาท</li> </ul>
2. งบเบิกแบบอื่น	64.63	14.50	22.44	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวน 67 หน่วยงาน ได้แก่ สสภ. 1 สสภ. 3 สสภ. 4 สสภ. 5 สสภ. 6 สสภ. 7 สสภ. 8 สสภ. 9 สสภ. 10 สสภ. 11 สสภ. 12 สสภ. 13 สสภ. 14 สสภ. 15 สสภ. 16 ทสจ. เชียงราย ทสจ. น่าน ทสจ. พะเยา ทสจ. ลำปาง ทสจ. ลำพูน ทสจ. อุตรดิตถ์ ทสจ. ตาก ทสจ. พิษณุโลก ทสจ. เพชรบูรณ์ ทสจ. พิจิตร ทสจ. นครสวรรค์ ทสจ. ชัยนาท ทสจ. นครปฐม ทสจ. นนทบุรี ทสจ. สหบุรี ทสจ. อุทัยฯ ทสจ. สมุทรปราการ ทสจ. สมุทรสาคร ทสจ. สระบุรี ทสจ. สุพรรณบุรี ทสจ. อ่างทอง ทสจ. จันทบุรี ทสจ. ฉะเชิงเทรา ทสจ. ชลบุรี ทสจ. ตรัง ทสจ. ปราจีนบุรี ทสจ. ระยอง ทสจ. สระแก้ว ทสจ. กาญจนบุรี ทสจ. ประจวบคีรีขันธ์ ทสจ. เพชรบุรี ทสจ. ราชบุรี ทสจ. ขอนแก่น ทสจ. ชัยภูมิ ทสจ. นครราชสีมา ทสจ. บึงกาฬ ทสจ. ร้อยเอ็ด ทสจ. เลย ทสจ. ศรีสะเกษ ทสจ. สกลนคร ทสจ. สุรินทร์ ทสจ. หนองคาย ทสจ. หนองบัวลำภู ทสจ. อุบลราชธานี ทสจ. อำนาจเจริญ ทสจ. กระบี่ ทสจ. ชุมพร ทสจ. นราธิวาส ทสจ. ปัตตานี ทสจ. สตูล ทสจ. สงขลา และ ทสจ. สุราษฎร์ธานี</li> </ul>
3. งบจังหวัด	370.51	48.42	13.07	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวน 30 หน่วยงาน ได้แก่ ทสจ. เชียงราย ทสจ. เชียงใหม่ ทสจ. พะเยา ทสจ. ลำปาง ทสจ. ลำพูน ทสจ. ตาก ทสจ. พิษณุโลก ทสจ. พิจิตร ทสจ. ชัยนาท ทสจ. อุทัยฯ ทสจ. สมุทรสาคร ทสจ. สระบุรี ทสจ. สุพรรณบุรี ทสจ. อ่างทอง ทสจ. ระยอง ทสจ. สระแก้ว ทสจ. กาญจนบุรี ทสจ. ประจวบคีรีขันธ์ ทสจ. ราชบุรี ทสจ. ขอนแก่น ทสจ. ชัยภูมิ ทสจ. มุกดาหาร ทสจ. ร้อยเอ็ด ทสจ. สุรินทร์ ทสจ. หนองคาย ทสจ. อำนาจเจริญ ทสจ. ชุมพร ทสจ. พังงา ทสจ. ภูเก็ต และ ทสจ. สุราษฎร์ธานี</li> </ul>




งบประมาณ แยกตามแหล่งที่มา	นำเข้า ข้อมูลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณในระบบฯ		หน่วยงานที่นำเข้าข้อมูล
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
4. งบกลุ่มจังหวัด	97.49	8.32	8.53	- จำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ ทสจ. เชียงราย ทสจ. เชียงใหม่ ทสจ. พะเยา ทสจ. ลำปาง ทสจ. ลำพูน ทสจ. ชัยนาท ทสจ. อุทัยฯ ทสจ. ระยอง ทสจ. เลย และ ทสจ. ภูเก็ต
5. เงินนอกงบประมาณ	33.97	10.60	31.20	- จำนวน 43 หน่วยงาน ได้แก่ สสจ. 5 สสภ. 7 สสภ. 14 ทสจ. พะเยา ทสจ. ลำปาง ทสจ. ลำพูน ทสจ. ตาก ทสจ. พิษณุโลก ทสจ. เพชรบูรณ์ ทสจ. นครสวรรค์ ทสจ. ชัยนาท ทสจ. นนทบุรี ทสจ. สมุทรปราการ ทสจ. สมุทรสงคราม ทสจ. สมุทรสาคร ทสจ. สระบุรี ทสจ. สิงห์บุรี ทสจ. สุพรรณบุรี ทสจ. อ่างทอง ทสจ. อันทบุรี ทสจ. ฉะเชิงเทรา ทสจ. ชลบุรี ทสจ. สุราษฎร์ธานี ทสจ. สระแก้ว ทสจ. กาญจนบุรี ทสจ. ประจวบคีรีขันธ์ ทสจ. ราชบุรี ทสจ. ขอนแก่น ทสจ. ชัยภูมิ ทสจ. นครราชสีมา ทสจ. ร้อยเอ็ด ทสจ. เลย ทสจ. สกลนคร ทสจ. สุรินทร์ ทสจ. หนองคาย ทสจ. อุบลราชธานี ทสจ. อำนาจเจริญ ทสจ. กระบี่ ทสจ. จุฬาร ทสจ. นราธิวาส ทสจ. บึงกาฬ ทสจ. สตูล และ ทสจ. สงขลา
รวมทั้งสิ้น	2,116.57	523.11	24.71	

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบภาพรวมแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 ระหว่างผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking ของหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับระบบ GFMS			
ระบบ e-Project Tracking	ผล/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	441.27 ล้านบาท (26.24%)	1,681.82 ล้านบาท
ระบบ GFMS	ผล/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	619.79 ล้านบาท (36.85%)	1,681.82 ล้านบาท

**ข้อเสนอเพื่อพิจารณา**

โดยสรุปภาพรวมการดำเนินงานและการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของหน่วยงานในสังกัด ทส. ยังมีความล่าช้ากว่าผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS ทั้งนี้ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ประสานการดำเนินงานและการรายงานผลกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบ e-Project Tracking ของทุกหน่วยงานโดยตรง ผ่านทางโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขปัญหาทำความเข้าใจ และเร่งรัดให้มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้อง และต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารกระทรวงฯ ในการติดตาม สั่งการ พร้อมทั้งเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวงฯ และสำนักงานปลัดกระทรวงฯ และเห็นควรแจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบเพื่อพิจารณาเร่งรัดผลการดำเนินงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานในสังกัด ทส. และ สป.ทส. ที่แนบมาพร้อมนี้



(นายจิรวัดน์ รัตติสุนทร)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กรรมการกำกับการดำเนินงานและเลขานุการ

ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



สรุปการนำเข้าแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)

หน่วย : ล้านบาท

ภาพรวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน	ระบบ e-Project						ระบบ GFMIS						ระบบ e-Project						งบประมาติด้านอื่น	รวม
	งบประมาติด้านอื่น		งบประมาติด้านอื่น		งบประมาติด้านอื่น		งบประมาติด้านอื่น		งบประมาติด้านอื่น		งบประมาติด้านอื่น		งบประมาติด้านอื่น		งบประมาติด้านอื่น		งบประมาติด้านอื่น			
	งบประมาติด้านอื่น	งบประมาติด้านอื่น	งบประมาติด้านอื่น	งบประมาติด้านอื่น	งบประมาติด้านอื่น	งบประมาติด้านอื่น	งบประมาติด้านอื่น	งบประมาติด้านอื่น	งบประมาติด้านอื่น	งบประมาติด้านอื่น	งบประมาติด้านอื่น	งบประมาติด้านอื่น	งบประมาติด้านอื่น	งบประมาติด้านอื่น	งบประมาติด้านอื่น	งบประมาติด้านอื่น	งบประมาติด้านอื่น	งบประมาติด้านอื่น		
1. สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,481.82	1,549.97	131.66	441.27	26.24	619.79	36.85	178.52	64.63	14.50	370.51	48.42	97.09	8.32	33.97	10.60	2,116.57	523.11	24.1%	
2. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,402.84	2,402.84	-	519.89	21.64	510.58	21.25	9.31	-	-	-	-	-	-	-	-	2,402.84	519.89	21.64%	
3. กรมควบคุมมลพิษ	566.68	557.63	9.05	103.97	18.33	212.80	37.55	108.93	-	-	-	-	-	-	-	-	557.63	103.87	18.63%	
4. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	678.49	678.49	-	301.26	44.00	257.18	37.90	44.08	-	-	-	-	-	-	-	-	678.49	301.26	44.08%	
5. กองอุทยานแห่งชาติ สำนักปลัดและสำนักงู	11,573.76	9,420.59	2,153.17	3,483.52	30.10	4,653.13	40.20	1,189.61	-	-	-	-	-	-	-	-	9,749.53	3,714.18	38.10%	
6. กรมป่าไม้	5,500.66	1,781.99	3,718.67	145.88	2.65	2,013.48	36.60	1,867.60	-	-	-	-	-	-	-	-	1,781.99	145.88	8.19%	
7. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,497.39	1,433.59	63.80	413.31	27.60	497.56	33.23	84.25	-	-	-	-	-	-	-	-	1,467.39	434.53	29.41%	
8. กรมทรัพยากรธรณี	653.74	653.74	-	257.62	39.41	173.68	26.57	83.96	-	-	-	-	-	-	-	-	661.03	260.27	39.37%	
9. กรมทรัพยากรน้ำ	5,755.86	5,755.86	-	902.76	15.68	897.01	15.36	575	-	-	-	-	-	-	-	-	5,755.86	1,215.65	21.13%	
10. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2,993.44	2,993.44	-	620.08	20.71	619.59	20.70	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	2,993.44	620.08	20.71%	
11. องค์การมหาชน	946.22	946.22	-	364.79	38.55	364.79	38.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	946.22	364.79	38.55%	
12. องค์การมหาชนพิเศษ	232.67	232.67	-	62.30	26.78	81.98	35.23	19.68	-	-	-	-	-	-	-	-	232.67	62.30	26.78%	
13. องค์การมหาชนร่วม	317.06	317.06	-	93.31	29.43	90.02	28.39	3.29	-	-	-	-	-	-	-	-	317.06	93.31	29.43%	
14. องค์การมหาชน	355.62	355.62	-	125.50	35.29	163.63	46.01	38.13	-	-	-	-	-	-	-	-	355.62	125.50	35.29%	
15. สำนักบริหารมลพิษทางอากาศ (องค์การมหาชน)	186.59	186.59	-	70.46	37.76	107.25	57.48	36.79	-	-	-	-	-	-	-	-	186.59	70.46	37.76%	
16. องค์การบริหารจัดการคุณภาพน้ำ (องค์การมหาชน)	153.39	153.39	-	78.07	50.90	78.07	50.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153.39	78.07	50.90%	
รวมทั้งสิ้น	35,499.23	29,419.69	6,079.54	7,983.89	22.49	11,340.54	31.95	3,356.65	64.63	14.50	696.31	152.85	1,747.58	414.37	8.32	33.97	32,430.18	8,633.15	26.42%	
ร้อยละของงบประมาติด้านอื่น					22.49%		31.95%		22.40%		21.95%		23.72%		8.53%				26.62%	

หมายเหตุ : 1. หน่วยงานที่ใช้งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2561 ยังไม่ครบถ้วน จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สป.พ.ศ. พ.ศ. อ.บ. และ พ.ศ.

2. หน่วยงานที่รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ. 2561 ในระบบ e-Project ได้ยกเว้นระบบ GFMIS จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ สป.พ.ศ. พ.ศ. อ.บ. น.บ. พ.ศ. อ.พ. อ.บ. และ ส.พ.ศ.

3. \* ร้อยละการเบิกจ่ายของงบประมาณทั้งหมด/ผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project หมายถึง ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ. 2561 ในระบบ e-Project Tracking เทียบกับ แผนกำลังของงบประมาณตาม พ.ร.บ. 2561