



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐๓๖-๓๔๓/-๔๙๙

ที่ ทส ๑๖๑๔.๑/๐๒๗๐๓ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑)

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๑๑๑๓๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม
๒๕๖๑) มาเพื่อทราบ

(นายสุรชาติ ปุณณวนิชศิริ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐๒ ๕๖๑ ๕๕๕๖

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๑๑๑๓๓ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑)

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๒๐๗๙ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑) ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลดรายงานฯ ได้ที่ <http://www.new.forest.go.th/planning>

☒ จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
☒ ส่วนอำนวยการ
☒ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๑
นายสุรชาติ ปุณณวนิชศิริ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

๒๐๕๑๕๑๕

(นายสุรชาติ ปุณณวนิชศิริ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕

(นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์)

รองอธิบดีกรมป่าไม้

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

เรียน ผอ.สำนัก ก.๕ (สทพ.)

- เพื่อไปคทพ

- กรมป่าไม้ แจ้ง จ.ระยอง ทส.ระยอง

ตามตำแหน่ง ผอ.สำนัก ก.๕ (สทพ.)

- ให้ทราบแล้ว, จ.ระยอง, จ.สุราษฎร์ธานี

เพื่อคทพ.

๕๓ (นิตยสาร) วรรณ แสงแสน

นายสุรชาติ ปุณณวนิชศิริ ตำแหน่งงานธุรการชำนาญการ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ หน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ๒ ก.ค. ๒๕๖๑

(นางสาวสุภารัตน์ สุขสะอาด)

เจ้าหน้าที่แผนฯ



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายจเรศักดิ์)
เลขรับ..... ๓๓๖๑
วันรับ... ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๑
เวลา.....

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๕๖๓๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๒๐๗๙

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑)

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กรมป่าไม้ ได้มีคำสั่ง ที่ ๖๙๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ ดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เอกสาร ๑)

๑.๒ กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๓๔๒๖ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
นำส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ตามข้อ ๑.๑ พร้อมด้วยแผนการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แจ้งหน่วยงานกรมป่าไม้ ให้ความร่วมมือในการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานตามแผนดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้อง (เอกสาร ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตาม
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ -
มีนาคม ๒๕๖๑) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของรายงานฯ ดังนี้

๒.๑ แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานในระหว่างการดำเนินงาน (Ongoing Monitoring)
เพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้ง
รับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยการลงพื้นที่
ติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ตามแผนการตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ส่วนติดตามและประเมินผล ดำเนินการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัด
ที่สำคัญของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ เฉพาะ
โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๗ โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

(๑) กิจกรรม...

- (๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
- (๒) กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการป่าไม้
- (๓) กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวน

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก

- (๔) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
- (๕) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)
- (๖) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ระยะที่ ๒

- (๗) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
- (๘) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
- (๙) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- (๑๐) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่

ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

- (๑๑) กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน
- (๑๒) กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์

ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

- (๑๓) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
- (๑๔) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี

- (๑๕) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี

- (๑๖) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า

- (๑๗) โครงการป่าเศรษฐกิจชุมชน

๒.๒ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สอดคล้องกับแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงได้ติดตามผลการดำเนินงานภาคสนาม โดยลงพื้นที่ร่วมกับผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตามแผนการตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ได้ติดตามภาคสนามลงพื้นที่ตรวจราชการ จำนวน ๔ พื้นที่ ได้แก่

(๑) สำนักจัด...

- (๑) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่
- (๒) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)
- (๓) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)
- (๔) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์
- (๕) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี
- (๖) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)
- (๗) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)
- (๘) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

๒.๓ การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดที่สำคัญของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ เฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้ง ๑๗ โครงการ/กิจกรรม พบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณในช่วงไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑ ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ทั้งนี้แผนการใช้จ่ายงบประมาณในช่วงไตรมาสที่ ๑ และ ๒ รัฐบาลกำหนดให้ต้องมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ ๕๒.๒๙ จึงเห็นควรให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ที่เป็นเจ้าของโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

๒.๔ การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดที่สำคัญของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้ง ๑๗ โครงการ/กิจกรรม ในช่วงไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑ พบว่า ผลการดำเนินงานในส่วนของการจัดทำแนวกันไฟ กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ส่วนใหญ่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย สำหรับโครงการ/กิจกรรมอีก ๑๖ โครงการ/กิจกรรม มีผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๕ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่เป็นปัญหาพื้นฐาน เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรไม่สอดคล้องกับพื้นที่รับผิดชอบและไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามแผนและนโยบาย ยานพาหนะและอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานมีสภาพเก่า ชำรุดตามอายุการใช้งาน และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรไม่เพียงพอ บุคลากรบางส่วนขาดทักษะ ความรู้ และความสามารถเฉพาะทาง ทั้งนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ยังพบอีกว่า หน่วยงานส่วนกลางของกรมป่าไม้ที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการจัดส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณล่าช้า ทำให้การดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานล่าช้าไปด้วย โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องเป็นไปตามฤดูกาล เช่น การจัดทำแนวกันไฟ เป็นต้น

๒.๖ สำนักแผนงานและสารสนเทศ พบปัญหาสำคัญสำหรับโครงการ/กิจกรรมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงต้นปีงบประมาณ จึงส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมป่าไม้ ให้ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (๑) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (๒) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (๓) กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (๔) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น (๕) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (๖) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ (๗) โครงการปาเศรษฐกิจชุมชน จึงได้เสนอแนะให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ทั้งระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคสนามที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้เตรียมจัดหาผู้รับจ้างไว้ล่วงหน้าสำหรับในปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้ทันต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบในพื้นที่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรม ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศ พิจารณาแล้ว เพื่อให้กรมป่าไม้สามารถนำความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) ทั้งผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณไปใช้ปรับปรุง เร่งรัด และพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ผู้นำนองค์กร (อธิบดีกรมป่าไม้) และผู้บริหารกรมป่าไม้สามารถนำข้อมูลที่ได้จากรายงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย/แก้ไขปัญหา และพัฒนา การดำเนินงานของกรมป่าไม้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในปีงบประมาณต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา ดังนี้

๓.๑ โปรดพิจารณาร่างรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

๓.๒ ลงนามในหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามในร่างหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

ลงนามแล้ว



(นายจรศักดิ์ นันทวงษ์)

รองอธิบดีกรมป่าไม้

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้



(นายสกล นุญเสริมสุข)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ