



ด่วนที่สุด **บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐๓๖-๓๔๗-๔๙๙

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/๐๕๐๕ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ แบบสรุป ปม.๑/๑-ปม.๑/๒ และแบบสรุป ปม.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมหลักส่งเสริมและ พัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สระบุรี
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ชัยนาท
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลพบุรี
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สิงห์บุรี
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๔.๓๑/๑๐๓๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน จำแนก ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ แบบสรุป ปม.๑/๑-ปม.๑/๒ และแบบสรุป ปม.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมหลักส่งเสริมและ พัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่าย แบบบูรณาการ ทั้งนี้ ขอให้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี (Action plan) ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ส่งให้ส่วนอำนวยการ ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ <https://new.forest.go.th/saraburi๕/th/หัวข้อหนังสือเวียน>

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายมานพ สายอุ้นใจ)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
 เลขที่รับ ๑๒๓๗
 วันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๒
 เวลา ๑๔.๐๔

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๕๔

ที่ ทส.๑๖๐๔.๓๑/ ๑๐๓๓ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

กรมป่าไม้
 และรักษาป่าชุมชน
 เลขที่รับ ๕๐
 ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ แบบ
 สรุปรูป ปม.๑/๑-ปม.๑/๒ และแบบสรุปรูป ปม.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรมหลัก
 ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ส่วนสำนักงาน
 เลขที่รับ ๕๒๓
 วันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๒
 เวลา ๑๕.๑๐

กรมป่าไม้ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไป และขอให้ประสานงานจังหวัดในพื้นที่ให้ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและปฏิบัติ

(นายอรรถพล เจริญชันษา)
 อธิบดีกรมป่าไม้

เรียน ผ.อ. ล้ำปางสูง (รพม.)

- เพื่อไปตรวจ

- กรณีสืบค้น แล้ว เรื่อง ของมูลนิธิฯ

ขุขันธ์ ๒๖๖๖

ประกอบเอกสารประกอบเรื่อง...

เรื่อง...

เรื่อง...

เรื่อง...

- เพื่อ...

เรื่อง...

เรื่อง...

- เพื่อไปตรวจ

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุดารัตน์ สุขสะอาด)


เจ้าหน้าที่เผยแพร่



(นางสาวอรรรณ แสงแสน)

เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ



(นายมานพ สายอุ้นใจ)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ



(นายมานพ สายอุ้นใจ)

เจ้าหน้าที่งานป่าไม้อาวุโส รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)



ด่วนที่สุดบันทึกข้อความ

ห้องของอธิบดีกรมป่าไม้ (นางอำนวยพร)
เลขรับ..... ๑๕ มิ.ค. ๒๕๖๒
วันที่รับ.....
เวลา..... ๑๖.๐๗

ส่วนราชการ สำนักจัดการป่าชุมชน

ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม โทร. ๕๖๕๔

ห้องอธิบดีกรมป่าไม้

รับที่ ๕๐๖

ที่ ทส ๑๖๐๔.๓๑/๒๐๙๙

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

รับที่ ๑๕ มิ.ค. ๒๕๖๒

เวลา ๑๑.๕๓:๐๕

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(แบบสรูป ปม.๑/๑-ปม.๑/๒ และแบบสรูป ปม.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรมหลัก
ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ

ด่วนที่สุด

ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/ ๐๓๑

วันที่ ๐๑ มกราคม ๒๕๖๒

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ตรวจสอบตามที่สำนักจัดการป่าชุมชนเสนอมาแล้ว
ขอเรียนดังนี้

๑. กรมป่าไม้ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.๑-๒) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรม
พัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ ดังนี้ (เอกสาร ๑)

๑.๑ ส่วนกลาง กำหนดหน่วยปฏิบัติเป็นสำนักจัดการป่าชุมชน งบประมาณรวมทั้งสิ้น
๙๕๔,๑๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยกรมป่าไม้เป็นหน่วยเบิกจ่าย

๑.๒ ส่วนภูมิภาค กำหนดให้หน่วยปฏิบัติเป็นส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ ๑-๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา ๑๐ สาขา จำนวน ๒,๓๙๖,๐๐๐ บาท (สองล้าน
สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยกำหนดหน่วยเบิกจ่ายเป็นสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่...
และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา

๒. สำนักจัดการป่าชุมชนแจ้งว่า เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง การประชุม
เตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแนวทางการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ ที่ประชุมมี
ความเห็นให้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยปฏิบัติ จากเดิม ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่...
เป็นศูนย์ป่าไม้...สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่... (เอกสาร ๒)

๑๗

๓. ในครั้งนี้...

๓. ในครั้งนี้สำนักจัดการป่าชุมชน จึงเสนอขออนุมัติ ดังนี้

๓.๑ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหน่วยปฏิบัติในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. ๑-๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนากาป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่าย แบบบูรณาการส่วนภูมิภาค

จากเดิม

กำหนดหน่วยปฏิบัติเป็น ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา... งบดำเนินงาน จำนวน ๒,๓๙๖,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

เปลี่ยนเป็น

กำหนดหน่วยปฏิบัติเป็น ส่วนจัดการป่าชุมชน จำนวน ๓๔๕,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ศูนย์ป่าไม้... จำนวน ๒,๐๕๑,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา...

๓.๒ ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. ๑-๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนากาป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ ส่วนภูมิภาค งบดำเนินงาน จำนวน ๒,๓๙๖,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) กำหนดหน่วยเบิกจ่ายเป็น สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา... และกำหนดหน่วยปฏิบัติ ดังนี้

หน่วยปฏิบัติ

- ส่วนจัดการป่าชุมชน จำนวน ๓๔๕,๐๐๐ บาท

- ศูนย์ป่าไม้... จำนวน ๒,๐๕๑,๐๐๐ บาท

๓.๓ ลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔. สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าการเปลี่ยนแปลงหน่วยปฏิบัติในส่วนภูมิภาค ตามที่สำนักจัดการป่าชุมชนเสนอในครั้งนี้ไม่กระทบกับงบประมาณที่ได้จัดสรรไว้ที่หน่วยเบิกจ่ายสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้จังหวัดแต่อย่างใด เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติสอดคล้องตามโครงสร้างการบริหารของกรมป่าไม้ จึงขอได้โปรดพิจารณาดังนี้

๔.๑ อนุมัติตามที่สำนักจัดการป่าชุมชนเสนอในข้อ ๓ ดังกล่าวข้างต้น

๔.๒ ให้สำนัก...

๔.๒ ให้สำนักจัดการป่าชุมชนสำเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ปม.๑-๒) ที่ได้รับอนุมัติในข้อ ๔.๑ ข้างต้น ให้สำนักบริหารกลาง สำนักแผนงานและสารสนเทศ กลุ่มตรวจสอบภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเป็นการชอบแล้วขอได้โปรดอนุมัติและลงนามในร่างหนังสือที่แนบเสนอมาร่วมนี้ หรือหากเห็นเป็นประการใดขอได้โปรดสั่งการ



(นางวิสุตรา อินทองแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ข้าราชการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

เริ่ม ๖ ก.ค. ๖๒

150/๖๖๓/๖๒

1๕๓๓๖๒

(นางอำนวยการพร ชลดำรงกุล)

รองอธิบดีกรมป่าไม้



๑๕ ม.ค. ๒๕๖๒

(นายอรรถพล เจริญชันษา)

อธิบดีกรมป่าไม้

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ
 กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้
 กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ

รหัสบัญชี : 56-001
 หน่วยเบิกจ่าย : สจป.ที่ 5 สระบุรี
 สำนักงานคลัง : จังหวัดสระบุรี

พื้นที่ปฏิบัติการ : () ส่วนกลาง สจช. (✓) ส่วนภูมิภาค จ. สระบุรี จ. ลพบุรี จ. สิงห์บุรี จ. ชัยนาท
 หน่วยปฏิบัติงาน : (✓) ส่วนจัดการป่าชุมชน สจป.ที่ 5 สระบุรี

แผนการใช้จ่ายเงิน	กิจกรรมอำนวยการและประสานงาน เครือข่ายป่าชุมชน		รวมวงเงิน บาท	หมายเหตุ
	12 เดือน			
ประเภทรายจ่าย				งบดำเนินงานให้สามารถถัวจ่ายกันได้ทุก กิจกรรมทุกรายการและให้ใช้จ่ายเป็นค่า สาธารณูปโภคได้ ตามระเบียบว่าด้วยการ บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข เพิ่มเติม ข้อ 21 (2) และหลักการจำแนก ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนัก งบประมาณ
งบบุคลากร				
เงินเดือน				
ค่าจ้างประจำ				
ค่าจ้างชั่วคราว				
งบดำเนินงาน	15,000		15,000	
ค่าตอบแทน				
ค่าใช้สอย	15,000		15,000	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	15,000		15,000	
ค่าวัสดุ			-	
- ค่าวัสดุสำนักงาน			-	
ค่าสาธารณูปโภค				
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง				
งบเงินอุดหนุน				
งบรายจ่ายอื่น				
รวมวงเงิน (บาท)	15,000		15,000	
แผนการปฏิบัติงาน				
ตุลาคม	↑		700	
พฤศจิกายน			2,200	
ธันวาคม			2,400	
มกราคม			1,200	
กุมภาพันธ์			1,100	
มีนาคม			1,000	
เมษายน			1,100	
พฤษภาคม			1,100	
มิถุนายน			1,100	
กรกฎาคม			1,000	
สิงหาคม			1,000	
กันยายน	↓		1,100	
รวมวงเงิน (บาท)		15,000	15,000	
ค่าที่แจ้งเพิ่มเติม -				



(3) จังหวัดลพบุรี จำนวน 62 หมู่บ้าน

(4) จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 44 หมู่บ้าน

2) การรับสมัครสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับหมู่บ้าน ตามแผนกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ที่เป็นหมู่บ้านเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุกหมู่บ้าน ดังนี้

(1) จังหวัดสระบุรี จำนวน 10 หมู่บ้าน

(2) จังหวัดชัยนาท จำนวน 10 หมู่บ้าน

(3) จังหวัดลพบุรี จำนวน 10 หมู่บ้าน

(4) จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 3 หมู่บ้าน

4.2.2 รวบรวมแบบลงทะเบียน (คปช.2 และ คปช.2-1) ตามข้อ 4.2.1 1) และ 4.2.1 2) จัดส่งเอกสารต้นฉบับ (สำเนาเก็บไว้ที่หน่วยงาน) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) แจกให้กรมป่าไม้ ทราบ ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2562 และครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 5 กันยายน 2562

4.3 การบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่พิกสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้

4.3.1 ตรวจสอบฐานข้อมูลที่พิกสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ในท้องที่จังหวัดรับผิดชอบ ให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน โดยสามารถตรวจสอบฐานข้อมูลที่พิกสงฆ์แต่ละจังหวัดได้ที่ Web Site ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม สำนักจัดการป่าชุมชน (www.forest.go.th/community_participate/index.php) แจกกรมป่าไม้ ทราบเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล

4.3.2 ประสานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่พิกสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้) ประชุมคณะกรรมการฯ ทั้งระดับ อำเภอและระดับจังหวัด จำแนกประเภทการดำเนินงานที่พิกสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ จากการดำเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 (ข้อมูลที่พิกสงฆ์ พ.ศ. 2538-2551) กรณียังไม่เคย จัดประชุมหรือจัดประชุมแล้วแต่ยังมีมติจำแนกไม่ครบถ้วน และรายงานผลการประชุมให้กรมป่าไม้ ทราบ ในกรณีมีการจัดประชุม

4.3.3 แจกที่พิกสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ทราบผลการพิจารณาจำแนกประเภทการดำเนินงาน ดังนี้

1) กรณีมีมติให้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาที่พิกสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ให้แจ้งที่พิกสงฆ์ ทราบ เพื่อยื่นแบบคำขอเข้าร่วมโครงการฯ กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้

2) กรณีมีมติให้ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ที่ดินป่าไม้เพื่อสร้างวัด ให้แจ้งที่พิกสงฆ์ ทราบ เพื่อยื่นขอเข้าทำประโยชน์ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.3.4 โครงการแก้ไขปัญหาที่พิกสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้

1) จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาพิกสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามที่คณะกรรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่พิกสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ มีมติจำแนกให้จัดทำโครงการร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และที่ พิกสงฆ์นั้น ยื่นแบบคำขอเข้าร่วมโครงการฯ

2) ต่ออายุโครงการฯ กรณีที่พัทลุงส์ดำเนินโครงการครบระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี และที่พัทลุงส์นั้นๆ มีความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการต่อ

4.4 โครงการพุทธอุทยาน โดยประสานกำกับการจัดทำโครงการร่วมกับศูนย์ป่าไม้ (จังหวัด) รวม 2 โครงการ ดังนี้

4.4.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางการจัดทำโครงการพุทธอุทยาน

4.4.2 ประสานกำกับการดำเนินกิจกรรมและการรายงานผลให้กรมป่าไม้ทราบตาม กำหนดเวลา

4.4.3 พิจารณาโครงการที่ศูนย์ป่าไม้เป็นผู้เสนอโครงการโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ลงนามโครงการในส่วนผู้ตรวจสอบโครงการ (ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน) และผู้เห็นชอบ โครงการ (ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้) รายงานกรมป่าไม้ทราบตามกำหนดเวลา

4.5 ติดตามผลการดำเนินโครงการพุทธอุทยานที่เคยได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ รายงาน กรมป่าไม้หลังสิ้นปีงบประมาณจนกว่าโครงการนั้นๆ จะสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการ

4.6 อำนวยการและติดตามนิเทศงาน เพื่อประสานการดำเนินการและติดตามผลการ ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการของศูนย์ป่าไม้ในพื้นที่ รับผิดชอบ

4.7 สรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายงานกรมป่าไม้ภายในกำหนด 5 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ

5. งบประมาณ

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการ ป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ จำนวน.....15,000.....บาท

งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ โดยถัวจ่ายกันได้ทุกกิจกรรม เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตามกิจกรรมข้อ 4 จำนวน.....15,000.....บาท

6. การจัดทำรายงาน

ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

วันที่/ช่วงเวลา ที่ต้องจัดส่ง	รายงานที่ต้องจัดส่งกรมป่าไม้
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562	1. รวบรวมรายชื่อองค์กรและเครือข่ายเป้าหมายที่ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 2. แจ้งรายชื่อองค์กรและเครือข่ายเป้าหมายที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 3. รวบรวมรายชื่อที่พักสงฆ์ที่ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการพุทธอุทยาน ประจำปีงบประมาณ 2562
ภายในวันที่ 28 ของทุกเดือน	รวบรวมรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนตามแบบฟอร์มที่แนบและส่งโทรสารหมายเลข 0 2561 4292-3 ต่อ 5654 หรือส่ง E-mail : com_forest2556@hotmail.com
ภายในวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส	รายงานแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามแบบสงป. 301 จ. และสงป. 302 จ. ที่แนบและส่งโทรสารหมายเลข 0 2561 4292-3 ต่อ 5654 หรือส่ง E-mail : com_forest2556@hotmail.com
ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2562 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 5 กันยายน 2562	รวบรวมรายงานผลการลงทะเบียนเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ตามข้อ 4.2.2
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562	1. เสนอโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการให้กรมป่าไม้อนุมัติ 2. เสนอโครงการพุทธอุทยานให้กรมป่าไม้อนุมัติ
5 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ	สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นรูปเล่มพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล CD

หมายเหตุ; สามารถดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม ได้ทาง QR Code ที่ปรากฏตามท้ายหนังสือนี้



<https://goo.gl/5ztfau>

สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ
 กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้
 กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ

รหัสบัญชี : 56-001
 หน่วยเบิกจ่าย : สจป.ที่ 5 สระบุรี
 สำนักงานคลัง : จังหวัดสระบุรี

พื้นที่ปฏิบัติการ : () ส่วนกลาง (✓) ส่วนภูมิภาค จ.สระบุรี
 หน่วยปฏิบัติงาน : (✓) ศูนย์ป่าไม้สระบุรี สจป. ที่ 5 สระบุรี

แผนการใช้จ่ายเงิน	กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ (จัดทำโครงการ)	กิจกรรมประสานงานและส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชน	กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนา (จัดทำโครงการพุทธอุทยาน)	รวมวงเงิน	หมายเหตุ
	1 แห่ง	๓ จังหวัด	1 แห่ง		
ประเภทรายจ่าย					งบดำเนินงานให้สามารถใช้จ่ายกันได้ทุก
งบบุคลากร				-	กิจกรรมทุกรายการและให้ใช้จ่ายเป็นค่า
งบดำเนินงาน	8,000	5,000	10,000	23,000	สาธารณูปโภคได้ ตามระเบียบว่าด้วยการ
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
ค่าใช้จ่าย	5,000	2,600	6,000	13,600	เพิ่มเติม ข้อ 21 (2) และหลักการจำแนก
- ค่าเบี่ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	5,000	2,600	6,000	13,600	ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนัก
ค่าวัสดุ	3,000	2,400	4,000	9,400	งบประมาณ
- ค่าวัสดุสำนักงาน	3,000	2,400	4,000	9,400	
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	
งบลงทุน	-	-	-	-	
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	
รวมวงเงิน (บาท)	8,000	5,000	10,000	23,000	
แผนการปฏิบัติงาน					
ตุลาคม	↑	↑	↑	1,100	
พฤศจิกายน				3,400	
ธันวาคม				3,700	
มกราคม				1,800	
กุมภาพันธ์				1,600	
มีนาคม				1,600	
เมษายน				1,600	
พฤษภาคม				1,600	
มิถุนายน				1,600	
กรกฎาคม				1,700	
สิงหาคม				1,600	
กันยายน	↓	↓	↓	1,700	
รวมวงเงิน (บาท)	8,000	5,000	10,000	23,000	
ค่าชี้แจงเพิ่มเติม					



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้
กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

* * * * *

- 1. **หน่วยงานรับผิดชอบ** สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
 ศูนย์ป่าไม้สระบุรี
- 2. **พื้นที่ดำเนินงาน** จังหวัดสระบุรี
- 3. **ระยะเวลาดำเนินการ** 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
- 4. **กิจกรรม**

4.1 จัดทำโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ

4.1.1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้องค์กรและเครือข่าย เช่น สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบและเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ โดยองค์กรและเครือข่ายที่มีความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ ต้องมีพื้นที่ในความรับผิดชอบที่มีเอกสารสิทธิ์ หรือมีสิทธิ์ในที่ดิน (นอกเขตพื้นที่ป่าไม้) กรณีหน่วยงานที่ขอเข้าร่วมโครงการไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงการมีสิทธิ์ในที่ดิน ให้หน่วยงานจัดทำหนังสือรับรองการมีสิทธิ์ในที่ดินประกอบการเสนอโครงการ

4.1.2 รับแบบคำขอเข้าร่วมโครงการจากองค์กรและเครือข่ายและกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ดำเนินการ **จำนวน 1 แห่ง** แจกกรมป่าไม้ทราบ **ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562** (กรณีที่พื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการเคยยื่นแบบคำขอเข้าร่วมโครงการไว้ในปีงบประมาณ 2561 ให้สำเนาแบบคำขอแจ้งกรมป่าไม้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)

4.1.3 ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายตรวจสอบพื้นที่ที่ขอเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งจัดทำโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ **จำนวน 1 แห่ง** เสนอกรมป่าไม้พิจารณา **ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562**

4.1.4 การลงนามในโครงการให้อำนาจการศูนย์ป่าไม้ลงนามในส่วนผู้เสนอโครงการและ ส่งให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ลงนามในส่วนผู้ตรวจสอบโครงการ (ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน) และผู้เห็นชอบโครงการ (ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้) รวบรวมส่งกรมป่าไม้ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป

4.1.5 ประสานงานและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องกับองค์กรและเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้ข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

4.1.6 จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการฯ ละ 5 ชุด ประกอบการสรุปการดำเนินโครงการ รายงานกรมป่าไม้ทราบหลังเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการตามปีงบประมาณ

4.1.7 แจ็งรายชื่อองค์กรและเครือข่ายเป้าหมายที่จะดำเนินการ**ในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 แห่ง** พร้อมทั้งประสานจัดทำคำขอเข้าร่วมโครงการ (นอกเหนือจากที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) แจ็งกรมป่าไม้ทราบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

4.2 กิจกรรมประสานงานและส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้

4.2.1 ประสานงานและส่งเสริมการดำเนินงานเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังหวัด พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ตามแบบลงทะเบียน (คปช.2 และ คปช.2-1) โดยดำเนินการ ดังนี้

1) ประสานงาน**รับสมัครสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับหมู่บ้าน** โดยมีเป้าหมายดำเนินการของ**จังหวัดสระบุรี จำนวน 38 หมู่บ้าน**

2) ประสานงาน**รับสมัครสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับหมู่บ้าน** ตามแผนกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ที่เป็น**หมู่บ้านเป้าหมาย**ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 **ทุกหมู่บ้าน ของจังหวัดสระบุรี จำนวน 10 หมู่บ้าน**

4.2.2 รวบรวมแบบลงทะเบียน (คปช.2 และ คปช.2-1) ตามข้อ 4.2.1 1) และ 4.2.1 2) โดยบันทึกรายละเอียดลงในฐานข้อมูลเครือข่าย (Excel) และ**ตรวจสอบความซ้ำซ้อน**ของข้อมูลกับ**ฐานข้อมูลเดิม**และจัดส่งเอกสารต้นฉบับ (สำเนาเก็บไว้ที่หน่วยงาน) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ส่งส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อรวบรวมส่งกรมป่าไม้ ปีละ 2 ครั้ง **ครั้งที่ 1** ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และ**ครั้งที่ 2** ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2562

4.3 การบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้

4.3.1 ตรวจสอบฐานข้อมูลที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ในท้องที่จังหวัดรับผิดชอบ ให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน โดยสามารถตรวจสอบฐานข้อมูลที่พักสงฆ์แต่ละจังหวัดได้ที่ Web Site ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม สำนักจัดการป่าชุมชน (www.forest.go.th/community_participate/index.php) แจ็งกรมป่าไม้ทราบเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล

4.3.2 ประสานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้) ประชุมคณะกรรมการฯ ทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัด จำแนกประเภทการดำเนินงานที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ จากการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 (ข้อมูลที่พักสงฆ์ พ.ศ. 2538-2551) กรณียังไม่เคย

จัดประชุมหรือจัดประชุมแล้วแต่ยังมีมติจำแนกไม่ครบถ้วน และรายงานผลการประชุมให้กรมป่าไม้ทราบ ในกรณีมีการจัดประชุม

4.3.3 แจ้งที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ทราบผลการพิจารณาจำแนกประเภทการดำเนินงาน ดังนี้

- 1) กรณีมีมติให้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ให้แจ้งที่พักสงฆ์ทราบ เพื่อยื่นแบบคำขอเข้าร่วมโครงการฯ กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้
- 2) กรณีมีมติให้ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ที่ดินป่าไม้เพื่อสร้างวัด ให้แจ้งที่พักสงฆ์ทราบ เพื่อยื่นขอเข้าทำประโยชน์ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.3.4 โครงการแก้ไขปัญหาที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้

- 1) จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ มีมติจำแนกให้จัดทำโครงการร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และที่พักสงฆ์นั้น ยื่นแบบคำขอเข้าร่วมโครงการฯ
- 2) ต่ออายุโครงการฯ กรณีที่พักสงฆ์ดำเนินโครงการครบระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี และที่พักสงฆ์นั้นๆ มีความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการต่อ

4.4 โครงการพุทธอุทยาน จัดทำโครงการ จำนวน 1 แห่ง โดยคัดเลือกที่พักสงฆ์ที่ได้รับหนังสือสำคัญแสดงการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ ร่วมกับพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ (พ.ศ. 2552-2553) เป็นกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการ

4.4.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางการจัดทำโครงการพุทธอุทยาน

4.4.2 รับแบบคำขออนุญาตจัดทำโครงการ (พอ.1) จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ดูแลรับผิดชอบตามเขตการปกครอง โดยพระสงฆ์และราษฎรในหมู่บ้านใกล้เคียงที่พักสงฆ์มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการขอเข้าร่วมโครงการในลักษณะมติประชาคมของชุมชน แจ้งกรมป่าไม้ทราบ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

4.4.3 ตรวจสอบพื้นที่ขอเข้าร่วมโครงการและจัดทำรายงานการตรวจสอบตามแบบ พอ.2

4.4.4 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พระสงฆ์ และราษฎรในพื้นที่จัดทำโครงการ ตามแบบ พอ.3 พร้อมเสนอรายชื่อข้าราชการประจำโครงการให้กรมป่าไม้พิจารณา ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

4.4.5 การลงนามในโครงการให้ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลงนามในส่วนผู้เสนอโครงการและส่งให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ลงนามในส่วนผู้ตรวจสอบโครงการ (ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน) และผู้เห็นชอบโครงการ (ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้) รวบรวมส่งกรมป่าไม้เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป

4.4.6 เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติ ให้ดำเนินการส่งเสริมและร่วมพัฒนาพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการให้มีสภาพป่าไม้ร่มรื่นเหมาะสมต่อการปฏิบัติธรรมควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดังนี้

- 1) ติดตั้งป้ายโครงการ
- 2) จัดทำผังบริเวณขอบเขตโครงการแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน ได้แก่ พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ (สิ่งปลูกสร้าง) และพื้นที่ป่าไม้ที่ที่พักระหว่างรวมดูแลรักษา กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ระบุในภาพถ่ายดาวเทียม มาตราส่วน 1:4,000
- 3) ปลูก และบำรุงต้นไม้ในพื้นที่โครงการ ติดป้ายชื่อพันธุ์ไม้ร่วมกับป้ายคดีกรรม
- 4) จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (วันวิสาขบูชา) 1 ครั้ง หรือจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษอื่นๆ

4.5 ติดตามผลการดำเนินโครงการพหุอุทยานที่เคยได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ รายงานกรมป่าไม้หลังสิ้นปีงบประมาณจนกว่าโครงการนั้นๆ จะสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการ

4.6 อำนวยการและติดตามนิเทศงาน เพื่อประสานการดำเนินการและติดตามผลการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ

4.7 สรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายงานกรมป่าไม้ภายในกำหนด 5 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ

5. งบประมาณ

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนากองทุนป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ จำนวน.....23,000.....บาท

งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ โดยถัวจ่ายกันได้ทุกกิจกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตามกิจกรรมข้อ 4 จำนวน.....23,000.....บาท

6. การจัดทำรายงาน

ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

วันที่/ช่วงเวลา ที่ต้องจัดส่ง	รายงานที่ต้องจัดส่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562	1. ยืนยันรายชื่อองค์กรและเครือข่ายเป้าหมายที่ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามข้อ 4.1.2 2. แจ้งรายชื่อองค์กรและเครือข่ายเป้าหมายที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ตามข้อ 4.1.7 3. ยืนยันรายชื่อที่פקสงฆ์ที่ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการพุทธอุทยาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามข้อ 4.4.2
ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนตามแบบฟอร์มที่แนบ
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562	1. เสนอโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการให้กรมป่าไม้อนุมัติ 2. เสนอโครงการพุทธอุทยานให้กรมป่าไม้อนุมัติ 3. สรุบบนคำขอเข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามข้อ 4.1.7
วันที่/ช่วงเวลา ที่ต้องจัดส่ง	รายงานที่ต้องจัดส่งกรมป่าไม้
ภายในวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส	รายงานแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามแบบสงป. 301 จ. และสงป. 302 จ. ที่แนบและส่งโทรสารหมายเลข 0 2561 4292-3 ต่อ 5654 หรือส่ง E-mail : com_forest2556@hotmail.com
ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2562	รายงานผลการลงทะเบียนเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ตามข้อ 4.2.2
5 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ	สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นรูปเล่มพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล CD

หมายเหตุ; สามารถดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม ได้ทาง QR Code ที่ปรากฏตามท้ายหนังสือนี้



<https://goo.gl/5ztfau>


สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ
 กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้
 กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ

รหัสบัญชี : 56-001
 หน่วยเบิกจ่าย : สจป.ที่ 5 สระบุรี
 สำนักงานคลัง : จังหวัดสระบุรี

พื้นที่ปฏิบัติการ : () ส่วนกลาง (✓) ส่วนภูมิภาค จ.ลพบุรี
 หน่วยปฏิบัติงาน : (✓) ศูนย์ป่าไม้ลพบุรี สจป.ที่ 5 สระบุรี

แผนการใช้จ่ายเงิน	กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ (จัดทำโครงการ)	กิจกรรมประสานงานและส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชน	กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนา (จัดทำโครงการพุทธอุทยาน)	รวมวงเงิน	หมายเหตุ
	1 แห่ง	๒ จังหวัด	1 แห่ง		
ประเภทรายจ่าย					งบดำเนินงานให้สามารถถัวจ่ายกันได้ทุก
งบบุคลากร				-	กิจกรรมทุกรายการและให้ใช้จ่ายเป็นค่า
งบดำเนินงาน	8,000	5,000	10,000	23,000	สาธารณูปโภคได้ ตามระเบียบว่าด้วยการ
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
ค่าใช้จ่าย	5,000	2,600	6,000	13,600	เพิ่มเติม ข้อ 21 (2) และหลักการจำแนก
- ค่าเบี่ยงเสี่ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	5,000	2,600	6,000	13,600	ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนัก
ค่าวัสดุ	3,000	2,400	4,000	9,400	งบประมาณ
- ค่าวัสดุสำนักงาน	3,000	2,400	4,000	9,400	
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	
งบลงทุน	-	-	-	-	
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	
รวมวงเงิน (บาท)	8,000	5,000	10,000	23,000	
แผนการปฏิบัติงาน					
ตุลาคม	↑	↑	↑	1,100	
พฤศจิกายน				3,400	
ธันวาคม				3,700	
มกราคม				1,800	
กุมภาพันธ์				1,600	
มีนาคม				1,600	
เมษายน				1,600	
พฤษภาคม				1,600	
มิถุนายน				1,600	
กรกฎาคม				1,600	
สิงหาคม				1,700	
กันยายน	↓	↓	↓	1,700	
รวมวงเงิน (บาท)	8,000	5,000	10,000	23,000	
ค่าชี้แจงเพิ่มเติม					



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้
กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

* * * * *

1. หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
 ศูนย์ป่าไม้ลพบุรี
2. พื้นที่ดำเนินงาน จังหวัดลพบุรี
3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
4. กิจกรรม

4.1 จัดทำโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ

4.1.1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้องค์กรและเครือข่าย เช่น สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบและเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ โดยองค์กรและเครือข่ายที่มีความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ ต้องมีพื้นที่ในความรับผิดชอบที่มีเอกสารสิทธิ์ หรือมีสิทธิ์ในที่ดิน (นอกเขตพื้นที่ป่าไม้) กรณีหน่วยงานที่ขอเข้าร่วมโครงการไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงการมีสิทธิ์ในที่ดิน ให้หน่วยงานจัดทำหนังสือรับรองการมีสิทธิ์ในที่ดินประกอบการเสนอโครงการ

4.1.2 รับแบบคำขอเข้าร่วมโครงการจากองค์กรและเครือข่ายและกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ดำเนินการ **จำนวน 1 แห่ง** แจ้งกรมป่าไม้ทราบ **ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562** (กรณีที่พื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการเคยยื่นแบบคำขอเข้าร่วมโครงการไว้ในปีงบประมาณ 2561 ให้สำเนาแบบคำขอแจ้งกรมป่าไม้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)

4.1.3 ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายตรวจสอบพื้นที่ที่ขอเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งจัดทำโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ **จำนวน 1 แห่ง** เสนอกรมป่าไม้พิจารณา **ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562**

4.1.4 การลงนามในโครงการให้ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลงนามในส่วนผู้เสนอโครงการและ ส่งให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ลงนามในส่วนผู้ตรวจสอบโครงการ (ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน) และผู้เห็นชอบโครงการ (ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้) รวบรวมส่งกรมป่าไม้ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป

4.1.5 ประสานงานและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องกับองค์กรและเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้ข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

4.1.6 จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการฯ ละ 5 ชุด ประกอบการสรุปการดำเนินโครงการ รายงานกรมป่าไม้ทราบหลังเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการตามปีงบประมาณ

✓ 4.1.7 แจ้างรายชื่อองค์กรและเครือข่ายเป้าหมายที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 แห่ง พร้อมทั้งประสานจัดทำคำขอเข้าร่วมโครงการ (นอกเหนือจากที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) แจ้างกรมป่าไม้ทราบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

4.2 กิจกรรมประสานงานและส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้

4.2.1 ประสานงานและส่งเสริมการดำเนินงานเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังหวัด พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ตามแบบลงทะเบียน (คปช.2 และ คปช.2-1) โดยดำเนินการ ดังนี้

1) ประสานงานรับสมัครสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับหมู่บ้าน โดยมีเป้าหมายดำเนินการของจังหวัดลพบุรี จำนวน 62 หมู่บ้าน

2) ประสานงานรับสมัครสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับหมู่บ้าน ตามแผนกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ที่เป็นหมู่บ้านเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุกหมู่บ้านของจังหวัดลพบุรี จำนวน 10 หมู่บ้าน

4.2.2 รวบรวมแบบลงทะเบียน (คปช.2 และ คปช.2-1) ตามข้อ 4.2.1 1) และ 4.2.1 2) โดยบันทึกรายละเอียดลงในฐานข้อมูลเครือข่าย (Excel) และตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลกับฐานข้อมูลเดิมและจัดส่งเอกสารต้นฉบับ (สำเนาเก็บไว้ที่หน่วยงาน) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ส่งส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อรวบรวมส่งกรมป่าไม้ ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2562

4.3 การบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่พกสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้

4.3.1 ตรวจสอบฐานข้อมูลที่พกสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ในท้องที่จังหวัดรับผิดชอบ ให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน โดยสามารถตรวจสอบฐานข้อมูลที่พกสงฆ์แต่ละจังหวัดได้ที่ Web Site ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม สำนักจัดการป่าชุมชน (www.forest.go.th/community_participate/index.php) แจ้างกรมป่าไม้ทราบเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล

4.3.2 ประสานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่พกสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้) ประชุมคณะกรรมการฯ ทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัด จำแนกประเภทการดำเนินงานที่พกสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ จากการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 (ข้อมูลที่พกสงฆ์ พ.ศ. 2538-2551) กรณียังไม่เคยจัดประชุมหรือจัดประชุมแล้วแต่ยังมีมติจำแนกไม่ครบถ้วน และรายงานผลการประชุมให้กรมป่าไม้ทราบในกรณีมีการจัดประชุม

4.3.3 แจ้งที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ทราบผลการพิจารณาจำแนกประเภทการดำเนินงาน ดังนี้

1) กรณีมีมติให้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ให้แจ้งที่พักสงฆ์ทราบ เพื่อยื่นแบบคำขอเข้าร่วมโครงการฯ กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้

2) กรณีมีมติให้ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ที่ดินป่าไม้เพื่อสร้างวัด ให้แจ้งที่พักสงฆ์ทราบ เพื่อยื่นขอเข้าทำประโยชน์ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.3.4 โครงการแก้ไขปัญหาที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้

1) จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ มีมติจำแนกให้จัดทำโครงการร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และที่พักสงฆ์นั้น ยื่นแบบคำขอเข้าร่วมโครงการฯ

2) ต่ออายุโครงการฯ กรณีที่พักสงฆ์ดำเนินโครงการครบระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี และที่พักสงฆ์นั้นๆ มีความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการต่อ

4.4 โครงการพุทธอุทยาน จัดทำโครงการ จำนวน 1 แห่ง โดยคัดเลือกที่พักสงฆ์ที่ได้รับหนังสือสำคัญแสดงการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ ร่วมกับพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ (พ.ศ. 2552-2553) เป็นกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการ

4.4.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางการจัดทำโครงการพุทธอุทยาน

4.4.2 รับแบบคำขออนุญาตจัดทำโครงการ (พอ.1) จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ดูแลรับผิดชอบตามเขตการปกครอง โดยพระสงฆ์และราษฎรในหมู่บ้านใกล้เคียงที่พักสงฆ์มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการขอเข้าร่วมโครงการในลักษณะมติประชาคมของชุมชน แจ้งกรมป่าไม้ทราบ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

4.4.3 ตรวจสอบพื้นที่ขอเข้าร่วมโครงการและจัดทำรายงานการตรวจสอบตามแบบ พอ.2

4.4.4 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พระสงฆ์ และราษฎรในพื้นที่จัดทำโครงการ ตามแบบ พอ.3 พร้อมเสนอรายชื่อข้าราชการประจำโครงการให้กรมป่าไม้พิจารณา ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

4.4.5 การลงนามในโครงการให้ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลงนามในส่วนผู้เสนอโครงการและส่งให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ลงนามในส่วนผู้ตรวจสอบโครงการ (ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน) และผู้เห็นชอบโครงการ (ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้) รวบรวมส่งกรมป่าไม้เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป

4.4.6 เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติ ให้ดำเนินการส่งเสริมและร่วมพัฒนาพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการให้มีสภาพป่าไม้ร่มรื่นเหมาะสมต่อการปฏิบัติธรรมควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดังนี้

1) ติดตั้งป้ายโครงการ

2) จัดทำผังบริเวณขอบเขตโครงการแบ่งพื้นที่ที่เป็น 2 ส่วน ได้แก่ พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ (สิ่งปลูกสร้าง) และพื้นที่ป่าไม้ที่ที่ปกสงฆ์ร่วมดูแลรักษากับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ระบุในภาพถ่ายดาวเทียม มาตราส่วน 1:4,000

3) ปลูก และบำรุงต้นไม้ในพื้นที่โครงการ ติดป้ายชื่อพันธุ์ไม้ร่วมกับป้ายคดีกรรม

4) จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (วันวิสาขบูชา) 1 ครั้ง หรือจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษอื่นๆ

4.5 ติดตามผลการดำเนินโครงการพุทธอุทยานที่เคยได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ รายงานกรมป่าไม้หลังสิ้นปีงบประมาณจนกว่าโครงการนั้นๆ จะสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการ

4.6 อำนวยการและติดตามนิเทศงาน เพื่อประสานการดำเนินการและติดตามผลการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ

4.7 สรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายงานกรมป่าไม้ภายในกำหนด 5 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ

5. งบประมาณ

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ จำนวน.....23,000.....บาท

งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ โดยถัวจ่ายกันได้ทุกกิจกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตามกิจกรรมข้อ 4 จำนวน.....23,000.....บาท

6. การจัดทำรายงาน

ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

วันที่/ช่วงเวลา ที่ต้องจัดส่ง	รายงานที่ต้องจัดส่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562	1. ยืนยันรายชื่อองค์กรและเครือข่ายเป้าหมายที่ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามข้อ 4.1.2 2. แจ้งรายชื่อองค์กรและเครือข่ายเป้าหมายที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ตามข้อ 4.1.7 3. ยืนยันรายชื่อที่พักสงฆ์ที่ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการพุทธอุทยาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามข้อ 4.4.2
ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนตามแบบฟอร์มที่แนบ
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562	1. เสนอโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการให้กรมป่าไม้อนุมัติ 2. เสนอโครงการพุทธอุทยานให้กรมป่าไม้อนุมัติ 3. สรุปแบบคำขอเข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามข้อ 4.1.7
วันที่/ช่วงเวลา ที่ต้องจัดส่ง	รายงานที่ต้องจัดส่งกรมป่าไม้
ภายในวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส	รายงานแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามแบบสงป. 301 จ. และสงป. 302 จ. ที่แนบและส่งโทรสารหมายเลข 0 2561 4292-3 ต่อ 5654 หรือส่ง E-mail : com_forest2556@hotmail.com
ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2562	รายงานผลการลงทะเบียนเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ตามข้อ 4.2.2
5 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ	สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นรูปเล่มพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล CD

หมายเหตุ: สามารถดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม ได้ทาง QR Code ที่ปรากฏตามท้ายหนังสือนี้



<https://goo.gl/5ztfau>

สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 ผลผลิตพื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหารจัดการ
 กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้
 กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ

รหัสบัญชี : 56-001
 หน่วยเบิกจ่าย : สจป.ที่ 5 สระบุรี
 สำนักงานคลัง : จังหวัดสระบุรี

พื้นที่ปฏิบัติการ : () ส่วนกลาง (✓) ส่วนภูมิภาค จ.สิงห์บุรี
 หน่วยปฏิบัติงาน : (✓) ศูนย์ป่าไม้สิงห์บุรี สจป. ที่ 5 สระบุรี

แผนการใช้จ่ายเงิน	กิจกรรมประสานงานและส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชน		รวมวงเงิน	หมายเหตุ
	1 จังหวัด	บาท		
ประเภทรายจ่าย				งบดำเนินงานที่สามารถใช้จ่ายกันได้ทุก
งบบุคลากร			-	กิจกรรมทุกรายการและให้ใช้จ่ายเป็นค่า
งบดำเนินงาน	5,000	5,000		สาธารณูปโภคได้ ตามระเบียบว่าด้วยการ
ค่าตอบแทน	-	-		บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
ค่าใช้จ่าย	2,600	2,600		เพิ่มเติม ข้อ 21 (2) และหลักการจำแนก
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	2,600	2,600		ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนัก
ค่าวัสดุ	2,400	2,400		งบประมาณ
- ค่าวัสดุสำนักงาน	2,400	2,400		
ค่าสาธารณูปโภค	-	-		
งบลงทุน	-	-		
ค่าครุภัณฑ์	-	-		
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	-	-		
งบเงินอุดหนุน	-	-		
งบรายจ่ายอื่น	-	-		
รวมวงเงิน (บาท)	5,000	5,000		
แผนการปฏิบัติงาน				
ตุลาคม	↑ ↓		300	
พฤศจิกายน			800	
ธันวาคม			800	
มกราคม			400	
กุมภาพันธ์			400	
มีนาคม			400	
เมษายน			400	
พฤษภาคม			400	
มิถุนายน			400	
กรกฎาคม			200	
สิงหาคม			300	
กันยายน			200	
รวมวงเงิน (บาท)		5,000	5,000	
ค่าชี้แจงเพิ่มเติม				



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้
กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

*** **

1. หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
ศูนย์ป่าไม้สิงห์บุรี
2. พื้นที่ดำเนินงาน จังหวัดสิงห์บุรี
3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
4. กิจกรรม

4.1 กิจกรรมประสานงานและส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้

4.1.1 ประสานงานและส่งเสริมการดำเนินงานเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังหวัด พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ตามแบบลงทะเบียน (คปช.2 และ คปช.2-1) โดยดำเนินการ ดังนี้

1) ประสานงานรับสมัครสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับหมู่บ้าน โดยมีเป้าหมายดำเนินการของจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 44 หมู่บ้าน

2) ประสานงานรับสมัครสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับหมู่บ้าน ตามแผนกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ที่เป็นหมู่บ้านเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุกหมู่บ้านของจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 3 หมู่บ้าน

4.2.2 รวบรวมแบบลงทะเบียน (คปช.2 และ คปช.2-1) ตามข้อ 4.1.1 1) และ 4.1.1 2) โดยบันทึกรายละเอียดลงในฐานข้อมูลเครือข่าย (Excel) และตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลกับฐานข้อมูลเดิมและจัดส่งเอกสารต้นฉบับ (สำเนาเก็บไว้ที่หน่วยงาน) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ส่งส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อรวบรวมส่งกรมป่าไม้ ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2562

4.2 การบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่พิกงษ์ในพื้นที่ป่าไม้

4.2.1 ตรวจสอบฐานข้อมูลที่พิกงษ์ในพื้นที่ป่าไม้ในท้องที่จังหวัดรับผิดชอบ ให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน โดยสามารถตรวจสอบฐานข้อมูลที่พิกงษ์แต่ละจังหวัดได้ที่ Web Site ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม สำนักจัดการป่าชุมชน (www.forest.go.th/community_participate/index.php) แจ้งกรมป่าไม้ทราบเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล

4.2.2 ประธานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่พระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้) ประชุมคณะกรรมการฯ ทั้งระดับ อำเภอและระดับจังหวัด จำแนกประเภทการดำเนินงานที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ จากการดำเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 (ข้อมูลที่พักสงฆ์ พ.ศ. 2538-2551) กรณียังไม่เคย จัดประชุมหรือจัดประชุมแล้วแต่ยังมีมติจำแนกไม่ครบถ้วน และรายงานผลการประชุมให้กรมป่าไม้ทราบ ในกรณีมีการจัดประชุม

4.2.3 แจ้งที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ทราบผลการพิจารณาจำแนกประเภทการดำเนินงาน ดังนี้

1) กรณีมีมติให้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ให้แจ้งที่พักสงฆ์ ทราบ เพื่อยื่นแบบคำขอเข้าร่วมโครงการฯ กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้

2) กรณีมีมติให้ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ที่ดินป่าไม้เพื่อสร้างวัด ให้แจ้งที่พักสงฆ์ ทราบ เพื่อยื่นขอเข้าทำประโยชน์ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.2.4 โครงการแก้ไขปัญหาที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้

1) จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามที่คณะกรรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ มีมติจำแนกให้จัดทำโครงการร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และที่ พักสงฆ์นั้น ยื่นแบบคำขอเข้าร่วมโครงการฯ

2) ต่ออายุโครงการฯ กรณีที่พักสงฆ์ดำเนินโครงการครบระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี และที่พักสงฆ์นั้นๆ มีความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการต่อ

4.3 อำนวยการและติดตามนิเทศงาน เพื่อประสานการดำเนินการและติดตามผลการ ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ

4.4 สรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายงานกรมป่าไม้ภายในกำหนด 5 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ

5. งบประมาณ

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการ ป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ จำนวน.....5,000.....บาท

งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ โดยถัวจ่ายกันได้ทุกกิจกรรม เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตามกิจกรรมข้อ 4 จำนวน.....5,000.....บาท

6. การจัดทำรายงาน

ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

วันที่/ช่วงเวลา ที่ต้องจัดส่ง	รายงานที่ต้องจัดส่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนตามแบบฟอร์มที่แนบ
วันที่/ช่วงเวลา ที่ต้องจัดส่ง	รายงานที่ต้องจัดส่งกรมป่าไม้
ภายในวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส	รายงานแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามแบบสงป. 301 จ. และสงป. 302 จ. ที่แนบและส่งโทรสารหมายเลข 0 2561 4292-3 ต่อ 5654 หรือส่ง E-mail : com_forest2556@hotmail.com
5 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ	สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นรูปเล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล CD

หมายเหตุ: สามารถดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม ได้ทาง QR Code ที่ปรากฏตามท้ายหนังสือนี้



<https://goo.gl/5ztfau>

สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
 ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ
 กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้
 กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ

รหัสบัญชี : 56-001
 หน่วยเบิกจ่าย : สจป.ที่ 5 สระบุรี
 สำนักงานคลัง : จังหวัดสระบุรี

พื้นที่ปฏิบัติการ : () ส่วนกลาง (✓) ส่วนภูมิภาค จ.ชัยนาท
 หน่วยปฏิบัติงาน : (✓) ศูนย์ป่าไม้ชัยนาท สจป.ที่ 5 สระบุรี

แผนการใช้จ่ายเงิน	กิจกรรมโครงการ พัฒนาป่าไม้ ร่วมกับองค์กรและ เครือข่ายแบบ บูรณาการ (จัดทำโครงการ)	กิจกรรม ประสานงานและ ส่งเสริมเครือข่าย ป่าชุมชน	รวมวงเงิน บาท	หมายเหตุ
	1 แห่ง	1 จังหวัด		
ประเภทรายจ่าย				งบดำเนินงานให้สามารถลี้จจ่ายกันได้ทุก
งบบุคลากร				- กิจกรรมทุกรายการและให้ใช้จ่ายเป็นค่า
งบดำเนินงาน	8,000	5,000	13,000	สาธารณูปโภคได้ ตามระเบียบว่าด้วยการ
ค่าตอบแทน	-	-	-	บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
ค่าใช้จ่าย	5,000	2,600	7,600	เพิ่มเติม ข้อ 21 (2) และหลักการจำแนก
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	5,000	2,600	7,600	ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนัก
ค่าวัสดุ	3,000	2,400	5,400	งบประมาณ
- ค่าวัสดุสำนักงาน	3,000	2,400	5,400	
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	
งบลงทุน	-	-	-	
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	
รวมวงเงิน (บาท)	8,000	5,000	13,000	
แผนการปฏิบัติงาน				
ตุลาคม	↑	↑	700	
พฤศจิกายน			2,000	
ธันวาคม			2,000	
มกราคม			1,100	
กุมภาพันธ์			900	
มีนาคม			900	
เมษายน			900	
พฤษภาคม			900	
มิถุนายน			900	
กรกฎาคม			1,000	
สิงหาคม			900	
กันยายน	↓	↓	800	
รวมวงเงิน (บาท)	8,000	5,000	13,000	
ค่าชี้แจงเพิ่มเติม				



**แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้
กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

* * * * *

- | | |
|----------------------|---|
| 1. หน่วยงานรับผิดชอบ | สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
ศูนย์ป่าไม้ชัยนาท |
| 2. พื้นที่ดำเนินงาน | จังหวัดชัยนาท |
| 3. ระยะเวลาดำเนินการ | 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 |
| 4. กิจกรรม | |

4.1 จัดทำโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ

4.1.1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้องค์กรและเครือข่าย เช่น สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบและเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ โดยองค์กรและเครือข่ายที่มีความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ ต้องมีพื้นที่ในความรับผิดชอบที่มีเอกสารสิทธิ์ หรือมีสิทธิ์ในที่ดิน (นอกเขตพื้นที่ป่าไม้) กรณีหน่วยงานที่ขอเข้าร่วมโครงการไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงการมีสิทธิ์ในที่ดิน ให้หน่วยงานจัดทำหนังสือรับรองการมีสิทธิ์ในที่ดินประกอบการเสนอโครงการ

4.1.2 รับแบบคำขอเข้าร่วมโครงการจากองค์กรและเครือข่ายและกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ดำเนินการ **จำนวน 1 แห่ง** แจกกรมป่าไม้ทราบ ภายในวันที่ **28 กุมภาพันธ์ 2562** (กรณีที่พื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการเคยยื่นแบบคำขอเข้าร่วมโครงการไว้ในปีงบประมาณ 2561 ให้สำเนาแบบคำขอแจ้งกรมป่าไม้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)

4.1.3 ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายตรวจสอบพื้นที่ที่ขอเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งจัดทำโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ **จำนวน 1 แห่ง** เสนอกรมป่าไม้พิจารณา ภายในวันที่ **31 กรกฎาคม 2562**

4.1.4 การลงนามในโครงการให้ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลงนามในส่วนผู้เสนอโครงการและ ส่งให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ลงนามในส่วนผู้ตรวจสอบโครงการ (ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน) และผู้เห็นชอบโครงการ (ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้) รวบรวมส่งกรมป่าไม้ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป

4.1.5 ประสานงานและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องกับองค์กรและเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้ข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

4.1.6 จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการฯ ละ 5 ชุด ประกอบการสรุปการดำเนินโครงการ รายงานกรมป่าไม้ทราบหลังเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการตามปีงบประมาณ

4.1.7 แจ้างรายชื่อองค์กรและเครือข่ายเป้าหมายที่จะดำเนินการใน**ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 แห่ง** พร้อมทั้งประสานจัดทำคำขอเข้าร่วมโครงการ (นอกเหนือจากที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) แจ้างกรมป่าไม้ทราบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

4.2 กิจกรรมประสานงานและส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้

4.2.1 ประสานงานและส่งเสริมการดำเนินงานเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังหวัด พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ตามแบบลงทะเบียน (คปช.2 และ คปช.2-1) โดยดำเนินการ ดังนี้

1) ประสานงาน**รับสมัครสมาชิก**เครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ **ระดับหมู่บ้าน** โดยมีเป้าหมายดำเนินการของ**จังหวัดชัยนาท จำนวน 5 หมู่บ้าน**

2) ประสานงาน**รับสมัครสมาชิก**เครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ **ระดับหมู่บ้าน** ตามแผนกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ที่เป็น**หมู่บ้านเป้าหมาย**ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 **ทุกหมู่บ้าน** ของ**จังหวัดชัยนาท จำนวน 10 หมู่บ้าน**

4.2.2 รวบรวมแบบลงทะเบียน (คปช.2 และ คปช.2-1) ตามข้อ 4.2.1 1) และ 4.2.1 2) โดยบันทึกรายละเอียดลงในฐานข้อมูลเครือข่าย (Excel) และ**ตรวจสอบความซ้ำซ้อน**ของข้อมูลกับ**ฐานข้อมูลเดิม**และจัดส่งเอกสารต้นฉบับ (สำเนาเก็บไว้ที่หน่วยงาน) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ส่งส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อรวบรวมส่งกรมป่าไม้ ปีละ 2 ครั้ง **ครั้งที่ 1** ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และ**ครั้งที่ 2** ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2562

4.3 การบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้

4.3.1 ตรวจสอบฐานข้อมูลที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ในท้องที่จังหวัดรับผิดชอบ ให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน โดยสามารถตรวจสอบฐานข้อมูลที่พักสงฆ์แต่ละจังหวัดได้ที่ Web Site ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม สำนักจัดการป่าชุมชน (www.forest.go.th/community_participate/index.php) แจ้างกรมป่าไม้ทราบเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล

4.3.2 ประสานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้) ประชุมคณะกรรมการฯ ทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัด จำแนกประเภทการดำเนินงานที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ จากการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 (ข้อมูลที่พักสงฆ์ พ.ศ. 2538-2551) กรณียังไม่เคยจัดประชุมหรือจัดประชุมแล้วแต่ยังมีมติจำแนกไม่ครบถ้วน และรายงานผลการประชุมให้กรมป่าไม้ทราบในกรณีมีการจัดประชุม

4.3.3 แจ้งที่พัทสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ทราบผลการพิจารณาจำแนกประเภทการดำเนินงาน ดังนี้

1) กรณีมีมติให้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาที่พัทสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ให้แจ้งที่พัทสงฆ์ทราบ เพื่อยื่นแบบคำขอเข้าร่วมโครงการฯ กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้

2) กรณีมีมติให้ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ที่ดินป่าไม้เพื่อสร้างวัด ให้แจ้งที่พัทสงฆ์ทราบ เพื่อยื่นขอเข้าทำประโยชน์ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.3.4 โครงการแก้ไขปัญหาที่พัทสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้

1) จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่พัทสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ มีมติจำแนกให้จัดทำโครงการร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และที่พัทสงฆ์นั้น ยื่นแบบคำขอเข้าร่วมโครงการฯ

2) ต่ออายุโครงการฯ กรณีที่พัทสงฆ์ดำเนินโครงการครบระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี และที่พัทสงฆ์นั้นๆ มีความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการต่อ

4.4 ติดตามผลการดำเนินโครงการพุทธอุทยานที่เคยได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ รายงานกรมป่าไม้หลังสิ้นปีงบประมาณจนกว่าโครงการนั้นๆ จะสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการ

4.5 อำนวยการและติดตามนิเทศงาน เพื่อประสานการดำเนินการและติดตามผลการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ

4.6 สรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายงานกรมป่าไม้ภายในกำหนด 5 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ

5. งบประมาณ

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ จำนวน.....13,000.....บาท

งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ โดยถัวจ่ายกันได้ทุกกิจกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตามกิจกรรมข้อ 4 จำนวน.....13,000.....บาท

6. การจัดทำรายงาน

ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

วันที่/ช่วงเวลา ที่ต้องจัดส่ง	รายงานที่ต้องจัดส่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562	1. ยืนยันรายชื่อองค์กรและเครือข่ายเป้าหมายที่ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามข้อ 4.1.2 2. แจ้งรายชื่อองค์กรและเครือข่ายเป้าหมายที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ตามข้อ 4.1.7
ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนตามแบบฟอร์มที่แนบ
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562	1. เสนอโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการให้กรมป่าไม้อนุมัติ 2. สรุปแบบคำขอเข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามข้อ 4.1.7
วันที่/ช่วงเวลา ที่ต้องจัดส่ง	รายงานที่ต้องจัดส่งกรมป่าไม้
ภายในวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส	รายงานแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามแบบสงป. 301 จ. และสงป. 302 จ. ที่แนบและส่งโทรสารหมายเลข 0 2561 4292-3 ต่อ 5654 หรือส่ง E-mail : com_forest2556@hotmail.com
ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2562	รายงานผลการลงทะเบียนเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ตามข้อ 4.2.2
5 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ	สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นรูปเล่มพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล CD

หมายเหตุ: สามารถดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม ได้ทาง QR Code ที่ปรากฏตามท้ายหนังสือนี้



<https://goo.gl/5ztfau>

สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร