



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๗-๘

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/๐ ๕๕๗๗ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในท้องที่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน  
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๔๗๓๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในท้องที่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) มาเพื่อทราบ สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวด “การติดตาม”

(นายภูมินพงศ์ บุญบัณฑิต)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)



# บันทึกข้อความ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)  
 เลขที่รับ ๘๗๗/๖  
 วันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓  
 เวลา ๑๑:๐๕

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๕๔๕๖

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๔๗๓๐ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

- เรียน ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน  
 ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า  
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน  
 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้  
 ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้  
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)


ส่วนอำนวยการ  
 เลขที่รับ ๓๒๑๗๗  
 วันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓  
 เวลา ๑๕:๐๓

งานแผนงาน  
 และติดตามประเมินผล  
 เลขที่รับ 420  
 วันที่ 29 ก.ค. 2563  
 เวลา 16:57

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการดำเนินการให้กรมป่าไม้ทราบ พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “การติดตาม”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

- ส่วนอำนวยการ
- ส่วนจัดการป่าไม้
- ส่วนส่งเสริมการป่าไม้
- ส่วนวิชาการและกฎหมาย

  
 นายสวัสดิ์ชัย บุพพรม  
 พนักงานธุรการ ส ๑๒๑๐.๐๕๖

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)  
 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
 อธิบดีกรมป่าไม้

หน้าห้อง สอ.ที่ ๕ (สระบุรี)  
 เลขที่รับ ๖๐๕๑  
 วันที่ 4 ส.ค. 2563  
 เวลา 13:58

เว็ชช่น ผอ. ส.ป. ๕ (สระบุรี)

- เพื่อโปรดทราบ
- กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงาน และสารสนเทศ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลگردำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) มาเพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรแจ้งเวียนส่งทุกส่วน ศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ เพื่อทราบ
- ทั้งนี้ ได้แนบร่างหนังสือเพื่อโปรดมีการตกลงตาม

ศุภจิตา ชัยรัช.  
 (นางสาวสุพัตรา ช่างร้าย)  
 นักวิชาการป่าไม้

ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล

30 ก.ค. 2563

*Siriny.*

ศุภจิตา ชัยรัช.  
 (นายธนัช เนมีย์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ  
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

๑๗๒๒๑๕

*สม*  
 ๒๕๖๓

(นายภูมินทร์ บุญบัณฑิต)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๕๔๔๖

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๔๗๓๐ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในห้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

เรียน ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน  
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน  
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้  
ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในห้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการดำเนินการให้กรมป่าไม้ทราบ พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “การติดตาม”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมป่าไม้



## บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์)  
เลขรับ..... ๑๕๖๗  
วันที่รับ..... ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓  
เวลา..... ๑๐.๐๕

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๕๔๔๖

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๖๖๒

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในห้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

### ๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๕๑๑๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๘๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ ดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แจกหน่วยงานกรมป่าไม้เพื่อโปรดทราบและให้ความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้อง

### ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๓๙๓ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แจกกำหนดการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในห้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (เอกสาร ๑)

๒.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในห้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ ในห้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ดังนี้

๑) ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) (เงินงบประมาณรวมเงินนอกงบประมาณ) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

รายการ...

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรตามแผน (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
งบดำเนินงาน	๑๒,๕๑๓,๐๖๐.๐๐	๖,๗๒๗,๑๓๐.๕๐	๕๓.๗๖
งบลงทุน	๑๗,๗๘๙,๘๐๐.๐๐	๑๒,๐๘๒,๘๘๔.๐๐	๖๗.๙๒
งบเงินอุดหนุน	๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๖.๘๕
งบรายจ่ายอื่น/เงิน บริจาค	๕๑๗,๔๐๐.๐๐	๑๘๕,๘๙๗.๒๘	๓๕.๙๓
รวม	๓๑,๙๐๐,๒๖๐.๐๐	๑๙,๘๒๕,๙๑๑.๗๘	๖๒.๑๕

๒) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓)

(๑.๑) ออกลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ แผนการดำเนินการ ๖๐ - ๑๔๔ วัน ผลการดำเนินการ มีดังนี้

- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สบ.๒ (ลำพูนกลาง) /หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้มวกเหล็ก/ศูนย์ป่าไม้สระบุรี ดำเนินการลาดตระเวน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ๘ ป่า ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน ๒๗๔ วัน

- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลบ.๑ (ห้วยหิน) /หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ชัยบาดาล/ศูนย์ป่าไม้ลพบุรี ดำเนินการลาดตระเวน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ๔ ป่า ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน ๒๓๘ วัน

(๑.๒) ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๓,๘๖๐,๓๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๒,๐๑๑,๐๒๑.๖๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๙

(๓) ปัญหาอุปสรรค

(๓.๑) บุคลากร มีไม่เพียงพอต่องานที่ได้รับมอบหมาย ข้าราชการประจำส่วนจัดการป่าไม้ จำนวน ๑๒ คน พื้นที่รับผิดชอบ ๘ จังหวัด

(๓.๒) ขั้นตอนในการดำเนินคดีมีความล่าช้า ติดขัดในเรื่องระเบียบและข้อกำหนดของแต่ละหน่วยงาน

(๔) สิ่งที่ต้องการขอรับการสนับสนุน

ขอรับการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการเป็นการเพิ่มเติม

(๕) ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

กรมป่าไม้ ควรมีการกำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับแผนงานและแผนการ

ปฏิบัติงาน

๓) กิจกรรม...

๓) กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการป่าไม้

(๑) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓)

(๑.๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการทวงคืน ผืนป่า จำนวน ๑๔๐ ไร่ ขณะนี้ สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๓๑-๗-๕๘ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๘

(๑.๒) ดำเนินการโดยครอบคลุมพื้นที่ ๘ จังหวัด ได้แก่ (๑) สระบุรี (๒) จังหวัดลพบุรี (๓) จังหวัดชัยนาท (๔) จังหวัดสิงห์บุรี (๕) จังหวัดอ่างทอง (๖) จังหวัดอยุธยา (๗) จังหวัดนนทบุรี และ (๘) จังหวัดปทุมธานี โดยได้ดำเนินการออกตรวจลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปราม การกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ เป้าหมายตามแผนกำหนด ๑๗๐ วัน ดำเนินการออกลาดตระเวนแล้ว จำนวน ๑๐๐ วัน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘๒

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒๘๐,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๑๕๓,๘๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๘๗

(๓) ปัญหาอุปสรรค

(๓.๑) ข้าราชการ มีไม่เพียงพอต่องานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีข้าราชการ ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ ๕ (สระบุรี) จำนวน ๓ คน ต่อ พื้นที่รับผิดชอบ ๔ จังหวัด

(๓.๒) ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ ๕ (สระบุรี) ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงยังไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะในการปฏิบัติงาน

(๔) สิ่งที่ต้องการขอรับการสนับสนุน

(๔.๑) ขอรับการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการเป็นการเพิ่มเติม

(๔.๒) ขอรับการสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ ใน การปฏิบัติงาน

(๕) ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่คณะติดตามของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการลงพื้นที่ภาคสนาม พื้นที่เป้าหมายทวงคืนผืนป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในท้องที่จังหวัดลพบุรี ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยบาดาล พบว่าพื้นที่ยังมีต้นไม้พื้นถิ่นอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเสนอแนะให้มีการสนับสนุนให้ดำเนินการจัดตั้ง ป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า

๔) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)

(๑) ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการปลูกไม้ใช้สอย เป้าหมาย จำนวน ๓๐ ไร่ ดำเนินการแล้ว จำนวน ๓๐ ไร่ โดยดำเนินการในพื้นที่โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาซับแกงไก่อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด ลพบุรี

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑๕๕,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณ แล้ว จำนวน ๑๐๓,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖

(๓) ปัญหาอุปสรรค ไม่มี

(๔) ข้อเสนอ...

- (๔) ข้อเสนอแนะ การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลาง  
(๔.๑) พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ และนักวิชาการเผยแพร่ หรือเจ้าหน้าที่ธุรการไปประจำโครงการอย่างน้อย ๑ ตำแหน่ง  
(๔.๒) ควรมีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือการสร้างมาตรฐานให้องค์กร

๕) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒

- (๑) ผลการดำเนินงาน  
(๑.๑) ประชาสัมพันธ์ และจัดทำทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เป้าหมายจำนวน ๒๐๐ ไร่ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และจัดทำทะเบียน ๒๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
(๑.๒) สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกร เป้าหมาย จำนวน ๔๐,๐๐๐ กล้า อยู่ระหว่างการดำเนินการ  
(๑.๓) สนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาวแก่เกษตรกร เป้าหมาย จำนวน ๘๐๐ ไร่ ดำเนินการแล้ว ๒๒๐ ไร่

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓)  
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๘๑๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๖๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๗๔

- (๓) ปัญหาอุปสรรค  
(๓.๑) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากงบประมาณที่จัดสรรให้มาไม่สอดคล้องต่อการดำเนินการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท และจำนวนเนื้อที่ที่ต้องออกไปดำเนินการทั้งสิ้น ๘๐๐ ไร่ ซึ่งเฉลี่ยออกมาแล้วเฉลี่ยไร่ละ ๒๐ บาท  
(๓.๒) ยานพาหนะ ไม่เพียงพอต่อการออกปฏิบัติงานหลายสายงานในช่วงเวลาเดียวกัน

- (๔) ข้อเสนอแนะ การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลาง  
(๔.๑) งบประมาณในการดำเนินงาน  
(๔.๒) ยานพาหนะ และครุภัณฑ์ต่างๆ ที่จะสนับสนุนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ

- (๕) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ  
(๕.๑) เกษตรกรไม่มีความรู้เกี่ยวกับชนิดไม้ที่จะปลูก การดูแลรักษา และการใช้ประโยชน์  
(๕.๒) เกษตรกรไม่รู้แหล่งหรือตลาดที่จะนำไม้ไปขาย เมื่อต้นไม้ที่ปลูกเหมาะสมแก่การขายแล้ว

(๕.๓) กรมป่าไม้ ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมให้ครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ (ตั้งแต่การให้ความรู้ในการเลือกชนิดไม้ ความรู้เกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ที่ปลูก การแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์เบื้องต้นจากไม้ขนาดเล็กเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมถึงการสนับสนุนในการหาตลาดให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ)



๖) กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

(๑) ผลการดำเนินงาน

แผนการปฏิบัติงานฯ กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ จำนวน ๒๔๒ ไร่ ซึ่ง สจป.ที่ ๕ (สระบุรี) ได้ออกคำสั่งแล้วแต่ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้ เนื่องจาก (๑) ไม่ได้รับการประสานจาก คทช. จังหวัด (๒) กรมป่าไม้ยังไม่อนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

(๓) ปัญหาอุปสรรค

(๓.๑) บุคลากรมีจำนวนน้อย

(๓.๒) ขาดแคลนอุปกรณ์การปฏิบัติงานที่ทันสมัย

(๓.๓) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดขัดระเบียบและกฎหมายของแต่ละหน่วยงานทำให้เกิดความล่าช้า ประกอบกับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมบูรณาการการทำงานไม่เข้าใจขั้นตอนระเบียบ ของแต่ละหน่วยงาน ทำให้เกิดความหวาดระแวง สงสัยซึ่งกันและกัน

(๓.๔) ระเบียบขั้นตอนการดำเนินคดีตามกฎหมายใช้ระยะเวลานาน

๗) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

(๑) ผลการดำเนินงาน

แผนการปฏิบัติงานฯ กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ โดยกำหนดให้ดำเนินการในพื้นที่ป่า ดังนี้ (๑) ป่าไม้ถาวร ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองกลาง และป่าลำพญากลาง (๒) ป่าไม้ถาวร ป่าพระพุทธบาทและป่าพู่แค แปลงที่ ๒ และ (๓) ป่าไม้ถาวร ป่าพระพุทธบาทและป่าพู่แค แปลงที่ ๑ ผลการดำเนินงานสามารถดำเนินการสำรวจได้แล้วเสร็จ รวม ๕๙๗-๓-๓๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๗ ซึ่งประกอบด้วย ผลการดำเนินงาน ดังนี้ (๑) ป่าไม้ถาวร ป่าท่าฤทธิ์ ป่าทองกลาง และป่าลำพญากลาง จำนวน ๕๓๘-๒-๗๐ ไร่ และ ป่าไม้ถาวร ป่าพระพุทธบาทและป่าพู่แค แปลงที่ ๒ จำนวน ๕๙-๐-๖๐ ไร่

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๓๓๒,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

(๓) ปัญหาอุปสรรค

(๓.๑) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ต่อพื้นที่รับผิดชอบป่าสงวนแห่งชาติ ๑๔ ป่า

(๓.๒) วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการยุบหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี จึงต้องส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะไปให้กับศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคกลาง ที่ ๒ (ปราจีนบุรี)

(๔) การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลาง

(๔.๑) ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะ

(๔.๒) ขอรับ...

(๔.๒) ขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์ เครื่อง GPS และ DRONE

(๔.๓) ต้องประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ทันท่วง

สถานการณ์

#### ๘) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

##### (๑) ผลการดำเนินงาน

(๑.๑) จัดตั้งป่าชุมชนตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป้าหมายจำนวน ๙ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๑.๒) การจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน เป้าหมาย จำนวน ๑๔ ป่าชุมชน ยังไม่ได้ดำเนินการ

(๑.๓) การส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน เป้าหมาย จำนวน ๔๕ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ

##### (๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๔๔๒,๖๔๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๑๗๐,๘๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖๑

##### (๓) ปัญหาอุปสรรค

(๓.๑) เนื่องจากสถานการณ์การระบาด Covid-19 จึงไม่สามารถจัดประชุม ประชาคมกับราษฎรในพื้นที่ได้

(๓.๒) อยู่ระหว่างรออนุญาตที่ดินที่บังคับใช้

(๓.๓) ได้รับแผนงานและงบประมาณ เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

(๓.๔) กิจกรรมจัดทำแนวเขต ศูนย์ป่าไม้จังหวัดมีปัญหา คือ ไม่มีช่างสำรวจ ได้ดำเนินแก้ไขปัญหา โดยการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ สจป.ที่ ๕ (สระบุรี) ส่งช่างสำรวจ มาช่วยในการปฏิบัติงาน

#### ๙) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

##### (๑) ผลการดำเนินงาน

(๑.๑) ประสานคณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด และ อำเภอในการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมไฟป่า เป้าหมาย จำนวน ๖๐ ครั้ง ผลการดำเนินการ ๔๗ ครั้ง

(๑.๒) จัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า เป้าหมาย ๑๐ กิโลเมตร

(๑.๓) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า เป้าหมาย จำนวน ๕ หมู่บ้าน

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ชัยบาดาล ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่า เป้าหมาย ๑๐ กิโลเมตร และ กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า เป้าหมาย จำนวน ๕ หมู่บ้าน ได้คืนเงินงบประมาณไปยังส่วนกลาง เนื่องจากคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้แจ้งในที่ประชุมว่ากรมป่าไม้ ไม่ให้คืนเงินงบประมาณในส่วนของกิจกรรม สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า เป้าหมาย จำนวน ๕ หมู่บ้าน

(๑.๔) ผลการ...

(๑.๔) ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด จำนวนจุดความร้อน Hot Spot ในระบบ Modis ที่เกิดจากไฟป่าในพื้นที่ป่าลดลง เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๕ ปี สจป.ที่ ๕ (สระบุรี) ได้รายงานสถิติการดับไฟป่า ดังนี้

- จังหวัดสระบุรี มีสถิติการดับไฟป่าตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม จำนวน ๒๔ จุด เนื้อที่ ๑,๕๗๒.๗๖ ไร่

- จังหวัดลพบุรี มีสถิติการดับไฟป่าตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม จำนวน ๑๕ จุด เนื้อที่ ๗๔๖ ไร่

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๔๑๑,๔๐๐ เภิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๖๓,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๔

(๓) ปัญหาอุปสรรค ไม่มี

๑๐) ภาพประกอบการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

### ๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศ พิจารณาแล้ว จึงขอ นำเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ดังนี้

๓.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาในข้อ ๒.๒ ๒), ๓) และ ๙)

๓.๒ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาในข้อ ๒.๒ ๔)

๓.๓ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาในข้อ ๒.๒ ๕)

๓.๔ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาในข้อ ๒.๒ ๕) ข้อย่อย (๕.๓)


๓.๕ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาในข้อ ๒.๒ ๖) และ ๗)

๓.๖ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาในข้อ ๒.๒ ๘)

๓.๗ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) เพื่อโปรดทราบ

ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการดำเนินการให้กรมป่าไม้ทราบ พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงาน และสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “การติดตาม”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามในร่างหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้



๒๑ ก.ค. ๒๕๖๓  
(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมป่าไม้



(นางวราวรรณ ชนะกิจรุ่งเรือง)  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

ภาพประกอบการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผล  
การดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในท้องที่  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๑. คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักแผนงานและสารสนเทศ รับฟังสรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของ  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) กิจกรรม/โครงการตามแผนการติดตามและประเมินผล  
การดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



๒. กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้

นายสมเกียรติ โอภาส หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ชัยบาดาล นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนัก  
แผนงานและสารสนเทศ ลงพื้นที่ภาคสนาม พื้นที่เป้าหมายทวงคืนผืนป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าชัยบาดาล ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวลำ อำเภอลำลูกกา จังหวัดลพบุรี





๓. กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)



นายอนุชา กันเมือง หัวหน้าโครงการฯ นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักแผนงานและสารสนเทศ ลงพื้นที่ติดตามแปลงปลูกไม้ใช้สอย กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หน่วยงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาชะแมงไก่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี

๔. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒



เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักแผนงานและสารสนเทศ ลงพื้นที่ติดตามแปลงปลูกของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

๕. กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร





เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักแผนงานและสารสนเทศ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ณ ตำบลพุกกระ้ง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

๖. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน



เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักแผนงานและสารสนเทศ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ณ ป่าชุมชนบ้านลำน้ำเขียว ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

### ๗. กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน



นายปิยะชาติ ปิยะชน หัวหน้าผู้รับผิดชอบกิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักแผนงานและสารสนเทศ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานร่วมกับเทศบาลตำบลพุก ráง ณ เทศบาลตำบลพุก ráง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี