



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนอำนวยการ โทร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๗

ที่ ทส.๑๖๑๘.๑/ ๐.๓๕๕๖ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการและกิจกรรมภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๓/ว ๒๔๗๘ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการและกิจกรรมภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ.๒๕๖๓ มาเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายภูมินทร์ บุญบัณฑิต)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)



บันทึกข้อความ

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
 เลขที่รับ.....
 วันที่..... ๗ ต.ค. ๒๕๖๓
 โทร..... ๕๐๗๒ ๕๐๕

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนแผนงานและงบประมาณ โทร. ๕๐๗๒
 ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๓/ ๑๒๔๗๘ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการและกิจกรรมภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

- เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)
 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
 ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการจัดทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑-๑๓
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการจัดทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
 หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ส่วนอำนวยการ
 เลขที่รับ.....
 วันที่..... ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๓
 เวลา..... ๑๐.๕๕

งานแผนงาน
 และติดตามประเมินผล
 เลขที่รับ..... ๒๗๔
 วันที่ 14 ต.ค. 2563
 เวลา 11.31

นำห้อง สว.ที่ ๕ (สระบุรี)
 เลขที่รับ..... ๒๖๕๘
 วันที่ 20 ต.ค. 2563
 เวลา 1๖.๐๕

ตามหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๓/ว ๒๒๗๗ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการและกิจกรรมภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคम्मกฤษ กรมป่าไม้ นั้น

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่าได้จัดทำรายงานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการและกิจกรรมภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้งสำนักแผนงานและสารสนเทศทราบ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางวิสุตรา อินทองแก้ว)
 นักวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
 ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

- ส่วนอำนวยการ
- ส่วนจัดการป่าไม้
- ส่วนส่งเสริมการป่าไม้
- ส่วนวิชาการและกฎหมาย

นางสาวจริยา กริมพิมาย
 เจ้าหน้าที่การเกษตร

- เรียบเรียงงานวิชาการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)


ตามหนังสือข้างต้น ได้ส่งรายงานการประชุมระหว่างกรมวิชาการและกิจกรรมงานใต้แนวนาน / โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งประเทศไทย ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวไว้เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพิจารณาว่า การที่...
ข้อได้แก่ในขั้นตอนการแจ้งใช้กรรมป่าไม้ ดำเนินการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทราบดีว่าแผนงาน สดตามและประเมินผล เน้นตรงกันไว้แล้วทุกสิ่ง / สัญญาป่าไม้ ทราบและพิจารณา.

14 ต.ค. 2563



(นางสาวปริชญาณี รัตนสิงห์)
เจ้าหน้าที่งานคอมพิวเตอร์



(นายธนบดี บุญทน)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล



(นายธนัช เนมสิทธ์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

นางน



(นายภูมินพศ์ บุญบันดาร์)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการและกิจกรรมภายใต้แผนงาน/โครงการ
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤต กรมป่าไม้

.....

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ๑. นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล | รองอธิบดีกรมป่าไม้ |
| ๒. นางนันทนา บุญยานันต์ | ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน |
| ๓. นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง | ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ |
| ๔. นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก | หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน |
| ๕. นายธนพงศ์ โพธิแทน | (แทน)ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า |
| ๖. นางอรรวรรณ ปัญญาพรวิทยา | (แทน)ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ |
| ๗. นายสรนันท์ จำปาศรี | (แทน)ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ |
| ๘. นายเสกสรร กวณะปานิก | ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน |
| ๙. นายสิทธิพงษ์ ไกวพัฒน์กิจ | ผู้อำนวยการส่วนผลิตกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า |
| ๑๐. นางวิสุตรา อินทองแก้ว | ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ สำนักแผนงานและสารสนเทศ |
| ๑๑. นางสกุณา วิสุทธีรัตนกุล | ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ |
| ๑๒. นายนพดล โอภาสเสถียร | นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า |
| ๑๓. นายวัลยยุทธ เพื่องวิวัฒน์ | นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ |
| ๑๔. นายพิเชษฐ ขำเอี่ยม | นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ |
| ๑๕. นายอานนท์ ธีระปรีदानันท์ | นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า |
| ๑๖. นางสาวธัญยธรณ์ อุดมศักดิ์เวชกุล | นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า |
| ๑๗. นางสาวปาริชาติ ฤทธิเดช | นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักจัดการป่าชุมชน |
| ๑๘. นางสาวเอื้อใจรัช ทองดอนโพธิ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ |
| ๑๙. นายhari เพชรลานนท์ | เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า |
| ๒๐. นายเพชรกร บุญมงคล | นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า |
| ๒๑. นางสาวนภาวดี สงค์มณี | นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ |
| ๒๒. นางสาวชุติกานต์ หุตะแสงชัย | นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักจัดการป่าชุมชน |
| ๒๓. นางสาวสิริวรรณกร จุมปา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ |
| ๒๔. นางรัตนา โพธิวรรณ | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบภายใน |

๒๕. นางสาว...

๒๕. นางสาวพิชญานันท์ กลิ่นหัวไผ่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักป้องกันรักษาและควบคุมไฟป่า
๒๖. ว่าที่ ร.ต. จิรายุส นิลจินดา นักวิชาการป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน
๒๗. นางสาวนิลาวัลย์ ตีสันเทียะ นักวิชาการป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๒๘. นายชาญสุส พักสงสกุล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๒๙. นางสาวกมลชนก อินทา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักแผนงานและสารสนเทศ

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ - ๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) ประธานการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และทำความเข้าใจกับหน่วยงานในพื้นที่ที่สังกัดกรมป่าไม้ ในเรื่องโครงการและกิจกรรมภายใต้แผนงานโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการจ้างงานเป็นจำนวนมาก จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย ให้สำนักในพื้นที่วางแผน และเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง โดยหน่วยงานส่วนกลางที่กำกับดูแลโครงการต่างๆ แจ้งรายละเอียดแนวทางแก่หน่วยงานในพื้นที่ และให้กำกับดูแลติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ นำเสนอภาพรวมโครงการฯ และปฏิทินการดำเนินงาน

นางรวิวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบและอนุมัติโครงการตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ ซึ่งรวมถึง “โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน” วงเงินไม่เกิน ๘๖๓.๓๖๓๐ ล้านบาท ของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปลงเงินของกิจกรรมและเป้าหมาย ดังนี้

กิจกรรมโครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ (ล้านบาท)			หน่วยงาน
	แห่ง	คน	1.ค่าจ้างงาน	2.ดำเนินงาน/ งบลงทุน/อุดหนุน	รวมทั้งสิ้น	
สรุปวงเงิน/พื้นที่ดำเนินการ/ผู้ได้รับประโยชน์จากการจ้างงาน	7,514	30,948	686.0760	177.2870	863.3630	
1. กิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน	2,182	19,928	223.0560	36.0500	259.1060	สปฟ.
2. กิจกรรมโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น	183	1,410	152.2800	77.3970	229.6770	สสป.
- กิจกรรมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี เพื่อรองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายหลังจากระบอบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	183	1,410	152.2800	77.3970	229.6770	สสป.
3. กิจกรรมโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรการแก้ไขปัญหายของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	3,000	3,300	162.0000	15.6000	177.6000	สจค.
4. กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน	2,000	6,000	96.0000	48.0000	144.0000	สจช.
5. กิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพของกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน	149	310	52.7400	0.2400	52.9800	สวพ./สคร.
5.1 กิจกรรมพัฒนาการผลิตก้อนซีเมนต์เพื่อการตลาดออนไลน์	4	20	0.5400	0.2400	0.7800	สวพ.
5.2 กิจกรรมจ้างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ	145	290	52.2000	-	52.2000	สคร.

ปฏิทินการดำเนินงานงบประมาณเงินกู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนกันยายน 2563 - กันยายน 2564

1	2	3	4	5
8-9 ก.ย. 63	10 ก.ย. 63	11-18 ก.ย. 63	19-30 ก.ย. 63	1 ต.ค. 63
<ol style="list-style-type: none"> จัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินงาน ชี้แจงทำความเข้าใจต่อหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แจง/จัดส่งคู่มือการปฏิบัติงานให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ 	เสนอขออนุมัติ แผนภาพรวม และแผนปม. ส่วนกลาง	<ol style="list-style-type: none"> ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับกรจ้าง/เจ้าหน้าที่ประจำแปลง ดำเนินการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก สสป./ศปม.	<ol style="list-style-type: none"> กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง/ลงนามในสัญญาตกลงการจ้าง จัดทำบัตรประจำตัวผู้เข้าร่วมโครงการ ชี้แจงทำความเข้าใจ/ผู้ปฏิบัติงานศึกษาค้นคว้าปฏิบัติงาน ส่วนกลาง/สสป./ศปม.	ผู้เข้าร่วม โครงการเริ่ม ปฏิบัติงาน สสป./ศปม.

วันสุดท้ายของเดือน	วันที่ 3 ของเดือนถัดไป	ทั้งนี้ ปฏิทินใช้สำหรับโครงการที่เริ่ม 1 ต.ค.63 กิจกรรมอื่นให้เป็นไปตาม Time line ในแผนปฏิบัติงานฯ และรูปแบบวิธีการทำงานของแต่ละกิจกรรม
<ul style="list-style-type: none"> ผู้เข้าร่วมโครงการส่งงานตามข้อตกลงเจ้าหน้าที่ตรวจรับกรจ้างตรวจงาน ภายใน 1 วัน เบิกจ่ายค่าจ้างโดยส่งเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้เข้าร่วมโครงการ ภายใน 3 วัน 	รายงานผลการเบิกจ่ายและผลการปฏิบัติงานมายังหน่วยงานต้นสังกัด และสพส. (ตามแบบฟอร์มของ ปม./สสป./สบน./eMENSUR)	

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียนวาระที่ ๓...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ หน่วยงานส่วนกลางนำเสนอข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกระบวนการจ้างงาน

๓.๑.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

นายธนพงศ์ โพธิ์แทน เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน งบประมาณ ๒๕๙.๑๐๖๐ ล้านบาท เป็นการจัดจ้างงานราษฎรในพื้นที่เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๓ ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง ตาก และอุตรดิตถ์ เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน ๑,๔๘๒ เครือข่าย เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าใหม่ จำนวน ๗๐๐ เครือข่าย และจัดทำเส้นทางล่าลองให้ชุมชนสัญจร ลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในเครือข่ายใหม่ ๗๐๐ กิโลเมตร ประชาชนได้รับการจ้างงาน จำนวน ๑๙,๙๒๘ คน มีแผนการปฏิบัติงานดังนี้

๑) จ้างงานเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า (เดิม) ๑,๔๘๒ เครือข่ายๆละ ๔ คนๆละ ๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ เดือน รวม ๑๖๐,๐๕๖,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินงาน เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓

๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า (ใหม่) จำนวน ๗๐๐ เครือข่ายๆละ ๕๐,๐๐๐ บาท รวม ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินงาน เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔

๓) จัดทำเส้นทางล่าลองให้ชุมชนสัญจร ลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในพื้นที่เครือข่ายใหม่ จำนวน ๗๐๐ กิโลเมตรๆละ ๙๐,๐๐๐ บาท รวม ๖๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินงาน เดือนมกราคม ๒๕๖๔

๔) ตรวจสอบติดตามและให้คำแนะนำเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า โดยศูนย์ป่าไม้จังหวัด ๑๐ ศูนย์ ร่วมกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ๙๘ หน่วย ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินงาน เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) เสนอแนะว่าให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ภาคเหนือ ๑๐ จังหวัด ตรวจสอบระยะเวลาของการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่กระจายไปในจังหวัดต่างๆ มีความเหมาะสมกับระยะเวลานั้นหรือไม่ พิจารณาให้รอบคอบและถี่ถ้วน

นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ให้ข้อสังเกตว่า สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ควรแจ้งรายชื่อหมู่บ้านเครือข่ายให้หน่วยงานในพื้นที่รับทราบเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและเกิดความซ้ำซ้อนของหมู่บ้านเครือข่าย

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สอบถามในที่ประชุมประเด็น ผู้รับรองผลการปฏิบัติงานแบบรายเดือน และแบบดำเนินโครงการเสร็จสิ้น สามารถเสนอใครเซ็นรับรองได้บ้าง

๓.๑.๒ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

นายสิทธิพงษ์ โกวพัฒน์กิจ ผู้อำนวยการส่วนผลิตกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ ชุมชนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน วงเงินงบประมาณ ๒๒๙.๖๗๗ ล้านบาท โดยการจ้างแรงงานให้เกิดรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นที่เพื่อผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้มีค่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและในชุมชนท้องถิ่น ดำเนินการในหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ จำนวน ๑๘๓ แห่ง ทั่วประเทศ โดยดำเนินกิจกรรมดังนี้

- ๑) เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป วงเงิน ๒๐๓ ล้านบาท
- ๒) จัดสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้แบบถอดประกอบ ขนาด ๒๐ x ๒๐ ม.
วงเงิน ๔.๓๑๔ ล้านบาท
- ๓) จัดสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้แบบ ขนาด ๓๐ x ๓๐ ม. วงเงิน ๑๒.๑๖๘ ล้านบาท
- ๔) พัฒนาระบบน้ำเพื่อการผลิตกล้าไม้ วงเงิน ๑๐.๑๙๕ ล้านบาท

นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ให้ข้อสังเกตว่า งานด้านการเพาะชำกล้าไม้เป็นการจ้างงานทำของ ซึ่งมีรูปแบบอัตราาราคาของกล้าไม้ และกระบวนการดำเนินงานเป็นแบบเดียวกันกับงบประมาณปกติ จะมีวิธีการดำเนินงานอย่างไร เพื่อแยกประเภทของโครงการเงินกู้และงบประมาณปกติให้มีความชัดเจน และมีวิธีการดำเนินงานที่แตกต่างกันอย่างไร เพราะเป็นการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไปเหมือนกัน ให้สำนักส่งเสริมการปลูกป่า จัดเตรียมข้อมูลชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจน อีกทั้ง แนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและระยะเวลาดำเนินงานของการจ้างในงบเงินกู้ต้องระบุในคู่มือด้วย

๓.๑.๓ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

นางอรรรณ ปัญญาพรวิทยา (แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ได้ดำเนินโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ งบประมาณ ๑๗๗.๖๐๐๐ ล้านบาท เป็นการจ้างเจ้าหน้าที่สำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดังนี้

- ๑) ผู้ช่วยสำรวจ ๓,๐๐๐ ราย
อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๔ เดือน แยกเป็น
ชุดที่ ๑ จำนวน ๑,๕๐๐ ราย ระยะเวลาจ้าง ตุลาคม ๒๕๖๓ – มกราคม ๒๕๖๔
ชุดที่ ๒ จำนวน ๑,๕๐๐ ราย ระยะเวลาจ้าง กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ๒๕๖๔
เจ้าหน้าที่ที่จ้างในชุดที่ ๑ และ ชุดที่ ๒ จะไม่ซ้ำกัน
- ๒) ผู้ช่วยงาน GIS ๓๐๐ ราย อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๑๒ เดือน
เริ่มจ้างตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้รับจ้างงานไม่ได้อยู่ในเงื่อนไข ๓ กลุ่มภาครัฐที่ได้รับเงินเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท ของรัฐบาล

๓.๑.๔ สำนักจัดการป่าชุมชน

นายเสกสรร กวณะปาณิก (แทน) ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน งบประมาณ ๑๔๔ ล้านบาท เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน โดยพิจารณา คัดเลือกหมู่บ้าน เป้าหมายของป่าชุมชน ตามพ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของ ชุมชนได้จัดสรรแผนการปฏิบัติงานและป่าชุมชนเป้าหมาย ตามศักยภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ ที่รับผิดชอบให้ความสำคัญกับการกระจายให้ครอบคลุมทั่วประเทศจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามค่าใช้จ่าย ต่อหน่วยของกิจกรรม และจำนวนป่าชุมชนเป้าหมายที่ได้รับ จำนวน ๒,๐๐๐ แห่ง เกิดการจ้างงาน ๖,๐๐๐ คน มีแผนการปฏิบัติงานดังนี้

๑) ค่าใช้จ่ายบริหารโครงการ ๒,๐๐๐ แห่ง แห่งละ ๒,๐๐๐ บาท

๒) เงินอุดหนุนชุมชนบริหารจัดการป่าชุมชน ๒,๐๐๐ ป่าชุมชน ชุมชนละ ๗๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๔๐ ล้านบาท (ระยะเวลา ๕ เดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยชุมชนนำเงิน ไปใช้เป็นค่าแรงงานปลูกเสริมป่าในพื้นที่ป่าชุมชน รวมทั้งจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และ จัดทำฝ่ายผสมผสานเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าชุมชน จัดทำทางตรวจการณ์/แนวกันไฟในพื้นที่ป่าชุมชน

ทั้งนี้ พื้นที่ป่าชุมชน จำนวน ๒,๐๐๐ แห่ง เป็นพื้นที่ที่ได้คัดเลือกแล้ว โดยการเสนอของ แต่ละพื้นที่ที่จะดำเนินการจ้างงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปประชาสัมพันธ์และ ให้คำแนะนำ คำปรึกษาต่างๆ ให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับการใช้เงินอุดหนุนการดำเนินงานอย่างไรบ้าง รวมถึง การตรวจติดตามการดำเนินงานทุกเดือน ว่าสามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่

นางวิสูตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ให้ข้อสังเกตว่าการจ้างงานงบประมาณอุดหนุนของป่าชุมชนเป็นการมอบอำนาจ การใช้จ่ายเงินให้แก่ป่าชุมชน โดยป่าชุมชนดำเนินการจ้างงานเอง สำนักจัดการป่าชุมชนได้มีการตรวจสอบ เรื่องการจ้างงานหรือไม่ และเงินอุดหนุนนั้น ป่าชุมชนได้ดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างอย่างไร และมีตรวจสอบหรือไม่

นางนันทนา บุญยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่นั้นสำคัญ โดยพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนและการจัดตั้ง ป่าชุมชน ควรเลือกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะเข้าไปดำเนินการจัดทำแผน ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชุมชนเก่าและ เป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ดำเนินการอยู่แล้วเพื่อที่จะสามารถติดตามงาน ได้อย่างต่อเนื่องและควรแยกงบประมาณให้ชัดเจนระหว่างเงินอุดหนุนงบทกติกและเงินอุดหนุนงบเงินกู้ ทั้งนี้ ได้ใช้หลักของระเบียบการใช้เงินอุดหนุนปกติ แต่ต้องเพิ่มรายละเอียดในการใช้เงินอุดหนุนของงบเงินกู้ ซึ่งจะต้องสร้างเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าเงินอุดหนุนรายการงบเงินกู้ไม่สามารถพิจารณาได้เหมือนงบทกติก เนื่องจาก เงินอุดหนุนเงินกู้มีเงื่อนไขต้องใช้ในการจ้างงานตามจำนวนที่ป่าชุมชนกำหนด ขั้นตอนการจ้างงานสำนักจัดการ ป่าชุมชนจะดำเนินการจัดทำ Timeline ให้ชัดเจน

นายธวัชชัย ลัดกรุด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ได้มีข้อสังเกตว่า ป่าชุมชนเมื่อได้รับเงินอุดหนุนแล้วดำเนินการจ้างคน ป่าชุมชนต้องดำเนินการเขียนการจ้างงาน ตามระเบียบพัสดุหรือเขียนโครงการมาขออนุมัติจาก สจป. โดยการจ้างคนต้องจ้างตามระเบียบพัสดุหรือไม่ และการดำเนินการเหมือนกับการจ้างงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าหรือไม่

นางสาวพรพิมล...

นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การจ้างงานของเงินอุดหนุนป่าชุมชน ไม่ได้เป็นการจ้างงานระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้รับจ้าง แต่เป็นการจ้างงานที่ป่าชุมชนเข้าไปติดต่อเป็นผู้จ้างงานโดยตรงกับผู้รับจ้าง ซึ่งป่าชุมชนดำเนินการเอง โดยไม่ได้ใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เนื่องจากหน่วยงานของรัฐไม่ได้เป็นผู้ผูกพันสัญญา

๓.๑.๕ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

นายวัลลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้ดำเนินการจัดทำ กิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพของกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เป็นการจัดทำผลิตภัณฑ์ไม้ต้นแบบ ๔๘๐ ชิ้น จ้างงาน ๔ แห่ง แห่งละ ๕ คน จำนวน ๓ เดือน จำนวน ๒๐ คน ระยะเวลาการจ้างงาน เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๗๘๐,๐๐๐ บาท

๓.๑.๖ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

นายสรนันท์ จำปาศรี (แทน)ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ได้ดำเนินกิจกรรมจ้างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ ภายใต้กิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพของกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เป็นการจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในการน้อมนำขยายผลและเผยแพร่แนวพระราชดำริ โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และถ่ายทอดไปสู่ประชาชนในพื้นที่เพื่อประชาชนเหล่านั้นเกิดจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืนในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ วุฒิปริญญาตรี จำนวน ๒๕๐ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อเดือน ระยะเวลาจ้างในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ เดือน ปฏิบัติงานประจำหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ จำนวน ๑๔๕ แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น ๕๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๑.๗ กลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจ้างบริการ คือ การจ้างบริการที่มีผลงานไม่มีเป็นรายชิ้น เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานและการจ้างทำของ คือ มีชิ้นงาน เป็นการมุ่งผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ ในส่วนของงบเงินกู้ที่ได้รับเป็น งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย เป็นการเบิกจ่าย ค่าจ้างบริการ หรือ ค่าจ้างทำของงบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)

วิธีการเบิกจ่ายในระบบ GFMS มีขั้นตอนดังนี้

๑) เนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจการจัดทำคู่มือ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๗ กำหนดว่าให้หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถเริ่มดำเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวกับการพัสดุได้ทันทีหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้ดำเนินการ แต่จะใช้จ่ายหรือก่องหน้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรเงินกู้จากสำนักงานงบประมาณแล้ว

๒) เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารรัฐวิสาหกิจ ใช้ชื่อบัญชี “โครงการเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาโควิด ๒๐๑๙” แยกออกจากบัญชีงบอื่นๆ โดยแจ้งชื่อบัญชี เลขที่บัญชี แก่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานในจังหวัด

กระบวนการ...

กระบวนการที่หน่วยงานจะต้องเริ่มดำเนินการ

๑) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน

เบิกจ่ายตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๙๖ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง รายการค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๒ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยอธิบดีกรมป่าไม้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ผู้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา เป็นผู้พิจารณาอนุมัติตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๓๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๔ (๑๑)

๒) ดำเนินการตามกระบวนการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๙ ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากเป็นงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวง จำนวนไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานใดจะเป็นผู้ดำเนินการนั้น ถ้ากรณี

หน่วยปฏิบัติงาน : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา อธิบดีกรมป่าไม้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ผู้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา มีอำนาจหน้าที่ สั่งจ้างและดำเนินการ ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๔๓๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒

หน่วยปฏิบัติงาน : ศูนย์ป่าไม้อธิบดีกรมป่าไม้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ ผู้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ มีอำนาจหน้าที่ สั่งจ้างและดำเนินการ ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๔๓๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๔

หน่วยปฏิบัติงาน : หน่วยงานต่างๆ ที่การบังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/สำนักงาน/โครงการ ในส่วนกลาง และเบิกจ่ายเงินกับกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมป่าไม้มอบอำนาจให้ หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน มีอำนาจหน้าที่สั่งจ้างและดำเนินการ ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๔๓๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๕

หน่วยปฏิบัติงาน : หน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในภูมิภาคที่การบังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ หรือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา และเบิกจ่ายเงินกับสำนักงานคลังจังหวัด อธิบดีกรมป่าไม้มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน มีอำนาจหน้าที่สั่งจ้างและดำเนินการ ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๔๓๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๖

๒.๑) แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด บุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอ และราคากลาง

๒.๒) จัดทำรายงานขอจ้าง

๒.๓) ติดต่อเจรจากับผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

๒.๔) รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้าง

๒.๕) ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก

๒.๖) ลงนามข้อตกลง

๓) การเบิกจ่ายเงิน...

๓) การเบิกจ่ายเงิน

๓.๑) การจ้างบริการ

- ไม่ต้องดำเนินการในระบบ e-GP

- เบิกเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ ส่วนราชการ และ

ส่วนราชการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) หรือหากไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ได้ ให้จ่ายเงินเป็นเช็ค ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕๒

๓.๒) การจ้างทำของที่วงเงินต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท

- ไม่ต้องดำเนินการในระบบ e-GP

- เบิกเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ ส่วนราชการ และ

ส่วนราชการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) หรือหากไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ได้ ให้จ่ายเงินเป็นเช็ค ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕๒

๓.๓) การจ้างทำของที่วงเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท

- ดำเนินการในระบบ e-GP

- จัดทำ PO เพื่อจองงบประมาณในระบบ และจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างโดยตรง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็น ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

ผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการ

ผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการ - เจ้าหน้าที่ - หัวหน้าเจ้าหน้าที่ - คณะกรรมการต่างๆ - ผู้สั่งซื้อสั่งจ้าง



- ผู้ยื่นข้อเสนอ - คู่สัญญา

กล่าวโดยสรุป รูปแบบการจ้างงานมี ๒ ลักษณะ ดังนี้

๑. การจ้างบริการมี ๒ โครงการ คือ

๑) กิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

๒) กิจกรรมจ้างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ

๒. การจ้างทำของมี ๓ โครงการ คือ

๑) กิจกรรมโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน

๒) กิจกรรมโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

๓) กิจกรรมโครงการ...

๓) กิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพของกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

สำหรับ กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชนไม่อยู่ในเงื่อนไข เนื่องจากคณะกรรมการป่าชุมชนไม่ใช่หน่วยงานรัฐ จึงไม่ใช้พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ เป็นการดำเนินการภายใต้คณะกรรมการป่าชุมชนตามระเบียบเงินอุดหนุน

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) ได้ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ร่วมสอบถามผ่านระบบ VDO Conference ดังนี้

๑) นายภูมินพศ์ บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ได้สอบถามในที่ประชุมว่า กรณีที่หน่วยงานในพื้นที่รู้จักกับผู้ประกอบการและผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างกับสำนักงานในพื้นที่นั้นถือว่าสำนักในพื้นที่นั้นมีส่วนได้เสียหรือไม่

๒) นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น ในกรณีปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการ ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างมีนัยสำคัญ การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป

๓) นายธวัชชัย ลัดกรุด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ได้สอบถามในที่ประชุมว่า งานเพาะชำกล้าไม้ ๕๐,๐๐๐ กล้า ถ้าในกรณีแจกจ่ายกล้าไม้หมดก่อนครบ ๑๒ เดือน ตามแผนการจ้างงานผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานอย่างไรต่อ ควรให้ผู้รับจ้างออกตรวจติดตามการแจกจ่ายกล้าไม้ด้วย

๔) นายสิทธิพงษ์ โกวิทพัฒนกิจ ผู้อำนวยการส่วนผลิตกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งานเพาะชำจะต้องมีการดำเนินการเพื่อให้แจกจ่ายให้ครบตามแผนที่กำหนด ๑๒ เดือน และจะมีการตรวจติดตามการดำเนินงานทุกๆเดือน

๕) นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ สำนักแผนงานและสารสนเทศ เสนอแนะให้จัดทำ Timeline ในการปฏิบัติงานให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เป็นแบบแผนในการดำเนินงาน

๖) นายมิตรชัย อานันทนสกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ได้สอบถามในที่ประชุมว่า การส่งมอบงาน และระยะเวลาการส่งมอบงาน ต้องดำเนินการรูปแบบไหน

๗) นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ทุกกิจกรรมโครงการ ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานตามขอบเขตของงานที่กำหนด โดยแบ่งให้ครบ ๑๒ เดือน

๘) นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชติ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดชัยนาท ได้สอบถามในที่ประชุมว่า จังหวัดชัยนาทไม่มีพื้นที่หมู่บ้านที่จะดำเนินกิจกรรม คทช. เนื่องจากไม่มีหมู่บ้านในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ จะต้องดำเนินการอย่างไร

๙) นางอรรวรรณ ปัญญาพรวิทยา (แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าสำนักจัดการที่ดินป่าไม้จะดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลของจังหวัดชัยนาทอีกครั้งหนึ่ง

๑๐) นายภูษิต พรหมมาณพ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ได้สอบถามในที่ประชุม ดังนี้

- การจ้างเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานระยะแรกก็ระยะที่สองของโครงการจ้างสำรวจ การครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ บังคับให้จ้างเจ้าหน้าที่ไม่ซ้ำกันหรือไม่

- การสำรวจพื้นที่ตามร่องรอยเดิมการใช้ประโยชน์ข้อมูลไม่เพียงพอ ควรเพิ่มเงื่อนไข ร่องรอยการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันด้วย

- ในกิจกรรมของป่าชุมชนเงินอุดหนุนแต่ละสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ควรมี Timeline ในการทำเบิกด้วย

๑๑) นายเสกสรร กวณะปาณิก (แทน) ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ประเด็นแรกการจ้างเจ้าหน้าที่ที่จ้างจะต้องไม่ซ้ำกัน และประเด็นที่ ๒,๓ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้จะดำเนินการระบุละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

๑. ตามข้อ ๓.๑ การรายงานผลการปฏิบัติงานแบบรายเดือนให้เป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ ผู้จัดทำกิจกรรมเป็นผู้รายงาน และการรับรองผลการปฏิบัติงานแบบดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ให้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้เซ็นรับรองผลงาน

๒. ตามข้อ ๓.๔ มอบหมายให้สำนักจัดการป่าชุมชนเร่งรัดดำเนินการออกระเบียบเงินอุดหนุนให้สอดคล้องกับการดำเนินการโดยเร็ว

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ สรุปเพิ่มเติม ดังนี้

๑. มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและ ส่งให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ภายในอาทิตย์หน้าหลังจากการประชุมครั้งนี้เสร็จสิ้น

๒. แผนการปฏิบัติงานอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้บริหาร

๓. การลงนามในสัญญาเงินจ้างให้ลงนามได้เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว

๔. ให้ทุกกิจกรรมเบิกจ่ายโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้


มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ.....^(นางสมชรรณ).....ผู้จดยางงานการประชุม

(นางสาวกมลชนก อินทา)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางวิสุตรา อินทองแก้ว)

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ