



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ส่วนอำนวยการ โทร ๐ ๗๗๒๓๗ ๕๔๑๖

ที่ ทส ๑๖๒๔.๑/ ๕๗/๕๒ วันที่ ๐๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายนพพล ศรีสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบที่ ๒ (Monitoring and Evaluation) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๘

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน  
หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม  
ป่าไม้จังหวัดทุกจังหวัด  
ผู้อำนวยการศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติทุกศูนย์

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๑๕๗/๕๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายนพพล ศรีสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบที่ ๒ (Monitoring and Evaluation) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายจรงค์ ทวงรัตน์พันธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)







# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๕๖๓๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๓๐๕๖

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายณพนพล ศรีสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบที่ ๒ (Monitoring and Evaluation) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๘

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

## ๑. เรื่องเดิม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือ ที่ ทส ๐๒๐๖.๓/ว ๓๓๙๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายณพนพล ศรีสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบที่ ๒ (Monitoring and Evaluation) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๘ แจ้งกรมป่าไม้ว่าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายณพนพล ศรีสุข) ได้ไปสุ่มตรวจติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๒ สงขลา พร้อมตรวจเยี่ยมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดปัตตานี สงขลา และสตูล

## ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รายงานเสนอ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อโปรดทราบว่าการติดตามการดำเนินงานดังกล่าว ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน ซึ่งปลัดกระทรวงฯ เห็นชอบกับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ จึงให้หน่วยงานนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ทราบต่อไป

๒.๒ การตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๘ ครั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ ดังนี้

๒.๒.๑ กรมป่าไม้ ควรเร่งรัดการพิจารณาคำขอใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของส่วนราชการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานที่ขอใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อหรือปรับแผนการดำเนินโครงการให้ทันต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรรต่อไป

๒.๒.๒ ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของ รมว.ทส. อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนี้

๑) เรื่องการ...

๑) เรื่องการบรรจุลูกจ้าง ต้องครบเต็มจำนวนตามสัญญาจ้าง และการจ้างต้องจ้างจริงและจ่ายจริงตามสัญญาจ้าง

๒) การปฏิบัติงานให้ยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เห็นควรเรียนผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้เพื่อโปรดทราบ และแจ้งหน่วยงานกรมป่าไม้เพื่อโปรดทราบและพิจารณานำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศทราบ เพื่อจะได้ประมวลรายงานส่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบต่อไป ดังนี้


๓.๑ สำนักการอนุญาต เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ข้อ ๒.๒.๑

๓.๒ ทุกหน่วยงาน เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ข้อ ๒.๒.๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในร่างหนังสือที่เสนอแนบมาพร้อมนี้

  
(นายสุรติ กาญจนกฤษ)   
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

ลงนามแล้ว



(นายสมชัย มาเสถียร)

๕ ต.ค. ๒๕๕๙

อธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้



# บันทึกข้อความ

ส่วนติดตามและประเมินผล  
 เลขที่รับ..... 891 (319)  
 วันที่..... 29 ก.ย. 2559  
 เวลา..... 16:00

กรมป่าไม้  
 รับที่..... 38509  
 วันที่..... 28 ก.ย. 2559  
 เวลา..... 12.41

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ สำนักตรวจและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๓๘ ๘๖๓๓ โทรสาร ๐ ๒๒๓๘ ๘๖๓๐  
 ที่ ทส.๐๒๐๖.๓/ ๑ ๓๓ ๘๓๖ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายนพพล ศรีสุข)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบที่ ๒ (Monitoring and Evaluation) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๘

เรียน รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์)  
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
 อธิบดีกรมป่าไม้  
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล  
 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  
 ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล

สำนักแผนงานและสารสนเทศ  
 เลขที่..... ๓๐๖๙  
 วันที่..... 29 ก.ย. 2559  
 เวลา..... ๒๐:๑๒

ตามที่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายนพพล ศรีสุข) ได้ไปสุ่มตรวจติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๒ สงขลา พร้อมตรวจเยี่ยมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดปัตตานี สงขลา และสตูล นั้น

ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้รายงานเสนอปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อโปรดทราบฯ ในการตรวจติดตามดังกล่าวผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน ซึ่งปลัดกระทรวงฯ เห็นชอบกับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายเกษมสันต์ จิณณวาโส)  
 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(นายรัชชัย ลัดกรุด)  
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง  
 ๒๘๓๕๒๕

ส่วนติดตามและประเมินผล

(นายสุธี กาญจนบุญศรี) ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๙

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ  
 (นางสาวสุกัญญา บุญสุวรรณ)  
 ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล



หอย ปกท.ทส.  
 เลขรับ... ๑๒๒๖  
 วันที่... ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๙  
 เวลา... ๑๐.๑๕

สำนักงานปลัดกระทรวง  
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 เลขรับ... ๑๕๒๐๘  
 วันที่... ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๙  
 เวลา... ๑๖.๕๗

ห้อง ผศ.ทส. (นายนิวัติชัย)  
 เลขที่... ๑๑๐๓  
 วันที่... ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๙  
 เวลา... ๑๖.๓๖

## บันทึกขอความ

ส่วนราชการ สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงฯ โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๒๐๙ โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๓๐  
 ที่ ทส.๐๒๐๖.๓/๒๕๗๗๖ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายพนพล ศรีสุข)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบที่ ๒ (Monitoring and Evaluation) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๘

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผ่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ)

ด้วยกระผม นายพนพล ศรีสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ไปสุ่มตรวจติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๒ สงขลา พร้อมตรวจเยี่ยมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดปัตตานี สงขลา และสตูล สรุปผลการตรวจราชการได้ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในความรับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๒ สงขลา พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๘ (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา สตูล)

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	กิจกรรม	การดำเนินงาน (แห่ง)	
			แผน	ผล
๑. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	๑๔,๖๗๖,๒๕๐	- เจาะบ่อน้ำบาดาล - ก่อสร้างระบบประปา	๑๑๕	๔๕
๒. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบ ๑	๒,๕๐๗,๕๐๐	- เจาะบ่อน้ำบาดาล	๑	๑
๓. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบ ๒	๘,๘๔๐,๐๐๐	- เจาะบ่อน้ำบาดาล - ติดตั้งท่อถัง	๒๖	๒๖
๔. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ รูปแบบ ๑	๑,๘๙๑,๐๑๐	- เจาะบ่อน้ำบาดาล	๑๑	๑๑
๕. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ รูปแบบ ๒	๔,๕๑๔,๑๓๐	- เจาะบ่อน้ำบาดาล	๒๗	๒๕
๖. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๓,๗๙๐,๖๒๐	- เจาะบ่อน้ำบาดาล ๒ บ่อ - ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ RO แบบเคลื่อนย้ายได้ - ระบบประปา ๑ แห่ง	๒	๒

### ปัญหา อุปสรรค

- ๑) กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่มีความล่าช้า และการเบิกจ่ายเงินล่าช้า เนื่องจากส่วนกลางเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้าง
- ๒) ศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลในบางพื้นที่ให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้าน

/๓) ปัญหา...



๓) ปัญหาในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่างเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาก่อความไม่สงบ  
เสี่ยงภัยไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้

๔) เครื่องจักรมีสภาพเก่า เครื่องจักรเสียบ่อย ทำให้การซ่อมบำรุงใช้เวลา นานและ  
ค่าใช้จ่ายสูง ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า

#### ข้อเสนอแนะ

ให้ ทบ. และ สทบ.เขต ๑๒ สงขลา ดำเนินการดังนี้

๑) ให้พิจารณาปรับรูปแบบการจัดซื้อ/จัดจ้างในบางรายการที่จากเดิมส่วนกลางเป็น  
ผู้ดำเนินการ เป็นมอบให้ส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและไม่ล่าช้าในการปฏิบัติงาน  
และ ทบ.ควรเตรียมความพร้อมในการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ  
พัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ เกี่ยวกับการงานพัสดุหลังได้มีการถ่ายโอนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดำเนินการเพื่อ  
เกิดความรวดเร็วและถูกต้องเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว

๒) ให้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการ โดยกระจายให้ทั่วถึงและมีความเป็นธรรม  
โดยกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการให้เหมาะสมเป็นที่ยอมรับของประชาชนและ  
อปท. เพื่อลดความขัดแย้งในพื้นที่

๓) ควรประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเหตุผลความจำเป็นกรณี  
บางพื้นที่ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยจากปัญหาความไม่สงบ

๔) ควรสำรวจยานพาหนะทั้งหมดของหน่วยงานว่ามีสภาพเก่าและชำรุด ไม่สามารถ  
ใช้งานได้จำนวนเท่าไร เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อใหม่ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการซ่อม  
บำรุงรักษาสูงไม่คุ้มค่าทั้งในด้านงบประมาณ ประสิทธิภาพของงานและความปลอดภัยเมื่อเปรียบเทียบกับ  
ซื้อยานพาหนะใหม่ โดยพิจารณาดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจำหน่ายยานพาหนะ

#### ๒. การลงพื้นที่สุ่มตรวจติดตามการดำเนินงาน

นายมณู จินฉาย ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคอาวุโส ผู้แทนสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒  
สงขลา นำผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ดังนี้

๒.๑ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ ๒  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ บ้านคลองช้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา  
เป็นการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์โบ

๒.๒ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิ  
ช่วยเหลือคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ศูนย์สงเคราะห์คนปัญญาอ่อนภาคใต้ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าชะมวง อำเภอ  
รัตภูมิ จังหวัดสงขลา รูปแบบที่ ๑ ซึ่งเป็นการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบซับเมอร์ทชิเบิ้ล ขนาด ๑ แรงม้า  
ขณะนี้ยังไม่ได้ติดตั้งหอดัง เนื่องจากรอสำนักงบประมาณอนุมัติเปลี่ยนแปลง จากการตรวจติดตาม พบว่า  
มีรอยรั่วซึมบริเวณวาล์วเปิด - ปิดน้ำ

๒.๓ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ  
รูปแบบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า  
จังหวัดสตูล เป็นการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบซับเมอร์ทชิเบิ้ล ขนาด ๑ แรงม้า จากการตรวจติดตาม พบว่า  
มีรอยรั่วซึมตามข้อต่อของท่อส่งน้ำ

๒.๔ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนสุโขทัยวิทยา หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เป็นการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้า แบบแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์หิเบิ้ล ขนาด ๑ แรงม้า จากการตรวจติดตามพบว่า มีรอยรั่วซึมตามข้อต่อของท่อส่งน้ำ

๒.๕ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะพัฒนาเยาวชน หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์หิเบิ้ล ขนาด ๑ แรงม้า

จากการสอบถามปัญหา ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล จำนวน ๕ แห่ง ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๘ พบว่า นักเรียน ครู เกษตรกรและประชาชน ในบริเวณใกล้เคียง มีความพึงพอใจ และได้ใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะในภาพรวม ให้ สทบ. เขต ๑๒ สงขลา ดำเนินการ ดังนี้

๑) แจ้งผู้รับเหมาเข้าไปปรับปรุงแก้ไขรอยรั่วตามจุดต่าง ๆ ให้เรียบร้อย เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และให้ติดตามตรวจสอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้ดำเนินการไปแล้วทุกแห่งอย่างน้อย ๒-๓ เดือน/ครั้ง หรือโทรศัพท์ติดตามการใช้งาน หากระบบมีปัญหาจะได้สามารถแก้ไขให้ใช้งานได้

๒) เข้าไปติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง และให้คำแนะนำในเรื่องการบำรุงรักษาระบบ การสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำในรูปของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

๓. การตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด ทส.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด ทส. จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้

๓.๑ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๒ สงขลา จากการตรวจเยี่ยม พบว่า อาคารสำนักงานเก่าทรุดโทรม พื้นที่ในการปฏิบัติงานคับแคบ ไม่เพียงพอต่อจำนวนเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาติดต่องานราชการ ทำให้การจัดตำแหน่งพื้นที่ในการทำงานแออัด ดูไม่เป็นระเบียบ และอยู่ระหว่างการขอสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารใหม่ทดแทนอาคารเดิม

ข้อเสนอแนะ

ทบ. ควรพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่หรือทดแทนอาคารเดิม เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอต่อจำนวนเจ้าหน้าที่และสะดวกกับผู้ที่มาติดต่องานราชการ ซึ่งจะช่วยให้ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดูดียิ่งขึ้น

๓.๒ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล พบปัญหา อุปสรรค ดังนี้

๑) อาคารสำนักงานเก่า ทรุดโทรม มีรอยแตกร้าวของปูนตามแนวตงบริเวณโคนเสาและผนังที่ติดกับโครงสร้างอาคาร หากไม่ได้รับการแก้ไข อาคารอาจทรุดตัวและเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

๒) ปัจจุบัน ทสจ. สตูล มียานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คัน และมีอายุการใช้งานมากกว่า ๙ ปีแล้ว ประกอบกับขณะนี้ จังหวัดสตูลได้มีการผลักดันอุทยานธรณีสตูล (Satun Geo Park) ให้ UNESCO รับรองเป็นเครือข่ายอุทยานธรณีโลก (Global Geo Park) การกิจจึงเพิ่มมากขึ้นจากปกติ ส่งผลให้ยานพาหนะไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

๓) การขอใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าเพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ มีความล่าช้า ทำให้หน่วยงานไม่สามารถใช้งบประมาณได้ทันตามกำหนดระยะเวลา



๔) งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด เช่น งบประมาณในการจ้างบุคลากร งบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนา ตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ซึ่งหน่วยงานไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้จำเป็นต้องใช้งบประมาณของ ทสจ. ที่ได้รับจัดสรรอย่างจำกัดและไม่เพียงพออยู่แล้ว

๕) จังหวัดสตูลมีพื้นที่ป่าประมาณ ๕๐ % ของจังหวัด ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการประสาน แก้ไขเรื่องร้องเรียน รวมทั้งการดำเนินการตามระเบียบ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นจำนวนมากแต่ยังไม่ได้ได้รับการจัดสรรตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าน้อยกว่าแต่ได้รับการจัดสรรตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษแล้ว

ข้อเสนอแนะ

๑) ให้ ทสจ.สตูล เร่งจัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับก่อสร้างอาคารใหม่หรือทดแทนอาคารเดิม ซึ่งมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม มีรอยแตกร้าวของโครงสร้างอาคาร หากไม่ดำเนินการโดยเร่งด่วน อาจเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินของส่วนราชการ

๒) สป.ทส. ควรพิจารณาสนับสนุนยานพาหนะเพื่อใช้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

๓) ปม. ควรเร่งรัดการพิจารณาคำขอใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของส่วนราชการ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานที่ขอใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อหรือปรับแผนการดำเนินโครงการให้ทันต่อประมาณที่ได้รับจัดสรรต่อไป

๔) ทสจ.สตูล ควรบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อจ้างเหมาพนักงานให้เหมาะสมกับปริมาณงานของแต่ละส่วนก่อน หากงบประมาณยังไม่เพียงพอและมีความจำเป็นต้องจ้างเหมาพนักงาน ให้ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจาก สป.ทส. เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

๕) สป.ทส. ควรพิจารณาจัดสรรตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษให้กับ ทสจ. ในสัดส่วนที่เป็นธรรม โดยพิจารณาตามภารกิจและจำนวนปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน

ในการนี้ได้กำชับและเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของ รมว.ทส. อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนี้

๑. เรื่องการบรรจุลูกจ้าง ต้องครบเต็มจำนวนตามสัญญาจ้าง และการจ้างต้องจ้างจริงและจ่ายจริงตามสัญญาจ้าง

๒. การปฏิบัติงานให้ยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

๓. สัญญาจ้างการชุดบอบาตาล หรือการติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ตามเวลาที่สมควรหรือไม่ และปริมาณงานต้องถูกต้องเป็นไปตามสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. ลงนามในหนังสือนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. ลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ลงนามแล้ว


๑/๒๗ มกท.ทอ.

ส.ทสจ.สตูล

๒๓ ก.ย. ๕๙

(นายนิวัติชัย คัมภีร์)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



(นายเกษมสันต์ จิณณาโส)

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายเทพพร ศรีสุข)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๙

ตารางสรุปข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการของ  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายณพพล ศรีสุข)

ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙

ณ จังหวัดปัตตานี สงขลา และสตูล

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยงาน	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑. การดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำ บาดาล	๑. ให้พิจารณาปรับรูปแบบการจัดซื้อ/จัดจ้างในบางรายการที่จากเดิมส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการ เป็นมอบให้ส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและไม่ล่าช้าในการปฏิบัติงาน และ ทบ.ควรเตรียมความพร้อมในการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เกี่ยวกับการงานพัสดุหลังได้มีการถ่ายโอนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องเป็นไปตามตามระเบียบดังกล่าว	ทบ./สทบ. เขต ๑๒ สงขลา
	๒. ให้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการ โดยกระจายให้ทั่วถึงและมีความเป็นธรรมโดยกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการให้เหมาะสมเป็นที่ยอมรับของประชาชนและ อปท. เพื่อลดความขัดแย้งในพื้นที่	
	๓. ควรประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเหตุผลความจำเป็นกรณีบางพื้นที่ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยจากปัญหาความไม่สงบ	
	๔. ควรสำรวจยานพาหนะทั้งหมดของหน่วยงานว่ามีสภาพเก่าและชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้จำนวนเท่าไรเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อใหม่เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาสูงไม่คุ้มค่าทั้งในด้านงบประมาณ ประสิทธิภาพของงานและความปลอดภัยเมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อยานพาหนะใหม่โดยพิจารณาดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจำหน่ายยานพาหนะ	

<p>๒. การลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานภารกิจทรัพยากรน้ำบาดาล</p>		
<p>๒.๑ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ บ้านคลองช้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเหริย อำเภอกวนเนียง จังหวัดสงขลา</p>		
<p>๒.๒ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิช่วยเหลือคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ศูนย์สงเคราะห์คนปัญญาอ่อนภาคใต้ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา รูปแบบที่ ๑</p>		
<p>๒.๓ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ รูปแบบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งหว้า อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร</p>		
<p>๒.๔ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนสุโขทัยวิทยา หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหว้า อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร</p>		
<p>๒.๕ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะพัฒนาเยาวชน หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี</p>		
<p>ข้อเสนอแนะภาพรวม ข้อ ๒.๑ - ๒.๕</p>		
<p>๑) ให้ สทบ. เขต ๑๒ สงขลา แจ้งผู้รับเหมาเข้าไปปรับปรุงแก้ไขรอยรั่วตามจุดต่าง ๆ ให้เรียบร้อย เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และให้ติดตามตรวจสอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้ดำเนินการไปแล้วทุกแห่งอย่างน้อย ๒-๓ เดือน/ครั้ง หรือโทรศัพท์ติดตามการใช้งาน หากระบบมีปัญหาจะได้สามารถแก้ไขให้ใช้งานได้</p>	<p>๒) ให้ สทบ. เขต ๑๒ สงขลา เข้าไปติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง และให้คำแนะนำในเรื่องการบำรุงรักษาระบบ การสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำในรูปของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน</p>	<p>สทบ. เขต ๑๒ สงขลา</p>
<p>๓. การตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด ทส.</p>		
<p>๓.๑ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๒ สงขลา</p>		
<p>ปัญหา อุปสรรค</p>	<p>ข้อเสนอแนะ</p>	<p>หน่วยงานดำเนินการ</p>
<p>สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๒ สงขลา จากการตรวจเยี่ยม พบว่า อาคารสำนักงานเก่าทรุดโทรม พื้นที่ในการปฏิบัติงานคับแคบ ไม่เพียงพอต่อจำนวนเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาติดต่องานราชการ ทำให้การจัดตำแหน่งพื้นที่ในการทำงานแออัด ดูไม่เป็นระเบียบ และอยู่ระหว่างการขอสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารใหม่ทดแทนอาคารเดิม</p>	<p>ทบ. ควรพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่หรือทดแทนอาคารเดิม เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอต่อจำนวนเจ้าหน้าที่และสะดวกกับผู้ที่มาติดต่องานราชการ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดูดีขึ้น</p>	<p>ทบ.</p>



๓.๒ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล		
ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑. อาคารสำนักงานเก่า ทรุดโทรม มีรอยแตกร้าวของปูนตามแนวตึงบริเวณโคนเสา และผนังที่ติดกับโครงสร้างอาคาร หากไม่ได้รับการแก้ไข อาคารอาจทรุดตัวและเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้	๑. ให้ ทสจ.สตูล เร่งจัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับก่อสร้างอาคารใหม่หรือทดแทนอาคารเดิม ซึ่งมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม มีรอยแตกร้าวของโครงสร้างอาคาร หากไม่ดำเนินการโดยเร่งด่วนอาจเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินของส่วนราชการ	ทสจ.สตูล
๒. ปัจจุบัน ทสจ. สตูล มียานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คัน และมีอายุการใช้งานมากกว่า ๙ ปีแล้ว ประกอบกับขณะนี้จังหวัดสตูลได้มีการผลักดันอุทยานธรณีสตูล (Satun Geo Park) ให้ UNESCO รับรองเป็นเครือข่ายอุทยานธรณีโลก (Global Geo Park) ภารกิจจึงเพิ่มมากขึ้นจากปกติ ส่งผลให้ยานพาหนะไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	๒. สป.ทส. ควรพิจารณาสนับสนุนยานพาหนะเพื่อใช้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงานที่ได้รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน	สป.ทส.
๓. การขอใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าเพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ มีความล่าช้า ทำให้หน่วยงานไม่สามารถใช้งบประมาณได้ทันตามกำหนดระยะเวลา	๓. ปม. ควรเร่งรัดการพิจารณาคำขอใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของส่วนราชการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานที่ขอใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อหรือปรับแผนการดำเนินโครงการให้ทันต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรรต่อไป	ปม.
๔. งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น งบประมาณในการจ้างบุคลากร งบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงฯ ซึ่งหน่วยงานไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้จำเป็นต้องใช้งบประมาณของ ทสจ. ที่ได้รับจัดสรรอย่างจำกัดและไม่เพียงพออยู่แล้ว	๔. ทสจ.สตูล ควรบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อจ้างเหมาพนักงานให้เหมาะสมกับปริมาณงานของแต่ละส่วนก่อน หากงบประมาณยังไม่เพียงพอและมีความจำเป็นต้องจ้างเหมาพนักงาน ให้ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจาก สป.ทส. เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป	ทสจ.สตูล
๕. จังหวัดสตูลมีพื้นที่ป่าประมาณ ๕๐ % ของจังหวัด ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการประสาน แก้ไขเรื่องร้องเรียน รวมทั้งการดำเนินการตามระเบียบข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าน้อยกว่าแต่ได้รับการจัดสรรตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษแล้ว	๕. สป.ทส. ควรพิจารณาจัดสรรตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษให้กับ ทสจ. ในสัดส่วนที่เป็นธรรม โดยพิจารณาตามภารกิจและจำนวนปริมาณงานที่ได้รับผิดชอบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน	สป.ทส.