

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนแผนงานและงบประมาณ โทร. ๕๐๓๙

ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/๗ กตงคป

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

- เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
- ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๓.๒/ว ๙๔๓ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แจ้งสรุปผลการนำเข้าข้อมูลแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ให้กรมป่าไม้ทราบ และพิจารณาเร่งรัดนำเข้าข้อมูลผลการดำเนินงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking สูงกว่าผลการเบิกจ่าย GFMIS ต่อไป

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ตรวจสอบแล้วกรมป่าไม้ยังนำเข้าข้อมูลแผนการเบิกจ่ายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่ครบถ้วน ดังนี้

- (๑) งบประมาณที่กรมป่าไม้ นำเข้าข้อมูลทั้งหมด ๕,๕๐๐.๖๖ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑.๘๓ ล้านบาท คิดเป็น ๐.๐๓% คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น ๕,๔๙๘.๘๓ ล้านบาท
- (๒) แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ของกรมป่าไม้ จำนวน ๕,๕๐๐.๖๖ ล้านบาท นำเข้าข้อมูลทั้งสิ้น ๑๐๐.๒๕ ล้านบาท คิดเป็น ๑.๘๓ %
- (๓) เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๕๔๕.๐๔ ล้านบาท พบว่ามีการรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking ล่าช้ากว่าระบบ GFMIS จำนวน ๑,๕๔๓.๒๑ ล้านบาท

สำนักแผนงาน...


สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว จึงขอส่งสำเนาหนังสือดังกล่าวข้างต้น และขอให้หน่วยงานนำเข้าสู่ข้อมูลไม่น้อยกว่าในระบบ GFMS ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเป็นฐานข้อมูล การดำเนินงานของหน่วยงานและการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด เอกสารแนบที่เกี่ยวข้องได้ที่ oops.mnre.go.th หัวข้อเอกสารเผยแพร่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา


(นายสุรติ กาญจนกฤษช)
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

เรียน ผอ. สจป. กทม. (โครงการวิจัย) - สจป. ส่วนบริหารข้อมูล: เรื่อง สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบและโปรแกรมคลังโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๖๑
เห็นชอบแล้ว ส่วนอื่น ๆ: ดูข้อ ๑๖ ของ ก.พ. ๖๑.
ที่เว็บไซต์หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.tinet.go.th

- เพื่อโปรดทราบ: พิจารณา


(นางสาวจุฑารัตน์ สุทธิรักษ์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

๑๗/๒๕๖


(นางพิศมัย ทองสง่า)


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นางจิตติพร จิตติ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

- ทน
- ๑๑๖


(นายธนิต สังฆนิตย์)



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 เลขที่: ๓๓๕๓
 วันที่: ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๑
 ๑๓

เลขที่: 10494
 วันที่: 15 มี.ค. 2561
 13.379

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กยพ. โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๔๗
 ที่ ทส ๐๒๐๗.๒/ว ๑๑๓ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- | | |
|---|------------------------------------|
| อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ | อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม |
| อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ | อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล |
| อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี | อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง |
| อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | อธิบดีกรมป่าไม้ |
| ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ | ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ |
| ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย |
| ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) | |
| ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) | |

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาหนังสือ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๗.๒/ว ๑๑๓ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องได้ที่ oops.mnre.go.th หัวข้อเอกสารเผยแพร่) มาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาเร่งรัดผลการดำเนินงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking สูงกว่าผลการเบิกจ่าย GFMS ต่อไป

๑๓
 ก.ส.
 ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๑

(นายพงศ์บุญ ปองทอง)

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงาน
 ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวอนอม โอบัญฉิษฐ์)
 ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการกลาง
 ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑

เริ่ม ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๑
 ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๑
 (นางสาวปัทมา เสนอกิ่ง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นายสุรดี กาญจนบุญชู)
 ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑
 ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ
 ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑



ส่วนที่ ๑๓

ของ ปีงบประมาณ (สำหรับปีงบประมาณ)
๒๕๖๑
๑๓ มี.ค. ๒๕๖๑
๙.๓๐ น

บันทึกข้อความ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๗๔๗๒
วันที่ 13 มี.ค. ๒๕๖๑
เวลา ๐๒.๓๕ น.

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๔๗

ที่ ทส ๐๒๐๗.๒/๖๕๕

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรียน รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายพงศ์บุณย์ ปองทอง)

ประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหนังสือ ส่วนที่ ๑๓ ที่ ทส ๐๒๐๗.๒/ว ๕๗๘ และ ทส ๐๒๐๗.๒/ว ๕๗๙ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ โดยแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด เร่งรัดนำเข้าสู่ข้อมูลและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ e-Project Tracking ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด และให้ผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking สูงกว่าผลการเบิกจ่ายระบบ GFMS นั้น

ข้อเท็จจริง

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอเรียนว่า ได้มีการติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของ ทส. อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกำชับให้มีการรายงานผ่านระบบ e-Project Tracking ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ และขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. ภาพรวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดตามเอกสาร ๑)

๑.๑ ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็น ๒๒.๖๖% และงบประมาณที่หน่วยงานในสังกัด ทส. นำเข้าสู่ข้อมูลในระบบฯ (๗ ประเภทงบประมาณจากทั้งหมด ๙ ประเภทงบประมาณในระบบฯ) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๓๘๖.๕๗ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕,๓๐๐.๔๗ ล้านบาท คิดเป็น ๒๒.๖๖% คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๘,๐๘๖.๑๐ ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณแยกตามแหล่งที่มา	นำเข้าสู่ข้อมูลในระบบฯ ทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายในระบบฯ		หน่วยงานที่นำเข้าสู่ข้อมูล
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
1. งบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 (งบประมาณทั้งสิ้น 35,496.23 ล้านบาท)	21,765.01	4,880.47	13.75	- แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 ของ ทส. ทั้งสิ้น 35,496.23 ล้านบาท - นำเข้าสู่ข้อมูลในระบบจำนวน 21,765.01 ล้านบาท คงเหลืองบประมาณที่จะต้องนำเข้าสู่ระบบฯ ให้ครบถ้วน จำนวน 13,731.22 ล้านบาท

/หน่วยงาน ...

งบประมาณแยกตามแหล่งที่มา	นำเข้าข้อมูลในระบบฯ ทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายในระบบฯ		หน่วยงานที่นำเข้าข้อมูล
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
				- หน่วยงานที่นำเข้างบประมาณ ตาม พรบ. ปี 2561 ยังไม่ครบถ้วน จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส. คพ. สส อส. ปม. และ ทช. - เปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายระบบ GFMS ณ วันที่ 28 ก.พ. 2561 จำนวน 8,896.94 ล้านบาท พบว่ามีการรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking ลำบากกว่าระบบ GFMS จำนวน 4,016.47 ล้านบาท ประกอบด้วย 10 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส. คพ. สส. อส. ปม. ทช. ทบ. อสส. อสพ. และ อจบ.
2. งบกลาง	-	-	-	ยังไม่มีหน่วยงานใดนำเข้าข้อมูล
3. งบเบิกแทนกัน	51.96	7.86	15.13	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส.
4. เงินกู้ (น้ำ)	326.23	92.37	28.31	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ ทน.
5. งบกันเหลืออมปี	824.63	273.29	33.14	จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ อส. ทช. ทธ. ทน.
6. งบจังหวัด	319.50	36.92	11.56	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส.
7. งบกลุ่มจังหวัด	67.17	3.83	5.70	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส.
8. เงินนอกงบประมาณ	32.07	5.73	17.87	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส.
9. กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก	-	-	-	ยังไม่มีหน่วยงานใดนำเข้าข้อมูล
รวมทั้งสิ้น	23,386.57	5,300.47	22.66	

สรุปการนำเข้าแผน/รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)
ภาพรวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณตาม พรบ. ปี 2561		รวมงบประมาณทั้งสิ้น (7 ประเภทงบประมาณ จากทั้งหมด 9 ประเภทงบประมาณ)		
	แผนการเบิกจ่าย	นำเข้าข้อมูลในระบบฯ	นำเข้าข้อมูลในระบบฯ	ผลการเบิกจ่าย	
				จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,681.82	1491.76	1962.46	434.35	22.13
2. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,402.84	2,402.84	2,402.84	459.42	19.12
3. กรมควบคุมมลพิษ	566.68	557.63	557.63	64.64	11.59
4. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	678.49	332.37	332.37	-	-
5. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	11,573.76	5,285.57	5,614.51	2,352.35	41.90
6. กรมป่าไม้	5,500.66	100.25	100.25	1.83	1.83
7. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,497.39	-	33.80	10.28	30.41
8. กรมทรัพยากรธรณี	653.74	653.74	661.03	226.98	34.34
9. กรมทรัพยากรน้ำ	5,755.86	5,755.86	6,536.69	721.39	11.04
10. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2,993.44	2,993.44	2,993.44	362.27	12.10
11. องค์การสวนสัตว์	946.22	946.22	946.22	352.44	37.25
12. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	232.67	232.67	232.67	48.60	20.89
13. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	317.06	317.06	317.06	71.96	22.70
14. องค์การจัดการน้ำเสีย	355.62	355.62	355.62	64.88	18.24
15. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	186.59	186.59	186.59	70.46	37.76
16. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	153.39	153.39	153.39	58.62	38.22
รวมทั้งสิ้น	35,496.23	21,765.01	23,386.57	5,300.47	22.66


๑.๒ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๑) มีเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๒.๒๙ เปรียบเทียบได้ ดังนี้

เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมสะสม (ร้อยละ) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 61)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 ของ ทส.	
	ในระบบ e-Project Tracking (ลบ.)	ในระบบ GFMS (ลบ.)
52.29% (ก.พ. 61 = 44.29%)	4,880.47 (13.75%)	8,896.94 (25.06%)
แสดงให้เห็นว่า ทส. ยังมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายตามที่กระทรวงการคลังกำหนด		

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบภาพรวมแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 ระหว่างผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ e-Project Tracking ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับระบบ GFMS

ระบบ e-Project Tracking	ผล/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	4,880.47 ล้านบาท (13.75%)/35,496.23 ล้านบาท
ระบบ GFMS	ผล/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	8,896.94 ล้านบาท (25.06%)/35,496.23 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 จากระบบ e-Project Tracking เปรียบเทียบกับระบบ GFMS กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ระบบ	หน่วยงาน	ธ.ค.	ก.ม.	ก.พ.	ค.พ.	ค.ค.	ค.ธ.	ส.ค.	ส.ก.	ส.พ.	อ.ค.	อ.ก.	อ.พ.	อ.ค.	อ.ก.	อ.พ.	อ.ค.	อ.ก.	รวมทั้งสิ้น
งบประมาณตาม พรบ. ปี 2561		5,756	2,993	2,403	317	654	1,497	478	5,501	567	1,682	356	11,574	153	944	187	233	35,496	
GFMS	ร้อยละ	10	12	19	20	22	27	28	8	28	30	30	33	37	38	38	40	25	
	ล้านบาท	576	365	458	65	141	404	189	1,545	160	504	108	3,765	57	357	70	112	8,897	
e-project	ร้อยละ	10	12	19	23	34	-	-	1	11	25	18	36	37	38	21	14	4,880	
	ล้านบาท	599	362	459	72	224	-	-	2	65	380	65	2,122	99	352	70	49	4,880	

หมายเหตุ :

- เรียงตามหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS จากน้อยไปหามาก
- ตัวหนังสือสีแดง หมายถึง หน่วยงานที่รายงานผลเบิกจ่ายได้น้อยกว่าเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด ๓ หน่วยงานสุดท้าย ได้แก่ ทน. ทบ. และ สท.
- ตัวหนังสือสีฟ้า หมายถึง หน่วยงานที่รายงานผลการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ อสท.
- หมายถึง : หน่วยงานที่รายงานผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project ได้เท่ากับหรือมากกว่าผลเบิกจ่ายในระบบ GFMS จำนวน ๖ หน่วยงาน ได้แก่ สท. ทบ. ทน. ออ.ป. สท. และ อ.บ.

๒ ภาพรวมสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดตามเอกสาร ๒)

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีความก้าวหน้าคิดเป็น ๒๒.๑๓% และงบประมาณที่หน่วยงานในสังกัด สป.ทส. นำเข้าข้อมูลในระบบฯ (๕ ประเภทงบประมาณ จากทั้งหมด ๙ ประเภทงบประมาณในระบบฯ) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๖๒.๔๖ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔๓๔.๓๕ ล้านบาท คิดเป็น ๒๒.๑๓% สรุปได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณแยกตามแหล่งที่มา	นำเข้าข้อมูลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบฯ		หน่วยงานที่นำเข้าข้อมูล
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
1. งบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 (งบประมาณทั้งสิ้น 1,681.82 ล้านบาท)	1,491.76	380.01	22.60	<ul style="list-style-type: none"> - แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 ของ สป.ทส. ทั้งสิ้น 1,681.82 ล้านบาท - หน่วยงานในสังกัดนำเข้าข้อมูลในระบบ 1,491.76 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่า งบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 จำนวน 190.06 ล้านบาท - หน่วยงานที่ยังไม่ได้นำเข้าข้อมูลงบประมาณตาม พรบ. 2561 ลงในระบบ e-Project รวมทั้งสิ้น 17 หน่วยงาน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ กกม. ศบร. และ ศปท. - ทสจ. จำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ ทสจ. เชียงใหม่ ทสจ. พิษณุโลก ทสจ. สุโขทัย ทสจ. อุทัยธานี ทสจ. นครนายก ทสจ. นครปฐม ทสจ. ลพบุรี ทสจ. กาฬสินธุ์ ทสจ. บุรีรัมย์ ทสจ. มหาสารคาม ทสจ. ยโสธร ทสจ. หนองบัวลำภู และ ทสจ. ยะลา - หน่วยงานที่นำเข้างบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 ในระบบ e-Project แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ ศทส. - ทสจ. จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ ทสจ. เชียงราย ทสจ. แม่ฮ่องสอน ทสจ. ลำพูน ทสจ. นนทบุรี ทสจ. สมุทรสงคราม ทสจ. สระบุรี ทสจ. บึงกาฬ ทสจ. มุกดาหาร และ ทสจ. อำนาจเจริญ - เปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายระบบ GFMS ณ วันที่ 28 ก.พ. 2561 จำนวน 504.20 ล้านบาท พบว่ามีรายการงานผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking น้อยกว่าระบบ GFMS จำนวน 124.19 ล้านบาท
2. งบเบิกแทนกัน	51.96	7.66	15.13	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวน 54 หน่วยงาน ได้แก่ สสภ. 1 สสภ. 3 สสภ. 4 สสภ. 5 สสภ. 6 สสภ. 7 สสภ. 10 สสภ. 12 สสภ. 13 สสภ. 14 สสภ. 16 ทสจ. พะเยา ทสจ. ลำปาง ทสจ. ลำพูน ทสจ. ตาก ทสจ. เพชรบูรณ์ ทสจ. พิจิตร ทสจ. นครสวรรค์ ทสจ. ชัยนาท ทสจ. นครปฐม ทสจ. นนทบุรี ทสจ. อุดรธานี ทสจ. สมุทรปราการ ทสจ. สมุทรสาคร ทสจ. สระบุรี ทสจ. สุพรรณบุรี ทสจ. อ่างทอง ทสจ. จันทบุรี ทสจ. ฉะเชิงเทรา ทสจ. ตรัง ทสจ. ปราจีนบุรี ทสจ. สระแก้ว ทสจ. กาญจนบุรี ทสจ. ประจวบคีรีขันธ์ ทสจ. เพชรบุรี ทสจ. ราชบุรี ทสจ. ขอนแก่น ทสจ. ชัยภูมิ ทสจ. นครราชสีมา ทสจ. บึงกาฬ ทสจ. ร้อยเอ็ด ทสจ. เลย ทสจ. ศรีสะเกษ ทสจ. สกลนคร ทสจ. สุรินทร์ ทสจ. หนองคาย ทสจ. อุบลราชธานี ทสจ. อำนาจเจริญ ทสจ. กระบี่ ทสจ. ชุมพร ทสจ. นราธิวาส ทสจ. ปัตตานี ทสจ. สตูล และ ทสจ. สุราษฎร์ธานี
3. งบจังหวัด	319.50	36.92	11.56	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวน 21 หน่วยงาน ได้แก่ ทสจ. เชียงใหม่ ทสจ. พะเยา ทสจ. ลำพูน ทสจ. ตาก ทสจ. พิจิตร ทสจ. ชัยนาท ทสจ. สมุทรสาคร ทสจ. สระบุรี ทสจ. สุพรรณบุรี ทสจ. อ่างทอง ทสจ. สระแก้ว ทสจ. ประจวบคีรีขันธ์ ทสจ. ราชบุรี ทสจ. ขอนแก่น ทสจ. มุกดาหาร ทสจ. ร้อยเอ็ด ทสจ. สุรินทร์ ทสจ. หนองคาย ทสจ. อำนาจเจริญ ทสจ. ภูเก็ต และ ทสจ. สุราษฎร์ธานี

งบประมาณแยกตามแหล่งที่มา	นำเข้าข้อมูลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบฯ		หน่วยงานที่นำเข้าข้อมูล
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
4. งบกลุ่มจังหวัด	67.17	3.83	5.70	- จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ ทสจ. เชียงใหม่ ทสจ. พะเยา ทสจ. ลำพูน ทสจ. ยี่นาท ทสจ. เลย และ ทสจ. ภูเก็ต
5. เงินนอกงบประมาณ	32.07	5.73	17.87	- จำนวน 36 หน่วยงาน ได้แก่ สสภ. 5 สสภ. 7 ทสจ. พะเยา ทสจ. ลำพูน ทสจ. ตาก ทสจ. เพชรบูรณ์ ทสจ. นครสวรรค์ ทสจ. ยี่นาท ทสจ. นนทบุรี ทสจ. สมุทรปราการ ทสจ. สมุทรสงคราม ทสจ. สระบุรี ทสจ. สิงห์บุรี ทสจ. สุพรรณบุรี ทสจ. อ่างทอง ทสจ. ฉะเชิงเทรา ทสจ. ตราด ทสจ. สระแก้ว ทสจ. กาญจนบุรี ทสจ. ประจวบคีรีขันธ์ ทสจ. ราชบุรี ทสจ. ขอนแก่น ทสจ. ชัยภูมิ ทสจ. นครราชสีมา ทสจ. ร้อยเอ็ด ทสจ. เลย ทสจ. สกลนคร ทสจ. สุรินทร์ ทสจ.หนองคาย ทสจ. อุบลราชธานี ทสจ. อำนาจเจริญ ทสจ. กระบี่ ทสจ. จันทรา ทสจ. นราธิวาส ทสจ. ปัตตานี และ ทสจ. สตูล
รวมทั้งสิ้น	1,962.46	434.35	22.13	

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบภาพรวมแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 ระหว่างผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับระบบ GFMS			
ระบบ e-Project Tracking	ผล/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	380.01 ล้านบาท (22.60%)	1,681.82 ล้านบาท
ระบบ GFMS	ผล/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	504.20 ล้านบาท (29.98%)	1,681.82 ล้านบาท

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา


โดยสรุปภาพรวมการดำเนินงานและการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของหน่วยงานในสังกัด ทส. ยังมีความล่าช้ากว่าผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS ทั้งนี้ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ประสานการดำเนินงานและการรายงานผลกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบ e-Project Tracking ของทุกหน่วยงานโดยตรง ผ่านทางโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขปัญหา ทำความเข้าใจ และเร่งรัดให้มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้อง และต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารกระทรวงฯ ในการติดตาม สั่งการ และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวงฯ และสำนักงานปลัดกระทรวงฯ และเห็นควรแจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบ และพิจารณาเร่งรัดผลการดำเนินงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานในสังกัด ทส. และ สป.ทส. ที่แนบมาพร้อมนี้

ลงนามแล้ว

(นายพงศ์บุญย์ ป่องทอง)

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๑



(นายจิรวัดน์ ระติสุนทร)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กรมการกำกับกับการดำเนินงานและเลขานุการ

ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

